

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI BOLZANO

dott. ing. MARCO MORGANTE
ISCRIZIONE ALBO N° 1084 - Sezione A

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
dott. ing. Marco Morgante

autostrada del brennero

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI
SETTE BARRIERE FONOASSORBENTI
DAL KM 278+782 AL KM 282+533,
NEL COMUNE DI GONZAGA (MN)

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
ai sensi dell'art.100 D.Lgs. 81/08

ELENCO ALLEGATI


4	MARZO 2024	REVISIONE PER GARA
3	GENNAIO 2023	ADEGUAMENTO QUADRO ECONOMICO
2	LUGLIO 2020	REVISIONE PER VERIFICA
1	FEBBRAIO 2020	REVISIONE
0	MAGGIO 2018	EMISSIONE
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE

DATA PSC:

MAGGIO 2018

NUMERO PROGETTO:

36/17



IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE:

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO

dott. ing. ALESSANDRO MAGNAGO
ISCRIZIONE ALBO N° 1738

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

ELENCO ALLEGATI

		EMISSIONE	REV.01	REV.02	REV.03	REV.04
1	PARTE PRINCIPALE					
1.1	Relazione generale	mag 2018	feb 2020	lug 2020	gen 2023	mar 2024
1.2	Individuazione delle sovrapposizioni e delle principali azioni da porre in atto per motivi di sicurezza	mag 2018	feb 2020			
1.3	Cantierizzazione e accessi alle aree di lavoro					
1.3.1	Realizzazione nuove barriere fonoassorbenti su rilevato	mag 2018	feb 2020			
1.3.2	Realizzazione blocchi di rinforzo operette	mag 2018	feb 2020			
1.4	Cronoprogramma delle lavorazioni	mag 2018	feb 2020	mar 2024		
1.5	Schede macchine ed attrezzature	mag 2018	feb 2020			
1.6	Schede di sicurezza tipo dei prodotti utilizzati	mag 2018	feb 2020			
2	PRINCIPALI MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE					
2.1	Barriera antirumore su rilevato	mag 2018	feb 2020	mar 2024		
2.2	Nuova piazzola di sosta su rilevato con barriera antirumore al km 279+241 S	mag 2018	feb 2020	mar 2024		
2.3	Realizzazione nuova piazzole di sosta su muro in cls con barriera antirumore – km 279+257 N, km 280+132 S, km 280+298 N, km 280+782 N, km 282+508 S	mag 2018	feb 2020	mar 2024		
2.4	Adeguamento muri esistenti - km 281+875 N, km 282+057 S	mag 2018	feb 2020	lug 2020	mar 2024	
2.5	Adeguamento ponte su collettore bonifica mantovana al km 279+060 S	mag 2018	feb 2020	mar 2024		
2.6	Adeguamento sottopasso al km 278+940 S	mag 2018	feb 2020	mar 2024		
2.7	Adeguamento sottopasso S.P. 50 al km 282+146 S e N	mag 2018	feb 2020	mar 2024		
3	UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI					
3.1	Corografia 1:5000	mag 2018	feb 2020			
3.1.1	Zona nord					
3.1.2	Zona centrale	mag 2018	feb 2020			
3.1.3	Zona sud	mag 2018	feb 2020			
3.2	Sottoservizi ed impianti interferenti	mag 2018	feb 2020			
4	PIANO DI EMERGENZA					
4.1	Gestione delle emergenze	mag 2018	feb 2020	gen 2023		

		EMISSIONE	REV.01	REV.02	REV.03	REV.04
5	ESECUZIONE DI LAVORI IN PRESENZA DI TRAFFICO					
5.1	Schemi segnaletici e procedure di posa	mag 2018	feb 2020			
5.2	Manuale per la sicurezza dell'operatore in autostrada	mag 2018	feb 2020	gen 2023		
FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA		mag 2018	feb 2020	lug 2020	mar 2024	