
COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI CONTIGUE (SOVRAPPOSTE)

COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI CONFINANTI

COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI DISTANTIGRADO DI SOVRAPPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ

GRADO SI SOVRAPPOSIZIONE ALTO

GRADO SI SOVRAPPOSIZIONE MEDIO

GRADO SI SOVRAPPOSIZIONE BASSO

COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI SVOLTE CONTEMPORANEAMENTE NEI DIVERSI TRATTI

L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DIVERSI IN SPAZI COMUNI NON È AMMESSA. PER TALE RAGIONE DOVE LE LAVORAZIONI
PRESENTANO SOVRAPPOSIZIONI SPAZIO TEMPORALI CON CONSEGUENTI INTERVENTI DIVERSI IN SPAZI DIVERSI MA
VICINI TRA LORO IL LAVORO POTRÀ ESSERE SVOLTO SOLO ALLA PRESENZA  E SUPERVISIONE CONTINUA DEL DIRETTORE
DI CANTIERE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO. DETTA PRESCRIZIONE VALE ANCHE IN TUTTI I CASI IN CUI TALI
LAVORAZIONI VENGANO SVOLTE DA SUBAPPALTATORI, FORNITORI, NOLI O LAVORATORI AUTONOMI.

SI DOVRÀ EVITARE LA SOVRAPPOSIZIONE SPAZIALE TRA LE LAVORAZIONI. A QUESTO SCOPO, GIORNALMENTE I
RESPONSABILI DELLE DIVERSE  LAVORAZIONI DOVRANNO INFORMARE, PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ, IL DIRETTORE
DI CANTIERE DELLO SVILUPPO PREVISTO DELLE LAVORAZIONI. E' COMPITO DEL DIRETTORE DI CANTIERE CONCORDARE
CON IL CSE LE MODALITÀ DI CONDUZIONE IN MODO DA EVITARE, PER QUANTO POSSIBILE, PERIODI NEI QUALI PER
SCONGIURARE SOVRAPPOSIZIONI SAREBBE NECESSARIO LA SOSPENSIONE DI ALCUNE LAVORAZIONI. IN TUTTI GLI ALTRI
CASI DOVRANNO ESSERE ASSEGNATE CON RIGORE LE AREE DI LAVORO PER LE DIVERSE ATTIVITÀ SOVRAPPOSTE
TEMPORALMENTE IN MODO DA NON AVERE SOVRAPPOSIZIONI SPAZIALI. GLI STESSI PERCORSI UTILIZZATI PER
RAGGIUNGERE LE DIVERSE  AREE DI LAVORO DOVRANNO ESSERE APPRONTATI DI VOLTA IN VOLTA IN MODO DA NON
INTERFERIRE ANCHE CON LE ALTRE ATTIVITÀ INTERFERENTI.

LE VARIE LAVORAZIONI VERRANNO SVOLTE IN AREE SEPARATE UNA DALL'ALTRA.
LA POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE ALL'INTERNO DELLA ZONA DI LAVORO ATTIVITÀ DIVERSE IN SPAZI DIVERSI COMPORTERÀ
PER L'IMPRESA APPALTATRICE LA NECESSITÀ DI GARANTIRE UN'AREA SICURA DA ADIBIRE ALLA VIABILITÀ DEI MEZZI E
DEL PERSONALE ALL'INTERNO DEL CANTIERE. (LARGHEZZA DELL'AREA ADIBITA A VIABILITÀ = LARGHEZZA MEZZO PIÙ
LARGO +70 CM).
LE VARIE AREE DI LAVORO ANDRANNO INOLTRE DELIMITATE E SEGNALATE.

280  GIORNI NATURALI e CONSECUTIVI

POSA PANNELLO DI BASE PREFABBRICATO

POSA BARRIERA DI SICUREZZA

INTERVENTI SU PONTI OD OPERETTE

POSA PANNELLI ANTIRUMORE E SCOSSALINA IN ACCIAIO

ESECUZIONE PAVIMENTAZIONE

RIMOZIONE NEW-JERSEY

TAGLIO PAVIMENTAZIONE, SCAVO, COMPATTAZIONE

MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE

SEGNALETICA PROVVISORIA E POSA NEW-JERSEY
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POSA PANNELLO DI BASE PREFABBRICATO

POSA BARRIERA DI SICUREZZA

POSA PANNELLI ANTIRUMORE E SCOSSALINA IN ACCIAIO

ESECUZIONE PAVIMENTAZIONE

RIMOZIONE NEW-JERSEY

TAGLIO PAVIMENTAZIONE, SCAVO, COMPATTAZIONE

MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE

SEGNALETICA PROVVISORIA E POSA NEW-JERSEY

CASSERATURA, ARMATURA E GETTO 1^ FASE FONDAZIONE

CASSERATURA, ARMATURA E GETTO 2^ FASE FONDAZIONE
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INTERVENTI SU PONTI OD OPERETTE

POSA E ALLINEAMENTO MONTANTI BARRIERA ANTIRUMORE

CASSERATURA, ARMATURA E GETTO 1^ FASE FONDAZIONE
E FONDAZIONE MURO DI SOSTEGNO
CASSERATURA, ARMATURA E GETTO 2^ FASE FONDAZIONE
ED ELEVAZIONE MURO DI SOSTEGNO

ORGANIZZAZIONE SCHEMATICA SPAZIALE DEI CANTIERI NUOVE BARRIERE DI PROGETTO

AREA DI CANTIERE
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BARRIERA (3) L= 1018mKM
 2
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33

BARRIERA (2) L=932m

BARRIERA (1) L= 688m

CANTIERE 1 L≈800m

CARREGGIATA SUD

CARREGGIATA NORD CANTIERE 3 L≈ 1100m

CANTIERE 2 L≈1000m

DEMOLIZIONE STRUTTURE IN C.A. COMPRESO SMONTAGGIO B.A.
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GRADO DI SOVRAPPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

BARRIERA PROL. ALPO OGNISANTI-Carr. NORD L=1018m

BARRIERA LOC. MEZOI-Carr. SUD L=688m

BARRIERA LOC. DOSDEGA'-Carr. SUD L=932m

(1 PIAZOLA SU MURO, 1 PIAZZOLA SU RILEVATO)

(2 PIAZZOLE SU MURO)NOTE

OCCUPAZIONE DELLA SOLA
CORSIA DI EMERGENZA

CORSIA DI
SORPASSO

CORSIA DI
MARCIA

CORSIA DI
EMERGENZA

CORSIA DI
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CORSIA DI
MARCIA

CORSIA DI
EMERGENZA
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CHIUSURA NOTTURNA
DELLA CORSIA DI MARCIA

PER L'ESECUZIONE DI DETERMINATE LAVORAZIONI
QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON
ESAUSTIVO, LA POSA E RIMOZIONE DEI NEW
JERSEY, I GETTI DI CALCESTRUZZO, LA POSA DI
MONTANTI E PANNELLI, E' PREVISTA LA CHIUSURA
NOTTURNA DELLA CORSIA DI MARCIA

IL NUMERO DI CHIUSURE È STATO DETERMINATO
CONSIDERANDO LA NECESSITÀ DI  OPERARE
ANCHE CON PIÙ SQUADRE
CONTEMPORANEAMENTE, GARANTENDO ELEVATI
LIVELLI DI PRODUTTIVITÀ

· ALL'INTERNO DEL PERIODO DI LAVORO, PER ESIGENZE LEGATE ALLA GESTIONE DEL
TRAFFICO, LA D.L. HA FACOLTA' DI ORDINARE DUE SOSPENSIONI ANNUALI (UNA INVERNALE ED
UNA ESTIVA) DURANTE LE QUALI LE CARREGGIATE AUTOSTRADALI DOVRANNO ESSERE
COMPLETAMENTE UTILIZZABILI DALLA SOCIETÀ (SORPASSO E MARCIA); PER TALI SOSPENSIONI
L'IMPRESA NON POTRÀ AVANZARE ALCUNA RICHIESTA

· AL FINE DI RISPETTARE IL TEMPO UTILE CONTRATTUALE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, L'IMPRESA
DEVE OBBLIGARSI AD ESEGUIRE I LAVORI STESSI CON PIU' SQUADRE CHE OPERINO
CONTEMPORANEAMENTE, SIA DI GIORNO CHE DI NOTTE, ANCHE NEI GIORNI FESTIVI, SENZA PER CIO'
AVER DIRITTO A COMPENSI O ONERI AGGIUNTIVI

· TUTTE LE CHIUSURE NOTTURNE DELLA CORSIA DI MARCIA DOVRANNO ESSERE CONCORDATE E
APPROVATE DALLA D.L.

· LA CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA NON POTRÀ MAI ESSERE EFFETTUATE CONTEMPORANEAMENTE
SULLE DUE CARREGGIATE, IL CONTEGGIO DELLE CHIUSURE DALLA CORSIA DI MARCIA SARA' ESEGUITO
PER SINGOLA BARRIERA

· LA SEGNALETICA PER LA CHIUSURA NOTTURNA DELLA CORSIA DI MARCIA DOVRÀ ESSERE POSIZIONATA
ALLA SERA (ORE 22.00) E RIMOSSA AL MATTINO SUCCESSIVO (ORE 6.00)

· PER MOTIVI LEGATI ALLA GESTIONE DEL TRAFFICO LA SOCIETÀ SI RISERVA LA FACOLTÀ DI FAR
RIMUOVERE LA SEGNALETICA DI OCCUPAZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA, SENZA CHE L'IMPRESA POSSA
ACCAMPARE RICHIESTE

SCHEMA DI TRAFFICO
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