FASI LAVORATIVE

SQUADRA 1

SEGNALETICA PROVVISORIA E POSA NEW-JERSEY
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TAGLIO PAVIMENTAZIONE, SCAVO, COMPATTAZIONE

MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE

CASSERATURA, ARMATURA E GETTO 1* FASE FONDAZIONE
E FONDAZIONE MURO DI SOSTEGNO

CASSERATURA, ARMATURA E GETTO 2" FASE FONDAZIONE
ED ELEVAZIONE MURO DI SOSTEGNO

INTERVENTI SU PONTI OD OPERETTE

POSA E ALLINEAMENTO MONTANTI BARRIERA ANTIRUMORE

POSA PANNELLO DI BASE PREFABBRICATO

POSA PANNELLI ANTIRUMORE E SCOSSALINA IN ACCIAIO

POSA BARRIERA DI SICUREZZA

RIMOZIONE NEW-JERSEY

ESECUZIONE PAVIMENTAZIONE

LAVORI DI FINITURA (EMBRICI, SCARICHI ECC.) CHIUSURA CANTIERE E RIMOZIONE
OPERE PROVVISIONALI
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SQUADRA 2

SEGNALETICA PROVVISORIA E POSA NEW-JERSEY

DEMOLIZIONE STRUTTURE IN C.A. COMPRESO SMONTAGGIO B.A.

TAGLIO PAVIMENTAZIONE, SCAVO, COMPATTAZIONE

MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE

CASSERATURA, ARMATURA E GETTO 1* FASE FONDAZIONE

CASSERATURA, ARMATURA E GETTO 2" FASE FONDAZIONE

INTERVENTI SU PONTI OD OPERETTE

POSA E ALLINEAMENTO MONTANTI BARRIERA ANTIRUMORE

POSA PANNELLO DI BASE PREFABBRICATO

POSA PANNELLI ANTIRUMORE E SCOSSALINA IN ACCIAIO

POSA BARRIERA DI SICUREZZA

RIMOZIONE NEW-JERSEY

ESECUZIONE PAVIMENTAZIONE

LAVORI DI FINITURA (EMBRICI, SCARICHI ECC.) CHIUSURA CANTIERE E RIMOZIONE
OPERE PROVVISIONALI

GRADO DI SOVRAPPOSIZIONE DELLE ATTIVITA

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA

GRADO DI SOVRAPPOSIZIONE DELLE ATTIVITA

GRADO SI SOVRAPPOSIZIONE ALTO

GRADO SI SOVRAPPOSIZIONE MEDIO

GRADO SI SOVRAPPOSIZIONE BASSO

CORSIA DI CORSIA DI CORSIA DI
SORPASSO MARCIA EMERGENZA CHIUSURA NOTTURNA
DELLA CORSIA DI MARCIA
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NOTE

e ALLINTERNO DEL PERIODO DI LAVORO, PER ESIGENZE LEGATE ALLA GESTIONE DEL
TRAFFICO, LA D.L. HA FACOLTA' DI ORDINARE DUE SOSPENSIONI ANNUALI (UNA INVERNALE ED
UNA ESTIVA) DURANTE LE QUALI LE CARREGGIATE AUTOSTRADALI DOVRANNO ESSERE
COMPLETAMENTE UTILIZZABILI DALLA SOCIETA (SORPASSO E MARCIA), PER TALI SOSPENSIONI
L'IMPRESA NON POTRA AVANZARE ALCUNA RICHIESTA

. AL FINE DI RISPETTARE IL TEMPO UTILE CONTRATTUALE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, L'IMPRESA
DEVE OBBLIGARSI AD ESEGUIRE | LAVORI STESSI CON PIU" SQUADRE CHE OPERINO
CONTEMPORANEAMENTE, SIA DI GIORNO CHE DI NOTTE, ANCHE NEI GIORNI FESTIVI, SENZA PER CIO'
AVER DIRITTO A COMPENSI O ONERI AGGIUNTIVI

. TUTTE LE CHIUSURE NOTTURNE DELLA CORSIA DI MARCIA DOVRANNO ESSERE CONCORDATE E
APPROVATE DALLAD.L.

. LA CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA NON POTRA MAI ESSERE EFFETTUATE CONTEMPORANEAMENTE
SULLE DUE CARREGGIATE, IL CONTEGGIO DELLE CHIUSURE DALLA CORSIA DI MARCIA SARA' ESEGUITO
PER SINGOLA BARRIERA

. LA SEGNALETICA PER LA CHIUSURA NOTTURNA DELLA CORSIA DI MARCIA DOVRA ESSERE POSIZIONATA
ALLA SERA (ORE 22.00) E RIMOSSA AL MATTINO SUCCESSIVO (ORE 6.00)

. PER MOTIVI LEGATI ALLA GESTIONE DEL TRAFFICO LA SOCIETA S| RISERVA LA FACOLTA DI FAR
RIMUOVERE LA SEGNALETICA DI OCCUPAZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA, SENZA CHE L'IMPRESA POSSA
ACCAMPARE RICHIESTE

COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI SVOLTE CONTEMPORANEAMENTE NEI DIVERSI TRATTI
- COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI CONTIGUE (SOVRAPPOSTE)

L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DIVERSI IN SPAZI COMUNI NON E AMMESSA. PER TALE RAGIONE DOVE LE LAVORAZIONI
PRESENTANO SOVRAPPOSIZIONI SPAZIO TEMPORALI CON CONSEGUENTI INTERVENTI DIVERSI IN SPAZI DIVERSI MA

VICINI TRA LORO IL LAVORO POTRA ESSERE SVOLTO SOLO ALLA PRESENZA E SUPERVISIONE CONTINUA DEL DIRETTORE
DI CANTIERE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO. DETTA PRESCRIZIONE VALE ANCHE IN TUTTI | CASI IN CUI TALI
LAVORAZIONI VENGANO SVOLTE DA SUBAPPALTATORI, FORNITORI, NOLI O LAVORATORI AUTONOMI.

E COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI CONFINANTI

SI DOVRA EVITARE LA SOVRAPPOSIZIONE SPAZIALE TRA LE LAVORAZIONI. A QUESTO SCOPO, GIORNALMENTE |

RESPONSABILI DELLE DIVERSE LAVORAZIONI DOVRANNO INFORMARE, PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITA, IL DIRETTORE
DI CANTIERE DELLO SVILUPPO PREVISTO DELLE LAVORAZIONI. E' COMPITO DEL DIRETTORE DI CANTIERE CONCORDARE

CON IL CSE LE MODALITA DI CONDUZIONE IN MODO DA EVITARE, PER QUANTO POSSIBILE, PERIODI NEI QUALI PER
SCONGIURARE SOVRAPPOSIZIONI SAREBBE NECESSARIO LA SOSPENSIONE DI ALCUNE LAVORAZIONI. IN TUTTI GLI ALTRI

CAS|I DOVRANNO ESSERE ASSEGNATE CON RIGORE LE AREE DI LAVORO PER LE DIVERSE ATTIVITA SOVRAPPOSTE
TEMPORALMENTE IN MODO DA NON AVERE SOVRAPPOSIZIONI SPAZIALI. GLI STESSI PERCORSI UTILIZZATI PER
RAGGIUNGERE LE DIVERSE AREE DI LAVORO DOVRANNO ESSERE APPRONTATI DI VOLTA IN VOLTA IN MODO DA NON

INTERFERIRE ANCHE CON LE ALTRE ATTIVITA INTERFERENTI.

E COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI DISTANTI

LE VARIE LAVORAZIONI VERRANNO SVOLTE IN AREE SEPARATE UNA DALL'ALTRA.
LA POSSIBILITA DI EFFETTUARE ALL'INTERNO DELLA ZONA DI LAVORO ATTIVITA DIVERSE IN SPAZI DIVERSI COMPORTERA
PER L'IMPRESA APPALTATRICE LA NECESSITA DI GARANTIRE UN'AREA SICURA DA ADIBIRE ALLA VIABILITA DEI MEZZI E

DEL PERSONALE ALL'INTERNO DEL CANTIERE. (LARGHEZZA DELL'AREA ADIBITA A VIABILITA = LARGHEZZA MEZZO PIU
LARGO +70 CM).
LE VARIE AREE DI LAVORO ANDRANNO INOLTRE DELIMITATE E SEGNALATE.

280 GIORNI NATURALI e CONSECUTIVI

ORGANIZZAZIONE SCHEMATICA SPAZIALE DEI CANTIERI
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I NUOVE BARRIERE DI PROGETTO
20X AREA DI CANTIERE

KM 233

KM 232

BARRIERA (3) L= 1018m

CANTIERE 1 L=80pm

CARREGGIATA NORD

CANTIERE 3 L= 1100m

CARREGGIATA SUD CANTIERE 2 L=1000m
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BARRIERA (2) L=932m

BARRIERA LOC. DOSDEGA'-Carr. SUD L=932m
(2 PIAZZOLE SU MURO)

BARRIERA PROL. ALPO OGNISANTI-Carr. NORD L=1018m
(1 PIAZOLA SU MURO, 1 PIAZZOLA SU RILEVATO)

BARRIERA LOC. MEZOI-Carr. SUD L=688m
(2 PIAZZOLE SU MURO)
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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI
TRE BARRIERE FONOASSORBENTI
DAL KM 230+459 AL KM 233+079 NEL

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Lgs. 81/08

1 4

PARTE PRINCIPALE
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

NUMERO PROGETTO:

18/18

2 FEBBRAIO 2024 REVISIONE PER GARA
1 GENNAIO 2023 CAMBIO RUP
0 AGOSTO 2019 EMISSIONE
REVISIONE DATA DESCRIZIONE
DATA PSC: IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE:
AGOSTO 2019

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO

dott. ing. ALESSANDRO MAGNAGO
ISCRIZIONE ALBO N° 1738
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