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SOVRAPPASSO TIPO 2 TRAVI

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

| € INIZIO LAVORI

FINE LAVORI »

1° MESE

INTERFERENZA CON IL TRAFFICO AUTOSTRADALE: <
- n° 12 notti [6 per ciascuna pila] con chiusura notturna (dalle ore 20 alle ore 6) della &
corsia di marcia su una carreggiata per lavorazioni varie da effettuarsi dall'interno della 5
sede autostradale. e

LAVORAZIONI EFFETTUATE IN PARALLELLO SULLE DUE PILE 28 g

MEDIANTE L'IMPIEGO DI 2 SQUADRE

Posa New Jersey 19
Posa torrini 29
Smontaggio sicurvia e reti di recinzione 19
Scavo di fondazione meccanico e manuale 29
Scarifica fondazione, perforazioni, posa acciaio e getto fondazione 249
Riempimento e sistemazione del piano 19
Montaggio ponteggio 29
Scarifica pilastri, sabbiatura e passivazione ferri 19
Smontaggio ponteggio 19
Posa armature/casseri metallici su pilastri e setti 39
Montaggio ponteggio 19
Saldatura e/o bullonatura delle armature /casseri metallici 29
Getto rinforzi pile e setti 29
Sabbiatura e verniciatura 39
Smontaggio ponteggio, posa recinzione e lavori di ripristino 39
Rimozione torrini 29
Posa sicurvia e rimozione New Jersey 19

Chiusura corsia di emergenza piu marcia
Chiusura corsia di emergenza
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SOVRAPPASSO TIPO 3 TRAVI

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

INTERFERENZA CON IL TRAFFICO AUTOSTRADALE:

- n° 12 notti [6 per ogni pila] con chiusura notturna (dalle ore 20 alle ore 6) della corsia di
marcia su una carreggiata per lavorazioni varie da effettuarsi dall'interno della sede
autostradale.

< INIZIO LAVORI

FINE LAVORI » |

1° MESE

2° MESE

DURATA

LAVORAZIONI EFFETTUATE IN PARALLELLO SULLE DUE PILE MEDIANTE
L'IMPIEGO DI 2 SQUADRE

Posa New Jersey

34° giorno

Posa torrini

Smontaggio sicurvia e reti di recinzione

Scavo di fondazione meccanico e manuale 29
Scarifica fondazione, perforazioni, posa acciaio e getto fondazione 39
Riempimento e sistemazione del piano 19
Montaggio ponteggio 29
Scarifica pilastri, sabbiatura e passivazione ferri 29
Smontaggio ponteggio 19

Posa armature/casseri metallici su pilastri e setti

Montaggio ponteggio

Saldatura e/o bullonatura delle armature /casseri metallici

Getto rinforzi pile e setti

Sabbiatura e verniciatura

Smontaggio ponteggio, posa recinzione e lavori di ripristino

Rimozione torrini

Posa sicurvia e rimozione New Jersey

Chiusura corsia di emergenza piu marcia
Chiusura corsia di emergenza
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SOVRAPPASSO TIPO 4 TRAVI
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

< INIZIO LAVORI FINE LAVORI » |
1° MESE 2° MESE

INTERFERENZA CON IL TRAFFICO AUTOSTRADALE: < o glglele
- n° 12 notti [6 per ogni pila] con chiusura notturna (dalle ore 20 alle ore 6) della corsia di 2 R
marcia su una carreggiata per lavorazioni varie da effettuarsi dallinterno della sede 08: o lale s
autostradale. @@\ o s

LAVORAZIONI EFFETTUATE IN PARALLELLO SULLE DUE PILE MEDIANTE 354

L'IMPIEGO DI 2 SQUADRE
Posa New Jersey 19
Posa torrini 29
Smontaggio sicurvia e reti di recinzione 1g
Scavo di fondazione meccanico e manuale 29
Scarifica fondazione, perforazioni, posa acciaio e getto fondazione 49
Riempimento e sistemazione del piano 1g
Montaggio ponteggio 29
Scarifica pilastri, sabbiatura e passivazione ferri 39
Smontaggio ponteggio 1g
Posa armature/casseri metallici su pilastri e setti 49
Montaggio ponteggio 1g
Saldatura e/o bullonatura delle armature /casseri metallici 39
Getto rinforzi pile e setti 29
Sabbiatura e verniciatura 49
Smontaggio ponteggio, posa recinzione e lavori di ripristino 3g
Rimozione torrini 29
Posa sicurvia e rimozione New Jersey [Posa barriera antirumore se presente] 1g
-Chiusura corsia di emergenza piu marcia

Chiusura corsia di emergenza
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INTERFERENZA CON IL TRAFFICO AUTOSTRADALE:

- n° 18 notti [9 per ogni pila] con chiusura notturna (dalle ore 20 alle ore 6) della corsia di

marcia su una carreggiata per lavorazioni varie da effettuarsi dall'interno della sede
autostradale.

SOVRAPPASSO TIPO 6 TRAVI
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

< INIZIO LAVORI

FINE LAVORI » |

1° MESE

2° MESE

DURATA

LAVORAZIONI EFFETTUATE IN PARALLELLO SULLE DUE PILE MEDIANTE

L'IMPIEGO DI 2 SQUADRE

Posa New Jersey

Posa torrini e rimozione barriera antirumore [barriera presente solo su pila ovest]

Smontaggio sicurvia, reti di recinzione

Scavo di fondazione meccanico e manuale

Scarifica fondazione, perforazioni, posa acciaio e getto fondazione

Riempimento e sistemazione del piano

Montaggio ponteggio

Scarifica pilastri, sabbiatura e passivazione ferri

Smontaggio ponteggio

Posa armature/casseri metallici su pilastri e setti

Montaggio ponteggio

Saldatura e/o bullonatura delle armature /casseri metallici

Getto rinforzi pile e setti

Risanamento intradosso campata laterale (lato ovest)

Sabbiatura e verniciatura

Smontaggio ponteggio, posa recinzione e lavori di ripristino

Rimozione torrini e posa barriera antirumore [barriera presente solo su pila ovest]

Posa sicurvia, rimozione New Jersey e posa barriera antirumore

Chiusura corsia di emergenza piu marcia
Chiusura corsia di emergenza
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LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DELLE PILE DEI SOVRAPPASSI AUTOSTRADALI N° 42-48-51-61-109

CRONOPROGRAMMA GENERALE

< INIZIO LAVORI

4° MESE
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CRONOPROGRAMMA GENERALE

Sovrappasso N° 42 (3 Travi)

Sovrappasso N° 48 (4 Travi)

Sovrappasso N° 51 (6 Travi)

Sovrappasso N° 61 (2 Travi)

Sovrappasso N° 109 (3 Travi)

Sovrappasso N° 110 (3 Travi)

Sovrappasso N° 117 (3 Travi)

Sovrappasso N° 118 (4 Travi)

Sovrappasso N° 120 (4 Travi)

Sovrappasso N° 126 (4 Travi)

Sovrappasso N° 127 (4 Travi)

Sovrappasso N° 134 (3 Travi)

FINE LAVORI »
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CRONOPROGRAMMA GENERALE

Sovrappasso N° 42 (3 Travi)

Sovrappasso N° 48 (4 Travi)
Sovrappasso N° 51 (6 Travi)

Sovrappasso N° 61 (2 Travi)
Sovrappasso N° 109 (3 Travi)

Sovrappasso N° 110 (3 Travi)
Sovrappasso N° 117 (3 Travi)

Sovrappasso N° 118 (4 Travi)
Sovrappasso N° 120 (4 Travi)

Sovrappasso N° 126 (4 Travi)
Sovrappasso N° 127 (4 Travi)

Sovrappasso N° 134 (3 Travi)

INTERFERENZA CON IL TRAFFICO AUTOSTRADALE:

- n° 150 notti [6 per ciascuna pila fatta eccezione per il SVP 51 dove so.nod‘t)
per ciascuna pila] con chiusura notturna (dalle ore 20 alle qre 6)“ della corsllla i
marcia su una carreggiata per lavorazioni varie da effettuarsi dall'interno della

sede autostradale.

E’' consentita la contemporanea esecuzione delle lavorazioni su un

massimo di due sovrappassi.
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