
IVECO

S    T    R    A    L    I    S

É OBBLIGATORIO

USO DEI GUANTI

É OBBLIGATORIO

USO DELLE SCARPE

PROTETTIVE

É OBBLIGATORIO

USO DEGLI INDUM.

PROTETTIVI

É OBBLIGATORIO

USO DELL'

ELMETTO

É OBBLIGATORIO

USO DELLA 

É OBBLIGATORIO

USO DELLO SCHERMO

PROTETTIVO

É OBBLIGATORIO

USO DELLA

CUFFIA

É OBBLIGATORIO

USO DELLA CINTURA

DI SICUREZZAMASCHERA

NON SALIRE O SCENDERE

ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI

NON GETTARE MATERIALI

DAI PONTEGGI

É OBBLIGATORIO

USO DI INDUMENTI

AD ALTA VISIBILITA'

IVECO

S    T    R    A    L    I    S

É OBBLIGATORIO

USO DEI GUANTI

É OBBLIGATORIO

USO DELLE SCARPE

PROTETTIVE

É OBBLIGATORIO

USO DEGLI INDUM.

PROTETTIVI

É OBBLIGATORIO

USO DELL'

ELMETTO

É OBBLIGATORIO

USO DELLA CINTURA

DI SICUREZZA

É OBBLIGATORIO

USO DI INDUMENTI

AD ALTA VISIBILITA'

NON SALIRE O SCENDERE

ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI

NON GETTARE MATERIALI

DAI PONTEGGI

É OBBLIGATORIO

USO DEI GUANTI

É OBBLIGATORIO

USO DELLE SCARPE

PROTETTIVE

É OBBLIGATORIO

USO DEGLI INDUM.

PROTETTIVI

É OBBLIGATORIO

USO DELL'

ELMETTO

É OBBLIGATORIO

USO DI INDUMENTI

AD ALTA VISIBILITA'

É OBBLIGATORIO

USO DELLA

CUFFIA

IVECO

S    T    R    A    L    I    S

É OBBLIGATORIO

USO DEI GUANTI

É OBBLIGATORIO

USO DELLE SCARPE

PROTETTIVE

É OBBLIGATORIO

USO DEGLI INDUM.

PROTETTIVI

É OBBLIGATORIO

USO DELL'

ELMETTO

É OBBLIGATORIO

USO DI INDUMENTI

AD ALTA VISIBILITA'

É OBBLIGATORIO

USO DELLA

CUFFIA

IVECO

S    T    R    A    L    I    S

É OBBLIGATORIO

USO DEI GUANTI

É OBBLIGATORIO

USO DELLE SCARPE

PROTETTIVE

É OBBLIGATORIO

USO DEGLI INDUM.

PROTETTIVI

É OBBLIGATORIO

USO DELL'

ELMETTO

É OBBLIGATORIO

USO DI INDUMENTI

AD ALTA VISIBILITA'

NON PASSARE SOTTO

PONTEGGI E CARICHI SOSPESI

IVECO

S    T    R    A    L    I    S

É OBBLIGATORIO

USO DEI GUANTI

É OBBLIGATORIO

USO DELLE SCARPE

PROTETTIVE

É OBBLIGATORIO

USO DEGLI INDUM.

PROTETTIVI

É OBBLIGATORIO

USO DELL'

ELMETTO

É OBBLIGATORIO

USO DI INDUMENTI

AD ALTA VISIBILITA'

IVECO

S    T    R    A    L    I    S

É OBBLIGATORIO

USO DEI GUANTI

É OBBLIGATORIO

USO DELLE SCARPE

PROTETTIVE

É OBBLIGATORIO

USO DEGLI INDUM.

PROTETTIVI

É OBBLIGATORIO

USO DELL'

ELMETTO

É OBBLIGATORIO

USO DI INDUMENTI

AD ALTA VISIBILITA'

É OBBLIGATORIO

USO DEI GUANTI

É OBBLIGATORIO

USO DELLE SCARPE

PROTETTIVE

É OBBLIGATORIO

USO DEGLI INDUM.

PROTETTIVI

É OBBLIGATORIO

USO DELL'

ELMETTO

É OBBLIGATORIO

USO DI INDUMENTI

AD ALTA VISIBILITA'

IVECO

S    T    R    A    L    I    S

É OBBLIGATORIO

USO DEI GUANTI

É OBBLIGATORIO

USO DELLE SCARPE

PROTETTIVE

É OBBLIGATORIO

USO DEGLI INDUM.

PROTETTIVI

É OBBLIGATORIO

USO DELL'

ELMETTO

É OBBLIGATORIO

USO DI INDUMENTI

AD ALTA VISIBILITA'

NON PASSARE SOTTO

PONTEGGI E CARICHI SOSPESI

É OBBLIGATORIO

USO DEI GUANTI

É OBBLIGATORIO

USO DELLE SCARPE

PROTETTIVE

É OBBLIGATORIO

USO DEGLI INDUM.

PROTETTIVI

É OBBLIGATORIO

USO DELL'

ELMETTO

É OBBLIGATORIO

USO DI INDUMENTI

AD ALTA VISIBILITA'

F6. RIEMPIMENTO E SISTEMAZIONE DEL PIANO,

MONTAGGIO PONTEGGIO, SCARIFICA PILASTRI,

SABBIATURA E PASSIVAZIONE FERRI

Completato il getto, a maturazione avvenuta, si procede a scasserare ed a riempire lo

scavo fino alla quota della sede stradale.

Compattato il terreno si procede all'allestimento del ponteggio metallico lungo il perimetro

dei pilastri per le successive lavorazioni. Come da indicazioni del Pimus predisposto, il

ponteggio dovrà avere parapetti anche verso l'interno e collegamento fra i pilastri.

Prima di procedere con la sabbiatura si deve verificare l'integrità del telo antipolvere sui

torrini a protezione della sede autostradale.

F7.SMONTAGGIO PONTEGGIO

Completata la scarifica dei pilastri, sabbiatura e passivazione ferri, si procede con la

rimozione del ponteggio.

Il ponteggio verrà collegato tra i pilastri anche con l'ausilio di tubi e giunti (riferimento a

Pimus). Per i lavori di saldatura e bullonatura non devono essere rimossi i parapetti interni.

F9. MONTAGGIO PONTEGGIO, SALDATURA E/O

BULLONATURA DELLE ARMATURE/CASSERI

METALLICI

F10.GETTO RINFORZI PILE E SETTI

In riferimento al p.to 3.2.1 lettera "h" dell'allegato XV del D.Lgs.81/08, nel POS della ditta

esecutrice andrà definita una procedura complementare di dettaglio relativamente alle

operazioni di getto all'interno del cassero metallico (apprestamenti per addetti alla posa,

posizionamento dell'autobetoniera o installazione di impianto di miscelazioni in cantiere).

L'opera provvisionale verrà utilizzata dagli addetti impiegati al getto all'interno del cassero

metallico.

Qualora l'impresa scelga di utilizzare l'autobetoniera posizionata in prossimità della spalla del

sovrappasso, il mezzo dovrà essere ad idonea distanza dall'impalcato al fine di non

pregiudicare la stabilità delle opere esistenti.

Il posizionamento dell'autobetoniera sarà concordato con la Committenza ed il CSE.

F11.SABBIATURA E VERNICIATURA

Per le misure di sicurezza relative alla fase di sabbiatura e verniciatura dei casseri

metallici si fa riferimento a quanto prescritto e rappresentato nella fase F6. Gli addetti

lavoreranno sulle opere provvisionali rappresentate.Terminato il getto si procede alla

sabbiatura della superficie del cassero metallico ed alla successiva verniciatura nel colore

scelto dalla Direzione Lavori. Tutte le attività devono essere eseguite utilizzando il

ponteggio.Prima di procedere con le operazioni di sabbiatura bisogna verificare l'integrità

del telo antipolvere predisposto sui torrini a protezione degli utenti dell'autostrada.

F13.RIMOZIONE TORRINI

Per le operazioni di rimozione dei torrini si dovranno adottare le stesse misure previste

per la loro movimentazione descritte nella precedente fase F2.

F14.POSA SICURVIA, BARRIERA ANTIRUMORE

SE PRESENTE E RIMOZIONE NEW-JERSEY

Durante la battitura dei montanti l'operatore deve posizionare l'estremità del palo

esattamente ne punto di infissione e dalla parte opposta della cuffia del battipalo,

assicurarsi della verticalità, allontanarsi e non toccare nessuna parte meccanica delle

strutture usate nell'operazione (autocarro, battipalo).

Se vengono usati gruppi elettrogeni posizionati su autocarri assicurarsi che i cavi elettrici

di collegamento siano staccati nelle operazioni di spostamento del mezzo.

Tutte le operazioni di movimentazione devono avvenire alla presenza di un addetto

responsabile a terra. Le aree adibite alle attività di posa delle barriere devono risultare

ben separate e delimitate dalle zone di viabilità.

Per le misure di sicurezza da adottare nella rimozione dei new-jersey si fa riferimento alle

indicazioni descritte alla fase F1 di posa degli stessi.

NOTE

INTERFERENZE CON DORSALE F.O. e D.M.

La rimozione dei torrini deve avvenire con la corsia di marcia chiusa in orario notturno

(dalle 20:00 alle 06:00) ed in presenza dei new-jersey.

- SVP n°   42   progr. Km  144+326: CORSIA SUD

N.B.: PER LE ALTRE INTERFERENZE FARE RIFERIMENTO AL

DOCUMENTO 2. Relazione interferenze

- SVP n°   61   progr. Km  191+235: CORSIA SUD

LEGENDA

INTERVENTI SU PILE E SETTI:

INTERVENTI SULLE FONDAZIONI:

- DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON CAMICIA E BETONCINO

- DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

- SABBIATURA E VERNICIATURA SUL 100% DELLA SUPERFICIE

- SABBIATURA E VERNICIATURA SUL 50% DELLA SUPERFICIE

SEZIONE LONGITUDINALE TIPO scala 1:100

Una volta che il traffico è stato deviato si provvede con la rimozione del sicurvia (lame e

piantoni) e della rete di recinzione esistente per il tratto interferente con l'area di

intervento, utilizzando il cannello ossiacetilenico.

Il materiale dovrà essere allontanato tempestivamente dall'area di cantiere.

Verrà posizionata una delimitazione di cantiere in rete di plastica arancione in sostituzione

di quella rimossa e tra il guard-rail e la rete esterna di delimitazione in corrispondenza

delle testate di cantiere con funzione di recinzione di tali aree.

LA POSA DELLA SEGNALETICA DI DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VIENE

ESEGUITA DIRETTAMENTE DALL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI.

F1. POSA DELLE BARRIERE TIPO NEW-JERSEY

SEZIONE LONGITUDINALE TIPO                    scala 1:100

Si procede alla posa dei new-jersey; gli elementi verranno movimentati con l'ausilio di

autocarro con gru posizionata in corsia di marcia e allineati in corrispondenza della linea

che delimita la corsia di emergenza. Il new-jersey di testa viene posizionato obliquo.

Il sistema di sollevamento e posizionamento dei new-jersey davrà essere

preventivamente autorizzato dal CSE. Particolare attenzione si dovrà prestare per le

movimentazioni sotto il sovrappasso per la ridotta altezza a disposizione (inferiore a 5

metri).

I new-jersey devono

essere ancorati fra loro

F2. POSA DEI TORRINI

SEZIONE LONGITUDINALE TIPO                     scala 1:100

F4. SCAVO DI FONDAZIONE MECCANICO E

MANUALE

Prima dell'inizio delle lavorazioni il Committente contatterà gli Enti Gestori al fine di

coordinare le attività di spostamento e messa in sicurezza degli eventuali sottoservizi

interferenti.

DURANTE LE OPERAZIONI DI SPOSTAMENTO DEI SOTTOSERVIZI NON DEVONO

ESSERCI ALTRE PRESENZE IN CANTIERE. SOLO DOPO CHE IL DIRETTORE

TECNICO DI CANTIERE O UN SUO PREPOSTO ABBIA ACCERTATO LA MESSA IN

SICUREZZA DELL'AREA POTRANNO RIPRENDERE I LAVORI

Lo scavo a sezione obbligata avverrà con un miniescavatore o a mano, a seconda del

caso in questione. In ogni modo il Direttore Tecnico di cantiere dovrà verificare che non

venga pregiudicata la stabilità delle pile del sovrappasso e dei torrini. Il materiale di risulta

verrà stoccato temporaneamente all'esterno della sede autostradale in corrispondenza

delle aree di cantiere per poter essere successivamente riutilizzato nelle fasi di

riempimento.

La rimozione della segnaletica di deviazione del traffico viene eseguita direttamente

dall'impresa esecutrice dei lavori.

F5. SCARIFICA FONDAZIONE, PERFORAZIONI,

POSA ACCIAIO E GETTO FONDAZIONE

Scarifica della fondazione fino ai ferri di armatura, sabbiatura e trattamento dei ferri

esistenti, fori per inserimento ed inghisaggio di connettori e barre integrative. Poi

casseratura e getto del betoncino con autobetoniera il cui posizionamento sarà concordato

con la Committenza ed il CSE.

Dopo la messa in sicurezza dell'area d'intervento con i new-jersey, si procederà dapprima

al posizionamento di piastre in ferro per la ripartizione dei carichi e al successivo

posizionamento dei torrini. Il sollevamento dei torrini, trasportati dall'autocarro che si

posizionerà sulla corsia di marcia, verà effettuato con l'ausilio di autocarro con braccio di

sollevamento. Il torrino prima di essere sollevato dovrà essere imbracato in almeno 4 punti.

Durante la movimentazione 2 addetti dovranno guidarlo con corde per evitare che si

invada la corsia autostradale; dopo averlo collocato a terra si provvederà alla sua messa in

verticale. A questo punto, sempre con il torrino imbracato al braccio dell'autocarro, si

procede con il bloccaggio dello stesso con le forche del carrello elevatore.

Al fine di evitare ribaltamenti si procede al fissaggio della base del

torrino a parti fisse del carrello elevatore, quindi si trasporteranno fino

al punto indicato dalla Direzione Lavori. Una volta posizionati si

procede con la realizzazione di un collegamento longitudinale tra gli

stessi e con un sistema di ancoraggio all'impalcato superiore. Prima

di procedere con l'apertura della corsia di marcia dovrà essere

posizionato il telo antipolvere a tutt'altezza.

Il bloccaggio degli ancoraggi in quota (a circa 3-4 metri) e la posa del

telo avverrà con l'addetto posizionato su scala doppia adeguatamente

presidiata.

F3. RIMOZIONE SICURVIA, RECINZIONE E BARRIERA ANTIRUMORE SE PRESENTE

RIMOZIONE SICURVIA, RECINZIONE e BARRIERA ANTIRUMORE

DOVE PRESENTE

SUCCESSIONE INTERVENTI

F3

POSA DELLE BARRIERE TIPO NEW-JERSEYF1

POSA DEI TORRINIF2

SCAVO DI FONDAZIONE MECCANICO E MANUALEF4

SCARIFICA FONDAZIONE, FORI, POSA FERRI E GETTOF5

SMONTAGGIO PONTEGGIOF7

POSA ARMATURE / CASSERI METALLICI SU PILASTRI E SETTIF8

MONTAGGIO PONTEGGIO, SALDATURA E/O BULLONATURA

DELLE ARMATURE / CASSERI METALLICI

F9

GETTO RINFORZI PILE E SETTIF10

SABBIATURA E VERNICIATURAF11

RIMOZIONE TORRINIF13

POSA SICURVIA, BARRIERA ANTIRUMORE DOVE PRESENTE  E

RIMOZIONE NEW JERSEY

F14

SMONTAGGIO PONTEGGIO E POSA RECINZIONEF12

SEZIONE LONGITUDINALE TIPO                    scala 1:100

SEZIONE LONGITUDINALE TIPO                    scala 1:100

SEZIONE LONGITUDINALE TIPO  scala 1:100

SEZIONE LONGITUDINALE TIPO                    scala 1:100

SEZIONE LONGITUDINALE TIPO                    scala 1:100

F8. POSA ARMATURE / CASSERI METALLICI

Posa delle armature / casseri metallici mediante autocarro con gru il cui posizionamento

sarà concordato con la Committenza ed il CSE.

SEZIONE LONGITUDINALE TIPO                    scala 1:100

RIEMPIMENTO E SISTEMAZIONE DEL PIANO, MONT. PONTEGGIO,

SCARIFICA PILASTRI, SABBIATURA E PASSIVAZIONE FERRI

F6

SEZIONE LONGITUDINALE TIPO                     scala 1:100

Il getto deve avvenire con la corsia di marcia chiusa in orario notturno (dalle 20:00 alle

06:00) ed in presenza dei new-jersey.

F12. SMONTAGGIO PONTEGGIO E POSA

RECINZIONE

Completato il getto, a maturazione avvenuta, si procede con la rimozione del ponteggio e

la posa della recinzione.

Durante questa fase la corsia di marcia sarà chiusa in orario notturno (dalle 20:00 alle

06:00). La segnaletica di deviazione sarà installata a cura dell'impresa esecutrice dei lavori.

Chiusura notturna (dalle 20:00 alle 06:00) della corsia di marcia su una carreggiata per

lavorazioni varie. Riaprire la corsia al traffico in orario diurno (dalle 06:00 alle 20:00).

In questa fase la corsia di marcia sarà chiusa al traffico in orario notturno (20:00 - 06:00)

- SVP n°   42   progr. Km  144+326: CORSIA SUD

- SVP n°   61   progr. Km  191+235: CORSIA NORD

- SVP n°   48   progr. Km  160+027: CORSIA SUD

- SVP n°   48   progr. Km  160+027: CORSIA SUD

SVP 48: Presenza di impianto fotovoltaico a lato ovest,

in direzione sud, posto in vicinanza  alle pile oggetto di

intervento di rinforzo


