LEGENDA

INTERVENTI SU PILE E SETTI:
- DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON CAMICIA E BETONCINO

- SABBIATURA E VERNICIATURA SUL 50% DELLA SUPERFICIE

INTERVENTI SULLE FONDAZIONI:
- DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

- SABBIATURA E VERNICIATURA SUL 100% DELLA SUPERFICIE

INTERVENTI SULLE TRAVI A LATO OVEST:

- RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO MEDIANTE
MALTA CEMENTIZIA E SUCCESSIVA VERNICIATURA

NOTE

Presenza di barriera antirumore a lato ovest (corsie direzione sud)

INTERFERENZE CON DORSALE F.O. e D.M.

AUTOSTRADA del BRENNE RO
TRACCIATO DI POSA DELLA DORSALE IN |F.OJe D.M.
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N.B.: PER LE ALTRE INTERFERENZE FARE RIFERIMENTO AL
DOCUMENTO 2. Relazione interferenze

F1. POSA DELLE BARRIERE TIPO NEW-JERSEY
SEZIONE LONGITUDINALE TIPO scala 1:100

CORSIA DI MARCIA
CHIUSA AL TRAFFICO
IN QUESTA FASE

NON PASSARE SOTTO
PONTEGGI E CARICHI SOSPESI

of

| new-jersey devono

essere ancorati fra loro

E OBBLIGATORIO E OBBLIGATORIO E OBBLIGATORIO E OBBLIGATORIO  E OBBLIGATORIO

AT S R TerTve — “PROTENTM " ELMETTO  ADALTAVISBINTA
Si procede alla posa dei new-jersey; gli elementi verranno movimentati con l'ausilio di
autocarro con gru posizionata in corsia di marcia e allineati in corrispondenza della linea
che delimita la corsia di emergenza. Il new-jersey di testa viene posizionato obliquo.
Il sistema di sollevamento e posizionamento dei new-jersey davra essere
preventivamente autorizzato dal CSE. Particolare attenzione si dovra prestare per le
movimentazioni sotto il sovrappasso per la ridotta altezza a disposizione (inferiore a 5
metri).
Chiusura notturna (dalle 20:00 alle 06:00) della corsia di marcia su una carreggiata per
lavorazioni varie. Riaprire la corsia al traffico in orario diurno (dalle 06:00 alle 20:00).

F2. POSA DEI TORRINI

SEZIONE LONGITUDINALE TIPO scala 1:100

=

-

CORSIA DI MARCIA
CHIUSA AL TRAFFICO
IN QUESTA FASE

A

C0PO=

E OBBLIGATORIO E OBBLIGATORIO E OBBLIGATORIO E OBBLIGATORIO  E OBBLIGATORIO
USO DEI GUANTI USO DELLE SCARPE  USO DEGLI INDUM. USO DELL' USO DI INDUMENTI
PROTETTIVE PROTETTIVI ELMETTO AD ALTA VISIBILITA'

PILA

Dopo la messa in sicurezza dell'area d'intervento con i new-jersey, si procedera dapprima
al posizionamento di piastre in ferro per la ripartizione dei carichi e al successivo
posizionamento dei torrini. Il sollevamento dei torrini, trasportati dall'autocarro che si
posizionera sulla corsia di marcia, vera effettuato con l'ausilio di autocarro con braccio di

sollevamento. Il torrino prima di essere sollevato dovra essere imbracato in almeno 4 punti.

Durante la movimentazione 2 addetti dovranno guidarlo con corde per evitare che si

invada la corsia autostradale; dopo averlo collocato a terra si provvedera alla sua messa in

verticale. A questo punto, sempre con il torrino imbracato al braccio dell'autocarro, si
procede con il bloccaggio dello stesso con le forche del carrello elevatore.

Al fine di evitare ribaltamenti si procede al fissaggio della base del
torrino a parti fisse del carrello elevatore, quindi si trasporteranno fino
al punto indicato dalla Direzione Lavori. Una volta posizionati Si
procede con la realizzazione di un collegamento longitudinale tra gli
stessi e con un sistema di ancoraggio all'impalcato superiore. Prima
di procedere con l'apertura della corsia di marcia dovra essere
posizionato il telo antipolvere a tutt'altezza.

Il bloccaggio degli ancoraggi in quota (a circa 3-4 metri) e la posa del
telo avverra con l'addetto posizionato su scala doppia adeguatamente
presidiata.

F4. SCAVO DI FONDAZIONE MECCANICO E

MANUALE

SEZIONE LONGITUDINALE TIPO scala 1:100

=

-

E SEVERAMENTE PROIBITO

~ AVVICINARS] ALL'ESCAVATORE IN FUNZIONE

- SOSTARE PRESSO LE SCARPATE PILA
- DEPOSITARE MATERIALE SUI CIGLI

Mon si nsponde nel nguardi dei Trasgresson di ewertuall danni

a persone 0 cose

AVVICINARSI Al CIGLI DEGLI SCAVI

E OBBLIGATORIO E OBBLIGATORIO E OBBLIGATORIO E OBBLIGATORIO E OBBLIGATORIO
USO DEI GUANTI USO DELLE SCARPE  USO DEGLI INDUM. USO DI INDUMENTI
PROTETTIVE PROTETTIVI ELMETTO AD ALTA VISIBILITA'

La rimozione della segnaletica di deviazione del traffico viene eseguita direttamente
dall'impresa esecutrice dei lavori.

Prima dell'inizio delle lavorazioni il Committente contattera gli Enti Gestori al fine di
coordinare le attivita di spostamento e messa in sicurezza degli eventuali sottoservizi
interferenti.

ESSERCI ALTRE PRESENZE IN CANTIERE. SOLO DOPO CHE IL DIRETTORE

SICUREZZA DELL'AREA POTRANNO RIPRENDERE | LAVORI

Lo scavo a sezione obbligata avverra con un miniescavatore o a mano, a seconda del
caso in questione. In ogni modo il Direttore Tecnico di cantiere dovra verificare che non

verra stoccato temporaneamente all'esterno della sede autostradale in corrispondenza
delle aree di cantiere per poter essere successivamente riutilizzato nelle fasi di
riempimento.

DURANTE LE OPERAZIONI DI SPOSTAMENTO DEI SOTTOSERVIZI NON DEVONO

TECNICO DI CANTIERE O UN SUO PREPOSTO ABBIA ACCERTATO LA MESSA IN

F6. RIEMPIMENTO E SISTEMAZIONE DEL PIANO,
MONTAGGIO PONTEGGIO, SCARIFICA PILASTRI,

SABBIATURA E PASSIVAZIONE FERRI

SEZIONE LONGITUDINALE TIPO scala 1:100

NON GETTARE MATERIALI
DAI PONTEGGI Y

ON SALIRE O SCENDERE
ALNESTERNO DEI PONTEGGI

E OBBLIGATORIO E OBBLIGATORIO E OBBLIGATORIO E OBBLIGATORIO £ OBBLIGATORIO
USO DEI GUANTI USO DELLE SCARPE  USO DEGLI INDUM. USO DELL' USO DI INDUMENTI
PROTETTIVE PROTETTIVI ELMETTO AD ALTA VISIBILITA'

.@@9

E OBBLIGATORIO
USO DELLA
MASCHERA

.
ud

Completato il getto, a maturazione avvenuta, si procede a scasserare ed a riempire lo
scavo fino alla quota della sede stradale.

Compattato il terreno si procede all'allestimento del ponteggio metallico lungo il perimetro
dei pilastri per le successive lavorazioni. Come da indicazioni del Pimus predisposto, il
ponteggio dovra avere parapetti anche verso l'interno e collegamento fra i pilastri.

Prima di procedere con la sabbiatura si deve verificare l'integrita del telo antipolvere sui
torrini a protezione della sede autostradale.

‘ﬂ LIMlTE Dl SICUREZZA
SUPERlOHE A 85 dB(A)
@ VIETATO L'ACCESSO
Al NON ADDETTI

@ E OBBLIGATORIO

PROTEGGERE L'UDITO
PRIMA DI ACCEDERVI

E OBBLIGATORIO E OBBLIGATORIO E OBBLIGATORIO
USO DELLO SCHERMO USO DELLA USO DELLA CINTURA
PROTETTIVO CUFFIA DI SICUREZZA

F10.GETTO RINFORZI PILE E SETTI
SEZIONE LONGITUDINALE TIPO scala 1:100

" .

CORSIA DI MARCIA
CHIUSA AL TRAFFICO
IN QUESTA FASE

J y @)
o —TJ ]
[ | ’ -0 ..
P|LA E OBBLIGATORIO E OBBLIGATORIO E OBBLIGATORIO E OBBLIGATORIO  E OBBLIGATORIO

USO DEI GUANTI USO DELLE SCARPE  USO DEGLI INDUM. USO DELL'
PROTETTIVE

USO DI INDUMENTI

PROTETTIVI ELMETTO AD ALTA VISIBILITA'

In riferimento al p.to 3.2.1 lettera "h" dell'allegato XV del D.Lgs.81/08, nel POS della ditta
esecutrice andra definita una procedura complementare di dettaglio relativamente alle
operazioni di getto all'interno del cassero metallico (apprestamenti per addetti alla posa,
posizionamento dell'autobetoniera o installazione di impianto di miscelazioni in cantiere).
L'opera provvisionale verra utilizzata dagli addetti impiegati al getto all'interno del cassero
metallico.

Qualora l'impresa scelga di utilizzare I'autobetoniera posizionata in prossimita della spalla del

sovrappasso, il mezzo dovra essere ad idonea distanza dall'impalcato al fine di non
pregiudicare la stabilita delle opere esistenti.

Il posizionamento dell'autobetoniera sara concordato con la Committenza ed il CSE.

Il getto deve avvenire con la corsia di marcia chiusa in orario notturno (dalle 20:00 alle
06:00) ed in presenza dei new-jersey.

venga pregiudicata la stabilita delle pile del sovrappasso e dei torrini. || materiale di risulta

F7/.SMONTAGGIO PONTEGGIO

Completata la scarifica dei pilastri, sabbiatura e passivazione ferri, si procede con la
rimozione del ponteggio.

F5. SCARIFICA FONDAZIONE, PERFORAZIONI,
POSA ACCIAIO E GETTO FONDAZIONE

SEZIONE LONGITUDINALE TIPO scala 1:100

=

ol

. OQ0VOE

E OBBLIGATORIO E OBBLIGATORIO E OBBLIGATORIO E OBBLIGATORIO  E OBBLIGATORIO
USO DEI GUANTI USO DELLE SCARPE  USO DEGLI INDUM. USO DELL' USO DI INDUMENTI
PROTETTIVE PROTETTIVI ELMETTO AD ALTA VISIBILITA'

Scarifica della fondazione fino ai ferri di armatura, sabbiatura e trattamento dei ferri
esistenti, fori per inserimento ed inghisaggio di connettori e barre integrative. Poi

con la Committenza ed il CSE.

F8. POSA ARMATURE / CASSERI METALLICI
SEZIONE LONGITUDINALE TIPO scala 1:100

&

NON PASSARE SOTTO
PONTEGGI E CARICHI SOSPESI

CORSIA DI MARCIA
CHIUSA AL TRAFFICO
IN QUESTA FASE

; |
@@@@E

E OBBLIGATORIO
PILA USO DEI GUANTI

E OBBLIGATORIO E OBBLIGATORIO E OBBLIGATORIO  E OBBLIGATORIO
USO DELLE SCARPE  USO DEGLI INDUM. USO DELL' USO DI INDUMENTI
PROTETTIVE PROTETTIVI ELMETTO AD ALTA VISIBILITA'

Posa delle armature / casseri metallici mediante autocarro con gru il cui posizionamento
sara concordato con la Committenza ed il CSE.
In questa fase la corsia di marcia sara chiusa al traffico in orario notturno (20:00 - 06:00)

F11.SABBIATURA CASSERI E VERNICIATURA;

RIPRISTINO CLS AMMALORATO TRAVI MEDIANTE

MALTA CEMENTIZIA E VERNICIATURA

Per le misure di sicurezza relative alla fase di sabbiatura e verniciatura dei casseri
metallici si fa riferimento a quanto prescritto e rappresentato nella fase F6. Gli addetti
lavoreranno sulle opere provvisionali rappresentate. Terminato il getto si procede alla
sabbiatura della superficie del cassero metallico ed alla successiva verniciatura nel colore
scelto dalla Direzione Lavori. Tutte le attivita devono essere eseguite utilizzando |l
ponteggio.Prima di procedere con le operazioni di sabbiatura bisogna verificare I'integrita
del telo antipolvere predisposto sui torrini a protezione degli utenti dell'autostrada.

VISTA LATERALE
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VISTA INTERNA

CORSIA DI MARCIA
CHIUSA AL TRAFFICO
IN QUESTA FASE

— tavole 30x4 cm
oppure 20x5 cm
— sormontate per 40 cm
in corrispondenza del traverso

— le tavole devono appoggiare

A N\ N

Naal

su tre traversi
- NON GETTARE MATERIALI
DAI PONTEGGI

NON SALIRE O SCENDERE
ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI

s

casseratura e getto del betoncino con autobetoniera il cui posizionamento sara concordato

F3. RIMOZIONE SICURVIA, RECINZIONE E BARRIERA ANTIRUMORE

SEZIONE LONGITUDINALE TIPO scala 1:100

=

ol

‘ BARRIERA ANTIRUMORE
(a lato ovest)

i
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E OBBLIGATORIO  E OBBLIGATORIO  E OBBLIGATORIO E OBBLIGATORIO E OBBLIGATORIO
PILA USO DEI GUANTI USO DELLE SCARPE USO DEGLI INDUM. us O DELLA UEsgBDB|L||[\?[‘)AJ[\C/|)ERII\jC‘)r|

PROTETTIVE PROTETTIVI ELME'I'I'O CUFHA

AD ALTA VISIBILITA'

LA POSA DELLA SEGNALETICA DI DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VIENE
ESEGUITA DIRETTAMENTE DALL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI.

Una volta che il traffico € stato deviato si provvede con la rimozione del sicurvia (lame e
piantoni) e della rete di recinzione esistente per il tratto interferente con l'area di
intervento, utilizzando il cannello ossiacetilenico.

Il materiale dovra essere allontanato tempestivamente dall'area di cantiere.

Verra posizionata una delimitazione di cantiere in rete di plastica arancione in sostituzione
di quella rimossa e tra il guard-rail e la rete esterna di delimitazione in corrispondenza
delle testate di cantiere con funzione di recinzione di tali aree.

F9. MONTAGGIO PONTEGGIO, SALDATURA E/O
BULLONATURA DELLE ARMATURE/CASSERI

METALLICI
SEZIONE LONGITUDINALE TIPO scala 1:100

i

NON GETTARE MATERIALI
DAI PONTEGGI

N SALIRE O SCENDERE
ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI

XSS
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PILA E OBBLIGATORIO E OBBLIGATORIO  E OBBLIGATORIO  E OBBLIGATORIO E OBBLIGATORIO E OBBLIGATORIO
USO DEI GUANTI  USO DELLE SCARPE USO DEGLI INDUM. USO DELL' USO DELLA CINTURA USO DI INDUMENTI

PROTETTIVE PROTETTIVI ELMETTO

DI SICUREZZA AD ALTA VISIBILITA'

Il ponteggio verra collegato tra i pilastri anche con l'ausilio di tubi e giunti (riferimento a
Pimus). Per i lavori di saldatura e bullonatura non devono essere rimossi i parapetti interni.

F12. SMONTAGGIO PONTEGGIO E POSA
RECINZIONE

Completato il getto, a maturazione avvenuta, si procede con la rimozione del ponteggio e
la posa della recinzione.

SUCCESSIONE INTERVENTI

F1

POSA DELLE BARRIERE TIPO NEW-JERSEY

V

F2

POSA DEI TORRINI

<b

F3

RIMOZIONE SICURVIA, RECINZIONE e BARRIERA ANTIRUMORE

<b

F4

SCAVO DI FONDAZIONE MECCANICO E MANUALE

<b

F5

SCARIFICA FONDAZIONE, FORI, POSA FERRI E GETTO

<b

F6

RIEMPIMENTO E SISTEMAZIONE DEL PIANO, MONT. PONTEGGIO,
SCARIFICA PILASTRI, SABBIATURA E PASSIVAZIONE FERRI

F7

SMONTAGGIO PONTEGGIO

H <

F8

POSA ARMATURE / CASSERI METALLICI SU PILASTRI E SETTI

<b

F9

MONTAGGIO PONTEGGIO, SALDATURA E/O BULLONATURA
DELLE ARMATURE / CASSERI METALLICI

V

F10

GETTO RINFORZI PILE E SETTI

V

F11

SABBIATURA CASSERI E VERNICIATURA; RIPRISTINO CLS AMMA-
LORATO TRAVI MEDIANTE MALTA CEMENTIZIA E VERNICIATURA

V

F12

SMONTAGGIO PONTEGGIO E POSA RECINZIONE

V

F13

RIMOZIONE TORRINI

V

F14

POSA SICURVIA, BARRIERA ANTIRUMORE E RIMOZIONE NEW
JERSEY

SOCIETA' PER AZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERO - TRENTO

SEZIONE LONGITUDINALE TIPO scala 1:100

VISTA ESTERNA

\ T

F13.RIMOZIONE TORRINI

Per le operazioni di rimozione dei torrini si dovranno adottare le stesse misure previste
per la loro movimentazione descritte nella precedente fase F2.

La rimozione dei torrini deve avvenire con la corsia di marcia chiusa in orario notturno
(dalle 20:00 alle 06:00) ed in presenza dei new-jersey.

NON GETTARE MATERIALI
DAI PONTEGGI

\_
1 ®

NON SALIRE O SCENDERE

ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI I R B

B

PIANTA

E OBBLIGATORIO E OBBLIGATORIO E OBBLIGATORIO
USO DEI GUANTI USO DELLE SCARPE  USO DEGLI INDUM.
PROTETTIVE PROTETTIVI

OF-

E OBBLIGATORIO E OBBLIGATORIO
USO DELL'

USO DI INDUMENTI
ELMETTO AD ALTA VISIBILITA'
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ponteggio esterno

ﬁ VISTA ESTERNA

F14.POSA SICURVIA, BARRIERA ANTIRUMORE

SE PRESENTE E RIMOZIONE NEW-JERSEY
SEZIONE LONGITUDINALE TIPO scala 1:100

I

BARRIERA ANTIRUMORE
(a lato ovest)

CORSIA DI MARCIA
CHIUSA AL TRAFFICO
IN QUESTA FASE

E OBBLIGATORIO E OBBLIGATORIO  E OBBLIGATORIO E OBBLIGATORIO E OBBUGATORlO E OBBLIGATORIO
PILA USO DEI GUANTI  USO DELLE SCARPE USO DEGLI INDUM. USO DI INDUMENTI
PROTETTIVE PROTETTIVI ELMETTO CUFF|A AD ALTA VISIBILITA'

Durante la battitura dei montanti I'operatore deve posizionare I'estremita del palo
esattamente ne punto di infissione e dalla parte opposta della cuffia del battipalo,
assicurarsi della verticalita, allontanarsi e non toccare nessuna parte meccanica delle
strutture usate nell'operazione (autocarro, battipalo).

Se vengono usati gruppi elettrogeni posizionati su autocarri assicurarsi che i cavi elettrici
di collegamento siano staccati nelle operazioni di spostamento del mezzo.

Tutte le operazioni di movimentazione devono avvenire alla presenza di un addetto
responsabile a terra. Le aree adibite alle attivita di posa delle barriere devono risultare
ben separate e delimitate dalle zone di viabilita.

Per le misure di sicurezza da adottare nella rimozione dei new-jersey si fa riferimento alle
indicazioni descritte alla fase F1 di posa degli stessi.

Durante questa fase la corsia di marcia sara chiusa in orario notturno (dalle 20:00 alle

a

06:00). La segnaletica di deviazione sara installata a cura dell'impresa esecutrice dei lavori.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. ing. Giuseppe Andreani

autostrada

del
brennero

LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE

DELLE PILE DEI SOVRAPPASSI
AUTOSTRADALI N° 42-48-51-61
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