Chiusura corsia di emergenza piu marcia

Chiusura corsia di emergenza

LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DELLE PILE DEI SOVRAPPASSI AUTOSTRADALI N° 42-48-51-61-109-110-117-118-120-126-127-134

CRONOPROGRAMMA GENERALE

INTERFERENZA CON IL TRAFFICO AUTOSTRADALE:

- n° 150 notti [6 per ciascuna pila fatta eccezione per il SVP 51 dove sono 9
per ciascuna pila] con chiusura notturna (dalle ore 20 alle ore 6) della corsia di
marcia su una carreggiata per lavorazioni varie da effettuarsi dall'interno della

sede autostradale.

N.B.:

E’ consentita la contemporanea esecuzione delle lavorazioni su un
massimo di due sovrappassi.
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CRONOPROGRAMMA GENERALE 210g
Sovrappasso N° 42 (3 Travi) 329
Sovrappasso N° 48 (4 Travi) 359
Sovrappasso N° 51 (6 Travi) 419
Sovrappasso N° 61 (2 Travi) 28g
Sovrappasso N° 109 (3 Travi) 329
Sovrappasso N° 110 (3 Travi) 32g
Sovrappasso N° 117 (3 Travi) 32¢g
Sovrappasso N° 118 (4 Travi) 359
Sovrappasso N° 120 (4 Travi) 359
Sovrappasso N° 126 (4 Travi) 359
Sovrappasso N° 127 (4 Travi) 35¢g
Sovrappasso N° 134 (3 Travi) 32¢g ‘
FINE LAVORI »
4° MESE 5° MESE 6° MESE 7° MESE
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CRONOPROGRAMMA GENERALE 210g
Sovrappasso N° 42 (3 Travi) 32g
Sovrappasso N° 48 (4 Travi) 359
Sovrappasso N° 51 (6 Travi) 419
Sovrappasso N° 61 (2 Travi) 28¢g
Sovrappasso N° 109 (3 Travi) 329
Sovrappasso N° 110 (3 Travi) 329
Sovrappasso N° 117 (3 Travi) 329 ‘ \
Sovrappasso N° 118 (4 Travi) 359 |
Sovrappasso N° 120 (4 Travi) 35¢g
Sovrappasso N° 126 (4 Travi) 359
Sovrappasso N° 127 (4 Travi) 35¢g
Sovrappasso N° 134 (3 Travi) 32g ‘ ‘

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. ing. Giuseppe Andreani
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SOVRAPPASSO TIPO 2 TRAVI  (SVP n° 61) SOVRAPPASSO TIPO 3 TRAVI (SVP n° 42-109-110-117-134) SOVRAPPASSO TIPO 4 TRAVI  (SVP n° 48-118-120-126-127)
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LAVORAZIONI EFFETTUATE IN PARALLELLO SULLE DUE PILE
MEDIANTE L'IMPIEGO DI 2 SQUADRE LAVORAZIONI EFFETTUATE IN PARALLELLO SULLE DUE PILE MEDIANTE LAVORAZIONI EFFETTUATE IN PARALLELLO SULLE DUE PILE MEDIANTE
Posa New Jersey L'IMPIEGO DI 2 SQUADRE L'IMPIEGO DI 2 SQUADRE
Posa tarin Posa New Jersey Posa New Jersey
Smontaggio sicurvia e reti di recinzione Posa torrini Posa torrini
Scavo di fondazione meccanico e manuale Smontaggio sicurvia e reti di recinzione Smontaggio sicurvia e reti di recinzione
Scarifica fondazione, perforazioni, posa acciaio e getto fondazione Scavo di fondazione meccanico e manuale Scavo di fondazione meccanico e manuale
Riempimento e sistemazione del piano Scarifica fondazione, perforazioni, posa acciaio e getto fondazione Scarifica fondazione, perforazioni, posa acciaio e getto fondazione
VMontaggiD ponteggio Riempimento e sistemazione del piano Riempimento e sistemazione del piano
Scarifica pilastri, sabbiatura e passivazione ferri Montaggio ponteggio Montaggio ponteggio
Smontaggio ponteggio Scarifica pilastri, sabbiatura e passivazione ferri Scarifica pilastri, sabbiatura e passivazione ferri
Posa armature/casseri metallici su pilastri e setti Smontaggio ponteggio Smontaggio ponteggio
Montaggio ponteggio Posa armature/casseri metallici su pilastri e setti Posa armature/casseri metallici su pilastri e setti
Saldatura efo bullonatura delle armature /casseri metallici Montaggio ponteggio Montaggio ponteggio
Getto rinforzi pile e setti Saldatura e/o bullonatura delle armature /casseri metallici Saldatura e/o bullonatura delle armature /casseri metallici
Sabbiatura e verniciatura Getto rinforzi pile e setti Getto rinforzi pile e setti
Smontaggio ponteggio, posa recinzione e lavori di ripristino Sabbiatura e verniciatura Sabbiatura e verniciatura
Riffiozicne sl Smontaggio ponteggio, posa recinzione e lavori di ripristino Smontaggio ponteggio, posa recinzione e lavori di ripristino
Posa sicurvia e rimozione New Jersey Rimozione torrini Rimozione torrini
Posa sicurvia e rimozione New Jersey Posa sicurvia e rimozione New Jersey [Posa barriera antirumore se presente]
Chiusura corsia di emergenza piu marcia Chiusura corsia di emergenza piu marcia Chiusura corsia di emergenza pili marcia
Chiusura corsia di emergenza Chiusura corsia di emergenza Chiusura corsia di emergenza
SOVRAPPASSO TIPO 6 TRAVI (SVP n° 51)
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LAVORAZIONI EFFETTUATE IN PARALLELLO SULLE DUE PILE MEDIANTE
L'IMPIEGO DI 2 SQUADRE
Posa New Jersey
Posa torrini e rimozione barriera antirumore [barriera presente solo su pila ovest]
Smontaggio sicurvia, reti di recinzione
Scavo di fondazione meccanico e manuale
Scarifica fondazione, perforazioni, posa acciaio e getto fondazione
Riempimento e sistemazione del piano
Montaggio ponteggio
Scarifica pilastri, sabbiatura e passivazione ferri
Smontaggio ponteggio
Posa armature/casseri metallici su pilastri e setti
Montaggio ponteggio
Saldatura e/o bullonatura delle armature /casseri metallici
Getto rinforzi pile e setti
Risanamento intradosso campata laterale (lato ovest)
e SOCIETA' PER AZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERO TRENTO
Smontaggio ponteggio, posa recinzione e lavori di ripristino -
Rimozione torrini e posa barriera antirumore [barriera presente solo su pila ovest]
Posa sicurvia, rimozione New Jersey e posa barriera antirumore
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