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 CAPITOLO I – Descrizione dell’opera e soggetti interessati 
 

Descrizione sintetica dell’opera 

 

I sovrappassi autostradali risalenti all’epoca della costruzione dell’A22 presentano strutture che, 

seppur trasversalmente variabili, a seconda della larghezza della carreggiata delle differenti viabilità 

interferite, sono caratterizzate da talune particolarità comuni che le rendono maggiormente  

ulnerabili a sollecitazioni orizzontali, essendo tali opere state progettate e realizzate prima 

dell’entrata in vigore delle normative antisismiche. 

 

In particolare, le pile su cui appoggiano le travate degli impalcati in cemento armato precompresso 

sono costituite da pilastri in cemento armato ordinario di forma tronco-piramidale particolarmente 

esili, non “legati” in sommità da pulvino alcuno. 

Data l’obsolescenza, in molti casi le strutture in elevazione delle pile presentano altresì ampie zone 

fessurate, con espulsione di parti del calcestruzzo copriferro e parziale distacco di parti sommitali dei 

pilastri. 

 

Tra i sovrappassi risalenti all’epoca della costruzione dell’autostrada, fatta eccezione per quelli per i 

quali l’intervento di rinforzo strutturale è già stato eseguito e quelli i cui interventi di ricostruzione 

sono attualmente in corso di esecuzione o di imminente avvio, sono state individuate 12 opere d’arte 

che presentano condizioni di ammaloramento delle pile. Trattasi, in particolare, dei seguenti 

sovrappassi: 
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Sebbene i citati sovrappassi siano destinati ad essere interamente demoliti e ricostruiti nei prossimi 

anni, seppure con priorità diverse, le peculiarità strutturali di tali opere e il loro stato di degrado 

rendono opportuno procedere con interventi di rinforzo delle pile, analogamente a quanto già 

realizzato in corrispondenza di altri sovrappassi autostradali.  

In particolare, l’intervento consisterà nell’allargamento delle fondazioni delle pile, nella 

realizzazione di un setto in cemento armato ordinario tra i pilastri esistenti e nella connessione delle 

sommità degli stessi mediante una barra in acciaio da precompressione. 

 

Per maggiori dettagli sulle strutture esistenti, si rimanda alla relazione tecnica del progetto esecutivo. 

 

Si descrivono sinteticamente, nel seguito, i principali interventi previsti: 

 

- posa della segnaletica, dei new jersey di protezione, posa dei torrini di sostegno di sicurezza per le 

travi, smontaggio di sicurvia e reti, smontaggio di barriera antirumore al sovrappasso n° 51, scavo a 

sezione obbligata intorno alla fondazione delle pile; 

 

- allargo della parte fondazionale con nuovo getto in cemento armato, previa demolizione della parte 

corticale e connessione con le strutture esistenti; 

 

- posa del ponteggio, demolizione corticale dei pilastri, posa di lamierino di cerchiatura a tutta 

altezza; 

 

- creazione di un nuovo setto in cemento armato fra i pilastri, a tutta altezza, connesso agli stessi 

tramite le incamiciature e alla fondazione con ferri di ripresa; 

 

- getto di betoncino premiscelato espansivo di inghisaggio delle incamiciature e dei setti di 

collegamento; 

 

- connessione fra il nuovo setto ed i pilastri, in testa, mediante barra in acciaio di precompressione; 

 

- sabbiatura e verniciatura della camicia in acciaio; 

 

- al sovrappasso n° 51, intervento di ripristino del calcestruzzo ammalorato mediante malta 

cementizia e successiva verniciatura, di parte delle travi dell’impalcato a lato ovest; 

 

- smontaggio del cantiere, ripristino di sicurvia e rete di recinzione, montaggio di barriera antirumore 

precedentemente rimossa al sovrappasso n° 51. 
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Elenco soggetti interessati 

 

 Nominativi 

Cod.Fiscale Indirizzo 

Rif. telefonici 

COMMITTENTE AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A. 

P.I.: 00210880225 – tel. 0461 212611 

DOTT. DIEGO CATTONI 

VIA BERLINO 10 – 38121 TRENTO 

RESPONSABILE DEI LAVORI 
ING. GIUSEPPE ANDREANI  

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A. 

VIA BERLINO 10  – 38122 TRENTO (TN) 

DIRETTORE DEI LAVORI 
ING. DIEGO BERGAMO 

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A. 

VIA BERLINO 10  – 38122 TRENTO (TN) 

PROGETTISTA 
ING. CARLO COSTA  

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A. 

VIA BERLINO 10  – 38122 TRENTO (TN) 

COORDINATORE PER LA 

PROGETTAZIONE 
ING. MAURO PONTALTI  

PNT MRA 73S07 L378N 

Via Milano 47/a – 38122 TRENTO (TN) 

COORDINATORE PER 

L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
NON ANCORA NOMINATO 
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 CAPITOLO II – Misure preventive e protettive in dotazione 

 

Gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria che si prevede possano essere effettuati 

sono quelli di seguito illustrati. 

 

VERNICIATURA RIVESTIMENTO METALLICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indispensabile: si 

Cadenza:  da definire con la Committenza 

Ditta incaricata: Ditta incaricata dalla Committenza 

Rischi potenziali: Caduta dall’alto. 

Dispositivi ausiliari predisposti in sito: nessuno 

Modalità di esecuzione della lavorazione: 

- ACCESSO: dall’autostrada 

 

- FASI DI LAVORO: 

 

1. posa delle barriere tipo new-jersey (chiusura corsia di marcia e corsia emergenza); 

2. montaggio ponteggio, verniciatura, smontaggio ponteggio (chiusura solo corsia emergenza); 

3. rimozione new-jersey (chiusura corsia di marcia e corsia emergenza). 
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- SICUREZZA LUOGO DI LAVORO: garantita dalle protezioni installate (new-jersey) 

 

- IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE: non presenti; per la corrente elettrica occorre installare gruppo 

elettrogeno; per l’acqua occorre garantire in sito l’approvvigionamento (cisterna e bottiglie); 

 

- MOVIMENTAZIONE MATERIALI: manuale ed a mezzo di autogru; 

 

- ATTREZZATURE: ponteggio da installare per eseguire la lavorazione; 

 

- IGIENE: si deve installare wc chimico prefabbricato 

 

- INTERFERENZE: nessuna in quanto eventuali impianti sono interrati e non si prevedono operazioni di 

scavo. 

 

Per maggiori dettagli sulle fasi di lavoro sopra esposte, fare riferimento al psc. 
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 CAPITOLO III – Elenco elaborati tecnici 
 

PROGETTO ESECUTIVO 

 

          0.  ELENCO ELABORATI 

1. RELAZIONE TECNICA 

2. INQUADRAMENTO GENERALE 

Corografia 1:200.000 

3. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

Parte Prima – Descrizione delle lavorazioni 

Parte Seconda – Prescrizioni tecniche 

Schema di contratto 

4. CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI 

5. ELENCO PREZZI UNITARI 

- Elenco Prezzi lavori 

- Elenco Prezzi costi per la sicurezza 

6. COSTO DEI LAVORI 

- Computo metrico estimativo lavori 

- Computo metrico estimativo costi per la sicurezza 

- Riepilogo lavori a base d’appalto 

- Schede sviluppo quantità 

-    Sovrappassi zona nord 

-    Sovrappassi zona sud 

7. QUADRO DELL’INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA’ DI MANO D’OPERA PER 

LE DIVERSE CATEGORIE 

8. DISEGNI 

- Rinforzo delle pile del sovrappasso n° 42-61-109-110-117-134  

- Rinforzo delle pile dei sovrappassi n° 48-118-120-126-127 

- Rinforzo delle pile del sovrappasso n° 51 

- Particolare rinforzo delle pile con presenza di incamiciatura parziale o totale dei pilastri nei 

sovrappassi n° 118-120 

9. RELAZIONE DI CALCOLO 
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PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO 

 

  0.   ELENCO ELABORATI 

1. RELAZIONE TECNICA 

2. RELAZIONE INTERFERENZE 

3. LAVORAZIONI E MISURE 

4. VALUTAZIONE RISCHI 

5. COSTI DELLA SICUREZZA 

6. FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA 

7. CRONOPROGRAMMA 

8. TAVOLA PRINCIPALI MISURE DI SICUREZZA SOVRAPPASSI n° 109-110-117-134-118-120-

126-127 

9. TAVOLA PRINCIPALI MISURE DI SICUREZZA SOVRAPPASSI n° 42-48-61 

10. TAVOLA PRINCIPALI MISURE DI SICUREZZA SOVRAPPASSO  n° 51 

11. AREA DI CANTIERE COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IL TECNICO INCARICATO: 

Trento, maggio 2020 

 Ing. Mauro Pontalti 

 

 

 

 


