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SCHEMA DI CONTRATTO

relativo ai lavori di lavori di manutenzione straordinaria di barriere di sicurezza
nel tratto compreso tra Affi (VR) e Mantova nord.

Premesso che:

la S.p.A. Autostrada del Brennero & concessionaria per la costruzione ed esercizio

dell’autostrada Brennero-Verona-Modena;

- il Consiglio di Amministrazione della Spa Autostrada del Brennero, nella riunione di
data 15 dicembre 2023, ha approvato il progetto dei lavori di manutenzione
straordinaria di barriere di sicurezza nel tratto compreso tra Affi (VR) e Mantova
nord;

- per la scelta del contraente la Spa Autostrada del Brennero ha proceduto mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs del 31 marzo 2023 n.36 , con
selezione dell'offerta migliore secondo il criterio dell'offerta economicamente piu
vantaggiosa,;

- a seguito dello svolgimento della citata procedura di selezione, tenutasi in data
......... , € risultata aggiudicataria dei lavori di che trattasi, per un importo
complessivo di € ................ ,dicui € ..o , al netto del
ribasso del ......... % sulle prestazioni diverse dalla manodopera delle voci di elenco
prezzi di progetto, € ..................... per costi della manodopera ed € 1.297.232,10
per costi per la sicurezza (comprensivi dei relativi costl della manodopera),
lmpresa............c.c.ve.... consedein .......oooeviiiiiiiiiie i,

- I'lmpresa affidataria dei lavori dichiara di aver preso visione del documenti messi a

disposizione per la formulazione dell'offerta, compreso il computo metrico, di essersi

recata sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilita di accesso, delle cave necessarie e delle discariche
autorizzate, nonché di tutte le condizioni generali e particolari suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei
lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati
ed i prezzi nel loro complesso remunerativi. L'impresa dichiara altresi di aver
verificato la disponibilita della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei lavori

nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita ed alla tipologia e

categoria dei lavori in appalto.

cio premesso, che & parte integrante del presente atto,

frail signor ... ,hatoa ............. | , nella sua qualita di
....................................... della S.p.A. Autostrada del Brennero, con sede in Trento, Via
Berlino, 10 — Registro delle Imprese n°1839/TN — Codice Fiscale n. 00210880225 —
(che di seguito, per brevita, sara denominata Societa) da una parte, e |l

signor................ , nato a ............... il nella sua qualita di
.................. delllmpresa ........................, con sede in ....................., Vvia
............. n°..............,, (giusto atto di costituzione di associazione di imprese di data
........... n°.............. di repertorio del dott. ..............., notaioin ................), Codice
Fiscale n® .........ccoiiintts , (che di seguito, per brevita, sara denominata Appaltatore)

dall’altra, si conviene e si stipula quanto segue.


https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#050
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ART. 1
DEFINIZIONI

Le premesse al presente schema di contratto, cosi come il Codice, completo dei relativi
allegati, e il Capitolato Speciale d’Appalto, ne formano parte integrante e sostanziale a
tutti gli effetti.

Ai fini del presente schema di contratto si intende per Codice il Decreto Legislativo 31
marzo 2023, n.36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge
21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”,
comprensivo di allegati.

ART. 2
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione straordinaria di barriere di sicurezza
nel tratto compreso tra Affi (VR) e Mantova nord.

Le opere da realizzarsi sono quelle dettagliatamente descritte nell’art. “DESCRIZIONE
SOMMARIA DELLE OPERE” della parte prima del Capitolato Speciale d’Appalto e
negli elaborati di progetto facenti parte integrante del contratto.

Sono altresi vincolanti e formano parte integrante del contratto le soluzioni proposte
dall’Appaltatore nellambito dell’offerta tecnica.

ART. 3
CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L’importo dei lavori a misura previsti dal contratto, ammonta a complessivi Euro (in
cifre) (Euro (in lettere)) come risulta dal seguente prospetto:

LAVORI

importo prestazioni diverse dalla manodopera al netto del

ribasso offerto €
a sommare costi della manodopera relativa ai lavori €
SICUREZZA

a sommare costi per la sicurezza

(comprensivi dei relativi costi della manodopera) € 1.297.232,10
IMPORTO CONTRATTUALE €

| prezzi e gli importi dei lavori dell'appalto sono sempre al netto dell'imposta sul valore
aggiunto (1.V.A.).

Anche l'offerta dell'lmpresa non dovra tener conto dell'l.V.A. in quanto I'ammontare di
detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, verra versata dalla Societa
Appaltante all’Erario come previsto dalle vigenti norme di Legge.
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ART. 4
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dellappalto viene determinato a misura, nelle proporzioni e nelle
categorie di lavoro specificate nell’articolo “AMMONTARE DELL’APPALTO” e descritte
nell'articolo “DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE” del Capitolato Speciale
d’Appalto — Descrizione delle Lavorazioni.

Le opere da compensare a misura sono tutte quelle identificate o ricavabili dagli
elaborati di progetto facenti parte integrante del Contratto.

La contabilizzazione dei costi della manodopera verra effettuata a misura, sulla base
delle relative incidenze percentuali indicate nell’elenco prezzi di progetto,
eventualmente modificate in funzione dellimporto della manodopera indicato
dalllmpresa in sede di gara e dalla medesima impresa giustificato ai sensi di quanto
previsto all’articolo 41, comma 14, del Codice.

La contabilizzazione dei costi della sicurezza verra effettuata a misura, sulla base delle
apposite voci di elenco prezzi e in funzione delle quantita realmente eseguite. Tali costi
non saranno comunque soggetti a ribasso.

Le fatture emesse nei confronti di Autostrada del Brennero Spa dovranno prevedere,
nellapposito campo del documento elettronico denominato “esigibilita VA", il
meccanismo della scissione dei pagamenti “split payment” ex articolo 17-ter, comma 1-
bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Le stesse dovranno essere emesse in formato Fattura PA (formato elettronico verso
Pubblica Amministrazione), riportare CIG e CUP se assegnato, nonché firmate
digitalmente e inviate alla Societa a mezzo SDI (Sistema di Interscambio), ai sensi
dell'articolo 1, commi 209-214 della L. n. 244/2007.

Il Codice Univoco, disponibile altresi sul sito dell'IPA, a tal fine attribuito ad Autostrada
del Brennero Spa é&: 3FI8S2.

Pagamento del corrispettivo

La Societa, previa specifica richiesta dell’Appaltatore corredata di apposita garanzia
fideiussoria, procedera all’erogazione dell’anticipazione del 20% dellimporto
contrattuale nel rispetto dell’articolo 125 del Codice. La garanzia, dovra essere
rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice, con le modalita
previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia fideiussoria deve
essere redatta in conformita allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12, del
Codice.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Societa. Il
beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione della
prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione

Si dara luogo alla compilazione di uno stato di avanzamento dei lavori ogni qualvolta il
credito dell’Appaltatore raggiunga I'ammontare minimo corrispondente al 20%
dellimporto contrattuale, al lordo delle ritenute di legge oppure qualora i lavori
rimangano sospesi per cause non dipendenti dall’Appaltatore per un periodo superiore
a 45 giorni.

| pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, al netto dellimporto di
recupero dell’anticipazione eventualmente pagata ai sensi del presente articolo, sono
effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dalladozione di ogni stato di


https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#125:~:text=prevenzione%20della%20corruzione.-,Art.%20125.%20(Anticipazione%2C%20modalit%C3%A0%20e%20termini%20di%20pagamento%20del%20corrispettivo),-1.%20Sul%20valore
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#117:~:text=3.%20La%20garanzia%20fideiussoria,articolo%2026%2C%20comma%201
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#117:~:text=12.%20Le%20garanzie,n.d.r.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#ALLEGATI:~:text=Nei%20contratti%20di%20lavori%20i,o%20da%20talune%20sue%20caratteristiche.
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avanzamento dei lavori.

Nel rispetto del comma 3 dellarticolo 125 del Codice il direttore dei lavori
contestualmente all’'esito positivo dell’accertamento delle condizioni contrattuali,
oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell’Appaltatore ai sensi
del medesimo comma, adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP,
salvo quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo.

| certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi
dal RUP, previa verifica della regolaritd contributiva dellAppaltatore e dei
subappaltatori, entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stati di
avanzamento.

Trova applicazione il comma 4 dell’'articolo 125 del Codice.

L'Appaltatore pud emettere fattura al momento dell'adozione del certificato di
pagamento, salvo quanto previsto al comma 5 dell’articolo 125 del Codice.

A norma dell'articolo 125, comma 1, del Codice eventuali ritardi nellesecuzione della
prestazione imputabili all’Appaltatore modificheranno i termini indicati nel presente
articolo senza che per tale motivo I'’Appaltatore medesimo abbia diritto a riconoscimenti
o indennita. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11, comma 6, del Codice, e fatto
salvo quanto disciplinato in tema di inadempienze, in ogni caso, sull'importo netto
progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione
da parte della Societa del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di
regolaritd contributiva. Qualora i risultati delle verifiche, anche tecniche, compiute
durante il corso dei lavori non avessero dato esito nel complesso favorevole, la Societa
potra effettuare altre trattenute nella misura che riterrd opportuna, in pendenza
dell'esito del collaudo.

Pagamento a saldo

Ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del Codice, all’esito positivo del collaudo, e
comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’emissione del relativo
certificato, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo.
L’esecutore emette fattura al momento dell’adozione del certificato di pagamento I
relativo pagamento & effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall’esito positivo
del collaudo. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Ogni pagamento di cui al presente articolo rimane subordinato all’accertamento, da
parte della Societa, della regolarita contributiva verso gli Istituti previdenziali,
assicurativi e assistenziali INPS, INAIL, CASSA EDILE, ovvero verso quegli altri Enti
eventualmente competenti secondo la natura giuridica e la qualificazione
dell’Appaltatore e dei subappaltatori. Si procedera alla corresponsione all’Appaltatore
del saldo risultante dalle relative liquidazioni, subordinandolo alla costituzione di una
cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e I'assunzione del
carattere di definitivita del medesimo a norma dellarticolo “GARANZIE E
COPERTURE ASSICURATIVE” del presente schema di contratto.

Nel caso in cui I'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia
fideiussoria, il termine per il pagamento della rata di saldo decorre dalla presentazione
della stessa.

Prestazioni in economia

La Societa ha facolta di richiedere all’Appaltatore, nei limiti previsti dalla normativa


https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#125:~:text=3.%20Lo%20stato,dal%20comma%204.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#125:~:text=A%20tal%20fine%2C%20il,previsto%20dal%20comma%204.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#125:~:text=A%20tal%20fine%2C%20il,previsto%20dal%20comma%204.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#125
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#ALLEGATI:~:text=5.%20I%20certificati,parte%20del%20RUP.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#125:~:text=4.%20In%20caso,immediatamente%20al%20RUP.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#125:~:text=5.%20I%20certificati,parte%20del%20RUP.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#125:~:text=se%20l%27esecuzione%20della%20prestazione%20non%20procede%2C%20per%20ritardi%20a%20lui%20imputabili%2C%20secondo%20i%20tempi%20contrattuali.%20Sulle%20somme%20restituite%20sono%20dovuti%20gli%20interessi%20legali%20con%20decorrenza%20dalla%20da
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#011
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#125:~:text=7.%20All%E2%80%99esito%20positivo,e%20quarto%20periodo.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1666
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vigente, mediante singoli ordini di servizio, la prestazione di manodopera, la fornitura di
materiali e il noleggio di mezzi d’opera e attrezzature. Le quantita di tali prestazioni,
documentate dalle rispettive fatture quietanzate, saranno annotate da parte del
Direttore Lavori o di un suo assistente incaricato in apposite liste settimanali che
saranno sottoposte a sottoscrizione dell’Appaltatore.

Le prestazioni di manodopera saranno compensate maggiorando della percentuale del
15% per spese generali, piu il 10% per utile, le retribuzioni orarie contrattuali per i
dipendenti delle imprese Edili ed affini, in vigore al momento delle prestazioni, nella
Provincia interessata dall'intervento, comprendenti tutti i contributi previsti dalla Legge
e dai contratti collettivi ed i gravami previsti nella Provincia.

Ai fini della definizione dei costi elementari da riconoscersi all’Appaltatore per le altre
prestazioni in economia verranno presi a riferimento i rispettivi prezzi unitari riportati nel
Listino Prezzi del’ANAS.

ART. 5
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PENALITA PER RITARDI E
RIMBORSO PER MAGGIORI DANNI

Tempo utile per I'ultimazione dei lavori

Fatta salva lI'eventuale riduzione dei tempi prevista dall'offerta tecnica presentata
dall’aggiudicatario in sede di gara (criterio di valutazione T.3), per l'ultimazione
dell'intero lavoro & stabilito un tempo utile di complessivi 378 (trecentosettantotto)
giorni naturali e consecutivi come da cronoprogramma di progetto, decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori.

In detto tempo & compreso quello necessario allimpianto del cantiere ed
all’ottenimento di ogni concessione, permesso 0 autorizzazione necessari per
'esecuzione dei lavori.

Con riferimento al cronoprogramma di progetto (elaborati capitolo 4) e alle fasi di
intervento riportate negli elaborati 5.3, per quanto riguarda le interferenze con il traffico
autostradale, I'Appaltatore potra usufruire delle seguenti chiusure e deviazioni:

- n° 56 notti (dalle ore 20:00 alle ore 06:00) con chiusura notturna della
carreggiata (fatta salva l'eventuale riduzione dei tempi prevista dall’offerta
tecnica presentata dall’aggiudicatario in sede di gara - criterio di valutazione
T.3);

- n° 447 notti (dalle ore 20:00 alle ore 06:00) con chiusura notturna della corsia di
marcia (fatta salva I'eventuale riduzione dei tempi prevista dall'offerta tecnica
presentata dall’aggiudicatario in sede di gara - criterio di valutazione T.3).

Tutte le occupazioni del piano viabile dovranno essere rispettose dell’Ordine di Servizio
emesso annualmente dalla Societa nel quale sono definiti i giorni ove non saranno
autorizzati lavori che richiedano scambi di carreggiata o riduzioni di corsia di marcia o
sorpasso. Per motivi legati alla gestione del traffico la Societa si riserva comunque la
facolta di far rimuovere la segnaletica di occupazione della corsia di marcia al fine di
ripristinare la regolare transitabilita, senza che I'lmpresa possa accampare richieste.

Al fine di rispettare il tempo utile contrattuale per l'ultimazione dei lavori, I'lmpresa
affidataria dovra obbligarsi ad eseguire i lavori anche con piu squadre che operino
contemporaneamente, sia di giorno sia di notte, giorni festivi compresi, senza per cid
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aver diritto a compensi o oneri aggiuntivi, essendo questi da intendersi valutati nei
prezzi di offerta.

Nella definizione delle tempistiche di cui sopra si & tenuto conto, nella misura delle
normali previsioni, dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole,
purché, con riguardo alla zona di esecuzione dei lavori, non abbia carattere di
eccezionalita. Pertanto, per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per
recuperare i rallentamenti e le soste. Si fa inoltre obbligo all'Appaltatore di ultimare le
opere, o gruppi di opere, nei termini di tempo che lo stesso Appaltatore ha previsto nel
programma esecutivo presentato alla Direzione Lavori e da questa accettato.
L'Appaltatore comunichera alla Direzione Lavori la data nella quale ritiene di aver
ultimati i lavori. La Direzione Lavori procedera allora, in contraddittorio con
I'Appaltatore, all’effettuazione dei necessari accertamenti e all’elaborazione del
certificato di ultimazione dei lavori. Il Direttore dei Lavori nel certificato di ultimazione
potra prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per
il completamento di lavorazioni di piccola entita accertate da Direttore dei Lavori
medesimo come del tutto marginali e non incidenti sulluso e sulla funzionalita delle
opere. |l mancato rispetto del termine come sopra assegnato comportera l'inefficacia
del Certificato di ultimazione e la necessita di redazione di un nuovo certificato che
accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopra indicate. Dalla data di
ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per
I'effettuazione del collaudo.

Penale per ritardo nell’ultimazione dei lavori

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dell'intero lavoro appaltato (n. 378 o periodo
minore stabilito dall’aggiudicatario nel’ambito della propria offerta tecnica presentata in
sede di gara — criterio di valutazione T.3), verra applicata una penale pari all’'1,0 %o
(uno per mille) dellammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non
superiore al 10% del’ammontare netto contrattuale.

Olire alla penale di cui sopra, I'’Appaltatore, in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori,
dovra rimborsare alla Societa le maggiori spese eventualmente sostenute dalla
medesima per effetto dei ritardi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle
relative al prolungamento delle attivita di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della
sicurezza.

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori, I'lmpresa non potra mai
attribuirne la colpa, in tutto o in parte, ad altri operatori economici che, per conto
dell'lmpresa stessa, provvedano ad altri lavori o forniture.

Non sono ammesse sospensioni o proroghe dipendenti da:

- ritardi per mancanza di materiali, mezzi d’'opera o altro che non consentano il
regolare svolgimento dei lavori;

- ritardo per motivi imputabili all’Appaltatore;

- carenze di attrezzature e di personale;

- normale andamento stagionale sfavorevole.

Rimborso per maggiori danni

In caso di superamento dei periodi in cui & consentita, secondo quanto previsto dal
presente articolo e dal cronoprogramma di progetto, eventualmente modificato in
funzione dell'offerta presentata dall’appaltatore in sede di gara (criterio T.3),
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l'occupazione totale o parziale di corsie, carreggiate o piste e, di conseguenza, la
chiusura/deviazione/riduzione del traffico, saranno dovuti dall’Appaltatore i seguenti
rimborsi per maggiori danni:

- euro 12.000,00 (euro dodicimila/00) per ogni notte o frazione di notte di ulteriore
chiusura completa al traffico di una carreggiata;

- euro 4.000,00 (euro quattromila/00) per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto
alla prevista riapertura al traffico alle ore 6.00 del mattino di una carreggiata;

- euro 6.000,00 (euro seimila/00) per ogni notte o frazione di notte di ulteriore
chiusura completa al traffico della corsia di marcia;

- euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto alla
prevista riapertura al traffico alle ore 6.00 del mattino della corsia di marcia.

| maggiori danni sono quelli conseguenti a:

- mancati e/o minori introiti causati dalla scelta, da parte dell'utenza, di percorsi
alternativi;

- maggiori oneri per prolungata assistenza alla viabilita;

- maggiori costi di segnaletica stradale temporanea;

- danni d'immagine.

L’ammontare della penale e I'importo dovuto dall’Appaltatore a titolo di rimborso per
maggiori danni sara detratto dai crediti vantati dallAppaltatore nei confronti della
Societa per I'esecuzione delle prestazioni previste nel’ambito del presente appalto.
Qualora il credito residuo dellAppaltatore non fosse sufficiente a coprire lintero
importo dovuto a titolo di penale, la Societa avra il diritto di escutere, per parte qua, la
cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 117 del Codice.

L’ipotesi di una penale non preclude alla Societa il diritto di rivalsa verso I'Appaltatore
per ulteriori danni che potranno verificarsi a qualsiasi altro titolo connesso ad
inadempienze contrattuali.

ART. 6
PROGRAMMA DEI LAVORI

Successivamente alla stipula del contratto d’appalto e prima della consegna dei lavori
si terra una riunione nel corso della quale I'’Appaltatore dovra presentare alla Societa, a
norma dell’articolo 32, comma 9, allegato I.7 del Codice, il programma esecutivo dei
lavori nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento
dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento. Tale programma sara dettagliato per i primi 30 giorni, mentre
rappresentera una previsione di massima per i successivi giorni contrattuali; il
programma, una volta approvato dal Direttore dei Lavori, sara allegato al verbale di
consegna dei lavori; nel prosieguo dei lavori I’Appaltatore ha l'obbligo di presentare
ogni 30 (trenta) giorni il nuovo programma dettagliato dei lavori e la previsione di
massima dei lavori previsti per il periodo successivo. Il programma esecutivo dei lavori
dovra comunque prevedere il rispetto dell’Ordine di Servizio emesso dalla Societa ogni
inizio anno e relativo ai periodi di non occupazione della sede autostradale. Il
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programma esecutivo dei lavori dovra essere aggiornato in funzione dell’effettivo

andamento dei lavori e/o modificato su richiesta del Direttore Lavori in base ad

esigenze della Societa; per tali variazioni I'’Appaltatore non potra vantare alcun titolo
per richieste di risarcimenti. Al programma esecutivo sara allegato, su richiesta della

Direzione Lavori, un grafico che dovra evidenziare, per ciascun cantiere:

- inizio, avanzamento mensile e termine di ultimazione delle principali categorie dei
lavori, nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'importo
corrispondente all’avanzamento dei lavori;

- tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che I'’Appaltatore si impegna
ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti. Il tutto secondo le direttive che
saranno impartite dalla Direzione dei Lavori; tali direttive non autorizzano
I'Appaltatore ad alcuna richiesta di compensi, né ad accampare pretese di sorta.

La proposta approvata sara impegnativa per I'’Appaltatore, il quale rispettera i termini di

avanzamento mensili ed ogni altra modalita proposta. La Direzione Lavori si riserva la

facolta di modificare il programma esecutivo dei lavori dellAppaltatore in qualsiasi
momento per proprie motivate necessita senza che I'Appaltatore possa pretendere
compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere. La Societa si riserva,
inoltre, la facolta di prescrivere eventuali scadenze differenziate di varie parti dei lavori
in relazione a determinate esigenze. A richiesta della Societa, I'Appaltatore & tenuto
all’esecuzione di tutti o parte dei lavori in piu turni, anche notturni, festivi o in avverse
condizioni meteorologiche, prendendo tutti gli accorgimenti necessari per assicurare |l
buon esito dell’opera e I'esecuzione dei lavori in piena sicurezza; I'Appaltatore non

potra richiedere alcuna maggiorazione né accampare pretese di sorta al di fuori di

quanto riconosciuto dalla legislazione e normativa vigente. La mancata osservanza

delle disposizioni del presente articolo, impedendo la effettiva consegna dei lavori, da
la facolta alla Societa di non stipulare o risolvere il contratto e di incamerare la garanzia
versata dall’Appaltatore.

ART.7
CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverra entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di
stipulazione del contratto.

Fermo quanto previsto dall’articolo 50, comma 6 del Codice, I'esecuzione del contratto
pud essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione &
sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’'urgenza di cui al comma 9
dell’articolo 17 del Codice.

La Societa comunichera all'Appaltatore, tramite la Direzione dei Lavori, il giorno e il
luogo in cui dovra trovarsi per ricevere in consegna i lavori.

Della consegna dei lavori verra redatto apposito verbale.

Con la firma del verbale il legale rappresentante dell’Appaltatore o persona abilitata,
indichera il nominativo del responsabile di cantiere, che firmera la corrispondenza, la
contabilita e ricevera gli Ordini di Servizio.

Dalla data di detto verbale decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione dei
lavori fissati dal presente contratto.

| tracciati e i rilievi che eventualmente venissero consegnati dalla Societa
all’Appaltatore dovranno essere considerati solo indicativi e I'Appaltatore avra l'obbligo
di controllarli e riferire alla Societa le eventuali discordanze riscontrate.

L'Appaltatore sara responsabile della perfetta rispondenza delle opere ai disegni di
progetto nonché a quelli di dettaglio e alle istruzioni che la Societa, anche tramite il
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RUP o il Direttore dei lavori, si riserva di dare di volta in volta.

Qualora I'Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal
direttore dei lavori per la consegna, ai sensi di quanto previsto all’articolo 3, comma 3,
dell'allegato 11.14 del Codice, la Societa ha facoltd di risolvere il contratto e di
incamerare la cauzione definitiva, oppure, di fissare una nuova data per la consegna,
ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima
convocazione.

Ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato 11.14 la consegna dei lavori potra essere effettuata
anche in piu volte, cioé frazionata con successivi verbali di consegna parziale: il
direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il
capitolato speciale d’appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire
ovvero nei casi di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili.

Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilita delle aree e
degli immobili, 'Appaltatore & tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla
possibilita di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che
preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili
disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di
indisponibilita si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di
consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge & quella dell’'ultimo
verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei
lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresi, le
lavorazioni che [I'Appaltatore deve immediatamente eseguire, comprese le opere
provvisionali.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Societa, I'’Appaltatore
pud chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso
I'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e
documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati al comma 12 dell’articolo 3
dell'allegato 11.14 del Codice. Ove l'istanza dell’Appaltatore non sia accolta e si proceda
tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto a un indennizzo per i maggiori oneri
dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite dal comma 14 del
medesimo articolo 3. E facoltd della Societd non accogliere I'eventuale istanza di
recesso nei casi previsti dal Capitolato speciale ai sensi dell’articolo 3, comma 5
dell’allegato 11.14 del Codice.

La Societa, nell'ambito del presente appalto, si riserva il diritto insindacabile di
assegnare lavori di qualsiasi tipo e importo anche ad altre imprese senza che
I'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.

ART. 8
SOSPENSIONE, RIPRESA DEI LAVORI

In tema di sospensione e ripresa dell’esecuzione dei lavori e proroga del tempo
contrattuale trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 121 e dell’articolo 8
dell'allegato 11.14 del Codice.

L’Appaltatore non potra di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o
interrompere i lavori.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 121 del Codice il Direttore dei lavori pud disporre la
sospensione dell’esecuzione dei lavori, quando ricorrano circostanze speciali che
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che
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non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, redigendo apposito
verbale di sospensione contenente le informazioni di cui al comma 1 dell’articolo 8
dell’'allegato 11.14 del Codice.

La sospensione dei lavori pud altresi’ essere disposta dal RUP per ragioni di necessita
o di pubblico interesse.

Qualora la sospensione perduri per una durata superiore a un quarto della durata
complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori, 0 comunque quando superi sei mesi
complessivi, I'Appaltatore ai sensi del comma 5 dell'articolo 121 del Codice, puo
chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; in caso di opposizione della
Societa alla richiesta di risoluzione di cui al periodo precedente, I'’Appaltatore ha diritto
alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti. Al’Appaltatore non & dovuto alcun ulteriore indennizzo.

Ai sensi del comma 6 del articolo 121 del Codice, qualora successivamente alla
consegna dei lavori insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare
svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, il Direttore dei lavori,
con proprio verbale ordina la sospensione parziale dei lavori. L'Appaltatore, in tal caso,
deve proseguire le parti di lavoro eseguibili.

Eventuali contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori disposte ai
sensi dei commi 1, 2 e 6 dell’articolo 121 del Codice, devono essere iscritte, a pena di
decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Qualora la contestazione
riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata delle medesime,
l'iscrizione di eventuali riserve deve essere effettuata, sempre a pena di decadenza,
nei verbali di ripresa dei lavori.

Trova applicazione il comma 2 dell’articolo 8 dell’Allegato 11.14 del Codice.

La sospensione € disposta per il tempo strettamente necessario. Venuti meno i motivi
della sospensione, il direttore dei lavori procede secondo le modalita di cui al comma 3
dell’articolo 8 dell’Allegato 11.14 del Codice, alla redazione del verbale di ripresa dei
lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo
termine contrattuale. Nel caso in cui I'esecutore ritenga cessate le cause che hanno
determinato la sospensione temporanea dei lavori € non sia stata disposta la ripresa
dei lavori stessi, I'esecutore puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al
direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati,
€ condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’'atto della ripresa dei lavori,
qualora I'esecutore intenda far valere lillegittima maggiore durata della sospensione.

Salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili al’esecutore, la sua durata
non & calcolata nel tempo fissato dal contratto per I'esecuzione dei lavori.

La sospensione parziale dei lavori comporta il differimento dei termini contrattuali pari
ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il
rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e
I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

L’Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato pud richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza
del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i
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diritti spettanti all Appaltatore per I'eventuale imputabilitd della maggiore durata a fatto
della Societa. Trovano applicazione I'articolo 120 comma 10 e 11, nonché I'articolo 121
commi 8 e 9 del Codice.

Fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 8 dell’articolo 121 del Codice,
I'Appaltatore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla
data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall’ultimo dei
verbali di consegna.

ART.9
ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI

Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo, si fara
riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal presente schema di contratto, dal
Codice e dai relativi allegati.

Il Direttore dei Lavori ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’allegato 11.14 del Codice,
impartisce all’Appaltatore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed
economici della gestione dell’'appalto, emanando a tal fine ordini di servizio:

— redatti in forma scritta;

— comunicati all’ Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza.
L’Appaltatore € tenuto ad uniformarsi, non potendo sospendere o ritardare il regolare
sviluppo delle disposizioni contenute nellOrdine di Servizio, compresi quelle
riguardanti il rifiuto o la sostituzione dei materiali, salva la facolta di presentare le sue
osservazioni e riserve, in base all’articolo “CONTESTAZIONI E RISERVE” del presente
schema di contratto. L'Appaltatore non potra pertanto rifiutarsi di dare immediata
esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori.

Il Direttore dei Lavori potra altresi disporre mediante ordini di servizio, che I'’Appaltatore
esegua:

— i lavori in un determinato ordine e periodo e che proceda, con ritmo pit 0 meno
celere allesecuzione di una parte di essi, sia per ragioni tecniche sia per altre
esigenze, assicurandosi comunque che i lavori siano eseguiti a regola d’arte, in
conformita al progetto e nel pieno rispetto dei patti contrattuali e della
normativa vigente, senza che abbia diritto ad alcun compenso aggiuntivo a tale
titolo;

— ogni attivita necessaria per eliminare eventuali irregolarita. Salvo e riservato il
riconoscimento alla Societa di danni eventualmente subiti, qualora risulti che le
prestazioni non siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole
dell'arte.

La Societa si riserva comunque la facolta di far demolire a cura e spese
dell’Appaltatore i lavori eseguiti arbitrariamente o in difformita alle previsioni progettuali
o degli ordini di servizio impartiti, fatto salvo il diritto della Societa al risarcimento dei
danni conseguenti.

Tutti, indistintamente, i lavori ordinati dovranno essere intrapresi al piu presto con
personale e mezzi adeguati entro il tempo all’uopo assegnato.

| lavori che, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, saranno definiti “urgenti”
dovranno essere iniziati entro e non oltre 24 ore dal ricevimento dell’ordine.
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ART. 10
RAPPRESENTANTE E PERSONALE DELL’APPALTATORE
RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’

L’Appaltatore, qualora non segua direttamente in loco i lavori e/0 non risieda in localita

limitrofa alla zona nella quale ricadano i lavori di appalto, & tenuto a depositare presso

la Societa il nominativo della persona designata a rappresentarlo, in permanenza, in
loco, in possesso dei requisiti di provata capacita tecnica e morale, munita di regolare

procura notarile, e destinato per tutta la durata dell’appalto a domiciliare nel comune o

nei comuni interessati dai lavori o circostanti, alla quale & stato conferito mandato di

rappresentanza con le seguenti ulteriori specifiche:

a) di sostituire I'Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli
subappaltati nella legittimita e nei limiti contrattuali, e quindi prendere decisioni su
qualsiasi problema;

b) di ricevere, sottofirmare e fare eseguire gli ordini di servizio emanati dalla Direzione
dei Lavori;

¢) di firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni
o riserve, considerandosi sia per la liquidazione sia per ogni altro effetto di Legge,
valida la sua firma atta a rappresentare I'Appaltatore tanto quanto quella
dell’Appaltatore medesimo;

d) di intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche tutte le volte che verra
richiesto dalla Direzione dei Lavori.

L’Appaltatore & tenuto a comunicare alla Societa anche il nominativo di chi, in caso di

temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre

tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo
rappresentante.

La Societa si riserva il diritto di giudicare sulla regolarita dei documenti prodotti e sulla

conseguente accettabilita del rappresentante.

Tale rappresentante pud essere anche lo stesso responsabile di cantiere, al quale

verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili.

Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi

per iscritto, sara suo obbligo farne immediata richiesta scritta; altrimenti I'’Appaltatore

non potra, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di

disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che esse non siano state

impartite per iscritto.

Nel caso, in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante

dell’Appaltatore, ne potra fare le veci, in caso di assenza.

Dei rappresentanti designati devono essere notificati alla Societa ed al Direttore dei

Lavori, residenza, numeri telefonici anche di apparecchi portatili di cui ognuno dovra

essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore

su 24.

Resta inteso che ['‘Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell’operato del

rappresentante da lui delegato.

L’Appaltatore & tenuto a comunicare alla Societa con lettera raccomandata o a mezzo

PEC le generalita dei tecnici incaricati dello sviluppo del progetto di dettaglio e

costruttivo delle opere civili e degli impianti tecnologici; tali tecnici devono essere in

possesso dei necessari titoli abilitanti all’'esercizio della professione ed essere iscritti ai
relativi albi professionali in conformita con le norme vigenti ed avere comprovata
esperienza nella progettazione di complesse opere civili ed impiantistiche.

L’Appaltatore dovra provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori,

avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacita e
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adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessita di una corretta
esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il programma esecutivo.
L’Appaltatore risponde dell’idoneita del Direttore di cantiere e, in generale, di tutto il
personale addetto ai lavori e operante in cantiere, personale che dovra essere tutelato
a norma delle sopra specificate Leggi ed essere di gradimento della Direzione dei
Lavori; la stessa si riserva il diritto di ottenere I'allontanamento motivato dai cantieri di
qualunque addetto ai lavori, senza rispondere delle conseguenze.

La Societa sara rappresentata nei confronti dell'Appaltatore, per quanto concerne
I'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione
Lavori che verra designata dalla Societa medesima.

ART. 11
ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli altri oneri specificati nel contratto e nei relativi allegati, sono a carico
dell’Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi unitari di contratto tutti gli oneri
derivanti dalle soluzioni tecniche offerte dal’Appaltatore medesimo in sede di gara
nonché gli obblighi e gli oneri sotto riportati:

1) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, di cui € indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali;

2) Tlesecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per I'approntamento del
cantiere, quali: passaggi ed allacciamenti provvisori, realizzati in modo da rendere
sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che
comunque siano autorizzate ad accedervi;

3) la guardiania costante del cantiere al fine di garantire il mantenimento delle
condizioni di sicurezza e visibilita del cantiere;

4) la predisposizione di tutte le pratiche (rilievi, relazioni, calcoli ed elaborati grafici), e
oneri conseguenti, per il conseguimento di licenze, concessioni, permessi,
autorizzazioni, necessari per l'impianto/esercizio del cantiere e piu in generale per
la esecuzione dei lavori; in particolare per:

- lallacciamento di cantiere all’energia elettrica, allacquedotto e alla
canalizzazione per lo smaltimento delle acque luride e di quelle piovane e/o
meteoriche in genere;

- 'occupazione temporanea di aree pubbliche o private necessarie per la
formazione dell’accesso ai vari cantieri e per la creazione di aree di deposito ed il
ricavo di cave di prestito;

- le deviazioni e/o conservazioni provvisorie di strade ed acque pubbliche e
private, anche con la costruzione di ponti di servizio, passerelle, opere di
protezione;

- le interferenze con ferrovie e altre infrastrutture/sottoservizi;

- le interferenze con proprieta private e/o immobili;

- il conferimento in impianti autorizzati di recupero/smaltimento di materiali
dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori e di eventuali rifiuti anche speciali,
nel rispetto della normativa vigente;

- la realizzazione di eventuali nuovi by-pass, comunque soggetta a preventiva
autorizzazione da parte del D.L., e il successivo ripristino della barriera di
sicurezza spartitraffico al termine dei lavori;

- tutto quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori.

L’Appaltatore dovra sottoporsi a tutte le eventuali prescrizioni che saranno imposte

dall’Ufficio del Genio Civile, Ufficio Provinciale Difesa o Magistrato delle Acque
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nella cui giurisdizione si svolgeranno i lavori, in merito agli attraversamenti di fiumi
e corsi d’acqua, nonché a tutte le eventuali prescrizioni impartite dagli Enti
proprietari o gestori di linee ferroviarie, linee elettriche, strade di qualsiasi tipo,
piste ciclabili;

la realizzazione delle aree cantiere su superfici eventualmente messe a
disposizione dalla stazione appaltante: I'asportazione dello strato vegetale, il suo
deposito in cumuli di altezza massima inferiore a 4 metri, il riporto di materiale
idoneo a rendere l'area utilizzabile, I'asportazione dello stesso a fine lavori, la
stesa del terreno vegetale inizialmente asportato e ogni altro onere necessario per
il ripristino della fertilita iniziale dei terreni oggetto di occupazione temporanea;
I'esecuzione del lavoro con piu squadre in contemporanea, anche in piu turni, sia
feriali che festivi, sia diurni che notturni, anche in contemporanea con altre
Imprese presenti sui luoghi dei lavori in oggetto, senza alcuna dilazione nei tempi
o richiesta di oneri aggiuntivi; I'esecuzione di modeste quantitd di lavorazioni
anche in modo discontinuo e in piu fasi, anche di notte e con limitazioni dell’orario
del lavoro diurno; l'attivazione ed il mantenimento, durante la realizzazione delle
lavorazioni in orario notturno, di idoneo impianto di illuminazione;

'esecuzione dei lavori in presenza di sottoservizi ed impianti interrati di vario
genere in esercizio (linee elettriche, telefoniche, gasdotti, acquedotti, fognature,
canali irrigui, fibre ottiche, etc.), la cui individuazione e protezione nel corso dei
lavori rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore; I'Appaltatore resta totalmente
responsabile degli eventuali danni causati a detti sottoservizi, anche qualora la loro
ubicazione non risulti conforme a quanto indicato nel Progetto Esecutivo. Ogni
intervento dovra essere effettuato d'intesa con la Direzione Lavori ed in conformita
alle prescrizioni fornite dai vari Enti Gestori dei sottoservizi;

'esecuzione degli scavi, con le modalita previste dalle relative voci di elenco
prezzi, da eseguirsi secondo le indicazioni impartite da archeologi incaricati dalla
committenza, anche in piu strati di limitata profondita, al fine di consentire
I'effettuazione di analisi stratigrafiche finalizzate alla verifica dell’'interesse
archeologico;

I'esecuzione dei lavori in presenza di linee aeree di qualsiasi tipo (elettrodotti, linee
telefoniche, etc.) con 'onere dell’esecuzione delle eventuali protezioni necessarie
per eseguire i lavori in sicurezza, anche quando non sono specificatamente
previsti nel progetto, secondo le autorizzazioni e prescrizioni impartite dai vari Enti
gestori delle linee;

la fornitura e linstallazione, prima dell'inizio dei lavori, dei cartelli riportanti le
indicazioni prescritte dalla Circolare Ministeriale Lavori Pubblici n°® 1729/UL del
01.06.1990, secondo le disposizioni fornite dalla Direzione Lavori sul loro numero,
posizione e contenuto. Ai sensi del comma 13 dell'articolo 119 del Codice, nei
cartelli di cantiere dovranno essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici;

la presentazione alla Direzione Lavori, prima dell’avvio del cantiere, di una
relazione di valutazione degli aspetti ambientali associati alle lavorazioni previste
in cantiere (es: approvvigionamenti idrici e scarichi, suolo, stoccaggio sostanze
pericolose, serbatoi, terre e rocce da scavo, rifiuti, rumore) e la descrizione delle
misure di contenimento dei potenziali impatti e la loro tenuta sotto controllo;

il rispetto delle normative sulla limitazione del rumore nelle aree urbane (normativa
sia nazionale che provinciale); in particolare & compreso e compensato ogni onere
per le richieste di eventuali necessarie deroghe e permessi alle competenti
autorita, nonché I'onere per il rispetto delle fasce orarie di lavorabilita imposte dalle
vigenti norme, per I'apprestamento e I'utilizzo di opportuni ed idonei macchinari,
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mezzi e quanto altro necessario, al fine del contenimento del rumore prodotto
durante le varie lavorazioni previste in progetto; € inoltre compreso e compensato
ogni onere per la turnazione degli operai al fine di rispettare i limiti di esposizione
al rumore previsti dalle normative vigenti, nonché qualsiasi altro onere necessario
per il rispetto di tali limiti;

la mitigazione dell'impatto ambientale degli impianti di cantiere e in particolare, in
via indicativa e non esaustiva:

- accumulo e conservazione per il reimpiego del terreno vegetale;
- predisposizione di barriere antirumore e di coperture insonorizzate per gli impianti
fissi e mobili, ove necessario, per la vicinanza di insediamenti abitativi;
- impiego di mezzi di cantiere ad emissione ridotta di vibrazioni/rumore;
- provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri e ad evitare il rilascio di
materiale sulle strade da parte dei mezzi di trasporto;
- lavaggio e pulizia delle strade di accesso e della viabilita pubblica/privata
interessata dai lavori;
- trattamento delle acque reflue fino a riportarle all’interno dei parametri previsti
dalla Legge per la loro reimmissione nei ricettori idrici;
- predisposizioni di segnaletica stradale e di cartellonistica informativa;
- ripristino morfologico ed idraulico dei luoghi, nonché della vegetazione autoctona
(prato, arbusti ed alberi), al termine dei lavori;
la messa a disposizione, per tutta la durata dei lavori, nellambito del cantiere
principale in posizione da concordare con il Direttore Lavori, di adeguati locali ad
uso ufficio per il personale di Direzione Lavori e di assistenza, arredati, illuminati e
riscaldati; i locali suddetti dovranno essere dotati di telefono ed avere la
disponibilita di fax e fotocopiatrice; a carico dell’Appaltatore saranno, inoltre, le
relative spese per la custodia, la pulizia, l'illuminazione e il riscaldamento, la
manutenzione ordinaria, il canone telefonico;
'impianto di idonei edifici per I'alloggio del personale addetto ai lavori e per la loro
mensa, dimensionati in relazione alle esigenze, dotati di servizi igienico-sanitari,
con docce, debitamente illuminati e riscaldati, con allacciamenti idrico, elettrico e di
smaltimento dei liquami conformi alle normative vigenti; tali fabbricati dovranno
essere in un’idonea zona del cantiere, o in prossimita di esso, in modo da
consentire 'accesso libero dall’esterno e la separazione dallarea destinata a
cantiere vero e proprio;
nel rispetto di quanto offerto dall’Appaltatore in sede di gara, linstallazione e
limpiego di tutte le attrezzature e i mezzi d’'opera adeguati in relazione all’entita
dellopera, o di parte dellopera, e tali da garantire il buon funzionamento del
cantiere, la compatibilita dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con
la sicurezza per gli operai e gli utenti della viabilita stradale; tali mezzi sono
comunque soggetti, prima dell’'uso, al preventivo benestare della Direzione Lavori;
la fornitura di tutti i materiali di consumo, carburanti, lubrificanti, ecc, necessari per
I'esecuzione dei lavori, manutenzione della segnaletica e sicurezza del lavoro;
nel rispetto di quanto offerto dall’Appaltatore in sede di gara, la messa a
disposizione degli operai e dei tecnici qualificati, nonché degli strumenti occorrenti,
per rilievi, tracciamenti, misurazioni e stesura di tavole grafiche relative alle
operazioni di consegna, verifica, contabilitd e collaudo dei lavori nonché le
prestazioni occorrenti per le prove, misurazioni ed assaggi previste dal Capitolato
Speciale d’Appalto e quelle ulteriori che la Direzione Lavori ritenga di effettuare;
l'osservanza delle disposizioni relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidita e
vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra
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disposizione in vigore, o che potra intervenire in corso di appalto, per la tutela
materiale e morale dei lavoratori.

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore
si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto
collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese edili, Aziende
industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L’Appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei
rapporti con i soci;

'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e
l'incolumita degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque
presenti o passanti sul luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici e privati,
richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito dall'articolo del
presente schema di contratto “OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE, DEI
SUBAPPALTATORI E DEI LAVORATORI AUTONOMI IN MATERIA Dl
SICUREZZA’; I'Appaltatore rispondera del pregiudizio arrecato a persone e cose
di terzi in tutti i casi in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito,
sollevando la Societa da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di
essa.

la redazione dei progetti costruttivi di dettaglio di tutte le opere civili e degli impianti
tecnologici da eseguire secondo quanto previsto e prescritto dalle Norme Tecniche
d'Appalto, sulla base e nel rigoroso rispetto del progetto esecutivo oggetto di
appalto.

L’Appaltatore dovra dichiarare per iscritto, prima dell'inizio dei lavori e provviste, di
avere preso perfetta e particolareggiata conoscenza del progetto esecutivo e di
averlo verificato, di concordare nei risultati finali e di riconoscere quindi il progetto
esecutivo perfettamente attendibile e realizzabile e di assumere piena ed intera
responsabilita tanto del progetto come della sua esecuzione.

| progetti costruttivi di dettaglio dovranno rispettare tutte le vigenti disposizioni di
Legge e norme ministeriali in materia; inoltre essi dovranno rispettare tutte le
prescrizioni ed indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Il progetto costruttivo di
dettaglio dovra essere corredato dalle verifiche di stabilita necessarie di tutte le
opere civili (opere d’arte, edifici, corpo stradale e relative fondazioni,
pavimentazioni, ecc.) e dei calcoli di verifica di tutti gli impianti tecnologici.
L’Appaltatore dovra effettuare tutti gli ulteriori rilievi, le indagini, gli accertamenti, le
sperimentazioni e gli studi necessari ad integrazione del progetto esecutivo, per la
redazione del progetto costruttivo di dettaglio. Tali progetti (disegni e calcoli)
saranno consegnati alla Direzione Lavori su base informatica (nei formati che
saranno indicati dalla stessa) e su supporto cartaceo e dovranno essere firmati
dall’Appaltatore e da un professionista abilitato iscritto all’Albo professionale in
qualita di tecnico per conto dell’Appaltatore.

L’Appaltatore sottoporra all'approvazione della Direzione Lavori il progetto
costruttivo di dettaglio, suddiviso per fasi, in coerenza con quanto previsto dal
programma di dettaglio delle attivita di cui all’articolo “Programma dei lavori” del
presente schema di contratto, con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data
prevista nel programma stesso per la relativa esecuzione.

La Direzione Lavori & tenuta entro 15 giorni dalla consegna dei suddetti elaborati a
far conoscere le proprie determinazioni in proposito.

L’Appaltatore € tenuto a completare ed a predisporre, su supporto informatico (nei
formati che saranno indicati dalla Direzione Lavori) e cartaceo, tutti i disegni
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costruttivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite, ai fini della
valutazione degli stati di avanzamento e della formazione della banca dati per la
manutenzione e futura gestione dell’'opera. L’Appaltatore & altresi responsabile
delle opere ai sensi e per gli effetti dei disposti degli articoli 1667, 1668 e 1669 del
Codice Civile, per cui risulta corresponsabile della progettazione di dettaglio delle
opere stesse, dovendo essere tale dettaglio accettato dalla Direzione Lavori. A tale
riguardo [I'Appaltatore pud proporre gli approfondimenti tecnici che riterra
necessari.

Al termine dei lavori I'Appaltatore dovra effettuare un dettagliato rilievo plano-
altimetrico di tutti i principali elementi delle opere realizzate, riferito ai capisaldi
topografici concordati con la D.L. Entro sessanta giorni dall’'ultimazione dei lavori,
I’Appaltatore dovra consegnare alla Direzione Lavori la restituzione grafica di tale
rilievo in due copie: una su supporto cartaceo in scala concordata con la Direzione
Lavori ed una su supporto informatico prodotta utilizzando il formato grafico DXF o
altro formato che sara indicato dalla Direzione Lavori stessa;

la comunicazione, entro ogni lunedi, di tutte le notizie relative all’impiego della
mano d’opera e mezzi riferite alla settimana precedente di tutte le Imprese presenti
sul cantiere. Per ogni giorno di ritardo, rispetto a tale data di comunicazione, per
l'inoltro delle suddette notizie, verra applicata una multa pari al 10% della penalita
prevista dallarticolo “TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI,
PENALITA PER RITARDI E RIMBORSO PER MAGGIORI DANNI” del presente
schema di contratto, restando salvi, bene inteso, i piu gravi provvedimenti che
potranno essere adottati a suo carico, per l'irregolarita di gestione e per le piu gravi
inadempienze contrattuali;

il pagamento delle spese per tutti i prelievi di materiali da sottoporre a prova
(confezionamento, maturazione in cantiere e trasporto), richiesti dalla Direzione
Lavori o dal’Ente Concedente, nonché la messa a disposizione di tutti i mezzi e le
attrezzature necessari per le operazioni di prova, statica, dinamica e di verifica dei
requisiti delle opere fornite o realizzate, da eseguirsi presso i laboratori indicati
dalla Direzione Lavori. Si precisa che i Collaudatori incaricati della vigilanza dei
lavori oggetto del presente appalto, hanno la facolta di eseguire prove, esperienze,
misurazioni e saggi, a norma della Convenzione vigente tra 'Ente Concedente e la
Societa; I'onere della sola esecuzione delle prove sui materiali rimane a carico
della Societa, salvo quando tali prove debbano essere ripetute per negligenza
delllmpresa e comunque per risultati non corrispondenti alle prescrizioni di
Capitolato.

L’'lImpresa & obbligata a mettere a disposizione, del personale della Direzione
Lavori e dei Laboratori incaricati di eseguire le prove, tutte le attrezzature e gli
apprestamenti necessari per accedere ai luoghi di prova, in condizioni di
funzionalita e sicurezza;

la messa a disposizione da parte dellAppaltatore degli schemi di carico per il
collaudo statico delle opere, sottoscritti da un tecnico abilitato e condivisi con la
Direzione Lavori e con il collaudatore;

lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiale residuo, detriti,
ecc., con perfetta pulizia delle sedi stradali ed autostradali e loro pertinenze;

il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto
occorrenti all’ Appaltatore per 'esecuzione dei lavori, il pagamento delle spese per
il conseguimento di tutte le licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni inerenti
allimpianto e all’esercizio del cantiere e concernenti 'esecuzione dei lavori;

la fornitura di fotografie e video delle opere in corso nei vari periodi del loro
sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Direzione

16


https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#:~:text=1667.%20Difformit%C3%A0%20e,anno%20dalla%20denunzia.

AUTOSTRADA DEL BRENNERO

SOCIETA’ PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

Lavori; & fatto divieto all Appaltatore, salvo autorizzazione scritta dalla Direzione

Lavori o della Societa, di fare o di autorizzare a terzi la pubblicazione di notizie,

articoli, disegni, fotografie o documenti cinematografici delle opere oggetto

dell'appalto;

27) linformazione tempestiva alla Societa di eventuali infortuni occorsi al proprio
personale o di Imprese terze all'interno del cantiere;

28) il mantenimento a deposito presso i cantieri, in perfetto stato di conservazione, del
materiale eventualmente consegnato da altra Impresa fornitrice per il tempo
necessario fino al momento dell'installazione in opera con relativa guardiania
continuativa;

29) la possibilita di lavoro in contemporanea con altre Imprese presenti sui luoghi dei
lavori in oggetto, senza alcuna dilazione nei tempi o richiesta di oneri aggiuntivi;

30) la fornitura del “Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti” aggiornato in
ottemperanza all’articolo 41, comma 8, del Codice nonché allarticolo 27
dell’Allegato 1.7;

31) la fornitura, alla Societa Appaltante, oltre ai disegni di contabilita redatti in formato
DWG o DXF, a proprie cure e spese, subito dopo la fine dei lavori e comunque
non oltre sei mesi dalla fine stessa, della seguente documentazione, sempre
redatta in formato DWG o DXF:

a) opere realizzate - disegni generali (piante, prospetti, sezioni) in scala non
maggiore di 1:100; disegni di dettaglio (particolari) in scala non maggiore di
1:20; i disegni debitamente quotati dovranno essere esaustivi e dovranno
evidenziare, con retini o con diciture, i tipi di materiali usati nonché le principali
finiture; in particolare in eventuali locali dovra essere evidenziata la superficie
netta di pianta e il rapporto di illuminazione, l'altezza netta interna e qualsiasi
altro dato utile all’ottenimento della agibilita ed a successivi interventi di
manutenzione;

b) impianti realizzati - disegni generali e di dettaglio di tutti gli impianti realizzati
(elettrico, idrico-sanitario, riscaldamento/raffrescamento, condizionamento,
esazione pedaggio, irrigazione, illuminazione, etc.) anche mediante schemi
unificati, con evidenziazione dell'inserimento di tali impianti all'interno dell’opera
realizzata; ogni impianto dovra essere corredato da relazione tecnico-descrittiva
e da relazione di calcolo (in n. 3 copie), nonché da dichiarazioni di conformita
previste dal D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 sottoscritta da tecnico abilitato; se
sono presenti impianti, che richiedono, a seguito di norme vigenti,
autorizzazioni, collaudi, agibilita, nulla osta da parte di organi di vigilanza e
controllo, I'lmpresa dovra predisporre tempestivamente la documentazione e
quanto di propria competenza, ivi compresi gli oneri per tutte le misure, prove
strumentali, calcoli di controllo, necessari per I'ottenimento di tali permessi e
nulla osta; I'lmpresa dovra consegnare alla Societa Appaltante tutte le
certificazioni, prodotte dalle ditte fornitrici, di tutte quelle apparecchiature e
macchinari compresi e facenti parte integrante degli impianti oggetto
dell'appalto;

c) parti strutturali - disegni generali e di dettaglio, con evidenziazione delle
armature, di tutte le parti strutturali (presenti all'interno dell’opera realizzata;
ogni parte strutturale dovra essere corredata da relazione tecnico-descrittiva
eda relazione di calcolo (in n. 3 copie).

La documentazione sopra richiesta dovra altresi essere preparata e consegnata,

su richiesta specifica della Societa Appaltante, anche prima dei termini sopra

assegnati, nel caso la Societa stessa intendesse disporre I'agibilita di parte o di

tutta 'opera realizzata;
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32) tutti gli eventuali maggiori oneri necessari per la creazione, il mantenimento e lo
smantellamento degli accessi esterni alla sede autostradale e le piste di servizio
(quali: occupazioni, indennizzi, danni, lavori, pavimentazioni, demolizioni, ripristini,
etc.). Tali oneri sono da intendersi compresi nei prezzi di appalto;

33) Presentazione, in caso di modifiche o integrazioni degli elaborati progettuali forniti
dalla stazione appaltante in funzione all’'offerta tecnica presentata dall’affidatario in
sede di gara e/o in base ai calcoli costruttivi dal medesimo eseguiti, di tutta la
documentazione necessaria al fine di ottemperare a quanto stabilito dal D.L. 16
luglio 2020 n. 76 (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120)
in materia di deposto di pratiche strutturali nell’Archivio Informatico Nazionale delle
Opere Pubbliche (A.ILN.O.P.);

34)'esecuzione dei lavori nel pieno rispetto della normativa nazionale e locale vigente
ratione temporis in tema di gestione dellemergenza Covid-19 ponendo in essere
tutte le misure, indicate dalle Autorita competenti, atte a contrastare e contenere la
diffusione del virus SARS-CoV-2 per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; la
Societa si impegna a corrispondere all’Appaltatore gli oneri da rischi interferenziali
da sostenersi qualora previsto dalla normativa vigente;

35) sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alla visita ispettiva iniziale e le
eventuali visite di mantenimento da effettuarsi da parte dell’ente certificatore
AISICO Srl presso lo stabilimento di produzione della barriera H3 bordo laterale
con rinforzo e sue componenti e necessarie per la certificazione dello
stabilimento stesso ai sensi della norma ISO 9001 e per linserimento del
medesimo, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, nel Certificato di Costanza della
prestazione di Autostrada del Brennero S.p.A. come sito produttivo. Nel caso in cui
I'affidamento superi il periodo di 12 mesi, 'aggiudicatario si impegna a far eseguire
a proprie spese, per ogni anno di durata dell’affidamento, la visita annuale di
mantenimento da parte di AISICO Srl. Alla chiusura del contratto, Autostrada del
Brennero S.p.A. siriserva la facolta, senza ulteriori formalita, di chiedere ad Aisico
S.r.l. la cancellazione del nominativo del sito produttivo dal proprio certificato. La
cancellazione potra avvenire in qualsiasi momento, indipendentemente Ila
scadenza della visita ispettiva di mantenimento;

36) ogni altro onere esplicitamente previsto a carico dell’Appaltatore dagli allegati di
progetto, dal bando di gara o dalla lettera di invito, dal disciplinare, dall’'offerta
tecnica presentata e dalla normativa tecnica di riferimento.

ART. 12
MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO;
MANUTENZIONE DELLE OPERE IN VERDE

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la
manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore, il quale,
anche in presenza del traffico esistente sull’Autostrada in esercizio o sulla viabilita
ordinaria, la eseguira senza portare turbamento al traffico medesimo e comunque nel
rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione e dell'incolumita pubblica,
restando al riguardo a suo carico ogni responsabilita sia civile che penale.
L’Appaltatore sara inoltre tenuto allosservanza, oltre che delle disposizioni di legge,
anche delle prescrizioni che dovesse fissare la Societa, senza che, per gli oneri che
potessero derivarne, abbia nulla a pretendere.

Per tutto il periodo corrente tra 'esecuzione e I'approvazione del certificato di collaudo
e salve le maggiori responsabilita sancite all’articolo 1669 del Codice Civile,
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'Appaltatore & quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo
esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
Durante il periodo in cui la manutenzione & a carico dell’Appaltatore, la manutenzione
stessa dovra essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo
I'Appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il
traffico e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione Lavori.

Ove pero I'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con
invito scritto, si procedera d’ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali,
andra a debito dell’Appaltatore stesso.

Per quanto riguarda le massicciate e le pavimentazioni eventualmente di competenza
dell’Appaltatore, sia per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause, potra essere
concesso allo stesso di procedere alle riparazioni con procedimenti di carattere
provvisorio e cid sempre allo scopo di permettere l'intervento immediato di cui sopra;
per ogni riparazione di questo tipo, I'Appaltatore & obbligato ad informare con
tempestivita la Direzione Lavori, e provvedere, appena possibile, alla sistemazione ed
al rifacimento delle riparazioni provvisorie in maniera definitiva, con i materiali e nei
modi prescritti dal contratto.

Nel caso in cui, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e il collaudo, si
verificassero delle variazioni, ammaloramenti o dissesti nelle opere oggetto
dellappalto, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite
dall’Appaltatore, questo ha I'obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti alla
Societa entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere
tempestivamente alle necessarie constatazioni. L'Appaltatore tuttavia & tenuto a
riparare dette variazioni od ammaloramenti tempestivamente, ed i relativi lavori
verranno contabilizzati applicando, ove previsti i prezzi di Elenco. In casi di particolare
urgenza, la Societa si riserva la facolta di ordinare che detti lavori vengano effettuati
anche durante le ore notturne. All'atto del collaudo le opere oggetto dell’appalto
dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza irregolarita o difetti.
Relativamente alle massicciate ed alle pavimentazioni stradali, quando i rifacimenti
manutentori apportati dall’Appaltatore nel periodo in cui la manutenzione € a suo
carico, ammontino complessivamente, all’atto del collaudo, a piu di un decimo della
superficie totale della pavimentazione, la Societa potra rifiutare il collaudo dell'intera
estensione della medesima, riservandosi la richiesta dei danni conseguenti.

ART. 13
SUBAPPALTI E COTTIMI

L’Appaltatore esegue in proprio le opere e i lavori previsti dal contratto. La cessione del
contratto € nulla, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del
Codice. E altresi nullo l'accordo con cui I'Appaltatore affida a terzi lintegrale
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione
delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

E ammesso subappalto nel rispetto delle disposizioni e nei limiti di cui all’'articolo 119
del Codice, previa autorizzazione della Societa, purché il subappalto non sia vietato ai
sensi del comma 2 dellart 119 del Codice e I'Appaltatore all'atto dell'offerta abbia
indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare. L’autorizzazione al
subappalto viene rilasciata previo accertamento del possesso, da parte dell’affidatario
del subappalto o del cottimo, di ogni necessario requisito di ordine generale, di idoneita
professionale e di qualificazione previsti dal comma 4 dell’articolo 119 del Codice e, piu
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in generale, prescritti dalla normativa vigente.

La Societa, previa specifica richiesta da parte dell’Appaltatore e consegna da parte del
medesimo di ogni necessaria documentazione, rilascia I'autorizzazione di cui al comma
4 dell'articolo 119 del Codice entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud
essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione
sono ridotti della meta.

L’'impresa subappaltatrice:

— deve necessariamente essere iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo
30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229 (white list), qualora il contratto di subappalto o il
subcontratto riguardi attivita o lavorazioni ricadenti nelle categorie di cui al comma
53 dell’articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n.190;

— é& responsabile in solido con I'Appaltatore nei confronti della Societa in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto di subappalto, cosi come previsto ai sensi dell’
articolo 119, comma 6, del Codice;

— & tenuta ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionali. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve
garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto
e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a
quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore & tenuto ad
applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale,
qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti
l'oggetto dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nelloggetto sociale del contraente principale.
L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
la Societa, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore & solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’'ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.

— per il tramite dell’Appaltatore, trasmette alla Societa prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15
dell’articolo 119 del Codice.

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto I'Appaltatore deve presentare tutta
la documentazione che viene richiesta dalla Societa. Nel caso di modifiche al contratto
eventualmente disposte nel rispetto dell’articolo 120 e dell’allegato 11.16 del Codice, le
limitazioni e prescrizioni di cui ai periodi precedenti si applicano alle prestazioni
contrattuali modificate e I'indicazione dell’intenzione di subappaltare deve avvenire al
momento dell’affidamento all Appaltatore delle predette prestazioni modificate.
L'Appaltatore deve sostituire, previa autorizzazione della Societa, i subappaltatori
relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di
cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro Il del Codice.
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L’Appaltatore:

— richiede alla Societa autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto
subisca variazioni e/o I'importo dello stesso sia incrementato;

— deposita il contratto di subappalto, allegando le dichiarazioni indicate al comma 16
dell’articolo 119 del Codice, presso la Societa almeno 20 giorni prima della data di
effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto trasmettendo,
contestualmente alla presentazione della richiesta di autorizzazione al subappalto,
la dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza delle cause di esclusione di
cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro Il e il possesso dei requisiti di cui
agli articoli 94 e 95 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della
documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del
contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo del subappalto sia in
termini prestazionali che economici;

— presenta copia autentica del Contratto, depositato presso la Societa;

— comunica, prima dell'inizio dell’esecuzione di lavori, per tutti i subcontratti che non
sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente,
l'importo del subcontratto, I'oggetto del lavoro. Devono, altresi, essere comunicate
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso dellesecuzione del
subcontratto. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto
stipulato dall’Appaltatore con terzi avente ad oggetto attivita ovunque espletate che
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo
del contratto da affidare;

— corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da

parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

L’Appaltatore comunica alla Societa a norma dell’articolo 119, comma 2, del Codice,
prima dellinizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti,
stipulati per l'esecuzione dei lavori, il nome del subcontraente, l'importo del
subcontratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, e successivamente le
eventuali modifiche intervenute. Alla comunicazione di cui al periodo precedente
I'Appaltatore dovra altresi allegare il contratto in base al quale vengono affidate le
prestazioni al subcontraente con indicazione dettagliata del corrispettivo spettante a
quest’ultimo, garantendo la corresponsione dei costi per la manodopera senza alcun
ribasso rispetto a quanto risultante dal contratto principale.

La Societa corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di subcontratti non
costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell’articolo 119 del
Codice, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente € una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;

¢) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Ai fini del’emissione da parte della Societa del certificato di pagamento, I’Appaltatore
deve trasmettere la contabilita relativa ai lavori eseguiti dal subappaltatore o dal
subcontraente, debitamente firmata da entrambe le parti, indicando l'importo da
corrispondere al subappaltatore o al subcontraente ed evidenziando le eventuali
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trattenute previste dal contratto di subappalto o dal subcontratto.

La contabilita deve essere corredata della quantificazione in euro delle prestazioni
eseguite in base ai prezzi risultanti dal contratto di subappalto o subcontratto.
Dovranno essere altresi esplicitati i costi della sicurezza e della manodopera relativi
alle prestazioni affidate al subappaltatore o al subcontraente. Tali costi non potranno
essere assoggettati a ribasso o riduzione.

Nel caso di subappalti in relazione ai quali la Societa non provvede al pagamento
diretto del subappaltatore, I'Appaltatore deve trasmettere alla Societa, entro 20 giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del’impresa subappaltatrice e
comunque alla redazione di ogni SAL, copia delle fatture quietanzate relative a detti
pagamenti con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate alla medesima impresa
subappaltatrice. Fatto salvo quanto sopra stabilito in merito al pagamento diretto del
subappaltatore da parte della Societa, qualora I'Appaltatore non trasmetta le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Societa
sospende il pagamento a favore dell’Appaltatore.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di
inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, la
Societa procedera ai sensi dell’articolo 11 comma 5 del Codice.

Ferma restando ogni responsabilitd solidale prevista in capo allAppaltatore, qualora
nel corso dell’esecuzione dei lavori la Societa riscontri situazioni di indisciplina,
incapacita o grave negligenza in capo ai subappaltatori, la stessa pud richiedere
all’Appaltatore di provvedere alla sostituzione dei medesimi.

Trovano applicazione le disposizioni contenute ai commi 18 e 20 dell’articolo 119 del
Codice.

ART. 14
PRESCRIZIONI E NORME PER L’ ESECUZIONE DEI LAVORI IN
PRESENZA DI TRAFFICO

Sono a completo carico dell'Appaltatore, qualora non diversamente ed espressamente
previsto, tutti gli oneri che derivano dalla esecuzione dei lavori in presenza di traffico ed
in particolare:

— dagli oneri specificati all’art. “PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA POSA/RIMOZIONE
ED ALLA GESTIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE RELATIVA Al CANTIERI
IN SEDE AUTOSTRADALE”;

— dalla frammentarieta dei lavori che dovranno essere condotti per tratti, anche
saltuari e comunque secondo quanto sara stabilito in corso d'opera a giudizio
insindacabile della Direzione Lavori;

— dalla necessita di eseguire i lavori in presenza di traffico, garantendo sempre la
sicurezza e la continuita della circolazione autostradale come di volta in volta
concordato con il direttore lavori;

— dalla natura, dalla consistenza, dalle condizioni e dalle limitazioni di transitabilita
della rete viaria che adduce alle zone dei lavori;

— dalla eventuale necessita di dover creare strade, rampe e cancelli di accesso al
cantiere e di collegamenti tra I'autostrada e la viabilita ordinaria;

— dal ripristino di strade pubbliche e private danneggiate dal transito dei mezzi di
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lavoro o comunque dall'esecuzione dei lavori.
Prima dell’apertura del cantiere I'Appaltatore dovra essere in possesso di specifica
autorizzazione da parte della Societa o del’Ente proprietario e/o concessionario della
strada.
L’autorizzazione dovra riguardare anche le attivitd di cantiere sulle pertinenze delle
strade ovvero sulle fasce di rispetto e/o sulle aree di viabilita.
L’originale dell’autorizzazione, ovvero una copia conforme, deve essere conservata
presso il cantiere.

ART. 15
PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA POSA/RIMOZIONE ED ALLA GESTIONE
DELLA SEGNALETICA STRADALE RELATIVA Al CANTIERI IN SEDE
AUTOSTRADALE

Sono a completo carico dell'Appaltatore, qualora non diversamente ed espressamente

previsto, tutti gli oneri relativi alla posa/rimozione ed alla gestione della segnaletica

come di seguito elencati:

— lacquisto o il noleggio di tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale di
indicazione dei percorsi stradali alternativi;

— l'esecuzione delle operazioni di manutenzione dellintera segnaletica stradale
(compresi coni e delineatori flessibili);

— l'esecuzione della guardiania diurna e notturna dell'intera segnaletica stradale.

La movimentazione della segnaletica temporanea dovra avvenire in conformita a
quanto previsto dal “Quaderno di procedure e schemi di segnaletica per la posa e la
rimozione della segnaletica temporanea” di Autostrada del Brennero.

Gli operatori addetti alla movimentazione della segnaletica stradale dovranno aver
eseguito un corso di formazione specifico secondo quanto previsto dal Decreto
Ministeriale 22 gennaio 2019; in assenza di tale corso tali operatori non possono
essere utilizzati allo scopo; la squadra che opera in sede stradale deve, per quanto piu
possibile, essere composta dagli stessi operatori.

L’'Impresa dovra attenersi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all’atto
dell’esecuzione dei lavori, al nuovo Codice della Strada, alle sue eventuali modifiche
ed al relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, alle disposizioni che verranno
impartite dalla Direzione Lavori e, nel caso di viabilita ordinaria, alle prescrizioni fornite
dall’Ente gestore.

L’Appaltatore dovra rispettare quanto previsto nel manuale “Norme di Sicurezza per
I'esecuzione di lavori in autostrada in presenza di traffico” facente parte integrante del
contratto e a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 22 gennaio 2019.

La segnaletica corrispondera ai tipi prescritti dal Nuovo Codice della Strada approvato
con Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione,
nonché ai tipi previsti dal Decreto 10 luglio 2002 (“Disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per |l
segnalamento temporaneo” pubblicato sulla G.U. n° 226 del 26.09.2002 suppl.
straordinario).

~ ART.16
CONTABILITA E MISURAZIONE DEI LAVORI

23



AUTOSTRADA DEL BRENNERO

SOCIETA’ PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

La Direzione Lavori provvedera a redigere la contabilitad in funzione del procedere
dell'intervento secondo le norme di cui all'articolo 115 e dell’allegato 11.14 del Codice
nonché del presente schema di contratto.

La contabilitd sara tenuta in base alle quantita delle prestazioni eseguite, allo scopo di
procedere alla liquidazione dei certificati di acconto nel rispetto dellarticolo
“MODALITA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO” del presente schema di
contratto e ferma la facolta dell’Appaltatore di iscrivere le eventuali riserve all’atto della
sottoscrizione della contabilita stessa, cosi come previsto dallarticolo
“CONTESTAZIONI E RISERVE” del presente schema di contratto, pena la decadenza
di ogni diritto o pretesa dell’ Appaltatore medesimo al riguardo.

A tal fine I'Appaltatore dovra predisporre ogni necessario elaborato, anche grafico, utile
alla redazione della contabilita (in formato DWG o DXF) e ritenuto necessario dal
personale tecnico della Societa.

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate secondo quanto indicato
nel Capitolato Speciale d’Appalto — Prescrizioni Tecniche .

L’'importo di ogni acconto, al lordo delle ritenute di legge come specificato all’articolo
“MODALITA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO” del presente schema di
contratto, € commisurato alla effettiva quantita di lavoro eseguito e risultera dalla
somma delle prestazioni diverse dalla manodopera, liquidate “a misura” applicando i
prezzi unitari al netto del relativo costo della manodopera e del ribasso offerto, dei costi
della manodopera, liquidati “a misura” sulla base delle relative incidenze percentuali
indicate nell’'elenco prezzi di progetto, eventualmente modificate in funzione
dellimporto della manodopera indicato dall'lmpresa in sede di gara e dalla medesima
impresa giustificato ai sensi di quanto previsto all’articolo 41, comma 14, del Codice e
dei costi per la sicurezza, liquidati “a misura” sulla base delle apposite voci di elenco
prezzi non soggette a ribasso.

Ciascuna rata di acconto va commisurata allimporto del lavoro regolarmente ed
effettivamente eseguito, misurato e registrato, in concorso e in contraddittorio con il
tecnico incaricato dall’Appaltatore.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente e non conformi al
contratto e in contraddizione agli ordini di servizio emessi ai sensi dell’articolo “ORDINI
DELLA DIREZIONE LAVORI” del presente schema di contratto e del Codice.
Dallimporto di ogni Stato di Avanzamento Lavori sara detratto, in proporzione,
l'importo dell’anticipazione eventualmente erogata allAppaltatore ai sensi dell’articolo
125, comma 1, del Codice e dellarticolo “MODALITA DI PAGAMENTO DEL
CORRISPETTIVO” del presente schema di contratto.

ART. 17
REVISIONE DEI PREZZ]

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 60 comma 1, del Codice si potra procedere alla
revisione dei prezzi nel rispetto e nei limiti di cui al comma 2 dello stesso articolo al
verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione
del costo dell’'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo
complessivo contrattuale e operano nella misura dell’80 per cento della variazione
stessa.

Ai sensi dell’'articolo 60, comma 3 del Codice, ai fini della determinazione della
variazione dei costi e dei prezzi, saranno utilizzati gli indici sintetici elaborati dal’'ISTAT
relativi al costo di costruzione pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di
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calcolo, sul portale istituzionale del’ISTAT.
Le parti concordano altresi che non trovera applicazione la disciplina di cui al comma 1
dell’articolo1664 del Codice Civile.

ART. 18
PREZZI DI ELENCO

| prezzi unitari, in base ai quali saranno liquidati i lavori e le somministrazioni appaltati

a misura, sono quelli del’Elenco Prezzi di progetto soggetti al ribasso - esclusi i costi

della manodopera, non suscettibili di ribasso salvo quanto previsto dall’articolo 41,

comma 14 del Codice - offerto in sede di gara.

Fatto salvo quanto previsto all’'articolo “REVISIONE DEI PREZZI” del presente schema

di contratto, i suddetti prezzi sono invariabili e indipendenti da ogni circostanza.

| prezzi contenuti nel’Elenco Prezzi sono comprensivi, oltre che di tutti gli oneri previsti

negli altri articoli del Contratto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle

seguenti prestazioni:

a) per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali,
perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti
all'impiego, a pié d'opera, in qualsiasi punto del lavoro;

b) per gli operai ed i mezzi d’'opera: ogni spesa per compensi, prestazioni di utensili ed
attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc.,
nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote
per assicurazioni sociali;

c) per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a pié d'opera, pronti
all’'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro
manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché
l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi
anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’Appaltatore
al luogo di impiego;

d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere;
tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le
specificazioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto — Prescrizioni Tecniche;
le spese generali; le spese e le indennita di passaggio attraverso proprieta private o
di occupazione di suolo pubblico o privato.

| prezzi unitari tengono altresi conto dell’utile d'impresa.

Per i lavori che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di

personale, non verra corrisposto dalla Societa alcun compenso o maggiorazione,

restando ogni conseguente onere a carico dell'Appaltatore, salvo le stesse prestazioni
straordinarie siano state espressamente ordinate dalla Direzione Lavori o previste dal
progetto.

Tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo, negli altri articoli del

Capitolato Speciale di Appalto e negli altri documenti facenti parte integrante del

contratto si intendono quindi accettati dall'Appaltatore in base ai suoi calcoli di

convenienza.

I materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all'Appaltatore,

addebitandoglieli a norma dell’'allegato 11.14 del Codice. Qualora, pero, di essi non

esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verra desunto dai prezzi di

elenco per fornitura di materiali a pié d'opera, diviso per il coefficiente 1,10.
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ART. 19
LAVORI NON PREVISTI NELL’ELENCO PREZZI

La Societa ha la facolta di apportare al contratto le modifiche che reputera opportune e
convenienti, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 120 del Codice. Per I'esecuzione
di categorie di lavorazioni non previste o per le quali non si abbiano corrispondenti voci
nell’elenco prezzi e per I'impiego di materiali per i quali non risulta fissato il prezzo
contrattuale, si procedera alla determinazione di nuovi prezzi.

Gli eventuali nuovi prezzi delle prestazioni verranno valutati:

a) desumendoli dai prezzari regionali di cui all’articolo 41, comma 13, del Codice, ove
esistenti;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate nel rispetto
dell'articolo 31, comma 2, dell’allegato I.7. del Codice, avendo a riferimento i prezzi
elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti, alla data di formulazione
dell'offerta attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e '’Appaltatore;

Della determinazione di tali nuovi prezzi verra redatto apposito verbale, in

contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'’Appaltatore.

Ove lintroduzione dei nuovi prezzi comporti maggiori spese rispetto alle somme

previste nel quadro economico, tali nuovi prezzi saranno approvati dalla Societa su

proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilita
dei lavori. | nuovi prezzi, determinati al lordo, sono soggetti al ribasso offerto
dall’Appaltatore in sede di gara ad esclusione dei costi della manodopera.

Qualora I'Appaltatore non accetti i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Societa

potra ingiungere al medesimo I'esecuzione delle lavorazioni e la somministrazione dei

materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita. Ove

I'Appaltatore non iscriva riserva secondo le modalita stabilite nel presente schema di

contratto, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

ART. 20
CONTO FINALE

Il direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera e) dell’allegato 11.14 del
Codice, compila il conto finale dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione
degli stessi e lo trasmette al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le
vicende alle quali I'esecuzione del lavoro & stata soggetta, allegando tutta la relativa
documentazione.

Il conto finale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore.

All'atto della firma del conto finale, I'Appaltatore non pud iscrivere domande per oggetto
o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo
svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve gia iscritte negli atti contabili, per le
quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 31.3 dello schema di
Contratto e all’articolo 212 del Codice o I'accordo bonario di cui all'articolo 31.2 dello
schema di Contratto e all’articolo 210 del Codice. Se |'Appaltatore non firma il conto
finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha
come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto
il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una
propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza
delle domande dell'Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o
I'accordo bonario.
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ART. 21
MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

L’esecuzione dei lavori dovra avvenire nel pieno rispetto di quanto stabilito dal
contratto e dai documenti ad esso allegati e pertanto nessuna variazione o modifica
potra essere introdotta dall’Appaltatore, se non & disposta dal Direttore dei Lavori e
preventivamente approvata dalla Societa nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti
dall’articolo 120 del Codice.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di
sorta.

Ferma restando la facolta di procedere alla risoluzione del contratto, qualora per effetto
dellintroduzione da parte dellAppaltatore di modifiche non preventivamente
autorizzate dovessero derivare danni diretti o indiretti alla Societa, quest’ultima potra
rivalersi in qualunque sede nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento dei danni
subiti, anche mediante escussione della garanzia definitiva.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 5, dell’allegato 11.14, in caso di modifiche al progetto non
disposte dal direttore dei lavori, I'’Appaltatore dovra provvedere alla rimessa in pristino
secondo le disposizioni fornite dal direttore dei lavori e con spese a carico
dell’Appaltatore medesimo.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Societa ai sensi dell’articolo 120,
comma 9, del Codice potra imporre all'Appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni
previste nel contratto originario ossia agli stessi prezzi, patti e condizioni inizialmente
previsti. L’Appaltatore non pud fare valere il diritto alla risoluzione del contratto ne
richiedere alcuna indennita, ad eccezione del corrispettivo relativo ai lavori. La Societa
ai sensi dellarticolo 5, comma 6, dellallegato 1l.14, redige perizia suppletiva.
Quest'ultima sara accompagnata da un atto di sottomissione che I'’Appaltatore € tenuto
a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

Nel caso in cui la Societa disponga ai sensi dell’articolo 120, comma 9, del Codice
variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del contratto, lo comunica
all’Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto
quinto dellimporto contrattuale; in tal caso nulla spetta all’Appaltatore a titolo di
indennizzo.

Ai fini della determinazione del quinto, I'importo dell’appalto € formato dalla somma
risultante dal contratto originario, aumentato dellimporto degli atti di sottomissione e
degli atti aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché dellammontare degli importi,
diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti al’Appaltatore ai sensi
dell’ articolo 212 del Codice.

Nel caso in cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni
per un valore oltre al quinto dell'importo del contratto, il responsabile del procedimento
ne da comunicazione all’Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo
ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori
e a quali condizioni. Nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della

27


https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#120:~:text=di%20appalto%20eseguite.-,Art.%20120.%20(Modifica%20dei%20contratti%20in%20corso%20di%20esecuzione),-1.%20Fermo%20quanto
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#120:~:text=di%20appalto%20eseguite.-,Art.%20120.%20(Modifica%20dei%20contratti%20in%20corso%20di%20esecuzione),-1.%20Fermo%20quanto
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14:~:text=5.%20In%20caso%20di%20modifiche%20al%20progetto%20non%20disposte%20dal%20direttore%20dei%20lavori%2C%20quest%E2%80%99ultimo%20fornisce%20all%E2%80%99esecutore%20le%20disposizioni%20per%20la%20rimessa%20in%20pristino%20con%20spese%20a%20carico
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14:~:text=6.%20Nel%20caso%20di,e%20213%20del%20codice
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#212:~:text=delle%20prestazioni%20dovute.-,Art.%20212.%20(Transazione),-1.%20Le%20controversie

AUTOSTRADA DEL BRENNERO

SOCIETA’ PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

dichiarazione la Societa dara comunicazione all’Appaltatore delle proprie
determinazioni. Qualora I'’Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del
responsabile del procedimento si intende manifestata la volonta di accettare la
modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la Societa non
comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le
condizioni avanzate dall’Appaltatore. In relazioni a tali modifiche sara sottoscritto tra le
parti opportuno atto aggiuntivo al Contratto.

In riferimento alle modifiche in corso di esecuzione del contratto eventuali atti
aggiuntivi, modificativi od integrativi del presente contratto, saranno subordinati per la
loro esecutorieta alla preventiva approvazione da parte della Societa, nel rispetto della
Convenzione vigente tra 'Ente Concedente e la Societa medesima.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 9 dell’allegato Il.14 al Codice, il direttore dei lavori potra
disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo
contrattuale.

ART. 22
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE VERSO LA SOCIETA’
APPALTANTE E VERSO TERZI

L’Appaltatore rispondera totalmente ed incondizionatamente della stabilita dell’opera,
oggetto dei lavori 0 comunque da questi interessata, sia civiimente che penalmente,
tenendo sollevate ed indenni, per qualsiasi infortunio od evenienza anche nei confronti
di terzi, sia la Societa che la Direzione Lavori, i cui compiti e responsabilita sono
indicati nel Codice e nei suoi allegati.

L’Appaltatore & responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni
di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso
esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato
Speciale d’Appalto e negli elaborati di progetto, sono riconosciute idonee al
raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi, né riduce, comunque,
la sua responsabilita.

La presenza sul luogo del personale di direzione e sorveglianza e I'eventuale
approvazione di opere o di disegni da parte della Direzione Lavori non limitano né
riducono tale piena incondizionata responsabilita.

L’Appaltatore & tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le particolari modalita esecutive
ad eseguire tutte le opere necessarie a prevenire eventuali danni ai fabbricati, alle
strutture ed agli immobili in genere di terzi in dipendenza dei lavori oggetto del
presente appalto, tali da non alterare lo stato dei luoghi, nonché a garantire, a
costruzione ultimata, la perfetta stabilita di ogni opera.

Il relativo onere & a totale carico dell’Appaltatore, il quale dichiara di averne tenuto
conto nell’'offerta presentata.

L’Appaltatore dovra provvedere all’'uopo, a propria cura e spese, alle constatazioni dei
fabbricati ricadenti nelle aree vicine ai lavori, anche preliminarmente all’inizio dei lavori
stessi.

L’Appaltatore sara in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Societa, o da
terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare e tenere indenne da ogni
corrispondente richiesta, anche giudiziaria, sia la Societa che le persone che la
rappresentano, senza potersi giustificare adducendo I'obbligo di ottemperare agli ordini
che la Direzione Lavori avra emanato.

La responsabilita dellAppaltatore &€ estesa agli eventuali danni, diretti ed indiretti,
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provocati nel corso dei lavori a sopra/sottoservizi di varia natura presenti nelle zone dei
lavori; I’Appaltatore dovra rispondere direttamente agli Enti Gestori anche delle
conseguenze e dei danni lamentati per temporanea interruzione del servizio.
L’Appaltatore dovra tenere indenne e sollevata la Societa da ogni responsabilita per
privative industriali e per brevetti da cui fosse coperto il prodotto fornito, estesi anche ai
cicli di lavorazione, con espresso obbligo per I'Appaltatore stesso di rispondere in
proprio ed in modo esclusivo verso gli aventi diritto per tali titoli, anche in caso di
richieste di risarcimento.

L’Appaltatore & parimenti tenuto a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i
suoi dipendenti o collaboratori.

Ai fini suddetti I'Appaltatore sara tenuto a presentare le garanzie e le coperture
assicurative indicate nell'articolo “GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE” del
presente contratto.

ART. 23
DANNI DA FORZA MAGGIORE

L’Appaltatore non pud pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste, fatto
salvo qualora i danni medesimi siano dovuti a caso fortuito o di forza maggiore e nei
limiti consentiti dal contratto.
Nessun compenso sara dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in
opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.
Nel caso di danni causati da forza maggiore I'Appaltatore ne fa denuncia al direttore
dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto
allindennizzo.
Ricevuta la denuncia di cui sopra, al fine di determinare I'eventuale indennizzo al quale
pud avere diritto I'Appaltatore, il direttore dei lavori procede tempestivamente,
redigendone processo verbale alla presenza dell’Appaltatore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di

erronea esecuzione del progetto da parte dell’Appaltatore;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei
lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.
| danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua sono valutati in base alla
misurazione fatta dal Direttore dei Lavori. Mancando la misurazione, I'Appaltatore puo
dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di
quella testimoniale.
Non saranno considerati danni da forza maggiore:
- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;
- idissesti del corpo stradale;
- gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia;
- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche di

eccezionale intensita o geli;
- il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e di trovanti rocciosi o strati di elevata
durezza.
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L’Appaltatore & tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure
preventive atte ad evitare questi danni, e comunque ¢é tenuto alla loro riparazione a sua
cura e spese.

Restano pertanto a carico dellAppaltatore:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare |l
verificarsi di danni alle opere, al’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione
dell’appalto;

b) I'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti.

L’Appaltatore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle
parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia
eseguito I'accertamento dei fatti.

ART. 24
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

24.1 Garanzia definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in piu all'Appaltatore rispetto
alle risultanze della liquidazione finale, e salvo comunque il risarcimento del maggior
danno, I'’Appaltatore, ai sensi, per gli effetti e nel rispetto dell'articolo 117 del Codice ha

prestato garanzia definitiva per un ammontare pari al ......°% (..cccoiviiiiiniininn.
percento) dellimporto dei lavori oggetto del contratto e quindi per un importo pari ad €
...................... (incifre) Euro ....................... (in lettere).

La garanzia definitiva & progressivamente svincolata secondo le modalita e nei limiti di
cui al comma 8 dell’articolo 117 del Codice.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
e/o di regolare esecuzione.

La Societa ha il diritto di valersi della cauzione, per la copertura delle spese inerenti i
lavori da eseguirsi d’ufficio e per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione d’ufficio del contratto.

La Societa ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza delle
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per
'esecuzione dei lavori.

La Societa pu0 richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione qualora
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la Societa
provvedera a trattenere la somma corrispondente sullammontare dei pagamenti in
Corso.

24.2 Garanzia per la rata di saldo

Ai sensi del comma 9 dell’articolo 117 del Codice, il pagamento della rata di saldo &
subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del
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certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di
definitivita del medesimo.

24.3 Decennale postuma

Secondo quanto previsto dall’articolo 117, comma 11 del Codice, nel caso in cui
'importo contrattuale sia superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 14 del
Codice, I'Appaltatore & obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria
decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’'opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi. Tale polizza dovra prevedere un limite di indennizzo
non inferiore al trenta per cento del valore dell'opera realizzata. La polizza deve altresi
contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in
favore della Societa non appena quest'ultima lo richieda, anche in pendenza
dell’accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi e autorizzazioni
di qualunque specie. L'Appaltatore & altresi obbligato a stipulare, per i lavori il cui
importo contrattuale sia superiore al doppio della soglia di cui all’art. 14 del Codice una
polizza di assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, per la durata
di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con
un minimo di 500.000,00 euro.

24.4 Polizza CAR
Nel rispetto di quanto previsto al comma 10 dell’articolo 117 del Codice I'Appaltatore &
inoltre obbligato a costituire e consegnare almeno dieci giorni prima della consegna dei
lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Societa a causa
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori nonché per danni causati a
terzi in corso di esecuzione, per i seguenti importi:
e “Danni alle cose”:
-“Danni alle opere” per 'importo di aggiudicazione dei lavori;
-“Danni alle opere preesistenti” per Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00);
-“Demolizione e sgombero” per Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00);
* “Responsabilita civile verso terzi” per un importo pari al 5% dell'importo assicurato per
le opere di cui alla sezione “Danni _alle cose” con un minimo di Euro 500.000,00
(cinquecentomila/00).

Ai fini del presente articolo e di quanto previsto dall’articolo 117 del Codice, le garanzie
fideiussorie e le polizze assicurative dovranno essere conformi agli schemi tipo
approvati con il D.M 16 settembre 2022, n. 193.

ART. 25
NOMINA DEI COLLAUDATORI

Nel corso dei lavori la Societa provvedera alla nomina di uno o piu collaudatori.

Ai soggetti incaricati dovra essere fornita da parte dellAppaltatore tutta Ila
collaborazione necessaria per lo svolgimento delle attivita legate allo svolgimento delle
operazioni di collaudo — tecnico amministrativo e/o statico, ivi compresa la messa a
disposizione dei mezzi, dei materiali e del personale per I'esecuzione di prove che si
rendessero necessarie anche dopo l'ultimazione delle opere stesse.
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ART. 26
COLLAUDI

All'ultimazione dei lavori, il Responsabile del Procedimento congiuntamente al Direttore
dei Lavori eseguira, in contraddittorio con I'’Appaltatore, una verifica sulla funzionalita e
completezza delle opere, provvedendo alle verifiche, prove e constatazioni necessarie
per accertare se le singole opere € le loro parti possano essere prese in consegna, con
facolta d’'uso, pur restando a completo carico dell’Appaltatore la responsabilita e la
manutenzione delle opere stesse, qualora non dipendente dall’'uso.

Ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del Codice e fatti salvi i casi di particolare
complessita individuati all’articolo 17 dell’allegato 11.14 del Codice, il collaudo
dellintervento dovra essere ultimato non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei
lavori, salvo eventuali ritardi dipendenti da responsabilita del’Appaltatore accertate in
sede di verifica. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 116, comma 2, del Codice, |l
certificato di collaudo ha carattere provvisorio per i due anni successivi allemissione.
Esso assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione del
certificato medesimo e si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo
termine.

A norma dell’articolo 20 Allegato 11.14 del Codice I'Appaltatore, a propria cura e spese,
mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari a
eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti,
compreso quanto necessario al collaudo statico.

Rimane a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro,
che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Nel caso in cui I'Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, I'organo di collaudo
dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito vantato
dall'Appaltatore nei confronti della Societa.

Sono a esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della Societa
per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di
collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle
stesse mancanze. Tali spese sono dedotte dalle somme dovute, a titolo di saldo,
all'Appaltatore. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente articolo,
trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 116 e dell’Allegato 11.14 del
Codice.

In ogni caso il collaudo, anche se favorevole, non esonera I'Appaltatore dalle
responsabilita sancite dal Codice Civile.

ART. 27
PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL’OPERA

Qualora la Societa abbia necessita di occupare e/o utilizzare, in tutto o in parte, I'opera,

immediatamente dopo la sua ultimazione e prima del collaudo, pud procedere alla

presa in consegna anticipata a condizione che:

a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico delle opere in c.a., c.a.p. e
metalliche;

b) sia stata eseguita, con esito favorevole, la visita di ricognizione ed agibilita da parte
del’Ente Concedente;
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c) sia stato redatto, in contraddittorio con I'’Appaltatore, un debito stato di consistenza
dettagliato, da allegare al verbale di presa in consegna dell’'opera.

In tal caso la Societa, pur rimanendo a carico dell’Appaltatore la manutenzione delle

opere stesse, cosi come previsto dall’articolo “MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO

AL COLLAUDO; MANUTENZIONE DELLE OPERE IN VERDE” del presente contratto,

le prendera in consegna, con facolta d’'uso, fermo restando che cid non esonera

I'Appaltatore dalle responsabilita sancite dal Codice Civile.

ART. 28
CONTESTAZIONI E RISERVE

Per quanto attiene a contestazioni e riserve, si dovra fare riferimento alle disposizioni
contenute nel presente schema di contratto. Trovano altresi applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 115, 121 e artt. 7 e 34 dell'allegato 11.14 del Codice.
L’Appaltatore € sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori,
senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la
contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

E onere dell’Appaltatore, a pena di decadenza, iscrivere le riserve sul primo atto
dellappalto idoneo a riceverle, successivo allinsorgenza o alla cessazione del fatto
che ha determinato il pregiudizio dell’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di
decadenza, € onere dell’Appaltatore iscrivere le riserve anche nel registro di contabilita
allatto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole, nonché all’atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante
precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono
essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si
fondano. A pena di inammissibilita, il contenuto della riserva deve contenere le
informazioni individuate dal comma 2 dell’'articolo 7 dell’allegato 11.14 del Codice, salvo
che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le
ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di
inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli siano
dovute.

L’Appaltatore, all’atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta
giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non puo iscrivere domande diverse
per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo
svolgimento dei lavori, e ha I'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve gia
iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute
procedure di carattere conciliativo.

Entro i 15 giorni successivi alla loro iscrizione I'Appaltatore dovra esplicare le riserve
iscritte e quantificare I'importo al quale ritiene di aver diritto.

L’'omessa o tardiva iscrizione da parte dell’Appaltatore secondo le modalita ed i termini
di cui sopra o la mancata o tardiva esplicazione e quantificazione delle riserve,
comporta la decadenza del diritto di far valere con qualunque tempo e modo le riserve
medesime relative ai fatti registrati.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva
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stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.

In caso di contabilizzazione di lavori in partita provvisoria, sui libretti e di conseguenza
sugli altri documenti contabili 'onere del’immediata riserva diventa operante quando in
sede di contabilizzazione definitiva delle lavorazioni interessate le partite provvisorie
vengono portate in detrazione.

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili I'importo economico
dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al
fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai
commi da 2 a 6 dell’articolo 210 del Codice. Prima dell'approvazione del certificato di
collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il
RUP attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. Non sono oggetto
di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42
del Codice.

ART. 29
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
PER FATTO DELL’APPALTATORE

Ferme le cause di risoluzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del Codice, la Societa
procedera alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dellAppaltatore sia
intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci o sia intervenuto un provvedimento definitivo
che dispone l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159 del
2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di
cui al Capo |l del Titolo IV della Parte V del presente Libro Il del Codice.

Il contratto di appalto pud inoltre essere risolto per grave inadempimento delle
obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona
riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori, quando accerta un grave
inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con I'Appaltatore il
procedimento disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato 11.14. All'esito del procedimento,
la Societa, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato
all’Appaltatore.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo122, I'esecuzione delle
prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del
contratto, il direttore dei lavori, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi
d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le
prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora
l'inadempimento permanga, la Societa risolve il contratto, con atto scritto comunicato
all’Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del
contratto I'’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative alle lavorazioni
regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi che la Societa dovra sopportare
per effetto della risoluzione del contratto, ivi compresa I'eventuale maggiore spesa
sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Societa I'Appaltatore
deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di
lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dalla stessa Societa; in
caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Societa provvede d'ufficio
addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. La Societa, in alternativa
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all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o
d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o
lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, pud depositare cauzione in
conto vincolato a favore dell’Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa con le modalita di cui all'articolo 106 del Codice, pari all'uno per cento del
valore del contratto.

Dato il carattere pubblico dell'opera e gli impegni assunti dalla Societa verso I'Ente
concedente, le parti convengono espressamente che ogni contestazione in ordine alla
risoluzione d'ufficio potra dar luogo soltanto al risarcimento dei danni.

In relazione al carattere essenziale della clausola sopraindicata, si conviene fra le parti
che, in caso di opposizione o di ritardo nella riconsegna delle opere, saranno sospesi
da parte della Societa i pagamenti di quanto ancora dovuto a qualsiasi titolo
all'Appaltatore e questo sara tenuto al pagamento di una penale pari al ventesimo
dell'importo netto dei lavori appaltati; qualora il ritardo si prolunghi per oltre 30 giorni, la
penale sara raddoppiata. La sospensione dei pagamenti e la penale si applicano per il
solo fatto del ritardo o del rifiuto alla consegna, indipendentemente dalla fondatezza o
meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione d'ufficio e fatto salvo, in
ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra.
L'entrata in possesso da parte della Societa sara preceduta dal verbale di
constatazione dello stato dei lavori e dei cantieri, da redigersi in contraddittorio con
I'Appaltatore. Nel caso in cui I'Appaltatore, regolarmente invitato, non intervenga, il
verbale sara redatto, a richiesta della Societa, dal Direttore dei Lavori e dall’organo di
collaudo, qualora nominato, con assistenza di perito e di due testimoni da scegliersi fra
persone estranee al lavoro.

Ad avvenuta consegna delle opere ed alla immissione in possesso, si dara corso al
conto finale dei lavori eseguiti.

Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari, degli utensili e del cantiere
sara fissato d'accordo fra le parti.

In caso di mancato accordo, decide provvisoriamente la Societa. Tale controversia
sara risolta a norma dellarticolo “DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE” del
presente schema di contratto.

La Societa dara corso ai pagamenti per i lavori regolarmente eseguiti e per il rilievo dei
materiali, utensili, macchinari e cantiere nella misura concordata o provvisoriamente
liquidata, salvo deduzione di quanto, per qualsiasi titolo, sia dovuto dall'Appaltatore alla
Societa.

ART. 30 ‘
RECESSO PER VOLONTA DELLA SOCIETA

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, & facolta della Societa recedere in
qualunque momento dal contratto, previo pagamento all’Appaltatore sia dei lavori
regolarmente eseguiti, sia del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al
decimo dell'importo delle opere non eseguite, ai termini dell’articolo 123 del Codice,
escluso ogni altro compenso.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite € calcolato sulla differenza tra l'importo
dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e
I'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Resta peraltro fermo quanto previsto al precedente articolo “CONSEGNA DEI LAVORVI”
per l'ipotesi della mancata consegna dei lavori da parte della Societa.
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Il recesso di cui al presente articolo dovra avvenire nel rispetto di quanto previsto
dall’'articolo 123 e dall’'allegato 11.14 del Codice.

ART. 31
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

31.1 Collegio Consultivo Tecnico

Ai sensi dell'articolo 215 del Codice, per prevenire le controversie o consentire la
rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano
insorgere nell'esecuzione dei contratti, la Societa costituisce, anche su richiesta
dell’Appaltatore, il Collegio Consultivo Tecnico, formato secondo le modalita di cui
all'allegato V.2 del Codice.

Il Collegio consultivo tecnico & formato da tre componenti: la Societa e I'’Appaltatore
nominano ciascuno un proprio componente e, di comune accordo, il terzo componente
con funzioni di presidente;. | componenti devono avere i requisiti prescritti dal comma 1
dell'allegato V.2 del Codice.

Per tutto quanto non disciplinato si rimanda all’articolo 215 e seguenti e all’allegato V.2
del Codice.

31.2 Accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili I'importo economico
dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si
applica Il procedimento dell'accordo bonario nei limiti e nelle modalita di cui all’articolo
210 del Codice.

31.3 Transazione

In via residuale rispetto ai rimedi di cui ai punti 31.1 e 31.2 del presente contratto le
controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di
lavori possono essere risolte, nel rispetto del Codice Civile, mediante transazione. In
tema di transazione si applicano le disposizioni dell’articolo 212 del Codice.

Salvo i casi di cui al punto 31.1, 31.2 e 31.3 del presente contratto, le controversie
derivanti dall’iscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero insorgere, in relazione
allinterpretazione ed all’esecuzione del Contratto di appalto e delle norme di legge
vigenti in materia, saranno deferite, in via esclusiva, al Foro di Trento.

Troveranno applicazione le norme stabilite in materia dal Codice.

ART. 32
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente schema di
contratto di appalto i seguenti documenti:
a) il Capitolato Generale;
b) il Capitolato Speciale di Appalto, cosi composto:
- Capitolato Speciale d’Appalto — Parte prima - Descrizione delle Lavorazioni;
- Capitolato Speciale d’Appalto — Parte seconda - Prescrizioni Tecniche;
c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni, eventualmente integrati/modificati in
base all'offerta tecnica presentata dall’appaltatore in sede di gara;
d) gli Elenchi Prezzi di progetto;
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e) il Modulo Riduzione Tempi come compilato dall’Appaltatore in sede di gara;

f) il Computo Metrico Estimativo;

g) i Piani di Sicurezza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

h) il Cronoprogramma, eventualmente integrato/modificato in base all'offerta tecnica
presentata dall’appaltatore in sede di gara;

i) l'offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara;

j) le polizze di garanzia;

k) il “Manuale per la sicurezza dell’operatore in autostrada” ed il “Quaderno di
procedure e schemi di segnaletica per la posa e rimozione della segnaletica
temporanea — imprese appaltatrici” consegnate all’appaltatore unitamente al
presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Per tutto quanto non previsto dal presente schema di contratto e dai documenti che ne
formano parte integrante, ivi compreso il Capitolato Speciale d’Appalto, troveranno
applicazione:

e il Codice, comprensivo dei suoi allegati;

o tutte le altre norme della legislazione speciale vigenti in materia di opere pubbliche;
¢ le norme del Codice Civile.

ART. 33
SPESE DI CONTRATTO E ONERI FISCALI

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese, imposte, bolli e tasse, inerenti e
conseguenti al presente contratto.

| prezzi e gli importi dei lavori dell’appalto sono sempre considerati al netto dell'imposta
sul valore aggiunto (1.V.A.).

Anche Tlofferta dellAppaltatore non dovra tenere conto delll.V.A., in quanto
'ammontare di detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, verra versata dalla
Societa direttamente all’Erario, come previsto dalle vigenti norme di Legge (D.P.R. n.
633 del 26 ottobre 1972 cosi come modificato dal D.L. 10 ottobre 2017 n.148 convertito
dalla L. 4 dicembre 2017 n. 172, in G.U. 05.12.2017 n. 284).

L’l.V.A. e I'onorario del collaudatore saranno a carico della Societa.

Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, & da registrarsi
solo in caso d’'uso ai sensi degli articolo 5 del D.P.R.. 26.04.1986 n°131.

ART. 34
ELEZIONE DI DOMICILIO

I'’Appaltatore ha comunicato che intende eleggere il proprio domicilio per tutti gli effetti
del contratto presso......... , Via , n. localita
.............................. , ritenendo esclusivo Foro competente, in caso di controversia,
quello di Trento, sede della Societa.

Il domicilio legale suindicato, viene eletto e mantenuto per tutta la durata dell’appalto,
fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia, e costituisce il luogo dove la
Societa e la Direzione dei Lavori, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare
eventuali atti giudiziari.

ART. 35
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DIRETTORE TECNICO DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore dichiara che le funzioni di Direttore Tecnico, per tutti gli adempimenti
inerenti e conseguenti al presente contratto, verranno svolte da ................ nato
- PO | I

ART. 36
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’APPALTATORE

Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle relative norme di attuazione
e recepimento nell'ordinamento nazionale, le Parti del presente contratto si danno
reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente potranno essere
trattati per finalita funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, per adempimenti
contabili e fiscali, per la gestione del contenzioso, per la tutela dei diritti contrattuali e
per tutte le attivitd previste dalla normativa vigente. Nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 13, comma 1, lettera c) del predetto Regolamento, si comunica che la base
giuridica del trattamento dei dati personali & costituita dalla stipulazione del presente
contratto, comprensivo della gestione degli eventuali relativi contenziosi. | dati saranno
conservati per un periodo pari a quello richiesto dalla normativa vigente applicabile.

| dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel
rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa vigente applicabile e/o da
Regolamenti interni.

| dati personali saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e
operante sotto I'autorita e la responsabilita del Titolare. | dati personali potranno essere
trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di
comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici
informatici, societa di trasporto delle merci, banche ed istituti di credito, societa di
recupero crediti, societa o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale, imprese di
assicurazione e altri fornitori di servizi inerenti alle finalita sopracitate. Ai soggetti sopra
indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per I'espletamento delle
relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari e dei responsabili & disponibile
presso la sede del Titolare del trattamento.

L’interessato potra esercitare in ogni momento i diritti previsti dal CAPO Il del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In particolare l'interessato ha diritto di
chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la
cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di
ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico; di opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati; nonché di esercitare gl
altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere
esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO).

Ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, I'interessato ha diritto di
proporre reclamo all’Autorita Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in
cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Per la Societa il Titolare del trattamento & Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in
via Berlino 10, 38121 Trento. |l Responsabile della protezione dei dati (DPO) é
domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare ed & contattabile presso i

seguenti  recapiti:.  tel 0461.212611 - Fax 0461.234976 - email:
privacy@autobrennero.it.
Per [I'Appaltatore il Titolare del trattamento & ....................... , con sede in
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........................... e il Responsabile della protezione dei dati (DPO), se nhominato, &
....................... , domiciliato in ........................... e contattabile presso

ART. 37
SISTEMA QUALITA’ DELL’IMPRESA

L’Autostrada del Brennero S.p.A. pud richiedere I'accesso a tutta la documentazione

del Sistema Qualita delllmpresa inerente la gestione dell’appalto e I'lmpresa ha

I'obbligo di fornirla, senza oneri per il Committente.

Autostrada del Brennero S.p.A. pud eseguire ispezioni ed acquisire copia della

documentazione al fine di verificare la conformita della gestione alle norme di qualita

adottate; a titolo esemplificativo potranno essere richiesti documenti quali:

eil piano dei controlli che I'lmpresa deve autonomamente disporre nel’ambito del
Sistema Qualita;

¢ la documentazione inerente la gestione dei reclami eventualmente avanzati da parte
di Autostrada del Brennero o di terzi aventi titolo per farlo.

Autostrada del Brennero S.p.A. adotta le opportune misure per tutelare la riservatezza

delle informazioni acquisite in virtu del presente articolo.

ART. 38
OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE, DEI SUBAPPALTATORI E DEI
LAVORATORI AUTONOMI IN MATERIA DI SICUREZZA.

Ai fini della sicurezza nell’esecuzione dei lavori, in generale I'Appaltatore dovra
attenersi a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 ed in particolare dovra
attuare quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento facente parte
integrante del presente contratto.

Ai sensi dell’articolo 100 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed
integrazioni, I'Appaltatore pud presentare al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori
proposta di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento, ove ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche od
adeguamento dei prezzi pattuiti.

Il datore di lavoro dell’Appaltatore dovra attenersi alle disposizioni e prescrizioni
impartite dal Coordinatore per I'Esecuzione dei lavori.

L’Appaltatore, durante I'esecuzione dell’opera, dovra osservare le misure generali di
tutela di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e curare, in particolare, quanto contenuto
allarticolo 95 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’Appaltatore dovra inoltre rispettare quanto previsto nel manuale per la sicurezza
delloperatore in autostrada e schemi segnaletici e procedure di posa facenti parte
integrante del contratto.

L’Appaltatore deve osservare, nei confronti dei propri dipendenti tutte le leggi, i
regolamenti e gli accordi riguardanti il trattamento economico e normativo, le
assicurazioni sociali, la tutela ed assistenza del personale medesimo contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali. Pertanto, restano a carico dellImpresa
Appaltatrice tutti i relativi oneri e le responsabilita civili e penali previste dalle leggi
vigenti in materia;

L’Appaltatore si assume I'obbligo dellosservanza, da parte del proprio personale,
nonché di quello delle eventuali imprese subappaltatrici, di tutte le norme in materia di
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sicurezza e tutela della salute e comunque richieste dalla natura dei lavori.

L’Appaltatore si assume anche I'onere di eseguire gli occorrenti sopralluoghi nelle zone

di lavoro al fine di realizzare quanto commissionatogli nel pieno ed assoluto rispetto

delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro.

L’Appaltatore si assume l'obbligo della piena e scrupolosa osservanza sia di quanto

previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che negli eventuali adeguamenti del

Piano di Sicurezza e Coordinamento apportati dal Coordinatore della sicurezza in fase

d’esecuzione dell’opera ed in particolare provvede a:

1. nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al
Responsabile dei lavori, al Direttore dei lavori e al Coordinatore della sicurezza per
I'esecuzione dell’opera almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;

2. consegnare copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai rappresentati dei
propri lavoratori, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;

3. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo
scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti dei Piani
di Sicurezza;

4. proporre tempestivamente modifiche ai Piani di Sicurezza nel caso in cui tali
modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza, senza che ciod sia motivo di
modifica o adeguamento dei prezzi concordati nel contratto;

5. dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (spogliatoi, servizi
igienici, docce, presidio sanitario, ecc.);

6. designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione
dell'emergenza e soccorso (artt. 18 e 43 D.Lgs. n. 81/2008);

7. organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto
soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dellemergenza (articolo 43
D.Lgs. n. 81/2008);

8. assicurare:

- i mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

- la piu idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

- le piu idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

- il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che
possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- la piu idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

9. comunicare al Coordinatore per l'esecuzione, in funzione dell'evoluzione del
cantiere, I'effettiva durata da attribuire ai vari tipi di lavoro, allo scopo di adeguare |l
piano dei lavori contenuto nel piano di sicurezza e coordinamento;

10. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate,
in funzione delle necessita delle singole fasi lavorative, segnalando al coordinatore
per I'esecuzione dei lavori I'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue
dipendenze destinato a coadiuvarlo;

11. rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e
previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei
contratti collettivi di lavoro;

12. rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto i lavoratori per i quali €
prescritto I'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria;

13. tenere a disposizione dei coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del
responsabile dei lavori e degli organi di vigilanza, copia controfirmata dei Piani di
Sicurezza;

14. fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere
adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo,
relativamente ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali delle immediate
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vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle
lavorazioni da eseguire e dall'interferenza con altre lavorazioni;

15. portare preliminarmente a conoscenza dei subappaltatori ogni modifica e/o
integrazione ai Piani di Sicurezza e al Fascicolo, informandoli dei rischi dovuti alle
lavorazioni ed alla sequenza temporale e spaziale delle stesse nonché delle misure
di prevenzione e protezione da adottare per far fronte a tali rischi. Il coordinamento
operativo dei lavori subappaltati dovra essere gestito, nel pieno rispetto dei Piani di
Sicurezza dall'Impresa Appaltatrice titolare del presente contratto;

16. assicurare I'utilizzo, da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori
autonomi, di impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione
collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo;

17. cooperare con le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di
mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste nei Piani di
Sicurezza;

18. informare iI Committente ovvero il Responsabile dei lavori e i Coordinatori per la
sicurezza delle proposte di modifica ai Piani di Sicurezza formulate dalle imprese
subappaltanti e dai lavoratori autonomi;

19. affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

20. informare tempestivamente di eventuali infortuni il Coordinatore in materia di
sicurezza in fase d’esecuzione (C.S.E.);

21.redigere e consegnare al Committente e al C.S.E. entro 30 giorni
dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori il Piano Operativo
di Sicurezza, che integri il Piano di Sicurezza e di Coordinamento trasmesso dal
Committente e che indichi le scelte autonome dell’Appaltatore in materia di
sicurezza: rientra in tale ambito per esempio, l'indicazione del responsabile del
servizio di prevenzione delllmpresa esecutrice e degli addetti a tale servizio, gl
addetti allantincendio e al pronto soccorso, la definizione delle caratteristiche
specifiche delle macchine e delle attrezzature e le loro modalita d’uso; le tipologie e
le modalita di utilizzo dei mezzi personali di protezione;

22. consegnare al C.S.E. i Piani Operativi delle Imprese subappaltatrici prima dell’inizio
effettivo delle lavorazioni date in subappalto.

Le imprese subappaltatrici devono redigere e consegnare all’lmpresa Appaltatrice il
proprio Piano Operativo per le specifiche lavorazioni svolte in subappalto, prima
dell'inizio effettivo di tali lavorazioni;

Le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi devono:

1. rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e tutte le
richieste in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dal
Direttore Tecnico di cantiere;

2. attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per Il'esecuzione, ai fini della
sicurezza;

3. utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in
conformita alla normativa vigente (titolo Il D.Lgs. n. 81/2008);

4. collaborare e cooperare tra loro e con I'Impresa Appaltatrice;

5. informare I'Appaltatore o il Direttore tecnico di cantiere sui possibili rischi per gli altri
lavoratori presenti in cantiere derivanti dalle proprie attivita lavorative;

6. i lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita nei cantieri, fermo restando gli
obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal
coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

L’lmpresa Appaltatrice, i Subappaltatori ed i lavoratori autonomi sono in ogni caso

responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni

tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti
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vigenti.

ART. 39
PROPOSTA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI, DI ALLONTANAMENTO O DI
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI GRAVI INOSSERVANZE (ART. 92
COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 81/2008)

In caso di inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008 e
alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100 dello stesso D.Lgs. 81/2008, da parte
delle imprese o dei lavoratori autonomi il Coordinatore della sicurezza per I'esecuzione
dellopera deve, previa contestazione scritta alllmpresa ed ai lavoratori autonomi
interessati, presentare al Committente ovvero al Responsabile dei lavori la proposta di
sospensione, allontanamento o di risoluzione del contratto.

II Committente o il Responsabile dei lavori, per il tramite del Direttore dei lavori,
accertato il caso, provvedera all'applicazione del provvedimento del caso.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle
norme in materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione
dei lavori previsti dal contratto.

ART. 40
SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER
MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA
(ART.92 COMMA 1 LETT. F) DEL D.LGS. 81/2008)

Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il coordinatore per
I'esecuzione provvedera a sospendere i lavori, disponendone la ripresa solo quando
sia avvenuta la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle
imprese interessate.

Il coordinatore per I'esecuzione deve, nel caso di sospensione dei lavori per pericolo
grave ed immediato, comunicare per scritto al committente ovvero al responsabile dei
lavori e al direttore dei lavori la data di decorrenza della sospensione e la motivazione.
Successivamente dovra comunicare, sempre per iscritto, al committente ovvero al
responsabile dei lavori e al direttore dei lavori la data di ripresa dei lavori.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle
norme in materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione
dei lavori previsti dal contratto.

ART. 41
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01

L’Appaltatore, nellambito del rapporto contrattuale con Autostrada del Brennero S.p.A.,
si obbliga a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori,
consulenti, nonché propri soci e amministratori:

- atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del “Modello di
organizzazione e gestione — D.Lgs. 231/01” e del “Codice Etico e di
Comportamento” di Autostrada del Brennero S.p.A., consultabili sul sito internet
allindirizzo www.autobrennero.it;

- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 231/01, ovvero che
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potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto
stesso, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilita.

L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di
documenti da parte dellOrganismo di vigilanza di Autostrada del Brennero S.p.A. e del
Responsabile interno dell’area cui il presente contratto si riferisce.

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, Autostrada
del Brennero S.p.A. avra facolta di risolvere il Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c.,
fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale,
l'obbligo per [I'‘Appaltatore di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante
dallinadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne la
Societa da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

Letto, confermato e sottoscritto

Trento, li

L'IMPRESA LA SOCIETA’

Si approvano espressamente gli articoli “DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE” e
“ELEZIONE DI DOMICILIO”.

L'IMPRESA LA SOCIETA’

SCHEMA DI CONTRATTO_ aperta sopra soglia_DLgs_36.docx
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