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SCHEMA DI CONTRATTO 

 

relativo ai lavori di lavori di manutenzione straordinaria di barriere di sicurezza 
nel tratto compreso tra Affi (VR) e Mantova nord. 

 
Premesso che: 

 
- la S.p.A. Autostrada del Brennero è concessionaria per la costruzione ed esercizio   

dell’autostrada Brennero-Verona-Modena;  
- il Consiglio di Amministrazione della Spa Autostrada del Brennero, nella riunione di 

data 15 dicembre 2023, ha approvato il progetto dei lavori di manutenzione 
straordinaria di barriere di sicurezza nel tratto compreso tra Affi (VR) e Mantova 
nord; 

- per la scelta del contraente la Spa Autostrada del Brennero ha proceduto mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs del 31 marzo 2023 n.36 , con 
selezione dell’offerta migliore secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

- a seguito dello svolgimento della citata procedura di selezione, tenutasi in data 
………, è risultata aggiudicataria dei lavori di che trattasi, per un importo 
complessivo di € ………………………, di cui € …………………….., al netto del 
ribasso del ………% sulle prestazioni diverse dalla manodopera delle voci di elenco 
prezzi di progetto, € ………………… per costi della manodopera ed € 1.297.232,10 
per costi per la sicurezza (comprensivi dei relativi costi della manodopera), 
l’Impresa…….……………. con sede in …………………..……..; 

- l’Impresa affidataria dei lavori dichiara di aver preso visione dei documenti messi a 
disposizione per la formulazione dell’offerta, compreso il computo metrico, di essersi 
recata sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle 
condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave necessarie e delle discariche 
autorizzate, nonché di tutte le condizioni generali e particolari suscettibili di influire 
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei 
lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati 
ed i prezzi nel loro complesso remunerativi. L’impresa dichiara altresì di aver 
verificato la disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori 
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e 
categoria dei lavori in appalto. 

 
ciò premesso, che è parte integrante del presente atto, 

 
fra il signor ………………………., nato a …………. il ………………, nella sua qualità di 
....................................... della S.p.A. Autostrada del Brennero, con sede in Trento, Via 
Berlino, 10 – Registro delle Imprese n°1839/TN – Codice Fiscale n. 00210880225 – 
(che di seguito, per brevità, sarà denominata Società) da una parte, e il 
signor……………., nato a …………… il ………… nella sua qualità di 
………………dell’Impresa ……………………, con sede in …………………, via 
…………. n°………….., (giusto atto di costituzione di associazione di imprese di data 
……….. n° ………….. di repertorio del dott. ……………, notaio in …………….), Codice 
Fiscale n° …………………., (che di seguito, per brevità, sarà denominata Appaltatore) 
dall’altra, si conviene e si stipula quanto segue. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#050
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ART. 1  
DEFINIZIONI 

 
Le premesse al presente schema di contratto, così come il Codice, completo dei relativi 
allegati, e il Capitolato Speciale d’Appalto, ne formano parte integrante e sostanziale a 
tutti gli effetti. 
Ai fini del presente schema di contratto si intende per Codice il Decreto Legislativo 31 
marzo 2023, n.36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 
21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, 
comprensivo di allegati. 
 
 

ART. 2  
OGGETTO DELL'APPALTO 

 
L'appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione straordinaria di barriere di sicurezza 
nel tratto compreso tra Affi (VR) e Mantova nord. 
 
Le opere da realizzarsi sono quelle dettagliatamente descritte nell’art. “DESCRIZIONE 
SOMMARIA DELLE OPERE” della parte prima del Capitolato Speciale d’Appalto e 
negli elaborati di progetto facenti parte integrante del contratto. 

Sono altresì vincolanti e formano parte integrante del contratto le soluzioni proposte 
dall’Appaltatore nell’ambito dell’offerta tecnica. 

 
 

ART. 3  
CORRISPETTIVO DELL'APPALTO 

 
L’importo dei lavori a misura previsti dal contratto, ammonta a complessivi Euro (in 
cifre) (Euro (in lettere)) come risulta dal seguente prospetto: 
 
LAVORI 
importo prestazioni diverse dalla manodopera al netto del 
ribasso offerto € ……..……………… 
 
a sommare costi della manodopera relativa ai lavori € ……..……………… 
 
SICUREZZA 
a sommare costi per la sicurezza 
(comprensivi dei relativi costi della manodopera) €  1.297.232,10 
 ----------------------------- 
IMPORTO CONTRATTUALE € …………………….. 
 
 
I prezzi e gli importi dei lavori dell'appalto sono sempre al netto dell'imposta sul valore 
aggiunto (I.V.A.). 
Anche l'offerta dell'Impresa non dovrà tener conto dell'I.V.A. in quanto l'ammontare di 
detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, verrà versata dalla Società 
Appaltante all’Erario come previsto dalle vigenti norme di Legge. 
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ART. 4  
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

 
Il corrispettivo dell’appalto viene determinato a misura, nelle proporzioni e nelle 
categorie di lavoro specificate nell’articolo “AMMONTARE DELL’APPALTO” e descritte 
nell’articolo “DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE” del Capitolato Speciale 
d’Appalto – Descrizione delle Lavorazioni. 
Le opere da compensare a misura sono tutte quelle identificate o ricavabili dagli 
elaborati di progetto facenti parte integrante del Contratto. 
La contabilizzazione dei costi della manodopera verrà effettuata a misura, sulla base 
delle relative incidenze percentuali indicate nell’elenco prezzi di progetto, 
eventualmente modificate in funzione dell’importo della manodopera indicato 
dall’Impresa in sede di gara e dalla medesima impresa giustificato ai sensi di quanto 
previsto all’articolo 41, comma 14, del Codice. 
La contabilizzazione dei costi della sicurezza verrà effettuata a misura, sulla base delle 
apposite voci di elenco prezzi e in funzione delle quantità realmente eseguite. Tali costi 
non saranno comunque soggetti a ribasso. 
Le fatture emesse nei confronti di Autostrada del Brennero Spa dovranno prevedere, 
nell’apposito campo del documento elettronico denominato “esigibilità IVA”, il 
meccanismo della scissione dei pagamenti “split payment” ex articolo 17-ter, comma 1-
bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 
Le stesse dovranno essere emesse in formato Fattura PA (formato elettronico verso 
Pubblica Amministrazione), riportare CIG e CUP se assegnato, nonché firmate 
digitalmente e inviate alla Società a mezzo SDI (Sistema di Interscambio), ai sensi 
dell’articolo 1, commi 209-214 della L. n. 244/2007. 
Il Codice Univoco, disponibile altresì sul sito dell’IPA, a tal fine attribuito ad Autostrada 
del Brennero Spa è: 3FI8S2. 
 
Pagamento del corrispettivo 

La Società, previa specifica richiesta dell’Appaltatore corredata di apposita garanzia 
fideiussoria, procederà all’erogazione dell’anticipazione del 20% dell’importo 
contrattuale nel rispetto dell’articolo 125 del Codice. La garanzia, dovrà essere 
rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3, del Codice, con le modalità 
previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia fideiussoria deve 
essere redatta in conformità allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12, del 
Codice. 
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei 
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Società. Il 
beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della 
prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle 
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di 
erogazione della anticipazione 
Si darà luogo alla compilazione di uno stato di avanzamento dei lavori ogni qualvolta il 
credito dell’Appaltatore raggiunga l’ammontare minimo corrispondente al 20% 
dell’importo contrattuale, al lordo delle ritenute di legge oppure qualora i lavori 
rimangano sospesi per cause non dipendenti dall’Appaltatore per un periodo superiore 
a 45 giorni. 
I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto, al netto dell’importo di 
recupero dell’anticipazione eventualmente pagata ai sensi del presente articolo, sono 
effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#125:~:text=prevenzione%20della%20corruzione.-,Art.%20125.%20(Anticipazione%2C%20modalit%C3%A0%20e%20termini%20di%20pagamento%20del%20corrispettivo),-1.%20Sul%20valore
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#117:~:text=3.%20La%20garanzia%20fideiussoria,articolo%2026%2C%20comma%201
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#117:~:text=12.%20Le%20garanzie,n.d.r.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#ALLEGATI:~:text=Nei%20contratti%20di%20lavori%20i,o%20da%20talune%20sue%20caratteristiche.
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avanzamento dei lavori. 
Nel rispetto del comma 3 dell’articolo 125 del Codice il direttore dei lavori 
contestualmente all’esito positivo dell’accertamento delle condizioni contrattuali, 
oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell’Appaltatore ai sensi 
del medesimo comma, adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP, 
salvo quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo. 
I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi 
dal RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’Appaltatore e dei 
subappaltatori, entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stati di 
avanzamento. 
Trova applicazione il comma 4 dell’articolo 125 del Codice. 
L'Appaltatore può emettere fattura al momento dell'adozione del certificato di 
pagamento, salvo quanto previsto al comma 5 dell’articolo 125 del Codice. 
A norma dell’articolo 125, comma 1, del Codice eventuali ritardi nell’esecuzione della 
prestazione imputabili all’Appaltatore modificheranno i termini indicati nel presente 
articolo senza che per tale motivo l’Appaltatore medesimo abbia diritto a riconoscimenti 
o indennità. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11, comma 6, del Codice, e fatto 
salvo quanto disciplinato in tema di inadempienze, in ogni caso, sull'importo netto 
progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute 
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione 
da parte della Società del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva. Qualora i risultati delle verifiche, anche tecniche, compiute 
durante il corso dei lavori non avessero dato esito nel complesso favorevole, la Società 
potrà effettuare altre trattenute nella misura che riterrà opportuna, in pendenza 
dell'esito del collaudo. 
 
Pagamento a saldo 

Ai sensi dell’articolo 125, comma 7, del Codice, all’esito positivo del collaudo, e 
comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’emissione del relativo 
certificato, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo. 
L’esecutore emette fattura al momento dell’adozione del certificato di pagamento Il 
relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall’esito positivo 
del collaudo. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione 
dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile. 
Ogni pagamento di cui al presente articolo rimane subordinato all’accertamento, da 
parte della Società, della regolarità contributiva verso gli Istituti previdenziali, 
assicurativi e assistenziali INPS, INAIL, CASSA EDILE, ovvero verso quegli altri Enti 
eventualmente competenti secondo la natura giuridica e la qualificazione 
dell’Appaltatore e dei subappaltatori. Si procederà alla corresponsione all’Appaltatore 
del saldo risultante dalle relative liquidazioni, subordinandolo alla costituzione di una 
cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della 
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo 
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del 
carattere di definitività del medesimo a norma dell’articolo “GARANZIE E 
COPERTURE ASSICURATIVE” del presente schema di contratto. 
Nel caso in cui l’Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia 
fideiussoria, il termine per il pagamento della rata di saldo decorre dalla presentazione 
della stessa. 
 
Prestazioni in economia 

La Società ha facoltà di richiedere all’Appaltatore, nei limiti previsti dalla normativa 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#125:~:text=3.%20Lo%20stato,dal%20comma%204.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#125:~:text=A%20tal%20fine%2C%20il,previsto%20dal%20comma%204.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#125:~:text=A%20tal%20fine%2C%20il,previsto%20dal%20comma%204.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#125
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#ALLEGATI:~:text=5.%20I%20certificati,parte%20del%20RUP.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#125:~:text=4.%20In%20caso,immediatamente%20al%20RUP.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#125:~:text=5.%20I%20certificati,parte%20del%20RUP.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#125:~:text=se%20l%27esecuzione%20della%20prestazione%20non%20procede%2C%20per%20ritardi%20a%20lui%20imputabili%2C%20secondo%20i%20tempi%20contrattuali.%20Sulle%20somme%20restituite%20sono%20dovuti%20gli%20interessi%20legali%20con%20decorrenza%20dalla%20da
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#011
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#125:~:text=7.%20All%E2%80%99esito%20positivo,e%20quarto%20periodo.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1666
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vigente, mediante singoli ordini di servizio, la prestazione di manodopera, la fornitura di 
materiali e il noleggio di mezzi d’opera e attrezzature. Le quantità di tali prestazioni, 
documentate dalle rispettive fatture quietanzate, saranno annotate da parte del 
Direttore Lavori o di un suo assistente incaricato in apposite liste settimanali che 
saranno sottoposte a sottoscrizione dell’Appaltatore. 
Le prestazioni di manodopera saranno compensate maggiorando della percentuale del 
15% per spese generali, più il 10% per utile, le retribuzioni orarie contrattuali per i 
dipendenti delle imprese Edili ed affini, in vigore al momento delle prestazioni, nella 
Provincia interessata dall’intervento, comprendenti tutti i contributi previsti dalla Legge 
e dai contratti collettivi ed i gravami previsti nella Provincia. 
Ai fini della definizione dei costi elementari da riconoscersi all’Appaltatore per le altre 
prestazioni in economia verranno presi a riferimento i rispettivi prezzi unitari riportati nel 
Listino Prezzi dell’ANAS.  
 
 

ART. 5  
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PENALITÀ PER RITARDI E 

RIMBORSO PER MAGGIORI DANNI 
 
Tempo utile per l’ultimazione dei lavori 

Fatta salva l’eventuale riduzione dei tempi prevista dall’offerta tecnica presentata 
dall’aggiudicatario in sede di gara (criterio di valutazione T.3), per l’ultimazione 
dell’intero lavoro è stabilito un tempo utile di complessivi 378 (trecentosettantotto) 
giorni naturali e consecutivi come da cronoprogramma di progetto, decorrenti dalla 
data del verbale di consegna dei lavori. 

In detto tempo è compreso quello necessario all’impianto del cantiere ed 
all’ottenimento di ogni concessione, permesso o autorizzazione necessari per 
l’esecuzione dei lavori. 

 

Con riferimento al cronoprogramma di progetto (elaborati capitolo 4) e alle fasi di 
intervento riportate negli elaborati 5.3, per quanto riguarda le interferenze con il traffico 
autostradale, l’Appaltatore potrà usufruire delle seguenti chiusure e deviazioni: 

- n° 56 notti (dalle ore 20:00 alle ore 06:00) con chiusura notturna della 
carreggiata (fatta salva l’eventuale riduzione dei tempi prevista dall’offerta 
tecnica presentata dall’aggiudicatario in sede di gara - criterio di valutazione 
T.3); 

- n° 447 notti (dalle ore 20:00 alle ore 06:00) con chiusura notturna della corsia di 
marcia (fatta salva l’eventuale riduzione dei tempi prevista dall’offerta tecnica 
presentata dall’aggiudicatario in sede di gara - criterio di valutazione T.3). 

 

Tutte le occupazioni del piano viabile dovranno essere rispettose dell’Ordine di Servizio 
emesso annualmente dalla Società nel quale sono definiti i giorni ove non saranno 
autorizzati lavori che richiedano scambi di carreggiata o riduzioni di corsia di marcia o 
sorpasso. Per motivi legati alla gestione del traffico la Società si riserva comunque la 
facoltà di far rimuovere la segnaletica di occupazione della corsia di marcia al fine di 
ripristinare la regolare transitabilità, senza che l’Impresa possa accampare richieste. 

Al fine di rispettare il tempo utile contrattuale per l’ultimazione dei lavori, l’Impresa 
affidataria dovrà obbligarsi ad eseguire i lavori anche con più squadre che operino 
contemporaneamente, sia di giorno sia di notte, giorni festivi compresi, senza per ciò 
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aver diritto a compensi o oneri aggiuntivi, essendo questi da intendersi valutati nei 
prezzi di offerta.  

Nella definizione delle tempistiche di cui sopra si è tenuto conto, nella misura delle 
normali previsioni, dell’incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, 
purché, con riguardo alla zona di esecuzione dei lavori, non abbia carattere di 
eccezionalità. Pertanto, per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per 
recuperare i rallentamenti e le soste. Si fa inoltre obbligo all'Appaltatore di ultimare le 
opere, o gruppi di opere, nei termini di tempo che lo stesso Appaltatore ha previsto nel 
programma esecutivo presentato alla Direzione Lavori e da questa accettato. 
L'Appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori la data nella quale ritiene di aver 
ultimati i lavori. La Direzione Lavori procederà allora, in contraddittorio con 
l’Appaltatore, all’effettuazione dei necessari accertamenti e all’elaborazione del 
certificato di ultimazione dei lavori. Il Direttore dei Lavori nel certificato di ultimazione 
potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per 
il completamento di lavorazioni di piccola entità accertate da Direttore dei Lavori 
medesimo come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità delle 
opere. Il mancato rispetto del termine come sopra assegnato comporterà l’inefficacia 
del Certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che 
accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopra indicate. Dalla data di 
ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per 
l'effettuazione del collaudo.  

 

Penale per ritardo nell’ultimazione dei lavori 

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dell’intero lavoro appaltato (n. 378 o periodo 
minore stabilito dall’aggiudicatario nell’ambito della propria offerta tecnica presentata in 
sede di gara – criterio di valutazione T.3), verrà applicata una penale pari all’1,0 ‰ 
(uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non 
superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale. 

Oltre alla penale di cui sopra, l’Appaltatore, in caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori, 
dovrà rimborsare alla Società le maggiori spese eventualmente sostenute dalla 
medesima per effetto dei ritardi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle 
relative al prolungamento delle attività di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della 
sicurezza. 

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori, l’Impresa non potrà mai 
attribuirne la colpa, in tutto o in parte, ad altri operatori economici che, per conto 
dell’Impresa stessa, provvedano ad altri lavori o forniture. 

Non sono ammesse sospensioni o proroghe dipendenti da: 
- ritardi per mancanza di materiali, mezzi d’opera o altro che non consentano il 

regolare svolgimento dei lavori; 
- ritardo per motivi imputabili all’Appaltatore; 
- carenze di attrezzature e di personale; 
- normale andamento stagionale sfavorevole. 
 

Rimborso per maggiori danni 

In caso di superamento dei periodi in cui è consentita, secondo quanto previsto dal 
presente articolo e dal cronoprogramma di progetto, eventualmente modificato in 
funzione dell’offerta presentata dall’appaltatore in sede di gara (criterio T.3), 
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l’occupazione totale o parziale di corsie, carreggiate o piste e, di conseguenza, la 
chiusura/deviazione/riduzione del traffico, saranno dovuti dall’Appaltatore i seguenti 
rimborsi per maggiori danni:  
 
- euro 12.000,00 (euro dodicimila/00) per ogni notte o frazione di notte di ulteriore 

chiusura completa al traffico di una carreggiata;  
- euro 4.000,00 (euro quattromila/00) per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto 

alla prevista riapertura al traffico alle ore 6.00 del mattino di una carreggiata;  
 
- euro 6.000,00 (euro seimila/00) per ogni notte o frazione di notte di ulteriore 

chiusura completa al traffico della corsia di marcia;  
- euro 2.000,00 (euro duemila/00) per ogni ora o frazione di ora di ritardo rispetto alla 

prevista riapertura al traffico alle ore 6.00 del mattino della corsia di marcia.  
 
 
I maggiori danni sono quelli conseguenti a:  
- mancati e/o minori introiti causati dalla scelta, da parte dell’utenza, di percorsi 

alternativi;  
- maggiori oneri per prolungata assistenza alla viabilità;  
- maggiori costi di segnaletica stradale temporanea;  
- danni d’immagine.  
 
L’ammontare della penale e l’importo dovuto dall’Appaltatore a titolo di rimborso per 
maggiori danni sarà detratto dai crediti vantati dall’Appaltatore nei confronti della 
Società per l’esecuzione delle prestazioni previste nell’ambito del presente appalto. 
Qualora il credito residuo dell’Appaltatore non fosse sufficiente a coprire l’intero 
importo dovuto a titolo di penale, la Società avrà il diritto di escutere, per parte qua, la 
cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 117 del Codice.  
L’ipotesi di una penale non preclude alla Società il diritto di rivalsa verso l’Appaltatore 
per ulteriori danni che potranno verificarsi a qualsiasi altro titolo connesso ad 
inadempienze contrattuali.  

 

 

ART. 6  
PROGRAMMA DEI LAVORI 

 
Successivamente alla stipula del contratto d’appalto e prima della consegna dei lavori 
si terrà una riunione nel corso della quale l’Appaltatore dovrà presentare alla Società, a 
norma dell’articolo 32, comma 9, allegato I.7 del Codice, il programma esecutivo dei 
lavori nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di 
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento 
dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di 
pagamento. Tale programma sarà dettagliato per i primi 30 giorni, mentre 
rappresenterà una previsione di massima per i successivi giorni contrattuali; il 
programma, una volta approvato dal Direttore dei Lavori, sarà allegato al verbale di 
consegna dei lavori; nel prosieguo dei lavori l’Appaltatore ha l’obbligo di presentare 
ogni 30 (trenta) giorni il nuovo programma dettagliato dei lavori e la previsione di 
massima dei lavori previsti per il periodo successivo. Il programma esecutivo dei lavori 
dovrà comunque prevedere il rispetto dell’Ordine di Servizio emesso dalla Società ogni 
inizio anno e relativo ai periodi di non occupazione della sede autostradale. Il 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#121:~:text=allegato%20al%20codice.-,Art.%20117.%20(Garanzie%20definitive),-1.%20Per%20la
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_I.htm#I.7:~:text=9.%20Il%20capitolato,a%20determinate%20esigenze.
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programma esecutivo dei lavori dovrà essere aggiornato in funzione dell’effettivo 
andamento dei lavori e/o modificato su richiesta del Direttore Lavori in base ad 
esigenze della Società; per tali variazioni l’Appaltatore non potrà vantare alcun titolo 
per richieste di risarcimenti. Al programma esecutivo sarà allegato, su richiesta della 
Direzione Lavori, un grafico che dovrà evidenziare, per ciascun cantiere:  
-  inizio, avanzamento mensile e termine di ultimazione delle principali categorie dei 

lavori, nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’importo 
corrispondente all’avanzamento dei lavori;  

-  tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l’Appaltatore si impegna 
ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti. Il tutto secondo le direttive che 
saranno impartite dalla Direzione dei Lavori; tali direttive non autorizzano 
l’Appaltatore ad alcuna richiesta di compensi, né ad accampare pretese di sorta.  

La proposta approvata sarà impegnativa per l’Appaltatore, il quale rispetterà i termini di 
avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta. La Direzione Lavori si riserva la 
facoltà di modificare il programma esecutivo dei lavori dell’Appaltatore in qualsiasi 
momento per proprie motivate necessità senza che l’Appaltatore possa pretendere 
compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere. La Società si riserva, 
inoltre, la facoltà di prescrivere eventuali scadenze differenziate di varie parti dei lavori 
in relazione a determinate esigenze. A richiesta della Società, l’Appaltatore è tenuto 
all’esecuzione di tutti o parte dei lavori in più turni, anche notturni, festivi o in avverse 
condizioni meteorologiche, prendendo tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il 
buon esito dell’opera e l’esecuzione dei lavori in piena sicurezza; l’Appaltatore non 
potrà richiedere alcuna maggiorazione né accampare pretese di sorta al di fuori di 
quanto riconosciuto dalla legislazione e normativa vigente. La mancata osservanza 
delle disposizioni del presente articolo, impedendo la effettiva consegna dei lavori, dà 
la facoltà alla Società di non stipulare o risolvere il contratto e di incamerare la garanzia 
versata dall’Appaltatore.  
 
 

ART. 7  
CONSEGNA DEI LAVORI 

 
La consegna dei lavori avverrà entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di 
stipulazione del contratto. 
Fermo quanto previsto dall’articolo 50, comma 6 del Codice, l’esecuzione del contratto 
può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è 
sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza di cui al comma 9 

dell’articolo 17 del Codice. 

La Società comunicherà all'Appaltatore, tramite la Direzione dei Lavori, il giorno e il 
luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori. 
Della consegna dei lavori verrà redatto apposito verbale. 
Con la firma del verbale il legale rappresentante dell’Appaltatore o persona abilitata, 
indicherà il nominativo del responsabile di cantiere, che firmerà la corrispondenza, la 
contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio. 
Dalla data di detto verbale decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione dei 
lavori fissati dal presente contratto. 
I tracciati e i rilievi che eventualmente venissero consegnati dalla Società 
all’Appaltatore dovranno essere considerati solo indicativi e l'Appaltatore avrà l'obbligo 
di controllarli e riferire alla Società le eventuali discordanze riscontrate.  
L'Appaltatore sarà responsabile della perfetta rispondenza delle opere ai disegni di 
progetto nonché a quelli di dettaglio e alle istruzioni che la Società, anche tramite il 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.2:~:text=1.%20Il%20direttore,stipula%20del%20contratto
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#050:~:text=6.%20Dopo%20la,del%20direttore%20dell%E2%80%99esecuzione.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#017:~:text=8.%20Fermo%20quanto%20previsto%20dall%E2%80%99articolo%2050%2C%20comma%206%2C%20l%E2%80%99esecuzione%20del%20contratto%20pu%C3%B2%20essere%20iniziata%2C%20anche%20prima%20della%20stipula%2C%20per%20motivate%20ragioni.%20L%E2%80%99esecuzione%20%
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#017:~:text=9.%20L%27esecuzione%20d%27urgenza,finanziamenti%20dell%E2%80%99Unione%20europea.
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RUP o il Direttore dei lavori, si riserva di dare di volta in volta. 
Qualora l’Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal 
direttore dei lavori per la consegna, ai sensi di quanto previsto all’articolo 3, comma 3, 
dell’allegato II.14 del Codice, la Società ha facoltà di risolvere il contratto e di 
incamerare la cauzione definitiva, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, 
ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima 
convocazione. 
Ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato II.14 la consegna dei lavori potrà essere effettuata 
anche in più volte, cioè frazionata con successivi verbali di consegna parziale: il 
direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il 
capitolato speciale d’appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire 
ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. 
Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e 
degli immobili, l’Appaltatore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla 
possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che 
preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili 
disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di 
indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di 
consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo 
verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei 
lavori provvede alla consegna d’urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le 
lavorazioni che l’Appaltatore deve immediatamente eseguire, comprese le opere 
provvisionali. 
Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Società, l’Appaltatore 
può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso 
l’Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e 
documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati al comma 12 dell’articolo 3 
dell’allegato II.14 del Codice. Ove l’istanza dell’Appaltatore non sia accolta e si proceda 
tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto a un indennizzo per i maggiori oneri 
dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal comma 14 del 
medesimo articolo 3. É facoltà della Società non accogliere l’eventuale istanza di 
recesso nei casi previsti dal Capitolato speciale ai sensi dell’articolo 3, comma 5 
dell’allegato II.14 del Codice.  
La Società, nell'ambito del presente appalto, si riserva il diritto insindacabile di 
assegnare lavori di qualsiasi tipo e importo anche ad altre imprese senza che 
l'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta. 
 
 

ART. 8  
SOSPENSIONE, RIPRESA DEI LAVORI  

 
In tema di sospensione e ripresa dell’esecuzione dei lavori e proroga del tempo 
contrattuale trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 121 e dell’articolo 8 
dell’allegato II.14 del Codice.  
 
L’Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o 
interrompere i lavori. 
 
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 121 del Codice il Direttore dei lavori può disporre la 
sospensione dell’esecuzione dei lavori, quando ricorrano circostanze speciali che 
impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.2:~:text=3.%20Qualora%20l%E2%80%99esecutore,della%20prima%20convocazione.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.2:~:text=3.%20Qualora%20l%E2%80%99esecutore,della%20prima%20convocazione.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14:~:text=9.%20Il%20direttore,le%20opere%20provvisionali.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14:~:text=9.%20Il%20direttore,le%20opere%20provvisionali.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14:~:text=9.%20Il%20direttore,le%20opere%20provvisionali.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14:~:text=9.%20Il%20direttore,le%20opere%20provvisionali.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14:~:text=9.%20Il%20direttore,le%20opere%20provvisionali.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14:~:text=9.%20Il%20direttore,le%20opere%20provvisionali.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14:~:text=9.%20Il%20direttore,le%20opere%20provvisionali.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14:~:text=9.%20Il%20direttore,le%20opere%20provvisionali.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14:~:text=9.%20Il%20direttore,le%20opere%20provvisionali.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14:~:text=9.%20Il%20direttore,le%20opere%20provvisionali.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14:~:text=9.%20Il%20direttore,le%20opere%20provvisionali.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14:~:text=9.%20Il%20direttore,le%20opere%20provvisionali.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14:~:text=9.%20Il%20direttore,le%20opere%20provvisionali.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14:~:text=9.%20Il%20direttore,le%20opere%20provvisionali.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14:~:text=9.%20Il%20direttore,le%20opere%20provvisionali.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14:~:text=9.%20Il%20direttore,le%20opere%20provvisionali.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.2:~:text=12.%20Nel%20caso%20di,capo%20alla%20stazione%20appaltante
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.2:~:text=12.%20Nel%20caso%20di,capo%20alla%20stazione%20appaltante
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.2:~:text=14.%20Nei%20casi,registro%20di%20contabilit%C3%A0.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#121:~:text=1.%20Quando%20ricorrano,8%2C%20quarto%20periodo.
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non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, redigendo apposito 
verbale di sospensione contenente le informazioni di cui al comma 1 dell’articolo 8 
dell’allegato II.14 del Codice.  
 
La sospensione dei lavori può altresì’ essere disposta dal RUP per ragioni di necessità 
o di pubblico interesse. 
 
Qualora la sospensione perduri per una durata superiore a un quarto della durata 
complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori, o comunque quando superi sei mesi 
complessivi, l’Appaltatore ai sensi del comma 5 dell’articolo 121 del Codice, può 
chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; in caso di opposizione della 
Società alla richiesta di risoluzione di cui al periodo precedente, l’Appaltatore ha diritto 
alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i 
termini suddetti. All’Appaltatore non è dovuto alcun ulteriore indennizzo. 
 
Ai sensi del comma 6 del articolo 121 del Codice, qualora successivamente alla 
consegna dei lavori insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare 
svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, il Direttore dei lavori, 
con proprio verbale ordina la sospensione parziale dei lavori. L’Appaltatore, in tal caso, 
deve proseguire le parti di lavoro eseguibili. 
 
Eventuali contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori disposte ai 
sensi dei commi 1, 2 e 6 dell’articolo 121 del Codice, devono essere iscritte, a pena di 
decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Qualora la contestazione 
riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata delle medesime, 
l’iscrizione di eventuali riserve deve essere effettuata, sempre a pena di decadenza, 
nei verbali di ripresa dei lavori.  
 
Trova applicazione il comma 2 dell’articolo 8 dell’Allegato II.14 del Codice. 
 
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Venuti meno i motivi 
della sospensione, il direttore dei lavori procede secondo le modalità di cui al comma 3 
dell’articolo 8 dell’Allegato II.14 del Codice, alla redazione del verbale di ripresa dei 
lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo 
termine contrattuale. Nel caso in cui l’esecutore ritenga cessate le cause che hanno 
determinato la sospensione temporanea dei lavori e non sia stata disposta la ripresa 
dei lavori stessi, l’esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al 
direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, 
è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, 
qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. 
 
Salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata 
non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori. 
La sospensione parziale dei lavori comporta il differimento dei termini contrattuali pari 
ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il 
rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e 
l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma. 
 
L’Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel 
termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza 
del termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#121:~:text=5.%20Qualora%20la,negli%20altri%20casi.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#121:~:text=6.%20Quando%20successivamente,del%20presente%20articolo.
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diritti spettanti all’Appaltatore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto 
della Società. Trovano applicazione l’articolo 120 comma 10 e 11, nonché l’articolo 121 
commi 8 e 9 del Codice. 
 
Fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 8 dell’articolo 121 del Codice, 
l’Appaltatore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla 
data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall’ultimo dei 
verbali di consegna.  
 
 

ART. 9  
ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI 

 
Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo, si farà 
riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal presente schema di contratto, dal 
Codice e dai relativi allegati.  
Il Direttore dei Lavori ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’allegato II.14 del Codice, 
impartisce all’Appaltatore le disposizioni e le istruzioni relative agli aspetti tecnici ed 
economici della gestione dell’appalto, emanando a tal fine ordini di servizio: 

‒ redatti in forma scritta; 
‒ comunicati all’Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza. 

L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi, non potendo sospendere o ritardare il regolare 
sviluppo delle disposizioni contenute nell’Ordine di Servizio, compresi quelle 
riguardanti il rifiuto o la sostituzione dei materiali, salva la facoltà di presentare le sue 
osservazioni e riserve, in base all’articolo “CONTESTAZIONI E RISERVE” del presente 
schema di contratto. L'Appaltatore non potrà pertanto rifiutarsi di dare immediata 
esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori. 
 
Il Direttore dei Lavori potrà altresì disporre mediante ordini di servizio, che l’Appaltatore 
esegua: 

‒ i lavori in un determinato ordine e periodo e che proceda, con ritmo più o meno 
celere all’esecuzione di una parte di essi, sia per ragioni tecniche sia per altre 
esigenze, assicurandosi comunque che i lavori siano eseguiti a regola d’arte, in 
conformità al progetto e nel pieno rispetto dei patti contrattuali e della 
normativa vigente, senza che abbia diritto ad alcun compenso aggiuntivo a tale 
titolo; 

‒ ogni attività necessaria per eliminare eventuali irregolarità. Salvo e riservato il 
riconoscimento alla Società di danni eventualmente subiti, qualora risulti che le 
prestazioni non siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole 
dell'arte.  
 

La Società si riserva comunque la facoltà di far demolire a cura e spese 
dell’Appaltatore i lavori eseguiti arbitrariamente o in difformità alle previsioni progettuali 
o degli ordini di servizio impartiti, fatto salvo il diritto della Società al risarcimento dei 
danni conseguenti. 
Tutti, indistintamente, i lavori ordinati dovranno essere intrapresi al più presto con 
personale e mezzi adeguati entro il tempo all’uopo assegnato. 
I lavori che, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, saranno definiti “urgenti” 
dovranno essere iniziati entro e non oltre 24 ore dal ricevimento dell’ordine. 
 
 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#014:~:text=9.%20Nei%20documenti,la%20stazione%20appaltante.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#014:~:text=8.%20L%27esecutore%20che,tecnico%2C%20ove%20costituito
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14:~:text=e)%20impartire%20all%E2%80%99esecutore,contabile%20dei%20lavori%3B
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ART. 10  
RAPPRESENTANTE E PERSONALE DELL’APPALTATORE 

RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ 
 
L’Appaltatore, qualora non segua direttamente in loco i lavori e/o non risieda in località 
limitrofa alla zona nella quale ricadano i lavori di appalto, è tenuto a depositare presso 
la Società il nominativo della persona designata a rappresentarlo, in permanenza, in 
loco, in possesso dei requisiti di provata capacità tecnica e morale, munita di regolare 
procura notarile, e destinato per tutta la durata dell’appalto a domiciliare nel comune o 
nei comuni interessati dai lavori o circostanti, alla quale è stato conferito mandato di 
rappresentanza con le seguenti ulteriori specifiche: 
a) di sostituire l’Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli 

subappaltati nella legittimità e nei limiti contrattuali, e quindi prendere decisioni su 
qualsiasi problema; 

b) di ricevere, sottofirmare e fare eseguire gli ordini di servizio emanati dalla Direzione 
dei Lavori; 

c) di firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni 
o riserve, considerandosi sia per la liquidazione sia per ogni altro effetto di Legge, 
valida la sua firma atta a rappresentare l’Appaltatore tanto quanto quella 
dell’Appaltatore medesimo; 

d) di intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche tutte le volte che verrà 
richiesto dalla Direzione dei Lavori. 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Società anche il nominativo di chi, in caso di 
temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre 
tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo 
rappresentante. 
La Società si riserva il diritto di giudicare sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla 
conseguente accettabilità del rappresentante. 
Tale rappresentante può essere anche lo stesso responsabile di cantiere, al quale 
verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili. 
Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi 
per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta; altrimenti l’Appaltatore 
non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di 
disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che esse non siano state 
impartite per iscritto. 
Nel caso, in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante 
dell’Appaltatore, ne potrà fare le veci, in caso di assenza. 
Dei rappresentanti designati devono essere notificati alla Società ed al Direttore dei 
Lavori, residenza, numeri telefonici anche di apparecchi portatili di cui ognuno dovrà 
essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore 
su 24. 
Resta inteso che l’Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell’operato del 
rappresentante da lui delegato. 
L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Società con lettera raccomandata o a mezzo 
PEC le generalità dei tecnici incaricati dello sviluppo del progetto di dettaglio e 
costruttivo delle opere civili e degli impianti tecnologici; tali tecnici devono essere in 
possesso dei necessari titoli abilitanti all’esercizio della professione ed essere iscritti ai 
relativi albi professionali in conformità con le norme vigenti ed avere comprovata 
esperienza nella progettazione di complesse opere civili ed impiantistiche. 
L’Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, 
avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità e 
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adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità di una corretta 
esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il programma esecutivo. 
L’Appaltatore risponde dell’idoneità del Direttore di cantiere e, in generale, di tutto il 
personale addetto ai lavori e operante in cantiere, personale che dovrà essere tutelato 
a norma delle sopra specificate Leggi ed essere di gradimento della Direzione dei 
Lavori; la stessa si riserva il diritto di ottenere l’allontanamento motivato dai cantieri di 
qualunque addetto ai lavori, senza rispondere delle conseguenze. 
La Società sarà rappresentata nei confronti dell'Appaltatore, per quanto concerne 
l'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione 
Lavori che verrà designata dalla Società medesima. 
 
 

ART. 11  
ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

 
Oltre agli altri oneri specificati nel contratto e nei relativi allegati, sono a carico 
dell’Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi unitari di contratto tutti gli oneri 
derivanti dalle soluzioni tecniche offerte dall’Appaltatore medesimo in sede di gara 
nonché gli obblighi e gli oneri sotto riportati: 
1) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali; 
2) l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l’approntamento del 

cantiere, quali: passaggi ed allacciamenti provvisori, realizzati in modo da rendere 
sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che 
comunque siano autorizzate ad accedervi; 

3) la guardiania costante del cantiere al fine di garantire il mantenimento delle 
condizioni di sicurezza e visibilità del cantiere; 

4) la predisposizione di tutte le pratiche (rilievi, relazioni, calcoli ed elaborati grafici), e 
oneri conseguenti, per il conseguimento di licenze, concessioni, permessi, 
autorizzazioni, necessari per l'impianto/esercizio del cantiere e più in generale per 
la esecuzione dei lavori; in particolare per:  
- l’allacciamento di cantiere all’energia elettrica, all’acquedotto e alla 

canalizzazione per lo smaltimento delle acque luride e di quelle piovane e/o 
meteoriche in genere; 
- l'occupazione temporanea di aree pubbliche o private necessarie per la 

formazione dell’accesso ai vari cantieri e per la creazione di aree di deposito ed il 
ricavo di cave di prestito; 
- le deviazioni e/o conservazioni provvisorie di strade ed acque pubbliche e 

private, anche con la costruzione di ponti di servizio, passerelle, opere di 
protezione; 
- le interferenze con ferrovie e altre infrastrutture/sottoservizi; 
- le interferenze con proprietà private e/o immobili; 
- il conferimento in impianti autorizzati di recupero/smaltimento di materiali 

dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori e di eventuali rifiuti anche speciali, 
nel rispetto della normativa vigente; 
- la realizzazione di eventuali nuovi by-pass, comunque soggetta a preventiva 

autorizzazione da parte del D.L., e il successivo ripristino della barriera di 
sicurezza spartitraffico al termine dei lavori; 
- tutto quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori. 

 L’Appaltatore dovrà sottoporsi a tutte le eventuali prescrizioni che saranno imposte 
dall’Ufficio del Genio Civile, Ufficio Provinciale Difesa o Magistrato delle Acque 
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nella cui giurisdizione si svolgeranno i lavori, in merito agli attraversamenti di fiumi 
e corsi d’acqua, nonché a tutte le eventuali prescrizioni impartite dagli Enti 
proprietari o gestori di linee ferroviarie, linee elettriche, strade di qualsiasi tipo, 
piste ciclabili; 

5) la realizzazione delle aree cantiere su superfici eventualmente messe a 
disposizione dalla stazione appaltante: l’asportazione dello strato vegetale, il suo 
deposito in cumuli di altezza massima inferiore a 4 metri, il riporto di materiale 
idoneo a rendere l’area utilizzabile, l’asportazione dello stesso a fine lavori, la 
stesa del terreno vegetale inizialmente asportato e ogni altro onere necessario per 
il ripristino della fertilità iniziale dei terreni oggetto di occupazione temporanea; 

6) l’esecuzione del lavoro con più squadre in contemporanea, anche in più turni, sia 
feriali che festivi, sia diurni che notturni, anche in contemporanea con altre 
Imprese presenti sui luoghi dei lavori in oggetto, senza alcuna dilazione nei tempi 
o richiesta di oneri aggiuntivi; l’esecuzione di modeste quantità di lavorazioni 
anche in modo discontinuo e in più fasi, anche di notte e con limitazioni dell’orario 
del lavoro diurno; l’attivazione ed il mantenimento, durante la realizzazione delle 
lavorazioni in orario notturno, di idoneo impianto di illuminazione; 

7) l’esecuzione dei lavori in presenza di sottoservizi ed impianti interrati di vario 
genere in esercizio (linee elettriche, telefoniche, gasdotti, acquedotti, fognature, 
canali irrigui, fibre ottiche, etc.), la cui individuazione e protezione nel corso dei 
lavori rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore; l’Appaltatore resta totalmente 
responsabile degli eventuali danni causati a detti sottoservizi, anche qualora la loro 
ubicazione non risulti conforme a quanto indicato nel Progetto Esecutivo. Ogni 
intervento dovrà essere effettuato d'intesa con la Direzione Lavori ed in conformità 
alle prescrizioni fornite dai vari Enti Gestori dei sottoservizi; 

8) l’esecuzione degli scavi, con le modalità previste dalle relative voci di elenco 
prezzi, da eseguirsi secondo le indicazioni impartite da archeologi incaricati dalla 
committenza, anche in più strati di limitata profondità, al fine di consentire 
l’effettuazione di analisi stratigrafiche finalizzate alla verifica dell’interesse 
archeologico; 

9) l’esecuzione dei lavori in presenza di linee aeree di qualsiasi tipo (elettrodotti, linee 
telefoniche, etc.) con l’onere dell’esecuzione delle eventuali protezioni necessarie 
per eseguire i lavori in sicurezza, anche quando non sono specificatamente 
previsti nel progetto, secondo le autorizzazioni e prescrizioni impartite dai vari Enti 
gestori delle linee; 

10) la fornitura e l’installazione, prima dell'inizio dei lavori, dei cartelli riportanti le 
indicazioni prescritte dalla Circolare Ministeriale Lavori Pubblici n° 1729/UL del 
01.06.1990, secondo le disposizioni fornite dalla Direzione Lavori sul loro numero, 
posizione e contenuto. Ai sensi del comma 13 dell’articolo 119 del Codice, nei 
cartelli di cantiere dovranno essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 
subappaltatrici; 

11) la presentazione alla Direzione Lavori, prima dell’avvio del cantiere, di una 
relazione di valutazione degli aspetti ambientali associati alle lavorazioni previste 
in cantiere (es: approvvigionamenti idrici e scarichi, suolo, stoccaggio sostanze 
pericolose, serbatoi, terre e rocce da scavo, rifiuti, rumore) e la descrizione delle 
misure di contenimento dei potenziali impatti e la loro tenuta sotto controllo;  

12) il rispetto delle normative sulla limitazione del rumore nelle aree urbane (normativa 
sia nazionale che provinciale); in particolare è compreso e compensato ogni onere 
per le richieste di eventuali necessarie deroghe e permessi alle competenti 
autorità, nonché l’onere per il rispetto delle fasce orarie di lavorabilità imposte dalle 
vigenti norme, per l’apprestamento e l’utilizzo di opportuni ed idonei macchinari, 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#121:~:text=13.%20Per%20i%20lavori%2C%20nei%20cartelli%20esposti%20all%27esterno%20del%20cantiere%20devono%20essere%20indicati%20anche%20i%20nominativi%20di%20tutte%20le%20imprese%20subappaltatrici.
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mezzi e quanto altro necessario, al fine del contenimento del rumore prodotto 
durante le varie lavorazioni previste in progetto; è inoltre compreso e compensato 
ogni onere per la turnazione degli operai al fine di rispettare i limiti di esposizione 
al rumore previsti dalle normative vigenti, nonché qualsiasi altro onere necessario 
per il rispetto di tali limiti; 

13) la mitigazione dell’impatto ambientale degli impianti di cantiere e in particolare, in 
via indicativa e non esaustiva: 

- accumulo e conservazione per il reimpiego del terreno vegetale; 
- predisposizione di barriere antirumore e di coperture insonorizzate per gli impianti 

fissi e mobili, ove necessario, per la vicinanza di insediamenti abitativi; 
- impiego di mezzi di cantiere ad emissione ridotta di vibrazioni/rumore; 
- provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri e ad evitare il rilascio di 

materiale sulle strade da parte dei mezzi di trasporto; 
- lavaggio e pulizia delle strade di accesso e della viabilità pubblica/privata 

interessata dai lavori; 
- trattamento delle acque reflue fino a riportarle all’interno dei parametri previsti 

dalla Legge per la loro reimmissione nei ricettori idrici; 
- predisposizioni di segnaletica stradale e di cartellonistica informativa; 
- ripristino morfologico ed idraulico dei luoghi, nonché della vegetazione autoctona 

(prato, arbusti ed alberi), al termine dei lavori; 
14) la messa a disposizione, per tutta la durata dei lavori, nell’ambito del cantiere 

principale in posizione da concordare con il Direttore Lavori, di adeguati locali ad 
uso ufficio per il personale di Direzione Lavori e di assistenza, arredati, illuminati e 
riscaldati; i locali suddetti dovranno essere dotati di telefono ed avere la 
disponibilità di fax e fotocopiatrice; a carico dell’Appaltatore saranno, inoltre, le 
relative spese per la custodia, la pulizia, l’illuminazione e il riscaldamento, la 
manutenzione ordinaria, il canone telefonico; 

15) l’impianto di idonei edifici per l’alloggio del personale addetto ai lavori e per la loro 
mensa, dimensionati in relazione alle esigenze, dotati di servizi igienico-sanitari, 
con docce, debitamente illuminati e riscaldati, con allacciamenti idrico, elettrico e di 
smaltimento dei liquami conformi alle normative vigenti; tali fabbricati dovranno 
essere in un’idonea zona del cantiere, o in prossimità di esso, in modo da 
consentire l’accesso libero dall’esterno e la separazione dall’area destinata a 
cantiere vero e proprio; 

16) nel rispetto di quanto offerto dall’Appaltatore in sede di gara, l’installazione e 
l’impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d’opera adeguati in relazione all’entità 
dell’opera, o di parte dell’opera, e tali da garantire il buon funzionamento del 
cantiere, la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con 
la sicurezza per gli operai e gli utenti della viabilità stradale; tali mezzi sono 
comunque soggetti, prima dell’uso, al preventivo benestare della Direzione Lavori; 
la fornitura di tutti i materiali di consumo, carburanti, lubrificanti, ecc, necessari per 
l’esecuzione dei lavori, manutenzione della segnaletica e sicurezza del lavoro;  

17) nel rispetto di quanto offerto dall’Appaltatore in sede di gara, la messa a 
disposizione degli operai e dei tecnici qualificati, nonché degli strumenti occorrenti, 
per rilievi, tracciamenti, misurazioni e stesura di tavole grafiche relative alle 
operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori nonché le 
prestazioni occorrenti per le prove, misurazioni ed assaggi previste dal Capitolato 
Speciale d’Appalto e quelle ulteriori che la Direzione Lavori ritenga di effettuare; 

18) l'osservanza delle disposizioni relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul 
lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e 
vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra 
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disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela 
materiale e morale dei lavoratori. 

 Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore 
si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto 
collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese edili, Aziende 
industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il 
tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. 

 L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi 
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei 
rapporti con i soci; 

19) l’adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e 
l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque 
presenti o passanti sul luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici e privati, 
richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito dall'articolo del 
presente schema di contratto “OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE, DEI 
SUBAPPALTATORI E DEI LAVORATORI AUTONOMI IN MATERIA DI 
SICUREZZA”; l’Appaltatore risponderà del pregiudizio arrecato a persone e cose 
di terzi in tutti i casi in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, 
sollevando la Società da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di 
essa. 

20) la redazione dei progetti costruttivi di dettaglio di tutte le opere civili e degli impianti 
tecnologici da eseguire secondo quanto previsto e prescritto dalle Norme Tecniche 
d'Appalto, sulla base e nel rigoroso rispetto del progetto esecutivo oggetto di 
appalto. 

 L’Appaltatore dovrà dichiarare per iscritto, prima dell'inizio dei lavori e provviste, di 
avere preso perfetta e particolareggiata conoscenza del progetto esecutivo e di 
averlo verificato, di concordare nei risultati finali e di riconoscere quindi il progetto 
esecutivo perfettamente attendibile e realizzabile e di assumere piena ed intera 
responsabilità tanto del progetto come della sua esecuzione. 

 I progetti costruttivi di dettaglio dovranno rispettare tutte le vigenti disposizioni di 
Legge e norme ministeriali in materia; inoltre essi dovranno rispettare tutte le 
prescrizioni ed indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Il progetto costruttivo di 
dettaglio dovrà essere corredato dalle verifiche di stabilità necessarie di tutte le 
opere civili (opere d’arte, edifici, corpo stradale e relative fondazioni, 
pavimentazioni, ecc.) e dei calcoli di verifica di tutti gli impianti tecnologici. 
L’Appaltatore dovrà effettuare tutti gli ulteriori rilievi, le indagini, gli accertamenti, le 
sperimentazioni e gli studi necessari ad integrazione del progetto esecutivo, per la 
redazione del progetto costruttivo di dettaglio. Tali progetti (disegni e calcoli) 
saranno consegnati alla Direzione Lavori su base informatica (nei formati che 
saranno indicati dalla stessa) e su supporto cartaceo e dovranno essere firmati 
dall’Appaltatore e da un professionista abilitato iscritto all’Albo professionale in 
qualità di tecnico per conto dell’Appaltatore. 

 L’Appaltatore sottoporrà all’approvazione della Direzione Lavori il progetto 
costruttivo di dettaglio, suddiviso per fasi, in coerenza con quanto previsto dal 
programma di dettaglio delle attività di cui all’articolo “Programma dei lavori” del 
presente schema di contratto, con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data 
prevista nel programma stesso per la relativa esecuzione. 

 La Direzione Lavori è tenuta entro 15 giorni dalla consegna dei suddetti elaborati a 
far conoscere le proprie determinazioni in proposito. 

 L’Appaltatore è tenuto a completare ed a predisporre, su supporto informatico (nei 
formati che saranno indicati dalla Direzione Lavori) e cartaceo, tutti i disegni 



AUTOSTRADA DEL BRENNERO 
SOCIETA’ PER  AZIONI CON SEDE IN TRENTO 

 

 16 

costruttivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite, ai fini della 
valutazione degli stati di avanzamento e della formazione della banca dati per la 
manutenzione e futura gestione dell’opera. L’Appaltatore è altresì responsabile 
delle opere ai sensi e per gli effetti dei disposti degli articoli 1667, 1668 e 1669 del 
Codice Civile, per cui risulta corresponsabile della progettazione di dettaglio delle 
opere stesse, dovendo essere tale dettaglio accettato dalla Direzione Lavori. A tale 
riguardo l’Appaltatore può proporre gli approfondimenti tecnici che riterrà 
necessari. 

 Al termine dei lavori l’Appaltatore dovrà effettuare un dettagliato rilievo plano-
altimetrico di tutti i principali elementi delle opere realizzate, riferito ai capisaldi 
topografici concordati con la D.L. Entro sessanta giorni dall’ultimazione dei lavori, 
l’Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori la restituzione grafica di tale 
rilievo in due copie: una su supporto cartaceo in scala concordata con la Direzione 
Lavori ed una su supporto informatico prodotta utilizzando il formato grafico DXF o 
altro formato che sarà indicato dalla Direzione Lavori stessa; 

21) la comunicazione, entro ogni lunedì, di tutte le notizie relative all’impiego della 
mano d’opera e mezzi riferite alla settimana precedente di tutte le Imprese presenti 
sul cantiere. Per ogni giorno di ritardo, rispetto a tale data di comunicazione, per 
l’inoltro delle suddette notizie, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità 
prevista dall’articolo “TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI, 
PENALITÀ PER RITARDI E RIMBORSO PER MAGGIORI DANNI” del presente 
schema di contratto, restando salvi, bene inteso, i più gravi provvedimenti che 
potranno essere adottati a suo carico, per l’irregolarità di gestione e per le più gravi 
inadempienze contrattuali; 

22) il pagamento delle spese per tutti i prelievi di materiali da sottoporre a prova 
(confezionamento, maturazione in cantiere e trasporto), richiesti dalla Direzione 
Lavori o dall’Ente Concedente, nonché la messa a disposizione di tutti i mezzi e le 
attrezzature necessari per le operazioni di prova, statica, dinamica e di verifica dei 
requisiti delle opere fornite o realizzate, da eseguirsi presso i laboratori indicati 
dalla Direzione Lavori. Si precisa che i Collaudatori incaricati della vigilanza dei 
lavori oggetto del presente appalto, hanno la facoltà di eseguire prove, esperienze, 
misurazioni e saggi, a norma della Convenzione vigente tra l’Ente Concedente e la 
Società; l’onere della sola esecuzione delle prove sui materiali rimane a carico 
della Società, salvo quando tali prove debbano essere ripetute per negligenza 
dell’Impresa e comunque per risultati non corrispondenti alle prescrizioni di 
Capitolato. 

   L’Impresa è obbligata a mettere a disposizione, del personale della Direzione 
Lavori e dei Laboratori incaricati di eseguire le prove, tutte le attrezzature e gli 
apprestamenti necessari per accedere ai luoghi di prova, in condizioni di 
funzionalità e sicurezza; 

23) la messa a disposizione da parte dell’Appaltatore degli schemi di carico per il 
collaudo statico delle opere, sottoscritti da un tecnico abilitato e condivisi con la 
Direzione Lavori e con il collaudatore; 

24) lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiale residuo, detriti, 
ecc., con perfetta pulizia delle sedi stradali ed autostradali e loro pertinenze; 

25) il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto 
occorrenti all’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori, il pagamento delle spese per 
il conseguimento di tutte le licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni inerenti 
all’impianto e all’esercizio del cantiere e concernenti l’esecuzione dei lavori; 

26) la fornitura di fotografie e video delle opere in corso nei vari periodi del loro 
sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Direzione 
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Lavori; è fatto divieto all’Appaltatore, salvo autorizzazione scritta dalla Direzione 
Lavori o della Società, di fare o di autorizzare a terzi la pubblicazione di notizie, 
articoli, disegni, fotografie o documenti cinematografici delle opere oggetto 
dell'appalto; 

27) l’informazione tempestiva alla Società di eventuali infortuni occorsi al proprio 
personale o di Imprese terze all’interno del cantiere; 

28)  il mantenimento a deposito presso i cantieri, in perfetto stato di conservazione, del 
materiale eventualmente consegnato da altra Impresa fornitrice per il tempo 
necessario fino al momento dell’installazione in opera con relativa guardiania 
continuativa; 

29)  la possibilità di lavoro in contemporanea con altre Imprese presenti sui luoghi dei 
lavori in oggetto, senza alcuna dilazione nei tempi o richiesta di oneri aggiuntivi; 

30) la fornitura del “Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti” aggiornato in 
ottemperanza all’articolo 41, comma 8, del Codice nonché all’articolo 27 
dell’Allegato I.7; 

31)  la fornitura, alla Società Appaltante, oltre ai disegni di contabilità redatti in formato 
DWG o DXF, a proprie cure e spese, subito dopo la fine dei lavori e comunque 
non oltre sei mesi dalla fine stessa, della seguente documentazione, sempre 
redatta in formato DWG o DXF: 
a) opere realizzate - disegni generali (piante, prospetti, sezioni) in scala non 

maggiore di 1:100; disegni di dettaglio (particolari) in scala non maggiore di 
1:20; i disegni debitamente quotati dovranno essere esaustivi e dovranno 
evidenziare, con retini o con diciture, i tipi di materiali usati nonché le principali 
finiture; in particolare in eventuali locali dovrà essere evidenziata la superficie 
netta di pianta e il rapporto di illuminazione, l’altezza netta interna e qualsiasi 
altro dato utile all’ottenimento della agibilità ed a successivi interventi di 
manutenzione; 

b) impianti realizzati - disegni generali e di dettaglio di tutti gli impianti realizzati 
(elettrico, idrico-sanitario, riscaldamento/raffrescamento, condizionamento, 
esazione pedaggio, irrigazione, illuminazione, etc.) anche mediante schemi 
unificati, con evidenziazione dell’inserimento di tali impianti all’interno dell’opera 
realizzata; ogni impianto dovrà essere corredato da relazione tecnico-descrittiva 
e da relazione di calcolo (in n. 3 copie), nonché da dichiarazioni di conformità 
previste dal D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 sottoscritta da tecnico abilitato; se 
sono presenti impianti, che richiedono, a seguito di norme vigenti, 
autorizzazioni, collaudi, agibilità, nulla osta da parte di organi di vigilanza e 
controllo, l’Impresa dovrà predisporre tempestivamente la documentazione e 
quanto di propria competenza, ivi compresi gli oneri per tutte le misure, prove 
strumentali, calcoli di controllo, necessari per l’ottenimento di tali permessi e 
nulla osta; l’Impresa dovrà consegnare alla Società Appaltante tutte le 
certificazioni, prodotte dalle ditte fornitrici, di tutte quelle apparecchiature e 
macchinari compresi e facenti parte integrante degli impianti oggetto 
dell’appalto; 

c) parti strutturali - disegni generali e di dettaglio, con evidenziazione delle 
armature, di tutte le parti strutturali (presenti all’interno dell’opera realizzata; 
ogni parte strutturale dovrà essere corredata da relazione tecnico-descrittiva 
eda relazione di calcolo (in n. 3 copie). 

 La documentazione sopra richiesta dovrà altresì essere preparata e consegnata, 
su richiesta specifica della Società Appaltante, anche prima dei termini sopra 
assegnati, nel caso la Società stessa intendesse disporre l’agibilità di parte o di 
tutta l’opera realizzata; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#041:~:text=8.%20Il%20progetto,svolta%20in%20precedenza.
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32) tutti gli eventuali maggiori oneri necessari per la creazione, il mantenimento e lo 
smantellamento degli accessi esterni alla sede autostradale e le piste di servizio 
(quali: occupazioni, indennizzi, danni, lavori, pavimentazioni, demolizioni, ripristini, 
etc.). Tali oneri sono da intendersi compresi nei prezzi di appalto; 

33) Presentazione, in caso di modifiche o integrazioni degli elaborati progettuali forniti 
dalla stazione appaltante in funzione all’offerta tecnica presentata dall’affidatario in 
sede di gara e/o in base ai calcoli costruttivi dal medesimo eseguiti, di tutta la 
documentazione necessaria al fine di ottemperare a quanto stabilito dal D.L. 16 
luglio 2020 n. 76 (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) 
in materia di deposto di pratiche strutturali nell’Archivio Informatico Nazionale delle 
Opere Pubbliche (A.I.N.O.P.); 

34) l’esecuzione dei lavori nel pieno rispetto della normativa nazionale e locale vigente 
ratione temporis in tema di gestione dell’emergenza Covid-19 ponendo in essere 
tutte le misure, indicate dalle Autorità competenti, atte a contrastare e contenere la 
diffusione del virus SARS-CoV-2 per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro; la 
Società si impegna a corrispondere all’Appaltatore gli oneri da rischi interferenziali 
da sostenersi qualora previsto dalla normativa vigente; 

35) sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi alla visita ispettiva iniziale e le 
eventuali visite di mantenimento da effettuarsi da parte dell’ente certificatore 
AISICO Srl presso lo stabilimento di produzione della barriera H3 bordo laterale 
con rinforzo e sue componenti e necessarie per la certificazione dello 
stabilimento stesso ai sensi della norma ISO 9001 e per l’inserimento del 
medesimo, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, nel Certificato di Costanza della 
prestazione di Autostrada del Brennero S.p.A. come sito produttivo. Nel caso in cui 
l’affidamento superi il periodo di 12 mesi, l’aggiudicatario si impegna a far eseguire 
a proprie spese, per ogni anno di durata dell’affidamento, la visita annuale di 
mantenimento da parte di AISICO Srl. Alla chiusura del contratto, Autostrada del 
Brennero S.p.A. si riserva la facoltà, senza ulteriori formalità, di chiedere ad Aisico 
S.r.l. la cancellazione del nominativo del sito produttivo dal proprio certificato. La 
cancellazione potrà avvenire in qualsiasi momento, indipendentemente la 
scadenza della visita ispettiva di mantenimento;  

36) ogni altro onere esplicitamente previsto a carico dell’Appaltatore dagli allegati di 
progetto, dal bando di gara o dalla lettera di invito, dal disciplinare, dall’offerta 
tecnica presentata e dalla normativa tecnica di riferimento. 

 
 

ART. 12  
MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO; 

MANUTENZIONE DELLE OPERE IN VERDE 
 
Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la 
manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore, il quale, 
anche in presenza del traffico esistente sull’Autostrada in esercizio o sulla viabilità 
ordinaria, la eseguirà senza portare turbamento al traffico medesimo e comunque nel 
rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione e dell’incolumità pubblica, 
restando al riguardo a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale. 
L’Appaltatore sarà inoltre tenuto all’osservanza, oltre che delle disposizioni di legge, 
anche delle prescrizioni che dovesse fissare la Società, senza che, per gli oneri che 
potessero derivarne, abbia nulla a pretendere. 
Per tutto il periodo corrente tra l’esecuzione e l’approvazione del certificato di collaudo 
e salve le maggiori responsabilità sancite all’articolo 1669 del Codice Civile, 
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l’Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo 
esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. 
Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell’Appaltatore, la manutenzione 
stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo 
l’Appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il 
traffico e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione Lavori. 
Ove però l’Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con 
invito scritto, si procederà d’ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, 
andrà a debito dell’Appaltatore stesso. 
Per quanto riguarda le massicciate e le pavimentazioni eventualmente di competenza 
dell’Appaltatore, sia per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause, potrà essere 
concesso allo stesso di procedere alle riparazioni con procedimenti di carattere 
provvisorio e ciò sempre allo scopo di permettere l’intervento immediato di cui sopra; 
per ogni riparazione di questo tipo, l’Appaltatore è obbligato ad informare con 
tempestività la Direzione Lavori, e provvedere, appena possibile, alla sistemazione ed 
al rifacimento delle riparazioni provvisorie in maniera definitiva, con i materiali e nei 
modi prescritti dal contratto. 
Nel caso in cui, nel periodo compreso tra l’ultimazione dei lavori e il collaudo, si 
verificassero delle variazioni, ammaloramenti o dissesti nelle opere oggetto 
dell’appalto, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite 
dall’Appaltatore, questo ha l’obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti alla 
Società entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere 
tempestivamente alle necessarie constatazioni. L’Appaltatore tuttavia è tenuto a 
riparare dette variazioni od ammaloramenti tempestivamente, ed i relativi lavori 
verranno contabilizzati applicando, ove previsti i prezzi di Elenco. In casi di particolare 
urgenza, la Società si riserva la facoltà di ordinare che detti lavori vengano effettuati 
anche durante le ore notturne. All’atto del collaudo le opere oggetto dell’appalto 
dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza irregolarità o difetti. 
Relativamente alle massicciate ed alle pavimentazioni stradali, quando i rifacimenti 
manutentori apportati dall’Appaltatore nel periodo in cui la manutenzione è a suo 
carico, ammontino complessivamente, all’atto del collaudo, a più di un decimo della 
superficie totale della pavimentazione, la Società potrà rifiutare il collaudo dell’intera 
estensione della medesima, riservandosi la richiesta dei danni conseguenti. 
 
 

ART. 13  
SUBAPPALTI E COTTIMI 

 
L’Appaltatore esegue in proprio le opere e i lavori previsti dal contratto. La cessione del 
contratto è nulla, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del 
Codice. È altresì nullo l'accordo con cui l’Appaltatore affida a terzi l’integrale 
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione 
delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.  
 
È ammesso subappalto nel rispetto delle disposizioni e nei limiti di cui all’articolo 119 
del Codice, previa autorizzazione della Società, purché il subappalto non sia vietato ai 
sensi del comma 2 dell’art 119 del Codice e l’Appaltatore all'atto dell'offerta abbia 
indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare. L’autorizzazione al 
subappalto viene rilasciata previo accertamento del possesso, da parte dell’affidatario 
del subappalto o del cottimo, di ogni necessario requisito di ordine generale, di idoneità 
professionale e di qualificazione previsti dal comma 4 dell’articolo 119 del Codice e, più 
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in generale, prescritti dalla normativa vigente.  
 

La Società, previa specifica richiesta da parte dell’Appaltatore e consegna da parte del 
medesimo di ogni necessaria documentazione, rilascia l’autorizzazione di cui al comma 
4 dell’articolo 119 del Codice entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può 
essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale 
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i 
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni 
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione 
sono ridotti della metà. 
 
L’impresa subappaltatrice: 
‒ deve necessariamente essere iscritta nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed 

esecutori di lavori ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 
30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 15 dicembre 2016, n. 229 (white list), qualora il contratto di subappalto o il 
subcontratto riguardi attività o lavorazioni ricadenti nelle categorie di cui al comma 
53 dell’articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n.190;  

‒ è responsabile in solido con l’Appaltatore nei confronti della Società in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto di subappalto, così come previsto ai sensi dell’ 
articolo 119, comma 6, del Codice; 

‒ è tenuta ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 
collettivi nazionali. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve 
garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto 
e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a 
quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad 
applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, 
qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti 
l’oggetto dell’appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie 
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. 
L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle 
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; 
la Società, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva 
applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile 
con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di 
sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

‒ per il tramite dell’Appaltatore, trasmette alla Società prima dell'inizio dei lavori la 
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, 
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15 
dell’articolo 119 del Codice.  

 
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto l'Appaltatore deve presentare tutta 
la documentazione che viene richiesta dalla Società. Nel caso di modifiche al contratto 
eventualmente disposte nel rispetto dell’articolo 120 e dell’allegato II.16 del Codice, le 
limitazioni e prescrizioni di cui ai periodi precedenti si applicano alle prestazioni 
contrattuali modificate e l’indicazione dell’intenzione di subappaltare deve avvenire al 
momento dell’affidamento all’Appaltatore delle predette prestazioni modificate. 
L'Appaltatore deve sostituire, previa autorizzazione della Società, i subappaltatori 
relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di 
cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice. 
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L’Appaltatore:  
‒ richiede alla Società autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto 

subisca variazioni e/o l'importo dello stesso sia incrementato; 
‒ deposita il contratto di subappalto, allegando le dichiarazioni indicate al comma 16 

dell’articolo 119 del Codice, presso la Società almeno 20 giorni prima della data di 
effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto trasmettendo, 
contestualmente alla presentazione della richiesta di autorizzazione al subappalto, 
la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di 
cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui 
agli articoli 94 e 95 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della 
documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del 
contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in 
termini prestazionali che economici; 

‒ presenta copia autentica del Contratto, depositato presso la Società; 
‒ comunica, prima dell'inizio dell’esecuzione di lavori, per tutti i subcontratti che non 

sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, 
l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro. Devono, altresì, essere comunicate 
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso dell’esecuzione del 
subcontratto. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto 
stipulato dall’Appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che 
richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a 
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle 
prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del 
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo 
del contratto da affidare; 

‒ corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni 
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.  

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da 
parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

 
L’Appaltatore comunica alla Società a norma dell’articolo 119, comma 2, del Codice, 
prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, 
stipulati per l’esecuzione dei lavori, il nome del subcontraente, l’importo del 
subcontratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, e successivamente le 
eventuali modifiche intervenute. Alla comunicazione di cui al periodo precedente 
l’Appaltatore dovrà altresì allegare il contratto in base al quale vengono affidate le 
prestazioni al subcontraente con indicazione dettagliata del corrispettivo spettante a 
quest’ultimo, garantendo la corresponsione dei costi per la manodopera senza alcun 
ribasso rispetto a quanto risultante dal contratto principale. 
 
La Società corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di subcontratti non 
costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell’articolo 119 del 
Codice, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 
a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa; 
b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore; 
c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente. 

 
Ai fini dell’emissione da parte della Società del certificato di pagamento, l’Appaltatore 
deve trasmettere la contabilità relativa ai lavori eseguiti dal subappaltatore o dal 
subcontraente, debitamente firmata da entrambe le parti, indicando l’importo da 
corrispondere al subappaltatore o al subcontraente ed evidenziando le eventuali 
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trattenute previste dal contratto di subappalto o dal subcontratto. 
La contabilità deve essere corredata della quantificazione in euro delle prestazioni 
eseguite in base ai prezzi risultanti dal contratto di subappalto o subcontratto. 
Dovranno essere altresì esplicitati i costi della sicurezza e della manodopera relativi 
alle prestazioni affidate al subappaltatore o al subcontraente. Tali costi non potranno 
essere assoggettati a ribasso o riduzione. 

 
Nel caso di subappalti in relazione ai quali la Società non provvede al pagamento 
diretto del subappaltatore, l’Appaltatore deve trasmettere alla Società, entro 20 giorni 
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell’impresa subappaltatrice e 
comunque alla redazione di ogni SAL, copia delle fatture quietanzate relative a detti 
pagamenti con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate alla medesima impresa 
subappaltatrice. Fatto salvo quanto sopra stabilito in merito al pagamento diretto del 
subappaltatore da parte della Società, qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture 
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Società 
sospende il pagamento a favore dell’Appaltatore.  
 
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del 
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di 
inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, la 
Società procederà ai sensi dell’articolo 11 comma 5 del Codice. 
 Ferma restando ogni responsabilità solidale prevista in capo all’Appaltatore, qualora 
nel corso dell’esecuzione dei lavori la Società riscontri situazioni di indisciplina, 
incapacità o grave negligenza in capo ai subappaltatori, la stessa può richiedere 
all’Appaltatore di provvedere alla sostituzione dei medesimi. 
 
Trovano applicazione le disposizioni contenute ai commi 18 e 20 dell’articolo 119 del 
Codice. 
 
 

ART. 14  
PRESCRIZIONI E NORME PER L’ ESECUZIONE DEI LAVORI IN  

PRESENZA DI TRAFFICO 

 
Sono a completo carico dell'Appaltatore, qualora non diversamente ed espressamente 
previsto, tutti gli oneri che derivano dalla esecuzione dei lavori in presenza di traffico ed 
in particolare: 
‒ dagli oneri specificati all’art. “PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA POSA/RIMOZIONE 

ED ALLA GESTIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE RELATIVA AI CANTIERI 
IN SEDE AUTOSTRADALE”; 

‒ dalla frammentarietà dei lavori che dovranno essere condotti per tratti, anche 
saltuari e comunque secondo quanto sarà stabilito in corso d'opera a giudizio 
insindacabile della Direzione Lavori; 

‒ dalla necessità di eseguire i lavori in presenza di traffico, garantendo sempre la 
sicurezza e la continuità della circolazione autostradale come di volta in volta 
concordato con il direttore lavori; 

‒ dalla natura, dalla consistenza, dalle condizioni e dalle limitazioni di transitabilità 
della rete viaria che adduce alle zone dei lavori; 

‒ dalla eventuale necessità di dover creare strade, rampe e cancelli di accesso al 
cantiere e di collegamenti tra l'autostrada e la viabilità ordinaria; 

‒ dal ripristino di strade pubbliche e private danneggiate dal transito dei mezzi di 
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lavoro o comunque dall'esecuzione dei lavori. 
Prima dell’apertura del cantiere l’Appaltatore dovrà essere in possesso di specifica 
autorizzazione da parte della Società o dell’Ente proprietario e/o concessionario della 
strada. 
L’autorizzazione dovrà riguardare anche le attività di cantiere sulle pertinenze delle 
strade ovvero sulle fasce di rispetto e/o sulle aree di viabilità. 
L’originale dell’autorizzazione, ovvero una copia conforme, deve essere conservata 
presso il cantiere. 
 
 

ART. 15  
PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA POSA/RIMOZIONE ED ALLA GESTIONE 

DELLA SEGNALETICA STRADALE RELATIVA AI CANTIERI IN SEDE 
AUTOSTRADALE 

 
Sono a completo carico dell'Appaltatore, qualora non diversamente ed espressamente 
previsto, tutti gli oneri relativi alla posa/rimozione ed alla gestione della segnaletica 
come di seguito elencati: 
‒ l’acquisto o il noleggio di tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale di 

indicazione dei percorsi stradali alternativi; 
‒ l’esecuzione delle operazioni di manutenzione dell’intera segnaletica stradale 

(compresi coni e delineatori flessibili); 
‒ l’esecuzione della guardiania diurna e notturna dell’intera segnaletica stradale. 
 
La movimentazione della segnaletica temporanea dovrà avvenire in conformità a 
quanto previsto dal “Quaderno di procedure e schemi di segnaletica per la posa e la 
rimozione della segnaletica temporanea” di Autostrada del Brennero. 
Gli operatori addetti alla movimentazione della segnaletica stradale dovranno aver 
eseguito un corso di formazione specifico secondo quanto previsto dal Decreto 
Ministeriale 22 gennaio 2019; in assenza di tale corso tali operatori non possono 
essere utilizzati allo scopo; la squadra che opera in sede stradale deve, per quanto più 
possibile, essere composta dagli stessi operatori. 
L’Impresa dovrà attenersi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all’atto 
dell’esecuzione dei lavori, al nuovo Codice della Strada, alle sue eventuali modifiche 
ed al relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, alle disposizioni che verranno 
impartite dalla Direzione Lavori e, nel caso di viabilità ordinaria, alle prescrizioni fornite 
dall’Ente gestore. 
L’Appaltatore dovrà rispettare quanto previsto nel manuale “Norme di Sicurezza per 
l’esecuzione di lavori in autostrada in presenza di traffico” facente parte integrante del 
contratto e a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 22 gennaio 2019. 
La segnaletica corrisponderà ai tipi prescritti dal Nuovo Codice della Strada approvato 
con Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione, 
nonché ai tipi previsti dal Decreto 10 luglio 2002 (“Disciplinare tecnico relativo agli 
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il 
segnalamento temporaneo” pubblicato sulla G.U. n° 226 del 26.09.2002 suppl. 
straordinario). 
 
 

ART. 16  

CONTABILITÀ E MISURAZIONE DEI LAVORI 
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La Direzione Lavori provvederà a redigere la contabilità in funzione del procedere 
dell’intervento secondo le norme di cui all’articolo 115 e dell’allegato II.14 del Codice 
nonché del presente schema di contratto. 
La contabilità sarà tenuta in base alle quantità delle prestazioni eseguite, allo scopo di 
procedere alla liquidazione dei certificati di acconto nel rispetto dell’articolo 
“MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO” del presente schema di 
contratto e ferma la facoltà dell’Appaltatore di iscrivere le eventuali riserve all’atto della 
sottoscrizione della contabilità stessa, così come previsto dall’articolo 
“CONTESTAZIONI E RISERVE” del presente schema di contratto, pena la decadenza 
di ogni diritto o pretesa dell’Appaltatore medesimo al riguardo. 
A tal fine l’Appaltatore dovrà predisporre ogni necessario elaborato, anche grafico, utile 
alla redazione della contabilità (in formato DWG o DXF) e ritenuto necessario dal 
personale tecnico della Società.  

 
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate secondo quanto indicato 
nel Capitolato Speciale d’Appalto – Prescrizioni Tecniche . 
L’importo di ogni acconto, al lordo delle ritenute di legge come specificato all’articolo 
“MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO” del presente schema di 
contratto, è commisurato alla effettiva quantità di lavoro eseguito e  risulterà dalla 
somma delle prestazioni diverse dalla manodopera, liquidate “a misura” applicando i 
prezzi unitari al netto del relativo costo della manodopera e del ribasso offerto, dei costi 
della manodopera, liquidati “a misura” sulla base delle relative incidenze percentuali 
indicate nell’elenco prezzi di progetto, eventualmente modificate in funzione 
dell’importo della manodopera indicato dall’Impresa in sede di gara e dalla medesima 
impresa giustificato ai sensi di quanto previsto all’articolo 41, comma 14, del Codice e 
dei costi per la sicurezza, liquidati “a misura” sulla base delle apposite voci di elenco 
prezzi non soggette a ribasso. 
Ciascuna rata di acconto va commisurata all’importo del lavoro regolarmente ed 
effettivamente eseguito, misurato e registrato, in concorso e in contraddittorio con il 
tecnico incaricato dall’Appaltatore. 
Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente e non conformi al 
contratto e in contraddizione agli ordini di servizio emessi ai sensi dell’articolo “ORDINI 
DELLA DIREZIONE LAVORI” del presente schema di contratto e del Codice. 
Dall’importo di ogni Stato di Avanzamento Lavori sarà detratto, in proporzione, 
l’importo dell’anticipazione eventualmente erogata all’Appaltatore ai sensi dell’articolo 
125, comma 1, del Codice e dell’articolo “MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL 
CORRISPETTIVO” del presente schema di contratto.  
 
 

ART. 17  
REVISIONE DEI PREZZI 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 60 comma 1, del Codice si potrà procedere alla 
revisione dei prezzi nel rispetto e nei limiti di cui al comma 2 dello stesso articolo al 
verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione 
del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo 
complessivo contrattuale e operano nella misura dell’80 per cento della variazione 
stessa. 
Ai sensi dell’articolo 60, comma 3 del Codice, ai fini della determinazione della 
variazione dei costi e dei prezzi, saranno utilizzati gli indici sintetici elaborati dall’ISTAT 
relativi al costo di costruzione pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#122:~:text=II.14.-,Art.%20115.%20(Controllo%20tecnico%20contabile%20e%20amministrativo),-1.%20Con%20l%E2%80%99allegato
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#122:~:text=prevenzione%20della%20corruzione.-,Art.%20125.%20(Anticipazione%2C%20modalit%C3%A0%20e%20termini%20di%20pagamento%20del%20corrispettivo),-1.%20Sul%20valore
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calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT. 
Le parti concordano altresì che non troverà applicazione la disciplina di cui al comma 1 
dell’articolo1664 del Codice Civile. 
 
 

ART. 18  
PREZZI DI ELENCO 

 
I prezzi unitari, in base ai quali saranno liquidati i lavori e le somministrazioni appaltati 
a misura, sono quelli dell’Elenco Prezzi di progetto soggetti al ribasso - esclusi i costi 
della manodopera, non suscettibili di ribasso salvo quanto previsto dall’articolo 41, 
comma 14 del Codice - offerto in sede di gara. 
Fatto salvo quanto previsto all’articolo “REVISIONE DEI PREZZI” del presente schema 
di contratto, i suddetti prezzi sono invariabili e indipendenti da ogni circostanza. 
I prezzi contenuti nell’Elenco Prezzi sono comprensivi, oltre che di tutti gli oneri previsti 
negli altri articoli del Contratto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle 
seguenti prestazioni: 
a) per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, 

perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti 
all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro; 

b) per gli operai ed i mezzi d’opera: ogni spesa per compensi, prestazioni di utensili ed 
attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., 
nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote 
per assicurazioni sociali; 

c) per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d'opera, pronti 
all’uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro 
manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché 
l’opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi 
anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell’Appaltatore 
al luogo di impiego; 

d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; 
tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le 
specificazioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto – Prescrizioni Tecniche; 
le spese generali; le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o 
di occupazione di suolo pubblico o privato. 

I prezzi unitari tengono altresì conto dell’utile d’impresa. 
Per i lavori che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di 
personale, non verrà corrisposto dalla Società alcun compenso o maggiorazione, 
restando ogni conseguente onere a carico dell'Appaltatore, salvo le stesse prestazioni 
straordinarie siano state espressamente ordinate dalla Direzione Lavori o previste dal 
progetto. 
Tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo, negli altri articoli del 
Capitolato Speciale di Appalto e negli altri documenti facenti parte integrante del 
contratto si intendono quindi accettati dall'Appaltatore in base ai suoi calcoli di 
convenienza. 
I materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all'Appaltatore, 
addebitandoglieli a norma dell’allegato II.14 del Codice. Qualora, però, di essi non 
esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di 
elenco per fornitura di materiali a piè d'opera, diviso per il coefficiente 1,10. 
 
 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#:~:text=1664%20Onerosit%C3%A0%20o%20difficolt%C3%A0%20di%20esecuzione
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#:~:text=1664%20Onerosit%C3%A0%20o%20difficolt%C3%A0%20di%20esecuzione
file:///C:/Users/Daniela/Downloads/Articolo%2031
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14
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ART. 19  
LAVORI NON PREVISTI NELL’ELENCO PREZZI 

 
La Società ha la facoltà di apportare al contratto le modifiche che reputerà opportune e 
convenienti, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 120 del Codice. Per l'esecuzione 
di categorie di lavorazioni non previste o per le quali non si abbiano corrispondenti voci 
nell’elenco prezzi e per l’impiego di materiali per i quali non risulta fissato il prezzo 
contrattuale, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi. 
Gli eventuali nuovi prezzi delle prestazioni verranno valutati: 
a) desumendoli dai prezzari regionali di cui all’articolo 41, comma 13, del Codice, ove 

esistenti; 
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate nel rispetto 

dell’articolo 31, comma 2, dell’allegato I.7. del Codice, avendo a riferimento i prezzi 
elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti, alla data di formulazione 
dell’offerta attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore; 

Della determinazione di tali nuovi prezzi verrà redatto apposito verbale, in 
contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore. 
Ove l’introduzione dei nuovi prezzi comporti maggiori spese rispetto alle somme 
previste nel quadro economico, tali nuovi prezzi saranno approvati dalla Società su 
proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità 
dei lavori. I nuovi prezzi, determinati al lordo, sono soggetti al ribasso offerto 
dall’Appaltatore in sede di gara ad esclusione dei costi della manodopera. 
Qualora l’Appaltatore non accetti i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Società 
potrà ingiungere al medesimo l'esecuzione delle lavorazioni e la somministrazione dei 
materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità. Ove 
l’Appaltatore non iscriva riserva secondo le modalità stabilite nel presente schema di 
contratto, i prezzi si intendono definitivamente accettati. 
 
 

ART. 20  
CONTO FINALE 

 
Il direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera e) dell’allegato II.14 del 
Codice, compila il conto finale dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione 
degli stessi e lo trasmette al RUP unitamente a una relazione, in cui sono indicate le 
vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa 
documentazione.  
Il conto finale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore.  
All'atto della firma del conto finale, l'Appaltatore non può iscrivere domande per oggetto 
o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo 
svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le 
quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 31.3 dello schema di 
Contratto e all’articolo 212 del Codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 31.2 dello 
schema di Contratto e all’articolo 210 del Codice. Se l'Appaltatore non firma il conto 
finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza 
confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha 
come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto 
il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una 
propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza 
delle domande dell'Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o 
l'accordo bonario. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#120:~:text=di%20appalto%20eseguite.-,Art.%20120.%20(Modifica%20dei%20contratti%20in%20corso%20di%20esecuzione),-1.%20Fermo%20quanto
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#041:~:text=13.%20Per%20i,effettuazione%20degli%20interventi.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14:~:text=e)%20il%20conto,o%20l%27accordo%20bonario.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14:~:text=e)%20il%20conto,o%20l%27accordo%20bonario.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#212:~:text=delle%20prestazioni%20dovute.-,Art.%20212.%20(Transazione),-1.%20Le%20controversie
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#212:~:text=alla%20tutela%20giurisdizionale)-,Art.%20210.%20(Accordo%20bonario%20per%20i%20lavori),-1.%20Per%20i
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ART. 21  
MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE 

 
L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto stabilito dal 
contratto e dai documenti ad esso allegati e pertanto nessuna variazione o modifica 
potrà essere introdotta dall’Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dei Lavori e 
preventivamente approvata dalla Società nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti 
dall’articolo 120 del Codice. 
 
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di 
sorta. 
 
Ferma restando la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, qualora per effetto 
dell’introduzione da parte dell’Appaltatore di modifiche non preventivamente 
autorizzate dovessero derivare danni diretti o indiretti alla Società, quest’ultima potrà 
rivalersi in qualunque sede nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento dei danni 
subiti, anche mediante escussione della garanzia definitiva. 
 
Ai sensi dell’articolo 5, comma 5, dell’allegato II.14, in caso di modifiche al progetto non 
disposte dal direttore dei lavori, l’Appaltatore dovrà provvedere alla rimessa in pristino 
secondo le disposizioni fornite dal direttore dei lavori e con spese a carico 
dell’Appaltatore medesimo. 
 
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a 
concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Società ai sensi dell’articolo 120, 
comma 9, del Codice potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni 
previste nel contratto originario ossia agli stessi prezzi, patti e condizioni inizialmente 
previsti. L’Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto ne 
richiedere alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo ai lavori. La Società 
ai sensi dell’articolo 5, comma 6, dell’allegato II.14, redige perizia suppletiva. 
Quest’ultima sarà accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto 
a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. 
 
Nel caso in cui la Società disponga ai sensi dell’articolo 120, comma 9, del Codice 
variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del contratto, lo comunica 
all’Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto 
quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’Appaltatore a titolo di 
indennizzo.  
Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma 
risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e 
degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, 
diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’Appaltatore ai sensi 
dell’ articolo 212 del Codice. 
 
Nel caso in cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni 
per un valore oltre al quinto dell’importo del contratto, il responsabile del procedimento 
ne dà comunicazione all’Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo 
ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori 
e a quali condizioni. Nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#120:~:text=di%20appalto%20eseguite.-,Art.%20120.%20(Modifica%20dei%20contratti%20in%20corso%20di%20esecuzione),-1.%20Fermo%20quanto
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#120:~:text=di%20appalto%20eseguite.-,Art.%20120.%20(Modifica%20dei%20contratti%20in%20corso%20di%20esecuzione),-1.%20Fermo%20quanto
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14:~:text=5.%20In%20caso%20di%20modifiche%20al%20progetto%20non%20disposte%20dal%20direttore%20dei%20lavori%2C%20quest%E2%80%99ultimo%20fornisce%20all%E2%80%99esecutore%20le%20disposizioni%20per%20la%20rimessa%20in%20pristino%20con%20spese%20a%20carico
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14:~:text=6.%20Nel%20caso%20di,e%20213%20del%20codice
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#212:~:text=delle%20prestazioni%20dovute.-,Art.%20212.%20(Transazione),-1.%20Le%20controversie
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dichiarazione la Società darà comunicazione all’Appaltatore delle proprie 
determinazioni. Qualora l’Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del 
responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la 
modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la Società non 
comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le 
condizioni avanzate dall’Appaltatore. In relazioni a tali modifiche sarà sottoscritto tra le 
parti opportuno atto aggiuntivo al Contratto.  
In riferimento alle modifiche in corso di esecuzione del contratto eventuali atti 
aggiuntivi, modificativi od integrativi del presente contratto, saranno subordinati per la 
loro esecutorietà alla preventiva approvazione da parte della Società, nel rispetto della 
Convenzione vigente tra l’Ente Concedente e la Società medesima.  
 
Ai sensi dell’articolo 5, comma 9 dell’allegato II.14 al Codice, il direttore dei lavori potrà 
disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo 
contrattuale. 
 
 

ART. 22  
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE VERSO LA SOCIETA’ 

APPALTANTE E VERSO TERZI 
 
L’Appaltatore risponderà totalmente ed incondizionatamente della stabilità dell’opera, 
oggetto dei lavori o comunque da questi interessata, sia civilmente che penalmente, 
tenendo sollevate ed indenni, per qualsiasi infortunio od evenienza anche nei confronti 
di terzi, sia la Società che la Direzione Lavori, i cui compiti e responsabilità sono 
indicati nel Codice e nei suoi allegati. 
L’Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni 
di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso 
esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato 
Speciale d’Appalto e negli elaborati di progetto, sono riconosciute idonee al 
raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi, né riduce, comunque, 
la sua responsabilità. 
La presenza sul luogo del personale di direzione e sorveglianza e l’eventuale 
approvazione di opere o di disegni da parte della Direzione Lavori non limitano né 
riducono tale piena incondizionata responsabilità. 
L’Appaltatore è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le particolari modalità esecutive 
ad eseguire tutte le opere necessarie a prevenire eventuali danni ai fabbricati, alle 
strutture ed agli immobili in genere di terzi in dipendenza dei lavori oggetto del 
presente appalto, tali da non alterare lo stato dei luoghi, nonché a garantire, a 
costruzione ultimata, la perfetta stabilità di ogni opera. 
Il relativo onere è a totale carico dell’Appaltatore, il quale dichiara di averne tenuto 
conto nell’offerta presentata. 
L’Appaltatore dovrà provvedere all’uopo, a propria cura e spese, alle constatazioni dei 
fabbricati ricadenti nelle aree vicine ai lavori, anche preliminarmente all’inizio dei lavori 
stessi. 
L’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Società, o da 
terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare e tenere indenne da ogni 
corrispondente richiesta, anche giudiziaria, sia la Società che le persone che la 
rappresentano, senza potersi giustificare adducendo l'obbligo di ottemperare agli ordini 
che la Direzione Lavori avrà emanato. 
La responsabilità dell’Appaltatore è estesa agli eventuali danni, diretti ed indiretti, 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14:~:text=9.%20Il%20direttore%20dei%20lavori%20pu%C3%B2%20disporre%20modifiche%20di%20dettaglio%20non%20comportanti%20aumento%20o%20diminuzione%20dell%E2%80%99importo%20contrattuale%2C%20comunicandole%20preventivamente%20al%20RUP.
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provocati nel corso dei lavori a sopra/sottoservizi di varia natura presenti nelle zone dei 
lavori; l’Appaltatore dovrà rispondere direttamente agli Enti Gestori anche delle 
conseguenze e dei danni lamentati per temporanea interruzione del servizio. 
L’Appaltatore dovrà tenere indenne e sollevata la Società da ogni responsabilità per 
privative industriali e per brevetti da cui fosse coperto il prodotto fornito, estesi anche ai 
cicli di lavorazione, con espresso obbligo per l’Appaltatore stesso di rispondere in 
proprio ed in modo esclusivo verso gli aventi diritto per tali titoli, anche in caso di 
richieste di risarcimento. 
L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i 
suoi dipendenti o collaboratori. 
Ai fini suddetti l’Appaltatore sarà tenuto a presentare le garanzie e le coperture 
assicurative indicate nell’articolo “GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE” del 
presente contratto. 
 
 

ART. 23  
DANNI DA FORZA MAGGIORE 

 
L’Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste, fatto 
salvo qualora i danni medesimi siano dovuti a caso fortuito o di forza maggiore e nei 
limiti consentiti dal contratto. 
Nessun compenso sarà dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in 
opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera. 
Nel caso di danni causati da forza maggiore l’Appaltatore ne fa denuncia al direttore 
dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto 
all’indennizzo. 
Ricevuta la denuncia di cui sopra, al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale 
può avere diritto l’Appaltatore, il direttore dei lavori procede tempestivamente, 
redigendone processo verbale alla presenza dell’Appaltatore, all'accertamento: 

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore; 
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di 

erronea esecuzione del progetto da parte dell’Appaltatore; 
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei 

lavori; 
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa 
dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 
I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua sono valutati in base alla 
misurazione fatta dal Direttore dei Lavori. Mancando la misurazione, l’Appaltatore può 
dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di 
quella testimoniale. 
Non saranno considerati danni da forza maggiore: 
- gli smottamenti e le solcature delle scarpate; 
- i dissesti del corpo stradale; 
- gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia; 
- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche di 

eccezionale intensità o geli; 
- il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e di trovanti rocciosi o strati di elevata 

durezza. 
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L’Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure 
preventive atte ad evitare questi danni, e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua 
cura e spese. 
 
Restano pertanto a carico dell’Appaltatore: 
a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il 

verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione 
dell’appalto; 

b) l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi 
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari 
provvedimenti. 

 
L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle 
parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia 
eseguito l'accertamento dei fatti. 
 
 

ART. 24  
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

 
24.1 Garanzia definitiva 
A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei 
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 
garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all'Appaltatore rispetto 
alle risultanze della liquidazione finale, e salvo comunque il risarcimento del maggior 
danno, l’Appaltatore, ai sensi, per gli effetti e nel rispetto dell’articolo 117 del Codice ha 
prestato garanzia definitiva per un ammontare pari al ….....% (………………... 
percento) dell’importo dei lavori oggetto del contratto e quindi per un importo pari ad € 
…………………. (in cifre) Euro ………………….. (in lettere). 
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità e nei limiti di 
cui al comma 8 dell’articolo 117 del Codice. 
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo 
e/o di regolare esecuzione. 
La Società ha il diritto di valersi della cauzione, per la copertura delle spese inerenti i 
lavori da eseguirsi d’ufficio e per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il 
completamento dei lavori nel caso di risoluzione d’ufficio del contratto. 
La Società ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di 
quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza delle 
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per 
l’esecuzione dei lavori. 
La Società può richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione qualora 
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la Società 
provvederà a trattenere la somma corrispondente sull’ammontare dei pagamenti in 
corso. 
 
24.2 Garanzia per la rata di saldo 
Ai sensi del comma 9 dell’articolo 117 del Codice, il pagamento della rata di saldo è 
subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o 
assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di 
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#053:~:text=allegato%20al%20codice.-,Art.%20117.%20(Garanzie%20definitive),-1.%20Per%20la
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#053:~:text=8.%20La%20garanzia,garanzia%20%C3%A8%20prestata.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#053:~:text=9.%20Il%20pagamento,definitivit%C3%A0%20dei%20medesimi.
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certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di 
definitività del medesimo. 
 
24.3 Decennale postuma 
Secondo quanto previsto dall’articolo 117, comma 11 del Codice, nel caso in cui 
l’importo contrattuale sia superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 14 del 
Codice, l’Appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione 
del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria 
decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi 
derivanti da gravi difetti costruttivi. Tale polizza dovrà prevedere un limite di indennizzo 
non inferiore al trenta per cento del valore dell'opera realizzata. La polizza deve altresì 
contenere la previsione del pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto in 
favore della Società non appena quest’ultima lo richieda, anche in pendenza 
dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi e autorizzazioni 
di qualunque specie. L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare, per i lavori il cui 
importo contrattuale sia superiore al doppio della soglia di cui all’art. 14 del Codice una 
polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con 
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, per la durata 
di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con 
un minimo di 500.000,00 euro. 
 
24.4 Polizza CAR 
Nel rispetto di quanto previsto al comma 10 dell’articolo 117 del Codice l’Appaltatore è 
inoltre obbligato a costituire e consegnare almeno dieci giorni prima della consegna dei 
lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Società a causa 
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori nonché per danni causati a 
terzi in corso di esecuzione, per i seguenti importi: 
  “Danni alle cose”: 
- “Danni alle opere” per l’importo di aggiudicazione dei lavori; 
- “Danni alle opere preesistenti” per Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00); 
- “Demolizione e sgombero” per Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00); 

 “Responsabilità civile verso terzi” per un importo pari al 5% dell’importo assicurato per 
le opere di cui alla sezione “Danni alle cose” con un minimo di Euro 500.000,00 
(cinquecentomila/00). 
 

Ai fini del presente articolo e di quanto previsto dall’articolo 117 del Codice, le garanzie 
fideiussorie e le polizze assicurative dovranno essere conformi agli schemi tipo 

approvati con il D.M 16 settembre 2022, n. 193. 

 
 

ART. 25  
NOMINA DEI COLLAUDATORI 

 
Nel corso dei lavori la Società provvederà alla nomina di uno o più collaudatori. 
Ai soggetti incaricati dovrà essere fornita da parte dell’Appaltatore tutta la 
collaborazione necessaria per lo svolgimento delle attività legate allo svolgimento delle 
operazioni di collaudo – tecnico amministrativo e/o statico, ivi compresa la messa a 
disposizione dei mezzi, dei materiali e del personale per l’esecuzione di prove che si 
rendessero necessarie anche dopo l’ultimazione delle opere stesse. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#053:~:text=11.%20Per%20i,a%20terzi%2C%20con
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#053:~:text=10.%20L%27esecutore%20dei,della%20stazione%20appaltante
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/14/22G00201/SG
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ART. 26  
COLLAUDI 

 
All’ultimazione dei lavori, il Responsabile del Procedimento congiuntamente al Direttore 
dei Lavori eseguirà, in contraddittorio con l’Appaltatore, una verifica sulla funzionalità e 
completezza delle opere, provvedendo alle verifiche, prove e constatazioni necessarie 
per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con 
facoltà d’uso, pur restando a completo carico dell’Appaltatore la responsabilità e la 
manutenzione delle opere stesse, qualora non dipendente dall’uso. 
Ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del Codice e fatti salvi i casi di particolare 
complessità individuati all’articolo 17 dell’allegato II.14 del Codice, il collaudo 
dell’intervento dovrà essere ultimato non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei 
lavori, salvo eventuali ritardi dipendenti da responsabilità dell’Appaltatore accertate in 
sede di verifica. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 116, comma 2, del Codice, il 
certificato di collaudo ha carattere provvisorio per i due anni successivi all’emissione. 
Esso assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione del 
certificato medesimo e si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di 
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo 
termine. 
A norma dell’articolo 20 Allegato II.14 del Codice l’Appaltatore, a propria cura e spese, 
mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari a 
eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, 
compreso quanto necessario al collaudo statico. 
Rimane a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, 
che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. 
Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo 
dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito vantato 
dall'Appaltatore nei confronti della Società.  
Sono a esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della Società 
per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di 
collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle 
stesse mancanze. Tali spese sono dedotte dalle somme dovute, a titolo di saldo, 
all'Appaltatore. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente articolo, 
trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 116 e dell’Allegato II.14 del 
Codice. 
In ogni caso il collaudo, anche se favorevole, non esonera l’Appaltatore dalle 
responsabilità sancite dal Codice Civile. 
 
 

ART. 27  
PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL’OPERA 

 
Qualora la Società abbia necessità di occupare e/o utilizzare, in tutto o in parte, l’opera, 
immediatamente dopo la sua ultimazione e prima del collaudo, può procedere alla 
presa in consegna anticipata a condizione che: 
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico delle opere in c.a., c.a.p. e 

metalliche; 
b) sia stata eseguita, con esito favorevole, la visita di ricognizione ed agibilità da parte 

dell’Ente Concedente; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#053:~:text=2.%20Il%20collaudo,del%20medesimo%20termine.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14:~:text=Articolo%2017.%20Termine,nel%20loro%20svolgimento.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#053:~:text=2.%20Il%20collaudo,del%20medesimo%20termine.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14:~:text=Articolo%2020.%20Oneri,di%20saldo%2C%20all%27esecutore.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#053:~:text=2.%20Il%20collaudo,del%20medesimo%20termine.
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c) sia stato redatto, in contraddittorio con l’Appaltatore, un debito stato di consistenza 
dettagliato, da allegare al verbale di presa in consegna dell’opera. 

In tal caso la Società, pur rimanendo a carico dell’Appaltatore la manutenzione delle 
opere stesse, così come previsto dall’articolo “MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO 
AL COLLAUDO; MANUTENZIONE DELLE OPERE IN VERDE” del presente contratto, 
le prenderà in consegna, con facoltà d’uso, fermo restando che ciò non esonera 
l’Appaltatore dalle responsabilità sancite dal Codice Civile. 
 
 
 

ART. 28  
CONTESTAZIONI E RISERVE 

 
Per quanto attiene a contestazioni e riserve, si dovrà fare riferimento alle disposizioni 
contenute nel presente schema di contratto. Trovano altresì applicazione le 
disposizioni di cui agli articoli 115 , 121 e artt. 7 e 34 dell’allegato II.14 del Codice. 
L’Appaltatore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, 
senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la 
contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. 
È onere dell’Appaltatore, a pena di decadenza, iscrivere le riserve sul primo atto 
dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto 
che ha determinato il pregiudizio dell’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di 
decadenza, è onere dell’Appaltatore iscrivere le riserve anche nel registro di contabilità 
all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto 
pregiudizievole, nonché all’atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante 
precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non 
espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono 
essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si 
fondano. A pena di inammissibilità, il contenuto della riserva deve contenere le 
informazioni individuate dal comma 2 dell’articolo 7 dell’allegato II.14 del Codice, salvo 
che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi. 
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le 
ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di 
inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano 
dovute.  
 
L’Appaltatore, all’atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta 
giorni dall’invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse 
per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo 
svolgimento dei lavori, e ha l’onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già 
iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute 
procedure di carattere conciliativo. 
 
Entro i 15 giorni successivi alla loro iscrizione l’Appaltatore dovrà esplicare le riserve 
iscritte e quantificare l’importo al quale ritiene di aver diritto.  
L’omessa o tardiva iscrizione da parte dell’Appaltatore secondo le modalità ed i termini 
di cui sopra o la mancata o tardiva esplicazione e quantificazione delle riserve, 
comporta la decadenza del diritto di far valere con qualunque tempo e modo le riserve 
medesime relative ai fatti registrati. 
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di 
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#122:~:text=II.14.-,Art.%20115.%20(Controllo%20tecnico%20contabile%20e%20amministrativo),-1.%20Con%20l%E2%80%99allegato
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#121
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14:~:text=Articolo%207.%20Riserve.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14:~:text=Articolo%2034.%20Contestazioni%20e%20riserve.
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14:~:text=2.%20Le%20riserve,difformit%C3%A0%20esecutive%20dell%E2%80%99appalto.
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stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi. 
In caso di contabilizzazione di lavori in partita provvisoria, sui libretti e di conseguenza 
sugli altri documenti contabili l’onere dell’immediata riserva diventa operante quando in 
sede di contabilizzazione definitiva delle lavorazioni interessate le partite provvisorie 
vengono portate in detrazione. 
Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico 
dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al 
fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai 
commi da 2 a 6 dell’articolo 210 del Codice. Prima dell'approvazione del certificato di 
collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il 
RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. Non sono oggetto 
di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42 
del Codice.  
 
 

ART. 29  
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

PER FATTO DELL’APPALTATORE 
 
Ferme le cause di risoluzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del Codice, la Società 
procederà alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell’Appaltatore sia 
intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa 
documentazione o dichiarazioni mendaci o sia intervenuto un provvedimento definitivo 
che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159 del 
2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di 
cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro II del Codice. 
Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle 
obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona 
riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori, quando accerta un grave 
inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l’Appaltatore il 
procedimento disciplinato dall’articolo 10 dell’allegato II.14. All’esito del procedimento, 
la Società, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato 
all’Appaltatore. 
 
Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo122, l'esecuzione delle 
prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del 
contratto, il direttore dei lavori, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi 
d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le 
prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora 
l'inadempimento permanga, la Società risolve il contratto, con atto scritto comunicato 
all’Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del 
contratto l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative alle lavorazioni 
regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi che la Società dovrà sopportare 
per effetto della risoluzione del contratto, ivi compresa l’eventuale maggiore spesa 
sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori. 
 
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Società l’Appaltatore 
deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di 
lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dalla stessa Società; in 
caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Società provvede d'ufficio 
addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. La Società, in alternativa 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#053:~:text=alla%20tutela%20giurisdizionale)-,Art.%20210.%20(Accordo%20bonario%20per%20i%20lavori),-1.%20Per%20i
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#042:~:text=allegato%20al%20codice.-,Art.%2042.%20(Verifica%20della%20progettazione),-1.%20Nei%20contratti
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#042:~:text=allegato%20al%20codice.-,Art.%2042.%20(Verifica%20della%20progettazione),-1.%20Nei%20contratti
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#042:~:text=8%2C%20quarto%20periodo.-,Art.%20122.%20(Risoluzione),-1.%20Fatto%20salvo
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#042:~:text=2.%20Le%20stazioni%20appaltanti%20risolvono,obbligazioni%20contrattuali%20da%20parte%20dell%27appaltatore
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14:~:text=Articolo%2010.%20Risoluzione
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#042:~:text=3.%20Il%20contratto%20di,atto%20scritto%20comunicato%20all%E2%80%99appaltatore.
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all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o 
d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o 
lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in 
conto vincolato a favore dell’Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice, pari all'uno per cento del 
valore del contratto.  
Dato il carattere pubblico dell'opera e gli impegni assunti dalla Società verso l’Ente 
concedente, le parti convengono espressamente che ogni contestazione in ordine alla 
risoluzione d'ufficio potrà dar luogo soltanto al risarcimento dei danni. 
In relazione al carattere essenziale della clausola sopraindicata, si conviene fra le parti 
che, in caso di opposizione o di ritardo nella riconsegna delle opere, saranno sospesi 
da parte della Società i pagamenti di quanto ancora dovuto a qualsiasi titolo 
all'Appaltatore e questo sarà tenuto al pagamento di una penale pari al ventesimo 
dell'importo netto dei lavori appaltati; qualora il ritardo si prolunghi per oltre 30 giorni, la 
penale sarà raddoppiata. La sospensione dei pagamenti e la penale si applicano per il 
solo fatto del ritardo o del rifiuto alla consegna, indipendentemente dalla fondatezza o 
meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione d'ufficio e fatto salvo, in 
ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra. 
L'entrata in possesso da parte della Società sarà preceduta dal verbale di 
constatazione dello stato dei lavori e dei cantieri, da redigersi in contraddittorio con 
l'Appaltatore. Nel caso in cui l'Appaltatore, regolarmente invitato, non intervenga, il 
verbale sarà redatto, a richiesta della Società, dal Direttore dei Lavori e dall’organo di 
collaudo, qualora nominato, con assistenza di perito e di due testimoni da scegliersi fra 
persone estranee al lavoro. 
Ad avvenuta consegna delle opere ed alla immissione in possesso, si darà corso al 
conto finale dei lavori eseguiti. 
Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari, degli utensili e del cantiere 
sarà fissato d'accordo fra le parti. 
In caso di mancato accordo, decide provvisoriamente la Società. Tale controversia 
sarà risolta a norma dell’articolo “DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE” del 
presente schema di contratto. 
La Società darà corso ai pagamenti per i lavori regolarmente eseguiti e per il rilievo dei 
materiali, utensili, macchinari e cantiere nella misura concordata o provvisoriamente 
liquidata, salvo deduzione di quanto, per qualsiasi titolo, sia dovuto dall'Appaltatore alla 
Società.  
 
 

ART. 30  
RECESSO PER VOLONTÀ DELLA SOCIETÀ 

 
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è facoltà della Società recedere in 
qualunque momento dal contratto, previo pagamento all’Appaltatore sia dei lavori 
regolarmente eseguiti, sia del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al 
decimo dell'importo delle opere non eseguite, ai termini dell’articolo 123 del Codice, 
escluso ogni altro compenso. 
Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo 
dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e 
l'ammontare netto dei lavori eseguiti. 
Resta peraltro fermo quanto previsto al precedente articolo “CONSEGNA DEI LAVORI” 
per l'ipotesi della mancata consegna dei lavori da parte della Società. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#106
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#119:~:text=in%20cantiere%20nel%20caso%20di%20lavori%20o%20in%20magazzino%20nel%20caso%20di%20servizi%20o%20forniture%2C%20oltre%20al%20decimo%20dell%27importo%20delle%20opere%2C%20dei%20servizi%20o%20delle
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Il recesso di cui al presente articolo dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto 
dall’articolo 123 e dall’allegato II.14 del Codice. 
 
 

ART. 31   
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

 
31.1 Collegio Consultivo Tecnico 
Ai sensi dell’articolo 215 del Codice, per prevenire le controversie o consentire la 
rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano 
insorgere nell'esecuzione dei contratti, la Società costituisce, anche su richiesta 
dell’Appaltatore, il Collegio Consultivo Tecnico, formato secondo le modalità di cui 
all’allegato V.2 del Codice. 
Il Collegio consultivo tecnico è formato da tre componenti: la Società e l’Appaltatore 
nominano ciascuno un proprio componente e, di comune accordo, il terzo componente 
con funzioni di presidente;. I componenti devono avere i requisiti prescritti dal comma 1 
dell’allegato V.2 del Codice. 
Per tutto quanto non disciplinato si rimanda all’articolo 215 e seguenti e all’allegato V.2 
del Codice. 
 
31.2 Accordo bonario 
Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico 
dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si 
applica Il procedimento dell'accordo bonario nei limiti e nelle modalità di cui all’articolo 
210 del Codice.  
 
31.3 Transazione 
In via residuale rispetto ai rimedi di cui ai punti 31.1 e 31.2 del presente contratto le 
controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di 
lavori possono essere risolte, nel rispetto del Codice Civile, mediante transazione. In 
tema di transazione si applicano le disposizioni dell’articolo 212 del Codice. 
 
Salvo i casi di cui al punto 31.1, 31.2 e 31.3 del presente contratto, le controversie 
derivanti dall’iscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero insorgere, in relazione 
all’interpretazione ed all’esecuzione del Contratto di appalto e delle norme di legge 
vigenti in materia, saranno deferite, in via esclusiva, al Foro di Trento. 
Troveranno applicazione le norme stabilite in materia dal Codice. 
 
 

ART. 32  
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO  

  
Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente schema di 
contratto di appalto i seguenti documenti: 
a) il Capitolato Generale; 
b) il Capitolato Speciale di Appalto, così composto:  

- Capitolato Speciale d’Appalto – Parte prima - Descrizione delle Lavorazioni; 
- Capitolato Speciale d’Appalto – Parte seconda - Prescrizioni Tecniche; 

c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni, eventualmente integrati/modificati in 
base all’offerta tecnica presentata dall’appaltatore in sede di gara; 

d) gli Elenchi Prezzi di progetto; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#123
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_II.htm#II.14
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#210:~:text=Art.%20218.-,(Costituzione%20facoltativa%20del%20collegio%20consultivo%20tecnico),-1.%20Le%20stazioni
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036_A_V.htm#A_V.2:~:text=ALLEGATO%20V.2%20Modalit%C3%A0%20di%20costituzione%20del%20Collegio%20consultivo%20tecnico%20(Articolo%20215%2C%20comma%201)
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#210:~:text=V.1.-,Art.%20215.%20(Collegio%20consultivo%20tecnico),-1.%20Per%20prevenire
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#210:~:text=alla%20tutela%20giurisdizionale)-,Art.%20210.%20(Accordo%20bonario%20per%20i%20lavori),-1.%20Per%20i
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2023_0036.htm#212:~:text=1.%20Le%20controversie,pena%20di%20nullit%C3%A0.
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e) il Modulo Riduzione Tempi come compilato dall’Appaltatore in sede di gara; 
f) il Computo Metrico Estimativo; 
g) i Piani di Sicurezza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 
h) il Cronoprogramma, eventualmente integrato/modificato in base all’offerta tecnica 

presentata dall’appaltatore in sede di gara; 
i) l’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara; 
j) le polizze di garanzia; 
k)  il “Manuale per la sicurezza dell’operatore in autostrada” ed il “Quaderno di 

procedure e schemi di segnaletica per la posa e rimozione della segnaletica 
temporanea – imprese appaltatrici” consegnate all’appaltatore unitamente al 
presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

 
Per tutto quanto non previsto dal presente schema di contratto e dai documenti che ne 
formano parte integrante, ivi compreso il Capitolato Speciale d’Appalto, troveranno 
applicazione:  

 il Codice, comprensivo dei suoi allegati; 

 tutte le altre norme della legislazione speciale vigenti in materia di opere pubbliche; 

 le norme del Codice Civile. 
 
 

ART. 33  
SPESE DI CONTRATTO E ONERI FISCALI 

 
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese, imposte, bolli e tasse, inerenti e 
conseguenti al presente contratto.  
I prezzi e gli importi dei lavori dell’appalto sono sempre considerati al netto dell’imposta 
sul valore aggiunto (I.V.A.). 
Anche l’offerta dell’Appaltatore non dovrà tenere conto dell’I.V.A., in quanto 
l’ammontare di detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, verrà versata dalla 
Società direttamente all’Erario, come previsto dalle vigenti norme di Legge (D.P.R. n. 
633 del 26 ottobre 1972 così come modificato dal D.L. 10 ottobre 2017 n.148 convertito 
dalla L. 4 dicembre 2017 n. 172, in G.U. 05.12.2017 n. 284). 
L’I.V.A. e l’onorario del collaudatore saranno a carico della Società. 
Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, è da registrarsi 
solo in caso d’uso ai sensi degli articolo 5 del D.P.R.. 26.04.1986 n°131. 
 
 

ART. 34  
ELEZIONE DI DOMICILIO 

 
l’Appaltatore ha comunicato che intende eleggere il proprio domicilio per tutti gli effetti 
del contratto presso………, Via ……………………, n. ….., località 
……..…………………., ritenendo esclusivo Foro competente, in caso di controversia, 
quello di Trento, sede della Società. 
Il domicilio legale suindicato, viene eletto e mantenuto per tutta la durata dell’appalto, 
fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia, e costituisce il luogo dove la 
Società e la Direzione dei Lavori, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare 
eventuali atti giudiziari. 
 
 

ART. 35  
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DIRETTORE TECNICO DELL’APPALTATORE 
 
L’Appaltatore dichiara che le funzioni di Direttore Tecnico, per tutti gli adempimenti 
inerenti e conseguenti al presente contratto, verranno svolte da ……………. nato 
a………. il …………. 
 
 

ART. 36  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’APPALTATORE 

 
Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle relative norme di attuazione 
e recepimento nell’ordinamento nazionale, le Parti del presente contratto si danno 
reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente potranno essere 
trattati per finalità funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, per adempimenti 
contabili e fiscali, per la gestione del contenzioso, per la tutela dei diritti contrattuali e 
per tutte le attività previste dalla normativa vigente. Nel rispetto di quanto previsto 
dall’articolo 13, comma 1, lettera c) del predetto Regolamento, si comunica che la base 
giuridica del trattamento dei dati personali è costituita dalla stipulazione del presente 
contratto, comprensivo della gestione degli eventuali relativi contenziosi. I dati saranno 
conservati per un periodo pari a quello richiesto dalla normativa vigente applicabile. 
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel 
rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa vigente applicabile e/o da 
Regolamenti interni. 
I dati personali saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e 
operante sotto l’autorità e la responsabilità del Titolare. I dati personali potranno essere 
trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di 
comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici 
informatici, società di trasporto delle merci, banche ed istituti di credito, società di 
recupero crediti, società o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale, imprese di 
assicurazione e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. Ai soggetti sopra 
indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l’espletamento delle 
relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari e dei responsabili è disponibile 
presso la sede del Titolare del trattamento. 
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti previsti dal CAPO III del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In particolare l’interessato ha diritto di 
chiedere al Titolare l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la 
cancellazione, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di 
ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico; di opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo dei dati; nonché di esercitare gli 
altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere 
esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO). 
Ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l’interessato ha diritto di 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in 
cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento. 
Per la Società il Titolare del trattamento è Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in 
via Berlino 10, 38121 Trento. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è 
domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare ed è contattabile presso i 
seguenti recapiti: tel 0461.212611 - Fax 0461.234976 - email: 
privacy@autobrennero.it. 
Per l’Appaltatore il Titolare del trattamento è ………………….., con sede in 

mailto:privacy@autobrennero.it
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……………………... e il Responsabile della protezione dei dati (DPO), se nominato, è 
………………….., domiciliato in ……………………... e contattabile presso 
………………………………….. 
 

ART. 37  
SISTEMA QUALITA’ DELL’IMPRESA 

 
L’Autostrada del Brennero S.p.A. può richiedere l’accesso a tutta la documentazione 
del Sistema Qualità dell’Impresa inerente la gestione dell’appalto e l’Impresa ha 
l’obbligo di fornirla, senza oneri per il Committente. 
Autostrada del Brennero S.p.A. può eseguire ispezioni ed acquisire copia della 
documentazione al fine di verificare la conformità della gestione alle norme di qualità 
adottate; a titolo esemplificativo potranno essere richiesti documenti quali: 

 il piano dei controlli che l’Impresa deve autonomamente disporre nell’ambito del 
Sistema Qualità; 

 la documentazione inerente la gestione dei reclami eventualmente avanzati da parte 
di Autostrada del Brennero o di terzi aventi titolo per farlo. 

Autostrada del Brennero S.p.A. adotta le opportune misure per tutelare la riservatezza 
delle informazioni acquisite in virtù del presente articolo. 
 
 

ART. 38  
OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE, DEI SUBAPPALTATORI E DEI  

LAVORATORI AUTONOMI IN MATERIA DI SICUREZZA. 
 
Ai fini della sicurezza nell’esecuzione dei lavori, in generale l’Appaltatore dovrà 
attenersi a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 ed in particolare dovrà 
attuare quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento facente parte 
integrante del presente contratto. 
Ai sensi dell’articolo 100 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed 
integrazioni, l’Appaltatore può presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 
proposta di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento, ove ritenga di poter 
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. 
In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche od 
adeguamento dei prezzi pattuiti. 
Il datore di lavoro dell’Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni e prescrizioni 
impartite dal Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori. 
L’Appaltatore, durante l’esecuzione dell’opera, dovrà osservare le misure generali di 
tutela di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 e curare, in particolare, quanto contenuto 
all’articolo 95 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 
L’Appaltatore dovrà inoltre rispettare quanto previsto nel manuale per la sicurezza 
dell’operatore in autostrada e schemi segnaletici e procedure di posa facenti parte 
integrante del contratto. 
L’Appaltatore deve osservare, nei confronti dei propri dipendenti tutte le leggi, i 
regolamenti e gli accordi riguardanti il trattamento economico e normativo, le 
assicurazioni sociali, la tutela ed assistenza del personale medesimo contro gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali. Pertanto, restano a carico dell’Impresa 
Appaltatrice tutti i relativi oneri e le responsabilità civili e penali previste dalle leggi 
vigenti in materia; 
L’Appaltatore si assume l’obbligo dell’osservanza, da parte del proprio personale, 
nonché di quello delle eventuali imprese subappaltatrici, di tutte le norme in materia di 
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sicurezza e tutela della salute e comunque richieste dalla natura dei lavori. 
L’Appaltatore si assume anche l’onere di eseguire gli occorrenti sopralluoghi nelle zone 
di lavoro al fine di realizzare quanto commissionatogli nel pieno ed assoluto rispetto 
delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro. 
L’Appaltatore si assume l'obbligo della piena e scrupolosa osservanza sia di quanto 
previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che negli eventuali adeguamenti del 
Piano di Sicurezza e Coordinamento apportati dal Coordinatore della sicurezza in fase 
d’esecuzione dell’opera ed in  particolare provvede a: 
1. nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al 

Responsabile dei lavori, al Direttore dei lavori e al Coordinatore della sicurezza per 
l'esecuzione dell’opera almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori; 

2. consegnare copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai rappresentati dei 
propri lavoratori, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori; 

3. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo 
scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti dei Piani 
di Sicurezza; 

4. proporre tempestivamente modifiche ai Piani di Sicurezza nel caso in cui tali 
modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza, senza che ciò sia motivo di 
modifica o adeguamento dei prezzi concordati nel contratto; 

5. dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (spogliatoi, servizi 
igienici, docce, presidio sanitario, ecc.); 

6. designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione 
dell'emergenza e soccorso (artt. 18 e 43 D.Lgs. n. 81/2008); 

7. organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto 
soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (articolo 43 
D.Lgs. n. 81/2008); 

8. assicurare: 
- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 
- la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro; 
- le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali; 
- il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che 

possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori; 
- la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito; 

9. comunicare al Coordinatore per l'esecuzione, in funzione dell'evoluzione del 
cantiere, l'effettiva durata da attribuire ai vari tipi di lavoro, allo scopo di adeguare il 
piano dei lavori contenuto nel piano di sicurezza e coordinamento; 

10. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, 
in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al coordinatore 
per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue 
dipendenze destinato a coadiuvarlo; 

11. rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e 
previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei 
contratti collettivi di lavoro; 

12. rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto i lavoratori per i quali è 
prescritto l'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria; 

13. tenere a disposizione dei coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del 
responsabile dei lavori e degli organi di vigilanza, copia controfirmata dei Piani di 
Sicurezza; 

14. fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere 
adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo, 
relativamente ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali delle immediate 
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vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle 
lavorazioni da eseguire e dall'interferenza con altre lavorazioni; 

15. portare preliminarmente a conoscenza dei subappaltatori ogni modifica e/o 
integrazione ai Piani di Sicurezza e al Fascicolo, informandoli dei rischi dovuti alle 
lavorazioni ed alla sequenza temporale e spaziale delle stesse nonché delle misure 
di prevenzione e protezione da adottare per far fronte a tali rischi. Il coordinamento 
operativo dei lavori subappaltati dovrà essere gestito, nel pieno rispetto dei Piani di 
Sicurezza dall’Impresa Appaltatrice titolare del presente contratto; 

16. assicurare l'utilizzo, da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori 
autonomi, di impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione 
collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo; 

17. cooperare con le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di 
mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste nei Piani di 
Sicurezza; 

18. informare il Committente ovvero il Responsabile dei lavori e i Coordinatori per la 
sicurezza delle proposte di modifica ai Piani di Sicurezza formulate dalle imprese 
subappaltanti e dai lavoratori autonomi; 

19. affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare; 
20. informare tempestivamente di eventuali infortuni il Coordinatore in materia di 

sicurezza in fase d’esecuzione (C.S.E.); 
21. redigere e consegnare al Committente e al C.S.E. entro 30 giorni 

dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori il Piano Operativo 
di Sicurezza, che integri il Piano di Sicurezza e di Coordinamento trasmesso dal 
Committente e che indichi le scelte autonome dell’Appaltatore in materia di 
sicurezza: rientra in tale ambito per esempio, l’indicazione del responsabile del 
servizio di prevenzione dell’Impresa esecutrice e degli addetti a tale servizio, gli 
addetti all’antincendio e al pronto soccorso, la definizione delle caratteristiche 
specifiche delle macchine e delle attrezzature e le loro modalità d’uso; le tipologie e 
le modalità di utilizzo dei mezzi personali di protezione; 

22. consegnare al C.S.E. i Piani Operativi delle Imprese subappaltatrici prima dell’inizio 
effettivo delle lavorazioni date in subappalto. 

 Le imprese subappaltatrici devono redigere e consegnare all’Impresa Appaltatrice il 
proprio Piano Operativo per le specifiche lavorazioni svolte in subappalto, prima 
dell’inizio effettivo di tali lavorazioni; 

Le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi devono: 
1. rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e tutte le 

richieste in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dal 
Direttore Tecnico di cantiere; 

2. attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione, ai fini della 
sicurezza; 

3. utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in 
conformità alla normativa vigente (titolo III D.Lgs. n. 81/2008); 

4. collaborare e cooperare tra loro e con l'Impresa Appaltatrice; 
5. informare l'Appaltatore o il Direttore tecnico di cantiere sui possibili rischi per gli altri 

lavoratori presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative; 
6. i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli 

obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. 

L’Impresa Appaltatrice, i Subappaltatori ed i lavoratori autonomi sono in ogni caso 
responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni 
tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti 
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vigenti. 
 
 

ART. 39  
PROPOSTA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI, DI ALLONTANAMENTO O DI 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI GRAVI INOSSERVANZE (ART. 92 
COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 81/2008) 

 
In caso di inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008 e 
alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100 dello stesso D.Lgs. 81/2008, da parte 
delle imprese o dei lavoratori autonomi il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione 
dell’opera deve, previa contestazione scritta all’Impresa ed ai lavoratori autonomi 
interessati, presentare al Committente ovvero al Responsabile dei lavori la proposta di 
sospensione, allontanamento o di risoluzione del contratto. 
Il Committente o il Responsabile dei lavori, per il tramite del Direttore dei lavori, 
accertato il caso, provvederà all'applicazione del provvedimento del caso. 
La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle 
norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione 
dei lavori previsti dal contratto. 
 
 

ART. 40  
SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER 

MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA  
(ART.92 COMMA 1 LETT. F) DEL D.LGS. 81/2008) 

 
Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il coordinatore per 
l'esecuzione provvederà a sospendere i lavori, disponendone la ripresa solo quando 
sia avvenuta la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle 
imprese interessate. 
Il coordinatore per l'esecuzione deve, nel caso di sospensione dei lavori per pericolo 
grave ed immediato, comunicare per scritto al committente ovvero al responsabile dei 
lavori e al direttore dei lavori la data di decorrenza della sospensione e la motivazione. 
Successivamente dovrà comunicare, sempre per iscritto, al committente ovvero al 
responsabile dei lavori e al direttore dei lavori la data di ripresa dei lavori. 
La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle 
norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione 
dei lavori previsti dal contratto. 
 
 

ART. 41  
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01 

 
L’Appaltatore, nell’ambito del rapporto contrattuale con Autostrada del Brennero S.p.A., 
si obbliga a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, 
consulenti, nonché propri soci e amministratori: 
- atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del “Modello di 

organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01” e del “Codice Etico e di 
Comportamento” di Autostrada del Brennero S.p.A., consultabili sul sito internet 
all’indirizzo www.autobrennero.it; 

- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 231/01, ovvero che 

http://www.autobrennero.it/
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potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto 
stesso, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità. 

 
L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di 
documenti da parte dell’Organismo di vigilanza di Autostrada del Brennero S.p.A. e del 
Responsabile interno dell’area cui il presente contratto si riferisce. 
Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, Autostrada 
del Brennero S.p.A. avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., 
fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, 
l’obbligo per l’Appaltatore di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante 
dall’inadempimento, ivi compresa l’obbligazione di manlevare e tenere indenne la 
Società da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
Trento, lì 
 
 
L’IMPRESA                                                                                             LA SOCIETA’ 
 
 
Si approvano espressamente gli articoli “DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE” e 
“ELEZIONE DI DOMICILIO”.    
 
 
L’IMPRESA                                                                                             LA SOCIETA’ 
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