
CENTRI DI SICUREZZA
SERVIZIO

AUTOSTRADALE

R.U.P.: dott. ing. Marco Zocchio



◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►
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FONDAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA CARREGGIATA MARCIA EMERGENZA 1 21 21 21 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Allestimento area cantiere e lavori preparatori 1 fissa 1 3 3 3 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Fresatura strato di usura binder e base 4 1 4 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Posa New Jersey 4 1 4 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Intercettazione fibra ottica e suo spostamento (SIRTI) 5 1 5 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Rimozione sicurvia 6 1 6 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Demolizione fondazione stradale e scavo per fondazione nuova barriera di sicurezza 1 7 1 7 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Getto magrone di fondazione 1 8 1 8 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Posa della casseratura 1 9 1 9 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Posa dell'armatura 10 1 10 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Getto calcestruzzo di fondazione 1 11 1 11 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Riposizionamento fibra ottica (SIRTI) 12 1 12 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Posa della casseratura elevazione sicurvia 13 1 13 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Getto elevazione fondazione sicurvia 13 1 13 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Getto calcestruzzo magro di riempimento 13 1 13 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Rimozione casseri 14 1 14 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Riempimento dello scavo con materiale proveniente dagli scavi 14 1 14 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Montaggio sicurvia 15 2 16 2 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Rimozione New Jersey e stesa strato di binder 1 17 1 17 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Stesa emulsione bituminosa e strato di usura 1 18 1 18 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Smobilizzo cantiere e sistemazione aree esterne 19 3 21 3 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BARRIERE DI SICUREZZA 

NEL TRATTO COMPRESO TRA AFFI (VR) E MANTOVA NORD
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CHIUSURE CORSIE 

sett. 1 sett. 2 sett. 3

LA CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA E/O SORPASSO PUO' AVVENIRE SOLO DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 6:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO


