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TRATTO INTERVENTO: 5S - dal km 301+200 al km 303+200

CARREGGIATA SUD ◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI 

CARREGGIATA
3+1 diurna - 2+1 notturna

BY-PASS UTILIZZATI KM 299+850 - KM 305+000

LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 5,150 giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8

DURATA INTERVENTI
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DURATA

7 notti TOTALI

Segnaletica temporanea di cantiere 

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico 

dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del 

Committente

Chiusura tratto autostradale:

REGGIOLO-ROLO - CAMPOGALLIANO

dalle ore 22.00 alle ore 6:00

1 notte

Fresatura corsia di emergenza e marcia 2 notti

posa base c. di marcia 1 notti

posa binder c. di marcia + emegregenza 1 notti

posa drenante emergenza + marcia (stesa 

con giunto a caldo)
1 notte

Fresatura corsia sorpasso 1 notte

posa drenante sorpasso

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico 

previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico 

nella carreggiata di lavoro. 

1 notte

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte

rimozione segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico 

dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del 

Committente

1 notte 6 7

76

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

6 7

76
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71 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7
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Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico 

previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico 

nella carreggiata di lavoro.                                                                                                                                                                                                

Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere 

da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa 

appaltatrice.

Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno 

dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione 

2+1 con esclusione delle lavorazioni della 

prima notte che dovranno essere eseguite 

dalle ore 22:00 alle ore 6:00                                                                                 

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

dalle ore 22:00 del giorno 1 

alle ore 6:00 del giorno 8

152 ore di occupazione sede stradale 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte

NOTE 1 2 3 4 5 6 7

4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte
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