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TRATTO INTERVENTO:

CARREGGIATA

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI
CARREGGIATA

BY-PASS UTILIZZATI
LUNGHEZZA DEVIAZIONE

DURATA INTERVENTI

1N - dal km 287+000 al km 285+900

SuD

3+1 diurna - 2+1 notturna

KM 288+600 - KM 285+050
KM 3,550

dalle ore 22:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 8

152 ore di occupazione sede stradale

Z:\Dir_Eser\Public\20_06-20_PAVIMENTAZIONI_TRATTO_MN-NORD_CAMPOGALLIANO\File DOC ed EXCEL\CRONOPROGRAMMA 06-20_rev0.xlsx

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI PER SINGOLO CANTIERE

< INIZIO LAVORI FINE LAVORI »
giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8
S g8 g8 g8 g8 g8 g8 g
N ©|& ©|& ©|& ©|& ©|& © |8 ©
DURATA 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte

NOTE

7 notti TOTALI

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

Chiusura tratto autostradale:

Segnaletica temporanea di cantiere h . . PEGOGNAGA - CARPI 1 notte
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
. dalle ore 22.00 alle ore 6:00
Committente
Fresatura corsia di emergenza e marcia 1 notti
Rigenerazione fondazione con la tecnica del ;
: L 1 notti
cemento ed emulsione bituminosa
Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
posa base c. di marcia previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico 1 notti
nella carreggiata di lavoro. Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno
Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere |dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione
posa binder c. di marcia + emegregenza da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa 2+1 con esclusione delle lavorazioni della 1 notti
appaltatrice. prima notte che dovranno essere eseguite
posa drenante emergenza + marcia (stesa dalle ore 22:00 alle ore 6:00
. 1 notte
con giunto a caldo)
Fresatura corsia sorpasso 1 notte
Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
posa drenante sorpasso previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico 1 notte
nella carreaaiata di lavoro.
rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte
segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
rimozione segnaletica temporanea di cantiere dellimpresa appaltatrice 1 notte

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente
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