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1S SUD 276+400 277+300 900 275+500 278+800 3.300

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):

Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +

solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +

Solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)

 €    379.482,33 

MANTOVA SUD

(265+000)

REGGIOLO-ROLO

(285+000)

7 notti

(8 giorni)

3+1 diurna

2+1 notturna
152 ore

2S SUD 277+900 280+700 2.800 277+250 281+925 4.675

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):

Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +

solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +

Solamente da 277+900 a 279+600 (1700m) solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)

 €    907.099,77 

MANTOVA SUD

(265+000)

REGGIOLO-ROLO

(285+000)

9 notti

(10 giorni)

3+1 diurna

2+1 notturna
200 ore

3S SUD 288+000 290+500 2.500 286+800 291+900 5.100

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):

Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +

solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +

Solamente da 288+200 a 290+500 (2300m) solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)

 €    954.570,70 

REGGIOLO-ROLO

(285+000)

CARPI

(302+000)

9 notti

(10 giorni)

3+1 diurna

2+1 notturna
200 ore

4S SUD 295+000 297+000 2.000 293+600 297+450 3.850

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):

Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +

solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +

Solamente da 295+300 a 296+000 e da 296+700 a 297+000 (totale 1000m) solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + geotessuto + Base a caldo (16cm)

 €    569.796,22 

REGGIOLO-ROLO

(285+000)

CARPI

(302+000)

7 notti

(8 giorni)

3+1 diurna

2+1 notturna
152 ore

5S SUD 301+200 303+200 2.000 299+850 305+000 5.150

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):

Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +

solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +

Solamente da 301+900 a 303+050 (1150m) solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + geotessuto + Base a caldo (16cm)

 €    620.111,62 

REGGIOLO-ROLO

(285+000)

CAMPOGALLIANO

(312+000)

7 notti

(8 giorni)

3+1 diurna

2+1 notturna
152 ore

1N NORD 287+000 285+900 1.100 288+600 285+050 3.550

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):

Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +

solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +

Solamente da 287+000 a 286+830; da 286+780 a 286+710 e da 286+660 a 285+900 (totale 1000m) solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)

 €    429.122,42 

PEGOGNAGA

(277+000)

CARPI

(302+000)

7 notti

(8 giorni)

3+1 diurna

2+1 notturna
152 ore

2N NORD 290+200 289+000 1.200 291+900 288+600 3.300

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):

Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +

solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +

Solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)

 €    475.997,51 

REGGIOLO-ROLO

(285+000)

CARPI

(302+000)

8 notti

(9 giorni)

3+1 diurna

2+1 notturna
176 ore

3N NORD 293+700 292+200 1.500 295+700 291+900 3.800

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):

Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +

solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +

Solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)

 €    575.312,22 

REGGIOLO-ROLO

(285+000)

CARPI

(302+000)

8 notti

(9 giorni)

3+1 diurna

2+1 notturna
176 ore

4N NORD 296+000 293+700 2.300 297+450 293+600 3.850

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):

Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +

solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +

Solamente da 295+700 a 293+700 (2000m) solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + 2 strati di Base a caldo (8+8cm) con interposto, tra gli strati di base, di un Geocomposito

 €    815.181,16 

REGGIOLO-ROLO

(285+000)

CARPI

(302+000)

9 notti

(10 giorni)

3+1 diurna

2+1 notturna
200 ore

5N NORD 305+200 304+400 800 306+650 302+975 3.675

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):

Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +

solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +

Solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)

 €    314.993,95 

CARPI

(302+000)

CAMPOGALLIANO

(312+000)

7 notti

(8 giorni)

3+1 diurna

2+1 notturna
152 ore

8 ore

8 ore

8 ore

8 ore

8 ore

8 ore

8 ore

8 ore

8 ore

8 ore

8 ore

8 ore

8 ore

8 ore

8 ore

8 ore

8 ore

8 ore
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Rampa di entrata direzione 

Brennero
5.325 mq

Chiusura totale rampa di 

svincolo in orario notturno

TUTTA LARGHEZZA DELLA PISTA (largh. 7,0m):

Fresatura (10cm) + Binder (6cm) + SMA (4cm) [escluso sovrapsso dove solo SMA] + 

solamente sotto parte centrale (largh. 4,0m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (10cm) + geotessuto + Base calda (10cm)

 €      67.388,55 
4 notti

dalle ore 22:00 alle ore 6:00

Chiusura totale 

rampa di 

svincolo in orario 

notturno

 €    176.803,03 

Rampa di entrata direzione 

Modena
1.680 mq

4 notti

dalle ore 22:00 alle ore 6:00

Chiusura totale 

rampa di 

svincolo in orario 

notturno

5 notti

dalle ore 22:00 alle ore 6:00

Chiusura totale 

rampa di 

svincolo in orario 

notturno

5 notti

dalle ore 22:00 alle ore 6:00

Chiusura totale 

rampa di 

svincolo in orario 

notturno

Stazione di 

Pegognaga

Rampa di uscita 

provenienza da Brennero
1.920 mq

Chiusura totale rampa di 

svincolo in orario notturno

TUTTA LARGHEZZA DELLA PISTA (largh. 6,0m):

Fresatura (10cm) + Binder (6cm) + SMA (4cm) +

solamente sotto parte centrale (largh. 4,0m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (10cm) + geotessuto + Base calda (10cm)

 €      77.015,49 

Rampa di uscita 

provenienza da Modena
4.760 mq

Chiusura totale rampa di 

svincolo in orario notturno

TUTTA LARGHEZZA DELLA PISTA (largh. 7,0m):

Fresatura (10cm) + Binder (6cm) + SMA (4cm) [escluso sovrapsso dove solo SMA] + 

solamente sotto parte centrale (largh. 4,0m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (10cm) + geotessuto + Base calda (10cm)

 €    165.236,20 

Chiusura totale rampa di 

svincolo in orario notturno

TUTTA LARGHEZZA DELLA PISTA (largh. 6,0m):

Fresatura (10cm) + Binder (6cm) + SMA (4cm) +

solamente sotto parte centrale (largh. 4,0m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (10cm) + geotessuto + Base calda (10cm)
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