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3.2.3 3S 280+000-290+500_rev1

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI PER SINGOLO CANTIERE
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TRATTO INTERVENTO: 3S - dal km 288+000 al km 290+500

CARREGGIATA SUD ◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI 

CARREGGIATA
3+1 diurna - 2+1 notturna

BY-PASS UTILIZZATI KM 286+800 - KM 291+900

LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 5,100 giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8 giorno 8 giorno 9 giorno 9 giorno 10
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DURATA

9 notti TOTALI

Segnaletica temporanea di cantiere 

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico 

dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del 

Committente

Chiusura tratto autostradale:

 REGGIOLO-ROLO - CARPI

dalle ore 22.00 alle ore 6:00

1 notte

Fresatura corsia di emergenza e marcia 2 notti

Rigenerazione fondazione con la tecnica del 

cemento ed emulsione bituminosa
1 notti

posa base c. di marcia 1 notti

posa binder c. di marcia 1 notti

posa binder c. di emergenza 1 notti

posa drenante emergenza + marcia (stesa 

con giunto a caldo)
1 notte

Fresatura corsia sorpasso 1 notte

posa drenante sorpasso

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico 

previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico 

nella carreggiata di lavoro. 

1 notte

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte

rimozione segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico 

dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del 

Committente

1 notte

dalle ore 22:00 del giorno 1 

alle ore 6:00 del giorno 10

200 ore di occupazione sede stradale 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte

NOTE 1 2 3 4 5 6 7

4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte 8 ° notte 9 ° notte

8 9
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1 2 3 4 5 6 7 8

4 5 6 7 8 9

9

1 2 3 4 5 6 7

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico 

previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico 

nella carreggiata di lavoro.                                                                                                                                                                                                

Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere 

da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa 

appaltatrice. Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno 

dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione 

2+1 con esclusione delle lavorazioni della 

prima notte che dovranno essere eseguite 

dalle ore 22:00 alle ore 6:00                                                                                 
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