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TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) + MANTOVA SUD
solamente sotto la c. di marciatemergenza (largh. 6,75m) (265+000) 7 notti 3+1 diurna
18 | SUD | 276+400 | 277+300 900 | 275+500 | 278+800 | 3.300 |y TERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) + € 37948233 pEGGIOLO-ROLO (8 giorni) 2+1 notturna | 152 0re
Solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m) (285+000)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)
TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) + MANTOVA SUD
solamente sotto la c. di marciatemergenza (largh. 6,75m) (265+000) 9 notti 3+1 diurna
28 Sub 277+900 280+700 2800 277+250 | 261+925 | 4.675 ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) + € 907.099,77 REGGIOLO-ROLO (10 giorni) 2+1 notturna 200 ore
Solamente da 277+900 a 279+600 (1700m) solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m) (285+000)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)
TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) + REGGIOLO-ROLO
solamente sotto la c. di marciatemergenza (largh. 6,75m) (285+000) 9 notti 3+1 diurna
38 | SUD | 288+000 | 290+500 2500 | 266+800 | 291+900 | 5100 | ;) TER|ORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) + € 954.570,70 CARPI (10 giorni 2+1 notturna | 200 °re
Solamente da 288+200 a 290+500 (2300m) solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m) (302+000)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)
TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) + REGGIOLO-ROLO
solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m) (285+000) 7 notti 3+1 diurna
48 Sub 295+000 297+000 2.000 293+600 | 297+450 | 3.850 ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) + € 569.796,22 CARPI (8 giorni) 2+1 notturna 152 ore
Solamente da 295+300 a 296+000 e da 296+700 a 297+000 (totale 1000m) solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m) (302+000)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + geotessuto + Base a caldo (16cm)
TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) + REGGIOLO-ROLO
solamente sotto la c. di marciatemergenza (largh. 6,75m) (285+000) 7 notti 3+1 diurna
58 | SUD | 301+200 | 303+200 | 2.000 | 299+850 | 305+000 | 5.150 |} TERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) + € 62011162 | - AMPOGALLIANO (8 giorni) 2+1 notturna | 152 0re
Solamente da 301+900 a 303+050 (1150m) solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m) (312+000)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + geotessuto + Base a caldo (16cm)
TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) + PEGOGNAGA
solamente sotto la c. di marcia+temergenza (largh. 6,75m) (277+000) 7 notti 3+1 diurna
N NORD | 267+000 285+900 1.100 285+600 | 265+050 |  3.550 ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) + € 42912242 CARPI (8 giorni) 2+1 notturna 152 ore
Solamente da 287+000 a 286+830; da 286+780 a 286+710 e da 286+660 a 285+900 (totale 1000m) solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m) (302+000)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)
TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) + REGGIOLO-ROLO
solamente sotto la c. di marciatemergenza (largh. 6,75m) (285+000) 8 notti 3+1 diurna
N NORD | 290+200 289+000 1.200 291+900 | 288+600 | 3.300 ULTERIORE approfondimento della fresatura (6¢cm) + Binder (6cm) + € 475.997,51 CARPI (9 giorni) 2+1 notturna 176 ore
Solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m) (302+000)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)
TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) + REGGIOLO-ROLO
solamente sotto la c. di marciatemergenza (largh. 6,75m) (285+000) 8 notti 3+1 diurna
3N NORD | 293+700 292+200 1.500 295+700 | 291+900 | 3.800 ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) + € 57531222 CARPI (9 giorni) 2+1 notturna 176 ore
Solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m) (302+000)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)
TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) + REGGIOLO-ROLO
solamente sotto la c. di marciatemergenza (largh. 6,75m) (285+000) 9 notti 3+1 diurna
N NORD | 296+000 293+700 2300 207+450 | 263+600 | 3.850 ULTERIORE approfondimento della fresatura (6¢cm) + Binder (6cm) + € 81518116 CARPI (10 giorni) 2+1 notturna 200 ore
Solamente da 295+700 a 293+700 (2000m) solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m) (302+000)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + 2 strati di Base a caldo (8+8cm) con interposto, tra gli strati di base, di un Geocomposito
TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) + CARPI
solamente sotto la c. di marcia+temergenza (largh. 6,75m) (302+000) 7 notti 3+1 diurna
5N NORD | 305+200 804+400 800 306+650 | 302+975 |  3.675 ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) + € 314.993,95 CAMPOGALLIANO (8 giorni) 2+1 notturna 152 ore
Solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m) (312+000)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)
TUTTA LARGHEZZA DELLA PISTA (largh. 6,0m): Chiusura totale 8 ore ._
Rampa di entrata direzione 1.680 m Chiusura totale rampa di Fresatura (10cm) + Binder (6cm) + SMA (4cm) + € 6738855 4 notti rampa di 8 ore —I_
Modena . a svincolo in orario notturno solamente sotto parte centrale (largh. 4,0m) . ’ dalle ore 22:00 alle ore 6:00 | svincolo in orario 8 ore —I_
ULTERIORE approfondimento della fresatura (10cm) + geotessuto + Base calda (10cm) notturno 8 ore l
8 ore l
TUTTA LARGHEZZA DELLA PISTA (largh. 7,0m): Chiusura totale 8 ore I
Rampa di entrata direzione 5.325 m Chiusura totale rampa di Fresatura (10cm) + Binder (6cm) + SMA (4cm) [escluso sovrapsso dove solo SMA] + € 176.803.03 5 notti rampa di 8 I
Brennero : q svincolo in orario notturno solamente sotto parte centrale (largh. 4,0m) T dalle ore 22:00 alle ore 6:00 |svincolo in orario ore
ULTERIORE approfondimento della fresatura (10cm) + geotessuto + Base calda (10cm) notturno 8 ore I
Stazione di 8 ore I
Pegognaga 8 ore l
TUTTA LARGHEZZA DELLA PISTA (largh. 7,0m): Chiusura totale 8 ore I
Rampa di uscita 4760 m Chiusura totale rampa di Fresatura (10cm) + Binder (6cm) + SMA (4cm) [escluso sovrapsso dove solo SMA] + € 165.236.20 5 notti rampa di 8 I
provenienza da Modena : q svincolo in orario notturno solamente sotto parte centrale (largh. 4,0m) B dalle ore 22:00 alle ore 6:00 |svincolo in orario ore
ULTERIORE approfondimento della fresatura (10cm) + geotessuto + Base calda (10cm) notturno 8 ore I
8 ore
TUTTA LARGHEZZA DELLA PISTA (largh. 6,0m): Chiusura totale 8 ore ._
Rampa di uscita 1.920 m Chiusura totale rampa di Fresatura (10cm) + Binder (6cm) + SMA (4cm) + € 77.01549 4 notti rampa di 8 ore l
provenienza da Brennero : q svincolo in orario notturno solamente sotto parte centrale (largh. 4,0m) T dalle ore 22:00 alle ore 6:00 |svincolo in orario 8 ore l
ULTERIORE approfondimento della fresatura (10cm) + geotessuto + Base calda (10cm) notturno 8 ore l
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