SOCIETA’

PER AZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERO - TRENTO

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO

doit. ing. MARCO ZOCCHIO
ISCRIZIONE ALBO N° 2799 - Sezione A

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. ing. Marco Zocchio

autostrada
del

brennero

LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI
TRATTI SALTUARI DEL NASTRO AUTOSTRADALE TRA
MANTOVA NORD E CAMPOGALLIANO

3 R

CRONOPROGRAMMA SINGOLO CANTIERE
AUTOSTAZIONE DI PEGOGNAGA — ENTRATA DIREZIONE MODENA

0 24.07.20

EMISSIONE

G.SEGALLA

G.SEGALLA

C.COSTA

REVISIONE: DATA:

DESCRIZIONE:

REDAZIONE:

VERIFICA:

APPROVAZIONE:

DATA PROGETTO:

FEBBRAIO 2020

IL PROGETTISTA:

NUMERO PROGETTO:

06/20

DIREZIONE TECNICA GENERALE
AREA MOBILITA’

ORDINE DEGLI! INGEGNERI

| DELLA PROV. DI BOLZANO

Dett. ing. CARLO COSTA
Nr. 891

INGENIEURKAMMER
DER PRQVINZ BOZEN



AutoCAD SHX Text
3.2.112.1111

AutoCAD SHX Text
CRONOPROGRAMMA SINGOLO CANTIERE

AutoCAD SHX Text
AUTOSTAZIONE DI PEGOGNAGA - ENTRATA DIREZIONE MODENA

AutoCAD SHX Text
SOCIETA'  PER  AZIONI  AUTOSTRADA  DEL  BRENNERO  -  TRENTO

AutoCAD SHX Text
VERIFICA:

AutoCAD SHX Text
REVISIONE:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
DESCRIZIONE:

AutoCAD SHX Text
REDAZIONE:

AutoCAD SHX Text
APPROVAZIONE:

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
EMISSIONE

AutoCAD SHX Text
NUMERO PROGETTO:

AutoCAD SHX Text
DATA PROGETTO:

AutoCAD SHX Text
IL PROGETTISTA:

AutoCAD SHX Text
COPERTINE_06-20_REV1.dwg 

AutoCAD SHX Text
9 aprile 2021 - 15:08:05 

AutoCAD SHX Text
C.COSTA

AutoCAD SHX Text
G.SEGALLA

AutoCAD SHX Text
G.SEGALLA

AutoCAD SHX Text
06/20

AutoCAD SHX Text
FEBBRAIO 2020

AutoCAD SHX Text
24.07.20

AutoCAD SHX Text
LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TRATTI SALTUARI DEL NASTRO AUTOSTRADALE TRA  MANTOVA NORD E CAMPOGALLIANO


3.2.11_Peg._ramo_ent_S_rev0

TRATTO INTERVENTO:

TIPOLOGIA DI DEVIAZION

BY-PASS UTILIZZATI

DURATA INTERVENTI

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI PER SINGOLO CANTIERE

STAZIONE AUTOSTRADALE PEGOGNAGA

Ramo entrata direzione Modena

chiusura totale ramo di svicolo in orario notturno

dalle ore 22:00 del lunedi
alle ore 6:00 del venerdi successivo

4 notti (32 ore di occupazione sede stradale)

<« INIZIO LAVORI FINE LAVORI »
lunedi martedi martedi mercoledi | mercoledi giovedi mercoledi giovedi
S S| 8|2 S| =
N CREN CIEN CREN ©
DURATA 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte

NOTE

4 notti TOTALI

seghnaletica a carico
dell'impresa appaltatrice

Fresatura (10cm)

posa binder (6cm)

posa SMA (4cm) previa stesa di emulsione
elastomerica

Lavorazioni da eseguirsi in orario
notturno dalle ore 22:00 alle ore 06:00
con chiusura del ramo di entrata dalla

stazione di Pegognaga alla carr. sud
(direzione Modena).
In orario diurno dovra essere consentita

rifacimento segnaletica orizzontale

la circolazione con apertura provvisoria

a carico del committente su fresato e/o binder

2 notti

2 notti

2 notti

1 notte

CRONOPROGRAMMA 06-20_rev0.xlIsx
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