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3.2.5_5S_301+200-303+200_rev0

TRATTO INTERVENTO:

CARREGGIATA

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI
CARREGGIATA

BY-PASS UTILIZZATI
LUNGHEZZA DEVIAZIONE

DURATA INTERVENTI

5S - dal km 301+200 al km 303+200

SuUD

3+1 diurna - 2+1 notturna

KM 299+850 - KM 305+000
KM 5,150

dalle ore 22:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 8

152 ore di occupazione sede stradale

Z:\Dir_Eser\Public\20_06-20_PAVIMENTAZIONI_TRATTO_MN-NORD_CAMPOGALLIANO\File DOC ed EXCEL\CRONOPROGRAMMA 06-20_rev0.xlsx

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI PER SINGOLO CANTIERE

<« INIZIO LAVORI FINE LAVORI »
giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8
S g8 s|8 g8 g8 g8 g8 8
N ©|& |8 ©|& ©|& ©|& ©|& ©
DURATA 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte

NOTE

7 notti TOTALI

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

Chiusura tratto autostradale:

Segnaletica temporanea di cantiere . . . REGGIOLO-ROLO - CAMPOGALLIANO 1 notte

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del .
. dalle ore 22.00 alle ore 6:00

Committente

Fresatura corsia di emergenza e marcia 2 notti

posa base c. di marcia Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico 1 notti
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico

bind di i nella carreggiata di lavoro. Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno 1 notti

posa binder c. di marcia = emegregenza Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere |dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione nott
da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa 2+1 con esclusione delle lavorazioni della

posa qrenante emergenza + marcia (stesa appaltatrice. prima notte che dovranno essere eseguite 1 notte

con giunto a caldo) dalle ore 22:00 alle ore 6:00

Fresatura corsia sorpasso 1 notte
Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico

posa drenante sorpasso previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico 1 notte
nella carreaaiata di lavoro.

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte
segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico

rimozione segnaletica temporanea di cantiere dellimpresa appaltatrice 1 notte

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente
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