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3.2.9 4N 296+000-293+700_rev0

TRATTO INTERVENTO:

CARREGGIATA

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI
CARREGGIATA

BY-PASS UTILIZZATI
LUNGHEZZA DEVIAZIONE

DURATA INTERVENTI

4N - dal km 296+000 al km 293+700

NORD

3+1 diurna - 2+1 notturna

KM 297+450 - KM 293+600
KM 3,850

dalle ore 22:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 10

200 ore di occupazione sede stradale

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI PER SINGOLO CANTIERE

< INIZIO LAVORI

Z:\Dir_Eser\Public\20_06-20_PAVIMENTAZIONI_TRATTO_MN-NORD_CAMPOGALLIANO\File DOC ed EXCEL\CRONOPROGRAMMA 06-20_rev0.xIsx

FINE LAVORI »

giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8 giorno 8 giorno 9 giorno 9 giorno 10
S s|8 S| s|8 S| s|8 S| s|8 S| S
& o[ o[ o[ o[ © |8 o[ © |8 © | ©
DURATA 1° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte 8 ° notte 9 ° notte

NOTE

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

Chiusura tratto autostradale:

Segnaletica temporanea di cantiere ) . . REGGIOLO-ROLO - CARPI 1 notte
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
X dalle ore 22.00 alle ore 6:00
Committente
Fresatura corsia di emergenza e marcia 2 notti
posa base c. di marcia 1° strato (8cm) 1 notti
posizionamento geocomposito 1 notti
Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.
o} . di ia 2° strato (8 e . A A 1 notti
PoSR SO 6 @l MERD 2° ST (22, Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere nott
da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa
appaltatrice. Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno
dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione
posa binder c. di marcia 2+1 con esclusione delle lavorazioni della 1 notti
prima notte che dovranno essere eseguite
dalle ore 22:00 alle ore 6:00
posa binder c. di marcia 1 notti
posa drenante emergenza + marcia (stesa
. 1 notte
con giunto a caldo)
Fresatura corsia sorpasso 1 notte
Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
posa drenante sorpasso previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico 1 notte
nella carreggiata di lavoro.
rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte
segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
rimozione segnaletica temporanea di cantiere dell'impresa appaltatrice 1 notte

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente
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