
N.B. : LA FRESATURA DELLA CORSIA DI SORPASSO POTRA' INIZIARE QUALORA SI
PREVEDA DI COMPLETARE LA POSA DEL DRENANTE DELLE CORSIE DI MARCIA ED
EMERGENZA PER LE ORE 06:00 DEL MATTINO E COMUNQUE PREVIA AUTORIZZAZIONE
DELLA D.L.
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FASE A - Fresatura drenante marcia e emergenza scala 1:50
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FASE B - Fresatura binder marcia e emergenza  scala 1:50

FASE C - Fresatura base marcia  scala 1:50
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FASE D - Stabilizzazione sottofondo marcia  scala 1:50
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FASE E - Posa base marcia  scala 1:50
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FASE F - Posa binder marcia ed emergenza  scala 1:50
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conglomerato

FASE G - Posa drenante corsia di marcia ed emergenza con doppia finitrice scala 1:50

FASE H - Fresatura drenante corsia di sorpasso scala 1:50
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FASE I - Posa drenante corsia di sorpasso scala 1:50
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SEZIONE TIPO CARREGGIATA AUTOSTRADALE scala 1:50

AREA MOBILITA'
DIREZIONE TECNICA GENERALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. ing. Marco Zocchio

TUTTE LE LAVORAZIONI PER IL RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE DOVRANNO ESSERE
REALIZZATE IN ORARIO NOTTURNO DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 6.00 CON DEVIAZIONE DI CARREGGIATA 2+1

DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 20.00 NON SI POTRANNO ESEGUIRE LAVORAZIONI E DOVRA' ESSERE ATTIVATA
LA DEVIAZIONE DI CARREGIATA 3+1 -  per le fasi A + B + C + D + E + F + G

DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 20.00 NON SI POTRANNO ESEGUIRE LAVORAZIONI E DOVRA' ESSERE ATTIVATA
LA DEVIAZIONE DI CARREGIATA 3+1 -  per le fasi H + I

LEGENDA

FRESATURA

POSA STRATO DI BASE

POSA BINDER

POSA TAPPETO

TESSUTO GEOSINTETICO

LAVORAZIONI ESEGUITE

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - CON BITUME MODIFICATO HARD (CB 31,5 base
PMB 50-70/65) - (Art. 4)

provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti
dalla frantumazione di rocce naturali. Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del
30% nel rispetto delle prescrizioni tecniche del CSA. La miscela, impastata a caldo, in idonei impianti, con bitume
modificato hard nella percentuale (in peso sulla miscela) > del 4,2% e comunque con caratteristiche rispondenti al
CSA, dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di
posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura, la posa in opera della miscela, la fornitura e stesa della mano
d'attacco in emulsione bituminosa cationica a rapida rottura col il 55% di bitume residuo in quantità di 0,35-0,40
kg/m² secondo le indicazioni del CSA e di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.

CONGLOMERATO  RICICLATO  A  FREDDO  REALIZZATO  MEDIANTE  L'IMPIEGO  DI
FRESATORIGENERATO CON EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA E CEMENTO (0/31,5) -  (Art. 5)

esecuzione di strato di base in conglomerato bituminoso riciclato a freddo ottenuto, con utilizzo di emulsione
bituminosa  modificata  con  elastomeri  e  cemento.  Lo  strato  sarà  realizzato  con conglomerato bituminoso
riciclato a freddo ottenuto  dalla miscelazione di fresato di  conglomerato bituminoso ed eventuali inerti di
integrazione da miscelare dopo l'aggiunta di cemento (1,5%-2,5%)ed emulsione bituminosa modificata con
elastomeri (2% - 4%). I precisi dosaggi dell'emulsione e del cemento saranno definiti mediante idonee prove di
laboratorio necessarie per definire lo studio di ottimizzazione. Tali prove sono a carico dell'Impresa e dovranno
essere complete ed accettate dalla D.L. Gli spessori d'intervento medi sono di circa 20 cm. I macchinari utilizzati
dovranno garantire la perfetta miscelazione ed essere dotati di idonei dispositivi per il dosaggio dei materiali
aggiunti. Sono compresi nel prezzo la fornitura e posa dei materiali, la lavorazione, il livellamento, la compattazione
con  rullo  vibrante  e  rullo  gommato  fino  a  raggiungere  un  costipamento  almeno  pari  al  97%  del valore di
densità volumetrica a secco dei provini realizzati in laboratorio, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito secondo
le modalità previste prescrizioni tecniche del CSA

IN SITO - (Art. 5a)

La  miscelazione  può  essere  eseguita  direttamente  in  situ  mediante  macchina  stabilizzatrice-riciclatrice

BINDER - (Art. 6)

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO CON BITUME MODIFICATO HARD (CB 16
binder PMB 50-70/65) provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti
(pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali

EMULSIONE ELASTOMERICA - (Art. 7a)

MANO D'ATTACCO-MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE COSTITUITA DA EMULSIONE ELASTOMERICA
ACIDA CON BITUME MODIFICATO HARD (oppure BITUME MODIFICATO HARD) fornitura e spruzzatura di mano
di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 1 kg/m2 ± 0,1 kg/m2 di
residuo secco secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA. È compresa la pulizia del piano di posa mediante
idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante.

DRENANTE - (Art. 9)

STRATO DI USURA TIPO DRENANTE (PA 16 PMB 50-70/65) PER UNO SPESSORE DI 4CM
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso (tipo Drenante), provvisto di marchiature CE, secondo le
prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali ignee
effusive e piroclastiche quali il Porfido quarzifero e/o Andesite. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore
Los Angeles <22 (LA<=18 e PSV>=0.45 o LA<=22 e PSV>=0.47). È compreso l'impiego di fibre e calce idrata per il
rinforzo strutturale del bitume secondo quanto prescritto dal CSA, l'eventuale pulizia del piano di posa.

STESA DRENANTE CON DOPPIA FINITRICE - (Art. 15)

Maggiorazione per stesa di conglomerati bituminoso per realizzazione di giunto di stesa caldo, eseguito mediante
l'utilizzo di due macchine finitrici e doppia squadra di addetti, operanti parallelamente e opportunamente distanziati
spazialmente lungo le linee di stesa. Sono inclusi i maggiori oneri derivanti dalla maggior produttività necessaria alla
compattazione delle superfici.

TABELLA MATERIALI
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