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1S SUD 276+400 277+300 900 275+500 278+800 3.300

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +
solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +
Solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la 
tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)

7 notti
(8 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna 152 ore

2S SUD 277+900 280+700 2.800 277+250 281+925 4.675

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +
solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +
Solamente da 277+900 a 279+600 (1700m) solamente sotto la c. di marcia (largh. 
4,00m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la 
tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)

9 notti
(10 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna 200 ore

3S SUD 288+000 290+500 2.500 286+800 291+900 5.100

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +
solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +
Solamente da 288+200 a 290+500 (2300m) solamente sotto la c. di marcia (largh. 
4,00m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la 
tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)

9 notti
(10 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna 200 ore

4S SUD 295+000 297+000 2.000 293+600 297+450 3.850

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +
solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +
Solamente da 295+300 a 296+000 e da 296+700 a 297+000 (totale 1000m) solamente 
sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + geotessuto + Base a caldo 
(16cm)

7 notti
(8 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna 152 ore

5S SUD 301+200 303+200 2.000 299+850 305+000 5.150

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +
solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +
Solamente da 301+900 a 303+050 (1150m) solamente sotto la c. di marcia (largh. 
4,00m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + geotessuto + Base a caldo 
(16cm)

7 notti
(8 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna 152 ore

1N NORD 287+000 285+900 1.100 288+600 285+050 3.550

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +
solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +
Solamente da 287+000 a 286+830; da 286+780 a 286+710 e da 286+660 a 285+900 
(totale 1000m) solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la 
tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)

7 notti
(8 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna 152 ore

2N NORD 290+200 289+000 1.200 291+900 288+600 3.300

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +
solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +
Solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la 
tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)

8 notti
(9 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna 176 ore

3N NORD 293+700 292+200 1.500 295+700 291+900 3.800

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +
solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +
Solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la 
tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)

8 notti
(9 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna 176 ore

4N NORD 296+000 293+700 2.300 297+450 293+600 3.850

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +
solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +
Solamente da 295+700 a 293+700 (2000m) solamente sotto la c. di marcia (largh. 
4,00m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + 2 strati di Base a caldo (8+8cm) 
con interposto, tra gli strati di base, di un Geocomposito

9 notti
(10 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna 200 ore

5N NORD 305+200 304+400 800 306+650 302+975 3.675

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +
solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +
Solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la 
tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)

7 notti
(8 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna 152 ore

8 ore
8 ore
8 ore

8 ore

8 ore

8 ore

8 ore

8 ore

8 ore

8 ore

8 ore

8 ore

8 ore

8 ore
8 ore
8 ore
8 ore

8 ore

4 notti
dalle ore 
22:00 alle 
ore 6:00

Chiusura totale 
rampa di 

svincolo in orario
notturno

Chiusura totale 
rampa di 

svincolo in orario
notturno

Rampa di uscita 
provenienza da 

Modena
4.760 mq Chiusura totale rampa di svincolo 

in orario notturno

TUTTA LARGHEZZA DELLA PISTA (largh. 7,0m):
Fresatura (10cm) + Binder (6cm) + SMA (4cm) [escluso sovrapsso dove solo SMA] + 
solamente sotto parte centrale (largh. 4,0m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (10cm) + geotessuto + Base calda (10cm)

5 notti
dalle ore 
22:00 alle 
ore 6:00

Chiusura totale 
rampa di 

svincolo in orario
notturno

4 notti
dalle ore 
22:00 alle 
ore 6:00

Chiusura totale 
rampa di 

svincolo in orario
notturno

Rampa di entrata 
direzione Brennero 5.325 mq Chiusura totale rampa di svincolo 

in orario notturno

TUTTA LARGHEZZA DELLA PISTA (largh. 7,0m):
Fresatura (10cm) + Binder (6cm) + SMA (4cm) [escluso sovrapsso dove solo SMA] + 
solamente sotto parte centrale (largh. 4,0m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (10cm) + geotessuto + Base calda (10cm)

5 notti
dalle ore 
22:00 alle 
ore 6:00

Stazione di 
Pegognaga

Rampa di entrata 
direzione Modena 1.680 mq Chiusura totale rampa di svincolo 

in orario notturno

TUTTA LARGHEZZA DELLA PISTA (largh. 6,0m):
Fresatura (10cm) + Binder (6cm) + SMA (4cm) +
solamente sotto parte centrale (largh. 4,0m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (10cm) + geotessuto + Base calda (10cm)

Rampa di uscita 
provenienza da 

Brennero
1.920 mq Chiusura totale rampa di svincolo 

in orario notturno

TUTTA LARGHEZZA DELLA PISTA (largh. 6,0m):
Fresatura (10cm) + Binder (6cm) + SMA (4cm) +
solamente sotto parte centrale (largh. 4,0m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (10cm) + geotessuto + Base calda (10cm)
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Progetto 06-20
LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA  PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMONOSO DI TRATTI SALTUARI DEL NASTRO 
AUTOSTRADALE TRA MANTOVA NORD ED CAMPOGALLIANO
CRONOPROGRAMMA TUTTI I CANTIERI
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1S SUD 276+400 277+300 900 275+500 278+800 3.300

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +
solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +
Solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la 
tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)

7 notti
(8 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna 152 ore

2S SUD 277+900 280+700 2.800 277+250 281+925 4.675

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +
solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +
Solamente da 277+900 a 279+600 (1700m) solamente sotto la c. di marcia (largh. 
4,00m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la 
tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)

9 notti
(10 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna 200 ore

3S SUD 288+000 290+500 2.500 286+800 291+900 5.100

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +
solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +
Solamente da 288+200 a 290+500 (2300m) solamente sotto la c. di marcia (largh. 
4,00m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la 
tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)

9 notti
(10 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna 200 ore

4S SUD 295+000 297+000 2.000 293+600 297+450 3.850

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +
solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +
Solamente da 295+300 a 296+000 e da 296+700 a 297+000 (totale 1000m) solamente 
sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + geotessuto + Base a caldo 
(16cm)

7 notti
(8 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna 152 ore

5S SUD 301+200 303+200 2.000 299+850 305+000 5.150

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +
solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +
Solamente da 301+900 a 303+050 (1150m) solamente sotto la c. di marcia (largh. 
4,00m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + geotessuto + Base a caldo 
(16cm)

7 notti
(8 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna 152 ore

1N NORD 287+000 285+900 1.100 288+600 285+050 3.550

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +
solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +
Solamente da 287+000 a 286+830; da 286+780 a 286+710 e da 286+660 a 285+900 
(totale 1000m) solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la 
tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)

7 notti
(8 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna 152 ore

2N NORD 290+200 289+000 1.200 291+900 288+600 3.300

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +
solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +
Solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la 
tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)

8 notti
(9 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna 176 ore

3N NORD 293+700 292+200 1.500 295+700 291+900 3.800

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +
solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +
Solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la 
tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)

8 notti
(9 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna 176 ore

4N NORD 296+000 293+700 2.300 297+450 293+600 3.850

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +
solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +
Solamente da 295+700 a 293+700 (2000m) solamente sotto la c. di marcia (largh. 
4,00m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + 2 strati di Base a caldo (8+8cm) 
con interposto, tra gli strati di base, di un Geocomposito

9 notti
(10 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna 200 ore

5N NORD 305+200 304+400 800 306+650 302+975 3.675

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +
solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +
Solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la 
tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)

7 notti
(8 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna 152 ore

8 ore
8 ore
8 ore

8 ore

8 ore

8 ore

8 ore

8 ore

8 ore

8 ore

8 ore

8 ore

8 ore

8 ore
8 ore
8 ore
8 ore

8 ore

4 notti
dalle ore 
22:00 alle 
ore 6:00

Chiusura totale 
rampa di 

svincolo in orario
notturno

Chiusura totale 
rampa di 

svincolo in orario
notturno

Rampa di uscita 
provenienza da 

Modena
4.760 mq Chiusura totale rampa di svincolo 

in orario notturno

TUTTA LARGHEZZA DELLA PISTA (largh. 7,0m):
Fresatura (10cm) + Binder (6cm) + SMA (4cm) [escluso sovrapsso dove solo SMA] + 
solamente sotto parte centrale (largh. 4,0m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (10cm) + geotessuto + Base calda (10cm)

5 notti
dalle ore 
22:00 alle 
ore 6:00

Chiusura totale 
rampa di 

svincolo in orario
notturno

4 notti
dalle ore 
22:00 alle 
ore 6:00

Chiusura totale 
rampa di 

svincolo in orario
notturno

Rampa di entrata 
direzione Brennero 5.325 mq Chiusura totale rampa di svincolo 

in orario notturno

TUTTA LARGHEZZA DELLA PISTA (largh. 7,0m):
Fresatura (10cm) + Binder (6cm) + SMA (4cm) [escluso sovrapsso dove solo SMA] + 
solamente sotto parte centrale (largh. 4,0m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (10cm) + geotessuto + Base calda (10cm)

5 notti
dalle ore 
22:00 alle 
ore 6:00

Stazione di 
Pegognaga

Rampa di entrata 
direzione Modena 1.680 mq Chiusura totale rampa di svincolo 

in orario notturno

TUTTA LARGHEZZA DELLA PISTA (largh. 6,0m):
Fresatura (10cm) + Binder (6cm) + SMA (4cm) +
solamente sotto parte centrale (largh. 4,0m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (10cm) + geotessuto + Base calda (10cm)

Rampa di uscita 
provenienza da 

Brennero
1.920 mq Chiusura totale rampa di svincolo 

in orario notturno

TUTTA LARGHEZZA DELLA PISTA (largh. 6,0m):
Fresatura (10cm) + Binder (6cm) + SMA (4cm) +
solamente sotto parte centrale (largh. 4,0m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (10cm) + geotessuto + Base calda (10cm)

Tipologia di 
deviazione per 
eseguire i lavori

a 
By-Pass

lungh. 
Deviaz.

(m)
tipologia di intervento Durata 

cantieriCantiere Direz. da km a km
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da 
By-Pass

Progetto 06-20
LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA  PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMONOSO DI TRATTI SALTUARI DEL NASTRO 
AUTOSTRADALE TRA MANTOVA NORD ED CAMPOGALLIANO
CRONOPROGRAMMA TUTTI I CANTIERI
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