ALL'INTERNO DEL PERIODO DI LAVORO, PER ESIGENZE LEGATE ALLA GESTIONE DEL TRAFFICO, LA
D.L. HA FACOLTA' DI ORDINARE DUE SOSPENSIONI ALL'ANNO (UNA INVERNALE ED UNA ESTIVA)
DURANTE LE QUALI LE CARREGGIATE AUTOSTRADALI DOVRANNO ESSERE COMPLETAMENTE
UTILIZZABILI DALLA SOCIETA' (SORPASSO E MARCIA); PER TALI SOSPENSIONI L'MPRESA NON POTRA'
AVANZARE ALCUNA RICHIESTA.

AL FINE DI RISPETTARE IL TEMPO UTILE CONTRATTUALE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, L'IMPRESA
AFFIDATARIA DOVRA OBBLIGARSI AD ESEGUIRE | LAVORI ANCHE CON PIU SQUADRE CHE OPERINO

CONTEMPORANEAMENTE, SIA DI GIORNO SIA DI NOTTE, GIORNI FESTIVI COMPRESI, SENZA PER CIO
AVER DIRITTO A COMPENSI O ONERI AGGIUNTIVI, ESSENDO QUESTI DA INTENDERSI VALUTATI NEI
PREZZ| DI OFFERTA.

LE CHIUSURE DELLA CORSIA DI MARCIA SONO LIMITATE IN NUMERO COME DA OFFERTA E
DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE E APPROVATE DAL DL E DAL CSE. LA

SEGNALETICA DOVRA ESSERE POSIZIONATA ALLA SERA DALLE ORE 22.00 E RIMOSSA IL MATTINO
SUCCESSIVO ENTRO LE ORE 6.00. LE CHIUSURE SONO NECESSARIE PER L'APPROVVIGIONAMENTO
DEI MATERIALI E PER L'ESECUZIONE DI LAVORAZIONI NON PARTICOLARMENTE RUMOROSE.
L'OCCUPAZIONE CON MEZZI DELLA CORSIA DI MARCIA CHE RICHIEDONO TEMPI PROLUNGATI DI
SOSTA O INGOMBRI O MANOVRE PARTICOLARI.

LE DEVIAZIONI DI CARREGGIATA SONO LIMITATE IN NUMERO COME DA OFFERTA E DOVRANNO
ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE E APPROVATE DAL DL E DAL CSE. LA SEGNALETICA
DOVRA ESSERE POSIZIONATA ALLA SERA DALLE ORE 22.00 E RIMOSSA IL MATTINO SUCCESSIVO
ENTRO LE ORE 6.00. PER L'ESECUZIONE DI EVENTUALI LAVORAZIONI RUMOROSE DOVRA ESSERE
RICHIESTA APPOSITA AUTORIZZAZIONE AL COMUNE E COMUNQUE SEMPRE CONCORDATA CON CSE
EDL.

DURANTE LA REALIZZAZIONE DELLE BARRIERE SUL PONTE SUL FIUME ADIGE, EVENTUALI MEZZI DI
CANTIERE POTRANNO ESSERE UTILIZZATI SOLAMENTE IMPIEGANDO LO SCHEMA DI TRAFFICO (C1),
OVVERO IN REGIME DI CHIUSURA DELLA CARREGGIATA.

- IL RESTRINGIMENTO DELLE CORSIE (SCHEMA DI TRAFFICO (C) ) DOVRA ESSERE APPLICATO IN
APPROCCIO AL PONTE PER UNA LUNGHEZZA IDONEA, COME RAPPRESENTATO NEGLI SCHEMI DI
FLUSSO DEL TRAFFICO.

- PER MOTIVI LEGATI ALLA GESTIONE DEL TRAFFICO LA SOCIETA SI RISERVA LA FACOLTA DI FAR
RIMUOVERE L'OCCUPAZIONE DELLA CORSIA DI MARCIA O LA DEVIAZIONE DI CARREGGIATA
(COMPRESA LA SEGNALETICA) SENZA CHE L'IMPRESA POSSA ACCAMPARE RICHIESTE.

NOTA: NON SONO AMMESSI CANTIERI CONTEMPORANEI SU DIVERSE CARREGGIATE; SONO INVECE
AMMESSI SE SULLA STESSA CARREGGIATA.

NOTA: GLI SCHEMI DI TRAFFICO SOTTO RIPORTATI SONO VALIDI SIA PER | LAVORI IN CARREGGIATA NORD CHE IN
CARREGGIATA SUD (ECCETTO SCHEMA (A) ), NON SONO AMMESSI LAVORI IN CONTEMPORANEA SULLE DUE
CARREGGIATE

SCHEMI DI TRAFFICO

ORGANIZZAZIONE SCHEMATICA SPAZIALE DEI CANTIERI CON EVIDENZIATI SCHEMI E FLUSSI DI TRAFFICO

NUOVE BARRIERE DI PROGETTO
REALIZZATE NELLO SCHEMA CORRENTE

BARRIERE REALIZZATE IN ALTRO SCHEMA

AREA DI CANTIERE

FLUSSI DI TRAFFICO - TIPO 1 (55 gg)
BARRIERA SU PISTA ACCELERAZIONE CARR. NORD

FLUSSI DI TRAFFICO - TIPO 2 (78+50+57 gg) - BARRIERE IN CONDIZIONE STANDARD

FLUSSI DI TRAFFICO - TIPO 3 (60+60 gg) - BARRIERE SUL PONTE FIUME ADIGE

CHIUSURA PISTA ACCELERAZIONE CARR. NORD
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LA CHIUSURA DELL’EMERGENZA E’ LIMITATA ALLA PISTA DI ACCELERAZIONE

CHIUSURA CORSIA DI EMERGENZA (SITUAZIONE STANDARD)
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LE LAVORAZIONI CHE RICHIEDERANNO LA CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA, NEI PERIODI NON CONSENTITI DALL’ORDINE DI SERVIZIO EMESSO
ANNUALMENTE DALLA SOCIETA’, POTRANNO AVVENIRE SOLO DI NOTTE.

CHIUSURA SOLO NOTTURNA DELLA CORSIA DI MARCIA

CHIUSURA PISTA
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/AREA CANTIERE CARR. NORD
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LA CHIUSURA DI MARCIA E* CONSENTITA SENZA RESTRINGIMENTO DELLA CORSIA DI SORPASSO PER TUTTE LE LAVORAZIONI (DA ESEGUIRS| DIETRO NEW JERSEY) NON ESEGUITE SUL
PONTE E POTRA’ AVVENIRE SOLO DI NOTTE DALLE ORE 22 ALLE ORE 6, LA CHIUSURA DELL’ACCELERAZIONE E' NECESSARIA SOLO SE CANTIERE IN CARREGGIATA NORD.
ATTENZIONE: L’OCCUPAZIONE DELLA MARCIA CON MEZZI PER TEMPO PROLUNGATO SARA’ CONSENTITO SOLO CON APPROVAZIONE DEL CSE.
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RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI PONTE FIUME ADIGE
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(carreggiata NORD)
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CORSIE CON LARGHEZZE RIDOTTE - NUOVE STRISCE DI CANTIERE

RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA PER LAVORI SU PONTE FIUME ADIGE DA EFFETTUARE NELLA DIREZIONE Di MARCIA DA INIZIO CANTIERE FINO AL
PONTE SULL’ADIGE COMPRESO.
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DEVIAZIONE DI CARREGGIATA E CHIUSURA PISTA ACCELERAZIONE SOLO NOTTURNA
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DEVIAZIONE SOLO NOTTURNA PER | LAVORI SUL PONTE TRA BY PASS 136+264 e NUOVO BY PASS 134+000, DALLE ORE 22 ALLE ORE 6.

DEVIAZIONE DI CARREGGIATA E CHIUSURA PISTA ACCELERAZIONE SOLO NOTTURNA
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DEVIAZIONE SOLO NOTTURNA PER POSA/RIMOZIONE NEW JERSEY E ALLESTIMENTO CANTIERI TRA BY PASS 136+264 E NUOVO BY PASS 134+000, DALLE
ORE 22 ALLE ORE 6 (FASE NON INDICATA IN CRONOPROGRAMMA, DA CONCORDARE CON DL E CSE)

POSA PANNELLO DI BASE PREFABBRICATO

POSA PANNELLI ANTIRUMORE

POSA BARRIERA DI SICUREZZA

RIMOZIONE NEW-JERSEY E ASFALTATURA

- GRADO DI SOVRAPPOSIZIONE ALTO

GRADO DI SOVRAPPOSIZIONE MEDIO

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PONTE

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

LAVORI DI FINITURA (EMBRICI, SCARICHI ECC.) CHIUSURA CANTIERE
E RIMOZIONE OPERE PROVVISIONALI

GRADO DI SOVRAPPOSIZIONE DELLE ATTIVITA

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA

GRADO DI SOVRAPPOSIZIONE BASSO
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60 gg TIPO 2 47 gg TIPO 3 39 gg TIPO 2 43 gg TIPO 1 47 gg TIPO 3 44 gg TIPO 2 durata dei lavori: 360 GG NATURALI E CONSECUTIVI
FLUSSI DI TRAFFICO REALIZZAZIONE BARRIERE IN CONDIZIONE STANDARD REALIZZAZIONE BARRIERE SUL PONTE ADIGE REALIZZAZIONE BARRIERE IN CONDIZIONE STANDARD REALIZZAZIONE BARRIERA SU PISTA ACCELERAZIONE CARR. NORD REALIZZAZIONE BARRIERE SUL PONTE ADIGE REALIZZAZIONE BARRIERE IN CONDIZIONE STANDARD
SCHEMI DI TRAFFICO B e B1 SCHEMI DI TRAFFICO C e C1 SCHEMI DI TRAFFICO B e B1 SCHEMI DI TRAFFICO A e B SCHEMI DI TRAFFICO C e C1 SCHEMI DI TRAFFICO B e B1
F A S / L A VO R A T/ VE 1a 2a 3a 40 5 6a 7a 8a 9 100 11a 12a 13 140 150 160 17a 18a 190 200 21a 220 230 240 250 260 27a 280 20 300 320 330 340 35a 36a 370 380 39 400 41a 42 43 440 450 460 470 480 49a 500 510 52a
SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA
SEGNALETICA PROVVISORIA E POSA NEW-JERSEY
DEMOLIZIONE BARRIERA ESISTENTE E OPERE
TAGLIO PAVIMENTAZIONE, SCAVO, COMPATTAZIONE
MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE -
SOCIETA PER AZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERO - TRENTO
CASSERATURA, ARMATURA E GETTO 1 FASE
CASSERATURA, ARMATURA E GETTO 2 FASE
< |CASSERATURA, ARMATURA E GETTO 3* FASE Qrdine deghi Architer
o % i Pagsa
< A o s g * oMt | | RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
< [INTERVENTI PONTE FIUME ADIGE it dott, arch. Alessandro Franceschini
Uo) N ”1'| SUTOPERETT RVENTO SUOPE ALESSANDRO FRANCESCHINI
INTERVENTI OPERETTE 980 sez. A.ARCHITETTURA
POSA E ALLINEAMENTO MONTANTI BARRIERA ANTIRUMORE
POSA PANNELL! ANTIRUMORE COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI SVOLTE CONTEMPORANEAMENTE NEI DIVERSI TRATTI
POSA BARRIERA DI SICUREZZA - COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI CONTIGUE (SOVRAPPOSTE) de I
RIMOZIONE NEW-JERSEY E ASFALTATURA
L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DIVERSI IN SPAZI COMUNI NON E' AMMESSA. PER TALE RAGIONE DOVE LE LAVORAZIONI
LAVOR! DI FINITURA (EMBRICI, SCARICH ECC.) CHIUSURA CANTIERE PRESENTANO SOVRAPPOSIZIONI SPAZIO TEMPORALI CON CONSEGUENTI INTERVENTI DIVERSI IN SPAZI DIVERSI MA rennero
E RIMOZIONE OPERE PROVVISIONALI VICINI TRA LORO IL LAVORO POTRA' ESSERE SVOLTO SOLO ALLA PRESENZA E SUPERVISIONE CONTINUA DEL DIRETTORE
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PONTE DI CANTIERE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO. DETTA PRESCRIZIONE VALE ANCHE IN TUTTI | CASI IN CUI TALI
LAVORAZIONI VENGANO SVOLTE DA SUBAPPALTATORI, FORNITORI, NOLI O LAVORATORI AUTONOMI.
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
- COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI CONFINANTI
GRADO DI SOVRAPPOSIZIONE DELLE ATTIVITA H|||||| S| DOVRA' EVITARE LA SOVRAPPOSIZIONE SPAZIALE TRA LE LAVORAZIONI. A QUESTO SCOPO, GIORNALMENTE |
RESPONSABILI DELLE DIVERSE LAVORAZIONI DOVRANNO INFORMARE, PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITA', IL DIRETTORE
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA DI CANTIERE DELLO SVILUPPO PREVISTO DELLE LAVORAZIONI. E' COMPITO DEL DIRETTORE DI CANTIERE CONCORDARE PROGETTO PER I-A REALIZZAZIONE) IL RIFACIMENTO
CON IL CSE LE MODALITA' DI CONDUZIONE IN MODO DA EVITARE, PER QUANTO POSSIBILE, PERIODI NEI QUALI PER
SCONGIURARE SOVRAPPOSIZIONI SAREBBE NECESSARIO LA SOSPENSIONE DI ALCUNE LAVORAZIONI. IN TUTTI GLI ALTRI E I, PROLUNGAMENTO DI BARRIERE
CAS| DOVRANNO ESSERE ASSEGNATE CON RIGORE LE AREE DI LAVORO PER LE DIVERSE ATTIVITA' SOVRAPPOSTE
F A S / L A VO R A T/ VE 1a 2a 3a 40 5a 6a 7a 8a 9% 100 110 120 130 140 150 16a 17a 18a 194 200 21a 220 230 240 25a 26a 27a 28a 29a 300 320 330 340 350 36a 370 380 39 400 41a 42 43 440 450 460 470 48a 49 500 510 520
SETTIMANA | SETTIMANA | SETTMANA | SETTIMANA | SETIMANA | SETTMANA | SETTIMANA | SETTMANA | SETTIMANA | SETTMana | sernmana | serimana | sermimana | sermvana | semiwana | serimana | seTimana | sermivana | SETTMAna | SETTMANA | SETTMANA | SETIMANA | SETTIMANA | SETTMANA | SETTIMANA | SETIMANA | SETTIMANA | SETTMANA | SETTMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTMANA | SETIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTMANA | SETTMANA | SETTIMANA | SETTIMANA | SETTMANA | SETIMANA | SETTIMANA TEMPORALMENTE IN MODO DA NON AVERE SOVRAPPOSIZIONI SPAZIALI. GLI STESSI PERCORSI UTILIZZATI PER
RAGGIUNGERE LE DIVERSE AREE DI LAVORO DOVRANNO ESSERE APPRONTATI DI VOLTA IN VOLTA IN MODO DA NON FONOASSORBENTI DAL KM 134+578 AL KM 136+55O
SEGNALETICA PROVVISORIA E POSA NEW-JERSEY INTERFERIRE ANCHE CON LE ALTRE ATTIVITA' INTERFERENTI.
DEMOLIZIONE OPERE ESISTENTI | COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI DISTANTI NEL COMUNE DI TRENTO (TN)
TAGLIO PAVIMENTAZIONE, SCAVO, COMPATTAZIONE
LE VARIE LAVORAZIONI VERRANNO SVOLTE IN AREE SEPARATE UNA DALL'ALTRA.
MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE LA POSSIBILITA' DI EFFETTUARE ALLINTERNO DELLA ZONA DI LAVORO ATTIVITA' DIVERSE IN SPAZI DIVERSI
COMPORTERA' PER L'IMPRESA APPALTATRICE LA NECESSITA' DI GARANTIRE UN'AREA SICURA DA ADIBIRE ALLA VIABILITA' PIANO DI SICURE Z ZA E DI C O ORDINAME NTO
CASSERATURA, ARMATURA E GETTO 1A FASE DEI MEZZI E DEL PERSONALE ALL'INTERNO DEL CANTIERE. (LARGHEZZA DELL'AREA ADIBITA A VIABILITA' = LARGHEZZA
LEGENDA | MEZZO PIU' LARGO +70 CM). . ) y
CABRLRACLRA ARMATURA T GO0 0 R0 b e LE VARIE AREE DI LAVORO ANDRANNO INOLTRE DELIMITATE E SEGNALATE. al sensi dell art.100 del D LgS 81 / 08
LAVORI BA 1 : CAMPOTRENTINO Carr. NORD L=1793m
CASSERATURA, ARMATURA E GETTO 3 FASE
N
g INTERVENTI OPERETTE NTERVENTOORERETT LAVORI BA 2: CAMPOTRENTINO Carr. SUD L=646m ERVER 3 BN
< . _
3 |POSA E ALLINEAMENTO MONTANTI BARRIERA ANTIRUMORE ILAVOR' BA 3: VELA Carr. SUD L=1093m '
& GRADO DI SOVRAPPOSIZIONE DELLE ATTIVITA PARTE PRINCIPALE

1.4

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

2 SETTEMBRE 2024 REVISIONE PER GARA
1 LUGLIO 2023 ADEGUAMENTO NORMATIVO
0 LUGLIO 2020 EMISSIONE
REVISIONE DATA DESCRIZIONE
DATA PSC: IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE:
LUGLIO 2020

ORDINE DEGLIINGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO

dott. ing. ALESSANDRO MAGNAGO
ISCRIZIONE ALBO N° 1738

NUMERO PROGETTO:

38/19
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