
POSA PANNELLO DI BASE PREFABBRICATO

POSA BARRIERA DI SICUREZZA

INTERVENTI OPERETTE

POSA PANNELLI ANTIRUMORE

RIMOZIONE NEW-JERSEY E ASFALTATURA

TAGLIO PAVIMENTAZIONE, SCAVO, COMPATTAZIONE

MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE

SEGNALETICA PROVVISORIA E POSA NEW-JERSEY

POSA E ALLINEAMENTO MONTANTI BARRIERA ANTIRUMORE

LAVORI DI FINITURA (EMBRICI, SCARICHI ECC.) CHIUSURA CANTIERE
E RIMOZIONE OPERE PROVVISIONALI
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CASSERATURA, ARMATURA E GETTO 1^ FASE

CASSERATURA, ARMATURA E GETTO 2^ FASE

FASI LAVORATIVE

DEMOLIZIONE BARRIERA ESISTENTE E OPERE

POSA PANNELLO DI BASE PREFABBRICATO

POSA BARRIERA DI SICUREZZA

INTERVENTI OPERETTE

POSA PANNELLI ANTIRUMORE

RIMOZIONE NEW-JERSEY E ASFALTATURA

TAGLIO PAVIMENTAZIONE, SCAVO, COMPATTAZIONE

MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE

SEGNALETICA PROVVISORIA E POSA NEW-JERSEY

POSA E ALLINEAMENTO MONTANTI BARRIERA ANTIRUMORE

SQ
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CASSERATURA, ARMATURA E GETTO 1^ FASE

CASSERATURA, ARMATURA E GETTO 2^ FASE

FASI LAVORATIVE

DEMOLIZIONE OPERE ESISTENTI

CASSERATURA, ARMATURA E GETTO 3^ FASE

CASSERATURA, ARMATURA E GETTO 3^ FASE

INTERVENTI PONTE FIUME ADIGE

INTERVENTO OPERETTE

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PONTE

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PONTE

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

INTERVENTO SU OPERETTE

LAVORI DI FINITURA (EMBRICI, SCARICHI ECC.) CHIUSURA CANTIERE
E RIMOZIONE OPERE PROVVISIONALI

LAVORI BA 1 : CAMPOTRENTINO Carr. NORD L=1793m

LAVORI BA 2 : CAMPOTRENTINO Carr. SUD L=646m

LAVORI BA 3 : VELA Carr. SUD L=1093m

LEGENDA

FLUSSI DI TRAFFICO

INTERVENTO OPERETTE DALL'ESTERNO

INTERVENTO SU OPERETTE

COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI CONTIGUE (SOVRAPPOSTE)

COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI CONFINANTI

COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI DISTANTI

L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DIVERSI IN SPAZI COMUNI NON E' AMMESSA. PER TALE RAGIONE DOVE LE LAVORAZIONI
PRESENTANO SOVRAPPOSIZIONI SPAZIO TEMPORALI CON CONSEGUENTI INTERVENTI DIVERSI IN SPAZI DIVERSI MA
VICINI TRA LORO IL LAVORO POTRA' ESSERE SVOLTO SOLO ALLA PRESENZA  E SUPERVISIONE CONTINUA DEL DIRETTORE
DI CANTIERE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO. DETTA PRESCRIZIONE VALE ANCHE IN TUTTI I CASI IN CUI TALI
LAVORAZIONI VENGANO SVOLTE DA SUBAPPALTATORI, FORNITORI, NOLI O LAVORATORI AUTONOMI.

SI DOVRA' EVITARE LA SOVRAPPOSIZIONE SPAZIALE TRA LE LAVORAZIONI. A QUESTO SCOPO, GIORNALMENTE I
RESPONSABILI DELLE DIVERSE  LAVORAZIONI DOVRANNO INFORMARE, PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITA', IL DIRETTORE
DI CANTIERE DELLO SVILUPPO PREVISTO DELLE LAVORAZIONI. E' COMPITO DEL DIRETTORE DI CANTIERE CONCORDARE
CON IL CSE LE MODALITA' DI CONDUZIONE IN MODO DA EVITARE, PER QUANTO POSSIBILE, PERIODI NEI QUALI PER
SCONGIURARE SOVRAPPOSIZIONI SAREBBE NECESSARIO LA SOSPENSIONE DI ALCUNE LAVORAZIONI. IN TUTTI GLI ALTRI
CASI DOVRANNO ESSERE ASSEGNATE CON RIGORE LE AREE DI LAVORO PER LE DIVERSE ATTIVITA' SOVRAPPOSTE
TEMPORALMENTE IN MODO DA NON AVERE SOVRAPPOSIZIONI SPAZIALI. GLI STESSI PERCORSI UTILIZZATI PER
RAGGIUNGERE LE DIVERSE  AREE DI LAVORO DOVRANNO ESSERE APPRONTATI DI VOLTA IN VOLTA IN MODO DA NON
INTERFERIRE ANCHE CON LE ALTRE ATTIVITA' INTERFERENTI.

LE VARIE LAVORAZIONI VERRANNO SVOLTE IN AREE SEPARATE UNA DALL'ALTRA.
LA POSSIBILITA' DI EFFETTUARE ALL'INTERNO DELLA ZONA DI LAVORO ATTIVITA' DIVERSE IN SPAZI DIVERSI
COMPORTERA' PER L'IMPRESA APPALTATRICE LA NECESSITA' DI GARANTIRE UN'AREA SICURA DA ADIBIRE ALLA VIABILITA'
DEI MEZZI E DEL PERSONALE ALL'INTERNO DEL CANTIERE. (LARGHEZZA DELL'AREA ADIBITA A VIABILITA' = LARGHEZZA
MEZZO PIU' LARGO +70 CM).
LE VARIE AREE DI LAVORO ANDRANNO INOLTRE DELIMITATE E SEGNALATE.

GRADO DI SOVRAPPOSIZIONE ALTO

GRADO DI SOVRAPPOSIZIONE MEDIO

GRADO DI SOVRAPPOSIZIONE BASSO

GRADO DI SOVRAPPOSIZIONE DELLE ATTIVITA'

COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI SVOLTE CONTEMPORANEAMENTE NEI DIVERSI TRATTI

GRADO DI SOVRAPPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

GRADO DI SOVRAPPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

3.75 3.752.50-3,50 3.753.75 2.50-3.50
ENTRATA

TRENTO CENTRO
(carreggiata NORD)

NOTA: GLI SCHEMI DI TRAFFICO SOTTO RIPORTATI SONO VALIDI SIA PER I LAVORI IN CARREGGIATA NORD CHE IN
CARREGGIATA SUD (ECCETTO SCHEMA (A) ), NON SONO AMMESSI LAVORI IN CONTEMPORANEA SULLE DUE
CARREGGIATE

A

B

C1

C

3.75 3.752.50-3,50 3.753.75 2.50-3.50

3.75 3.752.50-3,50

3.75 3.752.50-3,50
ENTRATA

TRENTO CENTRO
(carreggiata NORD)

AREA CANTIERE

3.00 .603.50

CORSIE CON LARGHEZZE RIDOTTE - NUOVE STRISCE DI CANTIERE

CHIUSURA PISTA ACCELERAZIONE CARR. NORD

CHIUSURA CORSIA DI EMERGENZA (SITUAZIONE STANDARD)

RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI PONTE FIUME ADIGE

DEVIAZIONE DI CARREGGIATA E CHIUSURA PISTA ACCELERAZIONE SOLO NOTTURNA

B1
3.75 3.752.50-3,50 3.753.75 2.50-3.50

ENTRATA
TRENTO CENTRO
(carreggiata NORD)

CHIUSURA SOLO NOTTURNA DELLA CORSIA DI MARCIA

AREA CANTIERE

AREA CANTIERE

ENTRATA
TRENTO CENTRO
(carreggiata NORD)

AREA CANTIERE

AREA CANTIERE

ENTRATA
TRENTO CENTRO
(carreggiata NORD)

durata dei lavori: 360 GG NATURALI E CONSECUTIVI

SCHEMI DI TRAFFICO

3.00 .603.50

CORSIE CON LARGHEZZE RIDOTTE - NUOVE STRISCE DI CANTIERE

D
3.753.75 2.50-3,50

ENTRATA
TRENTO CENTRO
(carreggiata NORD)

DEVIAZIONE DI CARREGGIATA E CHIUSURA PISTA ACCELERAZIONE SOLO NOTTURNA

AREA CANTIERE

- ALL'INTERNO  DEL  PERIODO  DI  LAVORO,  PER  ESIGENZE  LEGATE  ALLA  GESTIONE  DEL  TRAFFICO,  LA
D.L.  HA  FACOLTA'  DI  ORDINARE  DUE  SOSPENSIONI  ALL'ANNO  (UNA  INVERNALE  ED  UNA  ESTIVA)
DURANTE  LE  QUALI  LE  CARREGGIATE  AUTOSTRADALI  DOVRANNO  ESSERE  COMPLETAMENTE
UTILIZZABILI  DALLA  SOCIETA'  (SORPASSO  E MARCIA);  PER  TALI  SOSPENSIONI  L'IMPRESA  NON  POTRA'
AVANZARE ALCUNA RICHIESTA.

- AL  FINE  DI  RISPETTARE  IL  TEMPO  UTILE  CONTRATTUALE  PER  L'ULTIMAZIONE  DEI  LAVORI,  L'IMPRESA
AFFIDATARIA  DOVRÀ  OBBLIGARSI  AD  ESEGUIRE  I LAVORI  ANCHE  CON  PIÙ  SQUADRE  CHE  OPERINO
CONTEMPORANEAMENTE,  SIA  DI  GIORNO  SIA  DI  NOTTE,  GIORNI  FESTIVI  COMPRESI,  SENZA  PER  CIÒ
AVER  DIRITTO  A COMPENSI  O ONERI  AGGIUNTIVI,  ESSENDO  QUESTI  DA  INTENDERSI  VALUTATI  NEI
PREZZI DI OFFERTA.

- LE  CHIUSURE  DELLA  CORSIA  DI  MARCIA  SONO  LIMITATE  IN  NUMERO  COME  DA  OFFERTA  E
DOVRANNO  ESSERE  PREVENTIVAMENTE  CONCORDATE  E APPROVATE  DAL  DL  E DAL  CSE.  LA
SEGNALETICA  DOVRÀ  ESSERE  POSIZIONATA  ALLA  SERA  DALLE  ORE  22.00  E RIMOSSA  IL  MATTINO
SUCCESSIVO  ENTRO  LE  ORE  6.00.  LE  CHIUSURE  SONO  NECESSARIE  PER  L'APPROVVIGIONAMENTO
DEI  MATERIALI  E PER  L'ESECUZIONE  DI  LAVORAZIONI  NON  PARTICOLARMENTE  RUMOROSE.
L'OCCUPAZIONE  CON  MEZZI  DELLA  CORSIA  DI  MARCIA  CHE  RICHIEDONO  TEMPI  PROLUNGATI  DI
SOSTA O INGOMBRI O MANOVRE PARTICOLARI.

- LE  DEVIAZIONI  DI  CARREGGIATA  SONO  LIMITATE  IN  NUMERO  COME  DA  OFFERTA  E DOVRANNO
ESSERE  PREVENTIVAMENTE  CONCORDATE  E APPROVATE  DAL  DL  E DAL  CSE.  LA  SEGNALETICA
DOVRÀ  ESSERE  POSIZIONATA  ALLA  SERA  DALLE  ORE  22.00  E RIMOSSA  IL  MATTINO  SUCCESSIVO
ENTRO  LE  ORE  6.00.  PER  L'ESECUZIONE  DI  EVENTUALI  LAVORAZIONI  RUMOROSE  DOVRÀ  ESSERE
RICHIESTA  APPOSITA  AUTORIZZAZIONE  AL  COMUNE  E COMUNQUE  SEMPRE  CONCORDATA  CON  CSE
E DL.

- DURANTE  LA  REALIZZAZIONE  DELLE  BARRIERE  SUL  PONTE  SUL  FIUME  ADIGE,  EVENTUALI  MEZZI  DI
CANTIERE  POTRANNO  ESSERE  UTILIZZATI  SOLAMENTE  IMPIEGANDO  LO  SCHEMA  DI  TRAFFICO  (C1),
OVVERO IN REGIME DI CHIUSURA DELLA CARREGGIATA.

- IL  RESTRINGIMENTO  DELLE  CORSIE  (SCHEMA  DI  TRAFFICO  (C)  ) DOVRÀ  ESSERE  APPLICATO  IN
APPROCCIO  AL  PONTE  PER  UNA  LUNGHEZZA  IDONEA,  COME  RAPPRESENTATO  NEGLI  SCHEMI  DI
FLUSSO DEL TRAFFICO.

- PER  MOTIVI  LEGATI  ALLA  GESTIONE  DEL  TRAFFICO  LA  SOCIETÀ  SI  RISERVA  LA  FACOLTÀ  DI  FAR
RIMUOVERE  L'OCCUPAZIONE  DELLA  CORSIA  DI  MARCIA  O LA  DEVIAZIONE  DI  CARREGGIATA
(COMPRESA LA SEGNALETICA) SENZA CHE L'IMPRESA POSSA ACCAMPARE RICHIESTE.

NOTA:  NON  SONO  AMMESSI  CANTIERI  CONTEMPORANEI  SU  DIVERSE  CARREGGIATE;  SONO  INVECE
AMMESSI  SE SULLA STESSA CARREGGIATA.

NUOVE BARRIERE DI PROGETTO
REALIZZATE NELLO SCHEMA CORRENTE

AREA DI CANTIERE

FLUSSI DI TRAFFICO - TIPO 1  (55 gg)
BARRIERA SU PISTA ACCELERAZIONE CARR. NORD
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MODENA
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SCHEMA DI TRAFFICO
A

NUOVO
BY-PASS

KM 134+000

NUOVO
BY-PASS

KM 134+000

NUOVO
BY-PASS

KM 134+000

NUOVO
BY-PASS

KM 134+000

BRENNERO

NUOVO
BY-PASS
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SCHEMA DI TRAFFICO
B

LAVORI IN CARR. NORD - CHIUSURA PISTA

LAVORI IN CARR. NORD - RIDUZIONE LUNGH. PISTA NUOVO
BY-PASS

KM 134+000

LAVORI IN CARR. NORD (ESCLUSO PONTE FIUME ADIGE)

LAVORI IN CARR. SUD (ESCLUSO PONTE FIUME ADIGE)

SCHEMA DI TRAFFICO B

SCHEMA DI TRAFFICO B

NEW JERSEY  L=1800 m + 100m x ingressi e uscite

NEW JERSEY  L=650+120+1100+ 2x100m per ingressi e uscite

SCHEMA DI TRAFFICO
C

SCHEMA DI TRAFFICO CSPOSTAMENTO NEW JERSEY
L=650+120+450+ 2x100m per ingressi e uscite

SPOSTAMENTO NEW JERSEY
L=400 m + 2x100m x ingressi e uscite

NEW JERSEY  L=100 m + 50m x ingressi e uscite

NEW JERSEY  L=100 m + 2x100m x ingressi e uscite
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LAVORI IN CARR. NORD (ESCLUSO PONTE FIUME ADIGE) - CHIUSURA PISTA

LAVORI IN CARR. SUD (ESCLUSO PONTE FIUME ADIGE)

SCHEMA DI TRAFFICO B1

SCHEMA DI TRAFFICO B1

NEW JERSEY  L=1800 m + 2x100m x ingressi e uscite

NEW JERSEY
 L=650+120+1100+ 2x100m per ingressi e uscite

SCHEMA DI TRAFFICO
C1

SCHEMA DI TRAFFICO C1

LAVORI IN CARR. NORD

LAVORI IN CARR. SUD

LAVORI IN CARR. NORD - CHIUSURA PISTA

LAVORI IN CARR. SUD - CHIUSURA PISTA

FLUSSI DI TRAFFICO - TIPO 3 (60+60 gg)  - BARRIERE SUL PONTE FIUME ADIGE

SCHEMA DI TRAFFICO (C)  - DIURNO e/o NOTTURNO (120 gg) SCHEMA DI TRAFFICO (C1)  - 50+50 DEVIAZIONI NOTTURNE DI CAREGGIATA

FLUSSI DI TRAFFICO - TIPO 2  (78+50+57 gg)  - BARRIERE IN CONDIZIONE STANDARD

SCHEMA DI TRAFFICO (B)  - DIURNO e/o NOTTURNO (185 gg) SCHEMA DI TRAFFICO (B1)  - 80 CHIUSURE NOTTURNE DELLA CORSIA DI MARCIA

ORGANIZZAZIONE SCHEMATICA SPAZIALE DEI CANTIERI CON EVIDENZIATI SCHEMI E FLUSSI DI TRAFFICO

SCHEMA DI TRAFFICO (A)  - DIURNO e/o NOTTURNO (45 gg)

BARRIERE REALIZZATE IN ALTRO SCHEMA

SCHEMA DI TRAFFICO (B)  - DIURNO e/o NOTTURNO (10 gg)

BARRIERA (3) L=1093 m

MODENA

BARRIERA (3) L=1093 m

MODENA

BARRIERA (3) L=1093 m

MODENA

BARRIERA (3) L=1093 m

MODENA

BARRIERA (3) L=1093 m

MODENA

BARRIERA (3) L=1093 m

MODENA
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BARRIERA (3) L=1093 m
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BARRIERA (3) L=1093 m
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