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TRATTO INTERVENTO:

CARREGGIATA

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI
CARREGGIATA

BY-PASS UTILIZZATI
LUNGHEZZA DEVIAZIONE

DURATA INTERVENTI

1N - dal km 282+400 al km 281+500

NORD

3+1 diurna - 2+1 notturna

KM 283+400 - KM 280+400
KM 3,000

dalle ore 22:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 7

128 ore di occupazione sede stradale

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI PER SINGOLO CANTIERE

Z:\Pavimentazioni\0_PUBLIC\24_38-24_Manut_Ord_Affi-Raccordo_A1\Segalla\CRONO 38-24_rev08.05.24

<« INIZIO LAVORI FINE LAVORI »
giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7
S 3|8 3|8 3|8 3|8 s|8 =
N ©|& ©|8 ©|& C|& C|& ©
DURATA 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte

NOTE

6 notti TOTALI

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

Chiusura tratto autostradale:

Segnaletica temporanea di cantiere . . . REGGIOLO-ROLO - PEGOGNAGA 1 notte

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
. dalle ore 22.00 alle ore 6:00

Committente

Fresatura corsia di emergenza e marcia 1 notte

posa base c. di marcia Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico 1 notte
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico

e " . nella carreggiata di lavoro. Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno 1 ot
0Sa binder C. marcia + emergenza o A . . Py

P ! ! : genz Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere |dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione note
da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa 2+1 con esclusione delle lavorazioni della

posa drenante emergenza + marcia (stesa appaltatrice. prima notte che dovranno essere eseguite 1 notte

con giunto a caldo) dalle ore 22:00 alle ore 6:00

Fresatura corsia sorpasso 1 notte
Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico

posa drenante sorpasso previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico 1 notte
nella carreadiata di lavoro.

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte
segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico

rimozione segnaletica temporanea di cantiere dell'impresa appaltatrice 1 notte

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente
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