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TRATTO INTERVENTO:

CARREGGIATA SUD

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE

BY-PASS UTILIZZATI ◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 8,000 circa 1 giorno 2 giorno 3 giorno 4 giorno 5 giorno 6 giorno 7 giorno 8 giorno

DURATA INTERVENTI
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DURATA

4 notti TOTALI

segnaletica a carico 

dell'impresa appaltatrice
4 notti

Fresatura corsia di marcia, sorpasso e parte c. di emergenza (larghezza 9,00m - 

spessore 14 cm)

Posa di Binder (larghezza 9,00m - spessore 10 cm) previa stesa di 

GEOMEMBRANA

OGNI NOTTE DOVRA' ESSERE COMPLETATO IL TRATTO E APERTO SU 

BINDER (utilzzo di doppia finitrice)

1 notti

Fresatura corsia di marcia, sorpasso e parte c. di emergenza (larghezza 9,00m - 

spessore 14 cm)

Posa di Binder (larghezza 9,00m - spessore 10 cm) previa stesa di 

GEOMEMBRANA

OGNI NOTTE DOVRA' ESSERE COMPLETATO IL TRATTO E APERTO SU 

BINDER (utilzzo di doppia finitrice)

1 notti

Fresatura corsia di marcia, sorpasso e parte c. di emergenza (larghezza 9,00m - 

spessore 14 cm)

Posa di Binder (larghezza 9,00m - spessore 10 cm) previa stesa di 

GEOMEMBRANA

OGNI NOTTE DOVRA' ESSERE COMPLETATO IL TRATTO E APERTO SU 

BINDER (utilzzo di doppia finitrice)

1 notti

Fresatura attacchi e parte della c. di emergenza (spessore 4 cm)

posa drenante su tutta la carreggiata (larghezza 10,50m - spessore 4cm)

corsia di marcia + sorpasso stesa con giunto a caldo (doppia finitrice)

L'ULTIMA NOTTE DOVRA' ESSERE COMPLETATO L'INTERO TRATTO ED 

APERTO SU DRENANTE

1 notti

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte

rimozione segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella 

carreggiata di lavoro a 

carico dell'impresa 

appaltatrice

segnaletica nella 

carreggiata opposta a 

carico del Committente

1 notte

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Lavorazioni da eseguirsi in orario 

notturno dalle ore 20:00 alle ore 

06:00 con chiusura della tratta Carpi - 

intersezione A1

In orario diurno dovrà essere 

consentita la circolazione su 

pavimentazione finita.

1 2 3

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

4

dalle ore 20:00 del giorno 1

alle ore 6:00 del giorno 8

4 notti (40 ore di occupazione sede stradale) 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte

NOTE 1 2 3 4

8S - dal km 312+000 al km 312+730

Chiusura della tratta Carpi (km 305+000 circa) - Intersezione 

con A1 (km 313+000 circa)
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