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TRATTO INTERVENTO:

CARREGGIATA

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE

BY-PASS UTILIZZATI
LUNGHEZZA DEVIAZIONE

DURATA INTERVENTI

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI PER SINGOLO CANTIERE

8S - dal km 312+000 al km 312+730

SuD

Chiusura della tratta Carpi (km 305+000 circa) - Intersezione

con A1 (km 313+000 circa)

KM 8,000 circa

dalle ore 20:00 del giorno 1

alle ore 6:00 del giorno 8

4 notti (40 ore di occupazione sede stradale)

< INIZIO LAVORI

Z:\Pavimentazioni\O_PUBLIC\24_38-24_Manut_Ord_Affi-Raccordo_A1\Segalla\CRONO 38-24_rev08.05.24

FINE LAVORI »

1 giorno

2 giorno

3 giorno

4 giorno

5 giorno

6 giorno

7 giorno

8 giorno

22:00

6:00
22:00

6:00
22:00

6:00
22:00

6:00

DURATA

1 ° notte

NOTE

4 notti TOTALI

segnaletica a carico

2 ° notte

3 ° notte

4 ° notte

dell'impresa appaltatrice 4 nott
Fresatura corsia di marcia, sorpasso e parte c. di emergenza (larghezza 9,00m -
spessore 14 cm)
Posa di Binder (larghezza 9,00m - spessore 10 cm) previa stesa di 1 ot , ,
GEOMEMBRANA
OGNI NOTTE DOVRA' ESSERE COMPLETATO IL TRATTO E APERTO SU
BINDER (utilzzo di doppia finitrice)
Fresatura corsia di marcia, sorpasso e parte c. di emergenza (larghezza 9,00m -
spessore 14 cm)
Posa di Binder (larghezza 9,00m - spessore 10 cm) previa stesa di 1 ot ,
GEOMEMBRANA
OGNI NOTTE DOVRA' ESSERE COMPLETATO IL TRATTO E APERTO SU
BINDER (utilzzo di doppia finitrice)
Fresatura corsia di marcia, sorpasso e parte c. di emergenza (larghezza 9,00m -
SIS ) G Lavorazioni da eseguirsi in orario
Posa di Binder (larghezza 9,00m - spessore 10 cm) previa stesa di X ) ,
GEOMEMBRANA notturno d_alle ore 20:00 alle ore . 1 notti
OGNI NOTTE DOVRA' ESSERE COMPLETATO IL TRATTO E APERTO SU 06:00 con chiusura della tratta Carpi

- o I —— intersezione A1
BINDER (utilzzo di doppia finitrice) Lo 5
In orario diurno dovra essere
consentita la circolazione su

Fresatura attacchi e parte della c. di emergenza (spessore 4 cm) pavimentazione finita.
posa drenante su tutta la carreggiata (larghezza 10,50m - spessore 4cm)
corsia di marcia + sorpasso stesa con giunto a caldo (doppia finitrice) 1 ot , ,
L'ULTIMA NOTTE DOVRA' ESSERE COMPLETATO L'INTERO TRATTO ED
APERTO SU DRENANTE
rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte : :

segnaletica nella

carreggiata di lavoro a

carico dell'impresa
rimozione segnaletica temporanea di cantiere appaltatrice 1 notte 2 s

segnaletica nella
carreggiata opposta a
carico del Committente
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