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TRATTO INTERVENTO:

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE
BY-PASS UTILIZZATI

DURATA INTERVENTI

STAZIONE AUTOSTRADALE CARPI
Rampa di uscita provenienza Brennero
Rampa di entrata direzione Modena
Rampa di entrata direzione Brennero
Piazzale interno (uscita ed entrata)

chiusura totale ramo di svicolo in orario notturno
chisura parziale del piazzale esterno in orario notturno

dalle ore 20:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 24

12 notti (120 ore di occupazione sede stradale)

<« INIZIO LAVORI

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI PER SINGOLO CANTIERE

Z:\Pavimentazioni\O_PUBLIC\24_38-24_Manut_Ord_Affi-Raccordo_A1\Segalla\CRONO 38-24_rev08.05.24

FINE LAVORI »

1 giorno 2 giorno

3 giorno | 4 giorno

5 giorno 6 giorno

7 giorno | 8 giorno

9 giorno | 10 giorno

11 giorno | 12 giorno

13 giorno | 14 giorno

15 giorno | 16 giorno

17 giorno | 18 giorno

19 giorno | 20 giorno

21 giorno | 22 giorno

23 giorno

24 giorno

22:00

o
=
©

o
=
©

22:00

22:00

o
=
©

o
=
©

22:00

o
=
©

20:00

20:00

o
=
&)

o
=
&)

20:00

o
=
&)

20:00

o
=
o

20:00

o
=
&)

20:00

o
=
(%}

20:00

20:00

o
=
(%}

DURATA

NOTE

12 notti TOTALI

segnaletica a carico
dell'impresa appaltatrice

12 notti

1 ° notte

2 ° notte

3 ° notte

4 ° notte

5 ° notte

6 ° notte

7 ° notte

8 ° notte

9 ° notte

10 ° notte

11 ° notte

12 ° notte

Rampa di uscita provenienza Brennero (lunghezza 950m)

per una larghezza di 6,0m fresatura 4cm

per una larghezza di 5,5m fresatura ulteriori 6cm

per soli 400m e per una larghezza di 4,0m fresatura ulteriori 10cm
per soli 400m posa di Base (larghezza 4,0m - spess. 10cm) previa
posa di Geosintetico

posa di Binder (larghezza 5,5m - spess. 6¢cm)

posa di SMA (larghezza 6,0m - spess. 4cm)

Rampa di entrata direzione Modena (lunghezza 550m)
per una larghezza di 6,0m fresatura 4cm

per una larghezza di 5,5m fresatura ulteriori 6cm
Posa di Binder (larghezza 5,5m - spess. 6¢cm)

Posa di SMA (larghezza 6,0m - spess. 4cm)

Rampa di entrata direzione Brennero (lunghezza 300m)
per una larghezza di 6,0m fresatura 4cm
Posa di SMA (larghezza 6,0m - spess. 4cm)

piazzale esterno lato uscita (2.200 mq) e lato entrata (2.000mq)
su tutta la superficie fresatura 10cm

su tutta la superficie posa di Binder (spess. 6¢cm)

su tutta la superficie posa di Usura chiusa (spess. 4cm)

solo su 2.000 mq posa anche di geomembrana

rifacimento segnaletica orizzontale

a carico del committente

4 notti

Lavorazioni da eseguirsi in orario

3 notti

notturno dalle ore 20:00 alle ore
06:00 con chiusura delle rampe
oggetto dei lavori e parziale
chiusura dei piazzali.
In orario diurno dovra essere

1 notti

consentita la circolazione con
apertura provvisoria su binder

4 notti

1 notte

1 notte

1 notte

1 notte
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