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TRATTO INTERVENTO:

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE
BY-PASS UTILIZZATI

DURATA INTERVENTI

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI PER SINGOLO CANTIERE

STAZIONE AUTOSTRADALE CAMPOGALLIANO

Piazzale interno
Piazzale esterno

chisura parziale dei piazzali interno ed esterno in orario

notturno

dalle ore 20:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 24

7 notti (70 ore di occupazione sede stradale)

Z:\Pavimentazioni\0_PUBLIC\24_38-24_Manut_Ord_Affi-Raccordo_A1\Segalla\CRONO 38-24_rev08.05.24

< INIZIO LAVORI FINE LAVORI »
1 giorno 2 giorno 3 giorno 4 giorno 5 giorno 6 giorno 7 giorno 8 giorno 9 giorno 10 giorno | 11 giorno | 12 giorno | 13 giorno | 14 giorno
8 g|8 8|8 g|8 8|8 g|8 8|8 8
& o |Y o [y o |Y © K © | © [ ©
DURATA 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte

NOTE

7 notti TOTALI

segnaletica a carico

dell'impresa appaltatrice 7 nott
Piazzale interno (superficie 3000mq)
su tutta la superficie fresatura 10cm 3 notti , . . .
su tutta la superficie posa di Binder (spess. 6¢cm)
su tutta la superficie posa di Usura chiusa (spess. 4cm)
Lavorazioni da eseguirsi in orario
notturno dalle ore 20:00 alle ore
06:00 con chiusura delle rampe
oggetto dei lavori e parziale
chiusura dei piazzali.
Piazzale interno (superficie 6000mq) In orario diurno dovra essere
su tutta la superficie fresatura 10cm consentita la circolazione con 4 notti , ,
su tutta la superficie posa di Binder (spess. 6¢m) apertura provvisoria su binder
su tutta la superficie posa di Usura chiusa (spess. 4cm)
1 notte 2 ‘ 7

rifacimento segnaletica orizzontale

a carico del committente

1 notte
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