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CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI PER SINGOLO CANTIERE
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TRATTO INTERVENTO:

◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE

BY-PASS UTILIZZATI 1 giorno 2 giorno 3 giorno 4 giorno 5 giorno 6 giorno 7 giorno 8 giorno 9 giorno 10 giorno 11 giorno 12 giorno 13 giorno 14 giorno 15 giorno 16 giorno 17 giorno 18 giorno 19 giorno 20 giorno 21 giorno 22 giorno 23 giorno 24 giorno

DURATA INTERVENTI
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DURATA

12 notti TOTALI

segnaletica a carico 

dell'impresa appaltatrice
12 notti

Rampa di uscita provenienza Brennero (lunghezza 950m)

per una larghezza di 6,0m fresatura 4cm

per una larghezza di 5,5m fresatura ulteriori 6cm

per soli 400m e per una larghezza di 4,0m fresatura ulteriori 10cm

per soli 400m posa di Base (larghezza 4,0m - spess. 10cm) previa 

posa di Geosintetico

posa di Binder (larghezza 5,5m - spess. 6cm)

posa di SMA (larghezza 6,0m - spess. 4cm)

4 notti

Rampa di entrata direzione Modena (lunghezza 550m)

per una larghezza di 6,0m fresatura 4cm

per una larghezza di 5,5m fresatura ulteriori 6cm

Posa di Binder (larghezza 5,5m - spess. 6cm)

Posa di SMA (larghezza 6,0m - spess. 4cm)

3 notti

Rampa di entrata direzione Brennero (lunghezza 300m)

per una larghezza di 6,0m fresatura 4cm

Posa di SMA (larghezza 6,0m - spess. 4cm)

1 notti

piazzale esterno lato uscita (2.200 mq) e lato entrata (2.000mq)

su tutta la superficie fresatura 10cm

su tutta la superficie posa di Binder (spess. 6cm)

su tutta la superficie posa di Usura chiusa (spess. 4cm)

solo su  2.000 mq posa anche di geomembrana

4 notti

1 notte

1 notte

1 notte

1 notte
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rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente
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Lavorazioni da eseguirsi in orario 

notturno dalle ore 20:00 alle ore 

06:00 con chiusura delle rampe 

oggetto dei lavori e parziale 

chiusura dei piazzali.

In orario diurno dovrà essere 

consentita la circolazione con 

apertura provvisoria su binder

1 2 3 4 5 6 7

1

dalle ore 20:00 del giorno 1

alle ore 6:00 del giorno 24

12 notti (120 ore di occupazione sede stradale) 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte

STAZIONE AUTOSTRADALE CARPI

Rampa di uscita provenienza Brennero

Rampa di entrata direzione Modena

Rampa di entrata direzione Brennero

Piazzale interno (uscita ed entrata)

chiusura totale ramo di svicolo in orario notturno

chisura parziale del piazzale esterno in orario notturno
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