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3.2.1_1S_223+000-224+000_|

TRATTO INTERVENTO:

CARREGGIATA

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI
CARREGGIATA

BY-PASS UTILIZZATI
LUNGHEZZA DEVIAZIONE

DURATA INTERVENTI

rev0

1S - dal km 223+000 al km 224+000

SubD

3+1 diurna - 2+1 notturna

KM 221+750 - KM 224+260
KM 2,510

dalle ore 22:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 6

104 ore di occupazione sede stradale

Z:\Pavimentazioni\0_PUBLIC\24_38-24_Manut_Ord_Affi-Raccordo_A1\Segalla\CRONO 38-24_rev08.05.24

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI PER SINGOLO CANTIERE

< INIZIO LAVORI FINE LAVORI »
giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6
g 8|8 8|8 8|8 8|8 S
N ©|& ©|& ©|& ©|& ©
DURATA 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte

NOTE

5 notti TOTALI

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

Chiusura tratto autostradale:

Segnaletica temporanea di cantiere . . , AFFI - VERONA NORD 1 notte
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
. dalle ore 22.00 alle ore 6:00
Committente
Fresatura corsia di emergenza e marcia 1 notte
Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
posa binder c. di emergenza e marcia previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico 1 notte
nella carreggiata di lavoro. Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno
, Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere |dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione
posa drenante emergenza + marcia (stesa . . . : i
con giunto a caldo) da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa 2+1 con esclusione delle lavorazioni della 1 notte
con giunto a caldo . .
appaltatrice. prima notte che dovranno essere eseguite
dalle ore 22:00 alle ore 6:00
Fresatura corsia sorpasso 1 notte
Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
posa drenante sorpasso previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico 1 notte
nella carreqqiata di lavoro.
rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte
segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
rimozione segnaletica temporanea di cantiere dell'impresa appaltatrice 1 notte

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente
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