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TRATTO INTERVENTO:

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE
BY-PASS UTILIZZATI

DURATA INTERVENTI
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CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI PER SINGOLO CANTIERE

STAZIONE AUTOSTRADALE VERONA NORD
Rampa di entrata direzione Brennero
Rampa di entrata direzione Modena

chiusura totale ramo di svicolo in orario notturno

dalle ore 20:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 10

5 notti (50 ore di occupazione sede stradale)

<« INIZIO LAVORI

FINE LAVORI »

1 giorno 2 giorno 3 giorno 4 giorno 5 giorno 6 giorno 7 giorno 8 giorno 9 giorno 10 giorno
8 g|8 8|8 g|8 8|8 =
DURATA 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte

NOTE

5 notti TOTALI

segnaletica a carico

. . 5 notti
dell'impresa appaltatrice
Rampa di entrata direzione Brennero (lunghezza 400m)
per una larghezza di 6,0m fresatura 4cm
per una larghezza di 5,5m fresatura ulteriori 6cm 2 notti 3 4 5
Posa di Binder (larghezza 5,5m - spess. 6¢cm)
Posa di SMA (larghezza 6,0m - spess. 4cm)
Lavorazioni da eseguirsi in orario
notturno dalle ore 20:00 alle ore 06:00
Rampa di entrata direzione Modena (lunghezza 750m) con cr_liusura delle rampe di er!trata i_"
per una larghezza di 6,0m fresatura 4cm direzione Brennero dalla stazione di
per una larghezza di 5,5m fresatura ulteriori 6cm Verona Nord e di entrata in direzione 3 notti 2
Posa di Binder (larghezza 5,5m - spess. 6cm) Modena dalla stazione di Verona Nord
Posa di SMA (larghezza 6,0m - spess. 4cm) In orario diurno dovra essere consentita
la circolazione con apertura provvisoria
su binder
1 notte s 4 s

rifacimento segnaletica orizzontale

a carico del committente

1 notte
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