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1S SUD 223+000 224+000 1.000 221+750 224+260 2.510

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +
solamente sotto la c. di marcia+emegenza (largh. 6,75m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm)

AFFI
(km 207 circa)

VERONA NORD
(km 225 circa)

5 notti
(6 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna

104 ore

2S SUD 241+700 244+900 3.200 240+450 245+450 5.000

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +
solamente sotto la c. di marcia+emegenza (largh. 6,75m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm)

VERONA NORD
(km 225 circa)

MANTOVA NORD
(km 256 circa)

7 notti
(8 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna

152 ore

3S SUD 293+200 295+000 1.800 291+900 295+700 3.800

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +
solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +
Solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la tecnica
del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)

REGGIOLO ROLO
(km 285 circa)

CARPI
(km 302 circa)

8 notti
(9 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna

176 ore

4S SUD 297+800 300+000 2.200 297+450 301+500 4.050

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +
solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +
Solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la tecnica
del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)

REGGIOLO ROLO
(km 285 circa)

CARPI
(km 302 circa)

8 notti
(9 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna

176 ore

5S SUD 304+800 306+700 1.900 302+975 308+450 5.475

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +
solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +
Solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la tecnica
del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)

CARPI
(km 302 circa)

CAMPOGALLIANO
(km 312 circa)

8 notti
(9 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna

176 ore

6S SUD 306+700 308+900 2.200 305+000 309+875 4.875

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +
solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +
Solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Base a caldo (16cm)

CARPI
(km 302 circa)

CAMPOGALLIANO
(km 312 circa)

7 notti
(8 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna

152 ore

7 S SUD 309+700 312+000 2.300 308+450 312+375 3.925

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +
solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m) dal km 309+700 al km
311+000 (1300m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm)
solamente sotto la c. di sorpasso (largh. 3,75m) dal km 311+000 al km 312+000 (1000m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm)
Solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m) Dal km 309+700 al km 311+000 (1300m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la tecnica
del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)
Solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m) dal km 311+000 al km 312+000 (1000m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Base a caldo (16cm)

CARPI
(km 302 circa)
Intersezione A1
(km 313 circa)

9 notti
(10 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna

200 ore

10 ore

10 ore

10 ore

10 ore

1 N NORD 282+400 281+500 900 283+400 280+400 3.000

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +
solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +
Solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Base a caldo (16cm)

REGGIOLO ROLO
(km 285 circa)
PEGOGNAGA
(km 277 circa)

6 notti
(7 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna

128 ore

2 N NORD 309+000 308+000 1.000 309+875 306+650 3.225

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +
solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +
Solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Base a caldo (16cm)

CAMPOGALLIANO
(km 312 circa)

CARPI
(km 302 circa)

6 notti
(7 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna

128 ore

10 ore

10 ore

10 ore

10 ore

10 ore

10 ore

10 ore

10 ore

10 ore

10 ore

10 ore

10 ore

300
TUTTA LARGHEZZA DELLA RAMPA (largh. 6,00m):
Fresatura (4cm) + SMA (4cm)

1 notte

chiusura rampa di
svincolo nelle ore

notturne
(dalle ore 20:00 alle

ore 6:00)

10 ore

10 ore

10 ore

10 ore

10 ore

10 ore

10 ore

10 ore

10 ore

10 ore

10 ore

10 ore

Stazione di
CAMPO-

GALLIANO

piazzale interno 3.000 mq
TUTTA SUPERFICIE DEL PIAZZALE INTERNO (superficie 3.000mq):
Fresatura (10cm) + Binder (6cm) + usura chiusa (4cm)

3 notti

chiusura piazzale
nelle ore notturne

(dalle ore 20:00 alle
ore 6:00)

piazzale esterno 6.000 mq

550

TUTTA LARGHEZZA DELLA RAMPA (largh. 6,00m):
Fresatura (4cm) + SMA (4cm) +
solamente sotto la parte centrale (largh. 5,50m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm)

3 notti

chiusura rampa di
svincolo nelle ore

notturne
(dalle ore 20:00 alle

ore 6:00)

TUTTA SUPERFICIE DEL PIAZZALE ESTERNO (superficie 6.000mq):
Fresatura (10cm) + Binder (6cm) + usura chiusa (4cm)

4 notti

chiusura piazzale
nelle ore notturne

(dalle ore 20:00 alle
ore 6:00)

piazzale esterno
(uscita ed entrata)

4.200 mq
TUTTA SUPERFICIE DEL PIAZZALE ESTERNO (superficie 4.200mq):
Fresatura (10cm) + Binder (6cm) + usura chiusa (4cm)
GEOMEMBRANA (2000 mq) zona di trasizione congl. Bit/CLS

4 notti

chiusura piazzale
nelle ore notturne

(dalle ore 20:00 alle
ore 6:00)

entrata direzione Brennero

2 notti

chiusura rampa di
svincolo nelle ore

notturne
(dalle ore 20:00 alle

ore 6:00)

3 notti

chiusura rampa di
svincolo nelle ore

notturne
(dalle ore 20:00 alle

ore 6:00)

Stazione di
VERONA NORD

Stazione di
CARPI

entrata direzione Brennero 400

TUTTA LARGHEZZA DELLA RAMPA (largh. 6,00m):
Fresatura (4cm) + SMA (4cm) +
solamente sotto la parte centrale (largh. 5,50m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm)

entrata direzione Modena 750

TUTTA LARGHEZZA DELLA RAMPA (largh. 6,00m):
Fresatura (4cm) + SMA (4cm) +
solamente sotto la parte centrale (largh. 5,50m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm)

uscita provenienza Brennero 950

TUTTA LARGHEZZA DELLA RAMPA (largh. 6,00m):
Fresatura (4cm) + SMA (4cm) +
solamente sotto la parte centrale (largh. 5,50m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm)
solamente per 400m, sotto la parte centrale, (largh. 4,00m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (10cm) + Base (10cm)

4 notti

chiusura rampa di
svincolo nelle ore

notturne
(dalle ore 20:00 alle

ore 6:00)

entrata direzione Modena

8S SUD 312+000 312+730 730

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +
solamente sotto la c. di marcia+sorpasso e aprte c. di emergenza (largh. 9,00m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (10cm) + GEOMEMBRANA + Binder (10cm)

CARPI
(km 302 circa)
Intersezione A1
(km 313 circa)

4 notti

chiusura tratta Carpi-
A1 nelle ore

notturne
(dalle ore 20:00 alle

ore 6:00)
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By-Pass

a
By-Pass

lungh.
Deviaz.

(m)
tipologia di intervento

Chiusure tratte notte
inizio lavori

Cantiere Direz. da km a km

lungh.
Intervento

(m)
sup. Intervento

(mq)

Durata cantieri
Tipologia di

deviazione per
eseguire i lavori
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