
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
dott. ing. Marco Zocchio



TRATTO INTERVENTO: 1S - dal km 223+000 al km 224+000

CARREGGIATA SUD ◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI
CARREGGIATA

3+1 diurna - 2+1 notturna

BY-PASS UTILIZZATI KM 221+750 - KM 224+260

LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 2,510 giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6

DURATA INTERVENTI

2
2
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

DURATA

5 notti TOTALI

Segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

Chiusura tratto autostradale:

AFFI - VERONA NORD
dalle ore 22.00 alle ore 6:00

1 notte

Fresatura corsia di emergenza e
marcia

1 notte

posa binder c. di emergenza e marcia 1 notte

posa drenante emergenza + marcia
(stesa con giunto a caldo)

1 notte

Fresatura corsia sorpasso 1 notte

posa drenante sorpasso

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico

previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.

1 notte

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte

rimozione segnaletica temporanea di
cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico

dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del

Committente

1 notte

Grado di sovrapposizione delle attività in cantiere
Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico

nella carreggiata di lavoro.
Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere
da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa

appaltatrice.

Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno

dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione
2+1 con esclusione delle lavorazioni della

prima notte che dovranno essere eseguite
dalle ore 22:00 alle ore 6:00

1 2 3

1 2 3 4 5

4 5

dalle ore 22:00 del giorno 1

alle ore 6:00 del giorno 6

104 ore di occupazione sede stradale 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte

NOTE 1 2 3 4 5

4 ° notte 5 ° notte



TRATTO INTERVENTO: 2S - dal km 241+700 al km 244+900

CARREGGIATA SUD ◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI
CARREGGIATA

3+1 diurna - 2+1 notturna

BY-PASS UTILIZZATI KM 240+450 - KM 245+450

LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 5,000 giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8

DURATA INTERVENTI

2
2
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

DURATA

7 notti TOTALI

Segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

Chiusura tratto autostradale:
VERONA NORD - MANTOVA NORD

dalle ore 22.00 alle ore 6:00

1 notte

Fresatura corsia di emergenza e marcia 1 notte

posa binder c. di marcia 1 notte

posa binder c. di emergenza 1 notte

posa drenante emergenza + marcia (stesa

con giunto a caldo)
1 notte

Fresatura corsia sorpasso 1 notte

posa drenante sorpasso

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.

1 notte

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte

rimozione segnaletica temporanea di

cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

1 notte

Grado di sovrapposizione delle attività in cantiere
Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA

SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI

ATTIVITA' CONFINANTI

ATTIVITA' SOVRAPPOSTE

1 2 3 4 5 6 7

6 7

76

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

71 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.
Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere
da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa
appaltatrice.

Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno
dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione
2+1 con esclusione delle lavorazioni della
prima notte che dovranno essere eseguite
dalle ore 22:00 alle ore 6:00

1 2 3

1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

dalle ore 22:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 8

152 ore di occupazione sede stradale 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte

NOTE 1 2 3 4 5 6 7

4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte



TRATTO INTERVENTO: 3S - dal km 293+200 al km 295+000

CARREGGIATA SUD ◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI

CARREGGIATA
3+1 diurna - 2+1 notturna

BY-PASS UTILIZZATI KM 291+900 - KM 295+700

LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 3,800 giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8 giorno 8 giorno 9

DURATA INTERVENTI

2
2
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

DURATA

8 notti TOTALI

Segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico

dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del

Committente

Chiusura tratto autostradale:

REGGIOLO R. - CARPI

dalle ore 22.00 alle ore 6:00

1 notte

Fresatura corsia di emergenza e marcia 1 notte

Rigenerazione fondazione con la tecnica

del cemento ed emulsione bituminosa
1 notte

posa base c. di marcia 1 notte

posa binder c. di marcia 1 notte

posa binder c. di emergenza 1 notte

posa drenante emergenza + marcia (stesa

con giunto a caldo)
1 notte

Fresatura corsia sorpasso 2 notte

posa drenante sorpasso

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico

previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico

nella carreggiata di lavoro.

1 notte

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte

rimozione segnaletica temporanea di

cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico

dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del

Committente

1 notte

Grado di sovrapposizione delle attività in cantiere
Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico

previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico

nella carreggiata di lavoro.

Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere

da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa

appaltatrice.

7 8

6 7 8

6 7 8

6 7 8

7 8

Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno

dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione

2+1 con esclusione delle lavorazioni della

prima notte che dovranno essere eseguite

dalle ore 22:00 alle ore 6:00

1 2 3 4 5 6

7 8

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

7 8

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

7 8

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

2 3 4 5 6

6 7 8

5 6 7 8

1

1 2 3

dalle ore 22:00 del giorno 1

alle ore 6:00 del giorno 9

176 ore di occupazione sede stradale 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte

NOTE 1 2 3 4 5 6 7

4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte 8 ° notte

8

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8

4



TRATTO INTERVENTO: 4S - dal km 297+800 al km 300+000

CARREGGIATA SUD ◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI

CARREGGIATA
3+1 diurna - 2+1 notturna

BY-PASS UTILIZZATI KM 297+450 - KM 301+500

LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 4,050 giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8 giorno 8 giorno 9

DURATA INTERVENTI

2
2
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

DURATA

8 notti TOTALI

Segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico

dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del

Committente

Chiusura tratto autostradale:

REGGIOLO R. - CARPI

dalle ore 22.00 alle ore 6:00

1 notte

Fresatura corsia di emergenza e marcia 1 notte

Rigenerazione fondazione con la tecnica

del cemento ed emulsione bituminosa
1 notte

posa base c. di marcia 1 notte

posa binder c. di marcia 1 notte

posa binder c. di emergenza 1 notte

posa drenante emergenza + marcia (stesa

con giunto a caldo)
1 notte

Fresatura corsia sorpasso 2 notte

posa drenante sorpasso

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico

previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico

nella carreggiata di lavoro.

1 notte

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte

rimozione segnaletica temporanea di

cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico

dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del

Committente

1 notte

Grado di sovrapposizione delle attività in cantiere
Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE

1 2 3 4 5 6 7 8

7 8

7 8

6

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

6

6

8

7 8

8

7 8

8

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico

previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico

nella carreggiata di lavoro.

Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere

da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa

appaltatrice.

Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno

dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione

2+1 con esclusione delle lavorazioni della

prima notte che dovranno essere eseguite

dalle ore 22:00 alle ore 6:00

1 2 3

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

6 7

1 2 3 4 5 6 7 8

4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

dalle ore 22:00 del giorno 1

alle ore 6:00 del giorno 9

176 ore di occupazione sede stradale 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte

NOTE 1 2 3 4 5 6 7

4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte 8 ° notte

8



TRATTO INTERVENTO: 5S - dal km 304+800 al km 306+700

CARREGGIATA SUD ◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI

CARREGGIATA
3+1 diurna - 2+1 notturna

BY-PASS UTILIZZATI KM 302+975 - KM 308+450

LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 5,475 giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8 giorno 8 giorno 9

DURATA INTERVENTI

2
2
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

DURATA

8 notti TOTALI

Segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico

dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del

Committente

Chiusura tratto autostradale:

CARPI - CAMPOGALLIANO

dalle ore 22.00 alle ore 6:00

1 notte

Fresatura corsia di emergenza e marcia 1 notte

Rigenerazione fondazione con la tecnica

del cemento ed emulsione bituminosa
1 notte

posa base c. di marcia 1 notte

posa binder c. di marcia 1 notte

posa binder c. di emergenza 1 notte

posa drenante emergenza + marcia (stesa

con giunto a caldo)
1 notte

Fresatura corsia sorpasso 2 notte

posa drenante sorpasso

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico

previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico

nella carreggiata di lavoro.

1 notte

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte

rimozione segnaletica temporanea di

cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico

dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del

Committente

1 notte

Grado di sovrapposizione delle attività in cantiere
Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE

1 2 3 4 5 6 7 8

7 8

7 8

6

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

6

6

8

7 8

8

7 8

8

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico

previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico

nella carreggiata di lavoro.

Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere

da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa

appaltatrice.

Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno

dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione

2+1 con esclusione delle lavorazioni della

prima notte che dovranno essere eseguite

dalle ore 22:00 alle ore 6:00

1 2 3

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

6 7

1 2 3 4 5 6 7 8

4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

dalle ore 22:00 del giorno 1

alle ore 6:00 del giorno 9

176 ore di occupazione sede stradale 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte

NOTE 1 2 3 4 5 6 7

4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte 8 ° notte

8



TRATTO INTERVENTO: 6S - dal km 306+700 al km 308+900

CARREGGIATA SUD ◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI
CARREGGIATA

3+1 diurna - 2+1 notturna

BY-PASS UTILIZZATI KM 305+000 - KM 309+875

LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 4,875 giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8

DURATA INTERVENTI

2
2
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

DURATA

7 notti TOTALI

Segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

Chiusura tratto autostradale:
CARPI - CAMPOGALLIANO
dalle ore 22.00 alle ore 6:00

1 notte

Fresatura corsia di emergenza e marcia 1 notte

posa base c. di marcia 1 notte

posa binder c. di marcia 1 notte

posa binder c. di emergenza 1 notte

posa drenante emergenza + marcia (stesa

con giunto a caldo)
1 notte

Fresatura corsia sorpasso 2 notte

posa drenante sorpasso

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.

1 notte

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte

rimozione segnaletica temporanea di

cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

1 notte

Grado di sovrapposizione delle attività in cantiere
Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA

SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI

ATTIVITA' CONFINANTI

ATTIVITA' SOVRAPPOSTE

6 7

7

1 2 3 4 5

76

6 7

7

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

6 71 2 3 4 5

2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.
Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere
da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa
appaltatrice.

Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno
dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione
2+1 con esclusione delle lavorazioni della
prima notte che dovranno essere eseguite
dalle ore 22:00 alle ore 6:00

1 2 3

1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7

1

1 2 3 4 5 6 7

dalle ore 22:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 8

152 ore di occupazione sede stradale 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte

NOTE 1 2 3 4 5 6 7

4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte



TRATTO INTERVENTO: 7S - dal km 309+700 al km 312+000

CARREGGIATA SUD ◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI

CARREGGIATA
3+1 diurna - 2+1 notturna

BY-PASS UTILIZZATI KM 308+450 - KM 312+375

LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 3,925 giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8 giorno 8 giorno 9 giorno 9 giorno 10

DURATA INTERVENTI

2
2

:0
0

6
:0

0

2
0

:0
0

6
:0

0

2
0

:0
0

6
:0

0

2
0

:0
0

6
:0

0

2
0

:0
0

6
:0

0

2
0

:0
0

6
:0

0

2
0

:0
0

6
:0

0

2
0

:0
0

6
:0

0

2
0

:0
0

6
:0

0

DURATA

9 notti TOTALI

Segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico

dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del

Committente

Chiusura tratto autostradale:

CARPI - A1

dalle ore 22.00 alle ore 6:00

1 notte

Fresatura corsia di emergenza e marcia 1 notte

Rigenerazione fondazione con la tecnica
del cemento ed emulsione bituminosa

1 notte

posa base c. di marcia 1 notte

posa binder c. di marcia 1 notte

posa binder c. di emergenza 1 notte

posa drenante emergenza + marcia (stesa
con giunto a caldo)

1 notte

Fresatura corsia sorpasso 2 notte

posa binder c. di sorpasso 1 notte

posa drenante sorpasso

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico

previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico

nella carreggiata di lavoro.

1 notte

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte

rimozione segnaletica temporanea di
cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico

dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del

Committente

1 notte

Grado di sovrapposizione delle attività in cantiere
Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA

SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI

ATTIVITA' CONFINANTI

ATTIVITA' SOVRAPPOSTE

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico

previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico

nella carreggiata di lavoro.

Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere

da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa

appaltatrice.

6 7 8 91 2 3 4 5

7 8 91 2 3 4 5 6

7 8 9

7 8 9

6

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

6

6

8 9

7 8 9

8 9

7 8 9

8 9

1 2 3 4 5 6

2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno

dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione

2+1 con esclusione delle lavorazioni della

prima notte che dovranno essere eseguite

dalle ore 22:00 alle ore 6:00

1 2 3

1

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

6 7

1 2 3 4 5 6 7 8

4 5 6 7 8 9

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

dalle ore 22:00 del giorno 1

alle ore 6:00 del giorno 10

200 ore di occupazione sede stradale 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte

NOTE 1 2 3 4 5 6 7

4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte 8 ° notte 9 ° notte

8 9



TRATTO INTERVENTO:

CARREGGIATA SUD

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE

BY-PASS UTILIZZATI ◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 8,000 circa 1 giorno 2 giorno 3 giorno 4 giorno 5 giorno 6 giorno 7 giorno 8 giorno

DURATA INTERVENTI

2
2
:0

0

6
:0

0

2
2
:0

0

6
:0

0

2
2
:0

0

6
:0

0

2
2
:0

0

6
:0

0

DURATA

4 notti TOTALI

segnaletica a carico
dell'impresa appaltatrice

4 notti

Fresatura corsia di marcia, sorpasso e parte c. di emergenza (larghezza 9,00m -
spessore 14 cm)
Posa di Binder (larghezza 9,00m - spessore 10 cm) previa stesa di
GEOMEMBRANA
OGNI NOTTE DOVRA' ESSERE COMPLETATO IL TRATTO E APERTO SU
BINDER (utilzzo di doppia finitrice)

1 notti

Fresatura corsia di marcia, sorpasso e parte c. di emergenza (larghezza 9,00m -
spessore 14 cm)
Posa di Binder (larghezza 9,00m - spessore 10 cm) previa stesa di
GEOMEMBRANA
OGNI NOTTE DOVRA' ESSERE COMPLETATO IL TRATTO E APERTO SU
BINDER (utilzzo di doppia finitrice)

1 notti

Fresatura corsia di marcia, sorpasso e parte c. di emergenza (larghezza 9,00m -
spessore 14 cm)
Posa di Binder (larghezza 9,00m - spessore 10 cm) previa stesa di
GEOMEMBRANA
OGNI NOTTE DOVRA' ESSERE COMPLETATO IL TRATTO E APERTO SU
BINDER (utilzzo di doppia finitrice)

1 notti

Fresatura attacchi e parte della c. di emergenza (spessore 4 cm)
posa drenante su tutta la carreggiata (larghezza 10,50m - spessore 4cm)
corsia di marcia + sorpasso stesa con giunto a caldo (doppia finitrice)

L'ULTIMA NOTTE DOVRA' ESSERE COMPLETATO L'INTERO TRATTO ED
APERTO SU DRENANTE

1 notti

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte

rimozione segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella
carreggiata di lavoro a
carico dell'impresa
appaltatrice
segnaletica nella
carreggiata opposta a
carico del Committente

1 notte

Grado di sovrapposizione delle attività in cantiere
Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA

SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI

ATTIVITA' CONFINANTI

ATTIVITA' SOVRAPPOSTE

8S - dal km 312+000 al km 312+730

Chiusura della tratta Carpi (km 305+000 circa) - Intersezione
con A1 (km 313+000 circa)

dalle ore 20:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 8

4 notti (40 ore di occupazione sede stradale) 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte

NOTE 1 2 3 4

1 2 3 4

4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Lavorazioni da eseguirsi in orario
notturno dalle ore 20:00 alle ore 06:00

con chiusura della tratta Carpi -
intersezione A1

In orario diurno dovrà essere
consentita la circolazione su

pavimentazione finita.

1 2 3



TRATTO INTERVENTO: 1N - dal km 282+400 al km 281+500

CARREGGIATA NORD ◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI
CARREGGIATA

3+1 diurna - 2+1 notturna

BY-PASS UTILIZZATI KM 283+400 - KM 280+400

LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 3,000 giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7

DURATA INTERVENTI

2
2
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

DURATA

6 notti TOTALI

Segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

Chiusura tratto autostradale:
REGGIOLO-ROLO - PEGOGNAGA

dalle ore 22.00 alle ore 6:00

1 notte

Fresatura corsia di emergenza e marcia 1 notte

posa base c. di marcia 1 notte

posa binder c. di marcia + emergenza 1 notte

posa drenante emergenza + marcia (stesa
con giunto a caldo)

1 notte

Fresatura corsia sorpasso 1 notte

posa drenante sorpasso

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.

1 notte

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte

rimozione segnaletica temporanea di
cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

1 notte

Grado di sovrapposizione delle attività in cantiere
Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE

1 2 3 4 5 6

6

6

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.
Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere
da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa
appaltatrice.

Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno
dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione
2+1 con esclusione delle lavorazioni della
prima notte che dovranno essere eseguite
dalle ore 22:00 alle ore 6:00

1 2 3

1 2 3 4 5 6

4 5 6

1 2 3 4 5 6

dalle ore 22:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 7

128 ore di occupazione sede stradale 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte

NOTE 1 2 3 4 5 6

4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte



TRATTO INTERVENTO: 2N - dal km 309+000 al km 308+000

CARREGGIATA NORD ◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI
CARREGGIATA

3+1 diurna - 2+1 notturna

BY-PASS UTILIZZATI KM 309+875 - KM 306+650

LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 3,225 giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7

DURATA INTERVENTI

2
2
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

DURATA

6 notti TOTALI

Segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

Chiusura tratto autostradale:
CAMPOGALLIANO - CARPI
dalle ore 22.00 alle ore 6:00

1 notte

Fresatura corsia di emergenza e marcia 1 notte

posa base c. di marcia 1 notte

posa binder c. di marcia + emergenza 1 notte

posa drenante emergenza + marcia (stesa
con giunto a caldo)

1 notte

Fresatura corsia sorpasso 1 notte

posa drenante sorpasso

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.

1 notte

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte

rimozione segnaletica temporanea di
cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

1 notte

Grado di sovrapposizione delle attività in cantiere
Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE

1 2 3 4 5 6

6

6

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.
Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere
da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa
appaltatrice.

Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno
dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione
2+1 con esclusione delle lavorazioni della
prima notte che dovranno essere eseguite
dalle ore 22:00 alle ore 6:00

1 2 3

1 2 3 4 5 6

4 5 6

1 2 3 4 5 6

dalle ore 22:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 7

128 ore di occupazione sede stradale 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte

NOTE 1 2 3 4 5 6

4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte



TRATTO INTERVENTO:

◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE chiusura totale ramo di svicolo in orario notturno

BY-PASS UTILIZZATI 1 giorno 2 giorno 3 giorno 4 giorno 5 giorno 6 giorno 7 giorno 8 giorno 9 giorno 10 giorno

DURATA INTERVENTI

2
2

:0
0

6
:0

0

2
2

:0
0

6
:0

0

2
2

:0
0

6
:0

0

2
2

:0
0

6
:0

0

2
0

:0
0

6
:0

0

DURATA

5 notti TOTALI

segnaletica a carico

dell'impresa appaltatrice
5 notti

Rampa di entrata direzione Brennero (lunghezza
400m)
per una larghezza di 6,0m fresatura 4cm
per una larghezza di 5,5m fresatura ulteriori 6cm
Posa di Binder (larghezza 5,5m - spess. 6cm)
Posa di SMA (larghezza 6,0m - spess. 4cm)

2 notti

Rampa di entrata direzione Modena (lunghezza 750m)
per una larghezza di 6,0m fresatura 4cm
per una larghezza di 5,5m fresatura ulteriori 6cm
Posa di Binder (larghezza 5,5m - spess. 6cm)
Posa di SMA (larghezza 6,0m - spess. 4cm)

3 notti

1 notte

1 notte

Grado di sovrapposizione delle attività in cantiere
Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE

1 2 3 4 5

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Lavorazioni da eseguirsi in orario
notturno dalle ore 20:00 alle ore 06:00
con chiusura delle rampe di entrata in
direzione Brennero dalla stazione di
Verona Nord e di entrata in direzione

Modena dalla stazione di Verona Nord
In orario diurno dovrà essere consentita
la circolazione con apertura provvisoria

su binder

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

NOTE 1 2 3 4 5

dalle ore 20:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 10

5 notti (50 ore di occupazione sede stradale) 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte

STAZIONE AUTOSTRADALE VERONA NORD
Rampa di entrata direzione Brennero
Rampa di entrata direzione Modena



TRATTO INTERVENTO:

◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE

BY-PASS UTILIZZATI 1 giorno 2 giorno 3 giorno 4 giorno 5 giorno 6 giorno 7 giorno 8 giorno 9 giorno 10 giorno 11 giorno 12 giorno 13 giorno 14 giorno 15 giorno 16 giorno 17 giorno 18 giorno 19 giorno 20 giorno 21 giorno 22 giorno 23 giorno 24 giorno

DURATA INTERVENTI

2
2
:0

0

6
:0

0

2
2
:0

0

6
:0

0

2
2
:0

0

6
:0

0

2
2
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

DURATA

12 notti TOTALI

segnaletica a carico

dell'impresa appaltatrice
12 notti

Rampa di uscita provenienza Brennero (lunghezza 950m)

per una larghezza di 6,0m fresatura 4cm

per una larghezza di 5,5m fresatura ulteriori 6cm

per soli 400m e per una larghezza di 4,0m fresatura ulteriori

10cm

per soli 400m posa di Base (larghezza 4,0m - spess. 10cm)

previa posa di Geosintetico

posa di Binder (larghezza 5,5m - spess. 6cm)

posa di SMA (larghezza 6,0m - spess. 4cm)

4 notti

Rampa di entrata direzione Modena (lunghezza 550m)

per una larghezza di 6,0m fresatura 4cm

per una larghezza di 5,5m fresatura ulteriori 6cm

Posa di Binder (larghezza 5,5m - spess. 6cm)

Posa di SMA (larghezza 6,0m - spess. 4cm)

3 notti

Rampa di entrata direzione Brennero (lunghezza 300m)

per una larghezza di 6,0m fresatura 4cm

Posa di SMA (larghezza 6,0m - spess. 4cm)

1 notti

piazzale esterno lato uscita (2.200 mq) e lato entrata (2.000mq)

su tutta la superficie fresatura 10cm

su tutta la superficie posa di Binder (spess. 6cm)

su tutta la superficie posa di Usura chiusa (spess. 4cm)

solo su 2.000 mq posa anche di geomembrana

4 notti

1 notte

1 notte

1 notte

1 notte

Grado di sovrapposizione delle attività in cantiere
Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE

10 11 121 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

10 ° notte

10

6

10

10

10

9

6

9

9

9

91 2 3 4 5 6

71

8 ° notte

8

6

8

8

8

8

9 ° notte 12 ° notte

12

6

12

12

12

11 ° notte

11

6

11

11

117

7 10 11 12

7 8 9 10 11 12

7 8 9

2 3 4 5 6

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

NOTE 1 2 3 4 5 6 7

2 3 4 5 6

6

Lavorazioni da eseguirsi in orario

notturno dalle ore 20:00 alle ore

06:00 con chiusura delle rampe

oggetto dei lavori e parziale

chiusura dei piazzali.

In orario diurno dovrà essere

consentita la circolazione con

apertura provvisoria su binder

1 2 3 4 5 6 7

1

dalle ore 20:00 del giorno 1

alle ore 6:00 del giorno 24

12 notti (120 ore di occupazione sede stradale) 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte

STAZIONE AUTOSTRADALE CARPI

Rampa di uscita provenienza Brennero

Rampa di entrata direzione Modena

Rampa di entrata direzione Brennero

Piazzale interno (uscita ed entrata)

chiusura totale ramo di svicolo in orario notturno

chisura parziale del piazzale esterno in orario notturno



TRATTO INTERVENTO:

◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE

BY-PASS UTILIZZATI 1 giorno 2 giorno 3 giorno 4 giorno 5 giorno 6 giorno 7 giorno 8 giorno 9 giorno 10 giorno 11 giorno 12 giorno 13 giorno 14 giorno

DURATA INTERVENTI

2
2
:0

0

6
:0

0

2
2
:0

0

6
:0

0

2
2
:0

0

6
:0

0

2
2
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

2
0
:0

0

6
:0

0

DURATA

7 notti TOTALI

segnaletica a carico
dell'impresa appaltatrice

7 notti

Piazzale interno (superficie 3000mq)
su tutta la superficie fresatura 10cm
su tutta la superficie posa di Binder (spess. 6cm)
su tutta la superficie posa di Usura chiusa (spess. 4cm)

3 notti

Piazzale esterno (superficie 6000mq)
su tutta la superficie fresatura 10cm
su tutta la superficie posa di Binder (spess. 6cm)
su tutta la superficie posa di Usura chiusa (spess. 4cm)

3 notti

1 notte

1 notte

Grado di sovrapposizione delle attività in cantiere
Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE

1 2 3 4 5

7

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente

1 2 3

6 7

1 2 3 4 5

Lavorazioni da eseguirsi in orario
notturno dalle ore 20:00 alle ore
06:00 con chiusura delle rampe

oggetto dei lavori e parziale
chiusura dei piazzali.

In orario diurno dovrà essere
consentita la circolazione con
apertura provvisoria su binder

1 2 3 4 5 6

6 7

4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 6

4 5 6 7

5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte

STAZIONE AUTOSTRADALE CAMPOGALLIANO
Piazzale interno
Piazzale esterno

chisura parziale dei piazzali interno ed esterno in orario
notturno

dalle ore 20:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 24

7 notti (70 ore di occupazione sede stradale) 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte

NOTE 1 2 3


