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INDIVIDUAZIONE DELLE SOVRAPPOSIZIONI E DELLE PRINCIPALI AZIONI DA PORRE IN ATTO PER MOTIVI DI SICUREZZA
Nelle tabelle sotto riportate sono state individuate le fasi principali, quelle particolari e le principali azioni da porre in atto, caso per
caso, per far fronte ai rischi che le lavorazioni comportano.

Per ogni fase principale si e infine riportata una parte specifica relativa alle azioni di coordinamento da porre in atto allinterno del cantiere.

DURANTE | LAVORI E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI OPERARE O TRANSITARE IN AREE APERTE AL TRAFFICO
SE NON PER LA POSA E RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA IN CONFORMITA AL PRESENTE PIANO DI
SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE

Posa segnaletica e Impianto cantiere ai fini del soli rilievi topografici effettuati su singola corsia

Fasi particolari Principali azioni, procedure e indicazioni da porre in atto

Deviazione del traffico con la posa | Prima di iniziare qualsiasi operazione deve essere posta in opera la deviazione e
della segnaletica delimitato il cantiere con apposita segnaletica come previsto dal Codice della strada, dal
suo Regolamento e secondo le prescrizioni del DM 10 luglio 2002

Durante I'operazione di posa della segnaletica ci si dovra attenere alle procedure previste
nel relativo allegato del presente PSC. Questa operazione deve avvenire sotto lo stretto
controllo del Capo Squadra.

—— . r— Le aree dovranno essere adeguatamente illuminate.
Predisposizione degli accessi all'area

dei lavori I . . . . .
Il raggiungimento della zona di lavoro dovra avvenire dalla corsia autostradale chiusa al

traffico.

AZIONI DI COORDINAMENTO
Non ci sono sovrapposizioni spazio- temporali con altre attivita.

Rilievi topografici

Fasi particolari Principali azioni, procedure e indicazioni da porre in atto

Rilievi topografici per individuare gli | Le aree adibite al tracciamento ed operazioni di rilievo dovranno essere opportunamente
spessori di fresatura segnalate e I'eventuale passaggio dei mezzi di cantiere potra avvenire solo a passo
d’uomo, detta prescrizione dovra essere resa esplicita attraverso I'uso di segnali conformi
al D.Lgs. 81/2008 e a quanto riportato al capitolo del presente Piano di sicurezza e di
coordinamento relativo alla segnaletica di sicurezza. Gli addetti dovranno indossare
sempre indumenti ad alta visibilita di classe 3.

Le aree dovranno essere adeguatamente illuminate.

AZIONI DI COORDINAMENTO

La posizione dei topografi allinterno del cantiere dovra essere concordata tra il direttore
di cantiere ed il responsabile dei topografi stessi quotidianamente. Dette aree dovranno
essere tali da non interferire con la viabilita interna di cantiere. Compito del direttore di
cantiere ¢ quello di informare tutti gli addetti che a vario titolo entrano con mezzi in
cantiere sulla posizione dei topografi ed addetti dei laboratori e sulla procedura di viabilita
da rispettare durante gli spostamenti e le manovre.




Chiusura del cantiere

Fasi particolari

Principali azioni, procedure e indicazioni da porre in atto

Rimozione attrezzature e macchinari
dal cantiere

Al termine delle opere in progetto andra rimossa la segnaletica prevista dal nuovo Codice
della Strada, dal suo regolamento e al DM 10 luglio 2002.

Prima di eseguire detta operazione si dovra accertare la bonifica della corsia oggetto dei
lavori e provvedere a rimuovere eventuali segnali coperti durante i lavori. Il coordinamento
di dette attivita & posto in capo al direttore di cantiere.

Le operazioni di posa e rimozione della segnaletica dovranno avvenire in conformita al
quaderno delle procedure e schemi segnaletici allegato al presente PSC.

Tutte queste operazione vanno svolte con la supervisione del direttore tecnico di cantiere o
da un suo collaboratore.

AZIONI DI COORDINAMENTO

Tutte le attivita non potranno presentare una sovrapposizione spaziale.

L'area dellintervento deve essere impedita ai non addetti alla lavorazione.

Tutti gli addetti dovranno indossare indumenti ad alta visibilita ed operare in aree chiuse al
traffico in conformita al DM 10 luglio 2002.

Il direttore di cantiere dovra indicare quotidianamente alle diverse squadre o imprese le
aree di lavoro in modo da non comportare pericolose interferenze.

Posa segnaletica e Impianto cantiere ai fini del soli rilievi topografici effettuati sull’intera carreggiata

Fasi particolari

Principali azioni, procedure e indicazioni da porre in atto

Deviazione del traffico con la posa
della segnaletica

Predisposizione degli accessi all'area
dei lavori

Prima di iniziare qualsiasi operazione deve essere posta in opera la deviazione con
apertura dei by-pass e delimitato il cantiere con apposita segnaletica come previsto dal
Codice della strada, dal suo Regolamento e secondo le prescrizioni del DM 10 luglio 2002

Durante 'operazione di posa della segnaletica ci si dovra attenere alle procedure previste
nel presente PSC. Questa operazione deve avvenire sotto o stretto controllo del Capo
Squadra.

La rimozione delle chiusure dei varchi dovra avvenire attraverso la procedura riportata nel
presente PSC.

Il raggiungimento della zona di lavoro dovra avvenire dalla carreggiata autostradale chiusa
al traffico.

La zona di lavoro dovra essere adeguatamente illuminata durante le ore notturne

AZIONI DI COORDINAMENTO
Non ci sono sovrapposizioni spazio- temporali con altre attivita.




Rilievi topografici

Fasi particolari

Principali azioni, procedure e indicazioni da porre in atto

Rilievi topografici per individuare gli
spessori di fresatura

Le aree adibite al tracciamento ed operazioni di rilievo dovranno essere opportunamente
segnalate e I'eventuale passaggio dei mezzi di cantiere potra avvenire solo a passo
d'uomo, detta prescrizione dovra essere resa esplicita attraverso 'uso di segnali conformi
al D.Lgs. 81/2008 e a quanto riportato al capitolo del presente Piano di sicurezza e di
coordinamento relativo alla segnaletica di sicurezza. Gli addetti dovranno indossare sempre
indumenti ad alta visibilita

AZIONI DI COORDINAMENTO

La posizione dei topografi all'interno del cantiere dovra essere concordata tra il direttore di
cantiere ed il responsabile dei topografi stessi quotidianamente. Dette aree dovranno
essere tali da non interferire con la viabilita interna di cantiere. Compito del direttore di
cantiere & quello di informare tutti gli addetti che a vario titolo entrano con mezzi in cantiere
sulla posizione dei topografi ed addetti dei laboratori e sulla procedura di viabilita da
rispettare durante gli spostamenti € le manovre.

Chiusura del cantiere

Fasi particolari

Principali azioni, procedure e indicazioni da porre in atto

Rimozione attrezzature e macchinari
dal cantiere

Al termine delle opere in progetto andra rimossa la segnaletica prevista dal nuovo Codice
della Strada, dal suo regolamento e al DM 10 luglio 2002.

Prima di eseguire detta operazione si dovra accertare la bonifica della carreggiata oggetto
dei lavori e provvedere a rimuovere eventuali segnali coperti durante i lavori. Il
coordinamento di dette attivita & posto in capo al direttore di cantiere.

Il riposizionamento delle chiusure dei varchi dovra avvenire attraverso la procedura
riportata nel presente PSC.

Le operazioni di posa e rimozione della segnaletica dovranno avvenire in conformita al
quaderno delle procedure e schemi segnaletici allegato al presente PSC.

Tutte queste operazione vanno svolte con la supervisione del direttore tecnico di cantiere o
da un suo collaboratore.

AZIONI DI COORDINAMENTO

Tutte le attivita non potranno presentare una sovrapposizione spaziale.

L’area dell'intervento deve essere impedita ai non addetti alla lavorazione.

Tutti gli addetti dovranno indossare indumenti ad alta visibilita ed operare in aree chiuse al
traffico in conformita al DM 10 luglio 2002.

Il direttore di cantiere dovra indicare quotidianamente alle diverse squadre o imprese le
aree di lavoro in modo da non comportare pericolose interferenze.




Posa segnaletica e impianto cantiere per I'esecuzione della pavimentazione

Fasi particolari

Principali azioni, procedure e indicazioni da porre in atto

Deviazione del traffico con la posa
della segnaletica

Individuazione di  attraversamenti
aerei, loro protezione o spostamento

Predisposizione degli accessi all'area
dei lavori

Sistemazione camper e logistica di
cantiere

Installazione delle macchine operatrici
e attrezzature di trasporto

Prima di iniziare qualsiasi operazione deve essere posta in opera la deviazione con
apertura dei by-pass e delimitato il cantiere con apposita segnaletica come previsto dal
Codice della strada, dal suo Regolamento e secondo le prescrizioni del DM 10 luglio
2002

Durante I'operazione di posa della segnaletica ci si dovra attenere alle procedure previste
allallegato 6 del presente PSC. Questa operazione deve avvenire sotto lo stretto
controllo del Capo Squadra.

La rimozione delle chiusure dei varchi dovra avvenire attraverso la procedura riportata nel
presente PSC.

Tutte le macchine operatrici dovranno essere trasportate in cantiere con automezzi
autorizzati a transitare sull'autostrada ai sensi del Codice della strada (D.Lgs. 285/92) e
del suo regolamento d’attuazione (DPR 495/92);

Le manovre di scarico delle macchine operatrici dai mezzi dovranno essere guidate e
coordinate da personale a terra;

Durante le operazioni di scarico delle attrezzature gli addetti dovranno indossare:
- indumenti ad alta visibilita classe Ill;
- scarpe antinfortunistica;
- guanti di protezione;

Prima di procedere con lo scarico dei mezzi, necessari allo svolgimento dei lavori, si
dovra verificare che non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le
manovre di scarico.

Evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di passaggio

Non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione

Dopo l'uso:
- Non lasciare nessun carico sospeso.

- Posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio ed azionando il
freno di stazionamento.

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione attenendosi alle indicazioni del libretto

della macchina

Si ricorda che l'area di intervento € attraversata da linee elettriche aeree la cui quota &
riportata in allegato al presente PSC.

La zona di lavoro dovra essere adeguatamente illuminata durante le ore notturne;

Il raggiungimento della zona di lavoro dovra avvenire dalla carreggiata autostradale
chiusa al traffico.

AZIONI DI COORDINAMENTO
Non ci sono sovrapposizioni spazio- temporali con altre attivita.




Rilievi topografici in corso d’opera

Fasi particolari

Principali azioni, procedure e indicazioni da porre in atto

Rilievi topografici per individuare gli
spessori di fresatura

Le aree adibite al tracciamento ed operazioni di rilievo dovranno essere opportunamente
segnalate e I'eventuale passaggio dei mezzi di cantiere potra avvenire solo a passo
d’uomo, detta prescrizione dovra essere resa esplicita attraverso I'uso di segnali conformi
al D.Lgs. 81/2008 e a quanto riportato al capitolo del presente Piano di sicurezza e di
coordinamento relativo alla segnaletica di sicurezza. Gli addetti dovranno indossare
sempre indumenti ad alta visibilita

Le aree dovranno essere adeguatamente illuminate.

AZIONI DI COORDINAMENTO

La posizione dei topografi allinterno del cantiere dovra essere concordata tra il direttore
di cantiere ed il responsabile dei topografi stessi quotidianamente. Dette aree dovranno
essere tali da non interferire con la viabilita interna di cantiere. Compito del direttore di
cantiere € quello di informare tutti gli addetti che a vario titolo entrano con mezzi in
cantiere sulla posizione dei topografi ed addetti dei laboratori e sulla procedura di viabilita
da rispettare durante gli spostamenti e le manovre.

Opere di pavimentazione

Fasi particolari

Principali azioni, procedure e indicazioni da porre in atto

Asportazione del vecchio
conglomerato bituminoso tramite
Fresatura a freddo

Tramite I'utilizzo di macchine fresatrici e di autocarri si procede allasportazione e al
contemporaneo allontanamento del conglomerato bituminoso. Il lavoro procedera fino al
raggiungimento della quota prevista da progetto eseguendo piu strisciate di fresatura.
Prescrizioni per eseguire i lavori in sicurezza:

e  Segnaletica di delimitazione cantiere efficiente (sia diurna che notturna);

e Zona di lavoro adeguatamente illuminata durante le ore notturne;

e Durante le operazioni gli addetti dovranno indossare:

- indumenti ad alta visibilita classe III;
- scarpe antinfortunistica;
- guanti di protezione;

e L'addetto alla guida della macchina fresatrice dovra essere dotato di idonee
protezioni acustiche e non dovra sporgersi dal posto di guida verso la corsia aperta
al traffico;

e Durante l'operazione di fresatura € vietato transitare o sostare in adiacenza alla
macchina operatrice, se per ragioni operative si rendesse necessaria la temporanea
presenza di addetti nel raggio d'azione della macchina, questi ultimi dovranno
indossare caschi di protezione;

e Girofaro e segnalatore acustico di retromarcia sui mezzi operativi e sui mezzi per il
trasporto di materiale di risulta;

e Rispettare le procedure relative ai “lavori in presenza di sopraservizi e cavalcavia”
riportate nel presente PSC;

e Procedere nella puntuale rilevazione e segnalazione delle spire di rilevamento
traffico;

e Le manutenzioni da effettuare sui mezzi operativi, dovranno necessariamente
esequirsi spostando gli stessi in piazzole di sosta esistenti, slarghi o comunque
lontano dalle corsie aperte al traffico. Eventuali tecnici esterni o lavoratori autonomi
dovranno essere in possesso di autorizzazione ed informati sui rischi esistenti
nell’ambiente di lavoro;

e | mezzi adibiti all'allontanamento del materiale di risulta dovranno alternarsi in
cantiere in maniera programmata e coordinata in modo tale da evitare attese troppo
lunghe, e dovranno posizionarsi all'interno del cantiere in maniera ordinata e senza
intralciare le attivita in atto;

o Gli autisti dei mezzi adibiti all'allontanamento del materiale dovranno essere istruiti e
conoscere le modalita operative inerenti lo spostamento in cantiere e la presenza di
sovraservizi.




Per le operazioni di rifacimento della pavimentazione stradale si sono inoltre individuate le
seguenti misure aggiuntive:
e  obbligo di installare uno/due fari di profondita sul banco della vibrofinitrice al fine di
rendere il mezzo operativo piu visibile;
e  obbligo di segnalare a terra la presenza di sovraservizi;
e  misure di carattere igienico-sanitario da adottare da parte dei lavoratori adibiti a tale
attivita:
- Cambiare con frequenza gli indumenti di lavoro;
- Utilizzare indumenti di lavoro in grado di evitare imbrattamento della superficie
cutanea;
- Lavare la parte di cute esposta con idonei detergenti (non utilizzare solventi);
- Non fumare durante I'attivita lavorativa;
- Non consumare alimenti durante I'attivita lavorativa;
- Assumere bevande rispettando le norme igieniche;
- Utilizzare idonei mezzi di protezione delle vie respiratorie (€ consigliato I'utilizzo
di mascherina per polveri e fumi).

SOLO IN CASO DI RIFACIMENTO
DELLA BASE:

Asportazione del vecchio
conglomerato bituminoso
“tipo base “ tramite fresatura a
freddo

Tramite l'utilizzo di macchine fresatrici e di autocarri si procede allasportazione e al
contemporaneo allontanamento del conglomerato bituminoso. Il lavoro procedera fino al
raggiungimento della quota prevista da progetto eseguendo piu strisciate di fresatura.
Prescrizioni per eseguire i lavori in sicurezza:

e  Segnaletica di delimitazione cantiere efficiente (sia diurna che notturna);

e  Zona di lavoro adeguatamente illuminata durante le ore notturne;

o Durante le operazioni gli addetti dovranno indossare:

- indumenti ad alta visibilita classe III;
- scarpe antinfortunistica;
- guanti di protezione;

e L'addetto alla guida della macchina fresatrice dovra essere dotato di idonee
protezioni acustiche e non dovra sporgersi dal posto di guida verso la corsia aperta al
traffico;

e Durante 'operazione di fresatura & vietato transitare o sostare in adiacenza alla
macchina operatrice, se per ragioni operative si rendesse necessaria la temporanea
presenza di addetti nel raggio d’azione della macchina, questi ultimi dovranno
indossare caschi di protezione;

e Girofaro e segnalatore acustico di retromarcia sui mezzi operativi e sui mezzi per il
trasporto di materiale di risulta;

o Rispettare le procedure relative ai “lavori in presenza di sopraservizi e cavalcavia”
riportate nel presente PSC;

e Procedere nella puntuale rilevazione e segnalazione delle spire di rilevamento
traffico;

e Le manutenzioni da effettuare sui mezzi operativi, dovranno necessariamente
esequirsi spostando gli stessi in piazzole di sosta esistenti, slarghi o comunque
lontano dalle corsie aperte al traffico. Eventuali tecnici esterni o lavoratori autonomi
dovranno essere in possesso di autorizzazione ed informati sui rischi esistenti
nell’ambiente di lavoro;

e | mezzi adibiti allallontanamento del materiale di risulta dovranno alternarsi in
cantiere in maniera programmata e coordinata in modo tale da evitare attese troppo
lunghe, e dovranno posizionarsi all'interno del cantiere in maniera ordinata e senza
intralciare le attivita in atto;

o  Gli autisti dei mezzi adibiti all'allontanamento del materiale dovranno essere istruiti e
conoscere le modalita operative inerenti lo spostamento in cantiere e la presenza di
sovraservizi.

Per le operazioni di rifacimento della pavimentazione stradale si sono inoltre individuate le

seguenti misure aggiuntive:

e obbligo di installare uno/due fari di profondita sul banco della vibrofinitrice al fine di
rendere il mezzo operativo piu visibile;




obbligo di segnalare a terra la presenza di sovraservizi;

misure di carattere igienico-sanitario da adottare da parte dei lavoratori adibiti a tale

attivita:

- Cambiare con frequenza gli indumenti di lavoro;

- Utilizzare indumenti di lavoro in grado di evitare imbrattamento della superficie
cutanea;

- Lavare la parte di cute esposta con idonei detergenti (non utilizzare solventi);

- Non fumare durante I'attivita lavorativa;

- Non consumare alimenti durante I'attivita lavorativa;

- Assumere bevande rispettando le norme igieniche;

- Utilizzare idonei mezzi di protezione delle vie respiratorie (& consigliato I'utilizzo di
mascherina per polveri e fumi).

SOLO IN CASO DI RIFACIMENTO
DELLO STABILIZZATO (oltre a
quanto previsto per il rifacimento

della base)

Trattamento di stabilizzazione
mediante il riciclaggio del vecchio
stabilizzato con I'aggiunta di bitume
schiumato

Tramite I'utilizzo di macchine stabilizzatrici si procede al riciclaggio della sovrastruttura
stradale con I'aggiunta di bitume schiumato. Il lavoro procedera fino al raggiungimento
della quota prevista da progetto.

Prescrizioni per eseguire i lavori in sicurezza:

Segnaletica di delimitazione cantiere efficiente (sia diurna che notturna);

Zona di lavoro adeguatamente illuminata durante le ore notturne;

Durante le operazioni gli addetti dovranno indossare:

- indumenti ad alta visibilita classe II;

- scarpe antinfortunistica;

- guanti di protezione;

L'addetto alla guida della macchina stabilizzatrice dovra essere dotato di idonee
protezioni acustiche e non dovra sporgersi dal posto di guida verso la corsia aperta al
traffico;

Durante l'operazione di stabilizzazione € vietato transitare o sostare in adiacenza alla
macchina operatrice, se per ragioni operative si rendesse necessaria la temporanea
presenza di addetti nel raggio d’azione della macchina, questi ultimi dovranno
indossare caschi di protezione;

Girofaro e segnalatore acustico di retromarcia sui mezzi operativi;

Rispettare le procedure relative ai “lavori in presenza di sopraservizi e cavalcavia”
riportate nel presente PSC;

Procedere nella puntuale rilevazione e segnalazione delle spire di rilevamento
traffico;

Le manutenzioni da effettuare sui mezzi operativi, dovranno necessariamente
esequirsi spostando gli stessi in piazzole di sosta esistenti, slarghi o comunque
lontano dalle corsie aperte al traffico. Eventuali tecnici esterni o lavoratori autonomi
dovranno essere in possesso di autorizzazione ed informati sui rischi esistenti
nell’ambiente di lavoro;

Per le operazioni di rifacimento della pavimentazione stradale si sono inoltre individuate le
seguenti misure aggiuntive:

obbligo di installare uno/due fari di profondita sul banco della vibrofinitrice al fine di

rendere il mezzo operativo piu visibile;

obbligo di segnalare a terra la presenza di sovraservizi;

misure di carattere igienico-sanitario da adottare da parte dei lavoratori adibiti a tale

attivita:

- Cambiare con frequenza gli indumenti di lavoro;

- Utilizzare indumenti di lavoro in grado di evitare imbrattamento della superficie
cutanea;

- Lavare la parte di cute esposta con idonei detergenti (non utilizzare solventi);

- Non fumare durante I'attivita lavorativa;

- Non consumare alimenti durante I'attivita lavorativa;

- Assumere bevande rispettando le norme igieniche;

- Utilizzare idonei mezzi di protezione delle vie respiratorie (& consigliato I'utilizzo di
mascherina per polveri e fumi

SOLO IN CASO DI RIFACIMENTO

Pulizia del piano fresato.

DELLA BASE:

Pulizia del piano fresato

Descrizione
I mezzo scopa, tramite successive passate, effettua la pulizia del piano fresato.




Rischi

e Investimento da traffico esterno;

Tamponamento;

Interferenze con il traffico esterno;

Investimento da mezzi di cantiere (specialmente in retromarcia);
Sollevamento e/o inalazione polveri;

Apprestamenti e procedure per I'esecuzione in sicurezza

e  Segnaletica di delimitazione cantiere efficiente (sia diurna che notturna);

e  Zona di lavoro adeguatamente illuminata durante le ore notturne;

e Durante l'operazione € vietato transitare o sostare in adiacenza alla macchina
operatrice, se per ragioni operative si rendesse necessaria la presenza di addetti
nelle vicinanze della macchina, questi ultimi dovranno utilizzare idonee maschere

antipolvere;

e FE’vietato scendere dal mezzo operativo in prossimita delle corsie aperte al traffico;

e |l mezzo operativo dovra essere dotato di segnalatore acustico di retromarcia e
girofaro;

SOLO IN CASO DI RIFACIMENTO

Stesura del tessuto geosintetico sul piano fresato del cassonetto

DELLA BASE:

Stesura del tessuto geosintetico sul
piano fresato del cassonetto

Il tessuto non tessuto viene posto sul fondo del cassonetto a mano o tramite ['utilizzo di
appositi macchinari

Rischi

e Investimento da traffico esterno;

e  Tamponamento;

Interferenze con il traffico esterno;

Investimento da mezzi di cantiere (specialmente in retromarcia);

Apprestamenti e procedure per 'esecuzione in sicurezza

e  Segnaletica di delimitazione cantiere efficiente (sia diurna che notturna);

e Zona dilavoro adeguatamente illuminata durante le ore notturne;

o Durante l'operazione € vietato transitare o sostare in adiacenza alla macchina
operatrice
E’ vietato scendere dal mezzo operativo in prossimita delle corsie aperte al traffico;
Il mezzo operativo dovra essere dotato di segnalatore acustico di retromarcia e
girofaro;

SOLO IN CASO DI RIFACIMENTO

Spruzzatura di emulsioni bituminose sul tessuto geosintetico.

DELLA BASE:

Spruzzatura di emulsioni
bituminose sul tessuto geosintetico

Descrizione
Una volta steso il tessuto non tessuto si procede, tramite spruzzatura con autobotti, alla
stesa di uno strato di emulsione bituminosa.

Rischi

e Investimento da mezzi di cantiere (specialmente in retromarcia);
Getti/schizzi di emulsione a temperature elevate;

Incendio causato da cattivo funzionamento del bruciatore;
Inalazioni di fumi e vapori;

Apprestamenti e procedure per I'esecuzione in sicurezza
e  Segnaletica di delimitazione cantiere efficiente (sia diurna che notturna);
e  Zona dilavoro adeguatamente illuminata durante le ore notturne;
e Durante l'operazione € vietato transitare o sostare in adiacenza alla macchina
operatrice;
Le operazioni di manutenzione della macchina e di regolazione degli ugelli di spruzzatura
dovranno avvenire in zone lontane dalla viabilita interna di cantiere, gli addetti a tali
operazioni dovranno utilizzare:
- guanti di protezione;
- indumenti che li proteggano da possibili contatti con 'emulsione;
- idonee maschere che li proteggano dall'inalazione di fumi e vapori nocivi.




Sulla macchina operatrice dovranno essere presenti estintori in numero e di tipo tali da
garantire lo spegnimento di eventuali principi di incendio;

I mezzo operativo dovra essere dotato di segnalatore acustico di retromarcia e girofaro;
Un operatore dovra segnalare, agli utenti in transito, le lavorazioni al limite delle corsie
aperte al traffico tramite bandierina di giorno e torcia luminosa di notte;

SOLO IN CASO DI RIFACIMENTO

Stesura dello conglomerato bituminoso tipo base

DELLA BASE:

Stesura dello conglomerato
bituminoso tipo base

Descrizione
Tramite limpiego di macchina vibrofinitrice si procede alla stesa dello strato di base.
Rischi
e Investimento da mezzi di cantiere (specialmente in retromarcia);
o |nalazione vapori tossici;
e Rumore;
e Incendio;
e  Schizzi/getti di materiale ad alta temperatura;
e  Contusioni/tagliflacerazioni per attivita varie;
e Presenza di sopraservizi o cavalcavia;
Apprestamenti e procedure per I'esecuzione in sicurezza
e  Segnaletica di delimitazione cantiere efficiente (sia diurna che notturna);
e  Zona di lavoro adeguatamente illuminata durante le ore notturne;
e |’accesso alle zone adiacenti alla lavorazione € consentito ai soli operai addetti alla
guida della vibrofinitrice, tali uomini dovranno essere dotati di:
- Indumenti ad alta visibilita di classe II;
- guanti di protezione;
- indumenti che li proteggano da possibili contatti con 'emulsione;
- idonee maschere che li proteggano dall'inalazione di fumi e vapori nocivi.
e Le operazioni di manutenzione della macchina dovranno avvenire in zone lontane
dalla viabilita interna di cantiere, gli addetti a tali operazioni dovranno utilizzare:
- guanti di protezione;
- indumenti che li proteggano da possibili contatti con I'emulsione;
- idonee maschere che li proteggano dall'inalazione di fumi e vapori nocivi;
- Durante le operazioni di stesa la vibrofinitrice dovra avere il girofaro in funzione;
e | mezzi di approvvigionamento del conglomerato dovranno essere dotati di girofaro e
segnalatore acustico di retromarcia;
e  Sulla macchina operatrice dovranno essere presenti estintori in numero e di tipo tali
da garantire lo spegnimento di eventuali principi di incendio;
e Gl addetti alla vibrofinitrice dovranno evitare di sporgersi, sia dalla pedana che dal
posto di guida della finitrice, verso la corsia aperta al traffico;
Rispettare le procedure relative ai “lavori in presenza di sopraservizi e cavalcavia” riportate
nel presente PSC.
| mezzi adibiti al trasporto del conglomerato dovranno alternarsi in cantiere in maniera
programmata e coordinata in modo tale da evitare attese troppo lunghe, e dovranno
posizionarsi all'interno del cantiere in maniera ordinata e senza intralciare le attivita in atto;
Gli autisti dei mezzi adibiti al trasporto del conglomerato dovranno essere istruiti e
conoscere le modalita operative inerenti la viabilita di cantiere e la presenza di
sovraservizi;




SOLO IN CASO DI RIFACIMENTO

Rullatura degli strati stesi

DELLA BASE:

Rullatura degli strati stesi

Descrizione
Tramite successive passate con rullo vibrante si procede alla compattazione dello strato di binder
steso.

Rischi

e Investimento da mezzi di cantiere (specialmente in retromarcia);
o |nalazione vapori tossici;

e Rumore;

e  Schizzi/getti di materiale ad alta temperatura;

Apprestamenti e procedure per I'esecuzione in sicurezza
e  Segnaletica di delimitazione cantiere efficiente (sia diurna che notturna);
e  Zona di lavoro adeguatamente illuminata durante le ore notturne;
e |’accesso alle zone adiacenti alla lavorazione € consentito ai soli operai addetti alla
guida del rullo, tali uomini dovranno essere dotati di:
- guanti di protezione;
- abbigliamento adeguato alle lavorazioni imbrattanti;
- idonee maschere che li proteggano dall'inalazione di fumi e vapori nocivi.
e llrullo dovra essere dotato di girofaro e segnalatore acustico di retromarcia

Pulizia del piano fresato
(non necessario in caso di
rifacimento della base)

Pulizia del piano fresato.

Descrizione

Il mezzo scopa, tramite successive passate, effettua la pulizia del piano fresato.
Rischi

e Investimento da traffico esterno;

e Tamponamento;

o Interferenze con il traffico esterno;

e Investimento da mezzi di cantiere (specialmente in retromarcia);

e  Sollevamento e/o inalazione polveri;

Apprestamenti e procedure per I'esecuzione in sicurezza

e Segnaletica di delimitazione cantiere efficiente (sia diurna che notturna);

e  Zona di lavoro adeguatamente illuminata durante le ore notturne;

e Durante l'operazione € vietato transitare o sostare in adiacenza alla macchina
operatrice, se per ragioni operative si rendesse necessaria la presenza di addetti
nelle vicinanze della macchina, questi ultimi dovranno utilizzare idonee maschere

antipolvere;

e E’vietato scendere dal mezzo operativo in prossimita delle corsie aperte al traffico;

e |l mezzo operativo dovra essere dotato di segnalatore acustico di retromarcia e
girofaro;

Spruzzatura di emulsioni bituminose

Spruzzatura di emulsioni bituminose.

Descrizione

Una volta eseguita la pulizia del piano fresato si procede, tramite spruzzatura con
autobotti, alla stesa di uno strato di emulsione bituminosa.

Rischi

Investimento da mezzi di cantiere (specialmente in retromarcia);
Getti/schizzi di emulsione a temperature elevate;

Incendio causato da cattivo funzionamento del bruciatore;
Inalazioni di fumi e vapori;

Apprestamenti e procedure per I'esecuzione in sicurezza

e  Segnaletica di delimitazione cantiere efficiente (sia diurna che notturna);

e  Zona di lavoro adeguatamente illuminata durante le ore notturne;

o Durante l'operazione € vietato transitare o sostare in adiacenza alla macchina
operatrice;

Le operazioni di manutenzione della macchina e di regolazione degli ugelli di spruzzatura




dovranno avvenire in zone lontane dalla viabilitd interna di cantiere, gli addetti a tali
operazioni dovranno utilizzare:

- guanti di protezione;

- indumenti che li proteggano da possibili contatti con 'emulsione;

- idonee maschere che li proteggano dall'inalazione di fumi e vapori nocivi.
Sulla macchina operatrice dovranno essere presenti estintori in numero e di tipo tali da
garantire lo spegnimento di eventuali principi di incendio;
Il mezzo operativo dovra essere dotato di segnalatore acustico di retromarcia e girofaro;
Un operatore dovra segnalare, agli utenti in transito, le lavorazioni al limite delle corsie
aperte al traffico tramite bandierina di giorno e torcia luminosa di notte;

Posa in opera di conglomerato
bituminoso per strato di Binder

Stesura deqli strati di binder negli spessori richiesti dall'intervento.
Descrizione
Tramite limpiego di macchina vibrofinitrice si procede alla stesa dello strato di binder.

Rischi

Investimento da mezzi di cantiere (specialmente in retromarcia);
Inalazione vapori tossici;

Rumore;

Incendio;

Schizzi/getti di materiale ad alta temperatura;
Contusioni/tagliflacerazioni per attivita varie;

Presenza di sopraservizi o cavalcavia;

Apprestamenti e procedure per 'esecuzione in sicurezza
e Segnaletica di delimitazione cantiere efficiente (sia diurna che notturna);
e  Zona dilavoro adeguatamente illuminata durante le ore notturne;
e L’accesso alle zone adiacenti alla lavorazione & consentito ai soli operai addetti alla
guida della vibrofinitrice, tali uomini dovranno essere dotati di:
- Indumenti ad alta visibilita di classe II;
- guanti di protezione;
- indumenti che li proteggano da possibili contatti con I'emulsione;
- idonee maschere che li proteggano dall'inalazione di fumi e vapori nocivi.
e Le operazioni di manutenzione della macchina dovranno avvenire in zone lontane
dalla viabilita interna di cantiere, gli addetti a tali operazioni dovranno utilizzare:
- guanti di protezione;
- indumenti che li proteggano da possibili contatti con I'emulsione;
- idonee maschere che li proteggano dall'inalazione di fumi e vapori nocivi;
- Durante le operazioni di stesa la vibrofinitrice dovra avere il girofaro in funzione;
o | mezzi di approvvigionamento del conglomerato dovranno essere dotati di girofaro e
segnalatore acustico di retromarcia;
e  Sulla macchina operatrice dovranno essere presenti estintori in numero e di tipo tali
da garantire lo spegnimento di eventuali principi di incendio;
o  Gli addetti alla vibrofinitrice dovranno evitare di sporgersi, sia dalla pedana che dal
posto di guida della finitrice, verso la corsia aperta al traffico;
Rispettare le procedure relative ai “lavori in presenza di sopraservizi e cavalcavia’
riportate nel presente PSC.
| mezzi adibiti al trasporto del conglomerato dovranno alternarsi in cantiere in maniera
programmata e coordinata in modo tale da evitare attese troppo lunghe, e dovranno
posizionarsi allinterno del cantiere in maniera ordinata e senza intralciare le attivita in
atto;
Gli autisti dei mezzi adibiti al trasporto del conglomerato dovranno essere istruiti e
conoscere le modalitd operative inerenti la viabilita di cantiere e la presenza di
SOVraservizi;

Rullatura degli strati stesi

Rullatura degli strati stesi

Descrizione

Tramite successive passate con rullo vibrante si procede alla compattazione dello strato di
binder steso.

Rischi

e Investimento da mezzi di cantiere (specialmente in retromarcia);




e Inalazione vapori tossici;
e Rumore;
e  Schizzilgetti di materiale ad alta temperatura;
Apprestamenti e procedure per I'esecuzione in sicurezza
o Segnaletica di delimitazione cantiere efficiente (sia diurna che notturna);
e Zona di lavoro adeguatamente illuminata durante le ore notturne;
e L'accesso alle zone adiacenti alla lavorazione € consentito ai soli operai addetti alla
guida del rullo, tali uomini dovranno essere dotati di:
- guanti di protezione;
- abbigliamento adeguato alle lavorazioni imbrattanti;
- idonee maschere che li proteggano dall'inalazione di fumi e vapori nocivi.
e llIrullo dovra essere dotato di girofaro e segnalatore acustico di retromarcia.

Posa in opera di emulsione
bituminosa elastomerica e stesa di
un sottile velo di filler con funzione
antiaderente per consentire il
transito dei mezzi

Spruzzatura di emulsioni bituminose.

Descrizione

Una volta eseguita la rullatura degli strati di binder si procede, tramite spruzzatura con
autobotti, alla stesa di uno strato di emulsione bituminosa.

Rischi

e Interferenze con il traffico esterno;

Investimento da mezzi di cantiere (specialmente in retromarcia);
Getti/schizzi di emulsione a temperature elevate;

Incendio causato da cattivo funzionamento del bruciatore;
Inalazioni di fumi e vapori;

Apprestamenti e procedure per I'esecuzione in sicurezza

e  Segnaletica di delimitazione cantiere efficiente (sia diurna che notturna);

e  Zona dilavoro adeguatamente illuminata durante le ore notturne;

o Durante I'operazione & vietato transitare o sostare in adiacenza alla macchina
operatrice;

e Le operazioni di manutenzione della macchina e di regolazione degli ugelli di
spruzzatura dovranno avvenire in zone lontane dalle corsie aperte al transito interno,
gli addetti a tali operazioni dovranno utilizzare:

- guanti di protezione;
- indumenti che li proteggano da possibili contatti con 'emulsione;
- idonee maschere che li proteggano dallinalazione di fumi e vapori nocivi.

e  Sulla macchina operatrice dovranno essere presenti estintori in numero e di tipo tali
da garantire lo spegnimento di eventuali principi di incendio.

e |l mezzo operativo dovra essere dotato di segnalatore acustico di retromarcia e
girofaro.

Stesura additivo minerale (filler)

Descrizione

Al fine di evitare l'incollamento e il distacco della pellicola di emulsione bituminosa,
causato dall'eventuale passaggio degli automezzi in cantiere, si procede alla stesa di un
additivo minerale (filler). La stesa avviene tramite un autocarro equipaggiato, sul
retrotreno, con un dispositivo di dispersione (tramoggia e disco dispersore).

Rischi
e Investimento da mezzi di cantiere (specialmente in retromarcia);
o Nubi di polvere sia in cantiere che nelle corsie adiacenti aperte al traffico;

Apprestamenti e procedure per I'esecuzione in sicurezza

e  Segnaletica di delimitazione cantiere efficiente (sia diurna che notturna);

e  Zona di lavoro adeguatamente illuminata durante le ore notturne;

e Durante I'operazione & vietato transitare o sostare in adiacenza alla macchina
operatrice;

e Le operazioni di manutenzione della macchina e di regolazione del dispositivo di
dispersione dovranno avvenire in zone lontane dalle corsie aperte al transito interno, gli




addetti a tali operazioni dovranno utilizzare:
- guanti di protezione;
- indumenti che li proteggano da possibili contatti con I'additivo;
- idonee maschere che li proteggano dall'inalazione di polveri.
e |l mezzo operativo dovra essere dotato di segnalatore acustico di retromarcia e
girofaro;
Il dispositivo di dispersione ed in particolare il disco dispersore dovra essere dotato di una
schermatura che impedisca, durante la fase di stesa, il sollevamento di nubi di polvere;

Posa in opera di conglomerato
bituminoso per strato di usura
drenante fonoassorbente

Stesura manto drenante.
Descrizione
Tramite Iimpiego di macchina vibrofinitrice si procede alla stesa del manto drenante.

Rischi

Investimento da mezzi di cantiere (specialmente in retromarcia);
Inalazione vapori tossici;

Rumore;

Incendio;

Schizzi/getti di materiale ad alta temperatura;
Contusioni/taglilacerazioni per attivita varie;

Presenza di sopraservizi o cavalcavia;

Apprestamenti e procedure per I'esecuzione in sicurezza

e  Segnaletica di delimitazione cantiere efficiente (sia diurna che notturna);

e  Zona di lavoro adeguatamente illuminata durante le ore notturne;

e  L’accesso alle zone adiacenti alla lavorazione € consentito ai soli operai addetti alla
guida della vibrofinitrice, tali uomini dovranno essere dotati di:

- Indumenti ad alta visibilita di classe II;

- guanti di protezione;

- indumenti che li proteggano da possibili contatti con 'emulsione;

- idonee maschere che li proteggano dallinalazione di fumi e vapori nocivi;

e Le operazioni di manutenzione della macchina dovranno avvenire in zone lontane
dalle corsie utilizzate come viabilita interna, gli addetti a tali operazioni dovranno
utilizzare:

- guanti di protezione;

- indumenti che li proteggano da possibili contatti con 'emulsione;

- idonee maschere che li proteggano dallinalazione di fumi e vapori nocivi;
Durante le operazioni di stesa la vibrofinitrice dovra avere il girofaro in funzione e dovra
essere dotata sul banco lato traffico di un faro intermittente giallo, a luce profonda, di
dimensioni tali da poter essere notato a distanza dall'utenza in transito;
| mezzi di approvvigionamento del conglomerato dovranno essere dotati di girofaro e
segnalatore acustico di retromarcia;

Sulla macchina operatrice dovranno essere presenti estintori in numero e di tipo tali da

garantire lo spegnimento di eventuali principi di incendio;

Gli addetti alla vibrofinitrice dovranno evitare di sporgersi, sia dalla pedana che dal posto

di guida della finitrice;

Rispettare le procedure relative ai “lavori in presenza di sopraservizi e cavalcavia”

riportate nel presente PSC;

| mezzi adibiti al trasporto del conglomerato dovranno alternarsi in cantiere in maniera

programmata e coordinata in modo tale da evitare attese troppo lunghe, e dovranno

posizionarsi all'interno del cantiere in maniera ordinata e senza intralciare le attivita in
atto;

Gli autisti dei mezzi adibiti al trasporto del conglomerato dovranno essere istruiti e

conoscere le modalita operative inerenti la viabilita interna e la presenza di sovraservizi;

Rullatura degli strati stesi

Rullatura deqli strati stesi

Descrizione

Tramite successive passate con rullo vibrante si procede alla compattazione dello strato di
drenante steso.

Rischi
e Investimento da mezzi di cantiere (specialmente in retromarcia);




e |nalazione vapori tossici;
e  Rumore;
e  Schizzi/getti di materiale ad alta temperatura;

Apprestamenti e procedure per I'esecuzione in sicurezza
e  Segnaletica di delimitazione cantiere efficiente (sia diurna che notturna);
e  Zona di lavoro adeguatamente illuminata durante le ore notturne;
e L’accesso alle zone adiacenti alla lavorazione & consentito ai soli operai addetti alla
guida del rullo, tali uomini dovranno essere dotati di:
- guanti di protezione;
- abbigliamento adeguato alle lavorazioni imbrattanti;
- idonee maschere che li proteggano dall'inalazione di fumi e vapori nocivi;
Il rullo dovra essere dotati di girofaro e segnalatore acustico di retromarcia;
Un operatore dovra segnalare, agli utenti in transito, le lavorazioni al limite delle
corsie aperte al traffico tramite bandierina di giorno e con torcia luminosa di notte;

Allergeni

L'utilizzo di sostanze capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti allergiche
da contatto) deve essere preceduto da una valutazione delle schede di sicurezza del
materiale stesso effettuata con la collaborazione del medico competente dellimpresa
esecutrice. Qualora le lavorazioni presentino fattori di rischio non diversamente abbattibili
€ necessario che gli addetti utilizzino gli appositi DPI (guanti protettivi , maschere per la
protezione dei viso ed occhi, indumenti protettivi, maschere per la protezione delle vie
respiratorie del tipo FPP2).

Gli addetti a tale lavorazione dovranno essere in possesso dell'idoneita alla mansione
rilasciata dal medico competente.

Le schede di sicurezza dei prodotti devono essere depositate in cantiere prima dell'uso
dei prodotti.

AZIONI DI COORDINAMENTO

Le diverse attivita svolte in cantiere non dovranno presentare sovrapposizioni spaziali. Il
direttore di cantiere dovra quotidianamente provvedere ed accertare che alle squadre
vengano impartite precise indizioni relativamente alle aree di lavoro e che le stesse non
comportino sovrapposizione con altre lavorazioni che verranno svolte in cantiere.

Prove di laboratorio

Fasi particolari

Principali azioni, procedure e indicazioni da porre in atto

Carotaggio pavimentazione e analisi
materiale

e Le lavorazioni dovranno essere ben distinte e spazialmente separate da altre;
e Laposizione di lavoro dovra essere stabilita di volta in volta dal direttore di cantiere;

o Gli addetti alleffettuazione delle prove di laboratorio dovranno utilizzare tutti gli
idonei DPI specifici relativi all'attivita e gli indumenti ad alta visibilita;

e e operazioni dovranno essere compiute al di fuori dello spazio dedicato alla viabilita
interna di cantiere.

AZIONI DI COORDINAMENTO

Tutte le attivita non potranno presentare una sovrapposizione spaziale.

L’area dellintervento deve essere impedita ai non addetti alla lavorazione.

Tutti gli addetti dovranno indossare indumenti ad alta visibilita ed operare in aree chiuse
al traffico in conformita al DM 10 luglio 2002.

Il direttore di cantiere dovra disporre quotidianamente le aree di lavoro in modo da non

comportare pericolose interferenze.




Opere di completamento

Fasi particolari

Principali azioni, procedure e indicazioni da porre in atto

Rifacimento segnaletica orizzontale

Rifacimento segnaletica orizzontale
Descrizione

Una volta terminate tutte le lavorazioni di rifacimento del manto stradale si procede alla
realizzazione della segnaletica.

Rischi

e Sovrapposizioni fra lavorazioni;

e  Uso di attrezzature specifiche;

Apprestamenti e procedure per I'esecuzione in sicurezza

e  Segnaletica di delimitazione cantiere efficiente;
e Le lavorazioni dovranno essere ben distinte e spazialmente separate da altre;

o Gli addetti alleffettuazione delle prove di laboratorio dovranno utilizzare tutti gli
idonei DPI specifici relativi all'attivita;

Rimozione attrezzature e macchinari in cantiere.
Descrizione

Si procede alla rimozione e al successivo allontanamento dal cantiere di macchine e
attrezzature di lavoro.

Rischi

e Investimento da mezzi di cantiere (specialmente in retromarcia);
e Ribaltamento mezzi;

e  Movimentazione manuale dei carichi;

o  Contusioni/tagli/lacerazioni per attivita varie;
Apprestamenti e procedure per 'esecuzione in sicurezza
o  Segnaletica di delimitazione cantiere efficiente;

o Tutte le macchine operatrici dovranno essere trasportate con automezzi autorizzati a
transitare sull'autostrada ai sensi del Codice della strada e del suo regolamento
d’attuazione;

o Nell'eventualita di dover accedere al cantiere con veicoli lenti o con trasporti
eccezionali saranno presi accordi con la Direzione Lavori e il Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori, sentito I'Esercizio;

e L'accesso al cantiere ed il trasporto di attrezzature e di macchinari di lavoro dovra
essere effettuato utilizzando i dispositivi di segnalazione propri del mezzo e
mantenendo sempre in funzione il girofaro e il segnalatore acustico di retromarcia;

e Le manovre di carico delle macchine operatrici dai mezzi dovranno essere guidate e
coordinate da personale a terra;

e Le manovre dovranno essere eseguite senza invadere, anche parzialmente, le
corsie aperte al transito in cantiere;

e Durante le operazioni di carico delle attrezzature gli addetti dovranno indossare
guanti di protezione;

o Durante l'uso di sostanze potenzialmente pericolose dovranno indossare tute con
pantaloni e maniche lunghe oltre ad una mascherina antipolvere con occhiali
protettivi.

AZIONI DI COORDINAMENTO

Tutte le attivita non potranno presentare una sovrapposizione spaziale.

L'area dellintervento deve essere impedita ai non addetti alla lavorazione.

Tutti gli addetti dovranno indossare indumenti ad alta visibilita ed operare in aree chiuse
al traffico in conformita al DM 10 luglio 2002.

Il direttore di cantiere dovra disporre quotidianamente le aree di lavoro in modo da non




comportare pericolose interferenze.

Chiusura del cantiere

Fasi particolari

Principali azioni, procedure e indicazioni da porre in atto

Rimozione attrezzature e macchinari
dal cantiere

Rimozione segnaletica di cantiere

Rimozione deviazione di cantiere

Al termine delle opere in progetto andra rimossa la segnaletica prevista dal nuovo Codice
della Strada, dal suo regolamento e al DM 10 luglio 2002.

Prima di eseguire detta operazione si dovra accertare la bonifica della carreggiata
oggetto dei lavori e provvedere a rimuovere eventuali segnali coperti durante i lavori. Il
coordinamento di dette attivita & posto in capo al direttore di cantiere.

Prima di procedere al carico dei mezzi utilizzati per lo svolgimento dei lavori, si dovra
verificare che non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre di
carico.

Tutte queste operazione vanno svolte con la supervisione del direttore tecnico di cantiere
0 da un suo collaboratore.

All'atto della dismissione degli apparecchi elettrici e dell'impianto elettrico di cantiere sara
verificata 'assenza di tensione dall'impianto con il distacco fisico dall'alimentazione.
Nell'uso dell'autogru o della gru su autocarro

Prima dell'uso:

Verificare che la zona di lavoro non sia interferente con la linea elettrica esistente
nell’area di cantiere.

Ampliare con apposite plance la superficie d’appoggio degli stabilizzatori.

Verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il
passaggio pedonale o in caso contrario delimitare la zona d'intervento.

Durante 'uso:

Segnalare I'operativita del mezzo con il girofaro.

Preavvisare l'inizio delle manovre con apposita segnalazione acustica.

Attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre.

Evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/ o di passaggio

Non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione.

Dopo l'uso:

Non lasciare nessun carico sospeso.

Posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio ed azionando il freno di
stazionamento.

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione attenendosi alle indicazioni del libretto
della macchina.

AZIONI DI COORDINAMENTO

Tutte le attivita non potranno presentare una sovrapposizione spaziale.

L’area dellintervento deve essere impedita ai non addetti alla lavorazione.

Tutti gli addetti dovranno indossare indumenti ad alta visibilita ed operare in aree chiuse
al traffico in conformita al DM 10 luglio 2002.

Il direttore di cantiere dovra indicare quotidianamente alle diverse squadre o imprese le
aree di lavoro in modo da non comportare pericolose interferenze.




