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CHIUSURA TRATTO  AUTOSTRADALE
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DEVIAZIONE 3+1 (DA UTILIZZARE DOPO POSA DRENANTE SU CORSIA DI EMERGENZA)
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DEVIAZIONE 2+1
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FASE B - Fresatura binder su corsie di marcia e di emergenza

IVECO

FASE A -Fresatura drenante su corsie di marcia ed emergenza

SCHEMI DI TRAFFICO NOTTURNI DURANTE LE LAVORAZIONI

IVECO

Fase E - Fresatura drenante su corsia di sorpasso

Fase F - Posa drenante su corsia di sorpasso

IVECO

DEVIAZIONE 3+1 (DA UTILIZZARE FINO AD AVVENUTA POSA DEL DRENANTE SULLA CORSIA DI EMERGENZA

SCHEMI DI TRAFFICO DIURNI IN ASSENZA DI LAVORAZIONI

SCHEMA DI TRAFFICO NOTTURNO DURANTE I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE

SCHEMA DI TRAFFICO NOTTURNO PER POSA/RIMOZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA DI CANTIERE

DA AFFIGGERE  IN CORRISPONDENZA DEI PRESIDI
IGIENICO-ASSISTENZIALI

VIABILITÀ DI CANTIERE

Tutti i mezzi all'interno del cantiere dovranno transitare a passo d'uomo con girofaro in funzione. I mezzi
dovranno transitare sulle corsie non interessate dalle lavorazioni. Il direttore di cantiere dovrà incaricare il
proprio personale a mantenere sgombere tali vie. Il personale a terra dovrà essere informato dal direttore
di cantiere di non sostare o transitare sullo spazio adibito alla viabilità dei mezzi di cantiere.
Gli operatori dei mezzi che accederanno in cantiere dovranno indossare indumenti ad alta visibilità quando
scendono a terra e dovranno essere formati ed informati sempre dal direttore di cantiere in relazione alla
presente procedura di gestione della viabilità di cantiere.

UTILIZZO DI CARAVAN AI FINI IGIENICO-ASSISTENZIALI

L'utilizzo di caravan o roulottes quali servizio
igienico-assistenziali, è consentito secondo le modalità
previste dal D.Lgs. 81/2008 allegato XIII punto 6.
Il caravan con gli apprestamenti igienico-sanitari dovrà
essere collocato al di fuori delle zone di transito dei mezzi
d'opera e delle aree di lavoro.
Il raggiungimento di tali aree da parte degli addetti al cantiere
non dovrà comportare alcun pericolo di investimento da parte
dei veicoli di cantiere e non.

RALLENTATORI OTTICI DI SEGNALAZIONE
dovranno essere posizionati lungo le vie di transito del
cantiere a monte ed a valle dell'interferenza da
segnalare (linee elettriche aeree)

Linea Elettrica Aerea

LAVORI IN PRESENZA DI LINEE AEREE

Tab. 1 allegato IX - D.L. 9 aprile 08 n.81
Distanze di sicurezza da parti attive

di linee elettriche e di impianti elettrici

Un(kV) D(m)

<=1 3

1 < Un <= 30 3,5

30 < Un <= 132 5

> 132 7

dove Un(kV) = tensione nominale

PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI

Tutti i mezzi operativi che accedono al cantiere da strade  aperte al traffico dovranno essere
dotati posteriormente  dal segnale di "PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOLI
OPERATIVI" (FIGURA II 398 Art. 38 del CODICE DELLA STRADA)

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Le attività di posa e rimozione della segnaletica temporanea di cantiere dovranno essere effettuate  in orario
notturno, dalle 22.00 alle 6.00, con chiusura completa del tratto autostradale interessato dalle lavorazioni.

Tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite in orario notturno, dalle 20.00 alle 6.00, con deviazione di
carreggiata 2+1.

Dalle 6.00 alle 20.00 non sono consentite lavorazioni e dovranno essere rese disponibili al traffico due corsie
per senso di marcia, attivando una deviazione di carreggiata 3+1, con una corsia aperta al traffico sulla
carreggiata interessata dai lavori (dapprima la corsia di sorpasso fino alla posa del drenante sulla corsia di
emergenza, successivamente la  corsia di emergenza).

Gli schemi segnaletici di deviazione dettagliati sono riportati al punto 5 del presente PSC. La segnaletica
autostradale andrà posta in opera in conformità a quanto indicati negli schemi segnaletici. Gli accessi alle
aree di lavoro dovranno avvenire in conformità a quanto indicato in tali elaborati.

La protezione dei by-pass andrà rimossa e successivamente posta in opera secondo la procedura definita
nella parte principale del presente PSC.

Prima di iniziare l'attività di cantiere andranno installati i cartelli indicanti il pericolo di linee elettriche aeree,
cavalcavia e pannelli a messaggio variabile (PMV) e allestiti i servizi igienici in aree protette rispetto al traffico
di cantiere.
Durante il lavoro notturno l'area di lavoro e le interferenze aeree andranno illuminate in conformita' alle
prescrizioni ed indicazioni riportate nell'elaborato 1.1 "parte principale - relazione generale".

IN CANTIERE
SPAZIO DELIMITATO E NON

INTERFERENTE CON I LAVORI

SPAZIO DELIMITATO E NON
INTERFERENTE CON I LAVORI IN CANTIERE

IN CANTIERE

SPAZIO DELIMITATO E NON
INTERFERENTE CON I LAVORI

SPAZIO DELIMITATO E NON
INTERFERENTE CON I LAVORI

Posa segnaletica temporanea di cantiere
(chiusura  notturna del tratto autostradale interessato dalle lavorazioni)

IVECO

FASE C - Posa binder su corsie di marcia e di emergenza
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FASE D - Posa drenante su corsie di marcia e di emergenza

INTERVENTO TIPO "H"

CORSIE MARCIA E EMERGENZA:
BINDER (6 cm) + DRENANTE FONOASSORBENTE  (4 cm)

CORSIA DI SORPASSO:
DRENANTE FONOASSORBENTE  (4 cm)

TRATTI INTERESSATI DALL'INTERVENTO:
1S
2S

portale da  utilizzare in presenza di linee
elettriche di  altezza inferiore  a 15 m dal
piano viabile

portale da  utilizzare in presenza di linee
elettriche di  altezza inferiore  a 15 m dal
piano viabile

portale da  utilizzare in presenza di linee
elettriche di  altezza inferiore  a 15 m dal
piano viabile

portale da  utilizzare in presenza di linee
elettriche di  altezza inferiore  a 15 m dal
piano viabile

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
dott. ing. Marco Zocchio
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