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TRATTO INTERVENTO:

CARREGGIATA

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI
CARREGGIATA

BY-PASS UTILIZZATI
LUNGHEZZA DEVIAZIONE

DURATA INTERVENTI

1S - dal km 223+000 al km 224+000

SuUD

3+1 diurna - 2+1 notturna

KM 221+750 - KM 224+260
KM 2,510

dalle ore 22:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 6

104 ore di occupazione sede stradale

< INIZIO LAVORI FINE LAVORI »
giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6
g 8|8 8|8 3|8 3|8 g
N © | © | © | © | ©
DURATA 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte

NOTE

5 notti TOTALI

Segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

Fresatura corsia di emergenza e
marcia

posa binder c. di emergenza e marcia

posa drenante emergenza + marcia
(stesa con giunto a caldo)

Fresatura corsia sorpasso

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.

Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere
da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa
appaltatrice.

posa drenante sorpasso

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.

rifacimento segnaletica orizzontale

a carico del committente

rimozione segnaletica temporanea di
cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

Chiusura tratto autostradale:
AFFI - VERONA NORD
dalle ore 22.00 alle ore 6:00

Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno
dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione
2+1 con esclusione delle lavorazioni della
prima notte che dovranno essere eseguite
dalle ore 22:00 alle ore 6:00

1 notte

1 notte

1 notte

1 notte

1 notte

1 notte

1 notte

1 notte

Grado di sovrapposizione delle attivita in cantiere

Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA

I sOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE

i ﬁ




TRATTO INTERVENTO:

CARREGGIATA

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI
CARREGGIATA

BY-PASS UTILIZZATI

LUNGHEZZA DEVIAZIONE

DURATA INTERVENTI

2S - dal km 241+700 al km 244+900

SUD

3+1 diurna - 2+1 notturna

KM 240+450 - KM 245+450

KM 5,000

dalle ore 22:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 8

152 ore di occupazione sede stradale

< INIZIO LAVORI FINE LAVORI »
giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8
8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 ]
& o | o | o | o | o | o | o
DURATA 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte

NOTE

7 notti TOTALI

Segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

Chiusura tratto autostradale:
VERONA NORD - MANTOVA NORD
dalle ore 22.00 alle ore 6:00

1 notte

Fresatura corsia di emergenza e marcia

posa binder c. di marcia

posa binder c. di emergenza

posa drenante emergenza + marcia (stesa

con giunto a caldo

Fresatura corsia sorpasso

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.

Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere
da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa
appaltatrice.

posa drenante sorpasso

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.

rifacimento segnaletica orizzontale

a carico del committente

rimozione segnaletica temporanea di
cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno
dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione
2+1 con esclusione delle lavorazioni della
prima notte che dovranno essere eseguite
dalle ore 22:00 alle ore 6:00

1 notte

1 notte

1 notte

1 notte

1 notte

1 notte

1 notte

1 notte

Grado di sovrapposizione delle attivita in cantiere

Tipo di coordinamento

[

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE




TRATTO INTERVENTO:

CARREGGIATA

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI
CARREGGIATA

BY-PASS UTILIZZATI
LUNGHEZZA DEVIAZIONE

DURATA INTERVENTI

3S - dal km 293+200 al km 295+000

SUD

3+1diurna - 2+1 notturna

KM 291+900 - KM 295+700
KM 3,800

dalle ore 22:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 9

176 ore di occupazione sede stradale

< INIZIO LAVORI FINE LAVORI »
giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8 giorno 8 giorno 9
3 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 ]
& o o[ o o[ o o[ o o
DURATA 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte 8 ° notte

NOTE

8 notti TOTALI

Segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

Chiusura tratto autostradale:
REGGIOLO R. - CARPI
dalle ore 22.00 alle ore 6:00

Fresatura corsia di emergenza e marcia

Rigenerazione fondazione con la tecnica
del cemento ed emulsione bituminosa

posa base c. di marcia

posa binder c. di marcia

posa binder c. di emergenza

posa drenante emergenza + marcia (stesa

con giunto a caldo)

Fresatura corsia sorpasso

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.

Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere
da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa
appaltatrice.

posa drenante sorpasso

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.

rifacimento segnaletica orizzontale

a carico del committente

rimozione segnaletica temporanea di
cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno
dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione
2+1 con esclusione delle lavorazioni della
prima notte che dovranno essere eseguite

dalle ore 22:00 alle ore 6:00

Grado di sovrapposizione delle attivita in cantiere

Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI

ATTIVITA' CONFINANTI

ATTIVITA' SOVRAPPOSTE




TRATTO INTERVENTO:

CARREGGIATA

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI
CARREGGIATA

BY-PASS UTILIZZATI
LUNGHEZZA DEVIAZIONE

DURATA INTERVENTI

4S - dal km 297+800 al km 300+000

SUD

3+1diurna - 2+1 notturna

KM 297+450 - KM 301+500
KM 4,050

dalle ore 22:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 9

176 ore di occupazione sede stradale

< INIZIO LAVORI FINE LAVORI »
giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8 giorno 8 giorno 9
3 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 ]
& o o[ o o[ o o[ o o
DURATA 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte 8 ° notte

NOTE

8 notti TOTALI

Segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

Chiusura tratto autostradale:
REGGIOLO R. - CARPI
dalle ore 22.00 alle ore 6:00

Fresatura corsia di emergenza e marcia

Rigenerazione fondazione con la tecnica
del cemento ed emulsione bituminosa

posa base c. di marcia

posa binder c. di marcia

posa binder c. di emergenza

posa drenante emergenza + marcia (stesa

con giunto a caldo)

Fresatura corsia sorpasso

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.

Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere
da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa
appaltatrice.

posa drenante sorpasso

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.

rifacimento segnaletica orizzontale

a carico del committente

rimozione segnaletica temporanea di
cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno
dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione
2+1 con esclusione delle lavorazioni della
prima notte che dovranno essere eseguite

dalle ore 22:00 alle ore 6:00

Grado di sovrapposizione delle attivita in cantiere

Tipo di coordinamento

[

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE




TRATTO INTERVENTO:

CARREGGIATA

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI
CARREGGIATA

BY-PASS UTILIZZATI

LUNGHEZZA DEVIAZIONE

DURATA INTERVENTI

5S - dal km 304+800 al km 306+700

SUD

3+1diurna - 2+1 notturna

KM 302+975 - KM 308+450

KM 5,475

dalle ore 22:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 9

176 ore di occupazione sede stradale

<« INIZIO LAVORI FINE LAVORI »
giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8 giorno 8 giorno 9
8 3|8 3|8 3|8 3|8 3|8 3|8 3|8 2
N |8 8|Q |8 |Q |8 |Q |8 o
DURATA 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte 8 ° notte

NOTE

8 notti TOTALI

Segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

Chiusura tratto autostradale:
CARPI - CAMPOGALLIANO
dalle ore 22.00 alle ore 6:00

Fresatura corsia di emergenza e marcia

Rigenerazione fondazione con la tecnica
del cemento ed emulsione bituminosa

posa base c. di marcia

posa binder c. di marcia

posa binder c. di emergenza

posa drenante emergenza + marcia (stesa
con giunto a caldo

Fresatura corsia sorpasso

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.

Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere
da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa
appaltatrice.

posa drenante sorpasso

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.

rifacimento segnaletica orizzontale

a carico del committente

rimozione segnaletica temporanea di
cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno
dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione
2+1 con esclusione delle lavorazioni della
prima notte che dovranno essere eseguite

dalle ore 22:00 alle ore 6:00

Grado di sovrapposizione delle attivita in cantiere

Tipo di coordinamento

[

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI

ATTIVITA' CONFINANTI

ATTIVITA' SOVRAPPOSTE




TRATTO INTERVENTO:

CARREGGIATA

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI
CARREGGIATA

BY-PASS UTILIZZATI

LUNGHEZZA DEVIAZIONE

DURATA INTERVENTI

6S - dal km 306+700 al km 308+900

SuUD

3+1 diurna - 2+1 notturna

KM 305+000 - KM 309+875

KM 4,875

dalle ore 22:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 8

152 ore di occupazione sede stradale

<« INIZIO LAVORI FINE LAVORI »
giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8
8 g|8 8|8 g|8 8|8 g|8 8|8 8
& ©|Q ©| ©|Q ©| ©|Q ©| ©
DURATA 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte

NOTE

7 notti TOTALI

Segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

Chiusura tratto autostradale:
CARPI - CAMPOGALLIANO
dalle ore 22.00 alle ore 6:00

1 notte

Fresatura corsia di emergenza e marcia

posa base c. di marcia

posa binder c. di marcia

posa binder c. di emergenza

posa drenante emergenza + marcia (stesa
con giunto a caldo

Fresatura corsia sorpasso

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.

Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere
da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa
appaltatrice.

posa drenante sorpasso

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.

rifacimento segnaletica orizzontale

a carico del committente

rimozione segnaletica temporanea di
cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno
dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione
2+1 con esclusione delle lavorazioni della
prima notte che dovranno essere eseguite
dalle ore 22:00 alle ore 6:00

1 notte

1 notte

1 notte

1 notte

2 notte

1 notte

1 notte

1 notte

Grado di sovrapposizione delle attivita in cantiere

Tipo di coordinamento

[

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI

ATTIVITA' CONFINANTI

ATTIVITA' SOVRAPPOSTE




TRATTO INTERVENTO:

CARREGGIATA

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI
CARREGGIATA

BY-PASS UTILIZZATI
LUNGHEZZA DEVIAZIONE

DURATA INTERVENTI

7S - dal km 309+700 al km 312+000

SUD

3+1 diurna - 2+1 notturna

KM 308+450 - KM 312+375

KM 3,925

dalle ore 22:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 10

200 ore di occupazione sede stradale

< INIZIO LAVORI

FINE LAVORI »

giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8 giorno 8 giorno 9 giorno 9 giorno 10
8 s|g g|8 g|8 g|8 g|8 g|8 g|8 S|8 8
DURATA 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte 8 ° notte 9 ° notte

NOTE

9 notti TOTALI

Segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

Chiusura tratto autostradale:
CARPI - A1
dalle ore 22.00 alle ore 6:00

Fresatura corsia di emergenza e marcia

Rigenerazione fondazione con la tecnica
del cemento ed emulsione bituminosa

posa base c. di marcia

posa binder c. di marcia

posa binder c. di emergenza

posa drenante emergenza + marcia (stesa

con giunto a caldo)

Fresatura corsia sorpasso

posa binder c. di sorpasso

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.

Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere
da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa
appaltatrice.

posa drenante sorpasso

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.

rifacimento segnaletica orizzontale

a carico del committente

rimozione segnaletica temporanea di
cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno

dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione
2+1 con esclusione delle lavorazioni della
prima notte che dovranno essere eseguite

dalle ore 22:00 alle ore 6:00

Grado di sovrapposizione delle attivita in cantiere

Tipo di coordinamento

[

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA

SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI

ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE




TRATTO INTERVENTO:

CARREGGIATA

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE

BY-PASS UTILIZZATI

LUNGHEZZA DEVIAZIONE

DURATA INTERVENTI

8S - dal km 312+000 al km 312+730

SUD

Chiusura della tratta Carpi (km 305+000 circa) - Intersezione

con Al (km 313+000 circa)

< INIZIO LAVORI FINE LAVORI »
KM 8,000 circa 1 giorno 2 giorno 3 giorno 4 giorno 5 giorno 6 giorno 7 giorno 8 giorno
dalle ore 20:00 del giorno 1 8 3|8 3|8 3|8 =]
alle ore 6:00 del giorno 8 N EREN CHEN EREN &
4 notti (40 ore di occupazione sede stradale) DURATA 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte
NOTE 4 notti TOTALI
segnaletlca acarico 4 notti

dell'impresa appaltatrice

Fresatura corsia di marcia, sorpasso e parte c. di emergenza (larghezza 9,00m -
spessore 14 cm)

Posa di Binder (larghezza 9,00m - spessore 10 cm) previa stesa di
GEOMEMBRANA

OGNI NOTTE DOVRA' ESSERE COMPLETATO IL TRATTO E APERTO SU
BINDER (utilzzo di doppia finitrice)

Fresatura corsia di marcia, sorpasso e parte c. di emergenza (larghezza 9,00m -
spessore 14 cm)

Posa di Binder (larghezza 9,00m - spessore 10 cm) previa stesa di
GEOMEMBRANA

OGNI NOTTE DOVRA' ESSERE COMPLETATO IL TRATTO E APERTO SU
BINDER (utilzzo di doppia finitrice)

Fresatura corsia di marcia, sorpasso e parte c. di emergenza (larghezza 9,00m -
spessore 14 cm)

Posa di Binder (larghezza 9,00m - spessore 10 cm) previa stesa di
GEOMEMBRANA

OGNI NOTTE DOVRA' ESSERE COMPLETATO IL TRATTO E APERTO SU
BINDER (utilzzo di doppia finitrice)

Fresatura attacchi e parte della c. di emergenza (spessore 4 cm)
posa drenante su tutta la carreggiata (larghezza 10,50m - spessore 4cm)
corsia di marcia + sorpasso stesa con giunto a caldo (doppia finitrice)

L'ULTIMA NOTTE DOVRA' ESSERE COMPLETATO L'INTERO TRATTO ED
APERTO SU DRENANTE

rifacimento segnaletica orizzontale

a carico del committente

rimozione segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella
carreggiata di lavoro a
carico dellimpresa
appaltatrice
segnaletica nella
carreggiata opposta a
carico del Committente

1 notti

1 notti

Lavorazioni da eseguirsi in orario
notturno dalle ore 20:00 alle ore 06:00 .
X K 1 notti
con chiusura della tratta Carpi -
intersezione Al
In orario diurno dovra essere
consentita la circolazione su
pavimentazione finita.
1 notti
1 notte
1 notte

Grado di sovrapposizione delle attivita in cantiere
Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA
ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE




TRATTO INTERVENTO: 1N - dal km 282+400 al km 281+500

CARREGGIATA NORD < INIZIO LAVORI FINE LAVORI »

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI

CARREGGIATA 3+1diurna - 2+1 notturna

BY-PASS UTILIZZATI KM 283+400 - KM 280+400
LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 3,000 giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7
dalle ore 22:00 del giorno 1 ° o B B o B B o B o
DURATA INTERVENTI alle ore 6:00 del giorno 7 ¥ = = il s = = Slls = = =
N N N N N N
128 ore di occupazione sede stradale DURATA 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte

NOTE 6 notti TOTALI

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

Chiusura tratto autostradale:
REGGIOLO-ROLO - PEGOGNAGA 1 notte
dalle ore 22.00 alle ore 6:00

Segnaletica temporanea di cantiere

Fresatura corsia di emergenza e marcia 1 notte

posa base c. di marcia Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico 1 notte
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico
posa binder c. di marcia + emergenza nella carreggiata di lavoro. Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno 1 notte
’ Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere |dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione
da 3+1 a2+l e viceversa sono a carico dell'impresa 2+1 con esclusione delle lavorazioni della
posa drenante emergenza + marcia (stesa_ |appaltatrice. prima notte che dovranno essere eseguite 1 notte
con giunto a caldo dalle ore 22:00 alle ore 6:00
Fresatura corsia sorpasso 1 notte

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
posa drenante sorpasso previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico 1 notte
nella carreggiata di lavoro.

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
rimozione segnaletica temporanea di dell'impresa appaltatrice

cantiere segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

1 notte

Grado di sovrapposizione delle attivita in cantiere
Tipo di coordinamento

[

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE



TRATTO INTERVENTO:

CARREGGIATA

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI
CARREGGIATA

BY-PASS UTILIZZATI
LUNGHEZZA DEVIAZIONE

DURATA INTERVENTI

2N - dal km 309+000 al km 308+000

NORD

3+1 diurna - 2+1 notturna

KM 309+875 - KM 306+650
KM 3,225

dalle ore 22:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 7

128 ore di occupazione sede stradale

<« INIZIO LAVORI FINE LAVORI »
giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7
8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 ]
& o © o o o o
DURATA 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte

NOTE

6 notti TOTALI

Segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

Chiusura tratto autostradale:
CAMPOGALLIANO - CARPI
dalle ore 22.00 alle ore 6:00

1 notte

Fresatura corsia di emergenza e marcia

posa base c. di marcia

posa binder c. di marcia + emergenza

posa drenante emergenza + marcia (stesa
con giunto a caldo

Fresatura corsia sorpasso

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.

Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere
da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa
appaltatrice.

posa drenante sorpasso

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico
nella carreqgiata di lavoro.

rifacimento segnaletica orizzontale

a carico del committente

rimozione segnaletica temporanea di
cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno
dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione
2+1 con esclusione delle lavorazioni della
prima notte che dovranno essere eseguite

dalle ore 22:00 alle ore 6:00

1 notte

1 notte

1 notte

1 notte

1 notte

1 notte

1 notte

1 notte

Grado di sovrapposizione delle attivita in cantiere

Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE




TRATTO INTERVENTO:

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE

BY-PASS UTILIZZATI

DURATA INTERVENTI

STAZIONE AUTOSTRADALE VERONA NORD
Rampa di entrata direzione Brennero
Rampa di entrata direzione Modena

chiusura totale ramo di svicolo in orario notturno

dalle ore 20:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 10

5 notti (50 ore di occupazione sede stradale)

<« INIZIO LAVORI

FINE LAVORI »

1giorno

2 giorno

3 giorno

4 giorno

5 giorno

6 giorno

7 giorno

8 giorno

9 giorno

10 giorno

22:00

o
=
©

22:00

o
)
&)

22:00

o
=
©

22:00

o
)
&)

20:00

o
=
©

DURATA

1 ° notte

NOTE 5 notti TOTALI
segpaletlca a carico ' 5 notti
dell'impresa appaltatrice

Rampa di entrata direzione Brennero (lunghezza
400m)
per una larghezza di 6,0m fresatura 4cm .
. A 2 notti
per una larghezza di 5,5m fresatura ulteriori 6cm
Posa di Binder (larghezza 5,5m - spess. 6¢cm)
Posa di SMA (larghezza 6,0m - spess. 4cm)
Lavorazioni da eseguirsi in orario
notturno dalle ore 20:00 alle ore 06:00
Rampa di entrata direzione Modena (lunghezza 750m) con chiusura delle rampe di entrata in
per una larghezza di 6,0m fresatura 4cm direzione Brennero dalla stazione di
per una larghezza di 5,5m fresatura ulteriori 6cm Verona Nord e di entrata in direzione 3 notti
Posa di Binder (larghezza 5,5m - spess. 6cm) Modena dalla stazione di Verona Nord
Posa di SMA (larghezza 6,0m - spess. 4cm) In orario diurno dovra essere consentita
la circolazione con apertura provvisoria
su binder
1 notte
rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente
1 notte

2 ° notte

3 ° notte

4 ° notte

5 ° notte

Grado di sovrapposizione delle attivita in cantiere

Tipo di coordinamento

H

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA

I SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE




TRATTO INTERVENTO:

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE

BY-PASS UTILIZZATI

DURATA INTERVENTI

STAZIONE AUTOSTRADALE CARPI
Rampa di uscita provenienza Brennero
Rampa di entrata direzione Modena
Rampa di entrata direzione Brennero
Piazzale interno (uscita ed entrata)

chiusura totale ramo di svicolo in orario notturno
chisura parziale del piazzale esterno in orario notturno

dalle ore 20:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 24

12 notti (120 ore di occupazione sede stradale)

<« INIZIO LAVORI FINE LAVORI »
1giorno | 2giorno | 3giorno | 4giorno | 5giorno | 6giorno | 7giorno | 8giorno | 9giorno | 10 giorno | 11 giorno | 12 giorno | 13 giorno | 14 giorno | 15 giorno | 16 giorno | 17 giorno | 18 giorno | 19 giorno | 20 giorno | 21 giorno | 22 giorno | 23 giorno | 24 giorno
3 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 ]
& o |y oy o |y o[ o o o o o o o o
DURATA 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte 8 ° notte 9 ° notte 10 ° notte 11 ° notte 12 ° notte

NOTE

12 notti TOTALI

segnaletica a carico
dell'impresa appaltatrice

12 notti

Rampa di uscita provenienza Brennero (lunghezza 950m)
per una larghezza di 6,0m fresatura 4cm

per una larghezza di 5,5m fresatura ulteriori 6cm

per soli 400m e per una larghezza di 4,0m fresatura ulteriori
10cm

per soli 400m posa di Base (larghezza 4,0m - spess. 10cm)
previa posa di Geosintetico

posa di Binder (larghezza 5,5m - spess. 6cm)

posa di SMA (larghezza 6,0m - spess. 4cm)

Rampa di entrata direzione Modena (lunghezza 550m)
per una larghezza di 6,0m fresatura 4cm

per una larghezza di 5,5m fresatura ulteriori 6cm
Posa di Binder (larghezza 5,5m - spess. 6cm)

Posa di SMA (larghezza 6,0m - spess. 4cm)

Rampa di entrata direzione Brennero (lunghezza 300m)
per una larghezza di 6,0m fresatura 4cm
Posa di SMA (larghezza 6,0m - spess. 4cm)

piazzale esterno lato uscita (2.200 mq) e lato entrata (2.000mq)
su tutta la superficie fresatura 10cm

su tutta la superficie posa di Binder (spess. 6cm)

su tutta la superficie posa di Usura chiusa (spess. 4cm)

solo su 2.000 mq posa anche di geomembrana

Lavorazioni da eseguirsi in orario
notturno dalle ore 20:00 alle ore
06:00 con chiusura delle rampe

oggetto dei lavori e parziale
chiusura dei piazzali.
In orario diurno dovra essere
consentita la circolazione con
apertura provvisoria su binder

rifacimento segnaletica orizzontale

a carico del committente

1 notte

1 notte

1 notte

1 notte

Grado di sovrapposizione delle attivita in cantiere

Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA

SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE




STAZIONE AUTOSTRADALE CAMPOGALLIANO
TRATTO INTERVENTO: Piazzale interno
Piazzale esterno

< INIZIO LAVORI FINE LAVORI »
TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE chisura parziale dei piazzali interno ed esterno in orario
notturno
BY-PASS UTILIZZATI 1 giorno 2 giorno 3 giorno 4 giorno 5giorno 6 giorno 7 giorno 8 giorno 9giorno | 10giorno | 11 giorno | 12 giorno | 13 giorno | 14 giorno
dalle ore 20:00 del giorno 1 8 318 38 g8 g|8 3|8 3|8 8
DURATA INTERVENTI alle ore 6:00 del giorno 24 N © |y oy © |y ©|Q ©|Q ©|Q ©
7 notti (70 ore di occupazione sede stradale) DURATA 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte

NOTE 7 notti TOTALI

segnaletica a carico
dell'impresa appaltatrice

7 notti

Piazzale interno (superficie 3000mq)
su tutta la superficie fresatura 10cm
su tutta la superficie posa di Binder (spess. 6cm)

su tutta la superficie posa di Usura chiusa (spess. 4cm)
Lavorazioni da eseguirsi in orario

notturno dalle ore 20:00 alle ore

Piazzale esterno (superficie 6000mq) 06:00 con chiusura delle rampe
su tutta la superficie fresatura 10cm oggetto dei lavori e parziale
su tutta la superficie posa di Binder (spess. 6cm) chiusura dei piazzali.

su tutta la superficie posa di Usura chiusa (spess. 4cm) In orario diurno dovra essere

consentita la circolazione con
apertura provvisoria su binder

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente

Grado di sovrapposizione delle attivita in cantiere
Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE



