SOCIETA’ PER AZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERO — TRENTO

doit. ing. MARCO ZOCCHIO
ISCRIZIONE ALBO N° 2799 - Sezione A

autostrada

del
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LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE PER IL
RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA
DELLE CARREGGIATE NORD E SUD
TRA IL KM 200+400 E IL KM 213+500
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settimana 4

CRONOPROGRAMMA TUTT! | CANTIERI settimana 1 settimana 2 settimana 3
ntervonto glz|2|2|s|e|2|2|2|8|8|8|8|8|3|8|83|8[8|8|8|8|83|8([3|83]|8
(ma) da a | lungh. Tipologia di dla]lo|ls|w|lol~|lo]lo | S |I3Y[2]I]2]CI51X[2[RIIJ1Y1Q|1IJ3|IR[LI|X
Cantiere | Direz. da km akm , Deviaz. tipologia di intervento Durata cantieri | deviazione per
lungh. By-Pass By-Pass o .
(m) eseguire i lavori
Intervento
(m)
TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA:
Fresatura (10cm) + Binder (6¢cm) + Drenante (4cm) 12 notti 3+1 diurna
1S SubD 205+400 209+000 3.600 205+170 210+340 5.170 |solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m) (13 giomi) 2+1 notturna
nel tratto da km 205+400 a 207+400
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Base (16cm)
TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: 12 notti 3+1 diurna
2S SubD 209+000 213+300 4.300 208+700 214+650 5.950 |Fresatura (10cm) + Binder (6¢cm) + Drenante (4cm) L
(13 giorni) 2+1 notturna
TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA:
Fresatura (10cm) + Binder (6¢cm) + Drenante (4cm) 12 notti 3+1 diurna
1N NORD | 213+500 209+000 4.500 214+650 208+700 5.950 |solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m) (13 giomi) 2+1 notturna
nel tratto da km 209+400 a 209+000
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Base (16cm)
TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA:
Fresatura (10cm) + Binder (6¢cm) + Drenante (4cm) 12 notti 3+1 diurna
2N NORD | 209+000 205+400 3.600 210+340 205+170 5.170 |solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m) (13 giomi) 2+1 notturna
nel tratto da km 207+200 a 206+000
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Base (16cm)




CRONOPROGRAMMA TUTT! | CANTIERI settimana 5 settimana 6 settimana 7 settimana 8
sup. o|lo|o|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lol|lol|o
Intervento X X . (=] (=] (=] (=] (=] (=] (=] o (=] (=2 (=] (=] (=] (=] (=] (=] (=] (=] (=] (=] (o] (=] (=] (=] (o] (=2} (=2} [=2]
d lungh. Tipdlogiadi | X (R |8 |8 (&8 |3 |3 (B8 [H|8|3[2|F|F|Q@|F (2 |¢|5[®|2|(3|53|3(3|3]|13
Cantiere | Direz. da km akm , (ma) a a Deviaz. tipologia di intervento Durata cantieri | deviazione per
lungh. By-Pass By-Pass o .
(m) eseguire i lavori
Intervento
(m)
TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA:
Fresatura (10cm) + Binder (6¢cm) + Drenante (4cm) 12 notti 3+1 diurna
1S SubD 205+400 209+000 3.600 205+170 210+340 5.170 |solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m) (13 giomi) 2+1 notturna
nel tratto da km 205+400 a 207+400 g
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Base (16cm)
TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA: 12 notti 3+1 diurna
2S SubD 209+000 213+300 4.300 208+700 214+650 5.950 |Fresatura (10cm) + Binder (6¢cm) + Drenante (4cm) L
(13 giorni) 2+1 notturna
TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA:
Fresatura (10cm) + Binder (6¢cm) + Drenante (4cm) 12 notti 3+1 diurna
1N NORD | 213+500 209+000 4.500 214+650 208+700 5.950 |solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m) (13 giomi) 2+1 notturna
nel tratto da km 209+400 a 209+000 g
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Base (16cm)
TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA:
Fresatura (10cm) + Binder (6¢cm) + Drenante (4cm) 12 notti 3+1 diurna
2N NORD | 209+000 205+400 3.600 210+340 205+170 5.170 |solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m) (13 giomi) 2+1 notturna
nel tratto da km 207+200 a 206+000 9
ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Base (16cm)




