SOCIETA’ PER AZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERO — TRENTO

doit. ing. MARCO ZOCCHIO
ISCRIZIONE ALBO N° 2799 - Sezione A

autostrada

del
brennero

LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE PER IL
RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA
DELLE CARREGGIATE NORD E SUD
TRA IL KM 200+400 E IL KM 213+500

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
D.Lgs. 81/08

CRONOPROGRAMMI SINGOLI CANTIERI

1 PARTE PRINCIPALE
4.2

0 DICEMBRE 2020 EMISSIONE

REVISIONE DATA DESCRIZIONE

DATA PSC: . | IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE

|
DICEMBRE. 2020 Collegio Periti Industriali e Periti

Industriali Laureati Provincia di Trento

EDILIZIA
Per. ind. Daniela Gadotti
44/20 ISCRIZIONE ALBO N°1964

NUMERO PROGETTO:




TRATTO INTERVENTO:

CARREGGIATA

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI
CARREGGIATA

BY-PASS UTILIZZATI

LUNGHEZZA DEVIAZIONE

DURATA INTERVENTI

1S - dal km 205+400 al km 209+000

SuD

3+1 diurna - 2+1 notturna

KM 205+170 - KM 210+340

KM 5,170

dalle ore 22:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 13

272 ore di occupazione sede stradale

< INIZIO LAVORI

FINE LAVORI»

NOTE

giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8 giorno 8 giorno 9 giorno 9 giorno 10 giorno 10 giorno 11 giorno 11 giorno 12 giorno 12 giorno 13
g 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8
& S| & (8 3| &(Q S| &(Q S| & (8 S| & (8 S| o
DURATA 1° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte 8 ° notte 9 ° notte 10 ° notte 11 ° notte 12 ° notte
12 notti TOTALI

Segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

ALA - VERONA NORD
dalle ore 22.00 alle ore 6:00

Chiusura tratto autostradale:

Fresatura corsia di emergenza e marcia

posa base (corsia di marcia)

posa binder (emergenza e marcia)

posa drenante (corsia di emergenza)

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.

Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere
da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa
appaltatrice.

dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con

Fresatura corsia di sorpasso

posa binder (sorpasso)

posa drenante con stesa con giunto a caldo
(marcia+sorpasso)

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.

6:00

rifacimento segnaletica orizzontale

a carico del committente

rimozione segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
C ittente

Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno

deviazione 2+1 con esclusione delle
lavorazioni della prima notte che dovranno

essere eseguite dalle ore 22:00 alle ore

\Grado di sovrapposizione delle attivita in cantiere

[Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI

ATTIVITA' SOVRAPPOSTE




TRATTO INTERVENTO:

CARREGGIATA

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI
CARREGGIATA

BY-PASS UTILIZZATI
LUNGHEZZA DEVIAZIONE

DURATA INTERVENTI

2S -dal km 209+000 al km 213+500

subD
3+1 diurna - 2+1 notturna

KM 208+700 - KM 214+650
KM 5,950

dalle ore 22:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 13

272 ore di occupazione sede stradale

< INIZIO LAVORI

FINE LAVORI >

NOTE

giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8 giorno 8 giorno 9 giorno 9 giorno 10 giorno 10 giorno 11 giorno 11 giorno 12 giorno 12 giorno 13
g 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 3
8 |8 CIH |8 CIH |8 8|8 |8 CIH |8 CIH |8 o
DURATA 1° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte 8 ° notte 9 ° notte 10 ° notte 11 ° notte 12 ° notte
12 notti TOTALI

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

Chiusura tratto autostradale:

di segnaletica nella carreggiata opposta a carico del AFFI - VERONA NORD 1 notte
gnace 9gtata opp dalle ore 22.00 alle ore 6:00
Committente
pesalideasaluiGpenenzaac s Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico 5 notti
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico
o0sa binder (emergenza e marcia) nellafcarrsggiataldijlavoro: 2 notti
P e Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere
d : : .
da3+1a .2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno
posa drenante (corsia di emergenza) appaltatrice. dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con 1 notti
devi 2+1 con e delle
lavorazioni della prima notte che dovranno
Fresatura corsia di sorpasso essere eseguite dalle ore 22:00 alle ore 1 notti
6:00
Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
posa binder (sorpasso) previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico 1 notti
nella carreggiata di lavoro.
posa drenante con stesa con giunto a caldo "
a 1 notti
(marcia+sorpasso)
rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte
segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
rimozione segnaletica temporanea di cantiere dell'impresa appaltatrice 1 notte

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del

Committente

|Grad0 di sovrapposizione delle attivita in cantiere

| Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA

SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE




TRATTO INTERVENTO:

CARREGGIATA

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI
CARREGGIATA

BY-PASS UTILIZZATI

LUNGHEZZA DEVIAZIONE

DURATA INTERVENTI

1N - dal km 213+500-209+000

NORD

3+1 diurna - 2+1 notturna

KM 214+650 - KM 208+700

KM 5,950

dalle ore 22:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 13

272 ore di occupazione sede stradale

< INIZIO LAVORI

FINE LAVORI»

NOTE

giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8 giorno 8 giorno 9 giorno 9 giorno 10 giorno 10 giorno 11 giorno 11 giorno 12 giorno 12 giorno 13
g 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8
& S| & (8 3| &(Q S| &(Q S| & (8 S| & (8 S| o
DURATA 1° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte 8 ° notte 9 ° notte 10 ° notte 11 ° notte 12 ° notte
12 notti TOTALI

Segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

AFFI - VERONA NORD
dalle ore 22.00 alle ore 6:00

Chiusura tratto autostradale:

Fresatura corsia di emergenza e marcia

posa base (corsia di marcia)

posa binder (emergenza e marcia)

posa drenante (corsia di emergenza)

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.

Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere
da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa
appaltatrice.

dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con

Fresatura corsia di sorpasso

posa binder (sorpasso)

posa drenante con stesa con giunto a caldo
(marcia+sorpasso)

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.

6:00

rifacimento segnaletica orizzontale

a carico del committente

rimozione segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
C ittente

Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno

deviazione 2+1 con esclusione delle
lavorazioni della prima notte che dovranno

essere eseguite dalle ore 22:00 alle ore

\Grado di sovrapposizione delle attivita in cantiere

[Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI

ATTIVITA' SOVRAPPOSTE




TRATTO INTERVENTO:

CARREGGIATA

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI
CARREGGIATA

BY-PASS UTILIZZATI
LUNGHEZZA DEVIAZIONE

DURATA INTERVENTI

2N - dal km 209+000-205+400

NORD
3+1 diurna - 2+1 notturna

KM 201+340 - KM 205+170
KM 5,170

dalle ore 22:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 13

272 ore di occupazione sede stradale

< INIZIO LAVORI

FINE LAVORI >

NOTE

giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8 giorno 8 giorno 9 giorno 9 giorno 10 giorno 10 giorno 11 giorno 11 giorno 12 giorno 12 giorno 13
g 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 3
8 8|8 CIH |8 CIH |8 8|8 |8 CIH |8 G |8 o
DURATA 1° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte 8 ° notte 9 ° notte 10 ° notte 11 ° notte 12 ° notte
12 notti TOTALI

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

Chiusura tratto autostradale:

di segnaletica nella carreggiata opposta a carico del ALA - VERONA NORD 1 notte
gnae ggiata opp dalle ore 22.00 alle ore 6:00
Committente
Fresatura corsia di emergenza e marcia 4 notti
Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
posa base (corsia di marcia) previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico 2 notti
nella carreggiata di lavoro.
Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere
posa binder (emergenza e marcia) da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa || .y orazioni da eseguirsi in orario notturno 2 notti
PF ce. dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con
- d ione 2+1 con | e delle .
posa drenante (corsia di emergenza) P - 1 notti
lavorazioni della prima notte che dovranno
essere eseguite dalle ore 22:00 alle ore
Fresatura corsia di sorpasso 6:00 1 notti
Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
posa binder (sorpasso) previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico 1 notti
nella carreggiata di lavoro.
posa drenante con stesa con giunto a caldo .
a 1 notti
(marcia+sorpasso)
rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte
segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
N . . .__|dell'impresa appaltatrice
rimozione segnaletica temporanea di cantiere P! PP 1 notte

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

|Grad0 di sovrapposizione delle attivita in cantiere

| Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA

SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE




