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Bl  FINALITA’ DEL DOCUMENTO

Il presente documento costituisce il Piano di sicurezza e di Coordinamento per i cantieri relativi ai seguenti
lavori in programma:

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI TRE BARRIERE FONOASSORBENTI DAL KM 230+459 AL KM
233+079 NEL COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

Esso costituisce adempimento agli articoli 90 e 100 del D.Lgs.81/08, ed & pertanto destinato a fornire a chiunque

(lavoratore autonomo od imprese appaltatrici) venga chiamato ad operare all'interno del cantiere della committenza per i

lavori sopra indicati, tramite contratto d’appalto, o di prestazione di lavoro autonomo od altro contratto finalizzato alla

fornitura di beni o servizi, i chiarimenti, le conoscenze ed i dati necessari al fine di poter:

- programmare ed attuare tutte le misure di prevenzione e protezione, sia generali che specifiche, di propria
competenza e responsabilita sulla base del sito in cui opera;

- cooperare con la committenza e le altre imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, eventualmente impiegati all'interno
dello stesso cantiere, per attuare le misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro;

- contribuire al coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione in caso di interferenze fra i propri lavori, quelli
delle altre imprese eventualmente presenti;

- provvedere alla necessaria e conseguente opera di informazione e formazione dei propri dipendenti sui rischi e sulle
misure generali e specifiche di tutela.

Nel rispetto delle condizioni di autonomia e responsabilita proprie dei contraenti, questo documento non intende esaurire
gli obblighi e le responsabilita in materia di salute e sicurezza dei lavoratori dipendenti a carico dell'impresa o lavoratore
autonomo, chiamati ad operare per I'esecuzione dei lavori indicati.

L'impresa appaltatrice e tutti coloro che vengono ad operare allinterno del cantiere sono, quindi, comunque tenuti al pit
rigoroso rispetto delle normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro.

Qualora, a giudizio delle imprese o lavoratori autonomi contraenti, tecnologie piu sicure, e criteri di buona tecnica piu
aggiornati fossero, a giudizio dei contraenti, applicabili in sostituzione od a integrazione di quelli previsti nel presente
documento, l'impresa appaltatrice, subappaltatrice o il lavoratore autonomo € tenuto a notificare formalmente e
tempestivamente tali eventuali situazioni al Coordinatore per la sicurezza in fase d’esecuzione dei lavori, che provvedera,
a proprio insindacabile giudizio, ad aggiornare il Piano di sicurezza e di coordinamento cosi come peraltro previsto dalla
stessa norma.

(COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE)
Dott. Ing. Alessandro Magnago
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H RELAZIONE SULL'OPERA

1 .1 CARATTERISTICHE DELL’OPERA

Premessa
Tra i principali interventi del piano finanziario da eseguirsi a cura della Societa figura la realizzazione della terza corsia
nel tratto compreso tra Verona nord e l'intersezione con l'autostrada A1.

L’adeguamento dell'asse autostradale funzionale alla realizzazione della terza corsia, progetto definitivo approvato
dal Consiglio di Amministrazione A22 nellagosto 2009, relativamente al quale si & concluso positivamente sia il
procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, sia I'iter amministrativo di Conferenza di Servizi, contempla, tra le
altre cose, la realizzazione di una serie di impianti fonoassorbenti a protezione delle abitazioni ubicate in adiacenza
alla porzione di nastro interessata dai lavori. Trattasi peraltro di interventi di protezione previsti dal Piano di
Contenimento e Abbattimento del Rumore adottato dalla Societa nell'anno 2007 e successivamente aggiornato
nell’anno 2013.

Nelle more del perfezionamento del procedimento di affidamento di una nuova concessione, la Societa, autorizzata
alla sola prosecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria necessari ad assicurare il mantenimento della
funzionalita della tratta, nonché dei lavori, preventivamente concordati e approvati dall’Ente concedente, finalizzati al
mantenimento degli standard di sicurezza dellinfrastruttura in gestione, ha comunque dato seguito alle attivita di
progettazione esecutiva.

Tenuto conto della situazione di incertezza relativa all'avvio della realizzazione della terza corsia, al fine di rispettare
le tempistiche indicate dal decreto del Ministero dell’Ambiente 29 novembre 2000 per il conseguimento degli obiettivi
di risanamento acustico previsti dal piano di contenimento e abbattimento del rumore, si ritiene necessario stralciare
dal progetto di terza corsia la realizzazione delle barriere fonoassorbenti aventi priorita pit alta, sempreché in
posizione compatibile con la geometria della piattaforma autostradale prevista nel progetto di terza corsia.

In tale logica, sono state individuate tre barriere fonoassorbenti previste dal Piano di Contenimento e Abbattimento del
Rumore, da realizzarsi nel comune di Villafranca di Verona:

“localita Mezoi”, in carreggiata nord;

“localita Dosdega”, in carreggiata sud;

“prolungamento Alpo localita Ognisanti”, in carreggiata nord.

Nell'ambito del progetto sono state inoltre recepite le caratteristiche geometriche della terza corsia, prevedendo, ogni
500 metri circa, la realizzazione di nuove piazzole per la sosta di emergenza.

Il progetto prevede pertanto la realizzazione di tre barriere fonoassorbenti, dal km 230+459 al km 233+079, nel
comune di Villafranca di Verona (VR).
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1 1 1 Riferimento Opera

Natura dell’opera

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI TRE BARRIERE FONOASSORBENTI DAL KM 230+459 AL KM
233+079 NEL COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

Indirizzo preciso del cantiere

progressiva denominazione opera prov. comune interessato
230+459 - 233+079 Barriere antirumore Villafranca VR Villafranca
Data presunta di inizio lavori settembre 2024

Durata presunta dei lavori 280 giorni naturali e consecutivi.
Ammontare complessivo dell’appalto €12.458.835,85

Parametro uomini-giorni 7787
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1 1 2 Lavori ed opere previste in progetto

Barriera fonoassorbente “Localita Mezoi”, carreggiata nord, dal km 230+459 al km 231+148

LOCALITA’ MEZOI

= Barriera carr. Nord

Barriera LOCALITA’ MEZOI

H=5,30m L=688m
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Rappresentazione schematica
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Per proteggere la zona si € optato per una barriera in materiale misto fonoassorbente.

Materiali prevalenti saranno legno e policarbonato trasparente, alternati geometricamente, cosi da movimentare la
barriera per alleggerirne I'impatto visivo. In corrispondenza del cavalcavia, per problematiche legate al montaggio e alla
manutenzione della barriera, si & deciso per I'utilizzo di pannelli fonoassorbenti in alluminio, aventi moduli di altezza
ridotta (50 centimetri).

Per gli inviti da realizzarsi a inizio € fine barriera sono stati scelti pannelli trasparenti in metacrilato.

Geometricamente l'ipotesi assunta si & orientata verso un’altezza costante di 5,30 metri. La barriera, che includera
anche due piazzole per la sosta di emergenza, avra uno sviluppo complessivo pari a 688 metri.

edifici da proteggere (vista da sud verso nord)

edifici da proteggere (vista da sud verso nord)
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Barriera fonoassorbente “Localita Dosdega” carreggiata sud, dal km 231+470 al km 232+402

Km 231+470 S : | Barriera ESISTENTE ALPO NORD
: H=3,40-5,40 L=512m
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Barriera carr. Sud
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Barri

ws mm ws  Barriera Alpo Sud da demolire
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LOCALITA
DOSDEGA

Ortofoto della zona di intervento
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Rappresentazione schematica
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Il progetto in proposta prevede la realizzazione di un nuovo impianto fonoassorbente, in sostituzione e prolungamento,
sia verso nord, sia verso sud, dell'attuale barriera avente lunghezza pari a 425 m e altezza pari a 3,40 m, realizzata
nell’anno 1999 e non pill idonea a garantire adeguato abbattimento del rumore prodotto dal traffico autostradale, tanto
pil in considerazione dei flussi di traffico stimati in presenza della futura terza corsia.

Data la presenza di edifici abitati lungo la carreggiata opposta, nonché di un esistente impianto fonoassorbente
contrapposto, per proteggere la zona si & optato per una barriera in materiale misto fonoassorbente.

Materiali prevalenti saranno legno e policarbonato trasparente, alternati geometricamente, cosi da movimentare la
barriera per alleggerirne l'impatto visivo. In corrispondenza del cavalcavia, per problematiche legate al montaggio e alla
manutenzione della barriera, si & deciso per I'utilizzo di pannelli fonoassorbenti in alluminio, aventi moduli di altezza
ridotta (50 centimetri).

Per gli inviti da realizzarsi a inizio € fine barriera sono stati scelti pannelli trasparenti in metacrilato.

Geometricamente l'ipotesi assunta si & orientata verso un’altezza costante di 5,80 metri. La barriera, che includera
anche due piazzole per la sosta di emergenza, avra uno sviluppo complessivo pari a 932 metri.

barriera esistente e edifici da proteggere (vista da nord verso sud)
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FEE gy

vista prospettica (da est verso ovest)

vista da sovrappasso n. 87 verso nord
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Barriera fonoassorbente “Prolungamento Alpo Ognisanti” carreggiata nord, dal km 232+064 al km 233+079
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La barriera oggetto di proposta rappresenta il prolungamento verso sud della barriera esistente denominata “Alpo”, a
protezione dell'omonima frazione del comune di Villafranca.

Data la presenza di edifici abitati lungo la carreggiata opposta e per uniformita di intervento con la barriera frontale, si
sono scelti il legno ed il policarbonato trasparente come materiali prevalenti, alternati geometricamente cosi da
movimentare la barriera e alleggerirne I'impatto visivo. In corrispondenza dei due cavalcavia, per problematiche legate
al montaggio e alla manutenzione della barriera, si & deciso per I'utilizzo di pannelli fonoassorbenti in alluminio, aventi
moduli di altezza ridotta (50 centimetri).

Per realizzare l'invito alla fine della barriera sono stati scelti pannelli trasparenti in metacrilato.
Geometricamente l'ipotesi assunta si € orientata verso un’altezza di 5,30 metri per il primo tratto di lunghezza pari a 827

metri e di 4,80 metri per i restanti 192 metri. La barriera, che includera anche due piazzole per la sosta di emergenza,
avra uno sviluppo complessivo pari a 1.019 metri.

vista prospettica (da ovest verso est)

ju)es - 2

] 4
vista prospettica (da sud verso nord)
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI TRE BARRIERE FONOASSORBENTI DAL KM 230+459 AL KM 233+079 NEL COMUNE

DI VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
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vista da sovrappasso n. 87 verso sud

edifici da proteggere (vista da sud verso nord)

edifici da proteggere (vista da nord verso sud)
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1 .2 FASI LAVORATIVE

1.21

RELAZIONE GENERALE

Fasi lavorative principali e particolari dell’'opera

FASI PRINCIPALI

FASI PARTICOLARI

SEGNALETICA PROVVISORIA E NEW-
JERSEY

Posa della segnaletica per la deviazione del traffico sulla carreggiata
autostradale e delimitazione della zona di intervento

Tracciamento della segnaletica orizzontale provvisoria di cantiere

Posa dei new-jersey in cls di protezione e delimitazione sulla carreggiata
autostradale

Individuazione di reti e sottoservizi e loro protezione o spostamento
Predisposizione degli accessi all’'area dei lavori

Sistemazione dei baraccamenti

DEMOLIZIONE STRUTTURE IN C.A
COMPRESO SMONTAGGIO BARRIERA
ANTIRUMORE

Smontaggio barriera antirumore

Smontaggio manuale o con l'ausilio di ossitaglio o flessibile degli elementi
costituenti il sicurvia

Demolizione strutture in cemento armato

Asportazione del materiale di risulta

TAGLIO PAVIMENTAZIONE, SCAVO,
COMPATTAZIONE

Taglio pavimentazione, scavo, compattazione

MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE

Lavori di tracciamento, picchettazione e modinatura dell'intervento, con
identificazione dell'asse e delle sezioni di riferimento

CASSERATURA, ARMATURA E GETTO
1" FASE FONDAZIONE E FONDAZIONE
MURO DI SOSTEGNO

Casseratura, posa armatura cordolo con tirafondi barriera e getto cls per
fondazione/ cordolo barriera antirumore

CASSERATURA, ARMATURA E GETTO
2" FASE  FONDAZIONE ED
ELEVAZIONE MURO DI SOSTEGNO

Casseratura, posa armatura cordolo con tirafondi barriera e getto cls per
fondazione/ cordolo barriera antirumore

INTERVENTI SU PONTI OD OPERETTE

Casseratura, posa armatura cordolo con tirafondi barriera e getto cls per
fondazione/ cordolo barriera antirumore

POSA E ALLINEAMENTO MONTANTI
BARRIERA ANTIRUMORE

Posa ed allineamento montanti barriera e serraggio bulloni tirafondi

POSA PANNELLO
PREFABBRICATO

DI BASE

posa pannello di base prefabbricato

POSA PANNELLI ANTIRUMORE E
SCOSSALINA IN ACCIAIO

POSA PANNELLI ANTIRUMORE E SCOSSALINA IN ACCIAIO

POSA BARRIERA DI SICUREZZA

Montaggio sicurvia

RIMOZIONE NEW-JERSEY Rimozione dei new-jersey in cls di protezione
ESECUZIONE PAVIMENTAZIONE Stesa pavimentazione stradale
LAVORI DI FINITURA (EMBRICI, Lavori di finitura

SCARICHI ECC.) CHIUSURA CANTIERE
E RIMOZIONE OPERE PROVVISIONALI

Rimozione della segnaletica per la deviazione del traffico sulla carreggiata

autostradale
Ripristino della segnaletica orizzontale autostradale
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1 -3 PROGRAMMA LAVORI E COORDINAMENTO

Per la realizzazione dei lavori in progetto si stimano necessari 280 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di
consegna degli stessi.

Per una descrizione dettagliata della tempistica delle attivita di cantiere e per il cronoprogramma dell'occupazione
autostradale prevista si rimanda all’allegato di progetto e all'allegato 1.4 del presente PSC.

NOTA: con cadenza settimanale il CSE dovra elaborare un cronoprogramma. Eventuali nuove
interferenze non presenti nel cronoprogramma del presente PSC andranno gestite in
coerenza con il D. Lgs. 81/08.
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Misure di coordinamento e sicurezza in funzione delle interferenze tra le diverse attivita

Allinterno del cantiere vengono svolte attivita diverse con sovrapposizioni sia spaziali che temporali, sia allintradosso
che all'estradosso. Per le diverse attivita sono state individuate sostanzialmente tre tipi di sovrapposizioni interferenti:

- tralavorazioni distanti;

- tralavorazioni confinanti;

- tralavorazioni contigue.

Nei diversi casi evidenziati nel cronoprogramma si dovranno applicare le azioni di coordinamento e sicurezza riportate
di seguito.

- — Coordinamento lavorazioni contigue (sovrapposte)

L'esecuzione di interventi diversi in spazi comuni non & ammessa. Per tale ragione dove le lavorazioni presentano
sovrapposizioni spazio-temporali con conseguenti interventi diversi in spazi diversi ma vicini tra loro, il lavoro potra
essere svolto solo alla presenza e supervisione continua del Direttore di cantiere con funzioni di coordinamento. Detta
prescrizione vale anche in tutti i casi in cui tali lavorazioni vengano svolte da subappaltatori.

— Coordinamento lavorazioni confinanti

Si dovra evitare la sovrapposizione spaziale tra le lavorazioni. A questo scopo, giornalmente e prima dell'inizio
dell’attivita, i responsabili delle diverse lavorazioni dovranno informare il Direttore di cantiere dello sviluppo previsto
delle lavorazioni. E' compito del Direttore di cantiere concordare con il CSE le modalita di conduzione in modo da
evitare, per quanto possibile, periodi nei quali, per scongiurare sovrapposizioni, sarebbe necessaria la sospensione di
alcune lavorazioni. In tutti gli altri casi dovranno essere assegnate con rigore le aree di lavoro per le diverse attivita
sovrapposte temporalmente in modo da non avere sovrapposizioni spaziali. Gli stessi percorsi utilizzati per raggiungere
le diverse aree di lavoro dovranno essere approntati di volta in volta in modo da non interferire anche con le altre
attivita.

— _Coordinamento lavorazioni distanti

Le varie lavorazioni verranno svolte in aree separate una dall’altra.

La possibilita di effettuare all'interno della zona di lavoro attivita diverse in spazi diversi comportera per I'lmpresa
appaltatrice la necessita di garantire un’area sicura da adibire alla viabilitd dei mezzi e del personale all'interno del
cantiere (larghezza dell'area adibita a viabilita = larghezza mezzo piu largo + 70 cm). Le varie aree di lavoro andranno
inoltre delimitate e segnalate. i
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RELAZIONE GENERALE

1 -4 SOGGETTI COINVOLTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1.4.1

Soggetti (art. 89 D.Igs. 81/2008)

Committente

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.

Indirizzo : Via Berlino, 10

Telefono: 0461/212611

R.U.P. dott. ing. Giuseppe Andreani
Indirizzo : Via Berlino, 10

Telefono : 0461/212611

Responsabile dei lavori (R.L.)

dott. ing. Giuseppe Andreani

Indirizzo :

Via Berlino, 10

Telefono :

0461/212611

Progettista

dott. Ing Carlo Costa

Indirizzo :

Via Berlino, 10

Telefono :

0461/212611

Direttore dei lavori

dott. ing. Diego Bergamo

Indirizzo :

Via Berlino, 10

Telefono :

0461/212611

Coordinatore per la progettazione (CSP)

dott. ing. Alessandro Magnago

Indirizzo :

Via Berlino, 10

Telefono :

0461/212611

Coordinatore per I’esecuzione dei lavori (CSE)

Indirizzo :

Telefono :
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1.4.2

Organigramma e mansionario di cantiere

Si riporta lo schema dell'organigramma tipo del cantiere e le principali mansioni relative alla sicurezza.

a) Coordinatore per I'esecuzione dei lavori
Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, durante I'esecuzione dell’'opera, provvede a:

assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento tra le varie imprese, I'applicazione delle disposizioni
contenute nel presente Piano di Sicurezza;

adeguare il Piano ed il Fascicolo, in relazione all’'evoluzione dei lavori ed alle modifiche intervenute;
organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

proporre al committente, in caso di gravi inosservanze, la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;

sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

b) Direttore di Cantiere dell'impresa affidataria
Il Direttore di Cantiere dellimpresa affidataria assicura il coordinamento ed il controllo delle attivita affidate
all'Impresa con lo scopo di soddisfare gli impegni contrattuali assunti nei confronti della Committenza.

Per quanto attiene alla solo materia della sicurezza, effettua i seguenti compiti:

aggiorna e riferisce costantemente al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori le metodologie di lavoro da
compiere e le relative misure di prevenzione;

attua tutte le disposizioni impartite dal Coordinatore per la sicurezza al fine di garantire I'integrita fisica dei
lavoratori impegnati nel cantiere;

redige, unitamente al Responsabile della Sicurezza, e trasmette al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori,
le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza;

assicura I'espletamento, in collaborazione con il Responsabile di Cantiere e con il Responsabile degli
acquisti, degli acquisti di forniture e/o prestazioni previo controllo preliminare, laddove € necessario e/o
obbligatorio, del rispetto delle normative europee di qualita e sicurezza (marcatura CE);

assicura, sulla base delle specifiche indicazioni fornite dal Responsabile di Cantiere, la disponibilita all'unita
produttiva di tutti gli strumenti e di tutte le attrezzature atte a prevenire infortuni sul lavoro consentendo in tal
modo allo stesso Responsabile di Cantiere di adempiere alle funzioni di competenza in materia di
prevenzione;

verifica che il Responsabile di Cantiere assolva alle funzioni di competenza in materia di sicurezza sul
lavoro.

c) Direttore di Cantiere dell'impresa esecutrice
Il Direttore di Cantiere dell'impresa esecutrice provvede a quanto di seguito indicato:

aggiorna e riferisce costantemente al Direttore di cantiere dell'impresa affidataria le metodologie di lavoro da
compiere € le relative misure di prevenzione affinché questi possa aggiornare e riferire a sua volta al
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori;

attua tutte le disposizioni impartite dal Coordinatore per la sicurezza e dal Direttore di cantiere dell'impresa
affidataria al fine di garantire l'integrita fisica dei lavoratori impegnati nel cantiere;

redige, unitamente al Responsabile della Sicurezza, e trasmette al Direttore di cantiere dellimpresa
affidataria, le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza, ove ritenga di poter meglio garantire
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza;

assicura I'espletamento, in collaborazione con il Responsabile di Cantiere e con il Responsabile degli
acquisti, degli acquisti di forniture e/o prestazioni previo controllo preliminare, laddove € necessario e/o
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obbligatorio, del rispetto delle normative europee di qualita e sicurezza (marcatura CE);

assicura, sulla base delle specifiche indicazioni fornite dal Responsabile di Cantiere, la disponibilita all'unita
produttiva di tutti gli strumenti e di tutte le attrezzature atte a prevenire infortuni sul lavoro consentendo in tal
modo allo stesso Responsabile di Cantiere di adempiere alle funzioni di competenza in materia di
prevenzione;

verifica che il Responsabile di Cantiere assolva alle funzioni di competenza in materia di sicurezza sul
lavoro.

d) Responsabile di Cantiere per la sicurezza dell’'impresa affidataria
Oltre che attendere ad una verifica di carattere generale sull’'organizzazione del cantiere, il Responsabile del
Cantiere:

collabora di concerto con il Rappresentante dei Lavoratori e il Direttore di Cantiere alla predisposizione delle
proposte di integrazione al Piano di Sicurezza;

verifica, di concerto con il Direttore di Cantiere, se nella fase di realizzazione si presentino rischi non previsti
nel Piano di Sicurezza e li comunica immediatamente al Coordinatore per 'Esecuzione dei Lavori affinché
provveda all'adeguamento del Piano;

attua di concerto con il Direttore di Cantiere le disposizioni date dal Coordinatore per 'Esecuzione dei Lavori
in ordine alle misure di prevenzione richieste dalla particolarita del caso;

nei casi di urgenza, in mancanza del Direttore di cantiere, ha il titolo e 'obbligo di decidere secondo buona
tecnica;

cura l'affissione della cartellonistica antinfortunistica di cantiere ponendo la massima attenzione alla sua
integrazione in funzione dell'avanzamento dei lavori;

richiede ai lavoratori I'applicazione delle norme antinfortunistiche e di prevenzione, sia che siano previste nel
presente Piano di Sicurezza, sia che insorgano in corso d'opera;

verifica e fa verificare lo stato di funzionamento dei mezzi e delle attrezzature di lavoro segnalando al
Direttore di cantiere eventuali necessita e provvedendo, se necessario, a far fermare mezzi e attrezzature
non idonee;

rende edotte le eventuali Imprese terze dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui ciascuna di
esse sara chiamata a prestare la propria opera e ne curera il coordinamento;

elabora, in collaborazione con il Preposto, il programma di utilizzo degli impianti, automezzi, macchine,
attrezzature, verificando la loro conformita con la normativa di sicurezza europea;

istruisce e controlla il Preposto sullo svolgimento dei lavori, in particolare verificando che questi assolva alle
funzioni di sua competenza in materia di sicurezza sul lavoro;

comunica immediatamente al Coordinatore per I'Esecuzione dei Lavori e al Direttore di Cantiere ed ai
Servizi Interni Aziendali preposti ogni infortunio sul lavoro verificatosi in cantiere ai fini delle denunce di
legge;

esige che tutti gli operai, lavoratori autonomi ecc. che operano in cantiere dispongano dei DPI.

e) Responsabile di Cantiere per la sicurezza dell’impresa sub-affidataria
Oltre che attendere ad una verifica di carattere generale sull’'organizzazione del cantiere, il Responsabile del
Cantiere:

collabora di concerto con il Rappresentante dei Lavoratori e il Direttore di Cantiere alla predisposizione delle
proposte di integrazione al Piano di Sicurezza;

verifica, di concerto con il Direttore di Cantiere, se nella fase di realizzazione si presentino rischi non previsti
nel Piano di Sicurezza e li comunica immediatamente al Responsabile di cantiere dell'impresa affidataria
perché provveda a comunicare a sua volta al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori la necessita di
adeguamento del Piano;

attua di concerto con il proprio Direttore di Cantiere le disposizioni date dal Direttore di Cantiere e dal
Responsabile di Cantiere per la sicurezza dellimpresa affidataria, e dal Coordinatore per I'Esecuzione dei
Lavori, in ordine alle misure di prevenzione richieste dalla particolarita del caso;

nei casi di urgenza, in mancanza del Direttore di cantiere, ha il titolo e 'obbligo di decidere secondo buona
tecnica;

cura l'affissione della cartellonistica antinfortunistica di cantiere ponendo la massima attenzione alla sua
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integrazione in funzione dell'avanzamento dei lavori;

richiede ai lavoratori I'applicazione delle norme antinfortunistiche e di prevenzione, sia che siano previste nel
presente Piano di Sicurezza, sia che insorgano in corso d'opera;

verifica e fa verificare lo stato di funzionamento dei mezzi e delle attrezzature di lavoro segnalando al
Direttore di cantiere eventuali necessita e provvedendo, se necessario, a far fermare mezzi e attrezzature
non idonee;

rende edotto il Responsabile di Cantiere per la sicurezza dellimpresa affidataria dei rischi specifici esistenti
nell'ambiente di lavoro in cui é stata chiamata a prestare la propria opera, in modo che questi possa a sua
volta rendere edotte eventuali imprese terze che fossero chiamate ad intervenire nelle stesse aree o in aree
limitrofe;

elabora, in collaborazione con il Preposto, il programma di utilizzo degli impianti, automezzi, macchine,
attrezzature, verificando la loro conformita con la normativa di sicurezza europea;

istruisce e controlla il Preposto sullo svolgimento dei lavori, in particolare verificando che questi assolva alle
funzioni di sua competenza in materia di sicurezza sul lavoro;

comunica immediatamente al Coordinatore per I'Esecuzione dei Lavori e al Direttore di Cantiere ed ai
Servizi Interni Aziendali preposti ogni infortunio sul lavoro verificatosi in cantiere ai fini delle denunce di
legge;

esige che tutti gli operai, lavoratori autonomi ecc. che operano in cantiere dispongano dei DPI.

f)  Preposto di cantiere dell'impresa affidataria e dell'impresa esecutrice
In ordine alla sicurezza e gestione del cantiere il Preposto:

sovrintende le fasi lavorative;

gestisce la mano d'opera di cantiere ed esegue il programma di utilizzo degli automezzi, macchine ed
attrezzature;

mantiene i rapporti, sotto il profilo operativo, con le eventuali Imprese terze operanti nel comparto produttivo
(appalto, subappalto, forniture e/o noleggi di beni e servizi);

appresta, attraverso il contributo operativo dei Capi Squadra, le misure di sicurezza nell’'ambito delle direttive
ricevute, verificando che i lavori si svolgano nel rispetto delle stesse;

verifica che i Capi Squadra assolvano alle funzioni di competenza in materia di sicurezza e lavoro;

rispetta e fa rispettare ai lavoratori alle sue dipendenze le disposizioni in materia di prevenzione
infortunifigiene lavoro ed esige I'uso dei DPI.

g) Capo Squadra dell'impresa affidataria e dell'impresa esecutrice
In ordine alla Sicurezza ed alla gestione del cantiere il capo Squadra:

cura I'attuazione delle misure di prevenzione secondo le indicazioni fornitegli dal Preposto;

esige che i lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino correttamente i mezzi di prevenzione posti a
loro disposizione e quelli dati in dotazione individuale;

comunica al Preposto i nominativi di colui o coloro che durante le lavorazioni non rispettano le disposizioni
ricevute in materia di Sicurezza e/o non fanno uso dei DPI.
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IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI

(Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati)

IMPRESA AFFIDATARIAN. :

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per I'assolvimento dei
compiti ex art.97 in caso di subappalto

Nominativo:
indirizzo:
cod. fisc. :
p. iva:

nominativo datore di lavoro:

Nominativo:

Mansione:

IMPRESA AFFIDATARIA ed ESECUTRICE N. :

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per I'assolvimento dei
compiti ex art.97 in caso di subappalto

Nominativo:
indirizzo:
cod. fisc. :
p. iva:

nominativo datore di lavoro:

Nominativo:

Mansione:

IMPRESA ESECUTRICE SUBAP

PALTATRICEN. :

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per I'assolvimento dei
compiti ex art.97 in caso di subappalto

Nominativo:
indirizzo:
cod. fisc. :
p. iva:

nominativo datore di lavoro:

Affidataria di riferimento:

IMPRESA ESECUTRICE SUBAP

PALTATRICEN. :

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per I'assolvimento dei
compiti ex art.97 in caso di subappalto

Nominativo:
indirizzo:
cod. fisc. :
p. iva:

nominativo datore di lavoro:

Affidataria di riferimento:
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IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N. :

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per I'assolvimento dei
compiti ex art.97 in caso di subappalto

Nominativo:
indirizzo:
cod. fisc. :
p. iva:

nominativo datore di lavoro:

Affidataria di riferimento:

LAVORATORE AUTONOMO N. :

Dati identificativi

Attivita svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per I'assolvimento dei
compiti ex art.97 in caso di subappalto

Nominativo:
indirizzo:
cod. fisc. :

p. iva:

Eventuale impresa riferimento se
subaffidatario:
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1 43 Tessera di riconoscimento

Si rammenta che, ai sensi dell'art.18 comma 1 lett. u del D.Lgs 81/08, nello svolgimento di attivita in regime di appalto
0 subappalto, i lavoratori delle imprese presenti in cantiere devono essere muniti di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalita del Datore di Lavoro e del lavoratore
compresa la data di assunzione ed in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (art.5 legge n. 136/2010)
Analogamente anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita in un luogo di lavoro in cui si
svolgono attivita in regime di appalto o subappalto — quale & il cantiere — devono munirsi di apposita tessera corredata
di fotografia contenente le proprie generalita (art. 21 comma 1 lett. ¢) DLgs 81/08) e anche l'indicazione del committente
(art.5 legge n. 136/2010).

Tutti i lavoratori presenti in cantiere, anche quelli autonomi, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art.
20 comma 3 DLgs 81/08).

Quindi, i datori di lavoro delle diverse imprese devono dotare i propri lavoratori di tessere di riconoscimento.

Questi ultimi hanno I'obbligo di esibirle in modo visibile.

Eventuali lavoratori autonomi devono provvedere in modo autonomo per proprio conto.

II direttore di cantiere dovra vigilare che tutti i lavoratori presenti in cantiere rispettino detto obbligo.

Logo Ditta < spazio destinato alla colorazione >
(eventuale) (eventuale)

PERSONALE DI CANTIERE

TESSERAN°®

Generalita del Lavoratore
FOTO < nome cognome data di nascita >
<data assunzione (subappalto autorizzazione)>

Generalita del Datore di Lavoro

FAC SIMILE DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI TRE BARRIERE FONOASSORBENTI DAL KM 230+459 AL KM 233+079 NEL COMUNE
DI VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
3



PARTE PRINCIPALE

VALUTAZIONE DEI RISCHI DOVUTI ALLE
CARATTERISTICHE DELL'OPERA






PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO RELAZIONE GENERALE

B  VALUTAZIONE DEI RISCHI DOVUTI ALLE CARATTERISTICHE
DELL’'OPERA

| dati relativi allepoca in cui avviene lincidente sono importanti per capire quando, nel corso della
settimana o della giornata, & maggiore la frequenza degli infortuni.

Come mostrato dai grafici, il giorno della settimana in cui si verifica il maggior numero di infortuni & il lunedi,
mentre in relazione all'ora di accadimento, gli incidenti tendono ad addensarsi nelle ore iniziali o finali della
giornata lavorativa; in particolare il picco del numero di infortuni lo si ha attorno alle ore 10 del mattino (circa
12%). Le spiegazioni fornite nel tentativo di capire le ragioni di questi addensamenti sono state molte. C'e
chi ritiene che il maggior numero di infortuni che si verificano il lunedi siano la conseguenza di una minore
attenzione del lavoratore nel compiere il proprio lavoro, dovuta alle attivita stressanti o stancanti da esso
svolte durante il fine settimana (sports faticosi, lavori che non si riescono a svolgere durante I'arco della
settimana, spostamenti in automobile, ecc.).

Indagine dell'infortunio in base a quando é avvenuto

( Indagine per data INIZIO EVENTO nel periodo da 1.01.90 a 31.12.94)

1800+

1600

giorno n°® infortun %
14004 LUNEDI' 1715] 22,44177
MARTEDI' 1523| 19,92934
1200 MERCOLH 1450| 18,97409
GIOVEDI' 1427| 18,67312
1000+ VENERD!' 1390| 18,18896
SABATO 129 1,68804
800 DOMENIC 8| 0,104685
TOTALE 7642

600

400

200

LUNEDI' MERCOLEDI' VENERDY' DOMENICA

L'alto numero di incidenti che si verificano nelle prime ore del pomeriggio sembra, invece, legato ad un’alimentazione non
sempre adeguata e corretta, che appesantisce il lavoratore e rallenta la digestione, abbassando la soglia di attenzione ed
aumentando la probabilita di infortunio.
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La presenza di un massimo secondario di infortuni in corrispondenza della fascia oraria terminale degli orari normali di
lavoro (ore 17 circa), & spiegabile con I'accumulo di stanchezza e con la diminuzione della soglia di attenzione, che la fine

del turno di lavoro inevitabilmente porta con sé.

ORA[n°infortuni | %
Ora dell'infortunio 1 9 0,15
2 7 0,12
3 5 0,08
24 4 8 0,13
23 5 0 0,00
2 6 6 0,10
o1 7 56 0,92
2 8 374 6,17
9 610 | 10,06
19 10| 878 |1448
18 11 668 |11,02
17 12 211 3,48
16 13 221 3,64
15 14 540 8,91
14 15 778 |12,83
13 16 873 | 14,40
12 17 559 9,22
" 18 116 1,91
19 18 0,30
10 20 17 0,28
9 21 5 0,08
8 22 8 0,13
7 23 7 0,12
6 24 90 1,48
5 6064
4
3
2
1 =
0 200 400 600 800 1000

Un altro dato, confermato dalllandamento periodico sostanzialmente inalterato negli anni studiati, &, infine, I'alto numero
di infortuni nel periodo che precede I'inizio delle ferie estive. Questo dato € sicuramente legato alla gran mole di lavoro
che caratterizza tale periodo e allo stress che ne deriva, sommato alla stanchezza accumulata nei mesi antecedenti.
Inoltre, i giorni che precedono la chiusura sono da considerarsi a rischio anche a causa della diminuzione di attenzione
dei lavoratori in procinto di andare in ferie.

Per quanto detto, all'interno del cantiere il personale e chi sovrintende le attivita dovra avere una maggiore attenzione in
quelle ore o giornate con una frequenza di infortunio maggiore. Inoltre, il datore di lavoro dovra porre in atto misure quali
la formazione del personale e I'organizzazione del lavoro allinterno del cantiere per incidere sulle cause che portano a
questo fenomeno.
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2 .2 VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Introduzione

Il cardine del nuovo modello organizzativo nel campo della sicurezza € costituito dalla valutazione del rischio (art.100
D.Lgs. 81/08). In esito a questa valutazione il coordinatore per la sicurezza ha I'obbligo di elaborare i piani di sicurezza e
di coordinamento.

Significato della valutazione del rischio

La valutazione del rischio va intesa come l'insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive e operative, che devono essere

attuate per addivenire ad una stima del rischio di esposizione ai fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del

personale, in relazione alla programmazione degli interventi di prevenzione e protezione per I'eliminazione o riduzione del
rischio.

La valutazione del rischio &, pertanto, un'operazione complessa che richiede, necessariamente, per ogni ambiente o

posto di lavoro considerato, una serie di operazioni, successive e conseguenti tra loro, che dovranno prevedere:

- lidentificazione delle sorgenti di rischio presenti nel ciclo lavorativo;

- lindividuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione in relazione allo svolgimento delle operazioni, sia per
quanto attiene ai rischi per la sicurezza che per la salute;

- la stima dell’entita del rischio di esposizione connesso con le situazioni di interesse prevenzionistico individuate.

Tale processo di valutazione pud portare, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, ai seguenti risultati:

- assenza del rischio di esposizione;

- presenza di esposizione controllata entro i limiti di accettabilita previsti dalla normativa;

- presenza di un rischio di esposizione.

Nel primo caso non sussistono problemi connessi con lo svolgimento delle lavorazioni. Nel secondo caso la situazione

deve essere mantenuta sotto controllo periodico. Nel terzo caso si dovranno attuare i necessari interventi di prevenzione

e protezione secondo la scala di priorita prevista dal D.Lgs. 81/08.

Si ritiene, percio, importante che lo svolgimento dell'intervento finalizzato alla valutazione del rischio, venga condotto

secondo una linea guida, con chiari criteri procedurali, tali da consentire un omogeneo svolgimento delle fasi operative

che costituiscono il processo di valutazione del rischio.

Al riguardo la linea guida adottata prevede:

- una preliminare e, per quanto possibile, approfondita rassegna di rischi lavorativi, in funzione dell'esperienza maturata
in altri cantieri, in funzione dei dati degli infortuni e loro procedure di accadimento, oltre che in funzione dei dati delle
violazioni riscontrate nei cantieri dagli organi preposti al controllo;

- le indicazioni per lo svolgimento uniforme delle 3 fasi operative che costituiscono il processo di valutazione del rischio.

Sulla base di questa linea guida & possibile procedere allo svolgimento delle varie fasi di rilevazione dei rischi, con le loro

relative schede.
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Rischi lavorativi in campo edile

| rischi lavorativi presenti negli ambienti di lavoro dei cantieri edili, in conseguenza dello svolgimento delle attivita svolte,
possono essere divisi in tre grandi categorie:

e rischi per la sicurezza dovuti a Strutture
(rischi di natura infortunistica) Macchine
Impianti elettrici
Sostanze pericolose

Incendio - Esplosione

e rischi per la salute dovuti a Agenti chimici
(rischi di natura igienico ambientale) Agenti fisici

e rischi di tipo cosiddetto trasversale dovuti a Organizzazione del lavoro
(rischi per la sicurezza e la salute) Fattori psicologici

Fattori ergonomici

Lavori in appalto

Rischi per la sicurezza

| rischi per la sicurezza o rischi di natura infortunistica sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o
infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche subite dalle persone addette alle varie attivita lavorative, in seguito ad un
impatto fisico-traumatico di diversa natura.

Le cause di tali rischi sono da ricercare, almeno nella maggioranza dei casi, in un non idoneo assetto delle caratteristiche
di sicurezza inerenti al’ambiente di lavoro, alle macchine e alle apparecchiature utilizzate.

Tali rischi possono essere suddivisi in diverse categorie:

Rischi da carenze strutturali
dell’ambiente di lavoro relativamente a:
caduta dall'alto
caduta per ingombro
caduta per scivolamento (presenza di inciampi)
investimento da materiali
investimento da parte di mezzi
investimento per ribaltamento mezzi
movimentazione manuale di carichi
Rischi da carenze di sicurezza su macchine e apparecchiature relative a:
protezione degli organi della macchina
protezione nell'uso della gru
Rischi da manifestazione di sostanze pericolose:
sostanze infiammabili
sostanze esplosive
Rischi da carenza di sicurezza elettrica connessa a:
contatto diretto o indiretto con elementi in tensione
contatto con tensioni da scariche atmosferiche
Rischi da incendio e/o esplosione per:
presenza di materiale infiammabile
carenza di sistemi antincendio
carenza di segnaletica di sicurezza
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Rischi per la salute nell’edilizia

| rischi per la salute o rischi igienico-ambientali sono quelli responsabili della potenziale compromissione dell’equilibrio
biologico del personale addetto ad operazioni 0 a lavorazioni che comportano I'emissione nellambiente di fattori
ambientali di rischio di natura chimica, fisica e biologica, con conseguente esposizione del personale addetto.

Le cause di tali rischi sono da ricercare nell'insorgenza di non idonee condizioni igienico-ambientali, dovute alla presenza
di fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni (caratteristiche del processo e/o delle apparecchiature) e da
modalita operative, oltre che dalle caratteristiche dei prodotti utilizzati.

Tali rischi si possono suddividere in rischi derivanti da:

Agenti chimici

Rischi di esposizione connessi con I'impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive in relazione a:
- contatto con sostanze incandescenti;

- contatto cutaneo;

- inalazione per presenza di inquinanti aerodispersi sotto forma di:

e polveri

o fumi

e gQas

e  Vvapori
Agenti fisici

Rischi da esposizione a grandezze fisiche che interagiscono in vari modi con l'organismo umano.

Rumore

Presenza di apparecchiature rumorose durante il ciclo operativo e di funzionamento, con propagazione dell'energia sonora
nellambiente di lavoro.

Vibrazioni

Presenza di apparecchiature e strumenti vibranti, con propagazione delle vibrazioni e trasmissione diretta o indiretta.

Radiazioni non ionizzanti

Presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde, radiazioni infrarosse.

Microclima

Carenza nella climatizzazione dell’ambiente per quanto attiene alla temperatura:
e Umidita relativa
o ventilazione
o calore radiante
e condizionamento
e illuminazione
Carenze nei livelli di illuminazione ambientale nei posti di lavoro (in relazione alla tipologia delle lavorazioni fine,
finissima):
e postura
e illuminotecnica
e  posizionamento

Rischi trasversali

Tali rischi sono individuabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra l'operatore e
I'organizzazione del lavoro in cui & inserito. Il rapporto in parola €, peraltro, immerso in un quadro di compatibilita e
interazioni che ¢ di tipo oltre che ergonomico anche psicologico e organizzativo.

La carenza di tale quadro, pertanto, pud essere analizzata anche all'interno di possibili trasversalita tra rischi per la
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sicurezza e rischi per la salute.
| rischi sono essenzialmente dovuti a:

Organizzazione del lavoro

Processi di lavoro usuranti: lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno.

Pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e la salute: programmi di controllo e montaggio.
Manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza.

Procedure adeguate per far fronte agli incidenti e a situazioni d’'emergenza.

Movimentazione manuale dei carichi.

Fattori psicologici

Intensita, monotonia, solitudine, ripetitivita del lavoro.
Carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualita.

Fattori ergonomici

Sistemi di sicurezza e affidabilita delle informazioni.

Conoscenza e capacita del personale.

Norme di comportamento.

Soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili.
Ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro.
Carenza di motivazione alle esigenze di sicurezza.

Criterio procedurale adottato per la valutazione del rischio

L'intervento operativo finalizzato alla valutazione del rischio € avvenuto seguendo una Linea Guida, passando
dall'identificazione delle sorgenti di rischio, all'individuazione dei potenziali rischi di esposizione, in relazione alle modalita
operative seguite.

A tali fasi € seguita I'individuazione delle misure di sicurezza da adottare per i singoli fattori in funzione di cio che la legge
dice.

Identificazione delle sorgenti di rischio

Tale fase & caratterizzata da una descrizione del ciclo operativo delle varie lavorazioni svolte all'interno del cantiere. La
descrizione del ciclo lavorativo o dell’attivita operativa & indispensabile per poter eseguire un esame analitico semplificato
per la ricerca della presenza di eventuali sorgenti di rischio per la sicurezza e salute del personale. Nell'identificazione
delle sorgenti di rischio si & tenuto conto anche dei dati statistici sugli infortuni.

Al termine di questa prima fase si sono identificate ed evidenziate nello schema generale di rilevazione del rischio, le
sorgenti di rischio che nel loro impiego possono provocare un potenziale rischio di esposizione, sia esso di tipo
infortunistico, che igienico-ambientale, non prendendo in considerazione quelle sorgenti che, per loro natura o per
modalita di struttura, impianto o impiego, non danno rischio di esposizione.

Individuazione dei rischi di esposizione o fattori di rischio

L'individuazione dei fattori di rischio costituisce un’operazione non semplice, che deve portare a definire se la presenza
nel ciclo lavorativo di sorgenti di rischio e/o pericolo identificate nella prima fase, possa comportare, nello svolgimento
della specifica attivita, un reale rischio di esposizione per quanto attiene la sicurezza e la salute del personale.

Al riguardo, vista la particolarita dell’attivita edilizia, non si sono individuati i rischi residui che permangono, dopo aver
tenuto conto delle protezioni o misure di sicurezza, ma si € focalizzata I'attenzione sui rischi che le varie attivita all'interno
del cantiere presentano, a prescindere dalle misure di sicurezza che si dovrebbero adottare. Il motivo di questa scelta sta
nella continua evoluzione del lavoro all'interno del cantiere e, quindi, nella necessita di conoscere i rischi per ogni
situazione, in modo da poter integrare la sicurezza all'interno del processo edilizio, conoscendo prima di intraprendere
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una fase operativa le misure di sicurezza da mettere in atto. Nel settore dell’edilizia non si & di fronte, come nell'industria,
ad un ciclo di lavorazione assolutamente standardizzato e predefinito, molto spesso regolato da macchinari o protezioni
intrinseche o luoghi di lavoro predeterminati, ma ad un ambiente di lavoro in continua evoluzione, in cui le variabili in
gioco risultano essere molto spesso difficilmente controllabili.

Schema di valutazione del rischio

SUDDIVISIONE DEL LAVORO IN EDILIZIA
IN ATTIVITA

SCELTA DELLE ATTIVITA
OPERATIVE

PROSSIMO
SCELTA DEI FATTORI DI RISCHIO RISCHIO

APPLICAZIONE DELLE LISTE DI CONTROLLO PROSSIMA
DEL FATTORE DI RISCHIO ATTIVITA

NO

ULTIMO RISCHIO

NO

ULTIMA ATTIVITA

Sl

FINE DELLA VALUTAZIONE

INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DA
ADOTTARE
PER IL RIENTRO DEL RISCHIO
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Classificazione del rischio

Rischio Probabilita che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego
e/o di esposizione
Valutazione del rischio Procedimento di valutazione dell’entita del rischio per la salute e la sicurezza dei

lavoratori, nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di un
pericolo sul luogo di lavoro

Pericolo Proprieta o qualita intrinseca di una determinata entita avente il potenziale di
causare danni

La valutazione del rischio e la sua classificazione consentono di prendere i provvedimenti che sono effettivamente
necessari per la salvaguardia della sicurezza e salute dei lavoratori.

Partendo dalle definizioni di rischio & possibile osservare come tale grandezza pud essere espressa come funzione della
magnitudo del danno e della probabilita o frequenza del verificarsi.

La valutazione dei rischi & stata implementata con quanto proposto dalla norma BS 8800:2004. Tale sistema di
valutazione permette di enfatizzare i rischi con danni pil elevati rispetto a quelli con probabilita elevata ma danno basso,
utilizzando una matrice di tipo asimmetrico anziché di tipo simmetrico, dove si ottengono risultati del tutto simile
confrontando rischi aventi bassa probabilita ed alta magnitudo con rischi con bassa magnitudo ed alta probabilita.

R=f(D,P)

PROBABILITA’

La classificazione dei diversi rischi nei quattro livelli di probabilita & stata fatta attribuendo una correlazione tra i rischi e le
cause, secondo i dati pubblicati dall'ISPESL per I'anno 1997, utilizzando cosi il dato percentuale degli infortuni riferito alle
singole cause come criterio di classificazione.

Valore | Livello Criterio

4 Molto probabile Percentuale 210%

3 Probabile 5%< Percentuale <10%

2 Improbabile 2% < Percentuale < 5%

1 Molto improbabile Percentuale <2%
Scala delle probabilita

Totale % eventi P
eventi
Agenti chimici e fisici (*) 96 0,11 1
Radiazioni, scariche elettriche 68 0,08 1
Protezione degli organi meccanici 1.598 1,87 1
Urto contro attrezzo 18.847 22,01 4
Urto contro macchina 3.702 4,32 2
Urto contro organi macchina 5.596 6,53 3
Movimentazione manuale carichi 1.945 2,27 2
Caduta per ingombri 6.741 7,87 3
Caduta in piano, scivolamento 6.705 7,83 3
Caduta dall'alto 9.553 11,16 4
Incidente su veicolo (collisione, svio, ribaltamento, ecc.) 3.504 4,09 2
Altri casi 27.283 31,86
TOTALE 85.638 100,00

(*) Dati mancanti nella tabella ISPESL per I'anno 1997. | valori sono stati ottenuti mediando i valori ISPESL relativi al periodo 1995-1999.
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DANNO

La scala di gravita del danno si basa sulla prognosi di gravita e fa riferimento alla media giorni ed alla mortalita collegata
al rischio in esame. Ai rischi per i quali la percentuale di eventi mortali/eventi totali & risultata maggiore di 1 (“radiazioni,

scariche elettriche”, “agenti chimici e fisici”, “protezione degli organi meccanici” ed “incidente su veicolo”) si & attribuito un
malus mortalita.

Livello Valore D Criterio
Grave 3 media giorni 230
Moderato 2 20 < media giorni < 30
Lieve 1 media giorni <20
D: il valore del danno legato alla media dei giorni di assenza dal lavoro per infortunio o malattia
professionale
Malus mortalita: il valore € pari a 0 nei casi in cui la percentuale mortali/eventi € minore di 1

il valore & pari ad 1 nei casi in cui la percentuale mortali/eventi &€ maggiore di 1

Scala del Danno

Durata Eventi % D Malus
media mortali | mortali/ Mortalita
(99) eventi
Agenti chimici e fisici (*) 14,33 13 13,54 1 1
Radiazioni, scariche elettriche 38,72 8 11,76 3 1
Protezione degli organi meccanici 27,34 20 1,25 2 1
Urto contro attrezzo 18,34 5 0,03 1 0
Urto contro macchina 27,02 18 0,49 2 0
Urto contro organi macchina 17,53 2 0,04 1 0
Movimentazione manuale carichi 23,59 0 0,00 2 0
Caduta per ingombri 27,32 4 0,06 2 0
Caduta in piano, scivolamento 28,71 2 0,03 2 0
Caduta dall'alto 31,45 76 0,80 3 0
Incidente su veicolo (collisione, svio, ribaltamento, ecc.) 32,86 74 2,11 3 1
Altri casi 20,60 55 0,20
TOTALE| 2565 217 0,32

(*) Dati mancanti nella tabella ISPESL per I'anno 1997. | valori sono stati ottenuti mediando i valori ISPESL relativi al periodo 1995-1999
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Matrice per il calcolo della stima del rischio (riferimento BS 8800:2004)

DANNO
Danno Lieve Danno Moderato Danno Grave
Molto Imorobabile Rischio Molto Basso Rischio Molto Basso Rischio Alto
P (Very Low Risk) (Very Low Risk) (High Risk)
. Rischio Molto Basso Rischio Medio Rischio Molto Alto
Improbabile . . . o
(Very Low Risk) (Medium Risk) (Very High Risk)
PROBABILITA’
Probabile Rischio Basso Rischio Alto Rischio Molto Alto
(Low Risk) (High Risk) (Very High Risk)
Molto Probabile Rischio Basso Rischio Molto Alto Rischio Molto Alto
(Low Risk) (Very High Risk) (Very High Risk)

Definiti il danno e la probabilita, il rischio viene automaticamente graduato mediante la formula
R=PxD

ed é raffigurabile in un’opportuna rappresentazione grafico-matriciale, avente in ascissa la gravita del danno atteso e in
ordinate la probabilita del suo verificarsi.

Rischio

- molto alto

alto

medio

basso

molto basso

Il rischio connesso ad attivita caratterizzate da un malus mortalita pari ad 1 viene incrementato di un livello.

Una tale rappresentazione costituisce di per sé un punto di partenza per la definizione delle priorita € la programmazione
temporale degli interventi di protezione e prevenzione da adottare. La valutazione numerica e cromatica del rischio
permette quindi di individuare una scala di priorita in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Nelle attivita del settore edile &€ comunque necessario adottare in anticipo tutte le misure organizzative e pratiche, poiché
la particolarita del luogo di lavoro e delle attivita svolte & tale da non consentire una programmazione dilazionata nel
tempo senza mettere a repentaglio la vita dei lavoratori.

La caratterizzazione fatta va per questo interpretata come un tentativo di classificare i rischi attraverso la gravita e le
probabilita, potendo individuare quale di queste due componenti risultano, in funzione dei dati a disposizione, prevalente.
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Probabilita | Danno P*D Rischio Malus Rischio con
P D R mortalitd | malus mortalita

Rischi per la salute
Agenti chimici e fisici () 1 | 1 | 1 [motobasso| 1 |  basso
Rischi per la sicurezza
Radiazioni, scariche elettriche 1 3 3 alto 1 _
Protezione degli organi meccanici 1 2 2 medio 1 alto
Protezione nell'uso di attrezzi ) - - - medio 1 alto
Urto contro attrezzo 4 1 4 basso 0 basso
Urto contro organi macchina 3 1 3 basso 0 basso
Urto contro macchina 2 2 4 medio 0 medio
Movimentazione manuale carichi 2 2 4 medio 0 medio
Caduta per ingombri 3 2 6 alto 0 alto
Caduta in piano, scivolamento @ 3 2 6 alto 0 alto
Caduta dall'alto @ 4 3 12 0 |
Incidente su veicolo (collisione, svio, 5 3 6
ribaltamento, ecc.)
Investimento da parte di mezzi - - -
Investimento da materiale ) - - -
Annegamento () - - -

() Dati mancanti nella tabella ISPESL per I'anno 1997. | valori sono stati ottenuti mediando i valori ISPESL relativi al periodo 1995-1999

(@) Categorie caratterizzate da diverse tipologie di accadimento con probabilita e danno differenti (cfr. tabella “Valutazione del rischio cadute sul
lavoro”)

() Categorie, non presenti nella classifica ISPESL 1997, ritenute significative ai fini della presente classificazione per I'elevata probabilita di
accadimento ad esse connesse: attribuendo ad esse un livello di danno non particolarmente elevato ma un malus mortalita, in definitiva risultano
caratterizzate da un livello di rischio alto.

() Categorie, non presenti nella classifica ISPESL 1997, ritenute significative ai fini della presente classificazione per I'elevato livello del danno ad
esse connesso: ad esse & stato pertanto attribuito un livello di rischio molto alto.

“radiazioni, scariche elettriche”, “caduta dall'alto, “incidente su veicolo”, raggiungono il valore piu alto del rischio, mentre “urto
contro attrezzo”, “urto contro organi macchina” ed “agenti fisici e agenti chimici” corrispondono al valore di rischio pill basso. In
particolare “radiazioni, scariche elettriche” sono caratterizzate da un bassissimo valore di probabilita e dal massimo tra i valori di
danno, mentre la voce “urto contro un attrezzo” & caratterizzata da un valore di probabilita alto, ma da un valore di danno basso,

cioé gli infortuni ad essi legati sono molto frequenti, ma mediamente con esiti non gravi.
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO CADUTE SUL LAVORO
FONTE: ISPESL ANNO1997

5 e
Totale|,, Durdta | coomi| % Rischio| Malus | Hischio
event | evertl P | meda | o vai| ™V Do oo | mortalis | SO0 MEluS

(99) eventi mortalita
1 |Caduta da scale e passerelle 4.75%| 29,25 4 31,70 8 017 2 0

2 |Caduta da attrezzature 1.781] 10,95 4 3B,11 33 1,85 3 0

3 |Caduta da parti costitutive edifici 755 464 2 35,26 30 397, 3 1

4 |Caduta da mezzi di trasporto 1.320 8,12 3 31,07 0 0,00 2 6 0 ato

5 |Caduta da attrezzi 377 232 2 31,43 3 080 2 4 0 medio

6 |Caduta da macchina operatrice 34 2,12] 2 27,17 0 0,00 2 4 0 medio

7 |Caduta in profondita 220 1,35 1 30,42 2 091 2 2 0 molto basso

8 |Caduta in piano su superfici di lavoro | 5403 33,23] 4 27,38 2 004 2

9 |Caduta in piano su scale e passerelle 620 3,81 2 32,87 0 000 2 4 0 medio

10 |Caduta in piano su materiali solidi 682 419 2 25,88 0 000 1 2 0 molto basso

TOTALE( 16.258] 100,00 30,63 78 0,48

Calcolo P: Calcolo D: Legenda Rischio

P = 1 se %eventi <2 D =1 se durata media < 27

P =2se 2 <=%eventi <5 D =2 se 27 <= durata media < 33 - Moalto alto

P =3se 5 <=%eventi<10 D =3 se durata media >= 33 Alto

P = 4 se %eventi >= 10 Medio
Malus mortalita = 0 se %mortali/eventi < 2 Basso
Malus mortalita = 1 se Y%omortali/eventi >= 2 Molto basso

Nella valutazione dei rischi elaborata per i lavori in oggetto di seguito riportata si & tenuto conto delle indicazioni desunte
dall'elaborazione dei dati statistici sopra riportati, ma anche della particolarita delle attivita svolte nel cantiere e dellambiente in cui
gli interventi vengono realizzati.
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2 .3 MISURE DA ADOTTARE IN FUNZIONE DEI RISCHI PRESENTI NELLE LAVORAZIONI

Caduta dall’alto

La legislazione italiana in materia di protezione dei lavoratori contro le cadute dall’alto &€ governata dal D.Lgs.81/08.

Nel testo si specifica, infatti, che & necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione appropriati alluso specifico e
conformi alle norme tecniche. La sicurezza nel corso di interventi eseguiti ad un’altezza superiore ai 2 metri deve essere
garantita, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, da adeguate impalcature, ponteggi e idonee opere provvisionali 0, comunque,
da precauzioni atte ad eliminare i pericoli di cadute di persone o cose.

II sistema di protezione deve essere assicurato a parti stabili delle opere fisse o previsionali.

Caduta nello scavo
D.Lgs 81/08 art.118 e 119

Nei lavori di escavazione, nel ciglio in alto vi € normalmente una zona di pericolo per franamento del
terreno. Tale zona presenta un’ampiezza pericolosa, variabile con la natura e lo stato del terreno, e
per questo va delimitata completamente con barriere e segnalazioni.

B

Caduta da impalcature e cavalletto

| ponti su cavalletto sono causa di infortuni non meno gravi e, forse, pit frequenti di quelli causati dai
ponteggi esterni. | pericoli di infortunio piu ricorrenti sono dovuti a cadute dall'intavolato, a rottura
delle tavole, a spostamento dei cavalletti con conseguente rovesciamento del ponte, oltre ad un uso
improprio anche in luoghi non adatti.

| ponti su cavalletto non possono essere montati ed utilizzati negli impalcati di ponteggi e non
devono superare i 2 m di altezza.

Il parapetto nel contorno € necessario quando l'altezza di possibile caduta supera i 2 m., ad
esempio in prossimita di dislivelli come terrazze o trincee. L'applicazione del parapetto richiede,
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perd, il rinforzo della struttura attraverso un sezionamento dei cavalletti. Tale zavorra pud essere
apposta nella parte inferiore, in modo da dare maggiore stabilita al ponte e bilanciare gli sforzi a cui
pud esser assoggettato il parapetto stesso.

Il parapetto pud essere omesso, invece, quando alla base dei cavalletti si trova una superficie
pianeggiante.

E’ vietato usare ponti su cavalletto sovrapposti.

Non sono ammessi montanti occasionali in sostituzione dei cavalletti (come scale a pioli, pile di
mattoni o sacchi di cemento).

La costruzione complessiva deve essere robusta, specialmente nei piedi 0 gambe che vanno
irrigiditi con tiranti normali e diagonali e fatti sporgere in tutte le direzioni rispetto la traversa
superiore.

E’ particolarmente importante che i cavalletti abbiano a loro volta un buon appoggio in opera, percid
il piano su cui poggiano deve risultare valido, stabile e ben livellato.

E’ buona regola usare sempre almeno tre cavalletti per le tavole da 4 m; cid non solo per non
indurre rotazioni dei cavalletti, ma soprattutto per alleggerire lo sforzo delle tavole sotto carico.
L'impiego di 2 cavalletti, alla distanza massima di 3,6 m, & consentito solo per tavole di sezione
minima 0,3x0,05 m e lunghezza 4 m.

_HM 0.20 max | | .90 min.
/_\

N

| |

! |

360qu
Ponte su cavalletti, leggero

2.00 max

con_tavole 0.05x0.30x4.00

Le tavole che costituiscono l'intavolato & bene che siano collegate fra loro con robusti listelli al fine di
ripartire il carico. Per tavole di lunghezza di 4 m e sezione inferiore a 0,3x0,04 m (0,2x0,05 m), 'uso
di almeno 3 cavalletti & obbligatorio.

La larghezza nell'intavolato deve essere pari ad almeno 90 cm e le tavole che lo costituiscono
devono risultare ben accostate fra loro, essere fissate a cavalletti, non presentare parti a sbalzo
superiori a 20 cm.

Sopra l'intavolato & vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi
necessari ai lavori. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello di
resistenza della struttura; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre
necessari per 'andamento del lavoro.

E’ consigliabile impedire il passaggio sotto il ponte per mezzo di sbarramenti posti tra i cavalletti.
Infine, per evitare il pit possibile la caduta di cose, alle persone che vi lavorano vanno date cassette
per la tenuta dei piccoli attrezzi e materiali.

Caduta da impalcatura

II piano di scorrimento delle ruote deve rimanere livellato. Le ruote del ponte in opera devono essere
saldamente bloccate con cunei dalle due parti, ed il ponte stesso va ancorato alla costruzione
almeno ogni due piani.

L'uso dei ponteggi metallici su ruote & consentito solo ed esclusivamente per l'altezza per cui €
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costruito ed ¢ vietata 'aggiunta di sovrastrutture.

II'suo spostamento € consentito solo quando su di esso non si trovino persone o cose.

Per l'accesso agli impalcati deve essere vietato I'arrampicamento e, quindi, sono disposte scale
sicure non susseguenti.

Caduta da ponteggi

| ponteggi sui lati prospicienti il vuoto devono essere dotati di parapetti normali con tavole

fermapiede di dimensioni almeno pari a 20 cm.

Il corrente superiore del parapetto deve essere formato da un tubo di ferro di 4 cm di diametro.

Devono essere accostati alle pareti alle quali risultano ancorati o, solo per lavori di finitura, possono

essere distanziati fino a 20 cm.

Le scale a mano usate per 'accesso ai vari piani del ponteggio e delle impalcature, non devono

essere poste susseguenti.

|l datore di lavoro assicura che:

a) lo scivolamento degli elementi di appoggio (piano di calpestio) sia impedito tramite fissaggio ai
montanti 0 con dispositivo antiscivolo;

b) i piani di posa degli elementi di appoggio abbiano una capacita portante sufficiente;

c) il ponteggio sia stabile;

d) dispositivi appropriati impediscano lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante
I'esecuzione dei lavori in quota;

e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio siano idonee alla natura
del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un’esecuzione dei
lavori e una circolazione sicura;

f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi sia tale da impedire lo spostamento degli elementi
componenti durante I'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che
costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali (parapetti) di protezione collettiva contro le
cadute.

. 4 CORRIMANO

0.40

m CORRENTE
INTERMEDIO

1.00

0.40

TAVOLA FERMAPIEDE

020

EE

=
o

- CORRIMANO —
s [l e

minore di m 2.50

0.60

TAVOLA FERMAPIEDE

1.00

0.40

[

Ponteggio a tubi e giunti

Il parapetto deve essere formato da:

— corrimano posto a m 1 dal piano di calpestio;
- tavola fermapiede dell'altezza minima di cm 20;
- la distanza mnima fra lo tavola fermapiede ed il corrimano deve essere pari a cm 60.
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Particolare di appoggio con elementi di riparazione.

Tipi di ancoraggi consentiti

RELAZIONE GENERALE

Il progettista dovra dimensionare I'opera provvisionale individuando la classe di carico per I'area di lavoro in relazione alla
natura del lavoro (manutenzione, costruzione piazzole di carico e aree di stoccaggio).

Il dimensionamento dovra avvenire nel rispetto della norma UNI 12811-1 o successive modificazioni..

Carichi di servizio sulle aree di lavoro

Classe di carico

Carico uniformemente

Carico concentrato sull'area

Carico concentrato sull'area

Carico sull'area parziale

distribuito 500 mm x 500 mm 200 mm x 200 mm
qt F1 F2 (o}) Fattore dellarea
kN/m?2 kN kN kN/m?2 parziale

ap

1 0,75 1,50 1,00 - -

2 1,50 1,50 1,00 - -

3 2,00 1,50 1,00 - -

4 3,00 3,00 1,00 5,00 04

5 4,50 3,00 1,00 7,50 04

6 6,00 3,00 1,00 10,00 0,5

Eventuali piazzole di carico devono risultare agibili solo a personale dotato di cinture di sicurezza. Normalmente la
piazzola dovra essere dotata di parapetti di protezione. Di detta prescrizione dovra essere informato tutto il personale e
dovra essere apposta specifica segnaletica di informazione.

Caduta da scala a pioli

D.Lgs 81/08 art. 113

Le scale semplici portatili devono essere provviste di:

- dispositivi antisdrucciolevoli alle estremita inferiori dei due montanti;

- ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremita superiori, quando sia necessario
per assicurare la stabilita alla scala.

Dette scale, se di legno, devono avere i pioli privi di nodi, fissati ai montanti mediante incastro.

Questi ultimi devono essere trattenuti con tiranti in ferro, applicati sotto i due pioli estremi (per le
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Legenda

scale lunghe piu di 4 m va messo anche un tirante intermedio).

E’ vietato 'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti (anche al posto dei pioli
rotti).

Le lunghezze delle scale a mano usate per I'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature
non devono essere poste I'una in prosecuzione dell'altra.

La lunghezza delle scale a mano deve essere tale che i montanti sporgano di aimeno un metro oltre
il piano d’accesso (anche ricorrendo al prolungamento di un solo montante, purché fissato con
legatura di reggetta o sistemi equivalenti).

|l datore di lavoro deve assicurare che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai
lavoratori di disporre sempre di un appoggio o presa sicura. In particolare il trasporto a mano di pesi
su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

1. varco di passaggio nel parapetto
2. ancoraggio della scala
3. elementi di appoggio antisdrucciolevoli

Caduta dall’alto durante la costruzione o lo smontaggio del ponteggio

D.Lgs 81/08 art. 123
D.Lgs 81/08 art. 136

Nei lavori in quota il datore di lavoro deve redigere a mezzo di personale specializzato un piano di
montaggio, uso e smontaggio (P.I.M.U.S.).

Le procedure che caratterizzano le operazioni di montaggio € smontaggio di un ponteggio
espongono sempre gli operatori ad un rischio di caduta dall'alto. In queste fasi i montatori possono
disporre per la loro protezione solo di mezzi di trattenuta, che in caso di caduta li trattengano,
mantenendoli in sospensione.

Visto che la posizione obbligata dellancoraggio dellorgano di trattenuta e la necessita del
montatore di disporre di una mobilita necessaria allo svolgimento delle operazioni di montaggio e
smontaggio comporta il rischio di cadute libere da altezze in ogni caso maggiori di m 4,5, il
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha ritenuto necessario definire, attraverso il Decreto
n° 466 del 22 maggio 1992 e ss.mm., un regolamento per un idoneo sistema anticaduta da
applicarsi nelle attivita sopraindicate.

Tale sistema € basato sull'uso di una cintura di sicurezza speciale, con freno a disposizione di
energia incorporato nell'organo di trattenuta, in modo da poter affrontare una possibile caduta libera
fino a 4 metri, contenendo le decelerazioni e le conseguenti sollecitazioni dinamiche, in fase di
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arresto della caduta, entro limiti confrontabili con i valori che i suddetti parametri possono assumere

nelle cinture di sicurezza ordinarie, in conseguenza di cadute libere d'altezza fino a 1,5 metri.

Le attrezzature protettive sono costituite da:

a) una cintura di sicurezza di tipo speciale comprendente, oltre I'imbracatura, un organo di
trattenuta provvisto di freno a dissipazione di energia;

b) una guida rigida da applicare orizzontalmente ai montanti interni del ponteggio,

immediatamente al di sopra o al di sotto dei traversi di sostegno dell'impalcato;

) un organo d'ancoraggio scorrevole lungo la suddetta guida, provvisto di attacco per la cintura di
sicurezza.

| singoli componenti delle attrezzature devono rispondere ai requisiti specificati negli allegati del

Decreto n° 466 del 22 maggio 1992 e ss.mm..

Le operazioni di montaggio e smontaggio devono avvenire sempre in presenza di un responsabile

preposto ai lavori. Durante tali operazioni al di sopra di corsi d’acqua gli addetti dovranno indossare

giubbotti salvagente.

Il datore di lavoro deve evidenziare le parti di ponteggio non pronte per 'uso — soprattutto in fase di

montaggio e smontaggio — con segnaletica di avvertimento di pericolo, e deve impedirne I'accesso

con sbarramenti. Si assicura, inoltre, che i ponteggi siano montati e smontati sotto sorveglianza e da

lavoratori competenti che hanno ricevuto una formazione specifica.

Formazione — opere provvisionali
D.Lgs 81/08 art. 136

| lavoratori che operano al montaggio, smontaggio e sul ponteggio devono aver ricevuto un’apposita

formazione teorico — pratica nel pieno rispetto dell’art. 136 del D.Lgs. 81/2008 che riguardi:

a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;

b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;

c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;

d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla
sicurezza del ponteggio;

e) le condizioni di carico ammissibile sugli impalcati di servizio.

Montaggio e smontaggio delle casseforme
D.Lgs 81/08 art. 136

Le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare le disposizioni legislative e
regolamentari in materia di sicurezza, devono essere oggetto di un progetto applicativo i cui disegni
esecutivi andranno firmati dal datore di lavoro dellimpresa esecutrice 0 da un suo delegato; costruite
ed assemblate con materiali idonei e devono possedere, in relazione alla funzione esercitata, i
requisiti di resistenza e idoneita per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il datore di lavoro dellimpresa esecutrice, in accordo con il CSE ed il direttore lavori, deve far impiegare tali
attrezzature conformemente alle istruzioni; le operazioni concementi la preparazione, I'assemblaggio, la
movimentazione, il montaggio e lo smontaggio devono essere effettuate da personale pratico e sotto il
diretto e costante controllo di una figura specificamente preposta. Tali procedure dovranno essere inserite,
assieme ai disegni esecutivi, nel POS come procedura complementare di dettaglio.
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Di sequito viene riportato un estratto dello schema di montaggio delle casseforme della ditta Destil Formwork. Tale schema ha

solo funzione esplicativa e non vincola all utilizzo di tali prodotti.

ASSEMBLING SYSTEM SCHEMI DI MONTAGGIO

CONNECTION OF DESTIL FORMWORK ELEMENTS | COLLEGAMENTO DI ELEMENTI DESTIL

Hinged bracket
cod. CC0023

Panel strut H=340
cod. CCO025

Punt

R

Quick acting clamp
cod. CCO008

Super plate nut
cod. CCOOO1

coraggio

2 ASSEMBLING SYSTEM - SCHEM| DI MONTAGGIO
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H=3,4 mt
code/codice; CCO025
H=5,4 mt

code/ codice: CCO026

Anchoring plug
Tassello di fissaggio

code/codice: CCO023

ASSEMBLING SYSTEM - SCHEMI DI MONTAGGIO 3
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code: CCO010

Lifting hook should be placed near the border profile.

Wipe ropes, maximum angle 60°
Funi, angolo al centro massimo 60°

STAFFA DI SOLLEVAMENTO

codice: CCO010

Posizionare la staffe di sollevamento vicino al profilo
di bordo.

4 ASSEMBLING SYSTEM - SCHEMI DI MONTAGGIO
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ASSEMBLING SYSTEM SCHEMI DI MONTAGGIO

90° ANGLE USING UNIVERSAL FORMWORK MODULE (900) AND COMPENSATION | ANGOLI A 90° CON CASSERO UNIVERSALE (900) E COMPENSAZIONE

10 ASSEMBLING SYSTEM - SCHEM! DI MONTAGSID
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EXAMPLE WITH ONE INCLINED WALL SIDE

Example of anchorage with one inclined wall side..

ESEMPIO CON UNA PARETE INCLINATA

Esempio di ancoraggio con una parete inclinata.

EXAMPLE WITH TWO INCLINED WALL SIDE

Example of anchorage with two inclined wall side.

ESEMPIO CON DUE PARETI INCLINATE

Esempio di ancoraggio con due pareti inclinate.

RELAZIONE GENERALE

ASSEMBLING SYSTEM SCHEMI DI MONTAGGIO

o Fixed bracket
I S, Mensola di getto fissa

MAX wall side's inclination permitted by conic holes=5¢
Massima inclinazione del muro permessa dai fori conici = 5°

Anchering plug
..................... Tassello di fissaggio

Hinged bracket
.. Mensola di getto regolabile

MAX wall side’s inclination permitted by conic holes =5 °©
Massima inclinazione del muro permessa dai fori conici = 5°

Y, Anchoring plug

"' _E_I, ................... Tassello di fissaggio

ASSEMBLING SYSTEM - SCHEMI DI MONTAGGI0 25
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ASSEMBLING SYSTEM SCHEMI DI MONTAGGIO

MAXIMUM STRESS OF THE PANEL STRUT H=540 cm | SOLLECITAZIONI MASSIME PER IL PUNTELLO H=540 cm

SECTION H=480cm SECTION H=540 cm T SECTION H=600cm I
SEZIONE H=480cm SEZIONE H=540cm SEZIONE H=600cm

eLonGaTioN L (MT) / RecoLAziONE L (MT) compRESSION EFFORT (kN) / compressione (kN) TRAZIONE (KN) / TENSILE EFFORT (KN)
3,4ur 30,0 kN

3,6MT | 30,0kN

3.8ut 25,0 kN

4,0m7 | 21,5 kN

4.2uT 19,0 kN

4,4u7 | 16,5 kN

46muT 15,0 kN 0 k
4,8 M1 | 13,5 kN 30' N
50wmr1 12,0 kN

52 ur | 11,0 kN

54 ut 10,0 kN

56ur | 8,8 kN

58mT 7.5 kN

6,0mT | 6,0 kKN

ASSEMBLING SYSTEM - scHEMI DI MonTAGeio 31
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Fasi di montaggio del ponteggio

Estratto dalle linee guida redatte dal Gruppo di Lavoro Regionale per I'Edilizia delle AZIENDE PER | SERVIZI
SANITARI N° 1 “TRIESTINA”, N° 2 “ISONTINA, N° 3 “ALTO FRIULI", N° 4 “MEDIO FRIULI", N° 5 “BASSA
FRIULANA”, N° 6 “FRIULI OCCIDENTALE.

Sequenze di montaggio con esplicitazione delle istruzioni per ponteggi metallici fissi a telaio prefabbricati.

PONTEGGIO TUBO/GIUNTO

Montaggio del primo livello di ponteqgio

Realizzazione dei punti di ancoraggio del
sistema
anticaduta

Quando il piano di montaggio prevede che il primo
impalcato si trovi a quota superiore ai 2 metri,
l'operatore realizza a terra, su almeno uno dei
montanti (di lunghezza 5,4 metri), il punto di
ancoraggio del sistema anticaduta serrando due
giunti e posizionando tra questi una fascia ad
anello.

L’operatore, per accedere al primo impalcato
Realizzazione aggancera il moschettone alla fascia ad anello che
punto di ancoraggio si deve trovare almeno alla quota del secondo
impalcato.

Montaggio del primo impalcato

Da terra sono posizionate le tavole metalliche o di
legno. Se si utilizzano le tavole metalliche, si
devono azionare i meccanismi di blocco.

La tavola con la botola deve essere posizionata in
modo tale che l'operatore possa accedere in
prossimita del montante su cui & stato posizionato il
punto di ancoraggio.

Accesso in sicurezza al primo impalcato

Si posiziona la scala metallica e si accede al primo
impalcato.

Dalla scala, [l'operatore aggancia uno dei
moschettoni di grande diametro al punto di
ancoraggio posizionato a terra prima di salire
sullimpalcato.
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Posizionamento del corrente interno

L'operatore riceve spinotti, tubi e giunti da un
addetto a terra e posiziona il primo tratto di corrente
interno come previsto nel disegno (in prossimita
della quota del secondo impalcato). Per fissare gli
altri tratti aggancia il secondo moschettone di
grande diametro al corrente appena fissato e
sgancia il primo.

Realizzazione dei parapetti

L'operatore riceve da un addetto a terra gli
elementi del ponteggio necessari a realizzare tutti i
parapetti, in modo da completare il livello operando
in condizioni di sicurezza senza la necessita di
utilizzare i DPI anticaduta.

Posizionamento dei traversi

L’operatore riceve tubi e giunti ortogonali da un
addetto a terra e monta i traversi.
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Prolungamento | /
dei montanti

ey

/4

Posa linea ancoraggio

RELAZIONE GENERALE

Prolungamento dei montanti

E necessario prolungare i montanti, per poter
realizzare il secondo impalcato, se non sono stati
utilizzati tubi di lunghezza pari a 5,40 metri.
L’operatore posizionato sullimpalcato riceve i tubi,
gli spinotti di collegamento e i giunti e procede al
collegamento assiale dei montanti.

Posizionamento dei traversi
L'operatore riceve tubi e giunti ortogonali da un
addetto a terra e monta i traversi.

Montaggio del secondo impalcato

Si procede al posizionamento delle tavole
metalliche o di legno.

Se si utilizzano le tavole metalliche, si devono
azionare i meccanismi di blocco.

Diagonali di facciata
In sequenza con I'avanzamento del ponteggio sono
realizzate le diagonali di facciata come previsto nel
disegno.

Posizionamento della linea di ancoraggio

L’addetto al montaggio posiziona la linea di
ancoraggio flessibile collegando le sue estremita al
ponteggio con fasce ad anello e piccoli moschettoni,
la solidarizza ai montanti intermedi con altre fasce ed
altri moschettoni e la pone in trazione con il tenditore.
La distanza tra i punti di fissaggio della linea di
ancoraggio flessibile dipende dalle indicazioni del
fabbricante e dalla eventuale necessita di ridurre in
caso di caduta la deformazione della stessa.
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RELAZIONE GENERALE

Montaggio del terzo livello di ponteggio

Accesso in sicurezza al secondo impalcato
L'operatore, con i piedi ancora sulla scala, aggancia
il moschettone di grande diametro alla linea di
ancoraggio e accede in sicurezza al livello
successivo.

Fissaggio della mensola e posizionamento della
carrucola

L'operatore fissa una mensola ad uno dei montanti, e
su questa monta una carrucola per sollevare gli
elementi necessari al montaggio del livello di
ponteggio.

Completamento del terzo livello
L'operatore, ancorato alla linea d’ancoraggio realizza
i parapetti (prima quelli vicino alla carrucola in modo
da eliminare il rischio caduta), prolunga i montanti
quando necessario, fissa i traversi e i correnti nelle
posizioni previste dal disegno.

Montaggio del terzo impalcato
Una volta realizzati tutti i parapetti, si procede al
posizionamento delle tavole metalliche o di legno dal
secondo impalcato. Se si utilizzano tavole metalliche
i meccanismi di blocco devono essere azionati.
E necessario realizzare gli ancoraggi del ponteggio
come previsto nel disegno, prima di accedere
allimpalcato successivo.

Posizionamento delle diagonali di facciata
In sequenza con lavanzamento del ponteggio
vengono realizzate le diagonali di facciata come
previsto nel disegno.

Livelli successivi

Ripetendo le operazioni dal punto del
“Posizionamento della linea di ancoraggio” al Punto
del “Posizionamento delle diagonali di facciata” e
possibile realizzare in sicurezza gli altri livelli del
ponteggio.
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RELAZIONE GENERALE

PONTEGGIO a TELAIO PREFABBRICATO

Posizionamento dei telai, dei telai parapetto e dei correnti

| telai sono innalzati, posizionati sulle basette e sostenuti dai montatori fino al montaggio dei correnti e/o dei
telai parapetto.

Preparazione e posa del punto di ancoraggio
dell’addetto al montaggio

E necessario predisporre un punto di ancoraggio per
far accedere 'addetto al montaggio in condizioni di
sicurezza al primo impalcato, quando questo si trova
ad un’altezza superiore ai 2 metri.

Preparazione del punto di ancoraggio
Sull'estremita di un tubo da ponteggio sono fissati
due morsetti lasciando lo spazio necessario al
posizionamento di una fascia ad anello.

La fascia ad anello & I'elemento di ancoraggio del
sistema anticaduta delladdetto al montaggio che
accede al primo impalcato.

| due morsetti impediscono lo scorrimento della
fascia ad anello, la cui posizione deve almeno
corrispondere alla quota del secondo impalcato.

Preparazione del punto di ancoraggio
Sullestremita di un tubo da ponteggio sono fissati
due morsetti lasciando lo spazio necessario al
posizionamento di una fascia ad anello.

La fascia ad anello & I'elemento di ancoraggio del
sistema anticaduta dell'addetto al montaggio che
accede al primo impalcato.

| due morsetti impediscono lo scorrimento della
fascia ad anello, la cui posizione deve almeno
corrispondere alla quota del secondo impalcato.

Posizionamento del punto di ancoraggio
Il tubo predisposto € fissato al montante del
cavalletto per mezzo di due o piu giunti ortogonali.
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Montaggio del primo impalcato

Da terra vengono posizionate le tavole metalliche o
in legno. Se si utilizzano tavole metalliche si devono
azionare i meccanismi di blocco.

La tavola con la botola deve essere posizionata in
modo tale che [loperatore possa accedere in
prossimita del montante su cui é stato posizionato il
punto di ancoraggio.

Accesso in sicurezza al primo impalcato

Si posiziona la scala metallica e si accede al primo
impalcato, avendo cura di agganciarsi con il
moschettone di grande diametro alla fascia ad anello
precedentemente posizionata da terra.

Posizionamento di telai, parapetti, correnti interni
e tavole fermapiede
L’addetto al montaggio riceve gli elementi del
ponteggio da un aiutante a terra, in modo da
completare progressivamente le campate secondo la
seguente procedura:

1. posa di due telai e delle relative spine a verme
(posizionate dall’aiutante a terra);

2. posa del telaio parapetto;

3. posa del telaio parapetto di testata;

4. posa del corrente sul lato opposto al parapetto;

5. posa della tavola fermapiede;

6. aggancio del secondo moschettone al secondo
telaio posizionato e sgancio del primo moschettone
dal punto di ancoraggio.

L’addetto adotta, per le campate successive, la
seguente procedura: posa di un telaio e delle relative
spine a verme (posizionate dall’aiutante a terra),
posa del telaio parapetto, posa del corrente sul lato
opposto al parapetto, posa della tavola fermapiede,
aggancio del secondo moschettone allultimo telaio
posato e sgancio del moschettone dal telaio
precedente.
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Montaggio del secondo impalcato

Dopo aver completato la fase precedente, si procede
al posizionamento delle tavole metalliche o di legno
dal primo impalcato. Se si utilizzano tavole metalliche
I meccanismi di blocco devono essere azionati.

Posizionamento della linea di ancoraggio

L’addetto al montaggio posiziona la linea di
ancoraggio flessibile collegando le sue estremita al
ponteggio con fasce ad anello e piccoli moschettoni,
la solidarizza ai montanti intermedi con altre fasce ed
altri moschettoni e la pone in trazione con il tenditore.
La distanza tra i punti di fissaggio della linea di
ancoraggio flessibile dipende dalle indicazioni del
fabbricante e dalla eventuale necessita di ridurre in
caso di caduta la deformazione della stessa.

Accesso in sicurezza al secondo impalcato

Gli addetti al montaggio, con i piedi ancora sulla
scala, agganciano il moschettone di grande diametro
alla linea di ancoraggio e accedono in sicurezza
allimpalcato.

E necessario attenersi alle indicazioni del fabbricante
della linea di ancoraggio le quali, in genere, vietano il
collegamento contemporaneo di piu persone alla
stessa campata di linea di ancoraggio (tratto
compreso tra due collegamenti al ponteggio); di
conseguenza per fare accedere correttamente i due
addetti al montaggio occorre predisporre in
prossimita della botola un collegamento della linea di
ancoraggio.

Posizionamento di telai, parapetti, correnti e
tavola fermapiede del primo campo

Gli addetti al montaggio agganciati alla linea di
ancoraggio, ricevono gli elementi del ponteggio
necessari al completamento di una prima campata
da un aiutante posizionato sul primo impalcato e
procedono progressivamente nel seguente ordine:
posa di due telai, posa delle spine a verme, posa del
telaio parapetto, posa del corrente sul lato opposto al
parapetto, posa della tavola fermapiede e posa della
diagonale di pianta (in caso di piani in legno).
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PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE

A seguito del tracciamento e dellimpostazione della prima campata e, nello specifico, successivamente alla
realizzazione del primo telaio di base si procede alla realizzazione del primo livello del ponteggio. Il tipo e il
numero degli elementi che compongono il ponteggio, dipende da quanto previsto dalle autorizzazioni
ministeriali.

Inserimento dei montanti
Il ponteggiatore inserisce i montanti e li solidarizza a
quelli inferiori con le spine a verme. Se
nell'autorizzazione sono previsti montanti  di
B lunghezze diverse, si consiglia di posizionare i piu
corti sul lato interno e i pit lunghi sul lato esterno.
Sul lato interno sara posizionato un montante piu
lungo (almeno 4 metri) in corrispondenza della
posizione di accesso al primo impalcato: cosi
loperatore avra a disposizione un punto di
ancoraggio sufficientemente alto (ultima piastra
multiforo) per accedervi in sicurezza.
Per i livelli successivi si utilizzeranno montanti della
stessa lunghezza in modo da avere sempre le
giunzioni su piani orizzontali sfalsati e i montanti sul
lato esterno sufficientemente alti per consentire la
posa degli elementi del parapetto.

Insermento
montanti

Realizzazione del primo impalcato utile
Dall'impalcato ausiliare sono posizionati in sequenza
i traversi, correnti e le tavole dell'impalcato, secondo
le procedure previste dall'autorizzazione ministeriale.
La botola viene posizionata in modo da far accedere
il ponteggiatore al livello successivo in prossimita del
montante piu lungo collocato sul lato interno.
Posizionamento delle diagonali di facciata Sul lato
esterno del ponteggio sono posizionate le diagonali
e ||| di facciata, come previsto nel disegno. E necessario
s ! realizzare gli ancoraggi del ponteggio come previsto

/ nel disegno, PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE
prima di accedere al primo impalcato.
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Accesso in sicurezza al primo impalcato
L'operatore accede in sicurezza al primo impalcato
utile agganciando il moschettone di grande diametro
all'ultima piastra multiforo.

Nel caso in cui le dimensioni dei fori della piastra
possano causare sollecitazioni anomale del
moschettone, occorre applicare alle stesse una
fascia ad anello prima del montaggio del montante.

Adattamento del sistema di collegamento
imbracatura-punto di ancoraggio all'interasse del
ponteggio

| ponteggi multidirezionali con interasse tra i montanti
superiore a 180 cm non permettono di montare tutti
gli elementi del ponteggio con un sistema di
collegamento imbracatura-punto  di  ancoraggio
(cordino, assorbitore, connettori) lungo solo 115 cm.
Per interassi tra i montanti fino a 250 cm &
necessario allungare il sistema di collegamento con
una fascia ad anello, applicata allultima piastra
multiforo, alla quale si aggancia il moschettone di
grande diametro oppure occorre utilizzare un sistema
di collegamento pit lungo.

La lunghezza della fascia ad anello o del sistema di
collegamento  pil  lungo va accuratamente
determinata in modo da evitare, in caso di caduta, di
raggiungere il suolo.

Per i ponteggi con interasse tra i montanti superiori a
250 cm devono essere studiate procedure diverse da
quelle proposte nella presente scheda.

Realizzazione dei parapetti

L’addetto al montaggio ancorato al montante, riceve
da un aiutante a terra i componenti necessari a
prolungare i montanti e a realizzare i parapetti del
primo campo di ponteggio, aggancia il secondo
moschettone al montante adiacente (alla stessa
quota del primo ancoraggio), sgancia il primo
moschettone, prolunga i montanti e realizza i
parapetti del secondo campo.

L’operatore procede analogamente per i campi
successivi.
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Posa parapetti
primo livello

Realizzazione
secondo impalcato

Posizionamento

linea d'ancoraggio

Tesatura linea ancoraggio

RELAZIONE GENERALE

Montaggio del secondo impalcato con DPC
installati

Il ponteggiatore, operando in condizioni di sicurezza
senza l'uso dei DPI anticaduta, monta i correnti e i
traversi secondo lo schema dell'autorizzazione
ministeriale e inserisce le tavole dell'impalcato
azionando gli eventuali meccanismi di blocco

Posizionamento delle diagonali di facciata
Sul lato esterno del ponteggio vengono posizionate
le diagonali di facciata come previsto nel disegno.

Posizionamento della linea di ancoraggio

L’addetto al montaggio posiziona la linea di
ancoraggio flessibile collegando le sue estremita al
ponteggio con fasce ad anello e piccoli moschettoni,
la solidarizza ai montanti intermedi con altre fasce ed
altri moschettoni e la pone in trazione con il tenditore.
La distanza tra i punti di fissaggio della linea di
ancoraggio flessibile dipende dalle indicazioni del
fabbricante e dalla eventuale necessita di ridurre, in
caso di caduta, la deformazione della stessa.
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Accesso al secondo impalcato

RELAZIONE GENERALE

Montaggio del terzo livello

Accesso in sicurezza al secondo impalcato
L’operatore con i piedi ancora sulla scala, aggancia il
moschettone di grande diametro alla linea di
ancoraggio e accede in sicurezza al livello
SUCCESSIVO.

Fissaggio della mensola e posizionamento della
carrucola

Gli operatori fissano una mensola a un telaio e su
questa collocano una carrucola per sollevare gli altri
elementi del ponteggio.

Completamento del terzo livello

Gli addetti al montaggio agganciati alla linea di
ancoraggio ricevono da un aiutante, per mezzo della
carrucola, gli elementi necessari a completare il
piano nel modo indicato per il secondo livello. Nel
caso che

il terzo livello sia anche [lultimo, gli elementi
necessari per il completamento sono i parapetti di
coronamento.

Montaggio del terzo impalcato

Una volta realizzati tutti i parapetti, si procede al
posizionamento delle tavole metalliche o di legno dal
secondo impalcato.

Se si utilizzano tavole metalliche i meccanismi di
blocco devono essere azionati.

Vengono posizionate le diagonali di pianta come
previsto nel disegno. E necessario realizzare gli
ancoraggi del ponteggio come previsto nel disegno,
prima di accedere all'impalcato successivo.

Livelli successivi

Ripetendo le operazione “Posizionamento della linea
di ancoraggio” al “Montaggio del terzo impalcato” gli
addetti al montaggio possono montare i livell
successivi del ponteggio ed il parapetto di
coronamento.
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Caduta dall’alto in genere

D.Lgs 81/08 art. 115

| metodi da adottare per proteggere i lavoratori contro il pericolo di caduta in lavori svolti in altezza sono
molteplici. La stessa normativa in materia di sicurezza sul lavoro non vincola il datore di lavoro, ma anzi
individua tutta una serie di possibili interventi che vanno dalle cinture di sicurezza, alle reti di sicurezza, al
prolungamento dei montanti del ponteggio o allapprestamento di montanti per parapetto.

La scelta di una protezione anziché un’altra dovra essere cosi legata solo alla valutazione della
massima efficacia protettiva in funzione del contesto in cui il lavoratore svolge la propria attivita.

A tale proposito gli addetti devono far uso di idonee cinture di sicurezza con bretella collegata a funi
di trattenuta, quando non sia possibile disporre di impalcati di protezione o parapetti.

La fune di trattenuta deve esser assicurata, direttamente o mediante anello scorrevole, lungo una
fune appositamente tesa e fissata a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. La fune e tutti gli
elementi costituenti la cintura devono avere sezioni tali da resistere alle sollecitazioni derivanti da
un’eventuale caduta del lavoratore.

La lunghezza della fune di trattenuta deve essere tale da limitare la caduta a non oltre m 1,5.

L’'uso del ponteggio, allestito per la costruzione dell'opera, & possibile solo se si innalza il parapetto
di almeno 1,2 m oltre il piano finito.

Tra le opere provvisionali di rapido montaggio ha trovato un forte sviluppo I'apprestamento di
montanti per parapetti premontati. Anche in questo caso si dovranno prolungare di almeno 1,2 m
oltre il piano finito

Caduta da aperture negli orizzontamenti in costruzione o dai piani di lavoro

Le aperture lasciate negli orizzontamenti o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da
normale parapetto e da tavole fermapiede, oppure devono essere coperte con tavolato o piastra
metallica solidamente fissate.

La resistenza degli elementi utilizzati per la copertura deve essere non inferiore a quella del piano di
calpestio.

Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani aventi una profondita superiore a m 0,5 devono
essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede, oppure essere convenientemente sbarrate
in modo da impedire la caduta di persone.

Caduta dalle casseforme

Tutte le operazioni per la messa in posizione e poi rimozione delle casseforme, vanno eseguite
utilizzando mezzi idonei, come scale a pioli, anche in quei casi in cui I'altezza dell’'operatore
risulterebbe inferiore ai due metri.

Caduta dall’alto in sistemi costruttivi industrializzati

Quando esiste pericolo di caduta di persone, deve essere attuata almeno una delle seguenti misure
di sicurezza, atte ad eliminare il predetto pericolo:

art. 23 parte lll Circolare 13 del 20/1/82

QO

) impiego di impalcatura, ponteggio o analoga opera provvisionale;

adozione di cinture di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta;

) adozione di rete di sicurezza;

nella costruzione di edifici, in luogo delle misure sopra citate, possono essere adottate difese
applicate alle strutture prefabbricate a pieé d’'opera ovvero immediatamente dopo il loro
montaggio, costituite da parapetto normale con arresto al piede, arretrato di 30 cm rispetto al filo
esterno della struttura alla quale € affiancato, e sottostante mantovana, in corrispondenza dei
luoghi di stazionamento e di transito accessibili.

Nel montaggio di elementi prefabbricati alcuni sistemi risultano essere pit idonei di altri, e tra questi
spiccano le cinture di sicurezza e le reti di sicurezza.

o O O
= -
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Caduta per ingombro

Ingombri sul ponteggio

D.Lgs 81/08 art. 124

Viabilita inadeguata

Allegato XVIII D.Lgs 81/08

Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere € vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello
temporaneo, dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.

Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che & dato dal grado di
resistenza del ponteggio.

Lo spazio occupato dagli attrezzi e materiali deve consentire sempre i movimenti e le manovre
necessarie per 'andamento del lavoro.

Uno dei problemi che pil frequentemente si riscontra all'interno dei cantieri edili € la carenza di
spazio per gestire 'attivita edilizia.

Questo comporta in molti casi la riduzione delle aree necessarie alla viabilita all'interno del cantiere,
aumentando cosi il rischio di schiacciamento per i lavoratori.

Il sistema viabilistico all'interno del cantiere deve sempre tener presente che la viabilita va pensata,
sia per le persone che per i veicoli.

Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una
carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui & previsto I'impiego ed una
pendenza adeguata alla possibilita dei mezzi stessi.

Una volta stabilita la dimensione d’ingombro del veicolo piu grande che presumibilmente dovra
passare dalle rampe, si dovra stabilire una larghezza delle rampe pari alla sagoma d’ingombro pil
70 cm. Qualora cio non sia possibile dovra essere realizzata una piazzola o nicchia di rifugio ad
intervalli non superiori a 20 metri.

| percorsi pedonali, se comportano un rischio di caduta da una altezza superiore a due metri,
dovranno essere protetti con un parapetto normale con arresto al piede.

La segnaletica interna dovra essere in linea con quanto disposto dal D.Lgs. 81/08.

Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree, deve essere normalmente impedito; in
caso contrario si dovranno prendere le dovute misure di sicurezza per l'incolumita degli addetti
anche con l'ausilio di apposite segnaletiche

Rampa per veicoli

art.19 Circolare 13 del 20/1/82

Nelle attivita riguardanti la totale o parziale costruzione per montaggio con elementi prefabbricati,
i percorsi allinterno del cantiere, oltre ad essere agibili e caratterizzati da un’adeguata portanza,
devono anche presentare una pendenza tale da far sopportare ai mezzi di sollevamento il maggior
momento ribaltante determinato dallo spostamento dei carichi sospesi, e andra inoltre verificata
lidoneita del sottofondo a sopportare lo sforzo frenante soprattutto in conseguenza di eventi
atmosferici sfavorevoli.
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Caduta per scivolamento

Pavimenti sdrucciolevoli o scivolosi

Qualora i pavimenti, e le particolari attivita svolte, presentino protuberanze, cavita o piani inclinati
pericolosi, & necessario fornire agli addetti calzature adeguate.

E’ comunque compito del datore di lavoro adoperarsi perché i pavimenti dei luoghi di lavoro risultino
fissi, stabili e antisdrucciolevoli.

Nei locali o nei posti di lavoro dove abitualmente si versano o possono trovarsi sostanze liquide, il
pavimento deve avere una pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di
raccolta e scarico.

Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve
essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee
calzature impermeabili.

Andatoie sdrucciolevoli

D.Lgs 81/08 art. 130

Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,6, quando siano destinate soltanto al
passaggio di lavoratori, e di metri 1,2 se destinate al trasporto di materiali.

La loro pendenza non deve essere maggiore del 50%.

Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle
tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di
un uomo carico.

Le andatoie e le passerelle devono essere munite verso il vuoto, di normali parapetti e tavole
fermapiede.

Investimento da materiale

Franamento delle pareti dello scavo

Nei lavori di splateamento e shancamento i problemi di sicurezza risultano essere limitati quando il
terreno presenta un andamento tendenzialmente pianeggiante; sono invece rilevanti quando
avvengono in terreni con pendenze sensibili; in questo caso I'accesso ai lavoratori non impiegati sui
mezzi alla specifica attivita deve essere impedito.

Nell'esecuzione di questi lavori il pericolo principale e piu evidente € quello derivante dai movimenti
del terreno, quindi dai crolli delle opere di difesa.

Nelle escavazioni senza l'impiego di mezzi meccanici le pareti dei fronti di attacco devono avere
un’inclinazione, in funzione delle caratteristiche del terreno in modo da impedire franamenti.

Lo scalzamento manuale alla base & vietato quando la parete del fronte di attacco supera 1,5 m.

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici va vietata la presenza di persone alla base della
parete di attacco, sia per il pericolo di franamento, che di cesoiamento delle persone da parte della
lama, del braccio o della cabina che ruota.

| manovratori degli escavatori vanno protetti contro la caduta di massi mediante cabine metalliche.

Il profilo trasversale delle pareti scavate meccanicamente non segue sempre perfettamente
'andamento della linea geometrica del declivio naturale.

Percid in tali pareti vanno eliminate le irregolarita che possono dar luogo a franamenti successivi.

E’ vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.

Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere a realizzare
idonee puntellature.
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Cigli dello scavo

Angoli di declivio naturale per terre:
Denominazione terre . ;

asciutte umide bagnate
Rocce dure ... ......... 80°:85 80':85 80°:85
Rocce tenere o fessurate — tufo . . . 50°:55° 45°:50° 4550
Pletrame: - . . conv e v i s w e o s 45°:50" 40°:45" 35°:40"
Ghigia ¢« & veivme s a a w e v 35':45° 30':40 25':35
Sabbia grossa (non argillosa) . . . . 30°:35 30°:35 25°:30°
Sabbia fine (non argillosa) . . . . . . 25':30 3040 20°:30°
Sabbia fine (argillosa) . . ... ... 30°:40" 30°:40" 10°:25°
Terra vegetale . . .. ......... 3545 30°:45 20030
Argilla, marne (terra argillosa) . . . . . 40°:50" 30°:40 10°:30"
Terreiforti .. cooivicie s auaw s 45':55' 35':45" 25':35

Nella realizzazione degli scavi si dovra accertare I'assenza di filtrazione alla base e/o sovraccarichi sul ciglio. L'angolo di
profilatura dovra essere sempre conforme a quanto stabilito nelle relazioni geologiche / geotecniche redatte dai geologi
Dr. Carlo Caleffi e Dr. Francesco Cerutti allegate al progetto.

Prima di iniziare i lavori 'impresa esecutrice dovra accertarsi che le caratteristiche geotecniche del terreno non risultino

piu scadenti rispetto a quanto previsto. In caso contrario € necessario prevedere delle misure di sicurezza contro il

pericolo di crolli o cedimenti del fronte conformi alle caratteristiche del terreno. Dette misure dovranno essere approvate

dal CSE e riportate nel POS.

Nel caso si preveda I'impiego della tecnica di scavo con pareti verticali, deve essere sempre posto in opera un idoneo

sistema di contenimento, per lintera altezza di scavo prolungato per una lunghezza pari alla zona di influenza,

contestualmente all'avanzamento dello scavo stesso; la sua rimozione, fatta salva comunque la necessita di proteggere

adeguatamente gli operatori all'interno dello scavo, pud avvenire solo dopo aver provveduto al riempimento dello stesso.

Un sistema di contenimento completo comporta gli elementi seguenti:

- elementi di contrasto alla testa delle pareti;

- elementi verticali disposti lungo le pareti, in tavole singole oppure assemblate in pannelli, infissi nel terreno o
comunque muniti di contrasto al piede;

- elementi di contrasto intermedi (posti quanto pit in basso possibile) che integrino l'azione del contrasto al piede
allaumentare della profondita di scavo e/o quando 'infissione degli elementi verticali non sia ritenuta efficace.

Presenza di gas negli scavi

D.Lgs 81/08 art. 121

Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure
contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla
natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di
decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di
protezione individuale delle vie respiratore.

Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica del’ambiente; deve
inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, 'uso di apparecchi a fiamma, di
corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il
gas.

Nei casi in cui sia accertata o sia da temere la presenza di gas, i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.

Investimento da mezzi operanti in cantiere
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Il contenimento del rischio di investimento avviene principalmente tramite le seguenti misure di prevenzione:

un’adeguata visibilita dei mezzi, con idonea segnalazione, acustica e luminosa, durante la fase operativa e di
manovra;

un’adeguata visibilita dal posto guida dei mezzi, prevedendo, ove necessario, il supporto di personale a terra per
I'esecuzione in sicurezza di operazioni in spazi ristretti o con visibilita insufficiente;

un’adeguata visibilita dei lavoratori. Il personale e ogni altra persona a qualsiasi titolo presente in cantiere devono
indossare indumenti che li rendano facilmente visibili;

la predisposizione di aree e piste atte a garantire condizioni di sicurezza (larghezza, spazi di salvaguardia, distanze
da zone con personale, segnaletica, separazione di vie pedonali da vie carrabili, ecc.);

un’adeguata illuminazione dei luoghi di lavoro, diurna e notturna. L'illuminazione, naturale o artificiale, deve garantire
una buona visibilita evitando I'abbagliamento;

una segregazione fisica delle lavorazioni in cui non € necessaria la presenza di pedoni;

una separazione temporale delle lavorazioni in cui mezzi e pedoni intervengono in fasi diverse del processo. Tale
separazione, nel caso in cui sia possibile, deve essere definita nelle procedure di lavoro;

il mantenimento in perfetta efficienza dei mezzi, degli indumenti di segnalazione ad alta visibilita, delle aree e delle
piste, dell'illuminazione.

Caratteristiche dei mezzi che operano in cantiere

D.Lgs 81/08 art. 70 e 71
D.Lgs 17/2010, allegato I, punto 3.6.1

| mezzi che operano in cantiere appartengono ad un’ampia gamma di categorie. Facendo riferimento alle classificazioni
internazionali, si ricordano: gli autoveicoli per il trasporto di persone, gli automezzi per il trasporto di cose, le macchine
per movimento terra, le attrezzature da costruzione, le macchine per fondazioni, ecc.

Per ridurre il rischio di investimento/collisione occorre che i mezzi siano opportunamente allestiti e siano dotati dei
necessari dispositivi. In particolare, alcune dotazioni riguardano le condizioni per una guida sicura e altre 'evidenza
dell'agire del mezzo per le persone che si trovano nell'area operativa o di manovra dei mezzi stessi.

Tutti i mezzi devono possedere i requisiti previsti da legislazioni o da standard tecnici vigenti per quella categoria di
mezzi.

SEGNALATORE LUMINOSO LAMPEGGIANTE

Scopo

Evidenziare ai lavoratori presenti che il mezzo & operativo.

Descrizione e caratteristiche

Il segnalatore luminoso lampeggiante deve avere caratteristiche conformi alle specifiche previste
dal regolamento ECE 65 per la circolazione stradale.

Indicazioni aggiuntive

Il segnalatore luminoso lampeggiante deve essere installato sui seguenti mezzi:
- autocarri;

- dumper;

- autobetoniere;

- sollevatori telescopici;

- macchine movimento terra;

- pompe calcestruzzo;

- pompe spritz;

- macchine perforatrici;

- macchine per palificazione;

- piattaforme mobili su autocarro;

- autogrd;

- macchine per costruzioni stradali.

Il segnalatore deve essere installato sul mezzo in posizione di massima visibilita. Qualora la conformazione del mezzo
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non permetta una buona visibilita del segnalatore da tutti i lati, occorre installare un numero adeguato di segnalatori.
Il tipo di segnalatore e le modalita di installazione devono tenere conto anche delle vibrazioni prodotte dall'operativita del
mezzo.

DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE, DI SEGNALAZIONE E DI POSIZIONE LUMINOSI

D.Lgs 81/08 art. 70 e 71

D.Lgs 17/2010, allegato |, punto 3.6.1

D.M. 14/1111997

UNI EN serie 474: 474-1 punti 4.7.2 e 4.8; 474-2 punto 4.5; 474-3 punto 4.7; 474-4
punto 4.7; 474-5 punto 4.2.3; 474-6 punto 4.1.4; 474-7 punto 4.5; 474-8 punto 4.7; 474-
9 punto 4.3; 474-10 punto 4.1.6

1SO 12509

Scopo

- evidenziare la presenza e la larghezza del mezzo (luci di posizione anteriori e posteriori);

- segnalare la presenza del mezzo visto lateralmente (luci di posizione laterali);

- indicare chiaramente la larghezza fuori tutto del mezzo (luci di ingombro);

- illuminare il piano stradale antistante il mezzo (proiettori anabbaglianti ed abbaglianti);

- segnalare un cambio di direzione del mezzo a destra o a sinistra (indicatori di direzione);

- illuminare I'area di lavoro (fari aggiuntivi);

- illuminare il piano stradale retrostante al mezzo ed avvertire che il mezzo effettua o sta per
effettuare la retromarcia (proiettore di retromarcia);

- evidenziare che il conducente sta azionando il freno di servizio del mezzo (luce di arresto);

- segnalare un pericolo agli altri operatori in transito con funzionamento simultaneo di tutti gli
indicatori di direzione (segnalazione di emergenza).

Descrizione e caratteristiche

| dispositivi di illuminazione, di segnalazione e di posizione luminosi devono essere installati
secondo le prescrizioni tecniche della direttiva 97/28/CE e devono essere conformi alle
specifiche previste in sede di omologazione CE di componente e, per le macchine movimento
terra ai relativi punti della ISO 12509.

Tali dispositivi devono essere presenti sui mezzi e sui rimorchi.

Indicazioni aggiuntive

Nessuna luce rossa deve essere visibile dal davanti e nessuna luce bianca dal di dietro, ad
eccezione del proiettore per la retromarcia e dei fari aggiuntivi che illuminano I'area di lavoro.

Il proiettore di retromarcia deve proiettare una luce fissa.

| dispositivi di illuminazione, di segnalazione e di posizione luminosi devono essere installati
nelle categorie di veicoli previste dalle norme per la circolazione su strada anche per i mezzi
utilizzati solo in aree private di cantiere e, per quanto concerne i mezzi esclusi dalle norme sulla
circolazione stradale, nelle categorie previste dalle norme di sicurezza armonizzate UNI EN.

In particolare, nelle macchine movimento terra dispositivi di illuminazione, segnalazione e
posizione luminosi devono essere presenti su tutti i mezzi, mentre luci di arresto e indicatori di
direzione devono essere presenti per mezzi con velocita superiore a 30 km/h, anche se non
omologate per la circolazione stradale.

CATADIOTTRI E PANNELLI DI SEGNALAZIONE RETRORIFLETTENTI E FLUORESCENTI

D.Lgs 81/08 art. 70 e 71

D.Lgs 17/2010, allegato |, punto 3.6.1

D.M. 14/11/1997

D.M. 24/01/03 n. 40

UNI EN serie 474: 474-1 punto 1.4.7.2; 474-2 punto 4.5; 474-3 punto 4.7; 474-4 punto
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4.7; 474-5 punto 4.2.3; 474-6 punto 4.1.4; 474-7 punto 4.5; 474-8 punto 4.7; 474-,

punto 4.3; 474-10 punto 4.1.6
1SO 12509

Scopo

 Segnalare la presenza di un mezzo, attraverso la riflessione della luce proveniente da una
sorgente luminosa estranea al veicolo stesso, ad un osservatore situato in prossimita di detta
sorgente luminosa (catadiottri);

 segnalare la presenza dei veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva a pieno
carico superiore alle 3,5 tonnellate, attraverso la riflessione della luce proveniente da una
sorgente luminosa estranea al veicolo stesso e la fluorescenza delle diverse componenti del
pannello (pannelli di segnalazione retroriflettenti e fluorescenti).

Descrizione e caratteristiche

| catadiottri si distinguono in:

- catadiottro posteriore non triangolare di colore rosso per veicoli;

- catadiottro posteriore triangolare di colore rosso per rimorchi;

- catadiottro anteriore non triangolare di colore bianco per rimorchi;

- catadiottro laterale non triangolare di colore giallo ambra per veicoli e rimorchi.

| catadiottri devono avere caratteristiche conformi alle specifiche previste in sede di

omologazione CE di componente e, per le macchine movimento terra, alle specifiche previste

dalla 1ISO 12509.

| pannelli di segnalazione retroriflettenti e fluorescenti devono avere caratteristiche conformi al

D.M. 24/01/03 n. 40.

Indicazioni aggiuntive

| catadiottri ed i pannelli di segnalazione retroriflettenti e fluorescenti devono essere installati

nelle categorie di veicoli previste dalla normativa per la circolazione su strada, anche se vengono

utilizzati solo in aree private di cantiere e, per quanto concerne i mezzi esclusi dalle norme sulla

circolazione stradale, nelle categorie previste dalle norme di sicurezza armonizzate UNI EN. In

particolare, tutte le macchine movimento terra devono essere dotate di catadiottri.

SEGNALATORE ACUSTICO (CLACSON)

D.lgs 81/08 art. 70 e 71

D.Lgs 17/2010, allegato I, punto 3.6.1
UNI EN serie 474: 474-1 punto 4.8; 474-4 punto 4.8

1SO 6746-1

Scopo

Segnalare un pericolo o effettuare un richiamo, mediante un suono, agli altri lavoratori presenti.
Descrizione e caratteristiche

Il segnalatore acustico comandato dal posto dell'operatore deve avere caratteristiche conformi
alle specifiche previste in sede di omologazione CE di componente. Il segnalatore acustico deve
essere installato su tutti i mezzi semoventi. Nelle macchine movimento terra il livello sonoro del
segnalatore acustico deve essere di almeno 93 dB(A) a 7 m di distanza dall'estremita frontale
della macchina (misurata sulla macchina base come definita nella ISO 6746-1). Per le terne, la
distanza va considerata dal centro di rotazione del retro escavatore nella parte posteriore della
macchina; 'operatore deve poter comandare I'avvisatore dalla posizione di guida del retro
escavatore.

AVVISATORE ACUSTICO DI RETROMARCIA

D.lgs 81/08 art. 70 e 71

D.Lgs 17/2010, allegato I, punto 3.6.1

Scopo
Avvisare che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia.
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RETROVISORI E SPECCHI

D.lgs 81/08 art. 70 e 71
D.Lgs 17/2010, allegato |, punto
UNI EN 474-1 punto 4.7.1

TERGICRISTALLI, LAVAC

Descrizione e caratteristiche

L'insufficiente visuale verso la parte posteriore dei mezzi & una importante causa di rischio
durante le manovre, quindi tutti i mezzi di seguito riportati devono essere dotati di avvisatore
acustico che entri in funzione quando il mezzo stesso si muove in direzione opposta rispetto alla
visuale del guidatore.

Il livello sonoro dell’'avvisatore deve essere tale da permettere di essere sentito nell'area
retrostante il mezzo, tenuto conto della rumorosita ambientale.

Indicazioni aggiuntive

L’avvisatore acustico di retromarcia deve avere suono intermittente.

Esso deve essere installato sui seguenti mezzi:

- autocarri;

- dumper;

- autobetoniere;

- sollevatori telescopici;

- macchine movimento terra;

- pompe calcestruzzo;

- pompe spritz;

- piattaforme mobili su autocarro;

- autogru;

- compattatori;

macchine per la stabilizzazione del suolo.

Inoltre, I'avvisatore acustico di retromarcia deve essere installato nelle categorie di veicoli
previste per la circolazione su strada, anche se utilizzati solo in aree private di cantiere.

3.21

Scopo

Consentire, entro il campo di visibilita, una buona visione posteriore.

Descrizione e caratteristiche

| retrovisori si distinguono nelle seguenti tipologie:

- retrovisori interni:  dispositivi destinati ad essere installati all'interno dell'abitacolo;

- retrovisori esterni: dispositivi destinati ad essere installati su un elemento della superficie
esterna del veicolo;

- retrovisori “grandangolari”: dispositivi supplementari destinati a migliorare il campo di visibilita
esterna laterale e posteriore del veicolo;

- retrovisori d’accostamento: dispositivi supplementari destinati a migliorare il campo di
visibilita nella zona adiacente al lato della struttura della cabina opposta al conducente.

| retrovisori devono avere caratteristiche conformi alle specifiche previste in sede di

omologazione CE di componente.

Indicazioni aggiuntive

Le diverse tipologie di retrovisori devono essere installate nelle categorie di veicoli previste dalle

norme per la circolazione su strada anche per i mezzi utilizzati solo in aree private di cantiere e,

per quanto concerne i mezzi esclusi dalle norme sulla circolazione stradale, nelle categorie

previste dalle norme di sicurezza armonizzate UNI EN.

| retrovisori devono essere previsti anche sulle macchine movimento terra.

In ogni caso i dumper e le autobetoniere, poiché durante il lavoro devono effettuare manovre di

accostamento, devono essere dotati, sul lato opposto rispetto alla postazione di guida, di n® 3

specchi, tra cui il retrovisore d’accostamento.

RISTALLI E SISTEMI DI SBRINAMENTO
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D.lgs 81/08 art. 70 e 71

D.Lgs 17/2010, allegato |, punto 3.2.1
UNI EN serie 474: 474-1 punto 4.7.1; 474-2 punto 4.2.2.1; 474-3 punto 4.2.3; 474-4
punto 4.2.2; 474-6 punto 4.4.1.3; 474-7 punto 4.1.2; 474-8 punto 4.6; 474-9 punto 4.1.2

Scopo

Consentire al conducente una buona visione attraverso i vetri anche in caso di pioggia;

permettere di ripristinare la visibilita attraverso i vetri in caso di imbrattamento dei cristalli e/o in

presenza di umidita o brina depositata sui cristalli.

Descrizione e caratteristiche

Tergicristallo e lavacristallo devono essere motorizzati.

Nei mezzi destinati ad impieghi pesanti, quali le macchine movimento terra, i sistemi tergicristallo

e lavacristallo ed i sistemi di sbrinamento devono essere adatti a funzionare in condizioni

gravose (vibrazioni, ambiente aggressivo, sporco consistente, ecc.).

Indicazioni aggiuntive

Tutti i mezzi dotati di posto di guida con vetri devono essere equipaggiati con tergicristallo e

lavacristallo motorizzati e sistemi di sbrinamento sul vetro anteriore.

Analoghi dispositivi devono essere installati sui cristalli posteriori dei mezzi nei quali tali cristalli

sono utilizzati come ausilio per la visibilita in retromarcia. Relativamente alle macchine

movimento terra, tutte devono essere dotate di tergicristallo, lavacristallo e sbrinatore ai vetri

anteriori. Inoltre, devono essere adottati i seguenti dispositivi aggiuntivi:

- tergicristallo, lavacristallo e sbrinatore per i vetri posteriori di apripista, caricatori, terne,
motoruspe, motolivellatrici;

- lavacristallo per i vetri dal lato di sollevamento nei posatubi;

- tergicristallo, lavacristallo e sbrinatore per i vetri posteriori nei dumper in cui tali cristalli sono
utilizzati come ausilio per la visibilita in retromarcia.

MANUTENZIONE DEI MEZZI

Scopo

Consentire il mantenimento nel tempo della funzionalita e delle prestazioni dei mezzi in relazione
alle esigenze di sicurezza.

Descrizione e caratteristiche

Per ogni mezzo deve essere previsto un registro di manutenzione contenente:

- check list degli interventi di controllo/manutenzione da effettuare con la relativa periodicita;

- annotazione con data e tipologia degli interventi effettuati e firma dell'esecutore.

Indicazioni aggiuntive

La periodicita degli interventi di manutenzione & desunta dalle indicazioni fornite dal fabbricante
e correlata alle condizioni di esercizio, che possono richiedere una frequenza maggiore.

Il registro di manutenzione deve essere disponibile sul mezzo.

Devono essere oggetto di controllo periodico e manutenzione tutti gli organi dei mezzi che hanno
funzioni di sicurezza (sterzo, freni, clacson, luci, ecc.), compresi i dispositivi accessori aggiuntivi.

Indumenti di segnalazione ad alta visibilita

CARATTERISTICHE DEGLI INDUMENTI

D.Lgs 81/08 art. 74

D.Lgs. 475/92: art. 4 comma 4
D.M. 09/06/95

UNIEN 471

Scopo

Segnalare visivamente la presenza di una persona, in qualunque condizione di luce diurna e alla
luce dei fari dei mezzi, nell'oscurita.
Le caratteristiche dei dispositivi di protezione individuale costituiti dagli indumenti di
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segnalazione ad alta visibilita sono indicate dalla norma UNI EN ISO 20471.
Descrizione e caratteristiche
Tutto il personale presente & tenuto ad indossare indumenti ad alta visibilita di classe 3;

CONSEGNA, MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI INDUMENTI

A causa delle condizioni di lavoro, gli indumenti di segnalazione ad alta visibilita possono

presentarsi in condizioni di conservazione (usura e/o pulizia) tali da pregiudicarne la funzione.

Occorre pertanto che:

- sia assegnata una fornitura iniziale minima di indumenti che tenga conto delle necessita di
ricambio per il lavaggio in relazione all'imbrattamento durante il lavoro;

- sia registrata la consegna degli indumenti ad ogni operatore indicando il n° di capi € la data
di consegna;

- siano prontamente sostituiti gli indumenti non pil idonei a svolgere la loro funzione di
protezione.

La conservazione delle caratteristiche degli indumenti ad alta visibilita & legata al rispetto delle

condizioni indicate dal fabbricante quali la modalita ed il numero massimo dei lavaggi. Queste

informazioni devono essere portate a conoscenza dei lavoratori. Il datore di lavoro deve vigilare

sull'idoneita dei dispositivi indossati dai lavoratori e deve provvedere ad effettuare le sostituzioni

necessarie.

Organizzazione dell’area di cantiere

Un elemento importante al fine di limitare le occasioni di investimento & costituito
dall'organizzazione delle aree di cantiere.

Le condizioni delle vie di transito possono influire sensibilmente sulla sicurezza dei trasporti. Le
principali carenze delle vie di circolazione normalmente riguardano:

- mancata separazione fra le vie di passaggio pedonale e quelle dei mezzi;

- rampe con pendenza eccessiva o con fondo stradale instabile;

- scarsa illuminazione;

- larghezza insufficiente della sede stradale;

- segnaletica inadeguata;

- ristagno di acque;

- scarsa visibilita su dossi e in prossimita di curve;

- mancanza di idonee banchine o guard-rail di protezione;

- insufficiente manutenzione del fondo stradale e degli apprestamenti per la sicurezza.

Le carenze sopra evidenziate possono portare a perdita di controllo del mezzo, incidenti con altri
mezzi, investimento dei lavoratori.

Inoltre, devono essere adottate misure idonee ad impedire I'accesso involontario alle aree € alle
piste di cantiere da parte di pedoni e mezzi non autorizzati, anche nei periodi in cui non sono in
atto lavorazioni. Per quanto possibile, tali accessi impropri dovranno essere impediti con
sharramenti materiali.

In questo capitolo si analizzano le principali misure tecnico-organizzative relative a:

separazione delle aree pedonali e carrabili, caratteristiche delle piste, illuminazione, segnaletica,
manutenzione.

SEPARAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DA QUELLI DEI MEZZ|

UNIEN 13171

D.Lgs 81/08 art. 108 e Allegato XVIIl comma 1

Scopo
Ridurre il rischio di investimento separando, laddove possibile, le zone destinate ai pedoni da quelle
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destinate ai mezzi.

Descrizione e caratteristiche

In tutti i cantieri, ed in particolare in quelli per la realizzazione dell'opera, deve essere valutata

preventivamente e in corso d'opera la possibilita di realizzare percorsi pedonali separati dalla

viabilita dei mezzi. Al fine di evitare reciproche interferenze, devono essere definiti e dotati di chiara

segnaletica i percorsi pedonali che portano alle postazioni di lavoro, le aree destinate ai pedoni e le

aree riservate ai mezzi.

Percorsi, postazioni di lavoro e aree fisicamente separate per pedoni e mezzi devono essere

realizzati almeno nei seguenti luoghi e condizioni lavorative:

- luoghi di stoccaggio materiali, manufatti, mezzi ed apparecchiature;

- stabilimenti di costruzione travi e/o altri manufatti in c.a.;

- postazioni di lavorazione del ferro;

- centrali di betonaggio;

- frantoi;

- cave.

Nei luoghi sopra indicati si devono realizzare:

a) zone destinate ai soli pedoni, curando di evitare interferenze con i prevedibili percorsi dei mezzi.

Dette zone pedonali devono essere ottenute mediante:

- separazione fisica transenne, parapetti fissi, passerelle, ecc., ove possibile; la resistenza della
barriera deve essere stabilita in rapporto al rischio di investimento esistente;

- segnaletica orizzontale, costituita da bande colorate sulla pavimentazione, laddove non &
realizzabile la separazione fisica.

Separazioni provvisorie prive di requisiti di resistenza, quali, ad esempio, quelle realizzate mediante

bandelle segnaletiche di plastica o cavalletti segnaletici mobili.

b)piste destinate ai soli mezzi, evitando, per quanto possibile, incroci con le zone pedonali. Gli

eventuali incroci devono essere adeguatamente segnalati e non devono essere realizzati, per

quanto possibile, a ridosso di zone a scarsa visibilita (curve, dossi, ostacoli). Le piste devono

passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni e zone per pedoni; qualora cid non sia

possibile, devono essere disposte barriere atte ad evitare investimenti alle uscite dei locali e alle vie

pedonali che immettono direttamente ed immediatamente in una via di transito dei mezzi.

CARATTERISTICHE DELLE PISTE CARRABILI

Scopo

Realizzare piste di circolazione carrabile sicure.

Descrizione e caratteristiche

Le vie di circolazione, comprese banchine e rampe, devono essere situate e calcolate in modo tale
che possano essere utilizzate facilmente, in piena sicurezza e conformemente alla loro
destinazione, senza che i lavoratori operanti nelle vicinanze corrano rischi.

In particolare, nei cantieri di costruzione dell'opera, le aree destinate alle manovre e all'inversione di
marcia dei mezzi devono essere identificate e segnalate.

Il calcolo delle dimensioni e la definizione strutturale delle vie di circolazione devono basarsi sul
numero potenziale degli utenti, sul tipo di mezzi accedenti, sui carichi previsti, sulle condizioni e
durata di utilizzo.

Le piste di cantiere devono comunque avere una larghezza minima di 5,6 m se percorribili a doppio
senso e di 3 m se percorribili a senso unico alternato, in armonia con quanto previsto dal Codice
della Strada.

Indicazioni aggiuntive

La viabilita di cantiere deve essere organizzata in modo da ridurre il piu possibile il traffico sulle piste
(ad. es. trasporti collettivi).

ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA

D.Lgs 81/08 Titolo V
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D.Lgs 81/08 allegato XXIV - prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza

D.Lgs 81/08 allegato XXV - prescrizioni generali per i cartelli segnaletici

D.Lgs 81/08 allegato XXIX - prescrizioni per i segnali luminosi
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

UNI 10439

MANUTENZIONE

Scopo

Garantire sicurezza di esercizio delle aree di lavoro, assicurando la necessaria illuminazione e
informazione.

Descrizione e caratteristiche

Le aree di lavoro utilizzate in ore serali e notturne o dotate di scarsa illuminazione naturale devono
essere illuminate artificialmente.

L'illuminazione deve evitare abbagliamenti.

In caso di visibilita insufficiente per oscurita o per nebbia, le lavorazioni devono essere interrotte.

Sia le zone carrabili che quelle pedonali devono essere dotate di adeguata segnaletica, verticale ed
orizzontale, di avvertimento, pericolo, divieto e obbligo, quando possibile rispondente al Codice della
Strada, comprensiva delle principali norme di esercizio stabilite in cantiere (limite massimo di
velocita, ecc.).

Le postazioni di lavoro che interferiscono con la circolazione dei mezzi devono essere segnalate e
protette.

Segnaletica di avvertimento e pericolo per i pedoni deve essere installata anche all'uscita dei locali
mensa, spogliatoi, dormitori se prossimi a zone di transito mezzi.

Segnaletica specifica di avvertimento deve essere prontamente utilizzata per le vie che presentano
pericoli non prevedibili dagli utilizzatori, ad esempio dovuti a situazioni di degrado o a lavori di
manutenzione; nei casi pit gravi, dette vie vanno sbarrate.

Segnaletica riportante le principali norme di esercizio stabilite in cantiere deve essere apposta
anche ai vari ingressi del cantiere stesso.

Devono essere adeguatamente segnalati gli accessi alle piste di cantiere dalla viabilita ordinaria, sia
per chi proviene dalla viabilita ordinaria stessa (con l'indicazione del cantiere o del campo base a cui
porta la pista), sia per chi percorre le piste e deve immettersi sulla pubblica strada e ha, in tal caso
l'obbligo di dare la precedenza.

Scopo

Mantenerne nel tempo le condizioni di sicurezza delle aree di cantiere e consentire la percorrenza in
sicurezza delle piste.

Descrizione e caratteristiche

Le separazioni pedoni — mezzi, le barriere, le vie carrabili, lilluminazione e la segnaletica devono
essere periodicamente ispezionate da parte di personale a cid preposto, e sottoposte alla
manutenzione occorrente al fine di conservarle in condizioni di sicurezza. Ogni carenza o
alterazione delle caratteristiche previste deve essere prontamente eliminata. La segnaletica deve
essere mantenuta in buone condizioni di visibilita.

Informazione, formazione, addestramento del personale

D.Lgs 81/08 art. 36 e 37

Gli interventi riportati nei capitoli precedenti devono essere supportati da una attenta attivita di
informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, sia per ottenere una diffusa applicazione
delle corrette norme di comportamento, sia per diffondere la consapevolezza del pericolo
rappresentato dai mezzi presenti in cantiere.

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DI CANTIERE

D.Lgs 81/08 art. 36 e 37
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Scopo

Consentire a ciascuna persona di conoscere le regole vigenti in cantiere per ridurre i rischi di
investimento.

Contenuti

Le attivita di informazione e formazione devono essere rivolte a tutto il personale di cantiere e
devono riguardare almeno i seguenti aspetti:

- identificazione dei referenti operativi;

- regole relative alle viabilita in cantiere;

- regole relative agli indumenti ad alta visibilita;

- rischi connessi alle fasi lavorative in corso;

- norme in caso di non conformita, emergenze e imprevisti.

Modalita

Le informazioni devono essere fornite nella maniera ritenuta pit efficace, tenuto conto delle
conoscenze dei destinatari e dell'organizzazione del cantiere.

Le attivita di formazione devono essere debitamente documentate (nomi dei partecipanti, contenuti,
durata, docenti, modalita di effettuazione, verifiche di apprendimento).

L'informazione di altre persone che entrano in cantiere va effettuata prima del loro accesso in aree a
rischio.

Tempistica

L'informazione e la formazione dei lavoratori devono essere effettuate prima del loro primo accesso
in cantiere ed essere aggiornate a seguito di cambiamenti che coinvolgano anche aspetti di
sicurezza (avvicendamento referenti operativi, modifica delle regole, ecc).

Devono inoltre essere ripetute con la necessaria periodicita, scelta in modo da garantire che il
personale mantenga nel tempo le competenze acquisite, anche in relazione ad eventuali
comportamenti scorretti riscontrati durante I'attivita lavorativa.

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI CONDUCENTI | MEZZI

D.Lgs 81/08 art. 36 e 37

Scopo

Consentire a ciascun conducente di mezzi di conoscere:

- i rischi per sé e per gli altri lavoratori conseguenti all'uso del mezzo;

- le misure di prevenzione e protezione individuate per ciascun cantiere.

Contenuti

Le attivita di informazione, formazione e addestramento rivolte ai conducenti devono riguardare

almeno i seguenti ambiti.

Aspetti relativi al mezzo e alla mansione:

- uso del mezzo;

- controlli da effettuare sul mezzo e sull'area di lavoro prima dell'utilizzo: buona visibilita
attraverso i finestrini e gli specchietti, efficienza freni, luci e dispositivi acustici, ecc.;

- manutenzione del mezzo: tipi di interventi, periodicita, compiti demandati al conducente e
compiti demandanti all'officina, registrazioni;

- modalita di trasmissione delle informazioni tra conducenti del mezzo ed officina;

- conoscenza del libretto di uso e manutenzione;

- utilizzo dei DPI;

- dispositivi di sicurezza disponibili sul mezzo e loro funzione: cintura di sicurezza,
lampeggianti, ecc.

Aspetti relativi all'area di lavoro

- identificazione dei referenti operativi;

- regole di utilizzo dei mezzi operanti in cantiere (limiti di velocita, regole di accesso, regole per
il parcheggio, regole per la circolazione, ecc.);

- rischi connessi alle fasi lavorative in corso;

- caratteristiche delle vie di circolazione;

- norme in caso di non conformita, emergenze e imprevisti.
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Modalita

Le informazioni devono essere fornite nella maniera ritenuta piu efficace, tenuto conto delle
conoscenze del personale e dell'organizzazione del cantiere.

La formazione deve prevedere anche specifici momenti di addestramento ed esercitazione per gli
argomenti che lo richiedono (uso del mezzo, uso degli allestimenti di sicurezza, ecc.).

Per i conducenti sprovvisti di patente corrispondente al tipo di mezzo condotto, 'addestramento alla
guida deve essere effettuato con modalita e con durata idonea.

Le attivita di formazione e addestramento devono essere debitamente documentate (nomi dei
partecipanti, contenuti, durata, docenti, modalita di effettuazione, verifiche di apprendimento).
Tempistica

L'informazione, la formazione e I'addestramento dei conducenti devono essere effettuate prima del
loro primo accesso in cantiere o in occasione del cambio di mansione ed essere aggiornate a seguito
di cambiamenti che coinvolgano anche aspetti di sicurezza (sostituzione del mezzo, avvicendamento
referenti operativi, modifica delle vie di transito, ecc). Devono inoltre essere ripetute con la necessaria
periodicita, scelta in modo da garantire che il personale mantenga nel tempo le competenze acquisite,
anche in relazione ad eventuali comportamenti scorretti riscontrati durante I'attivita lavorativa.

PATENTINO PER OPERATORI DI MACCHINE COMPLESSE

D.Lgs 81/08 art. 73
Accordo Stato Regioni del 22.02.2012

I 12 marzo 2013 ¢ entrato in vigore I'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 in attuazione dell’art.
73, c.5 del d.I. 81/2008 s.m. e integrazioni. L’accordo citato obbliga tutti gli operatori di attrezzature da
cantiere di acquisire l'idoneita pratica attraverso la frequentazione di specifici corsi di formazione.
Le attrezzature per di lavoro per le quali & richiesta una specifica abilitazione sono:
- piattaforme di lavoro mobili elevabili;
- gruatorre;
- gru mobili;
- gru per autocarro;
- carrelli elevatori semoventi con conducenti a brodo;
- carrelli semoventi a braccio telescopico;
- carelli industriali semoventi;
- carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi;
- trattori agricoli forestali;
- macchine movimento terra:
- escavatori idraulici;
- escavatori a fune;
- pale caricatrici frontali;
- teme;
- autoribaltabili a cingoli;
- pompa per calcestruzzo.

FORMAZIONE DI PREPOSTI E LAVORATORI, ADDETTI ALLE ATTIVITA DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA
SEGNALETICA STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITA LAVORATIVE CHE SI SVOLGONO IN PRESENZA DI TRAFFICO

VEICOLARE.
D.Lgs 81/08 art. 36 e 37

Decreto ministeriale 22 gennaio 2019

Scopo.
La formazione & finalizzata all'apprendimento delle tecniche operative in presenza di traffico,
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adeguate ad eseguire in condizione di sicurezza le attivita di:
installazione del cantiere;

rimozione del cantiere;

manovre di entrata ed uscita dal cantiere;

interventi in emergenza.

Destinatari dei corsi:

- lavoratori adibiti all'installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di
traffico o comunque addetti ad attivita in presenza di traffico;

- preposti alle attivita di cui all'art. 1 del presente decreto.

Articolazione e contenuti del percorso formativo:
| corsi dovranno essere eseguiti in conformita al Decreto ministeriale d.d. 22.01.2019.

Cadute del carico dalla gru

D.Lgs 81/08 XXV - allegato VI - punto 3 -Disposizioni concernenti I'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi

Le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere disposte in
modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra il lavoratori e sopra i luoghi per i quali la
eventuale caduta del carico pud costituire pericolo.

Qualora tale passaggio non si possa evitare, le manovre per il sollevamento-trasporto dei carichi
devono essere tempestivamente preannunciate con apposite segnalazioni in modo da consentire,
ove sia praticamente possibile,

l'allontanamento delle persone che si trovino esposte al pericolo eventuale di caduta del carico.
L'imbracatura del carico deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico
o il suo spostamento dalla sua primitiva posizione d’'ammaraggio.

Quando argani o paranchi, sono usati per il sollevamento o la discesa dei carichi tra piani diversi di
un edificio attraverso aperture nei solai 0 nelle pareti, le aperture per il passaggio del carico ai
singoli piani, nonché il sottostante spazio di arrivo o di sganciamento del carico stesso, devono
essere protetti su tutti i lati mediante parapetti normali provvisti, ad esclusione di quello del piano
terreno, di arresto al piede.

| parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli derivanti
da urti o da eventuale caduta del carico.

Gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati delle aperture dove si effettua il carico e lo
scarico, a meno che, per le caratteristiche dei materiali in manovra, cié non sia possibile. In
quest’ultimo caso, in luogo del parapetto normale deve essere applicata una solida barriera mobile,
inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura mediante chiavistello o altro dispositivo. Detta
lamiera deve essere tenuta chiusa quando non siano eseguite manovre di carico o di scarico al
piano corrispondente.

| ganci per apparecchi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi di chiusura dell'imbocco
o devono essere conformati per particolare profilo della superficie interna o limitazioni dell’apertura
d’imbocco, in modo da impedire lo sganciamento delle funi, delle catene e degli altri

organi di presa.

E’ vietato 'uso di benne autoscaricanti.

art. 28 Circolare 13 del 20/1/82

Nelle attivita riguardanti la totale o parziale costruzione per montaggio con elementi prefabbricati, su
tutti gli elementi destinati al montaggio e di peso superiore a 2 t, deve essere indicato il loro peso.

art. 26 Circolare 13 del 20/1/82

Nell'area direttamente interessata al montaggio deve essere fatto divieto d’accesso ai non addetti al
lavoro. Tale divieto deve essere visibilmente richiamato e devono essere messe in opera idonee
protezioni quali cavalletti, barriere flessibili o mobili o simili.

Durante le operazioni di montaggio dovra essere impedito il transito di persone nella zona che
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potrebbe essere interessata da un’eventuale caduta degli elementi.

Investimento da materiale trasportato da automezzi o pale meccaniche

Caduta pannelli

In tutte le attivitd di movimentazione dei materiali, i veicoli utilizzati devono essere adeguati al tipo di
materiale e alla quantitad. All'interno del cantiere si rende sempre necessario realizzare piazzole di
lavoro per il carico e lo scarico; in questa fase, nell'area di pericolo di investimento o schiacciamento
deve essere vietata la sosta dei lavoratori ed anche il semplice passaggio. Se quest'ultimo risulta
necessario si dovranno adottare le misure di sicurezza necessarie, a partire da una serie di avvisi
anche gestuali.

art.28 Circolare 13 del 20/1/82

Durante le operazioni di montaggio la zona interessata dall’eventuale caduta dei pannelli deve
essere sbarrata per impedire 'accesso delle persone.

Occorre che il montaggio dei pannelli venga eseguito tenendo conto delle sollecitazioni dovute alle
manovre dei carichi e della massima presumibile azione del vento.

La superficie d’appoggio dei pannelli orizzontali ed inclinati deve avere un’estensione tale da
evitarne la caduta o la rottura.

Caduta materiale del ponteggio

Sugli impalcati dei ponteggi € generalmente vietato qualsiasi deposito, con esclusione di quello
temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.

Nei lati prospicienti il vuoto si deve realizzare un parapetto normale con arresto al piede che, per i
lavori nei cantieri temporanei e mobili, deve avere un’altezza minima di 20 cm.

Il ponteggio non pud distare piu di 20 cm dalla parete nei lavori di finitura, altrimenti deve essere
accostato.

| luoghi di passaggio sotto il ponteggio devono essere protetti utilizzando un sistema paramassi.

art.25 Circolare 13 del 20/1/82

Nelle attivita riguardanti la totale o parziale costruzione per montaggio con elementi prefabbricati,
per tutti gli addetti alle operazioni di montaggio & prescritto I'uso di elmetto protettivo.

Protezione degli organi delle macchine

Protezione degli organi di comando

Ogni macchina deve avere gli organi di comando per la messa in moto e l'arresto, ben riconoscibili e
a facile portata del lavoratore e devono essere collocati in modo da evitare avviamenti o innesti
accidentali o essere provvisti di dispositivi atti a conseguire lo stesso scopo.
| pulsanti devono essere conformi al codice dei colori della tabella seguente:
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NORMA CEl
TABELLA DEI COLORI E LORO SIGNIFICATI
Colore Significato Spiegazione Esempi di applicazione
Rosso Emergenza Azionare in caso di situazione | Arresto di emergenza
pericolosa 0 emergenza
Giallo Anormale Azionare in  caso  di|Intervento per
condizione anormale sopprimere una
condizione anormale.
Intervento per riavviare un
ciclo automatico interrotto
Verde Sicurezza Azionare in caso di
condizione di sicurezza o per
preparare una condizione
normale
Blu Obbligatorio Azionare in  caso  di|Funzioni di ripristino
condizione che richieda
un’azione obbligatoria
Bianco Non viene Per l'avvio generale delle | Awvio (preferenziale)
attribuito alcun funzioni ad eccezione Arresto
Grigio significato dell'arresto di emergenza Awvio
specifico Arresto
Nero Awvio
Arresto (preferenziale)

| comandi a pedale delle macchine, ad eccezione di quello d’arresto, devono esser protetti, al di
sopra e ai lati, da una custodia, oppure essere muniti di un altro dispositivo che eviti ogni possibilita
di azionamento accidentale del pedale.

Protezione degli organi di trasmissione
D.Lgs 81/08 XXV - allegato VI - punto 1.6 — Rischi dovuti agli elementi mobili

La prima regola da rispettare nella protezione delle macchine & quella di proteggere o segregare tutti
quegli elementi che possono costituire un pericolo.

Gli alberi, le pulegge, le cinghie, le funi, le catene di trasmissione, i cilindri € i cavi di frizione, gli
ingranaggi e tutti gli altri organi o elementi di trasmissione devono essere protetti contro i possibili
contatti con i lavoratori.

Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono essere rimossi, se non per
necessita di lavoro.

Qualora essi debbano essere rimossi dovranno essere adottate immediatamente misure atte a
mettere in evidenza e a ridurre al limite minimo possibile, il pericolo che ne deriva.

La rimessa in posto della protezione o del dispositivo di sicurezza deve avvenire non appena siano
cessate le ragioni che hanno reso necessaria la loro temporanea rimozione.

E’ vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine.

Protezione degli organi di lavoro

Gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione, quando possono costituire un
pericolo per i lavoratori, devono, per quanto possibile, essere protetti o segregati, oppure provvisti di
dispositivo di sicurezza.

Nel caso della sega circolare fissa va sempre verificata la presenza delle seguenti protezioni:

a) solida cuffia registrabile, atta ad evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad
intercettare le schegge;

b) coltello divisore in acciaio, quando la macchina € usata per segare tavolette in lungo, applicato
posteriormente alla lama a distanza di non piu di 3 millimetri dalla dentatura per mantenere aperto il
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taglio;

¢) schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la tavola di lavoro, in modo da

impedirne il contatto.

Nel caso della macchina piegaferri si deve sempre verificare la presenza del dispositivo di arresto

normale e del dispositivo d'arresto d’emergenza.

Il primo deve consentire I'arresto generale in condizioni di sicurezza.

Ogni posto di lavoro, infatti, deve essere munito di un dispositivo di comando che consenta di

arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutti gli elementi mobili della macchina o unicamente parti di

essa, in modo che la macchina sia in situazione di sicurezza. L'ordine di arresto della macchina

deve essere prioritario rispetto agli ordini di avviamento.

Il secondo deve consentire I'arresto di emergenza, che permetta di evitare situazioni di pericolo che

rischino di prodursi imminentemente o che si stiano producendo. Detto dispositivo deve:

- comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili, ben visibili e rapidamente
accessibili;

- provocare l'arresto del processo pericoloso, nel tempo pil breve possibile, senza creare rischi
supplementari;

- eventualmente, avviare o permettere di avviare alcuni movimenti di salvaguardia.

Quando si smette di azionare il comando dell'arresto di emergenza, dopo un ordine d’arresto, detto

ordine deve essere mantenuto da un blocco del dispositivo, senza che quest'ultimo generi un ordine

d’arresto; lo sblocco dei dispositivi deve essere possibile soltanto con un’apposita manovra e non

deve riavviare la macchina, ma soltanto autorizzarne la rimessa in funzione.

Di notevole importanza risulta essere anche la protezione degli organi di lavoro. Quest'ultima pud

essere ottenuta attraverso uno dei tre modi seguenti:

- riparo incernierato e provvisto di dispositivo di interblocco a protezione del perno piegante, del

perno centrale e dell'elemento di riscontro.

Il riparo deve essere costituito da materiale resistente che permetta la visibilita degli organi

lavoratori. Il dispositivo di interblocco collegato alla messa in moto della macchina deve provocare

I'arresto del funzionamento all'atto dell'apertura del riparo e non deve consentire il suo avviamento

se il riparo non & nella posizione di chiuso;

- doppio comando manuale ad azione mantenuta, integrato da un dispositivo di trattenuta dei ferri;

- comando normale semplice ad azione mantenuta con dispositivo trattenuta ferri lato operatore e
idoneo attrezzo di presa barra dal lato piegato.

| dispositivi di comando a pedale devono essere:

- provvisti di protezione o dispositivo contro I'azionamento accidentale;

- utilizzati solo in presenza di sistemi di protezione degli organi lavoratori delle macchine, realizzati
con riparo mobile provvisto di dispositivo di interblocco.

Protezione degli organi d’avviamento

Gli organi di messa in moto o di arresto dei motori devono essere facilmente manovrabili dal

personale addetto alle manovre e disposti in modo da non poter essere azionati accidentalmente.

Per I'avviamento dei motori a combustione interna devono adottarsi dispositivi che impediscano al

lavoratore di agire direttamente sull volano e, se risulta funzionale ed appropriato rispetto ai pericoli

delle attrezzature di lavoro e del tempo di arresto normale, un’attrezzatura di lavoro deve essere

munita di un dispositivo d’arresto di emergenza.

Detto dispositivo deve:

- comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili, ben visibili e rapidamente
accessibili;

- provocare l'arresto del processo pericoloso nel tempo piu breve possibile, senza creare rischi
supplementari;

- eventualmente avviare o permettere di avviare alcuni movimenti di salvaguardia.

Quando si smette di azionare il comando d'arresto di emergenza dopo un ordine d’arresto, detto

ordine deve essere mantenuto da un blocco del dispositivo di arresto di emergenza fino al suo

blocco: non deve essere possibile ottenere il blocco del dispositivo senza che quest'ultimo generi un

ordine d’arresto; lo sblocco del dispositivo deve essere possibile soltanto con una apposita manovra

e non deve riavviare la macchina, ma soltanto autorizzarne la rimessa in funzione.
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Protezione nell’'uso della gru

Stabilita del mezzo e del carico

Allegato V D.Lgs 81/08

Posti di manovra

Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per
assicurare la stabilita del mezzo e del suo carico. Nel controllo della stabilita si deve tenere conto
sia delle caratteristiche del carico, che di quelle del mezzo, come velocita e accelerazione in fase di
avviamento e di arresto, oltre che delle caratteristiche del percorso.

Per favorire il controllo dellidoneita del carico al’apparecchio di sollevamento, va indicata la portata
massima ammissibile in posizione visibile.

Quando tale portata varia, con il variare delle condizioni d’'uso del mezzo, quali l'inclinazione e
lunghezza dei bracci di leva, lo spostamento dei contrappesi, gli appoggi supplementari e la
variazione di velocita, I'entita del carico ammissibile, deve essere indicata, con esplicito riferimento
alle variazioni delle condizioni d’uso mediante apposite targhe.

| ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara
indicazione della loro portata massima ammissibile; inoltre devono essere provvisti di dispositivo di
chiusura dell'imbocco.

Nella scelta della posizione dei posti di manovra per gli apparecchi di sollevamento si deve curare

che:

a) tali posti si possano raggiungere senza pericolo;

b) le caratteristiche siano tali da difendere gli operatori, in modo da consentire I'esecuzione delle
manovre, i movimenti e le soste, in condizioni di sicurezza;

c) sia possibile la perfetta visibilita di tutte le zone d’azione del mezzo.

Qualora, per particolari condizioni di impianto o di ambiente, non sia possibile controllare dal posto

di manovra tutte le zone d’azione del mezzo, deve essere predisposto un servizio di segnalazioni

svolto con lavoratori incaricati.

Difesa delle aperture per il passaggio dei carichi

Organi di comando

Quando argani, paranchi, e apparecchi simili sono usati per il sollevamento o la discesa dei carichi
tra piani diversi di un edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le aperture per il passaggio
del carico ai singoli piani, nonché il sottostante spazio di arrivo o di sganciamento del carico stesso
devono essere protetti in tutti i lati mediante parapetti normali, provvisti, ad eccezione di quello del
piano terreno, di arresto al piede.

| parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli derivanti
da urti o da eventuale caduta del carico di manovra.

Gli stessi parapetti devono essere applicati sui lati delle aperture dove si effettua il carico o lo
scarico, a meno che, per le caratteristiche dei materiali in manovra, cié non sia possibile. In
quest'ultimo caso, in luogo del parapetto normale deve essere applicata una solida barriera mobile,
inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura mediante chiavistello o altro dispositivo. Detta
barriera deve essere tenuta chiusa quando non siano eseguite manovre di carico o di scarico al
piano corrispondente.

Gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere collocati in posizione
tale che il loro azionamento risulti agevole e portare la chiara indicazione delle manovre a cui
Servono.

Gli stessi organi devono essere conformati e protetti nel tempo, in modo da impedire la messa in
moto accidentale.
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Passaggi e posti di lavoro sottoposti a carichi sospesi

Le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere disposte in
modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori € sopra i luoghi per i quali
I'eventuale caduta del carico puo costituire pericolo.

Qualora tale passaggio non si possa evitare, le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-
trasporto dei carichi, devono essere tempestivamente preannunciate con apposite segnalazioni in
modo da consentire, ove sia praticamente possibile, I'allontanamento delle persone, che si trovino
esposte al pericolo dell’'eventuale caduta del carico.

Sollevamento con pinze di elementi in acciaio e pannelli

L'uso delle pinze per il sollevamento di elementi pesanti dovra essere svolta da personale
specializzato. Le pinze utilizzate dovranno avere caratteristiche dimensionali, di resistenza e
trattenuta tali da non comportare pericoli di caduta o distacco degli elementi. Anche in questo caso
il fissaggio e distacco dalla pinza dovra avvenire solo dopo che I'elemento sia stato fissato e con gli
addetti che operano su piani stabili e protetti con parapetti.

Standard con leva di apertura rapida con leva di blocco della pinza aperta

b

/
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2 .4 VALUTAZIONE RISCHIO COVID-19

Premesse

L'ltalia e molti altri Stati hanno attraversato e stanno tuttora attraversando un momento estremamente
complicato a causa dell'epidemia da Coronavirus.

A tutti i cittadini & richiesta responsabilita, con il rispetto delle limitazioni imposte e variamente modulate, in
ragione dell’andamento dell’epidemia medesima, dal Governo e dalle Regioni e Province Autonome di Trento e
Bolzano, per quanto di competenza.

Oltre ai Decreti e alle Ordinanze vigenti, per la tratta di competenza di Autostrada del Brennero sono state nel
tempo emanate -e continuamente aggiornate - dalle Regioni e dalle Province di Trento e Bolzano, specifiche
ordinanze relative ai cantieri ed alle misure da adottare da parte delle imprese.

In data 14 marzo 2020 fu sottoscritto tra il Governo e le parti sociali iI “Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19
negli ambienti di lavoro”, il 20 marzo 2020 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti predispose con Anas
S.p.a., RF.l, ANCE, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un "Protocollo di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili” e, successivamente, il 23 marzo 2020 ¢ stato
sottoscritto tra ANCE, ACI — PL, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI,
CLAAI - Dipartimento edilizia, CONFAPI ANIEM, FENEAL, UIL FILCA, CISL e FILLEA CGIL il “Protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile”.

| Protocolli sopra richiamati furono integrati, aggiornati, condivisi e sottoscritti in data 24 aprile 2020.

In data 6 aprile 2021, fu sottoscritto tra Governo, Commissario straordinario per 'Emergenza Covid e Parti
Sociali, il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

I DPCM 2 marzo 2021 ha poi reiterato, all'Allegato 13, il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri”, gia rinvenibile fin dal DPCM 11 giugno 2020.

La svolta decisiva in tema di misure atte ad assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro, sia pubblico sia
privato, avvenne con I'emanazione del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, che, integrando il precedente D.L. 22
aprile 2021 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, inter alia, estese I'obbligo di
possesso ed esibizione a richiesta della certificazione verde (c.d. Green Pass) di cui al D.L. da ultimo citato,
per chiunque svolgesse una attivita lavorativa ai fini dell’accesso ai luoghi in cui tale attivita venisse svolta.

Tale obbligo € entrato in vigore il 15 ottobre 2021 ed ¢ rimasto cogente, allo stato, fino al 31 marzo 2022,
termine da ultimo stabilito per la cessazione dello stato di emergenza.

La disposizione riguardava, oltreché i lavoratori dipendenti, anche i lavoratori che svolgessero la propria attivita
lavorativa sui luoghi di lavoro in forza di contratti esterni.

II D.L. 127/21 prevedeva, inoltre, la definizione di modalita operative per le verifiche del rispetto delle
disposizioni emanate nonché le sanzioni e le conseguenze per i soggetti — datori di lavoro e lavoratori — nei casi
di inottemperanza a quanto disposto: in ordine a tali temi specifici, si rinvia al testo del Decreto citato.

Sostanzialmente, il provvedimento normativo subordinava l'accesso ai luoghi di lavoro al possesso ed
all'esibizione a richiesta del c.d. Green Pass.

L’evoluzione progressiva della pandemia/epidemia, caratterizzata da un miglioramento generale della
situazione pur in presenza attuale di rischio di contagio e di connesse conseguenze, ha condotto
allemanazione di atti e provvedimenti volti ad allentare gradatamente restrizioni, obblighi e divieti imposti nel
tempo.
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In particolare, la data di cessazione dello stato di emergenza é stata confermata ed & avvenuta il 31
marzo 2022, e con essa sono decadute o temperate alcune prescrizioni.

Tra queste, con riferimento all’ambito lavorativo di pertinenza del presente documento, &€ decaduto I’obbligo di
possesso ed esibizione della Certificazione Verde (c.d. Green Pass), nonché modulato I'impiego delle
mascherine FFP2 e chirurgiche.

Peraltro, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo
Economico, I'INAIL incontrando tutte le parti sociali, in data 4 maggio 2022, hanno confermato I'operativita del
‘Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus SARSCoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021.

Da ultimo, il Ministero della salute ha emanato, in esito allincontro sopra richiamato, I'ordinanza del 9 maggio
2022 recante “Adozione delle «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri”
le quali condividono tra vari Enti e Soggetti il “Protocollo condiviso sulle linee guida per la prevenzione
della diffusione del COVID-19 nei cantieri’.

L’Ordinanza citata ha tuttavia cessato i suoi effetti il 31 dicembre 2022.

Infine, il 30 giugno 2022 ¢ stato sottoscritto tra le Parti Sociali e su invito del MLPS nonché del MS, il
‘Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus SARSCoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” che aggiorna il precedente del 6 aprile 2021.

L’evoluzione della situazione epidemiologica e le piu recenti indicazioni normative consentono quindi di
aggiornare alcune misure precedentemente adottate.

Si sottolinea comunque che i dati epidemiologici confermano la sussistenza del rischio di contagio dal virus
SARS CoV-2 e che le eventuali condizioni immunologiche indotte dalla vaccinazione o a seguito di guarigione
da COVID-19, non mitigano in alcun modo 'obbligo del rispetto delle misure correnti di prevenzione e contrasto
della diffusione del contagio indicate nel documento, in particolare quelle riguardanti:

- il distanziamento interpersonale

- lutilizzo delle mascherine

- ligienizzazione delle mani e delle superfici.
In considerazione della situazione in atto, nonché delle sopra richiamate disposizioni e misure introdotte a
livello istituzionale, Autostrada del Brennero ritiene fondamentale definire e specificare le regole e le indicazioni
a cui attenersi, per garantire il rispetto delle citate disposizioni nonché la salvaguardia della salute dei propri
lavoratori e dei lavoratori degli operatori economici affidatari, assicurando al contempo il buon andamento dei
lavori.

Anche ove non espressamente richiamate, si intendono comunque applicabili tutte le norme, disposizioni e
misure vigenti 0 sopravvenute.

Relativamente alle attivita svolte nei cantieri le presenti disposizioni si intendono riferite a cantieri sia all'aperto
sia al chiuso.

Va infine considerato che la continua evoluzione dellemergenza in atto induce necessariamente il rapido
adeguamento di norme, disposizioni, misure preventive e protettive, procedure, prescrizioni, nonché quantaltro
abbia relazione con il contrasto dell’'emergenza medesima. Sorge pertanto I'obbligo di verificare puntualmente
la coerenza delle indicazioni fornite nel presente documento con quanto previsto al momento della sua
applicazione, nelle more dell’aggiornamento del documento stesso, prevalendo, naturalmente, le disposizioni in
vigore.

Norme generali

All'interno dei cantieri, oltre a quanto previsto dai decreti e dalle ordinanze, si dovranno adottare le seguenti
misure ed indicazioni pratiche sia per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che per
promuovere il contenimento del contagio.
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Le misure riguardano:

1. INFORMAZIONE. Il datore di lavoro & chiamato ad informare tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere
sul rischio di contagio nonché sulle misure di contenimento del contagio da COVID-19 cui attenersi,
attraverso appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalita di comportamento.

A nessuno € consentito 'accesso o la permanenza in cantiere laddove, anche successivamente all'ingresso,
sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare sintomi di influenza, temperatura corporea misurata
superiore ai 37,5° C); in queste condizioni, da dichiarare tempestivamente, le persone devono essere
isolate, dotate di mascherina FFP2 ove non ne fossero gia dotate e seguire le indicazioni del medico
curante o dell'autorita sanitaria.

La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverra secondo le modalita

previste dall'art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla
circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022.

2. ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI. L’'Affidataria € tenuta ad informare compiutamente i Fornitori in
ordine alle misure di igiene preventive e protettive cui attenersi per assicurare il contenimento del contagio
nonché a vigilare sul rispetto delle stesse.

Nel caso in cui Personale dipendente in forza al Fornitore risultasse positivo al tampone COVID-19, il
Fornitore medesimo ¢ tenuto a darne comunicazione al Committente per il tramite del Medico competente,
ove presente.

3. IGIENE E SANIFICAZIONE IN CANTIERE. Il datore di lavoro ha il compito di assicurare la pulizia
giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni del cantiere, compresi i mezzi
d’'opera e quelli a noleggio nonché le attrezzature di lavoro di uso promiscuo, in coerenza con la circolare
del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il Rapporto ISS COVID- 19, n. 12/2021-
Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19:
ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021.

Per il personale & obbligatorio adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il frequente e minuzioso
lavaggio delle mani, anche durante I'esecuzione delle proprie mansioni in cantiere. Il Datore di Lavoro mette
a disposizione dei lavoratori sufficienti mezzi detergenti, disinfettanti nonché dispositivi erogatori degli stessi.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali del cantiere, si procede alla pulizia
e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22
febbraio 2020 nonché alla loro ventilazione.

In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell'aria, anche
attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.

4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. L'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
facciali filtranti FFP2, (c.d. “mascherine” FFP2), rimane un presidio importante per la tutela della salute dei
lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da piu
lavoratori o aperti al pubblico 0 dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di
un metro per le specificita delle attivita lavorative. Ne é pertanto previsto I'impiego in tali contesti. A
tal fine, il Datore di Lavoro assicura la disponibilita di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori I'utilizzo.

II Datore di Lavoro informa i Lavori in ordine allimportanza ed all'obbligo dellindossamento della
mascherina FFP2.

Inoltre, il Datore di Lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi
peculiari, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali
(FFP2), che dovranno essere indossati. Analoghe misure sono individuate anche nell'ipotesi in cui sia
necessario gestire un focolaio infettivo in cantiere.
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E’ fatto salvo I'impiego, per la specifica lavorazione DPI di livello superiore, nonché di altri dispositivi di
protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorita scientifiche e
sanitarie.

L'uso delle mascherine di tipo FFP2 sopra richiamato non €& necessario nel caso di attivita svolte in
condizioni di isolamento, fatte salve le prescrizioni previste per 'uso di DPI relativi alla lavorazione specifica.

5. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI). L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e
gli spogliatoi del cantiere, deve avvenire in maniera contingentata, prevedendo la ventilazione continua dei
locali, un tempo ridotto di sosta.

6. SORVEGLIANZA SANITARIA. Essa rappresenta un’ulteriore misura di prevenzione di carattere generale e
puod intercettare possibili casi sospetti del contagio. Inoltre I'informazione e la formazione che il medico
competente puo fornire ai lavoratori &€ fondamentale per evitare la diffusione del contagio.

INFORMAZIONE EMERGENZA COVID-19 IN CAPO ALL’IMPRESA

Tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere devono essere informati circa le disposizioni delle Autorita in tema
di salute dei lavoratori e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, anche con consegna e/o affissione
allingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati di appositi cartelli che segnalino le corrette
modalita di comportamento.

Il personale deve essere preventivamente informato del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in
cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente allingresso, sussistano le
condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura corporea superiore ai 37,5 °C).

| lavoratori devono essere informati dell’'obbligo di lavarsi le mani con soluzione detergente almeno all'ingresso
in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e all’'uscita dai servizi igienici.

Il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, deve essere informato preventivamente in ordine al
protocollo vigente relativo alle misure di contenimento della diffusione del Virus COVID-19.

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
| rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro puo essere classificato secondo tre variabili:

« Esposizione: la probabilita di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche
attivita lavorative;

« Prossimita: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente
distanziamento sociale per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalita;

« Ambito di lavoro: gli spazi di lavoro sono in ambito aperto, parzialmente al chiuso o al chiuso.
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METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per ciascuna
attivita per le prime due variabili con le relative scalel:

Esposizione

00=probabilitd bassa;

0 1= probabilitd medio-bassa;
02= probabilitd media;

03 = probabilitd medio-alta;
04 = probabilitd alta.

Prossimita

0 0= lavoro effettuato da solo per la quasi totalita del tempo;

0 1=lavoro con altri ma non in prossimita;

02 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento;

03 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimita con altri per parte non predominante del tempo;
04 = lavoro effettuato in stretta prossimita con altri per la maggior parte del tempo

Ambito di lavoro aperto/chiuso

01.00= allaperto;

01.15(+15%) = all'aperto con servizi in area logistica al chiuso;

01.30 (+30%) = al chiuso ma ventilato con aperture verticali/orizzontali;
01.50 (+50%) = al chiuso.

1

Adattata da un modello sviluppato sulla base dati O'NET del Bureau of Labor of Statistics statunitense (fonte O*NET 24.2
Database, U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration)
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II risultato finale determina I'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascuna attivita all'interno della
matrice seguente.

4

Attivita in spezio goerta/chiuso
Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

Viene presentata di seguito una tabella che illustra le classi di rischio per le attivita svolte in cantiere.

, i | APERTO | CLASSE DI
ATTIVITA ESPOSIZIONE | PROSSIMITA CHIUSO | RISCHIO

POSA SEGNALETICA PROVVISORIA E
NEW-JERSEY DI CANTIERE 1 3 1,15 3,49
DEMOLIZIONE STRUTTURE IN C.A.

COMPRESO SMONTAGGIO BARRIERA 1 2 1,15 2,3
ANTOIRUMORE

TAGLIO PAVIMENTAZIONE, SCAVO, 1 ) 115 273
COMPATTAZIONE ’ ’
MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE 1 2 1,15 2,3
CASSERATURA, ARMATURA E GETTO 14

FASE FONDAZIONE E FONDAZIONE 1 4 1,15 4,6

MURO DI SOSTEGNO

CASSERATURA, ARMATURA E GETTO 2*

FASE FONDAZIONE E FONDAZIONE 1 4 1,15 4,6
MURO DI SOSTEGNO

INTERVENTI SU PONTI OD OPERETTE 1 3 1 3
POSA E ALLINEAMENTO MONTANTI | A 115 46
BARRIERA ANTIRUMORE ’ ’
POSA PANNELLO DI BASE | 3 | 3
PREFABBRICATO

POSA PANNELLI ANTIRUMORE E | 3 | 3
SCOSSALINA IN ACCIAIO

POSA BARRIERA DI SICUREZZA 1 4 1,15 4,6
RIMOZIONE NEW-JERSEY 1 4 1,15 4,6
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ESECUZIONE PAVIMENTAZIONE 1 2 1,15 2,3
LAVORI DI FINITURA, CHIUSURA

CANTIERE E RIMOZIONE OPERE 1 4 1,15 46
PROVVISIONALI

Sulla base di tale approccio di matrice di rischio si possono adottare una serie di misure atte a
prevenire/mitigare il rischio di contagio per i lavoratori.

Le misure organizzative di prevenzione e protezione necessarie per garantire il lavoro in sicurezza sono
coerenti con il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

| datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno individuare i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta
applicazione delle disposizioni previste (dirigenti/preposti). Questi ultimi dovranno porre attenzione nel
sorvegliare e vigilare il corretto svolgimento delle lavorazioni, con particolare attenzione a quelle con classi di
rischio piu elevate, verificando I'adozione delle misure prevenzionistiche derivanti dal’lemergenza COVID-19
da parte degli addetti operanti in cantiere.
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2 . 5 MISURE DI SICUREZZA PER EMERGENZA COVID-19

STRATEGIA DI PREVENZIONE
Le misure da adottare sono:

« Misure di sicurezza per prevenire il contagio in cantiere;

« Misure di sicurezza per prevenire il contagio durante lo spostamento con i mezzi aziendali
» Misure di sicurezza per imprese fornitrici che accedono al cantiere

» Misure di pulizia e sanificazione

 Azioni per la verifica in cantiere dell'attuazione delle misure integrative per limitare il contagio e garantire la sicurezza
e la salute dei lavoratori

 Ruoli, compiti e responsabilita
o ll'ruolo del Responsabile dei lavori, del Direttore Lavori e del CSE a seguito delle nuove disposizioni;

o ll'ruolo del datore di lavoro, lavoratore, direttore di cantiere, Addetto pronto soccorso, Preposto/capo cantiere a
seguito delle nuove disposizioni.

Misure di sicurezza per prevenire il contagio in cantiere

Durante I'esecuzione delle lavorazioni in contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da piu lavoratori o aperti al
pubblico o dove comungue non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificita delle
attivita lavorative, I'uso, oltre a quelli previsti per la lavorazione specifica, dei DPI delle vie respiratorie di tipo facciali
filtranti FFP2, (c.d. “mascherine” FFP2), rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della
prevenzione del contagio. Ne é pertanto previsto I'impiego in tali contesti.

A tal fine, il Datore di Lavoro assicura la disponibilita di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori I'utilizzo.

il Datore di Lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione, puo disporre I'obbligo di indossamento di tali dispositivi, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti
lavorativi peculiari, per particolari gruppi di lavoratori.

Ogni impresa presente in cantiere dovra garantire per le sue maestranze, sub appaltatori e lavoratori autonomi la pulizia
giornaliera nonché la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni del cantiere, compresi i mezzi d’'opera e
quelli a noleggio nonché le attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

Ogni impresa presente in cantiere deve garantire per le sue maestranze, sub appaltatori e lavoratori autonomi, la
disponibilita di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani. | lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale
soluzione all'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici.

| mezzi di cantiere (quali ad es. escavatori, piattaforme elevatrici, pale), se utilizzati da piu persone, dovranno essere
igienizzati (per la porzione riguardante quadro di comando, volante, maniglie, etc.), ogni volta prima e dopo il loro utilizzo,
con apposita soluzione idroalcolica.

Gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operaio ed utilizzati con i guanti. Si suggerisce di
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provvedere alla loro igienizzazione, almeno quotidiana, con soluzione idroalcolica. In particolare & obbligatorio
provvedere alla igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da parte delle maestranze.

L'impiego di ascensori e montacarichi (ove presenti) deve essere contingentato. | comandi e le pulsantiere dovranno
essere igienizzate con apposita soluzione idroalcolica prima e dopo ['uso.

Parimenti deve essere contingentato I'utilizzo di spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi del cantiere., cosi
come deve esserne previsto il ricambio d’aria.

Turnazioni e numero di operai per ogni turno andranno stimati dal datore di lavoro in base agli spazi presenti in cantiere.

L'attivita di consegna di merci e materiali in cantiere avverra posizionando gli stessi nell'apposita area di scarico prevista
nel Layout di Cantiere.

Andranno altresi stampate ed affisse sulle bacheche delle baracche di cantiere le disposizioni dell'allegato 1 del DPCM 8
marzo 2020.

In cantiere dovranno essere conservate a scopo precauzionale, nella cassetta di pronto soccorso o nelle immediate
vicinanze, una o pil mascherine FFP2 o FFP3, in base al numero dei lavoratori presenti.

Nel caso in cui un addetto presentasse sintomi di infezione respiratoria ed una temperatura corporea maggiore di 37,5°
C, lo stesso dovra dotarsi immediatamente di una delle suddette mascherine, non dovra entrare in contatto con nessun
altro lavoratore, dovra avvisare (eventualmente per il tramite degli addetti al Primo Soccorso) gli operatori di Sanita
Pubblica per attivare le procedure necessarie facendo riferimento ai numeri di emergenza previsti:

il numero 1500 del Ministero della salute, attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20;
il numero di emergenza nazionale 112;

i numeri verdi regionali/provinciali

Misure di sicurezza per prevenire il contagio durante lo spostamento con i mezzi aziendali

Si raccomanda la disponibilita per gli autisti e per il personale che utilizza mezzi aziendali, di soluzioni idroalcoliche per
consentire la pulizia costante (almeno quando si scende e si sale sul mezzo) delle parti in contatto con le mani (volante,
cambio, ecc.).

Durante il viaggio si raccomanda il continuo ricambio di aria all'interno dell’abitacolo.

Misure di sicurezza per imprese fornitrici che accedono al cantiere

E necessario adottare le seguenti misure di prevenzione e cautela nei confronti degli addetti alla fornitura e dei
subappaltatori.

E’ compito del datore di lavoro elaborare una procedura, anche coinvolgendo gli RLS/RLST per gli aspetti di loro
competenza, che tenga conto dei punti seguenti:

- per l'accesso di fornitori esterni, individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalita, percorsi e
tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza in cantiere o negli uffici
coinvolti;

- se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi.,;

- varridotto, per quanto possibile, 'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario I'ingresso di visitatori esterni, gli stessi
dovranno osservare tutte le regole aziendali, ivi previste, per le quali devono essere preventivamente informati.
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Misure di pulizia e sanificazione
L'impresa esecutrice deve:

- assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e ambienti chiusi (es. baracche di cantiere,
spogliatoi, locali refettorio);

- assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle parti a contatto con le mani degli operatori delle
attrezzature e postazioni di lavoro fisse (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano la pulsantiera della sega
circolare, della taglia piegaferri, della betoniera a bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli elettroutensili). Si
invitano inoltre i datori di lavoro ad organizzare le proprie squadre in modo che tali attrezzature vengano utilizzate
dalle medesime persone durante il turno di lavoro. Si dovranno in ogni caso fornire o rendere disponibili specifici
detergenti per la pulizia degli strumenti individuali;

- assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di pulsantiere, quadri comando, volante, ecc. delle
postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (es. sollevatori telescopici,
escavatori, PLE, ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali. Va garantita altresi la pulizia a fine
turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, con adeguati detergenti, sia
negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti.

Nel caso di presenza di una persona con Covid-19, 'azienda procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti locali
secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro
ventilazione.

Azioni per la verifica in cantiere dell’attuazione delle misure integrative per limitare il contagio e garantire la
sicurezza e la salute dei lavoratori

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 18, 19, 92, 96, 97 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., riguardanti rispettivamente i datori di
lavoro ed i dirigenti (art. 18), i preposti (art.19), il CSE (art. 92), i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti delle imprese
affidatarie ed esecutrici (art. 96), i datori di lavoro delle imprese affidatarie (art. 97), spetta ad ognuno, per quanto di
competenza, I'obbligo di vigilanza sul rispetto delle condizioni di lavoro in sicurezza secondo le misure disposte.

Ai lavoratori infine spetta 'obbligo di rispettare le indicazioni ricevute dal datore di lavoro, in ottemperanza all’art. 20 del
richiamato decreto.

Ruoli, compiti e responsabilita

Il ruolo del Responsabile dei lavori, del Direttore Lavori e del CSE a seguito delle nuove disposizioni

Ciascun DL/CSE dovra trasferire alle imprese le misure implementate dalla Societa per I'emergenza epidemiologica in
atto e, laddove pertinenti, verificarne I'attuazione; le imprese, prima dellavvio delle attivita, avranno I'obbligo di dare
evidenza dell’'adozione e dell'applicazione di una specifica ed adeguata procedura per emergenza COVID-19, che
contempli 'implementazione dei necessari protocolli sanitari e di sicurezza. Ciascuna impresa dovra trasmettere le citate
misure anche ai propri fornitori, sub affidatari e lavoratori autonomi dandone evidenza al DL/CSE.

Una delle principali responsabilita del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione é quella di adeguare il Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC) in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, e di
verificare che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza (POS), approvando le misure
introdotte e I'aggiornamento dei POS stessi.

II CSE opera nell'alveo dell'art. 92, D.Lgs 81/08 anche con riguardo alle misure preventive e protettive attinenti il
contenimento del contagio da COVID-19

Le imprese appaltatrici sono tenute ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, i necessari
protocolli di sicurezza; particolare attenzione dovra essere prestata alle procedure anti contagio con riferimento alle
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attivita di cantiere che si svolgono al chiuso. Laddove non fosse possibile rispettare, per la specificita delle lavorazioni, la
distanza interpersonale di un metro, quale principale misura di contenimento della diffusione della malattia, le imprese
appaltatrici sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale
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RUOLO COSA NON DEVE FARE COSA DEVE FARE
-Non deve recarsi a lavoro nel|-Deve verificare che il CSE coordini i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi a
RESPONSABILE | caso in cui presenti | sequito delle nuove disposizioni per il COVID-19 e che informi i diversi soggetti coinvolti
LAVORI/ sintomatologia da infezione | circa le nuove procedure di sicurezza da adottare.
COMMITTENTE | respiratoria e febbre (maggiore di
37,5° C);
RUOLO COSA NON DEVE FARE COSA DEVE FARE
-Non deve recarsi a lavoro nel [-Aggioma il PSC e i relativi allegati
caso in cul  presenti|_pyrante i sopralluoghi in cantiere deve veriicare che i lavoratori rispettino le disposizioni
sintomatologia  da infezione |t ate. In caso di inadempimento deve provvedere alla sospensione della lavorazione ed
reseragona e febbre (maggiore di| 4la segnalazione al Committente/RL.
375°C) -Verifica che i numeri per le emergenze COVID-19 siano aggiunti ai Numeri Utili gia
conservati in cantiere.

-Verifica che siano messe a disposizione dei lavoratori mascherine, guanti, soluzioni
disinfettanti mani e tutti i prodotti per la sanificazione di ambienti, mezzi e attrezzature.

-Verifica la puliziafigienizzazioni dei baraccamenti di cantiere.

-Verifica [allestimento dei baraccamenti per la pausa ristoro e stabilisce, sentita
I'Affidataria, il numero massimo di lavoratori in base alla dimensione degli spazi e degli

COOEEQ\I;XORE arredi disponibili, predisponendo eventuali turni.
SICUREZZA IN -Verifica le dimensioni degli spogliatoi predisponendo, sentita I'Affidataria, il numero
FASE DI massimo di lavoratori presenti contemporaneamente allinterno.

ESECUZIONE -Nel caso in cui si verificassero casi sospetti di lavoratori positivi al coronavirus contatta il
Direttore Lavori e il Committente per sospendere I'attivita di cantiere fintanto che non sia
accertata 0 meno la positivita degli operai.

-Nel caso in cui si verificassero casi di lavoratori positivi al coronavirus deve sospendere le
lavorazioni in atto, proporre la sospensione del cantiere e far provvedere alla sanificazione
prevista dalla circolare 5443 del 22 febbraio 2020. (Si suggerisce di seguire tale pratica
anche nei “casi sospetti”).

-Nelle fattispecie di cui allart. 92 c. 1, lett. €) ed f), D.Igs81/08 agisce come ivi previsto..

-Deve provwvedere a coordinare i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi a

sequito delle nuove disposizioni per il COVID-19 ribadendo loro le informative circa le

nuove procedure di sicurezza da adottare, tramite elaborati descrittivi, informative, verbali di

cantiere, efc.

RUOLO COSA NON DEVE FARE COSA DEVE FARE
- Non deve recarsi a lavoro nel[-Nel caso in cui si verificassero casi di lavoratori positivi al coronavirus deve far
DIRETTORE caso in  cui  presenti| sospendere lattivita di cantiere e richiedere allimpresa esecutrice la sanificazione
LAVORI sintomatologia da infezione| prevista dalla circolare 5443 del 22 febbraio 2020.
respiratoria e febbre (maggiore
di37,5° C);

Il ruolo del datore di lavoro, lavoratore, direttore di cantiere, Addetto primo soccorso, Preposto/capo cantiere a seguito delle

nuove disposizioni

di 37,5° C);

RUOLO COSA NON DEVE FARE COSA DEVE FARE
- Non deve recarsi a lavoro nel [ -Deve informare i lavoratori circa le misure d'igiene e sicurezza da attuare ai sensi della
caso in  cui  presenti| normativa vigente e di quanto previsto nel PSC. Tale documentazione deve essere
DATORE DI sintomatologia da infezione| consegnata al lavoratore e firmata per presa visione.
LAVORO respiratoria e febbre (maggiore [ _peve informare i lavoratori in ordine al fatto che la mascherina FFP2 rimane un presidio

importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei
contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da pili lavoratori 0 aperti al pubblico o dove
comungue non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificita
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delle attivita lavorative, e deve pertanto prevederne limpiego in tali contesti.

-Deve assicurarsi che i numeri per le emergenze COVID-19 siano aggiunti ai Numeri Ut
gia conservati in cantiere.

-Stabilisce/Verifica chi tra direttore di cantiere/ capocantiere/preposto debba far rispettare
agli operai le misure d'igiene e sicurezza sopra citate.

-Provvede a mettere a disposizione dei lavoratori mascherine, guanti, soluzioni disinfettanti
mani e tutti i prodotti per la sanificazione di ambienti, mezzi e attrezzature.

-Provvede a rendere quotidiane le pulizie/igienizzazioni dei baraccamenti ad opera di ditte
esteme specializzate.

-Pud decidere di sottoporre il personale, prima dellaccesso in cantiere, al controllo della
temperatura corporea. Se tale temperatura risultera superiore ai 37,5°, non sara
consentito I'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto del
trattamento della privacy - saranno momentaneamente isolate e verranno loro fornite
apposite mascherine FFP2. Inoltre, dovranno contattare, eventualmente con [aiuto
del’Addetto alle Emergenze, il MMG o il Servizio Sanitario Nazionale.

-Se un lavoratore in cantiere fosse risultato positivo al COVID-19 deve assicurarsi che tutti i
lavoratori che possono essere entrati in contatto con lui vengano sottoposti alle previste
verifiche e controlli da parte degli organi sanitari.

-Aggioma il POS con le indicazioni specifiche aggiuntive per lemergenza COVID-19.

-In assenza di presidi di protezione (mascherine FPP2/FPP3, guanti monouso e occhiali
protettivi) non pud far svolgere/continuare lavori nei casiin cui ne sia previsto lobbligo.

-Deve allontanare un lavoratore nel caso in cui non rispetti le norme igieniche e di
sicurezza.

RUOLO COSA NON DEVE FARE COSA DEVE FARE
- Non deve recarsi al lavoro nel | -Deve rispettare le norme igieniche e di sicurezza nonché il protocollo attuato dal proprio
caso in  cui  presenti| datore dilavoro..
sintomatologia da  infezione _ge, per alcune attivita in cantiere, ne & reso obbligatorio limpiego, deve indossare
respiratoria e febbre (maggiore | mascherina del tipo FFP2 0 FFP3;
di 375" C), , -Se accusa un malore in cantiere riconducibile ai sintomi del COVID-19 deve
- Non deve disattendere le| immediatamente munirsi di mascherina FFP2, mettersi in isolamento e provvedere,
3!3905!2!0”! ”Qrmatr';{f e dlel anche tramite I'addetto al PS, a contattare il Servizio Sanitario Nazionale.
Isposizioni  impartte | _Si lava le mani con soluzione idroalcolica allingresso in cantiere, prima e dopo le pause
Datore di Lavoro. " e Y
pranzo e allingresso e alluscita dai servizi igienici.
-Gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operaio ed utilizzati con i
LAVORATORE guanti. Si suggerisce di provvedere alla loro igienizzazione, almeno quotidiana, con
soluzione idroalcolica. In particolare € obbligatorio provvedere alligienizzazione in caso si
preveda un uso promiscuo da parte delle maestranze.

- mezzi di cantiere (quali ad es. escavatori, piattaforme elevatrici, pale), se utilizzati da piu
persone, dovranno essere igienizzati (per la porzione riguardante quadro di comando,
volante, maniglie), ogni volta prima e dopo il loro utiizzo con apposita soluzione
idroalcolica.

-L'impiego di ascensori e montacarichi € consentito in maniera contingentata.

-| comandi, le pulsantiere dovranno essere igienizzate con apposita soluzione idroalcolica
prima € dopo l'uso.

RUOLO COSA NON DEVE FARE COSA DEVE FARE
- Non deve recarsi a lavoro nel [-Verifica il rispetto delle le norme igieniche e di sicurezza nonché del protocollo attuato dal
caso in cui presenti | proprio datore di lavoro.
DIRETTOREDI | sintomatologia ~ da  infezione | _peve verificare che mezzi, atirezzi, localiigienici e baraccamenti siano igienizzati.
CANTIERE respiratoria e febbre (maggiore
di 37,5° C);
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RUOLO COSA NON DEVE FARE COSA DEVE FARE
- Non deve recarsi a lavoro nel |- Nel caso in cui un operaio accusasse un malore in cantiere riconducibile ai sintomi del
caso in cui presenti| COVID-19 deve allontanare gli altri operai in modo che I'operaio potenzialmente positivo,
ADDETTOPRIMO | sintomatologia da infezione| munito di mascherina FFP2, si trovi in isolamento. Nel caso l'operaio avesse difficolta a
SOCCORSO respiratoria e febbre (maggiore| contattare il Servizio Sanitario Nazionale provvede al posto suo, illustrando la situazione
di 37,5° C); con precisione.
RUOLO COSA NON DEVE FARE COSA DEVE FARE
- Non deve recarsi a lavoro nel[- Nel caso in cui un operaio accusasse un malore riconducibile ai sintomi del COVID-19in
caso in cui presenti| cantiere, deve immediatamente awvisare il Datore di Lavoro e aiutare 'Addetto al Primo
PREPOSTO / sintomatologia da infezione| Soccorso per linterdizione dellarea e Iallontanamento degli altri operai dal sito.
CAPO CANTIERE | Tespiratoria e febbre (maggiore | _ Deve verificare che mezzi, attrezzi, locali igienici e baraccamenti siano igienizzati.
di 37,5° C); . . . . , . .
- Deve verificare che i lavoratori ottemperino a quanto previsto dal protocollo anti contagio
stabilito dal Datore di Lavoro.

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO

Lista di controllo Piano operativo di sicurezza

In allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento deve essere riportata la Lista di controllo dei Piani operativi di
sicurezza che potra essere utilizzata dal Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva per verificare l'idoneita del piano
operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
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| VALUTAZIONE DEI RISCHI DOVUTI Al VINCOLI DELL’AMBIENTE
3 . 1 CARATTERISTICHE GENERALI DEL SITO E ACCESSIBILITA’

31 1 Accessi all’area di cantiere

Accessibilita al cantiere

| mezzi d'opera o di approvvigionamento dovranno essere dotati di segnalazione luminosa lampeggiante in posizione visibile da
azionare prima di intraprendere la manovra di avvicinamento, rallentamento ed ingresso in cantiere.

Per quanto riguarda I'entrata e l'uscita dal cantiere delle autovetture, esse dovranno essere dotate di segnalazione
propria luminosa da azionarsi tempestivamente secondo le procedure sotto riportate.

Prima dellinizio dei lavori € necessario individuare i percorsi di accesso alle aree di cantiere, verificare la larghezza della
carreggiata, la portata del tracciato, individuare eventuali ostacoli.
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ACCESSIBILITA AL CANTIERE ATTRAVERSO L’A22

Accesso dalla corsia di sorpasso alla corsia di marcia ed emergenza

La gestione degli accessi delle vetture, dei mezzi d'opera ed in genere di approvvigionamento al cantiere sulla corsia di
marcia e di emergenza andranno gestiti attraverso le seguenti procedure:

Per l'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata nelle aree di cantiere, il conducente, nella fase di avvicinamento
alla testata, aziona i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e l'indicatore di direzione destro.

Successivamente il conducente nell'ipotesi di accesso dal fondo del cantiere, porta il veicolo sul limite destro della corsia
di emergenza o della banchina ed entra in area di cantiere portandosi al di 1a della testata, mentre nell'ipotesi di accesso
dalla testa si attiene a quanto indicato dalla tavola allegata.

Per le manovre di uscita il conducente si porta sul margine destro della carreggiata ed esce dall'area di cantiere
percorrendo la corsia di emergenza o la banchina fino a quando l'assenza di traffico sopraggiungente consenta di
immettersi sulla normale corsia di marcia, previa segnalazione della manovra con i dispositivi supplementari a luce
lampeggiante e dell'indicatore di direzione sinistro.

Allinterno del cantiere subito a valle dellarea d’accesso dovranno essere vietate le lavorazioni e gli eventuali
spostamenti del personale dovranno essere autorizzati dal direttore di cantiere o da un suo collaboratore solo dopo aver
accertato che nessun mezzo stia entrando in cantiere.

Gli spostamenti nell’'area di cantiere dovranno avvenire a passo d’'uomo, ed eventuali manovre andranno coordinate da
un uomo a terra.

L'uscita e l'ingresso dei mezzi dal cantiere dovra avvenire in modo che il mezzo abbia potuto segnalare la manovra ai
mezzi che procedono lungo le corsie autostradali.

La manovra potra essere fatta da un mezzo per volta in modo da non costituire pericolo per la circolazione autostradale.

II direttore di cantiere dovra quotidianamente vigilare che il percorso di ingresso ed uscita risulti sgombro e che il
personale a terra e chi conduce i mezzi siano informati sulla seguente procedura e sui comportamenti da tenere.

Tutti i mezzi dovranno essere preventivamente autorizzati alla manovra da parte della Societa.

Qualora le condizioni di traffico fossero tali da rendere particolarmente pericolosa qualsiasi manovra nei pressi del
cantiere, le operazioni in entrata ed uscita dal cantiere dei mezzi e delle autovetture, dovranno essere rinviate ad un
momento pit favorevole.
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CHIUSURA DELLA CORSIA DI EMERGENZA CON ACCESSO DAL FONDO DEL CANTIERE
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CHIUSURA DELLA CORSA DI EMERGENZA CON ACCESSO DALLA TESTADA DI DEVIAZIONE
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Tutti i mezzi dovranno essere preventivamente autorizzati alla manovra da parte della Societa.

Qualora le condizioni di traffico fossero tali da rendere particolarmente pericolosa qualsiasi manovra nei pressi del
cantiere, le operazioni in entrata ed uscita dal cantiere dei mezzi e delle autovetture, dovranno essere rinviate ad un
momento piu favorevole. Nell'allegato 5.1 sono definiti gli schemi per le accessibilita nei diversi casi. In situazioni non

codificate sara necessario, in accordo con il CSE, definire specifica procedura d’accesso comunque coerente con quanto
definito nel presente PSC.
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Prescrizione per I'accesso aree di lavoro in quota

i Presentazione dei diversi mezzi di accesso
Legenda .
Rampa, A raccomandata
Rampa con notevole resistenza antiscivolo
Scala
Scala, D raccomandata
Scala-
Scala a castello
. Scala a castelio
Scala a pioli, H raccomandata

IOTMMmMOO ®>

Iassy Raccomandata

90°

75°

Percorsi in cantiere

e strade e le rampe realizzate allinterno dei cantieri dovranno consentire il transito agevole e sicuro, sia a personale che
ad automezzi ed avere pendenze adeguate alle caratteristiche tecniche degli stessi. La carreggiata dovra avere una
larghezza proporzionale all'ingombro degli automezzi e consentire un franco minimo di 70 c¢m oltre la sagoma per il
transito contemporaneo di automezzi e personale, qualora tale franco fosse inferiore non sara consentito il transito
contemporaneo tra mezzi e persone. Tutte le aree di lavoro dovranno essere delimitate, segnalate secondo DM 10 luglio
2002 e recintate.

Tali accessi andranno comunque segnalati alla viabilita e segregati con dei cancelli. A tutto il personale é fatto assoluto
divieto di attraversare le carreggiate aperte al traffico.

LE PROCEDURE SOTTORIPORTATE DOVRANNO ESSERE PORTATE A CONOSCENZA DI TUTTI GLI ADDETTI CHE
A VARIO TITOLO DOVRANNO ACCEDERE AL CANTIERE

| mezzi d'opera o di approvvigionamento dovranno essere dotati di segnalazione luminosa lampeggiante in posizione visibile da
azionare prima di intraprendere la manovra di avvicinamento, rallentamento ed ingresso in cantiere. Tale procedura dovra essere
attivata all'inizio della deviazione e comunque ad una distanza non inferiore a 300 metri dal punto di ingresso in cantiere. Le aree
di accesso ai cantieri sono poste a monte ed a valle del cantiere 0 comunque a inizio e fine cantiere.

Anche per quanto riguarda I'entrata e l'uscita dal cantiere delle autovetture, esse dovranno essere dotate di segnalazione
propria luminosa e lampeggiante da azionarsi tempestivamente secondo le procedure sopra e sotto riportate.

Accesso alle aree di lavoro per i mezzi

Le aree dei lavori sono accessibili sia attraverso le carreggiate autostradali che attraverso la viabilita ordinaria.

Quando per la particolarita della lavorazione non sia richiesto I'accesso al cantiere attraverso le carreggiate autostradali
lingressol/uscita dal cantiere dovra essere effettuato utilizzando gli accessi posti presso la viabilita ordinaria di cui fa parte
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il sovrappasso.

Nell'eventualita in cui sia necessario accedere al cantiere direttamente dalle carreggiate autostradali, e che la lavorazione
comporti la chiusura della corsia emergenza, di marcia e/o della corsia di sorpasso, previo accordo con il direttore dei
lavori, con il C.S.E. e con la Direzione Tecnica Generale della Societa si potra usufruire della corsie chiuse al traffico.

Il direttore di cantiere dovra quotidianamente vigilare che i percorsi di ingresso ed uscita dalle diverse aree risultino
sgombri e che il personale a terra e chi conduce i mezzi siano informati sulla sotto riportata procedura e sui
comportamenti da tenere e operino in aree diverse da quelle destinate alla viabilita interna o di accesso.

Tutti i mezzi dovranno essere preventivamente autorizzati alla manovra da parte della Societa.

Qualora le condizioni di traffico fossero tali da rendere particolarmente pericolosa qualsiasi manovra nei pressi del
cantiere, le operazioni in entrata ed uscita dal cantiere dei mezzi e delle autovetture, dovranno essere rinviate ad un
momento pit favorevole.

E’ fatto assoluto divieto di attraversare le carreggiate a piedi da parte degli addetti ai lavori.

Accessibilita da parte dei fornitori

L'accesso in cantiere & subordinato all'ottenimento della preventiva autorizzazione allingresso rilasciata da parte del Direttore di
cantiere 0 suo preposto delegato per la singola fornitura o per il singolo accesso. Il Direttore di cantiere dovra informare i fornitori
su eventuali rischi interferenziali, ambientali ed organizzativi ed indicare 'area di carico /scarico materiale e la viabilita da seguire.
L’accesso pedonale in cantiere 0 comunque eventuali spostamenti a piedi dovranno avvenire indossando scarpe anti-
infortunistiche e indumenti ad alta visibilita seguendo le indicazioni della viabilita pedonale senza mai allontanarsi da quest'ultima.
Tutti i mezzi allinterno dell'area di cantiere dovranno procedere a passo d’'uomo lungo la viabilita stradale interna segnalata.
L'area dedicata alle operazioni di carico e scarico dovra essere indicata al fornitore e opportunamente segnalata.

L'eventuale accesso dalla viabilita autostradale dovra comportare il totale rispetto delle prescrizioni riportate a tale riguardo nel
presente Piano di sicurezza e di coordinamento e da quanto previsto dal Codice della strada e suo Regolamento.

Accessibilita da parte dei fornitori CLS o similari

L'accesso in cantiere & subordinato all'ottenimento della preventiva autorizzazione allingresso rilasciata da parte del Direttore di
cantiere o suo preposto delegato per la singola fornitura o per il singolo accesso. Il Direttore di cantiere dovra informare i fornitori
su eventuali rischi interferenziali, ambientali ed organizzativi ed indicare I'area di stabilizzazione e di lavoro in relazione alle
caratteristiche dei mezzi (peso e sistemi di stabilizzazione) e dei luoghi (portanza del terreno ed eventuali pericoli di franamenti ed
altezze di getto). L'accesso pedonale in cantiere 0 comunque eventuali spostamenti a piedi dovranno avvenire indossando
scarpe anti-infortunistiche e indumenti ad alta visibilita. Nella fase di getto & necessario indossare anche i necessari DPI previsti
per la lavorazione.

Fornitura di calcestruzzo

La fomitura di calcestruzzo da parte di ditta terza € regolamentata dalla lettera circolare n. 15 del 10 febbraio 2011 redatta dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Scopo.

Fornire alle imprese esecutrici e a quelle fornitrici di calcestruzzo preconfezionato le informazioni e le procedure per tutelare la
sicurezza dei lavoratori.

Scambio di informazioni

La Procedura consente di applicare, nei casi in cui limpresa fornitrice di calcestruzzo non partecipi in alcun modo alle lavorazioni
di cantiere, quanto prescritto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08, cosi come modificato dal d.Igs. 106/09, in termini di collaborazione e
informazione reciproca fra datori di lavoro di tali imprese, cosi come precisato dall'art. 96 del d.Igs. 81/08 e s.m.i..

Si stabilisce che “nel momento in cui unimpresa esecutrice richiede una fornitura di calcestruzzo preconfezionato il datore di
lavoro dellimpresa fornitrice di calcestruzzo scambia con il cliente tutte le informazioni necessarie affinché l'ingresso dei mezzi
deputati alla consegna del calcestruzzo e l'operazione di consegna avvengano in condizioni di sicurezza per i lavoratori di
entrambe le imprese”.

Gli adempimenti per l'impresa fornitrice.

Il fornitore di calcestruzzo preconfezionato invia allimpresa esecutrice il documento riportato in allegato 1 della lettera circolare n.
15 del 10 febbraio 2011 che contiene: la tipologia € le caratteristiche tecniche dei mezzi utilizzati, il numero di operatori presenti e
la mansione svolta, i rischi connessi alle operazioni di fornitura che verranno eseguite in cantiere.

Gli adempimenti per l'impresa esecutrice

L'impresa esecutrice € obbligata, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., a trasmettere al fornitore di
calcestruzzo preconfezionato il documento, di cui all'allegato 2 della lettera circolare n. 15 del 10 febbraio 2011, indicante le
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informazioni che pud desumere dai PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) o PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo), ove
presenti, nonché dai POS redatti ai sensi dell'art. 96, comma 1 lettera g) del D .Lgs. 81/08 e s.m.i. e del punto 3 dell'allegato XV
del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

Le procedure di sicurezza

Il documento analizza inoltre i rischi correlati a ciascuna fase di lavoro e individua le procedure dettagliate che limpresa fomitrice
e quella esecutrice devono mettere in atto, dal momento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calcestruzzo da parte dellimpresa
edile, fino alla consegna del prodotto nel cantiere di destinazione.

Norme di comportamento per pericolo di nebbia o calamita naturali con riduzione della visibilita

FASE DI PREALLARME
In presenza di una visibilita inferiore a 500 m (si ricorda che in autostrada i delineatori sono posati ogni 25 m e cio permette di
stimare con un certo margine tale distanza), il Direttore di cantiere dovra allertarsi per il possibile allontanamento del personale da
attuarsi in caso di peggioramento delle condizioni di visibilita e procedere nelle seguenti operazioni:

 disporre il materiale in posizione riparata;

«  predisporre i mezzi per un loro rapido allontanamento.

FASE DI ALLARME

In presenza di una visibilita inferiore a 300 m, si dovranno sospendere le attivita in cantiere, allontanare gli addetti dalle
aree di lavoro comunicando alla Polizia Stradale e C.S.A. competente le operazioni intraprese e la situazione
meteorologica. Nello svolgere tali operazioni gli addetti non dovranno essere esposti al pericolo di investimento.

Per tale ragione durante tali operazioni dovra essere presente I'addetto al’emergenza cosi come previsto nel PSC con il
compito di applicare e far applicare le prescrizioni sopra riportate.

CSA DI VERONA POLIZIA STRADALE

Centro Operativo Autostradale della Polizia
Stradale (C.0.A))
Tel: 045-514032 38121 Trento - Via Berlino, 10

Tel. (0461) 212992 — 212993
Fax (0461) 212989

RESPONSABILE: MARTINI Tiziano

Centro Assistenza Utenza (C.A.U.)
Cell: 335-5822193
Tel. 0461/980085

Numero verde 800/279940

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI TRE BARRIERE FONOASSORBENTI DAL KM 230+459 AL KM 233+079 NEL COMUNE DI VILLAFRANCA DI
VERONA (VR)
114



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO RELAZIONE GENERALE

31 2 Procedura per la rimozione e poi ripristino delle chiusure dei by-pass

Procedura per la movimentazione della barriera amovibile da varco posta nei by-pass dello spartitraffico centrale, denominati
SAB per consentire la deviazione di carreggiata con una sola corsia per senso di marcia su carreggiata a due corsie.

APERTURA

Fase 1:

Chiusura delle corsie di sorpasso su carreggiata a due corsie come da procedura prevista dal “Quaderno di procedure e
schemi di segnaletica per la posa e la rimozione della segnaletica temporanea”. Il raccordo obliquo deve terminare a non
meno di 200 m dal by-pass.

!
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Fase 2:

Nella procedura di apertura gli addetti vengono protetti da un mezzo di segnalamento con fig. 398 “Passaggio
obbligatorio per veicoli operativi” e freccia luminosa.

Un moviere controlla il traffico sopraggiungente sulle carreggiate oggetto di deviazione e segnala la presenza dei lavori.
Un modulo alla volta, movimentato da minimo due persone, viene spostato nella zona di sicurezza, posizionato a ridosso
del sicurvia esistente, vengono sollevate le ruote per la movimentazione e girata la manovella di movimentazione delle
stesse verso il basso in modo da evitarne la rotazione.

I moduli vanno posizionati su unica fila ad almeno 20 metri dall'inizio del by-pass.

Sulla testata del by-pass interessata dal traffico va posto un elemento di protezione che verra fornito di volta in volta dal
CSA di competenza.

w ool
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Una volta completata I'apertura dei by-pass di scambio e di rientro, si procede con la posa della deviazione di carreggiata
secondo la procedure prevista dal “Quaderno di procedure e schemi di segnaletica per la posa e la rimozione della
segnaletica temporanea”.

CHIUSURA

Fase 1:

Si procede alla rimozione della deviazione di carreggiata secondo le procedure previste dal “Quaderno di procedure e
schemi di segnaletica per la posa e la rimozione della segnaletica temporanea” per la parte di traffico deviata (rimane la
chiusura delle corsie di sorpasso).

Fase 2:

Nella procedura di chiusura gli addetti vengono protetti da un mezzo di segnalamento con fig. 398 “Passaggio
obbligatorio per veicoli operativi” e freccia luminosa.

Un moviere controlla il traffico sopraggiungente sulle carreggiate oggetto di deviazione e segnala la presenza dei lavori.
Viene rimosso dalla testata del by-pass interessata dal traffico I'elemento di protezione che verra restituito al CSA di
competenza.

Un modulo alla volta, movimentato da minimo due persone, viene riposizionato nel varco nella posizione iniziale, vengono
sollevate le ruote per la movimentazione e girata la manovella di movimentazione delle stesse verso il basso in modo da
evitarne la rotazione.
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3 -2 CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEL CANTIERE

321 Intemperie climatologiche

Nel caso di lavori da svolgersi in periodi climatologici freddi deve essere impedito lo svolgimento di attivita che
comportino I'esposizione a temperature troppo rigide per gli addetti; quando non sia possibile realizzare un microclima piu
confortevole si deve provvedere con tecniche alternative (es. rotazione degli addetti), con I'abbigliamento adeguato e con
dispositivi di protezione individuale.

In caso di pioggia, neve, ghiaccio, nebbia o forte vento i lavori devono essere tempestivamente sospesi ed i lavoratori
allontanati. La ripresa delle attivita dopo la pioggia deve essere preceduta dall'accertamento da parte del direttore di
cantiere della stabilita degli scavi e pendii e del’assenza del pericolo di scivolamento sui piani di lavoro.

322 Lavori di demolizione con la tecnica dell’idrodemolizione e sabbiatura ad alta pressione

DPI
Qualsiasi persona che lavori o che operi nelle vicinanze delle operazioni di
sabbiatura deve indossare gli indumenti protettiti sotto indicati.

Descrizione
Protezione per il collo
Elmetto

Occhiali

Visiera

Supporto per visiera
Giacca protettiva
Guanti

Pantaloni

Stivali

Cuffia per orecchie

Metodi lavoro ed operazioni non permesse

E' assolutamente vietato lavorare senza abiti protettivi.

L'operatore non deve assolutamente lavorare se presenta i segni di affaticamento e stanchezza.

E' vietato fare saldature su parti in pressione come, p.e., ugelli, tubi, raccorderia, ecc.

E' vietato usare connessioni per tubi di ghisa od altri materiali che non sono idonei ad operazioni con l'alta pressione.
E' vietato cambiare il sistema di controllo pneumatico.

E' vietato manomettere le valvole di sicurezza.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Nei processi lavorativi tipici delle attivita dei cantieri in cui vengono svolte lavorazioni di sabbiatura i rischi elementari
possono essere raggruppati in quattro categorie principali di rischio:
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1. rischi derivanti dall’uso di sostanze e materiali nocivi, ed in particolare:
1.1 polveri (inerti,etc.) prodotte durante la sabbiatura
1.2 rumore proveniente dall'uso dei macchinari;

2. rischi derivanti dalla tecnologia
2.1 sicurezza nell'uso;
2.2 sicurezza nell’area di lavoro
2.3 sicurezza nella manutenzione
2.4 gestione delle linee delle tubazioni

3. rischi generici comunque presenti sul luogo di lavoro ed in particolare:
3.1 caduta dallalto;
3.2 cadute per superfici scivolose o instabili;
3.3 elettrocuzione;
3.4 contatto con linee elettriche aeree

s = - ij |

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE

RISCHI DERIVANTI DALL'USO DI SOSTANZE E MATERIALI NOCIVI ED IN PARTICOLARE

Polveri (inerti,etc.) prodotte durante la sabbiatura

Durante l'operazione in spazi chiusi 0 semichiusi I'operatore deve essere assicurato ad una corda e gli deve arrivare

sufficiente aria fresca.

Rumore proveniente dall’'uso dei macchinari;
L’area a rischio andra adeguatamente segnalata con segnaletica indicativa del rischio rumore.

ATTENZIONE ZONA CON
RUMOROSITA' SUPERIORE
A 85 dB(A) o 137 dB(C) picco

""i{,‘;{g;:,,g‘;ﬁ? A monte e a valle nelle zone in cui vengono svolti lavori di sabbiatura

E' OBBLIGATORIO
L' USO DI
PROTEZIONI ACUSTICHE

Sicurezza dell'area di lavoro

Le aree di lavoro devono chiaramente essere protette e delimitate affinché i non autorizzati siano tenuti all'esterno
durante i lavori.

Il posto di lavoro delle persone che operano con la macchina a spruzzo deve essere sicuro. Cio & particolarmente
importante se pil macchine stanno funzionando simultaneamente.

Durante l'operazione di spruzzo nessuno, tranne l'operatore, deve essere presente; & necessario mantenere una
distanza di 20 metri.

Speciale cura deve essere presa quando si lavora su piattaforme.
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Bisogna ancorare I'addetto con cinture di sicurezza.
Un'altra persona deve costantemente osservare l'operatore e disinserire immediatamente la macchina in caso di
emergenza agendo sul pulsante d’'emergenza della macchina.

Pulsante d’emergenza In prossimita del pulsante d’emergenza

STOP DI
EMERGENZA

sicurezza per l'uso

La macchina deve essere utilizzata e riparata unicamente da personale istruito.

Il personale responsabile deve assicurarsi che i regolamenti concernenti la formazione degli operatori, I'utilizzo, la
manutenzione e la riparazione siano strettamente osservati.

Tutte le attrezzature di lavoro e sicurezza, accessori, equipaggiamento ausiliario ed addizionale, cosi come utilizzatori
collegati, devono essere funzionalmente sicuri e correttamente usati.

Mai lavorare da soli.

Evitare qualsiasi metodo di lavoro che possa mettere in pericolo la sicurezza di persone, le strutture, impianti e la
macchina stessa.

Bisogna accertarsi che, in caso di pericolo, l'operatore sull'unita di spruzzo sia adeguatamente protetto ed al sicuro.
L'operatore si deve accertare che nessuna persona non autorizzata lavori sulla macchina o con gli attrezzi di spruzzo.
L'operatore deve riferire obbligatoriamente ogni cambiamento che possa diminuire la sicurezza.

Tubi, flessibili ed ogni altro accessorio deve essere in buono stato e deve essere installato adeguatamente.

Attrezzature di sicurezza e protezioni fisse non devono mai essere rimosse 0 messe fuori uso.

Difetti ed usure sui tubi devono essere eliminati.

Non adagiare i tubi su spigoli taglienti.

Sostituire i tubi quando il rivestimento esterno € consumato o danneggiato. Non superare mai la pressione di
funzionamento permessa degli accessori.

Piu unita a spruzzo possono essere usate contemporaneamente se nessun mutamento nel contraccolpo si verifichi sulle
altre unita quando una di esse venga fatta funzionare o fermata.

La regolazione della pressione massima permessa della macchina pud essere cambiata solo dopo previa approvazione
dell'operatore.

Non superare le massime prestazioni dell'unita e degli accessori, poiché si rischia di provocare incidenti.

Tutte le macchine devono essere dotate di pulsante di funzionamento “uomo presente”.

Le dimensioni e la disposizione degli ugelli cosi come la pressione devono sempre essere coordinati in modo che il
contraccolpo non sia dannoso per l'operatore.

Cio dipende dalla sua posizione e peso.

La potenza della reazione durante l'uso manuale non deve mai superare 250 N (25 Kg) lungo I'asse longitudinale del
congegno di spruzzo.

Se vengono usati attrezzi piegati la potenza della reazione puo risultare diversa.

Ugelli che spruzzano in avanti devono essere usati solamente con lance rigide.

Ugelli che spruzzano verso dietro possono essere utilizzati con flessibili e lance rigide.

Prima di iniziare i lavori I'operatore deve prendere pratica di tutti gli attrezzi e strumenti di controllo.

Riempire il serbatoio solo a motore spento.

Essere cauti quando si maneggia il carburante:

Mai mettere il carburante se ci si trova in ambienti chiusi.

Mai fare il pieno di carburante vicino ad una fiamma o ad una scintilla che pud dare fuoco.

Non fumare durante il rifornimento di carburante.

Rimuovere immediatamente il combustibile fuoriuscito.

Non perdere mai di vista il quadro di controllo durante le operazioni. Se appaiono valori impropri spegnere ed eliminare il
guasto.

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI TRE BARRIERE FONOASSORBENTI DAL KM 230+459 AL KM 233+079 NEL COMUNE DI VILLAFRANCA DI

VERONA (VR)
119



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO RELAZIONE GENERALE

La macchina non deve essere rimessa in funzione fino a quando tutti i difetti non siano stati eliminati.
Qualsiasi difetto e necessarie riparazioni devono essere comunicati all'operatore od al supervisore. Fino alla riparazione
la macchina non potra essere utilizzata.

VIETATO
L'ACCESSO Vietato I'accesso ai Sudl i dell dil

A TUTTE LE PERSONE non autorizzati ugli accessi della zona di lavoro
NON AUTORIZZATE

Sicurezza per manutenzioni e riparazioni
Prima di iniziare qualsiasi manutenzione o riparazione, porre un segnale di avvertimento sul quadro di controllo che dica,
ad esempio: "Macchina ad alta pressione in riparazione. Non avviare".

N

A ridosso dei pulsanti della macchina

Intervento di manutenzione -
oggetto d'intervento

LAVORI
IN CORSO

Sicurezza per corretto maneggiamento delle linee delle tubazioni

Al fine di garantire il corretto funzionamento delle linee delle tubazioni e non ridurre la loro durata per sforzi addizionali,
osservare attentamente le istruzioni di montaggio e di sicurezza.

| tubi devono essere scelti in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, termiche ed alla pressione di
funzionamento dell'unita Le linee delle tubazioni devono essere installate in modo che non siano impedite le loro
posizioni normali e loro movimenti.

La lunghezza delle tubazioni deve essere in accordo con le condizioni d'installazione. Devono essere prese in
considerazione possibili riduzioni o allungamenti sotto la pressione operativa.

Non usare mai tubi flessibili danneggiati (per danno si intende, p.e., lo strato esterno che ha subito abrasione, trecce
d'acciaio visibili, un raccordo deformato od arrugginito, un aggrovigliamento, ecc).

Le linee delle tubazioni non devono essere danneggiate durante il lavoro da impatti esterni come forze deformanti o
torsioni.

Siate certi che il raggio di curvatura del tubo non sia inferiore a quello permesso.

Dove possibile le linee delle tubazioni devono essere protette da impatti esterni meccanici, termici o chimici.

Non usare linee di tubazioni con valori inferiori a quelli della pressione massima permessa di lavoro della macchina.

Non verniciare i tubi flessibili.

| tubi flessibili devono essere adagiati ed assicurati in modo da non provocare danni in caso di rottura.

Usare i sistemi di sicurezza per tubi onde evitare il pericolo causato dallo sfilamento degli stessi.

| tubi flessibili sono soggetti ad usura ed hanno un periodo di vita limitato. Devono quindi essere rimpiazzati ad intervalli a
seconda dei lavori eseguiti, anche se apparentemente appaiono sicuri.

Dopo i lavori le linee delle tubazioni devono essere depressurizza, rimosse, pulite, drenate, avvolte ed opportunamente
riposte.

| tubi flessibili devono essere riposti senza deformazioni e senza sollecitazioni in un luogo fresco, asciutto e pulito.

| tubi flessibili devono essere fissati solo da personale - qualificato che & stato espressamente addestrato per questo
lavoro.
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| tubi flessibili messi da poco devono essere sottoposti a tests idraulici alla pressione di funzionamento permessa.
Suggerimenti pratici

Pulire i tubi ed i raccordi dopo l'uso e trattarli con cura

Per eliminare delle perdite non serrare i raccordi con forza che potrebbero essere danneggiati

Proteggere i tubi lasciati liberi su strade o sentieri contro danni abrasioni e deformazioni

| tubi flessibili possono essere riparati solo da persone qualificate ed addestrate specificatamente per il lavoro
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Tipi di installazioni delle linee delle tubazioni

-

SBAGLIATO CORRETTO
Evitare ogni torsione dei tubi flessibili.
| tubi flessibili devono essere installati in modo che qualsiasi sforzo di tensione, eccetto il loro proprio
peso, sia escluso in ogni situazione. Lo stesso vale per i tubi corti.

SOLLECITAZIONE SOLLECITAZIONE
DI TRAZIONE DI COMPRESSIONE
SBAGLIATO CORRETTO

| tubi flessibili dovrebbero essere installati in modo che possano seguire la propria posizione naturale. Siate sicuri che i
raggi di curvatura non siano piu piccoli di quanto permesso.

SBAGLIATO CORRETTO

Se il tubo venisse piegato per l'installazione, la sua lunghezza dovrebbe risultare tale che la curva disegnata inizi solo
dopo una lunghezza di 1,5 volte il diametro. Se necessario, provvedere ad un attrezzo antiserpeggiamento.

1,5d

%-

R min.

R min.

SBAGLIATO CORRETTO
Usando raccordi e collegamenti adatti di evitano tensioni addizionali ai tubi
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]

Ve

SBAGLIATO CORRETTO

Ogni impatto meccanico esterno sui tubi, incluso lo sfregamento dell'uno sull'altro 0 su componenti strutturali, deve
essere evitato con accorgimenti mirati ed il fissaggio dei tubi. Se necessario coprire i tubi con teli di protezione. Coprire
anche componenti strutturali che hanno spigoli vivi.

ABRASIONE DISTANZA
SUFFICIENTE
f (
SBAGLIATO CORRETTO

Se il tubo flessibile & connesso con parti mobili, la sua lunghezza deve permettere al raggio di curvatura di non essere
mai minore di cio che & consentito. Il tubo non deve essere soggetto a sforzi di trazione.

R curvatura > R consentito

/
Nh o

~ ABRASIONE

DISTANZA SUFFICIENTE

4

SBAGLIATO CORRETTO

Se il tubo flessibile & connesso con parti mobili, evitare qualsiasi torsione del tubo in caso lo spostamento e la curvatura
fossero sullo stesso piano. Cio si ottiene con un'installazione accorta od un disegno opportuno.
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SBAGLIATO CORRETTO

Devono essere evitati sistemi di fissaggio dei tubi ove impediscano il naturale movimento od alterino la lunghezza del
tubo.

SBAGLIATO CORRETTO

Se i tubi flessibili sono sottoposti ad alte temperature esterne,, devono essere installati a grande distanza dall'emittente
di calore oppure sufficientemente protetti con misure adatte (schermi).

PROTEZIONE
DAL CALORE

SBAGLIATO CORRETTO
Linee di tubi deposte liberamente devono essere protette contro le vibrazioni con opportune guide.
GUIDA DEL TUBO RULLO A SEZIONE
R
|
|
|
|
|
|
|
CORRETTO CORRETTO

REGOLE DI SICUREZZA PER UTILIZZO DELLE TUBAZIONI FLESSIBILI

Le tubazioni flessibili devono essere assemblate in modo tale che non vengano danneggiate, compresse o calpestate.
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Le tubazioni flessibili danneggiate o che presentano delle perdite devono essere immediatamente sostituite. Si considera
danneggiata una tubazione flessibile quando & danneggiato il suo strato esterno o quando i raccordi sono arrugginiti.

| raccordi dei flessibili e gli attacchi devono essere assicurati in modo che la parte terminale del flessibile non possa
sganciarsi se sono allentati intenzionalmente. Cio € possibile, per esempio, con |'utilizzo di un tubo di rivestimento.

RISCHI GENERICI COMUNQUE PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO ED IN PARTICOLARE

Caduta dall’alto

Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai mt 2 (montaggio del dispositivo di sollevamento della passerella,
eventuali manutenzioni o riparazioni in altezza ecc..) devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi,
adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali 0 comunque precauzioni atte a eliminare i pericoli di
caduta di persone o cose.

Cadute per superfici scivolose o instabili

All'interno del cantiere come per tutti i cantieri edili & obbligatorio indossare calzature con suola imperforabile e puntale
antischiacciamento.

Durante i lavori in inverno c'é pericolo di scivolare e per tale ragione si dovra provvedere a mantenere il piano di
calpestio sicuro e pulito. Attraverso controlli periodici il direttore di cantiere anche attraverso un suo collaboratore dovra
accertare il buono stato del piano di lavoro.

PAVIMENTO A monte e a valle nelle zone

SCIVOLOSO Aree con superici scivolose con pericolo di scivolamento

Elettrocuzione

L'impianto deve essere provvisto di dichiarazione di conformita, entro 30 giorni dal montaggio deve inoltre essere
compilato ed inviato all'ISPESL la relativa dichiarazione di conformita.

All'interno di un cantiere edile il grado di protezione richiesto da acqua e polveri va da un minimo di IP 44 ad un massimo
di IP 67.

Contatto con linee elettriche aeree

In presenza di linee elettriche aeree le attivita di sabbiatura potranno essere intraprese solo dopo che il direttore di
cantiere abbia accertato I'impossibilita di avvicinarsi anche per guasti o mal funzionamenti ai cavi a meno di 5 metri
anche attraverso il getto alta pressione. In caso contrario sara necessario procedere al distacco della linea elettrica per
tutto il periodo dei lavori.

Prescrizioni supplementari per la Sabbiatura ad alta pressione

Rischio: Il Rischio in genere consiste nellinquinamento dell'area, tubazioni a pressione in movimento, rottura delle
tubazioni, lincontrollata uscita dellabrasivo nonché I'elevato rumore nel luogo di lavoro. | rischi principali e
conseguentemente i danni in caso di idrosabbiatura con impasto di acqua e sabbia sono gravi lesioni degli arti. Le mani
risultano essere la parte del corpo piu esposta al rischio di lesione (penetrazione). L'impiego di abrasivo incrementa la
capacita di penetrazione del getto. Quando il getto colpisce un’estremita, dopo aver trapassato I'epidermide, se ha
sufficiente energia, si espande non solo in profondita (danno primario) ma anche in larghezza (danno secondario) a
causa sia della divergenza del getto sia della pressione statica sulle pareti del foro generatosi. L'acqua mista ad abrasivo
si infiltra fra gli strati di tessuto che la compongono danneggiandola e causando in molti casi anche infezione. Quando la
penetrazione & completa la pressione sul canale d'ingresso diminuisce e si arrestano i meccanismi di danneggiamento.
Ha inizio I'attacco al tessuto osseo (ed a midollo) o ai tessuti sottocutanei.
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R=10m

Prescrizioni organizzative: Tutti gli apparecchi alimentati con aria compressa movimentate a mano devono essere
predisposti con uno spinotto di sicurezza per bloccare I'alimentazione in caso di perdita del controllo sull'utensile al fine di
evitare l'uscita di abrasivo ed aria compressa.

Durante la sabbiatura a secco i lavoratori dovranno indossare maschere con respirazione servo assistita. | residui
dell’'abrasivo dovranno essere smaltiti a regola d’arte.

Prescrizioni esecutive: Evitare in ogni caso dei restringimenti delle tubazioni e fare attenzione ai loro collegamenti.
Dispositivi di protezione individuali: Tuta protettiva, guanti di protezione, scarpe/stivali di sicurezza, casco di protezione
con schermo protettivo, protezione antirumore, mascherina antipolvere o areazione artificiale ad ossigeno in caso dell'uso
di abrasivo secco;

Altre persone che si trovano in vicinanza del luogo di lavoro, hanno I'obbligo di portare una mascherina antipolvere o altra
protezione delle vie respiratorie.

Pericolo di caduta di materiale dall’alto

In tutti i casi in cui l'intervento viene realizzato in una posizione che comporta il rischio di caduta di materiale dall’alto &
necessario predisporre una rete o sistema equivalente che trattenga il materiale impedendo allo stesso di comportare
pericolo per la zona sottostante l'intervento.

323 Linee interrate, cavi di telecomunicazione e metanodotti

Le aree di lavoro sono interessate dalla presenza di impianti e sottoservizi interrati di proprieta del’A22 e non, per tale
ragione prima di iniziare i lavori (perforazione, scavo, opere di demolizione, posa strutture metalliche, ecc) sara
necessario prendere, con congruo anticipo, gli opportuni accordi con la Societa Autostrada del Brennero — Servizio
Impianti Tecnologici e con gli uffici degli Enti gestori degli impianti interferenti - per lo spostamento dei cavi ed impianti
interferenti o per tutte le operazioni che detta interferenza comportera per tutto il periodo dei lavori in modo da non
costituire pericolo per gli operatori all'interno del cantiere € non causare disservizi agli impianti stessi. Nessuna attivita
che potrebbe comportare un’interferenza con le linee dovra essere intrapresa prima che il direttore tecnico di cantiere
abbia accertato I'effettivo spostamento in zona sicura dell'impianto.
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Qualunque anomalia o altra presenza di cavi nel sottosuolo deve comportare la sospensione dellintervento e la
comunicazione al direttore tecnico del cantiere. Quest'ultimo dovra prendere i provvedimenti necessari per svolgere il
lavoro in sicurezza, comunicando la situazione al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase

d’esecuzione.
Pericolo per la presenza di cavi elettrici | In prossimita delle linee elettriche interrate
ELETTRICI interrati in posizione ben visibile e ripetuta
Pericolo presenza di tubazioni interrate | In prossimita delle aree interessate dalla
PERICOLO (Da integrare con il tipo di materiale [ presenza di tubazioni interrate
trasportato)

PERICOLO

N
A\
A

Pericolo presenza di tubazioni di gas
metano interrate

In prossimita delle aree interessate
dalla presenza di tubazioni di gas
metano interrate

Durante tutto il periodo dei lavori il Direttore Tecnico di cantiere in qualita di responsabile del cantiere dovra accertarsi
che venga sempre rispettata la distanza di sicurezza (5 metri) dalle linee elettriche interrate situate all'interno dell'area di

lavoro.

Procedure da adottare in caso di contatto accidentale

Qualora nonostante le precauzioni messe in atto, si verifichino situazioni di
contatti diretti con elementi sotto tensione si deve intervenire tempestivamente
con procedure ben definite, note al personale di cantiere, al fine di evitare il
protrarsi o 'aggravamento della situazione, in particolare:

- nel caso di contatto con linee elettriche aeree esterne o interrate con
macchine o attrezzature mobili, il personale a terra deve evitare di
avvicinarsi al mezzo meccanico ed avvisare da posizione sicura il
manovratore affinché inverta la manovra per riportarsi a distanza di
sicurezza. Nellimpossibilita da parte di questultimo di compiere tale

inversione € necessario intervenire con un altro mezzo meccanico azionato da cabina di manovra evitando il

contatto diretto con il terreno o con altre strutture o parti di macchine.

- nel caso di contafto diretto o indiretto con linee eleftriche da parte di lavoratori ove non risulti possibile
preventivamente e tempestivamente togliere tensione, si deve provocare il distacco della parte del corpo in
contatto con l'elemento in tensione, utilizzando idonei dispositivi di protezione individuale ed attrezzi isolanti che
devono risultare facilmente reperibili (calzature, guanti isolanti, fioretti).
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Comportamenti da tenere negli interventi in prossimita di sottoservizi (metanodotti)

Prima di procedere con qualunque operazione bisogna prendere contatto con il gestore della rete gas facendosi fornire la
documentazione sugli impianti interferenti.

Sistemi di indagine per verifiche della tipologia e del numero dei servizi interrati e della qualita dei terreni (assaqqi)

Si raccomanda di svolgere I'esecuzione degli assaggi con particolare attenzione per evitare il rischio di danneggiamento

delle tubazioni interrate.

Tale rischio pud essere ridotto facendo attenzione alle segnalazioni interrate posate al di sopra delle tubazioni.

Premesso che lo scavo di assaggio € da considerare tecnica comunque necessaria, si raccomandano le seguenti cautele

operative al fine di evitare danneggiamenti alle tubazioni:

- le dimensioni dello scavo di assaggio devono essere limitate allo stretto necessario che consenta l'individuazione dei
servizi interrati preesistenti;

- nell'esecuzione dello scavo di assaggio € consentito I'uso di mezzi meccanici solamente per I'eventuale asportazione
degli strati della pavimentazione e del relativo cassonetto; oltre tale profondita & consentito solo lo scavo a mano.

Comportamento degli operatori durante gli scavi

II direttore tecnico di cantiere deve informare gli operatori delle seguenti prescrizioni:

- nel corso delle operazioni di scavo gli operatori devono prestare la massima attenzione per evitare danneggiamenti
alle tubazioni ed ai loro eventuali rivestimenti;

- tutte le tubazioni messe a nudo all'interno degli scavi non devono essere in nessun modo sollecitate: deve essere
pertanto evitato il loro utilizzo come passerelle, punti d’ancoraggio a sostegno di altre strutture, ecc.;

- l'uso di fiamme libere o di apparecchiature ed utensili generanti scintillii nelle immediate vicinanze delle tubazioni gas
& ammesso solo dopo aver adeguatamente accertato 'assenza di gas nello scavo;

- se viene constatata la presenza di gas, qualsiasi operazione nello scavo ed il funzionamento di apparecchiature
meccaniche in prossimita dello scavo devono essere interrotti immediatamente, deve essere evacuato lo scavo € la
zona circostante deve essere presidiata fino allarrivo del personale dell'ente gestore del servizio gas,
immediatamente avvisato, competente per la riparazione.

Deposito di materiali su zone interessanti tubazioni

| materiali provenienti dai lavori di scavo non possono essere depositati in volumi o quantita tali da generare sovraccarichi
concentrati in corrispondenza di aree che, direttamente o indirettamente, possano trasmettere tali sovraccarichi a
tubazioni.

Perforazione e posa di sicurvia con battipalo

La perforazione o posa con battipalo dei montanti del sicurvia potra avvenire solo dopo aver accertato la non interferenza
con le tubazioni sottostanti.

I rilievi dei sottoservizi noti sono riportati in allegato al presente PSC.

324 Linee elettriche aeree

Quando occorre effettuare lavori 0 movimentazioni in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non
protette o0 che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di
buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:

a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;

b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;

c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura
a distanza di sicurezza.
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Tab. 1 allegato IX - Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette 0 non
sufficientemente protette da osservarsi, nell'esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di
lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti
all'azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche

Un (kV) D(m)
<1 3
1<Un <30 3,5
30< Un <132 5
>132 7

Dove Un = tensione nominale

Durante tutto il periodo dei lavori i responsabili del cantiere dovranno costantemente accertarsi che vengano sempre
rispettate le distanze di sicurezza rispetto la linea elettrica. Il personale operante in cantiere dovra essere
preventivamente e periodicamente informato sui comportamenti da tenere per lavorare in sicurezza in vicinanza a linee
elettriche.

Linee di altezza da piano autostradale inferiore a 15 m

A monte e a valle dell'area sottostante la linea elettrica in tensione — a distanza adeguata per la presegnalazione -
andranno posti in opera in posizione ben visibile dei portali segnaletici riportanti la presenza della linea elettrica ed il
relativo pericolo. Nell'ipotesi in cui i lavori vengano protratti anche nelle ore notturne sara necessario integrare la
segnaletica con dispositivi luminosi.

Linee di altezza da piano autostradale uguale o superiore a 15 m

L'utilizzo di questa segnaletica avviene in presenza di linee elettriche con altezza superiore o uguale ai 15 m, in cui le
attivita non richiedono lavorazioni particolari con mezzi che possono raggiungere queste altezze, in maniera tale da
evitare il complicato montaggio di portali che si rivelerebbero inutili.

Nei casi particolari in cui si dovranno svolgere specifiche lavorazioni in cui si presenta il reale pericolo di arrivare ad una
quota comunque interferente con la linea o con il franco di sicurezza, le attivita andranno svolte sotto la direzione del
Direttore di cantiere e alla presenza del CSE. Il Direttore di cantiere dovra garantire che tutte le lavorazioni avvengano
con la dovuta sicurezza garantendo che ogni movimento dei mezzi e del personale avvenga in maniera da rispettate le
distanze di sicurezza rispetto la linea elettrica.

I rilievi noti delle linee interferenti sono riportati in allegato al presente PSC.

—

Pericolo per la presenza sovrastante di
conduttori di una linea elettrica aerea

con indicata 'altezza della linea In prossimita di una linea elettrica aerea.
m g/} interferente

ATTENZIONE
cavi elettrici )

\.
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PRESCRIZIONI OPERATIVE INTERVENTI SU OPERE MINORI - INTERFERENZA SOTTOSERVIZI

Prima di intervenire sui cordoli di opere minori dovranno essere messi fuori tensione tutti gli impianti interferenti con i
lavori passanti anche all'intradosso dell'opera in modo da non costituire pericolo per gli addetti. Nei casi in cui cid non
fosse possibile si dovra eseguire una completa isolazione degli stessi.

325 Caricamento del materiale sfuso sul cassone

Nella fase di caricamento del materiale di risulta allinterno del cassone degli autocarri predisposti per il trasposto, le operazioni
con la gru dovranno avvenire completamente all'interno dell'area di lavoro ed in nessun caso potra anche solo temporaneamente
invadere l'area aperta al traffico.

Il cassone degli automezzi non deve mai essere riempito completamente, ma deve essere sempre lasciato uno spazio libero
prima della fine delle sponde, cosi da evitare, sia nel caricamento che nel successivo trasporto, la perdita e la proiezione di
materiale. Prima delluso della gru € fatto obbligo di accertarsi dell'assenza di interferenze con linee elettriche aeree. Dalle stesse
andra sempre mantenuta la distanza di sicurezza prevista alla Tab. 1 allegato IX del D.Lgs.81/2008.

326 Disboscamento terreno

Durante eventuali lavori di disboscamento si dovra porre particolare attenzione alle interferenze indossando indumenti
ad alta visibilita non svolazzanti ed utilizzando gli schemi di deviazione riportati nella sezione segnaletica del presente
piano di sicurezza o altri schemi rispettosi del codice della strada e del suo regolamento. Se necessario si dovranno
richiedere dei blocchi temporanei del traffico in modo da non comportare pericoli per gli operatori e gli utenti della strada.
Il personale preposto a questa attivita dovra essere specializzato in questo tipo di lavori.

ABBATTIMENTO DI ALBERI

1 Liberare la base del tronco da eventuali rami e cespugli. Pulire la zona di lavoro da sassi o da altri corpi che
potrebbero danneggiare i taglienti della catena o comportare pericolose proiezioni di materiali. Se ritenuto
necessario dal preposto responsabile dell’attivita andranno tagliate prima dell'abbattimento

eventuali grosse radici alla base dell'albero senza perd compromettere la sua stabilita.

2 Taglio: eseguire nel tronco una tacca (A) di circa 45°,dalla parte in cui si vuole
che cada l'albero profonda 1/3 del diametro (d) dell'albero. Praticate un taglio (B)
sul lato opposto alla tacca ad un livello superiore di circa 5 cm.

Attenzione. Non completate il taglio ma arrestarsi prima della tacca in modo che la parte
del legno rimasta faccia da cerniera (C) per controllare con sicurezza la direzione di
caduta.
Per determinare l'inizio della caduta dell'albero e controllarne la direzione si consiglia di

utilizzare un cuneo.

3 Quando l'albero comincia a cadere, allontanarsi seguendo il percorso stabilito in precedenza (nel senso opposto alla
zona di caduta).

NORME COMPORTAMENTALI NEL TAGLIO

a. Verificare che nel raggio di abbattimento non ci siano persone;

b. Decidere in quale direzione dovra cadere l'albero e quale sara il tratto da percorrere per allontanarsi nel senso
opposto alla zona di caduta;

c. Non eseguire lavori di abbattimento alla presenza di forte vento.
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TAGLIO DI RAMI GIA' ABBATTUTI

1 Taglio di rami grossi. Durante il lavoro di sramatura e sezionamento lasciare che il tronco rimanga appoggiato sui
rami piu grossi che lo sostengono.

Taglio di una estremita a sbalzo. Tagliare prima

dal di sotto con la parte superiore della barra e

penetrare nel tronco per circa 1/3 del diametro ( A

) . Completare quindi il taglio dal di sopra ( B ) tale

operazione evitera la formazione di schegge e di

strappi

2 Taglio di un tronco appoggiato sulle
estremita. Iniziate il taglio dall'alto (A) per 1/3
del diametro del tronco. Completare il taglio al
di sotto con la parte superiore della barra (B).
Tale operazione evitera il bloccaggio della j'ﬁ—, ,

catena durante il taglio, dovuto al cedimento del tronco. = E

Se il tronco € appoggiato su tutta la lunghezza, tagliate normalmente dall'alto.

Alla fine di ogni taglio evitate il contatto tra catena e terreno.

Quando si opera su un pendio posizionarsi sulla parte alta dello stesso.

Quando si taglia delle assi, si devono prima fissare con morse, cunei o imbragatura per bloccarle. Usare estrema cautela

nel tagliare arbusti ed alberelli poiché potrebbero facilmente impigliare la catena rischiando cosi di strattonare I'operatore

facendogli perdere l'equilibrio.

~—ite

3.2.7 Agenti biologici

II rischio, che esiste per tutta la popolazione generale (rischio generico), risulta di maggiore entita per la natura stessa
delle lavorazioni e per la frequenza di esposizione (rischio generico aggravato).

In particolare riveste importanza, per la gravita degli effetti sulla salute, il possibile contatto con Clostridium Tetani
(gruppo 2 dell'allegato XLVI del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni), le cui spore sono ubiquitariamente
diffuse nel suolo, nelle acque e nel pulviscolo atmosferico.

Deve inoltre considerarsi quanto riportato nel capitolo riguardante la valutazione del rischio Covid-19

328 Radiazioni solari ultraviolette

II rischio, che esiste per tutta la popolazione generale (rischio generico), risulta di maggiore entita per la frequenza di
esposizione (rischio generico aggravato). Sono possibili effetti acuti (eritema, ustioni) o cronici (fotoinvecchiamento e
carcinogenesi cutanea). | soggetti pit a rischio sono quelli di carnagione chiara con lentiggini e capelli biondo-rosso,
meno dotati dei sistemi di protezione fisiologici.

329 Rimozione dei cartelli interferenti e loro riposizionamento

| cartelli andranno rimossi con attenzione e solo dopo aver assicurato i vari elementi in modo stabile per la loro
movimentazione. Gli addetti dovranno operare con guanti da lavoro, scarpe antinfortunistiche e casco di protezione. Le
attivita svolte in altezza dovranno avvenire su piani stabili protetti con parapetti contro il pericolo di caduta. L'estrazione
dei pali dovra avvenire con l'ausilio del demolitore e scavando nell'intorno del palo.

della sicurezza in fase esecutiva. Durante la movimentazione dell'impalcato il mezzo semovente per trasporto pesante
dovra essere comandato a distanza da tecnico specializzato. Tutte le manovre dovranno essere sovrintese da un
responsabile in grado di comunicare durante tutta fase di movimentazione con gli addetti (gruista, tecnico addetto alla
gestione del mezzo semovente per trasporto pesante, addetti alle rullerie e martinetti). Durante tutto il periodo dei lavori
tutti gli addetti dovranno operare su piani stabili protetti contro il pericolo di caduta dall'alto e di schiacciamento.

321 0 Disarmo

Il periodo di tempo durante il quale il getto deve restare armato varia da lavoro a lavoro, secondo circostanze diverse.
Non si procedera al disarmo se prima il calcestruzzo non avra raggiunto un grado sufficiente di maturazione e se non
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avra raggiunto almeno la resistenza necessaria a portare il peso proprio ed eventualmente nel caso di solette il peso
dellarmatura e del getto della soletta soprastante.

L'ordine del disarmo deve essere dato dal Direttore dei lavori, volta per volta, dopo aver verificato il grado di maturazione
del getto. Tale controllo viene effettuato determinando la resistenza del calcestruzzo mediante rottura di provini o
mediante altre prove, fra cui la piu comune €& quella di durezza, determinata in luogo con apposito strumento
(sclerometro).

Le eventuali giornate di gelo, come si & gia accennato, non vanno contate per la stagionatura; si ritardera il disarmo
almeno d’altrettanti giorni quanti furono quelli di gelo.

Appena terminato un getto, per i primi giorni (almeno tre) non dovra servire di passaggio agli operai, e se cid fosse
necessario, lo si dovra coprire con un assito.

Nella stagione calda & necessario coprire il getto per sottrarlo ad un rapido prosciugamento e lo si bagnera
abbondantemente per un periodo di almeno 10 o 15 giorni.

Durante la stagionatura si eviteranno urti all'armatura; dopo il disarmo per alcuni giorni si evitera di caricare la costruzione
o di depositarvi materiali da fabbrica.

Travi o solette di portate limitate si potranno disarmare prima. Non si devono togliere di colpo tutti i puntelli; ma sara bene
lasciarne qualcuno isolato, specialmente in corrispondenza alle travi ed agli incroci.

Il disarmo va fatto con molta cautela, allentando lentamente i cunei; € questa I'operazione nella quale bisogna procedere
con la massima attenzione per premunirsi contro eventuali sinistri.

E bene che nelle costruzioni, per le quali si adotta il cemento normale, nelle migliori condizioni atmosferiche non si
rimuovano prima di tre giorni le sponde delle casseforme delle travi e quelle dei pilastri. Non si proceda al disarmo prima
di 10 giorni per le solette di luce modesta, non prima di 24 giorni per i puntelli delle nervature, centine di travi, archi, volte,
ecc. e non prima di 28 giorni per strutture a sbalzo.

Le opere di notevole portata e di grandi dimensioni, come pure quelle destinate per coperture, le quali dopo il disarmo
possono trovarsi esposte subito al carico assunto nel calcolo, si devono lasciare armate per un tempo maggiore, da
indicarsi fra le modalita del progetto.

Usando invece cementi ad alta resistenza, i termini per il disarmo possono essere notevolmente abbreviati.

Il disarmo delle strutture eseguite con calcestruzzo di cemento ad alta resistenza pud essere mediamente effettuato dopo
che sono trascorsi i seguenti minimi periodi di tempo:

- sponde delle casseforme per travi e pilastri, 48 ore;

- armature delle solette di luce modesta, 4 giorni;

- puntelli delle travi e delle solette di grande portata e centine d’archi e volte, ecc., 12 giorni;

321 1 Procedura relativa a possibile interferenza con altri cantieri autostradali

Prima della programmazione degli interventi sui singoli tratti interessati dai lavori, il Direttore dei Lavori dovra accertarsi,
presso il Servizio Centro Assistenza Utenza ed il Servizio Centri di Sicurezza Autostradale di Autostrada del Brennero
S.p.A., dellassenza di cantieri sulla carreggiata oggetto di intervento e di chiusure di corsia (marcia o sorpasso) sulla
carreggiata opposta.

321 2 Procedura per eventuale richiesta di deroga per rumore

Le attivita in cantiere vengono eseguite su pit turni. L'impresa esecutrice dovra prevedere la possibilita di richiedere la
deroga agli enti competenti per il potenziale superamento, nelle ore notturne, dei limiti di rumore imposti

321 3 Spostamento cavi F.O. e D.M.

| lavori che potenzialmente interferiscono con F.O. e D.M. potranno essere intrapresi solo dopo che il D.L.
abbia confermato al direttore di cantiere lo spostamento di cavi ad opera di ditta specializzata incaricata
dall'ente proprietario/gestore dei cavi.

Durante le attivita di spostamento dei cavi (attivita non oggetto del presente appalto) che verranno coordinate
dal D.L. con il responsabile del servizio impianti tecnologici ed I'ente proprietario/gestore dei cavi, e fatto
assoluto divieto di far accedere a detta area, personale non interessato a tale attivita.
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321 4 Ricerca ordigni bellici altimetricamente al di fuori della piattaforma autostradale

La quasi totalita delle opere verranno eseguite sia planimetricamente che altimetricamente all'interno della
piattaforma autostradale area gia oggetto di bonifica dell'opera dalla costruzione.

Per gli interventi eseguiti al di fuori delle aree sopra definite andra eseguita la bonifica del terreno fino al di sotto
della quota di scavo con ricerca, localizzazione e scoprimento ordigni bellici nonché di tutte le masse metalliche
presenti superficialmente sul terreno e all'interno di uno strato di profondita massima di cm 100.

L’eventuale rinvenimento di ordigni bellici comportera la sospensione delle attivita, I'immediato allontanamento
del personale in cantiere, la delimitazione dell'area e I'attivazione della procedura di bonifica.

3-3 IMPIANTI IN ESERCIZIO ESISTENTI SUL CANTIERE

331 Impianti elettrici

L'impianto dovra essere realizzato in conformita alla norma CEIl 64-17.

L'alimentazione delle macchine ed attrezzature elettriche avverra normalmente con un gruppo elettrogeno. In caso
contrario I'appaltatore dovra richiedere all'Azienda distributrice la fornitura elettrica del cantiere per una potenza adeguata
a quella necessaria per il funzionamento delle macchine, e pertanto dovra essere apprestata una apposita alimentazione.
La realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere deve essere affidato ad installatore abilitato, che lo dovra eseguire
secondo le regole dell'arte (D.M. 37/08 e CEIl 64/8), rilasciando all’Appaltatore la dichiarazione di conformita dell'impianto,
integrata dagli allegati previsti, conformemente a quanto indicato dal D.M. 37/08.

- Gruppo elettrogeno

Gli impianti elettrici derivanti dall'uscita dell'alternatore devono essere rispondenti alle norme CEIl 64-8 ed eseguiti da
personale qualificato ai sensi del D.M. 37/08.

In ogni caso la linea elettrica derivata dovra essere protetta da un interruttore generale magnetotermico differenziale con
soglia di intervento pari a 30 mA, facilmente accessibile in caso d’'emergenza.

La massa metallica del gruppo elettrogeno ed il polo di neutro devono essere tra loro collegati equipotenzialmente e
all'impianto di terra (sistema TN).

Dal generatore

Al dispersore
Messa a terra del neutro .
e delle masse

Quadro generale

\” 1 111213 N PE
Nodo di terra
e .
\(\ . Al quadro generale
T > |
\\\, N e A
T - Cavo 3F+N+T
P 4
Alle masse estranee 51 7 ‘
N/
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Figura: Il neutro e le masse sono collegati allo stesso impianto di terra (sistema TN): i circuiti sono protetti con interruttore
differenziale.

Se il sistema elettrico € isolato da terra ed il gruppo elettrogeno & piccolo, alimenta ad esempio un apparecchio, questo &
protetto contro i contatti indiretti per separazione elettrica ed € proibito collegarlo a terra.

L’apparecchio deve essere collegato equipotenzialmente alla carcassa del gruppo elettrogeno

4) Alimentazione da gruppo elettrogeno

Figura: Apparecchio protetto contro i contatti indiretti per separazione elettrica

Norme comportamentali nell'uso del gruppo elettrogeno

Per nessun motivo si devono eseguire riparazioni 0 manutenzioni con il gruppo elettrogeno in attivita.
Prima dell'avviamento va verificata 'assenza di eventuali perdite di olio, nonché le perfette condizioni della tubazione di
scarico, verificando che i gas di uscita non possano colpire direttamente il personale che staziona o transita nella zona.

- Quadri elettrici

Nei cantieri sono ammessi solo quadri elettrici costruiti in serie (ASC).

Ogni quadro elettrico per cantiere deve essere munito di una targa indelebile, apposta dal costruttore, ove siano riportati
in modo visibile e leggibile i seguenti dati:

- il nome o marchio di fabbrica del costruttore ;

- il tipo 0 numero di identificazione, o altro mezzo che renda possibile ottenere dal costruttore tutte le informazioni
necessarie;

- EN 60439-4

- natura e valore nominale della corrente del quadro e la frequenza per la corrente alternata;

- tensioni di funzionamento nominali.

Nei quadri devono essere indicati chiaramente i circuiti ai quali si riferiscono gli organi di comando.

L'interruttore a protezione delle prese a spina deve avere corrente di intervento non superiore a 0.03 A (ogni interruttore
pud proteggere fino a 6 prese a spina CEIl 17-13/4).

| quadri elettrici mobili (max corrente 63 A) devono avere una adeguata protezione contro i sovraccarichi.

| quadri elettrici di cantiere devono avere un grado di protezione almeno IP 45, e comunque conforme alle caratteristiche
dell'ambiente in cui vengono usati (polvere, acqua).

- Grado di protezione degli involucri
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Il grado di protezione degli involucri (IP) indica la protezione contro la penetrazione di corpi solidi (prima cifra) e liquidi
(seconda cifra);

In cantiere il grado minimo di protezione richiesto & IP 45 e pud arrivare a IP 67 (in usi in immersione) a seconda delle
condizioni di installazione dell'impianto in riferimento alla presenza di polveri ed acqua.

Zona di cantiere grado di protezione

In tutto il cantiere P45

In zone del cantiere con presenza d'acqua IP55 - IP56 - IP67

- Prese a spine

Le prese a spina costituiscono da un punto di vista della sicurezza elettrica uno dei punti critici dellimpianto elettrico di
cantiere.

ALLACCIAMENTI CONSENTITI

a) Allacciamento diretto
al quadro di prese a spina

si!
CEI 23-50
CEl 23-12

b) Prolunghe con awvolgicavo

Eventualmente
sostituire con
quadretto mobile

c) Prolunghe con presa
€ spina mobile

si!

CEl 23-12
P67

Per il collegamento degli utilizzatori mobili si posseno utilizzare solo prese e spine rispondenti alle vigenti norme (CEI 23-12 per i tipi
industriali e CEl 23-50 per i tipi di uso domestico)
Sono vietate le giunzioni volanti con prese di tipo domestico

Tutte le prese a spina di tipo mobile devono essere conformi alla norma CEIl 23-12 e devono essere protette da un
interruttore differenziale con corrente di intervento di 0.03 A.

Le prese a spina che possono essere soggette a getti d'acqua o possono trovarsi accidentalmente in pozze d'acqua
devono avere un grado di protezione IP67.

Le prese devono essere protette da un interruttore automatico, o fusibile di corrente nominale non superiore alla corrente
nominale delle prese stesse.

- Prese sull’avvolgicavo

L'avvolgicavo in cantiere & utilizzato nei luoghi piu disparati; € quindi necessario prima del suo utilizzo verificare sempre
la congruita della sua protezione IP rispetto le condizioni dell'ambiente in qui si andra ad utilizzare.

Le massime potenze ammissibili per avvolgicavo sono di 1000 W/400 V con cavo completamente avvolto e di 3500
W/400 V con cavo completamente esteso.

Anche per gli avvolgicavi &€ raccomandabile la presenza di una targhetta indelebile indicante:
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- nome o marchio del costruttore
- potenza massima utilizzabile con cavo arrotolato e srotolato;
- tipo, sezione e lunghezza del cavo

Le prese inserite sugli avvolgicavi devono avere le stesse caratteriste |P dell’avvolgicavo.

- cavi

| conduttori elettrici flessibili per la posa mobile non devono attraversare le vie di transito all'interno del cantiere; se cid

non risulta possibile, vanno protette meccanicamente dal passaggio di mezzi e persone.
Fig. 3 %

1) | cavi aerei devono essere sospesi a funi con aggancio ogni 20-30 cm a meno che non risultino soddisfatte le condizioni indicate in figura 2.

2) Sopra le zone di passaggio dei veicoli I'altezza non deve essere inferiore a 5 m (6 m in caso di strada aperta al pubblico; in quest'ultimo
caso & necessario rispettare anche la Norma CE| 11-4).

3) Nelle zone con pericolo d'urto il cavo deve essere protetto da un tubo di ferro o di plastica di tipo pesante fino a 2,5 m dal suolo.

4) Gli attraversamenti di passaggi pedonali devono essere protetti con tavole o con tubi di tipo pesante.

5) Il cavo, di tipo HO7RN-F o similare, puo essere steso direttamente sul suolo solo dove non si prevedono passaggi di pedoni o veicoli.

6) Gli attraversamenti di passaggi di veicoli devono essere protetti con robusti tubi o con linterro ad almeno 0.5 m di profondita.

- Macchine ed utensili elettrici

In ambiente umido le apparecchiature elettriche vanno utilizzate a tensione inferiore a 25V, tramite un trasformatore di
sicurezza 230/24V, oppure:

- a 230V tramite trasformatore d'isolamento 230/230V e apparecchi di classe I;

- sorgente autonoma a batteria.

Le macchine (seghe circolari, betoniere, ecc.) che possono presentare pericolo per I'operatore (taglio, trascinamento,
cesoiamento, schiacciamento, ecc.) devono essere provviste di un dispositivo contro il riavviamento automatico.

Gli utensili elettrici portatili alimentati a tensione maggiore di 25V devono essere del tipo classe Il (con doppio isolamento
e senza collegamento elettrico a terra).

| componenti elettrici acquistati dopo il 30/6/97 devono essere muniti di marcatura CE.

- Impianto elettrico ed attrezzature elettriche asservite all'impianto di mescola e produzione delle malte
polimeriche.
L'impianto elettrico, le apparecchiature e le attrezzature elettriche asservite allimpianto di mescola e produzione delle
malte polimeriche e limpianto elettrico di cantiere e le apparecchiature elettriche utilizzate nelle aree di posa elo
stoccaggio di prodotti infiammabili devono essere del tipo antideflagrante.
Particolare attenzione va posta, inoltre, specialmente durante i travasi, all'accumulo di cariche elettostatiche.
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- llluminazione

Gli apparecchi di illuminazione che possono essere soggetti a spruzzi, o essere investiti da getti d'acqua devono avere

un grado di protezione almeno IP 55.

Le lampade portatili devono :

[1 avere l'impugnatura di materiale isolante non igroscopico;

"1 avere le parti in tensione, 0 che possono essere messe in tensione in seguito a guasti, completamente protette in
modo da evitare ogni possibilita di contatto accidentale;

O avere I'involucro di vetro o di materiale traslucido a protezione della lampada;

1 essere munite di gabbia di protezione, fissata mediante collare esterno all'impugnatura isolante;

1 garantire il perfetto isolamento delle parti in tensione dalle parti metalliche eventualmente fissate allimpugnatura.

llluminazione di segnalazione

Le situazioni di pericolo devono essere segnalate con apparecchi di illuminazione di colore rosso. Se tali apparecchi sono

posti a portata di mano (< 2.5 metri ) per la loro alimentazione si dovra adottare un trasformatore di sicurezza.

- Messa a terra

Le apparecchiature elettriche (non del tipo a doppio isolamento) e le grandi masse metalliche devono essere collegate
allimpianto di terra.

La massima tensione di contatto per i lavori edili € di 25V, quindi nel coordinamento tra le protezioni dell'impianto elettrico
e l'impianto di terra dovra essere rispettato tale valore massimo di tensione verso terra.

- Silos
| silos metallici di notevoli dimensioni situati all’aperto, devono, per se stessi 0 mediante conduttore e spandenti appositi,
risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.

- Impianto elettrico dei subappaltatori
Ogni subappaltatore se usufruira dell'impianto elettrico predisposto dall'appaltatore dovra installare un sottoquadro con le
seguenti caratteristiche:

[J quadro elettrico mobile ( corrente massima assorbita 63 A), oltre che contenere un interruttore differenziale ( IdN 0.03
A) e dovra avere un’adeguata protezione contro i sovraccarichi ( CEl 17-13; CEl 64-8/7.04, art.267 D.P.R.547/55).

Il cavo di alimentazione del quadro allacciato al quadro principale, nonché i quadri di alimentazione delle macchine e

degli attrezzi elettrici portatili, non dovranno intralciare il passaggio .

Per il restante i subappaltatori dovranno attenersi a quanto descritto nel presente paragrafo.

- Manutenzione ed uso

Verificare periodicamente lo stato dei cavi (fessurazioni, integrita delle guaine e loro isolamento) e proteggerli dagli
schiacciamenti. Controllare spesso lo stato delle prese e delle scatole di protezione.

Verificare periodicamente il funzionamento delle protezioni differenziali dell'impianto.

E’ vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze quando la tensione & superiore a 25V
verso terra.

Durante l'uso:

- controllare che tutte le spine abbiano il conduttore di terra collegato all'apposito morsetto di terra;

- evitare 'uso di derivazioni multiple e Iimpiego di materiale elettrico destinato allimpiego domestico;

- le prese delle macchine elettriche devono essere compatibili con le prese del quadro. Evitare 'uso di adattatori o
riduttori;

- controllare sulle macchine elettriche I'esistenza del collegamento di terra tra involucro del motore e carcassa
della macchina e tra questo ed il filo di terra facente parte del cavo di alimentazione;

- controllare che il cavo di terra facente capo al quadro di distribuzione sia collegato all’apposito morsetto;

- nel caso si fosse in presenza di possibili getti d’acqua, controllare che le prese e le spine siano del tipo protetto
contro gli schizzi d’acqua.
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332 Impianto di messa a terra

L'impianto di messa a terra é costituito da :
- dispersore;
- nodo (o collettore) principale di terra;
- conduttori di protezione;
- conduttori di terra;
- conduttori equipotenziali principali.

Ipotizzando una alimentazione in bassa tensione per il cantiere logistico in caso di guasto, a terra la corrente si chiude
attraverso il terreno sul neutro messo a terra nella cabina MT/BT del distributore (sistema TT). In questa situazione, le
masse assumono una tensione verso terra pari alla resistenza di terra moltiplicata per la corrente di guasto.

Per la protezione contro i contatti indiretti con interruzione automatica dell’alimentazione, deve essere pertanto
soddisfatta la condizione:

R, élaresistenza di terra
1, éla corrente differenziale nominale di intervento dell'interruttore differenziale (A)

Nell'ipotesi che I'impianto elettrico risulti protetto da un interruttore differenziale generale con 4, 0.3A
2
2 - =83,3Q

d

n

La resistenza non deve quindi superare 83 Q

Per il terreno in questione si & valutata una resistivita di circa 200 Q m (terreno sabbioso con ghaietto). Dato da
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Utilizzando come dispersore intenzionali due picchetti profilati in acciaio zincato da 1,5m si ottiene:
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, RESISTENZA DEL DISPERSORE RESISTENZA
RESISTIVITA
(Q) DEL PLINTO
(Qm)
1=1,5m 1=2m 1=3m Q)
20 11 8 6 2:3
50 29 21 16 8aig
100 g 42 32 6+25
200 106 84 59 12450
300 172 125 97 18:75
500 287 209 162 202125
R 106
Roiccnerro =106Q R, =—=—=53Q conn=2
n 2
Tale valore risulterebbe compatibile con il valore massimo di R, ammissibile.
Se dalle misure sul posto della resistenza di terra risultasse un valore maggiore di 83 Q
Si dovrebbero aggiungere altri picchetti e ripetere la misura.
Conduttori di terra ed equipotenziali NO S|
Come conduttori di terra per il collegamento dei picchetti fra loro -
e al nodo si potra utilizzare un conduttore isolato in rame, H
interrato di sezione 16mmgq. ’
Se la baracca adibita ad ufficio non risultasse isolata da terra
(R, <200 Q ) sara necessario un collegamento della stessa al N _
nodo di terra con conduttori equipotenziali di sezione 16 mmgq. N P  Condutore
4 i\ w Qi protezione
I E(qui:dro)
NODO i L
DI O\ AR R e
TERRA A i /
:F “ ;I‘-‘.‘\ : Cm;d. prots‘z‘\'one "“‘
SEZIONE DEI CONDUTTORI SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE (! || 7 fbetoniera
DI FASE S (mm2) DI PROTEZIONE Sp {mm2) \ \1 4 Conduttore \
\ g di t
T Sp=5() (\S ) (I‘er:rrSementu urmut‘q)t"l
Cond. equipotenziale
acquedotto
16<S<35 16
$>35 Sp——g

Nodo (o collettore) principale di terra

(*) Se il conduttore di protezione non fa parte dello stesso cavo, o non & infilato nello
stesso tubo, dei conduttori di fose, valgono le seqguenti sezioni minime:
- 2,5 mmZse & presente una protezione meccanica,
— 4 mm2 se non & presente una protezione meccanica

alla quale dovra far capo i conduttori di
protezione del conduttore di terra.

Dovra essere costituito da una barra in rame
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Nodo di terra

ooy

T

a)

RELAZIONE GENERALE

Conduttore di terra isolato direttamente
interrato. Sezione come da tabella 2 con

un minimo di 16 mm2

SRR
K LK

i///ii///ii//\\\ >\i///\\i///\//\//\\///\\
NN > NN
N N N R S SN NN
NN NN NN A
E///\///\///\\///\\///\ x

Tubo in PVC

N
LTI,

Wil

b) Conduttore di terra isolato posato
entro tubo in PVC pesante.
Sezione coma dal tabella 2.

|||‘
==

———

c¢) Conduttore di terra nudo, direttamente
interrato (dispersore). Sezione come da
tabella 2 con un minimo di 35 mm2in
rame o 50mm2in ferro zincato a caldo

XX X

(CEl 7-86)

NN IO
/\\//\\//\\/ NS \//\\//\\//\\//\\
LN //\//\//\//\/
NN \//\\\//\\\//\\\//\\\
/\\//\\//\\/ \//\\//\\//\\// N
NN, SO

Tratto isolato
contro la corrosione

3.3.3

| Datori di lavoro delle imprese operanti nel cantiere devono sempre predeterminare la necessitd 0 meno di
proteggere dai fulmini le strutture di cantiere tramite una corretta valutazione del rischio.

Protezione contro i fulmini

Per conoscere se & necessaria la protezione contro i fulmini occorre effettuare il calcolo del rischio complesso
secondo la norma CEI EN 62305 (CEI 81-10).

Se il rischio calcolato (R) & inferiore a quello tollerato dalla norma (Rt = 10-5), la struttura non & da considerare di
notevole dimensione (struttura risulta autoprotetta). Quando il rischio calcolato supera quello ammesso dalla norma
la struttura va considerata di notevoli dimensioni e deve essere protetta contro i fulmini secondo quanto stabilito
dalla norma CEI 81-10.

Analizzando i risultati di valutazioni gia eseguite per le strutture tipiche di cantiere, quali:

» baracche di servizio (sia metalliche che di altri materiali);

« tettoie (sia con rischio d'incendio nullo che diverso da zero);

»  ponteggi metallici;
& possibile affermare, in linea di massima, che tali strutture risultano quasi sempre autoprotette dalle fulminazioni
dirette ed indirette.
La presente Guida ha lo scopo di fornire al datore di lavoro dell'impresa appaltatrice indicazioni generali che
permettano di valutare, in modo semplice ed intuitivo, se le strutture del cantiere di tutti i tipi possono ritenersi
con certezza autoprotette, con semplici valutazioni di tipo approssimato, elaborate nelle condizioni tipiche di
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utilizzo piu comune, a vantaggio della sicurezza.

Baraccaltettoia
Svolgendo le analisi prescritte dalla norma CEI EN 62305, si puo affermare che tali strutture, anche se di
dimensioni importanti, risultano generalmente autoprotette dalle fulminazioni dirette.

Ad esempio un baracca nelle seguenti condizioni estreme:
» dimensioni 20m x 30m
e Ny =4 fulmini/anno km?
» Cdb =2 (posizionamento in cima ad una montagna)

risulta protetta contro la fulminazione diretta fino ad una altezza di 6 m.
Per quanto riguarda la fulminazione indiretta si applica quanto indicato nella CEI EN 62305.

Ponteggi
Applicgr?do le disposizioni prescritte dalla norma CEl EN 62305, & stato verificato un esempio tipico di
ponteggio di cantiere, considerando tale struttura come struttura metallica all'aperto di forma parallelepipeda:

» Dimensioni ponteggio : 100 mx 2 m

 resistivita superficiale del terreno inferiore a 5 kQm;

 Ng =4 fulmini/anno km? (numero massimo di fulmini/anno km?);

e Cdb =1 (struttura isolata in pianura);

» Ponteggio a sviluppo rettilineo.

Con tali parametri risulta protetto contro la fulminazione diretta fino ad una altezza di 10 m.

Per parametri diversi da quelli sopra stabiliti sara necessario valutare l'incidenza specifica di tali parametri
per determinare la protezione o meno della struttura.

Collegamento a terra di manufatti metallici

Si ricorda che tutti i manufatti metallici di cantiere (recinzioni, ponteggi, tettoie, ecc.) che non siano definite né
masse né masse estranee non devono essere collegati allimpianto di terra.

Si ricorda che sono da considerare masse estranee, ad esempio, le tubazioni metalliche di acqua e gas che
dall'esterno entrano nell'area del cantiere, in quanto suscettibili di intodurre un potenziale (esempio il potenziale
zero) nell'area del cantiere.

Non sono da considerare masse estranee i manufatti metallici (recinzioni, ponteggi, tettoie ecc.) che risultano
isolate da terra o che presentino un valore di resistenza verso terra maggiore di 200Q.

Anche per strutture metalliche (masse estranee) che presentano un valore di resistenza verso terra inferiore a
200Q non & necessario il collegamento a terra se la struttura € situata nell'area equipotenziale del cantiere.

3.3.4 Impianti termici

Gli impianti termici per riscaldamento di servizio al cantiere devono essere realizzati nel rispetto delle normative di legge
e di buona tecnica e mantenuti sotto costante manutenzione.
In particolare per gli impianti sono necessarie in funzione della potenzialita le seguenti documentazioni:

- Impianti con potenzialita superiore a 100000 KCal/h ( 116 KW) SCIA da richiedere presso i VV.F:
- Impianti con potenzialita superiore a 30000 KCal/h (35 KW)  Libretto di Centrale
- Impianti con potenzialita inferiore a 30000 KCal/h ( 35 KW) Libretto d’impianto.

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI TRE BARRIERE FONOASSORBENTI DAL KM 230+459 AL KM 233+079 NEL COMUNE DI VILLAFRANCA DI
VERONA (VR)
141




PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO RELAZIONE GENERALE

335 Attivita rientranti nel campo d’applicazione del D.P.R. 151/2011

Impianti termici.
Per gli impianti termici superiori alle 100000Kcal/h (116KW) deve essere richiesta la SCIA presso i VV.F.

Disposizioni generali di sicurezza sul rifornimento di carburanti dei mezzi operativi all'interno del cantiere

E’ consentito linstallazione e l'utilizzo di “contenitori-distributori” mobili ad uso privato per liquidi di categoria C

esclusivamente per il rifornimento di macchine ed automezzi allinterno di cantieri stradali ed edili, alle seguenti

condizioni:

- Il contenitore deve avere una capacita geometrica non superiore a 9.000 litri;

- Il contenitore distributore deve essere del tipo approvato dal Ministero dell'lnterno ai sensi di quanto previsto dal
titolo | n.XVII, del decreto del Ministro dell'Interno 31luglio 1934;

- Il contenitore distributore deve essere provvisto di bacino di contenimento di capacita non inferiore alla meta
della capacita geometrica del contenitore, di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale
non combustibile e di idonea messa a terra;

- Devono essere osservate una distanza di sicurezza interna ed una distanza di protezione non inferiore a 3m.;

- Il “contenitore-distributore” deve essere contornato da un'area, avente una profondita non minore di 3m.,
completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo d'incendio;

- Devono essere osservati i divieti e le limitazioni previste dal decreto del Ministro degli Interni 31 luglio 1934;

- In prossimita dell'impianto devono essere installati almeno tre estintori portatili del “ tipo approvato “ dal Ministero
dell'Interno, per classi di fuochi A — B — C con capacita estinguente non inferiore a 39A — 144B - C, idonei anche
all'utilizzo su apparecchi sotto tensione elettrica;

- Gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzate in conformita di quanto stabilito dalla legge
1° marzo 1968, n.186;

- Il contenitore —distributore deve essere trasportato scarico;

- Il personale addetto al rifornimento dei carburanti deve possedere la conoscenza tecnica delle manovre di cui &
incaricato ed essere in grado di darsi ragione di quanto pud accadere nellimpiego del distributore e di
provvedere prontamente in caso d'incendio;

- Il personale addetto al rifornimento e quello del mezzo da rifornire non devono fumare, né sul veicolo né nelle
immediate vicinanze del distributore né deve essere permesso a terzi che fumano di avvicinarsi . Del divieto di
cui sopra deve essere esposta la relativa cartellonistica.

- Prima dell'inizio dell’attivita di rifornimento deve essere presentata la documentazione necessaria per ottenere il
rilascio del certificato di prevenzione incendi.

- Il personale addetto al rifornimento dei carburanti deve essere informato sui rischi derivanti dalle operazioni da
eseguire e dalle sostanze presenti e deve essere adeguatamente formato per lo svolgimento corretto dei vari
compiti, ivi compresi quelli inerenti I'impiego dei mezzi d’estinzione.

- Tenuto conto della gravita del rischio esistente, particolare attenzione deve essere riservata nella verifica
periodica dello stato di efficienza dei mezzi d'estinzione.

Altre attivita potenzialmente presenti in cantiere rientranti nel campo d’applicazione del D.P.R. 151/2011

Il Direttore tecnico di cantiere dovra effettuare il controllo sulla gestione delle prescrizioni di legge in cantiere

relativamente alla Prevenzione Incendi di cui al D.P.R. 151/2011, ed in particolare, stante le caratteristiche del cantiere,

sulle seguenti attivita:

- Attivita 3.2.B: Depositi di gas infiammabili compressi in recipienti mobili con capacita geometrica complessiva da
0,75a10 mc.

- Attivita 3.5.A: Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in recipienti mobili, con massa complessiva
da 75 a 300 kg.

- Attivita 12.2.B: Depositi di liquidi con punto di infiammabilita sopra i 65 °C, con capacita superiore a 9 e fino 50
mc; depositi di liquidi infiammabili con capacita da 1 a 50 mc.

- Attivita 13.1.A: Contenitori distributori di carburanti liquidi con punto di infiammabilita superiore a 65 °C, di
capacita geometrica fino a 9 mc; privato fisso o rimovibile; pubblico fisso o rimovibile.
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- Attivita 49.1.A: Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di
cogenerazione di potenza complessiva da 25 a 350 kW.

Per tutte le attivita rientranti nel campo d’applicazione del D.P.R. 151/2011, il Direttore tecnico di cantiere dovra esibire,
su richiesta del CSE, la documentazione relativa alla S.C.1.A.

336 Norme per lavoro notturno

L'attivita lavorativa nelle ore notturne comporta I'obbligo di illuminare I'area di intervento attraverso un impianto di
illuminazione artificiale che non comporti abbagliamento per gli autoveicoli transitanti in autostrada e che illumini in modo
diffuso tutta la zona dei lavori senza arrecare abbagliamento anche agli operatori in cantiere.

- Per quanto riguarda l'intensita, ove esigenze tecniche non ostino, devono essere
assicurati i valori minimi seguenti:

per lavori grossolani 40 lux
per lavori di media finezza 100 lux
per lavori fini 200 lux
per lavori finissimi 300 lux

Per lavori di media finezza, fini e finissimi, i sopra riportati valori possono essere
conseguiti mediante sistemi di illuminazione localizzata sui singoli posti di lavoro; in
tal caso si deve provvedere a che il livello medio di illuminazione generale
dell'ambiente non sia inferiore ad un quinto di quello esistente sui posti di lavoro

Il grado di protezione dei componenti dellimpianto devono essere IP67.

Durante la posa e rimozione dei new-jersey ed in genere per i lavori notturni dovra
essere messo in opera un impianto di illuminazione fisso che garantisca un corretto
grado di illuminazione nelle aree di lavoro e non provochi abbagliamenti ai mezzi in
transito. Detto impianto dovra essere dotato di batteria tampone in grado di
garantire lungo il percorso di fuga almeno 5 lux.
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B MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL

COORDINAMENTO, NONCHE DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE, FRA |
DATORI DI LAVORO E TRA QUESTI ED | LAVORATORI AUTONOMI

4. 1 INDIVIDUAZIONE DELLE SOVRAPPOSIZIONI

Premessa

L'intervento & caratterizzato per la maggior parte delle sue attivita da lavorazioni prettamente edili. Quindi, durante lo
svolgimento dei lavori si dovra far particolare attenzione a non svolgere mai lavorazioni di natura diversa con
sovrapposizioni spazio — temporali (piu lavorazioni nella stessa area di intervento), dato che questo comporterebbe
un inaccettabile trasferimento di rischi da un’attivita all'altra. La possibilita comunque di effettuare all’interno del
cantiere attivita diverse in spazi diversi comportera |'esigenza da parte dell'impresa appaltatrice di garantire un’area
da adibire alla viabilita dei mezzi utilizzati nelle lavorazioni (Larghezza area adibita alla viabilita = larghezza mezzo piu
grande + 70 cm), e di mantenere sempre delle distanze di sicurezza nello svolgimento dei vari lavori.

Lavorazioni con mezzi ingombranti o di attivita che necessitano di distanze di sicurezza tali da non garantire in quel
tratto le dimensioni minime dell'area da adibire alla viabilita di cantiere o da rendere pericoloso il passaggio dovra
essere garantita la presenza di movieri posti anch’essi a distanza di sicurezza (addetti alla regolazione del traffico in
cantiere) opportunamente formati che consentano di svolgere i lavori e la viabilita di mezzi e del personale in
sicurezza.

Nei lavori in oggetto particolare attenzione andra rivolta alla viabilita di cantiere, alla corretta realizzazione di depositi
temporanei nellarea di cantiere e al rispetto delle distanze di sicurezza nelle lavorazioni di scavo, getto,
movimentazione elementi pesanti e lavorazioni svolte in altezza tra le diverse squadre.

L'individuazione delle sovrapposizioni delle attivita in cantiere, indicate nel presente documento €& frutto
dell’elaborazione del diagramma lavori ricavato in base all'esperienza e alle tempistiche di lavoro proprie delle
lavorazioni svolte in cantiere. Sono, quindi, possibili differenti situazioni nell’evolversi dei lavori o in relazione a
tecniche ed esigenze specifiche delle Imprese partecipanti.

Si rammenta quindi I'obbligo a carico delle Imprese di confrontare il diagramma e le sovrapposizioni con i propri
metodi, procedure e organizzazione del lavoro e di dare tempestiva comunicazione al CSE in caso di modifiche a
quanto riportato.

Sara cura dell'lmpresa appaltatrice confermare quanto previsto o integrare lo schema dei diagrammi dei lavori in
relazione alle specifiche situazioni.

Personale presente in cantiere

All'interno del cantiere, oltre al personale dell'impresa appaltatrice saranno presenti dipendenti della Societa Autostrada
del Brennero S.p.A. addetti alla direzione lavori, personale per I'assistenza e la manutenzione dei mezzi e delle
attrezzature a noleggio “a freddo”, il personale competente incaricato delle ditte proprietarie dei noli, per fornitura e/o

fornitura in opera di materiali e manufatti ed il personale competente incaricato delle ditte fornitrici.

Tutto il personale operante in cantiere dovra essere informato sui rischi delle lavorazioni, al momento dell'apertura dei

cantieri oppure in occasione del primo giorno di presenza in cantiere.

Detta formazione andra eseguita dal Direttore di cantiere anche con l'ausilio del Coordinatore della sicurezza in fase

esecutiva.
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4-2- MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO,

NONCHE DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE, FRA | DATORI DI LAVORO E TRA
QUESTI ED | LAVORATORI AUTONOMI

Coordinamento dei lavori

Misure generali di coordinamento

Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore dovra eseguire, unitamente al Coordinatore per I'esecuzione, un sopralluogo

nellarea di intervento al fine di prendere visione congiunta del cantiere e di avvallare il presente piano o proporre

modifiche, verificando altresi I'esatto calendario. In questo primo sopralluogo potra essere richiesta anche la presenza

del Direttore dei lavori.

A questo proposito I'Appaltatore si impegna a comunicare al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, il programma dei

lavori, indicando con ragionevole anticipo:

- l'inizio dei lavori

- le eventuali sospensioni € le riprese;

- la data della presunta presenza in cantiere di imprese subappaltatrici, da confermare tempestivamente prima del loro
arrivo in cantiere;

- la data della presunta presenza in cantiere di lavoratori autonomi, da confermare tempestivamente prima del loro
arrivo in cantiere,

in modo che il Coordinatore possa pianificare le sue visite in cantiere.

| sopralluoghi in cantiere del Coordinatore dovranno avvenire oltre a tutte le volte necessarie per svolgere le
proprie funzioni di norma almeno:

- prima di ogni nuova fase lavorativa;

- prima dell'ingresso in cantiere delle imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Dette visite verranno svolte, in modo congiunto, fra:

Coordinatore della sicurezza per I'esecuzione dei lavori;

Responsabile di cantiere dellimpresa appaltatrice;

Responsabili di cantiere delle imprese subappaltatrici,

e saranno previste ad ogni avvicendamento (subappaltatori e lavoratori autonomi), con lo scopo di verificare se il
cantiere e le relative opere provvisionali rispondano agli standard di sicurezza, non solo dettati dalle norme, ma anche
previsti dal presente Piano di sicurezza e coordinamento.

Riunioni di coordinamento
D.Lgs 81/08 art. 92 commat, lettera ¢

Durante tutto il periodo dei lavori dovranno essere svolte delle riunioni di coordinamento gestite dal Coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) alle quali I'impresa sara tenuta a patecipare attraverso i suoi incaricati.

Ciascuna riunione dovra avere il seguente ordine del giorno:

- programma dei lavori;

- eventuale coordinamento delle attivita;

- definizione delle misure di sicurezza da osservare;

- analisi delle osservazioni fatte nel corso dei sopralluoghi dal C.S.E.

Al termine delle riunioni il Coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione emettera un rapporto riportante quanto
emerso in riunione.

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI TRE BARRIERE FONOASSORBENTI DAL KM 230+459 AL KM 233+079 NEL COMUNE DI VILLAFRANCA DI
VERONA (VR)
147



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO RELAZIONE GENERALE

Direzione del cantiere

L'attivita di cantiere deve essere svolta nel rispetto del D.Lgs.81/08. Tale Decreto pone in capo ai Datori di lavoro
dell'Impresa appaltatrice e di tutte le Imprese che a vario titolo svolgono delle attivita in cantiere, numerosi obblighi nel
campo della sicurezza ed igiene del lavoro. Tra questi, di particolare rilievo, vi & la nomina del Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione, del medico competente, se le lavorazioni lo richiedono, e di altre figure professionali
necessarie per un sicuro svolgimento dei lavori.

L'Impresa Appaltatrice dovra quindi comunicare tali nominativi, riferiti alla propria azienda, prima dell'inizio dei lavori,
mentre, prima dell'inizio dei lavori dati in subappalto, dovra trasmettere al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, per
iscritto, le seguenti informazioni dei Subappaltatori:

- Responsabile dei lavori in cantiere;

- Addetto al primo soccorso;

- Addetto all'antincendio ed all'evacuazione;

- Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione;

- Medico competente;

- Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, se eletto o designato;
- Data di inizio dei lavori.

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI TRE BARRIERE FONOASSORBENTI DAL KM 230+459 AL KM 233+079 NEL COMUNE DI VILLAFRANCA DI
VERONA (VR)
148



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO RELAZIONE GENERALE
COMUNICAZIONE DELL’IMPRESA APPALTATRICE DEI NOMINATIVI DEI PROPRI INCARICATI

Presso il cantiere, il Sig . assumera la funzione di Direttore del cantiere (0 Responsabile di cantiere) per conto
dellimpresa addetta ai lavori di

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI TRE BARRIERE FONOASSORBENTI DAL KM
230+459 AL KM 233+079 NEL COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

Quest'ultimo dovra:

- essere presente in cantiere per tutta la durata dei lavori, anche durante le lavorazioni affidate ad eventuali Subappaltatori ed in
assenza del personale dell'’Appaltatore;

- controllare che i lavori vengano eseguiti in sicurezza;

- verificare il perfetto stato di efficienza delle attrezzature, macchine, impianti, opere provvisionali, opere di difesa, prima, nel corso e
dopo ogni ciclo di lavorazione, nonché eseguire la loro manutenzione;

- evitare lavorazioni interferenti con quelle di altre imprese presenti in cantiere;

L'Appaltatore comunica inoltre, prima dell'inizio dei lavori, i seguenti nominativi:

=> Signor Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione della propria impresa

=> dott . Medico competente

=> Signor. Lavoratore presente in cantiere in grado di prestare i primi soccorsi agli eventuali infortunati
=> Signor

=> Signor. Lavoratori presenti in cantiere in grado di gestire I'antincendio e l'evacuazione

=> Signor Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, se eletto o designato

Coordinamento dei lavori dati in subappalto o forniture.

II coordinamento di tutti i lavori dovra essere assunto dal responsabile dellimpresa appaltatrice attraverso i suoi
collaboratori (Direttore del cantiere 0 Responsabile di cantiere) e promosso dal Coordinatore per I'Esecuzione per le
situazioni che 'andamento dei lavori metteranno in evidenza, mentre la direzione e I'organizzazione del personale di
ciascuna impresa subappaltatrice spetta al Subappaltatore e/o ai suoi collaboratori.

Inoltre, nel caso in cui in una determinata area di lavoro si dovesse rendere necessario eseguire lavorazioni di natura
diversa, il Responsabile di cantiere dovra comunicare tempestivamente al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori tale
situazione e con lo stesso verificare la compatibilita tra di esse, ai fini della sicurezza dei lavoratori ed effettuare il
necessario coordinamento.

Qualora si dovesse verificare che una lavorazione dovesse esporre a rischi specifici lavoratori addetti ad altre attivita, si
dovranno predisporre misure protettive idonee a tutelare l'incolumita di tutti.

Tuttavia, in linea di massima, si dovra provvedere a far eseguire le varie lavorazioni in tempi diversi o in spazi diversi.
L'appaltatore attraverso i propri diretti collaboratori (Direttore del cantiere o Responsabile di cantiere), prima dell'avvio
delle lavorazioni date in subappalto o in affidamento a lavoratori autonomi, dovra sempre convocare una riunione con gli
stessi subappaltatori, alla presenza del CSE che deve essere preventivamente convocato dal datore di lavoro
dell'impresa esecutrice dei lavori, in cui si programmeranno gli interventi di prevenzione e protezione in relazione alle
specifiche attivita ed ai relativi rischi connessi, tali scelte dovranno essere tempestivamente comunicate al Coordinatore
della Sicurezza in fase d'esecuzione prima della loro attuazione per le relative autorizzazioni._Tale azione di
coordinamento e reciproca informazione dovra essere opportunamente documentata.

A tale scopo si potra utilizzare, fatte salve le variazioni specifiche, il testo di seguito riportato.

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI TRE BARRIERE FONOASSORBENTI DAL KM 230+459 AL KM 233+079 NEL COMUNE DI VILLAFRANCA DI
VERONA (VR)
149



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO RELAZIONE GENERALE

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI TRE BARRIERE FONOASSORBENTI DAL KM
230+459 AL KM 233+079 NEL COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

VERBALE DI COORDINAMENTON. DI DATA

(Facsimile)

IMPRESA APPALTATRICE: ..ottt

IMPRESA SUBAPPALTATRICE: incaricata dei seguenti lavori:
Igiorno ..................... presso il cantiere ............ccocoevceveiniiinin, si sono riuniti i Signori:

- Direttore di cantiere (o Responsabile di cantiere) delllmpresa appaltatrice:
- Responsabile di cantiere dell'lmpresa subappaltatrice.

Il Responsabile di cantiere delllmpresa subappaltatrice dichiara di:

a) essere a conoscenza delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e I'igiene sul lavoro, nonché dei contenuti del PIANO
DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO;

b) avere esequito un sopralluogo negli ambienti e nei luoghi in cui dovra operare;

¢) diessere stato informato dei rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro nei quali dovra operare.

Cio premesso, il Responsabile di cantiere dell'lmpresa subappaltatrice si impegna a portare a conoscenza dei propri dipendenti quanto
sopra e in particolare, negli ambienti in cui dovré operare, esistono inoltre i sequenti rischi e dovranno essere attuate le seguenti
precauzioni e osservare i seguenti divieti:

Il Responsabile di cantiere dell'lmpresa subappaltatrice si impegna inoltre:

- perqualsiasi esigenza, imprevisto o chiarimento, a rivolgersi direttamente al Responsabile di cantiere, persona nominata
dall'lmpresa appaltatrice per la sorveglianza ed il coordinamento dei lavori;

- a non richiedere direttamente al personale dell'lmpresa appaltatrice qualsiasi aiuto o collaborazione per lo svolgimento dei lavori
di competenza. Eventuali richieste del genere dovranno essere rivolte al Responsabile di cantiere dell'lmpresa appaltatrice e
dallo stesso approvate e disposte;

- a rispettare la segnaletica di sicurezza ed i cartelli di informazione esposti sui luoghi di lavoro e di passaggio;

- a non rimuovere o modificare le protezioni ed i dispositivi di sicurezza di macchine ed impianti;

- a‘; adottare, ove necessario, le misure alternative di sicurezza previste dalle norme e quelle comunque atte ad evitare gli
infortuni;

- ad adottare tutte le misure di sicurezza e salute prescritte dalle norme di legge e quelle dettate dalla normativa di buona tecnica
e dal comune buonsenso;

- a fare in modo che il personale dipendente non compia di propria iniziativa operazioni 0 manovre che non siano di loro
competenza;

- in caso di rimozione di griglie, chiusini, parapetti ed altre protezioni ovunque ubicate, sia nel luogo di lavoro che in quelli di
passaggio, a predisporre le necessarie recinzioni e segnali e ricollocare le protezioni rimosse prima di rimuovere le recinzioni;

- a recintare le zone di scavo e qualsiasi apertura al suolo dei luoghi di lavoro e di transito e ad apporre la relativa segnaletica di
sicurezza, ove utile o necessaria;

- a non esequire lavori in quota se vi sono rischi per le persone al lavoro o in transito nella zona sottostante. Ove necessario
provvedere alle opportune opere di protezione e/o sbarramento.

L'Impresa subappaltatrice si impegna ad esequire i lavori elencati nel contratto di appalto in costante e totale osservanza delle norme
di legge in materia di sicurezza e salute, anche per quanto riguarda il comportamento dei propri dipendenti. In particolare, si impegna
anche a garantire l'incolumita del personale dell'lmpresa Appaltatrice e di terzi e ad assumere tutte le misure di sicurezza e quelle di
buona tecnica, anche se non previste da norme specifiche.

Seguono le firme
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INFORMATIVA DI SICUREZZA PER AUTOTRASPORTATORI

Nel seguito viene riportata “l'informativa di sicurezza per autotrasportatori” che dovra essere consegnata dall'impresa
appaltatrice a tutti gli autotrasportatori che a vario titolo dovranno accedere al cantiere. Qualora nell’'ambito dei controlli
che il CSE effettuera in cantiere verra riscontrata la mancanza dell'informativa debitamente compilata il mezzo verra
allontanato dal cantiere.

Autostrada del Brennero spa
Brennerautobahn ac

OGGETTO: INFORMATIVA DI SICUREZZA PER AUTOTRASPORTATORI

NOME COGNOME TARGA MEZZO DITTA

Con la presente siamo ad indicarvi i principali obblighi e prescrizioni per la lavorazione presso il nostro cantiere in A22 riguardante i
= OO O O PP TP UPPRTTTUPPPRN

Nello specifico:
- Tuttii mezzi dovranno essere dotati di segnalatore luminoso lampeggiante funzionante;
Tutti i mezzi dovranno essere dotati di cartello segnaletico fig. Il 398 del Regolamento per
I'esecuzione del C.d.S “Passaggio obbligatorio per veicoli operativi” con freccia girevole posto sul
retro del cassone;
- Tuttii mezzi dovranno essere dotati di avvisatore acustico di retromarcia;
- Allinterno del cantiere i mezzi dovranno procedere a passo d’'uomo;
- F’ vietato scaricare materiale, pulire i cassoni o quant’altro all'interno del cantiere salvo diverse
disposizione;
- Tutti gli autisti/operatori devono rimanere sul proprio mezzo durante le lavorazioni. In caso di sosta o transito pedonale nel
cantiere, si fa obbligo di indossare le scarpe antinfortunistiche ed indumenti ad alta visibilita (gilet).
- i direttore di cantiere & tel al quale bisogna riferirsi per 'operativita allinterno
del cantiere.
Per la regolamentazione dell’'accesso e dell'uscita si veda I'allegato relativo alla segnaletica temporanea di cantiere.
Si ricorda di prestare la massima attenzione ai cartelli di segnalazione di cavi elettrici aerei, portali, tabelle luminose, cavalcavia e
viadotti.
L’azienda si solleva da responsabilita per qualsiasi intemperanza o mancanza dal sopraccitato regolamento.

Cantiere Autostradale A22, .......................
Firma per ricevuta
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PROCEDURE PER L’ACCESSO E L’USCITA DALL’AREA DI CANTIERE

L'area dei lavori & accessibile per i mezzi pesanti attraverso la carreggiata autostradale secondo la procedura sotto riportata.

La gestione degli accessi delle vetture, dei mezzi d’opera ed in genere di approvvigionamento al cantiere andranno gestiti
attraverso la seguente procedura:

ACCESSO DALLE CORSIE AUTOSTRADALI

| mezzi d'opera o di approvvigionamento dovranno essere dotati di segnalazione luminosa lampeggiante in posizione visibile da
azionare prima di intraprendere la manovra di avvicinamento, rallentamento ed ingresso in cantiere. Tale procedura dovra essere
attivata all'inizio della deviazione e comunque ad una distanza non inferiore a 300 metri dal punto di ingresso in cantiere.

Anche per quanto riguarda I'entrata e I'uscita dal cantiere delle autovetture, esse dovranno essere dotate di segnalazione propria
luminosa da azionarsi tempestivamente secondo le procedure sopra riportate.

Allinterno del cantiere subito a valle dellarea d’accesso dovranno essere vietate le lavorazioni e gli eventuali spostamenti del
personale dovranno essere autorizzati dal direttore di cantiere o da un suo collaboratore solo dopo aver accertato che nessun mezzo
stia entrando in cantiere.

Gli spostamenti nell’area di cantiere dovranno avvenire a passo d’'uomo, ed eventuali manovre andranno coordinate da un uomo
a terra.

L'uscita e l'ingresso dei mezzi dal cantiere dovra avvenire in modo che il mezzo abbia potuto segnalare la manovra ai mezzi che
procedono lungo le corsie autostradali. La manovra potra essere fatta da un mezzo per volta in modo da non costituire pericolo per la
circolazione autostradale.

II direttore di cantiere dovra quotidianamente vigilare che il percorso di ingresso ed uscita risulti sgombro e che il personale a terra e
chi conduce i mezzi siano informati sulla seguente procedura e sui comportamenti da tenere.

Tutti i mezzi dovranno essere preventivamente autorizzati alla manovra da parte della Societa.

Qualora le condizioni di traffico fossero tali da rendere particolarmente pericolosa qualsiasi manovra nei pressi del cantiere, le
operazioni in entrata ed uscita dal cantiere dei mezzi e delle autovetture dovranno essere rinviate ad un momento piu favorevole.

GESTIONE DELL’ACCESSO E DELL’USCITA DAL CANTIERE

Tutti i mezzi dovranno essere preventivamente autorizzati alla manovra da parte della Societa.

Qualora le condizioni di traffico fossero tali da rendere particolarmente pericolosa qualsiasi manovra nei pressi del cantiere, le
operazioni in entrata ed uscita dal cantiere dei mezzi e delle autovetture, dovranno essere rinviate ad un momento piu favorevole.
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Fornitura in cantiere di calcestruzzo

La fornitura di calcestruzzo da parte di ditta terza é regolamentata ai fini della sicurezza sul lavoro dalla lettera circolare
n.15 del 10 febbraio 2011 redatta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Scopo.
Fornire alle imprese esecutrici e a quelle fornitrici di calcestruzzo preconfezionato le informazioni e le procedure per
tutelare la sicurezza dei lavoratori.

Scambio di informazioni

La Procedura consente di applicare, nei casi in cui l'impresa fornitrice di calcestruzzo non partecipi in alcun modo alle
lavorazioni di cantiere, quanto prescritto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08, cosi come modificato dal D.Igs. 106/09, in termini di
collaborazione e informazione reciproca fra datori di lavoro di tali imprese, cosi come precisato dall'art. 96 del d.lgs. 81/08
es.m.i.

Si stabilisce che “nel momento in cui un'impresa esecutrice richiede una fornitura di calcestruzzo preconfezionato il
datore di lavoro dellimpresa fornitrice di calcestruzzo scambia con il cliente tutte le informazioni necessarie affinché
lingresso dei mezzi deputati alla consegna del calcestruzzo e l'operazione di consegna avvengano in condizioni di
sicurezza per i lavoratori di entrambe le imprese”.

Gli adempimenti per l'impresa fornitrice.

II fornitore di calcestruzzo preconfezionato invia allimpresa esecutrice il documento riportato in allegato 1 della lettera
circolare n. 15 del 10 febbraio 2011 che contiene: la tipologia e le caratteristiche tecniche dei mezzi utilizzati, il numero di
operatori presenti e la mansione svolta, i rischi connessi alle operazioni di fornitura che verranno eseguite in cantiere.

Gli adempimenti per limpresa esecutrice

L'impresa esecutrice & obbligata, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., a trasmettere al
fornitore di calcestruzzo preconfezionato il documento, di cui all'allegato 2 della lettera circolare n. 15 del 10 febbraio
2011, indicante le informazioni che pud desumere dai PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) o PSS (Piano di
Sicurezza Sostitutivo), ove presenti, nonché dai POS redatti ai sensi dell’art. 96, comma 1 lettera g) del D .Lgs. 81/08 e
s.m.i. e del punto 3 dell'allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

Gli adempimenti dei trasportatori terzi per la consegna del calcestruzzo

Nel caso di utilizzo di trasportatori terzi per la consegna del calcestruzzo in cantiere I'impresa fornitrice di calcestruzzo
dovra consegnare agli stessi trasportatori sia il documento inviato allimpresa esecutrice con le informazioni sui rischi
legati alla consegna del prodotto in cantiere (allegato 1), sia quello ricevuto dall'impresa esecutrice con le informazioni sul
cantiere (allegato 2).

Le procedure di sicurezza

I documento analizza inoltre i rischi correlati a ciascuna fase di lavoro e individua le procedure dettagliate che I'impresa
fornitrice e quella esecutrice devono mettere in atto, dal momento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calcestruzzo da
parte dellimpresa edile, fino alla consegna del prodotto nel cantiere di destinazione.
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B SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO - ASSISTENZIALI E GESTIONE DEI
MATERIALI DI RISULTA IN CANTIERE

Premesse

Premesse le seguenti disposizioni di legge:

a) nelle immediate vicinanze dei luoghi di lavoro deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua potabile in
quantita sufficiente;

b) i lavoratori devono disporre, in prossimita dei posti di lavoro, di gabinetti e lavabi. Qualora il tipo di attivita o la
salubrita lo esigano, devono essere messe a disposizione anche un numero sufficiente di docce dotate di acqua
corrente calda e fredda;

c) devono essere messi a disposizione dei lavoratori locali appositamente destinati a spogliatoio, dotati di appositi
armadietti e di sedie: tali locali devono essere ben difesi dalle intemperie e riscaldabili;

d) se esistono luoghi di lavoro al servizio del cantiere, devono rispondere al D.Lgs.81/08,

e) le dotazioni di cui sopra devono essere mantenute in condizioni accurate di igiene

5-1 SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO-ASSISTENZIALI

Di seguito si individuano i Servizi Logistici ed igienico Assistenziali previsti per il cantiere in oggetto.
Eventuali difformita da quanto previsto da parte delle Imprese Partecipanti devono essere presentate al CSE.

TIPO PREVISIONE
Servizi Predisporre installazione di:
Latrine I'serwbzm igienico;
Lavandini avabo.

| servizi si intendono dotati di riscaldamento, acqua potabile e acqua sanitaria
(calda e fredda).

Acqua potabile Il cantiere deve essere approvvigionato di acqua potabile in contenitori portatili o
comungque con riserve d’acqua minerale in bottiglia in numero sufficiente.

Pacchetto di pronto soccorso | \ettere a disposizione presso il cantiere un pacchetto di medicazione ed un lava-
occhi portatile di emergenza.

Telefono Presso il cantiere deve essere disponibile, durante I'attivita, un telefono da poter
utilizzare nelle emergenze.

Deposito materiali | depositi di materiali all'interno del cantiere devono essere stabili, non ingombrare
il passaggio anche solo pedonale (dimensioni minime di passaggio 1,2 metri) e
rispettare i carichi massimi del basamento su cui sono sistemati.

Deposito rifiuti | rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di

smaltimento secondo una delle seguenti modalita alternative, a scelta del

produttore dei rifiuti:

- ogni tre mesi senza limiti quantitativi;

- ogni volta che si raggiungano i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri
cubi di rifiuti pericolosi;

- in ogni caso almeno una volta I'anno anche con quantitativo complessivo
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inferiore a 30 metri cubi, in quanto il deposito temporaneo non puo avere
durata superiore ad un anno.
In cantiere si possono costituire depositi temporanei di materiale di risulta solo

suddivisi secondo la loro natura (i rifiuti misti derivanti da attivita di demolizione e
costruzione rappresentano un’unica categoria).

Recinzione, accessi e viabilita |Larea interessata ai lavori dovra essere interamente recintata con recinzioni di
altezza 2 m e realizzata conformemente al regolamento edilizio. Nelle zone con
possibilita di proiezione di materiale la stessa dovra essere priva di aperture o fori.
Gli ingressi devono essere separati per il personale e per i mezzi d'opera. Per
questi ultimi gli ingressi devono consentire il transito contemporaneo a due
autocarri e lasciare un franco di 140 cm (larghezza totale 6,4 m).

All'interno del cantiere, in tutte le manovre di carico e scarico e piu in genere nella
movimentazione di macchine, & obbligatoria I'assistenza a terra di un operatore
per le segnalazioni sulle manovre da effettuare. E’ inoltre prescritto 'uso del
girofaro e degli avvisatori acustici da parte dei mezzi.

Le superfici minime consigliate dei locali sono:

- WC: 1,0 mq per persona;

- SPOGLIATOI: 1,0 mq per persona (I'antibagno puo essere destinato a spogliatoio se separato da parete a tutta
altezza con il bagno) con un minimo di 5 mq;

- UFFICI: 7,5 mq per impiegato;

La superficie dei locali spogliatoi deve essere tale da consentire una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei
passaggi e delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalita e di ergonomia per la tutela e l'igiene dei lavoratori, € di
chiunque acceda legittimamente ai locali stessi.

In caso di utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione, gli stessi non
devono avere altezza netta interna inferiore a m 2.40, I'aerazione e lilluminazione devono essere sempre assicurate da
serramenti apribili; 'lluminazione naturale, quando necessario, sara integrata dall'impianto di illuminazione artificiale.

| lavabi devono essere in numero minimo di 1 ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere.
L'ubicazione dei servizi per il personale deve essere, quando possibile, fuori dal raggio dei mezzi di sollevamento e di
altre macchine di cantiere e distante dalla viabilitd dei mezzi pesanti. | servizi devono, inoltre, poter essere raggiungibili
dall’'esterno senza dover attraversare tratti pericolosi del cantiere o della sede logistica del cantiere.

Per quanto riguarda i servizi igienici del cantiere, nel caso in cui la sede logistica del cantiere si trovasse distante dalla
sede di lavoro, affinché i lavoratori possano usufruire della toilette efo lavabi. In alternativa, dovra essere installato un
servizio mobile con lavello e cisterna.

Per quanto riguarda invece i locali di riposo e i dormitori, in alternativa a quanto scritto, sara possibile pernottare le
maestranze presso alberghi convenzionati della zona o comunque in altro modo rispettoso del contratto collettivo del lavoro per
le imprese edili ed affini.
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RELAZIONE GENERALE

SCHEMA TIPO AREA DI CANTIERE COVID
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La disposizione degli apprestamenti logistici dovra essere definita all'impresa ed approvata dal Coordinatore in
fase esecutiva

_ Tubo In PVC

b) Conduttore di terra isolato
|posato entro Who in PVC pesanta.
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AREA LOGISTICA

Area per la produzione del ferro di armatura del calcestruzzo

Nonostante le dimensioni contenute delle macchine da cantiere, I'attivita di preparazione del ferro d’armatura richiede

spazi considerevoli. L'organizzazione dell’area di lavoro prevede:

- I'area di deposito; di dimensioni tali da consentire lo stoccaggio delle barre secondo la loro lunghezza e divise
per diametro (dimensioni minime 14x5 m.);

- I'area per la lavorazione delle armature; deve consentire il taglio, la piegatura e la preparazione a banco delle
gabbie e richiede uno spazio equivalente all'area di deposito (dimensioni minime 11x5 m.);

- I'area per lo stoccaggio provvisorio delle armature, di superficie tale da consentire un agevole imbracatura dei
ferri (dimensioni minime 12x5 m.).
Queste aree devono essere adiacenti tra loro, meglio se articolate nel senso longitudinale al ferro, per facilitarne
il trasporto a mano.
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AREA TOTALE 37 X 5 m.

Area per la preparazione delle armature in legno

La sega circolare non & considerata una vera e propria attrezzatura fissa, in quanto sovente & spostata sul luogo dove &

richiesto il legname lavorato. Nell'uso della sega circolare bisogna garantire la protezione contro la caduta di materiali

dall’alto, la stabilita dell'attrezzatura, la sicurezza elettrica e la messa a terra della macchina.

L'organizzazione dell’area di lavoro prevede:

- area di deposito di dimensioni tali da consentire lo stoccaggio del legname secondo la lunghezza e le diverse
dimensioni (dimensioni minime 5 x 5 m.)

- area di lavorazione (dimensioni minime 6 x 5 m.)

AREA TOTALE 11 X 5 m.
| siti andranno cantierizzati secondo il presente PSC.

Esempio: Area logistica di cantiere

PRESSO TUTTI GLI INGRESSI E USCITI DAL CANTIERE
] O AREE DI DEPOSITO

uscita automezzi

[ uscita veicoli J

AREA DI DEPOSITO

Le aree di deposito dovranno essere preventivamente delimitate con recinzione riportante il divieto di ingresso ai non
addetti ai lavori. Gli accessi andranno presegnalati CON L'AVVERTIMENTO DI INGRESSO ED USCITA MEZZI. Le
dimensioni dei depositi dovranno essere tali da consentire un sicuro stoccaggio delle diverse barre ed elementi secondo
la loro lunghezza ed in genere secondo le dimensione.

L'individuazione e gestione dei depositi dovra essere oggetto di apposita procedura complementare e di dettagli da
riportare nel Piano Operativo di sicurezza. E’ fatto divieto individuare aree di deposito al di sotto di linee elettriche aeree.
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5-2 GESTIONE DEI MATERIALI DI RISULTA IN CANTIERE

Gli oneri per lo smaltimento o per il recupero sono compensati all'interno degli specifici articoli di elenco prezzi relativi ai

lavori e pertanto a totale carico dell'Impresa Appaltatrice. Sono altresi a carico dell'Impresa tutti gli oneri per una corretta

gestione dei rifiuti nell'ambito del cantiere.

La gestione dei rifiuti dovra avvenire in conformita a quanto previsto negli elaborati di progetto, ed in particolare nel

capitolato speciale d'appalto, che definisce anche I'obbligo da parte dellimpresa di dare evidenza alla Direzione dei

Lavori della conformita legislativa delle attivita di sua competenza.

Per consentire la necessaria funzione di controllo e di garanzia che rimane a carico della Committenza, I'Impresa deve

consegnare alla Direzione Lavori prima dell'inizio dei lavori la Relazione sulla Gestione dei Rifiuti del Cantiere, ossia un

dettagliato documento descrittivo delle modalita da adottare per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi:

esso dovra comprendere I'elenco delle tipologie di rifiuti che si prevede di gestire, i relativi flussi di produzione giornalieri

o settimanali, il modo di movimentazione all'interno del cantiere, le aree previste per il deposito temporaneo e relative

caratteristiche, le modalita previste per lo smaltimento, (quali frequenza di trasporto dal cantiere, destinazione, ecc.).

Eventuali variazioni delle modalita di gestione previste nella Relazione devono preventivamente essere comunicate alla

Direzione Lavori per iscritto.

La gestione del materiale dovra avvenire nel pieno rispetto del decreto legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010 (d.Igs.

205/10).

| rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita

alternative, a scelta del produttore dei rifiuti;

- ogni tre mesi senza limiti quantitativi;

- ogni volta che si raggiungano i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;

- in ogni caso almeno una volta I'anno anche con quantitativo complessivo inferiore a 30 metri cubi, in quanto il
deposito temporaneo non pud avere durata superiore ad un anno.

| depositi temporanei di rifiuti allinterno del cantiere sono sempre a carico dell'lmpresa; i depositi temporanei devono

essere effettuati per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto

delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

Nel caso di deposito sul terreno di materiali non inquinanti (quali frammenti di calcestruzzo anche da idrodemolizione,

rocce di scavo o simili) I'lmpresa dovra preventivamente asportare la coltre vegetale e analizzare il terreno e, dopo aver

asportato definitivamente i materiali temporaneamente depositati, dovra verificare che la concentrazione nel terreno dei

parametri analitici non superi i limiti ammessi dalla normativa, in base alla classificazione urbanistica della zona, e

ripristinare la coltre vegetale secondo le indicazioni della Direzione Lavori. |l tutto senza oneri per la Stazione Appaltante.

La caratterizzazione di base del rifiuto & a carico delllmpresa e dovra essere effettuata in corrispondenza del primo

conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina il rifiuto; il risultato della caratterizzazione

deve essere comunicato per iscritto e tempestivamente alla Direzione dei Lavori.

L'onere della caratterizzazione dei materiali, cosi come la tenuta dei registri di carico/scarico e la compilazione dei

formulari di identificazione previsti per il trasporto, & a carico dell'Impresa.

L'Impresa dovra trasmettere alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio del conferimento dei rifiuti, sia I'autorizzazione

provinciale del trasportatore dei rifiuti, sia la autorizzazione della discarica allo smaltimento o dell'impianto di recupero;

nel caso di variazione dei soggetti interessati, i nominativi dovranno essere ritrasmessi alla Direzione dei Lavori.

In deroga, I'lmpresa potra richiedere agli Uffici Provinciali competenti (Ufficio Tutela Ambiente) I'autorizzazione ad uno

stoccaggio temporaneo di rifiuti in quantita superiore a quanto sopra descritto, operazione che potra svolgersi solo a

seguito dell’'ottenimento della sopradetta autorizzazione ed a seguito di presa d’atto rilasciata per iscritto dalla Direzione

Lavori.

Secondo quanto disposto dalla Decisione 2014/955/Ue e dal Regolamento 1357/2014/Ue, il 1° giugno 2015 entreranno in
vigore il nuovo elenco dei codici di identificazione dei rifiuti (Elenco Europeo dei Rifiut)) e la nuova codifica per le
caratteristiche di pericolo.

Batterie esauste; pile e accumulatori
1. Batterie al piombo
E’ obbligatoria la raccolta e lo smaltimento mediante riciclaggio delle batterie al piombo esauste.
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Chiunque detiene batterie al piombo esauste o rifiuti piombosi & obbligato al loro conferimento al consorzio allo scopo
formato direttamente 0 mediante consegna a soggetti incaricati del consorzio o autorizzati, secondo la normativa vigente,
a esercitare le attivita di gestione di tali rifiuti; (per I'elenco completo si veda sul sito Internet del COBAT www.cobat.it,).
Chiunque, in attesa del conferimento al consorzio, detenga batterie esauste, & obbligato a stoccare le batterie stesse in
apposito contenitore dotato di adeguati sistemi di contenimento degli sversamenti e conforme alle disposizioni vigenti in
materia di smaltimento dei rifiuti.

2. Pile ed accumulatori

Le pile e gli accumulatori usati contenenti sostanze pericolose al momento del non funzionamento devono essere
consegnati al rivenditore ovvero devono essere conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta
predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico. Lo smaltimento deve avvenire secondo quanto previsto dal d.lgs
n.188 del 20 novembre 2008, che ha recepito in Italia la Direttiva Europea 2006/66/CE, relativa alle pile e agli
accumulatori.

Imballaggi

L'Impresa & responsabile della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal
consumo dei prodotti utilizzati all'interno del cantiere; & fatto assoluto divieto di bruciare in cantiere qualsiasi tipo di
imballaggio qualunque ne sia la natura.

Gli imballaggi devono essere necessariamente conferiti, dopo la selezione, ad un soggetto autorizzato alla raccolta dei
rifiuti di imballaggio (gestore del servizio comunale o altro soggetto autorizzato alla raccolta dalle aziende).

Oli usati e filtri

L'impresa € responsabile della corretta gestione degli oli usati e dei filtri generati da operazioni di manutenzione dei mezzi
di cantiere.

Il deposito temporaneo deve avvenire per tipologie omogenee di oli nel rispetto dell'ambiente e dei requisiti definiti dalla
norma.

| contenitori devono essere dotati di adeguati sistemi di contenimento ed idonei al deposito temporaneo.

In caso di sversamenti, accidentali o dolosi, I'impresa dovra provvedere, a propria cura e spese, ad eseguire tutte le
attivita previste dalla normativa vigente in materia di bonifica di siti contaminati (Decreto legislativo n. 152/2006, parte
quarta, titolo V). E' onere dellimpresa trasmettere alla D.L. in copia tutta la documentazione inerente la bonifica
(compresa la corrispondenza con le autorita interessate) nei minimi tempi tecnici di volta in volta necessari all’inoltro.

Materiali provenienti da demolizioni di calcestruzzi anche armati

I materiali derivanti dalle demolizioni di calcestruzzi rimangono di proprieta dell'Impresa appaltatrice.

| materiali derivanti dalle demolizioni di calcestruzzi devono essere avviati a recupero o a smaltimento in conformita alla
normativa vigente. Gli oneri connessi a tale attivita sono a carico dell Impresa.

Materiali provenienti da demolizioni di conglomerati bituminosi

| materiali derivanti dalle demolizioni di conglomerati bituminosi rimangono di proprieta dell'Impresa appaltatrice.

| materiali derivanti dalle demolizioni di conglomerati bituminosi classificabili come rifiuti speciali non pericolosi, devono
essere avviati a recupero o a smaltimento in conformita alla normativa vigente.

Materiali di scarto provenienti dalla realizzazione di intonaci e conglomerati cementizi o similari

| materiali di scarto (sfridi e di risulta) derivanti dalla realizzazione di intonaci e conglomerati cementizi o similari
rimangono di proprieta dell'lmpresa esecutrice dei lavori.

| materiali di scarto provenienti dalla realizzazione di intonaci e conglomerati cementizi o similari devono essere avviati a
recupero o a smaltimento in conformita alla normativa vigente.

Materiali di scarto provenienti dalla demolizione/realizzazione di parti d’opera con I'utilizzo di resine sintetiche

| materiali di scarto derivanti dalla demolizione/realizzazione di parti d’opera con utilizzo di resine sintetiche rimangono di
proprieta dell'lmpresa esecutrice dei lavori.

| materiali di scarto provenienti dalla demolizione/realizzazione di parti d'opera con utilizzo di resine sintetiche devono
essere avviati a recupero o a smaltimento in conformita alla normativa vigente.

Materiali di scarto provenienti dalla demolizione/realizzazione di parti d’opera in materiali ferrosi
| materiali di scarto derivanti dalla demolizione/realizzazione di parti d’'opera con utilizzo di materiali ferrosi rimangono di
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proprieta dell'lmpresa esecutrice dei lavori, salvo quando il progetto non preveda il loro recupero.

| materiali di scarto provenienti dalla demolizione/realizzazione di parti d’opera con utilizzo di materiali ferrosi quando
posseggono le caratteristiche di cui all’art. 183, comma 1 lettera qq) del D. Lgs. 152/06 non sono soggetti alla normativa
sui rifiuti.

Rifiuti caratterizzati da codici CER speculari (“a specchio”)
In presenza di rifiuti speciali la pericolosita del rifiuto dovra essere determinata attraverso le proprieta di pericolo che essi
possiedono.

Altri materiali
L’Impresa & responsabile della corretta gestione ambientale, secondo i dettami della vigente legislazione, degli altri
materiali di risulta dai lavori eseguiti in cantiere.
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H SEGNALETICA DI CANTIERE

CARTELLO DI CANTIERE

In luogo ben in vista deve essere esposto il cartello di cantiere. Su detto cartello vanno indicati anche il nominativi del
Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore della sicurezza per I'esecuzione dei lavori.

Cartello da apporre in prossimita del cantiere

Il cartello “attenzione lavori” dovra essere integrato con l'indicazione della estensione del cantiere nel caso in cui risulti
pit lungo di 100 metri.

Qualora i rischi individuati dalla valutazione effettuata non possano essere evitati o sufficientemente limitati con misure o
sistemi di organizzazione del lavoro o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro deve fare ricorso alla
segnaletica di sicurezza allo scopo di:

« avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;

 vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;

* prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;

« fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;

« fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

Scopo della segnaletica di sicurezza € quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile I'attenzione su oggetti
e situazioni che possono provocare determinati pericoli. Essa non sostituisce le misure antinfortunistiche, solamente le
richiama.

La segnaletica di sicurezza e salute degli ambienti di lavoro é regolamentata dal D.Lgs.81/08 al quale si rimanda per una
completa valutazione di quanto necessita al cantiere in oggetto.

Di seguito sono presentati alcuni dei principali segnali che devono essere posti nelle aree di cantiere. La trattazione,
anche in questo caso, non vuole essere esaustiva ma richiamare esclusivamente alcune situazioni che si ritengono
importanti all'interno della gestione del processo di sicurezza del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Si rimanda quindi al rispetto delle norme per il necessario posizionamento di altra segnaletica.
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6 . 1 SEGNALETICA DI CANTIERE

RELAZIONE GENERALE

Simbolo

Segnale

Riferimento

VIETATO L'ACCESSO
ALLE PERSONE
NON AUTORIZZATE

Divieto di ingresso alle persone non
autorizzate

Agli ingressi del cantiere

®

Divieto di passaggio

In prossimita delle zone di demolizione,
esecuzione giunti o movimentazione con
apparecchi di sollevamento

ATTENZIONE ZONA CON
RUMOROSITA' SUPERIORE
A 85 dB(A) o 137 dB(C) picco

VIETATO L' ACCESSO
Al NON ADDETTI

E’' OBBLIGATORIO
L' USO DI
PROTEZIONI ACUSTICHE

Aree con livello di esposizione al
rumore superiore a 80 dB(A) 0 137
dB(C) picco

A monte e a valle nelle zone in cui vengono
svolti lavori di sabbiatura, taglio e
perforazioni ed idrodemolizione.

NON PULIRE
NE' LUBRIFICARE
ORGANI IN MOTO

Vietato pulire, oliare, ingrassare
organi in moto

E’ esposto sulle attrezzature e/o macchine
di cantiere.

NON RIPARARE
NE' REGISTRARE
ORGANI IN MOTO

Vietato eseguire operazioni di
riparazione o registrazione su
organi in moto

E’ esposto sulle attrezzature e/o macchine
fisse di cantiere.

VIETATO FUMARE
E USARE
FIAMME LIBERE

® R

Vietato fare uso di fiamme libere

In prossimita di depositi di materiali
infiammabili e nelle lavorazioni eseguite con
materiali infiammabili

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI TRE BARRIERE FONOASSORBENTI DAL KM 230+459 AL KM 233+079 NEL COMUNE DI VILLAFRANCA DI

VERONA (VR)

167




PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
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Segnale

Riferimento

Simbolo

Vietato I'estinzione con acqua

In prossimita del gruppo elettrogeno e di
quadri elettrici

ZONA CON RUMOROSITA'
SUPERIORE A 87 dBA
0 140 dBC di picco
VIETATO L'ACCESSO
AL PERSONALE
NON AUTORIZZATO

Vietato I'accesso al personale non
autorizzato

In prossimita delle aree dove vengono
utilizzate attrezzature rumorose

Vietato gettare materiale dalle
opere provvisionali

E’ esposto sui ponteggi in genere

Vietato arrampicarsi sul ponteggio

E’ esposto sui ponteggi in genere

N
AR TEEIONE E’ presente sulle attrezzature con tali rischi
PROIEZIONE | Pericolo di proiezione di schegge : o

es. sega circolare, tagliaferri, ecc.
SCHEGGE (6509 9 )
ATTENZIONE Nei punti di possibile accesso alle aree
SAOUTA Attenzione pericolo caduta di SO pette al pericoIo di caduta di materiale
MATERIALI | materiale dallalto ol

| DALL'ALTO anato
ATTENZIOHE Nei punti di possibile accesso alle aree
Al CARICHI | | Attenzione carichi sospesi : . O

soggette alla movimentazione di carichi
SOSPESI %
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Simbolo

Segnale

Riferimento

E SEVERAMENTE PROIBITO

* AVVICINARSI Al CIGLI DEGLI SCAVI

* AVVICINARSI ALL'ESCAVATORE IN FUNZIONE
* SOSTARE PRESSO LE SCARPATE

* DEPOSITARE MATERIALE SUI CIGLI

Non si risponde nei riguardi dei trasgressori di eventuali danni
apersone o cose.

Prescrizioni operative da rispettare
nell'esecuzione di scavi

Sulle delimitazioni degli scavi

LASCIARE LIBERE
LE VIE DI FUGA

Lasciare libere le vie di fuga

Lungo le vie di fuga

E' OBBLIGATORIO USARE
1 MEZZI DI PROTEZIONE
PERSONALE IN DOTAZIONE
A CIASCUNO

Uso dei D.P.I.

Agli ingressi del cantiere

CONTROLLARE
PERIODICAMENTE
FUNI E CATENE

LLLLLLULLRULULULY
OOOO

Controllare periodicamente le funi

Sulle opere provvisionale provviste di funi o

catene

E' OBBLIGATORIA
LA CINTURA
DI SICUREZZA

Obbligo di utilizzo delle cinture di
sicurezza

Sui ponteggi sospesi

Estintore

In prossimita delle postazioni fisse degli
estintori

Punto di raccolta

Sull'accesso e lungo le vie di transito di
cantiere
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Segnale

Riferimento

Simbolo

VEICOLI

A PASSO D'UOMO

A passo d’'uomo

Sull'accesso e lungo le vie di transito di
cantiere

fn\
PRONTO
. SOCCORSO |

Pronto soccorso

Nei pressi delle baracche di cantiere

S

LAVORI IN CORSO
NON EFFETTUARE
MANOVRE

Presso i quadri di comando degli
impianti

Prima di intervenire sugli impianti o nelle
loro vicinanze

SEGNALETICA PER EMERGENZA COVID-19

SEGNALETICA SPECIFICA PER EMERGENZA COVID-19

SIMBOLO

SEGNALE

RIFERIMENTO

i’

usare iguanti

Nei pressi delle baracche di
cantiere

Lavarsi spesso le mani

Nei pressi delle baracche di
cantiere
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SEGNALETICA SPECIFICA PER EMERGENZA COVID-19

SIMBOLO

SEGNALE

RIFERIMENTO

Usare le mascherine

Nei pressi delle baracche di
cantiere

igienizzare le mani prima di
raggiungere la propria postazione

All'ingresso del cantiere e nei
pressi delle baracche di cantiere

Lavare spesso le mani

Nei pressi delle baracche di
cantiere

Disinfettare le superfici e gli
oggetti in comune

All'ingresso del cantiere e nei
pressi delle baracche di cantiere

4
©
i)

EVITARE ABERACCIE
STRETTE D1 MANO

Evitare abbracci e strette di mano

Nei pressi delle baracche di
cantiere
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SEGNALETICA SPECIFICA PER EMERGENZA COVID-19

SIMBOLO

SEGNALE

RIFERIMENTO

NOQ ASSEMBRAMENTI
DI PERSONE

no assembramenti di persone

Nei pressi delle baracche di
cantiere

L EVITARE AFFOLLAMENTI

Evitare affollamenti in fila

All'ingresso del cantiere e nei
pressi delle baracche di cantiere

UNA DISTANZA MAGGIORE

L MANTENERE SEMPRE

Dl 1 METRO
—

Mantenere la distanza di un

metro

Allingresso del cantiere e nei
pressi delle baracche di cantiere
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CATELLONISTICA SPECIFICA PER EMERGENZA COVID-19

Decalogo Ministero delle Salute e Istituto Superiore di Sanita

" . L

NUGVO COrONaVIrUSg, 4z 2
Diect comporfaomentu da sequire

Lavati spesso le mani con acgqua e sapone
o con gel a base alcolica

Ewvita 1l contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respiratorie acute

Non toccarti occhi, naso e bocea con le mani

Copn bocea e naso con fazzoletti monouso se
starnutisci o tossiscl. Se non hai un fazzoletto
usa la piega del gomito

Da affiggere
Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, allingresso del
a meno che siano prescritti dal medico . cantiere

Pulisci le superfici con disinfettanti
a base di cloro o alcol

Usa la mascherina solo se sospetti
di essere malato o se assisti persone malate

| prodoth «made in china» e 1 pacchi ncevuti
dalla Cina non sono pericolosi

Gli animali da compagnia non diffondono
il nuovo coronavirus

Ww 00 ~ o O

10 In caso di dubbi non recarti al Pronto Soccorso:
chiama Il tuo medico di base e segui le sue indicazion

st snborelt S Task Fovce Comunicarione E50 aufond & ORI, ECDC & 155
B maiopen o St b T

.. EEEEEETET T AT W

Hanma adenty; Sonferenes; Pesmanenis per | mppord ke lo Sk, &= Regioni ¢ & Provinee Aulonome di Treslo = Botesnc, Fimma, FNOME=0, Amedi, Snipia, Armda;
Bazafatrm, Casd; Fadol, Fed=r"ame, Fropi, Fropo, Fedeazione Nanonsie Ondini Taes Bsbp, Fnowl, Foli, Simg: Sio. Sim; Simil, Simpias, 2PM=L, 5, B0l

X o RS TR
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Vademecum Ministero delle Salute e Istituto Superiore di Sanita

NUOVO CORONAVIRUS: IL VADEMECUM
1. ﬁ.?luuli sono i s.inlomi a cui de:uu fure.-uﬂe;zi;ne‘?

2. Ho febbre /o sintomi influenzali, cosa devo fare?

3. Dopo quanto tempo devo chiamare il medico?
4. Non riesco a contattare il mio medico di famiglia, cosa devo fare?
Da affiggere
allingresso del
cantiere

3. Posso andare diretamente al pronto soccorso o dal mio medico

di famiglia?

6. Come posso proteggere i miei familiari?

7. Dove posso fare il test?

8. Dove trovo altre informazioni attendibili?
¥ marm MM

sulute.gov.if/nuovecoranavirus
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Lavaggio mani - Ministero delle Salute e Istituto Superiore di Sanita

Previeni le infezioni
con il corretto lavaggio
delle mani

Applicail sapone su entrambi i palmi :
delle mani e strofina sul dorso, trale Da afﬁg.gere nel
Utilizza sapone (meglio quello dita e nello spazio al di sotto delle pressi de”e_
liquido della saponetta) e acqua unghie per almeno 40-60 secondi baracche di
cantiere

corrente, preferibilmente calda

Asciuga le mani possibilmente
Risciacgua abbondantemente con carta usa e getta, con un

con acqua corrente asciugamano personale pulito
o con un dispositivo ad aria calda

i 3
Q ; /4»%3#*2( praz /.'f/ré'//ﬁ www, salute. gov.it
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Vademecum Ministero delle Salute e Istituto Superiore di Sanita

Da affiggere
all'ingresso del
cantiere

O
. /Z){(fa/( B r/;//-'/f -/:':/a;.f;' www.salute.gou.it
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6 . 2 SEGNALETICA AUTOSTRADALE

Sara cura del Direttore Lavori, una volta avuta la comunicazione dall’'Ufficio Legale della avvenuta aggiudicazione dei
lavori, indire una riunione con I'impresa e con il caposervizio del CSA e CSE al fine di definire le modalita e le tempistiche
relative alla gestione della segnaletica di cantiere.

Di volta in volta lo schema adottato dovra essere approvato dalla Direzione Tecnica Generale in accordo con il CSE.

LA POSA DELLA SEGNALETICA IN AUTOSTRADA DOVRA AVVENIRE NEL RISPETTO DEL COMUNICATO DI SERVIZIO
DEL 23 DICEMBRE 2004 N. 197-2004

Oneri a carico del CSA

>

Il CSA acquista, per i soli cantieri futuri riguardanti il risanamento di opere d’arte e di gallerie, tutta la segnaletica
stradale verticale (compresi coni e delineatori flessibili) necessaria per la esecuzione dei lavori e la cede in uso,
mediante verbale, all Impresa;

per le deviazioni standard (deviazione di corsia, deviazione di carreggiata) il CSA effettua, per la sola prima volta, la
posa/rimozione della segnaletica stradale verticale (compresi coni e delineatori flessibili) assieme all'lmpresa,
dirigendo le operazioni (anche quelle di posa/rimozione della segnaletica stradale orizzontale) e impiegando anche
propri operai;

per le deviazioni particolari (corsie ridotte; tre corsie su una carreggiata; due + due corsie deviate, ecc.) il CSA
effettua autonomamente la posa e la rimozione della segnaletica stradale verticale (compresi coni e delineatori
flessibili), dirigendo le operazioni di posa/rimozione della segnaletica stradale orizzontale e impiegando anche propri
operai;

il CSA verifica la rispondenza dell'intera segnaletica stradale (compresi coni e delineatori flessibili) al DM 10.07.2002
ed agli schemi di progetto/piano di sicurezza, nonché a quanto previsto nella autorizzazione dei lavori in presenza di
traffico.

Oneri a carico dell'lmpresa

>

>

L'Impresa acquista, per tutti i cantieri tranne quelli riguardanti il risanamento di opere d’arte e di gallerie, tutta la
segnaletica stradale verticale (compresi coni e delineatori flessibili) necessaria per 'esecuzione dei lavori;

per tutti i tipi di cantieri I'Impresa acquista o noleggia i pannelli luminosi e/o altri sistemi di segnalazione luminosa
previsti dal Codice della Strada e/o dal progetto/piano di sicurezza;

I'Impresa deve mantenere ed integrare tutta la segnaletica stradale verticale, compresi coni e delineatori flessibili,
sia propria che avuta in uso dal CSA, e restituirla cosi come ricevuta;

I'Impresa esegue la segnaletica stradale orizzontale temporanea (necessaria per lavori di durata maggiore di 7
giorni) nonché le eventuali necessarie cancellature;

per le deviazioni standard (deviazione di corsia, deviazione di carreggiata) I'lmpresa, dalla seconda volta in avanti,
esegue autonomamente la posa/rimozione della segnaletica stradale verticale (compresi coni e delineatori flessibili)
impiegando propri operai;

per le deviazioni particolari (corsie ridotte; tre corsie su una carreggiata; due + due corsie deviate, ecc.) I'Impresa
mette a disposizione del CSA propri operatori adeguatamente formati quale aiuto nella posa e nella rimozione della
segnaletica stradale verticale (compresi coni e delineatori flessibili);

IImpresa esegue le operazioni di manutenzione dell'intera segnaletica stradale (compresi coni e delineatori
flessibili);

IImpresa esegue la guardiania diurna e notturna dell'intera segnaletica stradale (compresi coni e delineatori
flessibili);
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> Ilmpresa deve certificare che gli operatori addetti alla movimentazione della segnaletica stradale hanno eseguito un
corso di formazione specifico; in assenza di tale corso tali operatori non possono essere utilizzati allo scopo; la
squadra che opera in sede stradale deve, per quanto piu possibile, essere composta dagli stessi operatori.

SCHEMA SEGNALETICO ATTIVITA DI CANTIERE

Chiusura della corsia per la sosta di

1.b .
emergenza con new-jersey

Per tutta la durata dei lavori

1.¢c | Chiusura piazzola di sosta Per tutta la durata dei lavori

Chiusura delle corsie di marcia e di
2f | emergenza con new-jersey tra la corsia di | Per tutta la durata dei lavori
marcia e la corsia di emergenza

In tutte le attivita interferenti con la piattaforma autostradale é necessario predisporre, in accordo con la Direzione Tecnica Generale di
A22, lo schema di deviazione in modo che il traffico non interferisca con il lavoro e renda entrambi sicuri.

Gli schemi da adottare in relazione alle attivita riportate nel cronoprogramma sono allegate al documento 5.1 del presente PSC.

Sono escluse le deviazioni provvisorie approntate da A22, secondo le procedure interne, per la posa e rimozione della segnaletica
orizzontale.
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LA POSA DELLA SEGNALETICA DI CANTIERE IN AUTOSTRADA

La segnaletica relativa ai lavori in autostrada dovra essere conforme a quanto stabilito dal Codice della strada
(D.Lgs.360/93), dal suo Regolamento (D.PR 495/92) e dal DM 10 luglio 2002 riportante il disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici, differenziati per categorie di strade, da adottare per il segnalamento temporaneo.

Gli schemi di deviazione da adottare sono ricavabili, caso per caso, nel presente Piano di sicurezza e di coordinamento,
mentre le procedure da adottare nella fase di posa e rimozione dovranno essere rispettose delle indicazioni sotto riportate
e di quanto indicato nell'allegato quaderno di procedure e schemi di segnaletica per la posa e rimozione di segnaletica
temporanea di A22.

La corretta apposizione della segnaletica va controllata costantemente e nel caso in cui questa risulti mancante o
danneggiata i lavori vanno sospesi, fino alla sua integrazione o sostituzione. Tutte le operazioni di posa e rimozione della
segnaletica devono avvenire sotto stretto controllo del Capo Squadra e segnalate opportunamente da sbandieratori.

Premessa

Le fasi di installazione, di disinstallazione e di manutenzione della segnaletica di cantiere, costituiscono attivita lavorative

comportanti un rischio derivante dall'interferenza con il traffico veicolare. In particolare la posa, la rimozione dei coni, dei

delineatori flessibili e il tracciamento della segnaletica orizzontale associato costituiscono fasi di lavoro particolarmente
delicate per la sicurezza degli operatori.

In tutti i casi di lavoro sulla sede autostradale e sue pertinenze € imposta I'osservanza del:

1. Codice della Strada, del suo Regolamento di esecuzione ed attuazione, delle Circolari del Ministero dei LL.PP. e, in
generale di tutte le disposizioni emanate in materia dagli Organi competenti.

2. DM 10 luglio 2002 riportante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strade,
da adottare per il segnalamento temporaneo.

3. Le Societa Concessionarie dispongono inoltre anche di specifiche “Norme” interne che hanno lo scopo di integrare le
succitate disposizioni, disciplinando gli apprestamenti e le cautele indispensabili, ai fini della sicurezza e del regolare
svolgimento della circolazione per I'esecuzione dei lavori in autostrada in presenza di traffico, nonché in qualsiasi altra
circostanza per la quale si preveda di dover apportare variazioni temporanee al normale regime della circolazione
autostradale.

Disposizioni generali

In caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilita o le
caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non & consentito effettuare operazioni che comportino I'esposizione al
traffico di operatori € di veicoli nonché linstallazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di
delimitazione.

Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attivita, queste sono
immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa
segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituiscano un pericolo piu
grave per i lavoratori e l'utenza stradale).

Nel divieto non rientrano i seguenti casi:

lavori ed interventi di emergenza (per esempio, incidenti);

lavori ed interventi aventi carattere di indifferibilita (per esempio, attuazione dei piani per la gestione delle operazioni
invernali) in quanto intesi ad eliminare situazioni di piu grave pericolo per la circolazione.

Le operazioni di installazione della segnaletica, cosi come le fasi di integrazione e rimozione, sono precedute e
supportate da azioni di presegnalazione in relazione al tipo di intervento ed alla categoria di strada.

La composizione minima delle squadre € determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada,
del sistema segnaletico da realizzare e delle condizioni atmosferiche e di visibilita.

Deve, inoltre, essere garantito il coordinamento delle operazioni lavorative supportate, ove richiesto, da presegnalazioni
effettuate con bandierina.

La squadra € composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attivita che prevedono
interventi in presenza di traffico veicolare nella categoria di strada interessata dagli interventi. Tutti gli operatori devono
aver completato il percorso formativo di cui all'allegato Il del DM 22 gennaio 2019.
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Nel caso di squadra composta da due persone € da intendersi che almeno un operatore debba avere esperienza nel
campo delle attivita che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare nella categoria di strada interessata dagli
interventi. Tutti gli operatori devono aver completato il percorso formativo di cui all'allegato Il del DM 22 gennaio 2019.
Tutto il personale operante in autostrada € tenuto ad indossare indumenti ad alta visibilita in classe 3.

L'inizio dell'intervento deve essere sempre opportunamente presegnalato.

In relazione al tipo di intervento ed alla categoria di strada, deve essere individuata la tipologia di presegnalazione pil
adeguata (ad esempio, sbandieramento con uno o piu operatori, moviere meccanico, pannelli a messaggio variabile,
pittogrammi, strumenti diretti di segnalazione all'utenza tramite tecnologia innovativa oppure una combinazione di questi),
al fine di:

preavvisare l'utenza della presenza di lavoratori;

indurre una maggiore prudenza;

consentire una regolare manovra di rallentamento della velocita dei veicoli sopraggiungenti.

| sistemi adottati devono garantire |'efficacia della presegnalazione.

Posa in opera della segnaletica temporanea

Nessun lavoro pud essere iniziato sull’'autostrada prima che I'impresa, gia in possesso dell'autorizzazione all’esecuzione

dei lavori in presenza di traffico, emessa dalla Direzione Tecnica Generale, abbia informato anche il CAU e il Centro di

servizio per la Sicurezza Autostradale, provvedendo inoltre a:

- controllare costantemente la posizione degli apprestamenti segnaletici (cartelli, cavalletti, coni, ecc.) ripristinando
I'esatta collocazione ogni qualvolta gli stessi vengano spostati od abbattuti dal traffico, da eventi atmosferici o per ogni
altra causa;

- mantenere puliti segnali anche in occasione di precipitazioni nevose, in modo da consentire sempre la chiara
percezione dei messaggi;

- m
antenere accesi e perfettamente visibili - nelle ore notturne e comunque, in condizioni di scarsa visibilita - i dispositivi
luminosi previsti provvedendo, ove necessario, anche alla loro eventuale alimentazione e/o sostituzione;

- coprire i segnali esistenti che risultino eventualmente in contrasto con la segnaletica provvisoria disposta in
occasione dei lavori stessi. Tali coperture, al termine dei lavori, devono essere completamente rimosse a cura
dell'Impresa.

| segnali non dovranno sporgere minimamente sulla parte della carreggiata libera al traffico e dovranno sempre rimanere
completamente all'interno o della striscia bianca della corsia d’emergenza o dell'area spartitraffico o della successione
dei delineatori della corsia di sorpasso.

Il segnalamento di emergenza per situazioni contingenti od impreviste (quali incidenti, interruzioni, ecc.) di breve durata,
puo essere effettuato mediante I'apposizione di cartelli segnaletici inferiori per numero e dimensioni rispetto agli schemi
previsti.

Il personale addetto alla sorveglianza dovra essere dotato di idoneo strumento per le eventuali necessita di
comunicazione con il C.A.U.

Il servizio di sorveglianza di cui sopra dovra essere assicurato in via continuativa per I'intero periodo di mantenimento in
opera della segnaletica di cantiere, compresi quindi anche i periodi di sospensione diurna e notturna dell’attivita
lavorativa.

L’Impresa sara responsabile dell'operato del personale di sorveglianza.

Tutto il personale operante dovra aver completato il percorso formativo di cui all'allegato Il del DM 22 gennaio 2019.
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Operai e mezzi di lavoro
DURANTE | LAVORI E FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI ATTRAVERSARE LA CARREGGIATA AUTOSTRADALE.

L'attraversamento delle carreggiate aperte al traffico & consentito per i soli lavori di allestimento e smobilizzo della

deviazione e per le attivita di manutenzione ad essa collegate.

Tutto il personale delle Imprese e tutti coloro che operano in prossimita della delimitazione di un cantiere o che comunque

sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attivita lavorativa, devono essere visibili sia di giorno che di

notte e dovranno, pertanto, indossare gli indumenti di lavoro e quelli ad alta visibilita prescritti dal Codice della Strada, dal

suo Regolamento di esecuzione e dalle disposizioni legislative integrative. Le Imprese sono tenute a curare il trasporto

degli operai da o verso il luogo di lavoro mediante I'impiego di mezzi di trasporto collettivi, al fine di evitarne la

circolazione alla spicciolata lungo I'autostrada. Per ciascuna squadra o gruppo di lavoro, le Imprese dovranno assicurare

la presenza costante di un Assistente o Caposquadra.

Gli automezzi adibiti alla posa o alla rimozione della segnaletica dovranno essere attrezzati con:

- dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante - girofaro; tale dispositivo potra essere
composto da una o pil sorgenti luminose;

- segnale temporaneo “Passaggio obbligatorio per veicoli operativi” applicato sul lato posteriore del veicolo (segnale
mobile di protezione).

E’ vietato il trasferimento diretto lungo l'autostrada di macchine operatrici (compressori stradali, escavatori, ecc.) o

qualsiasi altro veicolo 0 mezzo di lavoro la cui ridottissima velocita di traslazione possa costituire pericolo per gli utenti.

Il suddetto macchinario potra essere trasferito lungo 'autostrada solo se caricato su idonei rimorchi, carrelli o pianali,

salvo idonea autorizzazione.

Nessun veicolo, strumento o materiale appartenente o in uso allImpresa dovra essere abbandonato sulla carreggiata

durante le sospensioni del lavoro. | depositi di materiali all'interno del cantiere non dovranno mai contenere una quantita

eccedente quella necessaria allo svolgimento del lavoro giornaliero.

Qualora, per esigenze di lavoro, si rendesse necessario mantenere la chiusura totale o parziale della carreggiata anche

durante le sospensioni, sia diurne che notturne, dell’attivita lavorativa, tutti i mezzi di lavoro e i materiali dovranno essere

raggruppati od allineati tutti sul lato del cantiere, il piu lontano possibile dagli sbarramenti obliqui di deviazione e non in

curva.

Il cantiere inteso come luogo fisico in cui vengono svolti i lavori non deve iniziare ad una distanza minore di 150 metri

dallo sharramento obliquo di deviazione.

All'interno dell'area di lavoro le operazioni manuali devono avvenire sempre davanti ad un autocarro in modo che questo

serva da riparo, inoltre in tutte le lavorazioni rumorose vanno utilizzati otoprotettori selettivi (che lascino passare la

frequenza del parlato) o, se il livello di rumorosita lo consente, tappi.

Per tutte le disposizioni e norme comportamentali previste per la posa e rimozione della segnaletica di cantiere e gestione
del cantiere nelle varie situazioni di traffico si rimanda a:

- norme di sicurezza e disposizioni per I'esecuzione di lavori sull'autostrada in presenza di traffico;

- DM 10 luglio 2002 disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strade, da adottare
per il segnalamento temporaneo;

- DM 22 gennaio 2019;

- manuale per la sicurezza dell'operatore in autostrada.

Testate delle deviazioni

Lo sbarramento obliquo delle deviazioni, costituito da cartelli di obbligo di direzione riportanti una serie di lampeggianti a
cascata, di norma, deve essere preventivamente localizzato con precisione e posizionato in corrispondenza di tratti di
strada rettilinei e comunque in punti ove ne sia consentito |'agevole avvistamento a distanza da parte degli utenti

Shandieramento

Lo sbandieramento per la segnalazione di rallentamento € effettuato facendo oscillare lentamente la bandiera:
l'oscillazione deve avvenire orizzontalmente, all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare,
stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire l'attivita in corso ed
effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento.

La presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena
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possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al traffico veicolare.
Nella scelta del punto di inizio dell'attivita di sbandieramento sono privilegiati i tratti in rettilineo; devono essere evitati
stazionamenti:

in curva;

immediatamente prima e dopo una galleria;

allinterno di una galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica
stradale.

Al fine di consentire un graduale rallentamento & opportuno che la segnalazione venga effettuata a debita distanza dalla
zona dove inizia l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilita e
maggiori possibilita di fuga in caso di pericolo.

Per I'esecuzione in sicurezza delle attivita di sbandieramento gli operatori devono:

scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare;

iniziare subito la segnalazione camminando sulla banchina o sulla corsia di emergenza, se presenti, e comunque il piu a
destra possibile, fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da
consentire agli utenti un ottimale rallentamento;

segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione;

utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se I'attivita viene svolta in ore notturne.

Nel caso in cui queste attivita si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli
sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori.

Tutte le volte che non & possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di
sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante I'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione
di cui devono essere dotati.

In presenza di particolari caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve,
svincoli, etc.), lo sbandieramento pud comprendere anche piu di un operatore.
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Spostamento a piedi
La presenza degli operatori in transito pedonale viene adeguatamente presegnalata.
Lo spostamento a piedi su strade e autostrade aperte al traffico veicolare & consentito esclusivamente per effettive
esigenze operative di intervento.
Nei casi in cui si rendano necessari gli spostamenti a piedi, a partire dal luogo di stazionamento dell'automezzo, gli stessi
devono essere brevi, effettuati in unica fila, lungo il bordo della carreggiata, sull'estremo margine destro della corsia di
emergenza o della banchina, senza intralcio alla circolazione e sempre con lo sguardo rivolto verso il flusso veicolare
(flusso in avvicinamento).
In assenza di un'adeguata e preventiva attivita di presegnalazione all'utenza, commisurata alla tipologia di strada, di
traffico e di velocita consentite e/o operative, non sono consentiti spostamenti di personale a piedi:

- ingalleria con 0 senza corsia di emergenza o banchina o marcia piedi;

- nelle immediate vicinanze degli imbocchi delle gallerie;

- nelle immediate vicinanze delle uscite delle gallerie;

- inecurva;

- nelle immediate vicinanze delle uscite dalle curve;

- neirami di svincolo;

- lungo i tratti stradali sprovvisti di corsia di emergenza o banchina;

- lungo le opere d'arte sprovviste di corsia di emergenza o banchina;
Gli spostamenti a piedi non sono effettuati in caso di nebbia, precipitazioni nevose, di notte o, comunque, in condizioni
che possano gravemente limitare la visibilita o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, salvo le situazioni di
comprovata emergenza, secondo quanto previsto al punto 2.2 del DM 22 gennaio 2019.

Veicoli e mezzi operativi

Modalita di sosta o di fermata del mezzo

La sosta, 0 anche la sola fermata, costituisce un elevato fattore di rischio sia per l'utenza che per gli operatori e sono
consentite unicamente per eseguire le operazioni di posa in opera delle segnaletiche temporanee, verifiche e controlli di
rapida esecuzione e per la segnalazione di pericolo all'utenza (ad esempio, incidenti, rimozione di ostacoli, soccorso dei
veicoli in avaria).

La sosta avviene comunque in zone con ampia visibilita, distanti da dossi, da curve, dall'ingresso dall'uscita da una
galleria.

Durante la sosta il conducente e gli addetti non possono rimanere all'interno del mezzo se non per effettive esigenze
tecnico-operative.

Prima di ogni fermata e durante gli spostamenti lenti, il conducente osserva, attraverso lo specchio retrovisore, il traffico
sopraggiungente mantenendo costantemente in azione i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e gli indicatori di
direzione.

A seguito della fermata, nelle operazioni di discesa o salita di persone da un veicolo, nel carico o scarico di materiale,
nellapertura di portiere, ribaltamento di sponde, di norma e fatte salve particolari situazioni di emergenza, I'eventuale
occupazione di parte di carreggiata aperta al traffico deve essere ridotta al minimo.

Le soste necessarie per I'esecuzione delle operazioni di installazione, integrazione e rimozione della segnaletica sono
supportate da presegnalazione

Durante la sosta il conducente posiziona l'autoveicolo sull'estremo margine destro della corsia di emergenza o della
banchina, e consente la salita e la discesa degli operatori esclusivamente dal lato non esposto al traffico veicolare

Discesa e risalita dal mezzo

La discesa dai veicoli di servizio avviene prioritariamente dal lato destro o comunque dal lato non esposto al traffico
veicolare.

La discesa dal lato sinistro pud essere consentita solo in presenza di barriere fisiche che impediscono I'apertura delle
portiere dal lato destro, ovvero al conducente, e dopo che il mezzo sia stato parcheggiato in modo tale che I'apertura
della portiera invada il meno possibile la carreggiata aperta al traffico.

Nel caso di uscita dal lato sinistro gli operatori, mantenendo lo sguardo rivolto al traffico, devono limitare il piu possibile
l'occupazione della carreggiata aperta al traffico e, per le strade in cui & presente, evitano di sporgersi oltre la linea di
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delimitazione della corsia di emergenza.

Nel caso di soste prolungate, a seconda della categoria di strada, il conducente e gli addetti rimangono il meno possibile
allinterno dell'autoveicolo o nelle sue immediate vicinanze.

Tutte le suddette procedure valgono anche per la risalita sul veicolo.

Ripresa della marcia con I'automezzo

Prima di riprendere la marcia il conducente da obbligatoriamente la precedenza ai veicoli sopraggiungenti, segnalando le
sue intenzioni con gli indicatori luminosi di direzione ed i dispositivi lampeggianti di segnalazione, che vengono spenti una
volta inserito nel normale flusso veicolare.

Per le strade aventi almeno due corsie per senso di marcia, se la zona di sosta da cui si riprende la marcia € una zona di
lavoro situata sulla sinistra della carreggiata (corsia di sorpasso), l'uscita dal cantiere avverra al termine del cantiere
stesso. Ove cid non fosse possibile, il conducente prima si accerta che nessun altro veicolo sopraggiunga e
successivamente si porta gradualmente sulla corsia di marcia normale, segnalando le sue intenzioni con gli indicatori
luminosi di direzione ed i dispositivi lampeggianti di segnalazione che vengono spenti una volta inserito nel normale
flusso veicolare.

Marcia e manovre in corsia di emergenza o banchina

Le fermate, la marcia e qualsiasi manovra sulla corsia di emergenza o sulla banchine sono effettuate a velocita moderata
previa attivazione dei dispositivi di segnalazione supplementari.

Entrata ed uscita dal cantiere.

Le manovre di accesso ed uscita dai cantieri situati lungo le tratte stradali sono consentite solo per effettive esigenze di
servizio, al personale autorizzato e previa adozione delle cautele necessarie alla sicurezza propria e del traffico veicolare.

Attraversamenti a piedi delle carreggiate

Gli attraversamenti devono essere limitati ed effettuati garantendo le migliori condizioni di sicurezza.

Nei casi in cui I'attraversamento € consentito vengono adottate le seguenti cautele:

gli addetti scaricano il segnale e il relativo supporto dal veicolo di servizio e si posizionano fuori dalla striscia continua di
margine destro, prestando la massima attenzione e rivolgendo lo sguardo al traffico rimanendo in attesa del momento piu
opportuno per attraversare la carreggiata;

dopo aver atteso il momento pil opportuno un solo addetto per volta effettua I'attraversamento, tranne nel caso in cui &
previsto il trasporto di cartelli segnaletici di notevoli dimensioni o in altri casi simili (in questo caso i due addetti si
dispongono entrambi perpendicolarmente all'asse della carreggiata in modo da poter rivolgere entrambi lo sguardo verso
la corrente di traffico);

I'attraversamento avviene in condizioni di massima visibilita, perpendicolarmente alla carreggiata, nel minore tempo
possibile, in un'unica soluzione, senza soste intermedie, con margine di sicurezza rispetto ai veicoli sopraggiungenti
(dopo essersi accertati che nessun veicolo sia in arrivo o che il primo in arrivo sia sufficientemente lontano da garantire
I'attraversamento stesso);

I'attraversamento & effettuato tenendo i cartelli, il dispositivo luminoso e/o i supporti, sul lato destro del corpo al fine di
evitare il possibile effetto vela (nell'attraversamento di rimozione, i cartelli e gli altri dispositivi andranno tenuti sul lato
sinistro del corpo);

non € consentito attraversare con pil di due sacchetti di appesantimento per volta o con pil di un cartello ed un sacchetto
contemporaneamente;

I'operazione di fissaggio del cartello avviene, ove possibile, dall'interno della barriera spartitraffico e comunque evitando
di girare le spalle al traffico in arrivo e I'attraversamento di ritorno € eseguito dopo essersi posizionati a monte del cartello
appena posato, in attesa del momento opportuno per attraversare;

in ogni caso, e soprattutto lungo i tratti a visibilita ridotta (ad esempio, in presenza di dossi o curve), I'attraversamento &
preavvisato da adeguata presegnalazione (pannelli a messaggio variabile, ove possibile, veicoli di servizio attrezzati
dotati di dispositivi supplementari a luce lampeggiante ed eventuali pannelli luminosi con segnali a messaggio variabile,
sbandieramento o una combinazione di questi).

Situazioni di emergenza

In situazioni di emergenza il segnalamento & costituito da veicoli d'intervento muniti di dispositivi luminosi supplementari
lampeggianti o di pannello di passaggio obbligatorio o di pannelli a messaggio variabile, 0 una combinazione di tali
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sistemi.
Gli interventi di emergenza devono essere preceduti da un adeguato presegnalamento

Rimozione di ostacoli dalla carreggiata

La presenza di ostacoli sulla carreggiata dovra comportare da parte degli operatori l'immediata comunicazione al CAU di
A22 il quale provvede ad avvisare I'utenza, ove possibile, tramite i pannelli a messaggio variabile in itinere.
Contemporaneamente uno shandieratore dovra presegnalare la presenza dell'ostacolo all'utenza in transito fino alla sua
rimozione.

Prelevamento della segnaletica dall'autoveicolo

Prima di ogni fermata dell'autoveicolo, in zone con ampia visibilita e durante gli spostamenti lenti, il conducente osserva,
attraverso lo specchio retrovisore, il traffico sopraggiungente mantenendo costantemente in azione i dispositivi
supplementari a luce lampeggiante e gli indicatori di direzione.

| segnali devono essere prelevati uno alla volta dal lato non esposto al traffico dell'autoveicolo, ovvero dal retro, senza
invadere le corsie di marcia.

| cartelli devono essere movimentati uno per volta, afferrati con entrambe le mani guardando costantemente il traffico
sopraggiungente e mostrando al traffico il lato con pellicola rifrangente.

Installazione della segnaletica.

| segnali vengono messi in opera nell'ordine in cui gli utenti della strada li incontrano: prima la segnaletica di
avvicinamento, poi quella di posizione e infine quella di fine prescrizione, assicurandosi durante la posa che ogni cartello
sia perfettamente visibile. La segnaletica & posata in modo da non intralciare la traiettoria dei veicoli sopraggiungenti.

La segnaletica su cavalletto deve essere adeguatamente zavorrata.

L'installazione dei coni o delineatori flessibili avviene successivamente alla messa in opera della segnaletica di
avvicinamento e della testata di chiusura corsia, quindi in un'area gia interdetta al transito dei veicoli.

| segnali della testata di chiusura devono essere installati seguendo le seguenti istruzioni:

agevolare la posa dei cartelli con l'ausilio di un‘adeguata presegnalazione;

assicurarsi che il traffico sopraggiungente permetta il posizionamento del cartello e il successivo rientro al mezzo di
servizio;

posare preferibilmente un cartello per volta;

posare per primo il cartello piu vicino alla corsia di emergenza o alla banchina, (in caso di chiusura della corsia di marcia)
o allo spartitraffico (in caso di chiusura della corsia di sorpasso su strade con almeno due corsie per senso di marcia);
non lavorare mai con le spalle rivolte al traffico;

non sostare a piedi o con gli autoveicoli nelle immediate vicinanze delle testate dopo averne completata l'installazione.

Rimozione della segnaletica

La rimozione dei cartelli segnaletici di deviazione avverra con ordine inverso rispetto alle operazioni di posa in opera.
Spostandosi con l'autoveicolo allinterno del cantiere delimitato dalla segnaletica, gli operatori procedono a ritroso,
raccogliendo tutta la segnaletica che incontrano fino alla testata di chiusura e posizionandola sul veicolo.

Il completamento della rimozione della testata e della segnaletica rimanente deve avvenire con il veicolo posizionato in
corsia di emergenza, quando presente, partendo da una distanza opportuna dalla testata, oppure, in assenza della corsia
di emergenza, direttamente dalla corsia interessata dalla chiusura, preceduto da opportuna presegnalazione.

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI TRE BARRIERE FONOASSORBENTI DAL KM 230+459 AL KM 233+079 NEL COMUNE DI VILLAFRANCA DI
VERONA (VR)
185



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO RELAZIONE GENERALE

6 . 3 SEGNALETICA STRADALE

Prima di iniziare il lavoro sulla sede stradale o nelle sue vicinanze é necessario apporre la segnaletica prevista dal Nuovo
Codice della strada, eventualmente integrato da quella richiesta dall'ente proprietario o concessionario della strada.

| segnali provvisori di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo di lavori sulle strade hanno
colore a fondo giallo e non devono essere in contrasto con quelli permanenti, i quali, pertanto, devono essere coperti
previo accordo con I'ente proprietario o concessionario della strada.

Per i segnali temporanei devono essere utilizzati supporti e sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e ripiegabile che
devono assicurare la stabilita del segnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Per gli eventuali
zavorramenti dei sostegni & vietato 'uso dei materiali rigidi che possano costituire pericolo o intralcio per la circolazione.

Il personale che opera in prossimita della delimitazione del cantiere o che comunque sia esposto al traffico deve
indossare indumenti fluorescenti di colore arancio o giallo o rosso con fasce rifrangenti di colore bianco argento.

In prossimita della testata di cantiere deve essere apposto I'apposito cartello recante le seguenti indicazioni:

a) ente proprietario o concessionario della strada;

b) estremi dell’'ordinanza;

C) denominazione dellimpresa esecutrice dei lavori;

d) recapito o numero telefonico del responsabile del cantiere.

La segnaletica relativa ai lavori stradali dovra essere conforme a quanto stabilito dal Codice della strada (D.Lgs.360/93) e
dal suo Regolamento (DPR 495/92). La corretta apposizione della segnaletica va controllata frequentemente e nel caso in
cui questa risulti mancante o danneggiata i lavori vanno sospesi, fino alla sua integrazione o sostituzione.

Inoltre dovra esporre la segnaletica prevista, nel caso di occupazione delle carreggiate.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Il datore di lavoro, a norma dell'art.164 del D.Lgs.81/2008 deve provvedere affinché:

a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza venga informato di tutte le misure adottate e da adottare riguardo alla
segnaletica di sicurezza impiegata all'interno e all'esterno del cantiere;

b) i lavoratori siano informati di tutte le misure adottate riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno e
all’esterno del cantiere;

c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto
forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza.

LA POSA DELLA SEGNALETICA DI CANTIERE IN STRADA

premessa
In tutti i casi di lavoro sulla sede stradale e sue pertinenze € imposta I'osservanza del Codice della Strada, del suo
Regolamento di esecuzione ed attuazione, delle Circolari del Ministero dei LL.PP. e, in generale di tutte le disposizioni
emanate in materia dagli Organi competenti compreso il DM 10 Luglio 2002.

norme comportamentali

Durante le operazioni di posa in opera, che iniziano dal cartello pil lontano dalla testata del cantiere, gli addetti devono
prelevare dall’'automezzo un solo cartello per volta, ciascuno.

L'attraversamento della carreggiata, nel caso che questo risulti necessario, deve essere effettuato:

¢ da un solo addetto per volta;

 perpendicolarmente alla carreggiata e con lo sguardo costantemente rivolto verso la corrente del traffico;

* in condizioni di massima visibilita;

« solo dopo essersi accertati che nessun veicolo sia in arrivo o che il primo in arrivo sia sufficientemente lontano da
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garantire I'attraversamento stesso.
Tutte le operazioni di posa e rimozione della segnaletica devono avvenire sotto stretto controllo del Capo Squadra e
segnalate opportunamente da sbandieratori.

regolamentazione del traffico con movieri

Per la regolamentazione del senso unico alternato o comunque per le fermate temporanee del traffico, potranno essere
utilizzati anche dei “movieri”; in tal caso gli stessi utilizzeranno le palette rosso/verde (figura |l 403, articolo 42,
Regolamento codice della strada), e si collocheranno di norma in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in
particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di “strettoia” (fig. Il 384, 385, 386, articolo 31
Regolamento codice della strada), avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare.

Nel caso in cui queste attivita dovessero protrarsi nel tempo i movieri saranno avvicendati nei compiti con altri operatori.
Tutte le volte che non ¢ possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si terranno in
contatto tra di loro o con il preposto, mediante I'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati.

Le fermate dei veicoli in transito con movieri, saranno comungque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i rischi
conseguenti al formarsi di code.

rimozione della segnaletica
La rimozione dei cartelli segnaletici di deviazione avverra con ordine inverso rispetto alle operazioni di posa in opera.

SEGNALETICA STRADALE PER LA SEDE LOGISTICA DEL CANTIERE

A circa 30 metri a monte e a valle dall’accesso della sede logistica dei cantieri nel caso in cui questa sia raggiunta anche
da automezzi pesanti 0 macchine operatrici, I'appaltatore dovra esporre in sequenza su ambo i lati della strada la
seguente segnaletica:

Cartello attenzione lavori

Uscita automezzi

y R
T\
uscita veicoli
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Limite di velocita 30 Km/h

Veicoli a passo d’'uomo

VEICOLIA
PASSODUONO

Inoltre dovra esporre la segnaletica prevista, nel caso di occupazione delle carreggiate.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Il datore di lavoro deve provvedere affinché:

a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza venga informato di tutte le misure adottate e da adottare riguardo alla
segnaletica di sicurezza impiegata all'interno e all’esterno del cantiere;

b) i lavoratori siano informati di tutte le misure adottate riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno e
all'esterno del cantiere;

c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto
forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza.
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H INDICAZIONI GENERALI MACCHINE, ATTREZZATURE ED IMPIANTI

7 .1 . MACCHINE, ATTREZZATURE E IMPIANTI MOBILI PREVISTI IN CANTIERE

IN CANTIERE TUTTE LE MACCHINE ED ATTREZZATURE ANDRANNO PREVENTIVAMENTE
AUTORIZZATE AL LORO INGRESSO ATTRAVERSO L’AUTORIZZAZIONE DEI LAVORI IN PRESENZA DI
TRAFFICO.

LE MACCHINE ED ATTREZZATURE ANDRANNO UTILIZZATE DA PERSONALE OPPORTUNAMENTE
FORMATO. E’ FATTO DIVIETO SALVO PARTICOLARE DEROGHE STABILITE DI VOLTA IN VOLTA DAl
DATORI DI LAVORO IN ACCORDO CON IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA
L'UTILIZZAZIONE DI MACCHINE O ATTREZZATURE DI UNA IMPRESA DA ADDETTI DI ALTRE IMPRESE.
GLI ADDETTI DELLE VARIE IMPRESE POTRANNO ACCEDERE SUl PONTEGGI ED OPERE
PROVVISIONALI IN GENERE SOLO DOPO CHE | RISPETTIVI DATORI DI LAVORO ABBIANO OTTENUTO
DAL DIRETTORE DI CANTIERE IL BENESTARE. DETTA AUTORIZZAZIONE DOVRA' RIGUARDARE OGNI
SINGOLO ADDETTO E POTRA’ ESSERE FORNITA SOLO DOPO CHE IL DIRETTORE DI CANTIERE ABBIA
OTTENUTO L’ATTESTATO DI IDONEITA” ALLA MANSIONE DEGLI ADDETTI CHE DOVRANNO OPERARE
ANCHE SUL PONTEGGIO. AD OGNI ADDETTO ALL’ATTO DELL’AUTORIZZAZIONE DOVRANNO ESSERE
IMPARTITE LE REGOLE DI BUON COMPORTAMENTO DA ADOTTARE SUL PONTEGGIO (ES. DIVIETO DI
SOVRACCARICO, ACCESSO SOLO DALLE SCALE SEGREGATE, ASSOLUTO DIVIETO DI RIMOZIONE
DEI VARI ELEMENTI DEL PONTEGGIO, RISPETTO DELLE DISTANZE DI SICUREZZA, USO DI CINTURE DI
SICUREZZA PER OPERAZIONI SU PIATTAFORME SVILUPPABILI, DIVIETO DI GETTARE MATERIALE
DALLE PIATTAFORME, ECC).

PRIMA DI PROCEDERE AL MONTAGGIO DEL PONTEGGIO L'IMPRESA DOVRA’ CONSEGNARE AL CSE
ED ALLEGARE AL POS IL PIANO DI MONTAGGIO DEL PONTEGGIO.

Tutte le macchine, le attrezzature ed impianti presenti in cantiere devono essere a norma.

Non sono ammessi macchine, attrezzature ed impianti fuori norma.

Le macchine, le attrezzature e gli impianti previste in cantiere sono evidenziate nella parte “schede delle macchine ed
attrezzature utilizzate” del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Ogni impresa provvedera alla regolare manutenzione delle macchine e attrezzature in uso prevedendo le eventuali
verifiche periodiche da parte degli organi di Vigilanza.

Le macchine, le attrezzature e opere provvisionali con rischi specifici o che richiedono specifico addestramento all'utilizzo
non possono essere impiegate dalle altre imprese presenti in cantiere.

Le macchine operatrici devono essere tassativamente dotate di dispositivi di segnalazione visiva a luce gialla
lampeggiante, di pannelli retro-rifrangenti a strisce alternate bianche e rosse indicanti il massimo ingombro della
macchina e da protezioni del tipo rops e fops.

Nel caso in cui la postazione di lavoro e/o manovra delle macchine fosse tale da esporre gli addetti al pericolo di caduta
anche da altezze inferiori @ 2 metri dovranno essere dotate di protezioni contro il pericolo di caduta nel vuoto (idonei
parapetti normali o sistemi equivalenti).
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CONTROLLO PREVENTIVO DELLE MACCHINE E DEI MEZZI D’OPERA

L'Appaltatore, nella persona del responsabile della sicurezza di Cantiere, procedera ad un controllo preventivo dei
macchinari e delle attrezzature proprie, dei singoli Subappaltatori o noleggiatori, all'atto dei loro ingresso in cantiere, allo
scopo di verificarne il buono stato di manutenzione, la loro corretta scelta in relazione all'attivita da svolgere anche in
funzioni degli spazi disponibili caso per caso in cantiere accertando anche l'esistenza dell'omologazione e/o delle
verifiche di legge; il verbale della effettuazione dei controllo sara consegnato al Coordinatore per I'Esecuzione dell’'opera.
L'Appaltatore dovra mantenere efficienti tutti gli impianti, le attrezzature e le macchine di cantiere.

NELLA SCELTA DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZATURE L'IMPRESA DOVRA’ TENERE CONTO DELLE
DIMENSIONI RIDOTTE DISPONIBILI IN CANTIERE

Nella scelta dei mezzi operativi, necessari allo svolgimento delle attivita per la realizzazione della barriera antirumore, si
dovra tenere conto della larghezza ridotta della corsia di emergenza (2,95 m come misura minima, da verificare in
cantiere) e valutare le idonee dimensione dei mezzi stessi per consentire le manovre di avvicinamento alla zona di lavoro,
le lavorazioni in tutta sicurezza (ingombri e pericolo di investimento persone) e la sicura stabilizzazione (tenendo conto
anche della portanza del terreno).

Tutte le procedure di manovra e di svolgimento delle lavorazioni dovranno essere descritte in un'apposita "procedura
complementare di dettaglio” e dovranno essere riportati all'interno del P.O.S. dell'impresa esecutrice dei lavori.

In accordo con il C.S.E., durante i lavori, i mezzi d'opera, dove possibile, dovranno essere posizionati all'esterno della
piattaforma autostradale su un piano preventivamente stabilizzato.

Se la larghezza della corsia di marcia, pari a 3,75 m, per lo svolgimento delle attivita di getto, non fosse sufficiente per la
stabilizzazione delle betoniere, si dovra provvedere all'utilizzo di pompe carrellate

VERIFICA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Generalita

Tutte le attrezzature dovranno essere dotate, prima del loro ingresso in cantiere, dei documenti prescritti, in particolare le
macchine operatrici dell'apposito libretto per le verifiche obbligatorie, del manuale contenente le istruzioni per 'uso e per
la manutenzione e la periodicita degli interventi di manutenzione.

Sara necessario che a tutti i mezzi dei subappaltatori 0 a noleggio, prima del loro ingresso in cantiere, sia verificata la
rispondenza a quanto prescritto dalle vigenti norme e rilasciata al coordinatore per I'Esecuzione apposita dichiarazione di
idoneita ai fini della sicurezza del lavoro.

PIANO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI OPERATIVI

Dovra essere predisposto un opportuno piano di manutenzione dei mezzi operativi ed in genere delle attrezzature
operate nei cantieri e di tutti i veicoli usati.

Tale piano di manutenzione dovra contenere indicazioni per ogni singola macchina, mezzo, attrezzatura, veicolo, e dovra
essere presentato al Coordinatore per la Esecuzione prima della messa in funzione dell'impianto medesimo o all'arrivo in
cantiere del mezzo o della specifica attrezzatura.

L'Appaltatore dovra nominare un Referente per tutte le manutenzioni e comunicarlo al Coordinatore della Sicurezza per la
Esecuzione dell'opera; tale persona avra il compito di mantenere efficienti tutti i mezzi, attraverso un programma di
controllo sistematico, con i dispositivi di sicurezza perfettamente funzionanti (impianto freni, sterzo, fermi corsa, sirene,
fari, marmitte catalitiche, impianti di trasmissione e pressione oleopneumatica, ecc.), seguendo il piano di manutenzione
predisposto.

Manutenzione delle macchine

Addetti specializzati dovranno eseguire una manutenzione ordinaria e speciale registrando in appositi documenti, da
tenere a disposizione dei Coordinatore per la Esecuzione, tutte le operazioni compiute e le scadenze previste seguendo
le istruzioni delle case di produzione delle macchine o delle attrezzature usate.

7 .2 NORME A CUI SI DEVE ATTENERE L’'OPERATORE DI MACCHINE

Principali disposizioni di cui 'autista dell’automezzo & obbligato ad osservare:

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI TRE BARRIERE FONOASSORBENTI DAL KM 230+459 AL KM 233+079 NEL COMUNE DI VILLAFRANCA DI
VERONA (VR)
193



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO RELAZIONE GENERALE

a) Le chiavi d'avviamento devono essere sempre tolte qualora la macchina operatrice non venga utilizzata sia durante
la pausa di mezzogiorno che durante la sosta notturna;

b) | vari dispositivi di segnalazione acustica o visiva (come indicatori di direzione, fanali, lampeggianti, clacson ecc.)
vanno sempre tenuti in perfetta efficienza e funzionanti;

c) E’ vietato il trasporto di persone sulle macchine operatrici (nella benna o attaccati alla cabina) se non all'interno
della cabina di guida;

d) Per la circolazione stradale si ricorda all'autista di attenersi a quanto prescritto sull'apposito libretto di circolazione,
sui dispositivi di sicurezza da adottare;

e) L'autista & responsabile del mezzo con cui opera pertanto egli dovra eseguire periodicamente le manutenzioni e
segnalarne tempestivamente ogni disfunzionalita della macchina al direttore tecnico di cantiere;

f) La velocita allinterno dei cantieri, non dovra essere superiore ai 25 Km/h per i mezzi gommati e i 15 Km/h per
quelli cingolati ed essa sara regolata in funzione delle caratteristiche del percorso e delle esigenze di cantiere.

7 . 3 NORME A CUI SI DEVE ATTENERE IL MANOVRATORE DI AUTOGRU’

Principali disposizioni di cui l'operatore dellautogru &

obbligato a d osservare:

a) Occorre che il gruista abbia sempre in cantiere la fotocopia
del libretto dell'autogru;

b) Deve controllare se & stata effettuata la verifica annuale
nell'apposito libretto da parte della ASL competente di
zona e deve controllare trimestralmente le condizioni delle
funi e segnalare la verifica sullapposito libretto come
previsto;

c) Controllare che l'avvolgimento sul tamburo della fune
avvenga in maniera regolare cioé che non vi siano
accavallamenti;

d) L'operatore & tenuto a controllare giornalmente I'efficienza
di fine corsa - salita e discesa e le carrucole di rinvio e del
bozzello che siano perfettamente efficienti;

e) FE’ tenuto ad usare sempre gli stabilizzatori qualora ne sia
dotato;

f) Di tenere in perfetta efficienza la chiusura del gancio di
sollevamento e di provare periodicamente le valvole di non
ritorno;

g) Deve essere controllata periodicamente la struttura del
braccio la quale non deve presentare anomalie o rotture;

h) Per la circolazione stradale ci si dovra attenere a quanto
disposto sull'apposito libretto di circolazione;

i) Lindicatore d'angolo e le bolle di autolivellamento
dovranno essere sempre funzionanti e in buone condizioni;

i) Occorre vietare l'avvicinamento di persone estranee
durante le fasi di lavoro mediante l'ausilio di cartelli o

segnalazioni;
k) Tutte le autogru devono avere in cabina un diagramma
delle portate;
[)  Prima di utilizzare I'autogru o la gru su autocarro il gruista
dovra verificare I'assenza di linee elettriche interferenti con | d |

I'operazione che si vuole andare a svolgere.
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7 -4 LE ATTREZZATURE PER LA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI

Autogru

Per le autogru oltre ai dispositivi richiesti in generale per gli apparecchi di sollevamento, devono essere osservate misure
di sicurezza che garantiscano la stabilita del veicolo durante le diverse operazioni.

Per questo tipo di macchina deve essere individuata “'area di lavoro” intesa come quella entro la quale il carico previsto,
a seconda delle relative condizioni di vincolo della macchina, pud essere manovrato: un disegno esplicativo di tale area
deve essere applicato anche sulla macchina stessa.

Essa va quindi considerata in condizioni di lavoro quando opera nella sua “area di lavoro” secondo la tabella delle portate
definite dal costruttore della macchina.

Quindi nella scelta di questa attrezzatura si deve considerare la portata in relazione alle caratteristiche degli elementi da
sollevare e la mobilita in relazione con i percorsi e gli spazi nei quali la macchina andra poi effettivamente ad operare.
Altro aspetto da non trascurare riguarda la resistenza del terreno, dalla quale dipende la stabilita stessa della macchina:
occorre che la superficie di appoggio sia sufficientemente resistente e ben livellata. Durante il sollevamento degli elementi
con autogru in postazione fissa, devono essere attivati i piedi stabilizzatori e quando necessario, il carico sul terreno deve
essere uniformemente distribuito mediante tavoloni di sostegno, o con altri sistemi equivalenti.

Durante gli spostamenti con carico sollevato, occorre prestare molta attenzione alle condizioni delle vie di transito, che

me
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Dimensioni e caratteristiche di un'autogru

devono presentare una carreggiata solida, che resista al peso del veicolo e del carico ed una pendenza adeguata alle
possibilita del mezzo stesso. Inoltre nel caso in cui vi siano particolari condizioni atmosferiche, quali ad esempio velocita
del vento superiori ai 60 km/h, le operazioni di montaggio vanno sospese cosi come previsto dall’art. 27 della Circ.Min. n°
13/82.

Come per le gru a torre, occorre evitare che il mezzo ed il carico possano avvicinarsi pericolosamente a linee elettriche
aeree, la cui presenza va individuata prima dell'inizio dei lavori.

741 Funi metalliche

Le funi metalliche sono generalmente composte da un'anima metallica o di canapa e da trefoli formati da fili di acciaio
avvolti a spirale. Negli apparecchi di sollevamento & preferito I'utilizzo delle funi alle catene in quanto offrono condizioni di
sicurezza piu elevate poiché perdono efficienza in modo graduale.

Le funi vanno comunque considerate come elementi sottoposti ad usura e quindi sostituite nel momento in cui la loro
resistenza diminuisce in modo tale che non risultino piu essere in condizioni di sicurezza.
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Si rende quindi necessario, affinché venga rispettata la sicurezza dellorgano di sollevamento, controllare
periodicamente le funi. In particolare le verifiche da fare saranno di tre tipi:
1) perusura
2) per corrosione
3) per deformazione.
La norma UNI - ISO 4309 “Criteri di verifica e sostituzione delle funi”, prevede di effettuare due diversi livelli di verifica:
a) verifica giornaliera: consiste in un esame visivo di tutte le parti visibili della fune con particolare attenzione alle zone

di attacco delle funi stesse con 'apparecchiatura di sollevamento;
b) verifiche periodiche effettuate da personale competente che devono essere effettuate ogni tre mesi.
Si prevede sempre e comungue una verifica nel momento in cui sia accaduto un incidente che potrebbe aver
compromesso le caratteristiche della fune o comunque nel momento in cui I'apparecchio di sollevamento non sia
utilizzato per un certo periodo di tempo. Si fa presente che le funi vanno sempre conservate il luogo asciutto su apposite
rastrelliere dove siano esposte tabelle indicanti portata, tipi di sospensione dei carichi, codici dei segnali, modalita di
imbracatura ed aggancio. Nelle verifiche trimestrali di cui alla lettera b) i punti critici delle funi che vanno considerati con
particolare attenzione sono:
1. punti di attacchi ad entrambe le estremita;
2. le parti della fune che passano sulle pulegge;
3. le parti soggette ad abrasione o strisciamento;
4. verifica interna per corrosione a fatica.
Dopo le verifiche di cui sopra si prevede la sostituzione delle funi nel momento in cui:
a) [l'usura dei fili comporta una riduzione di diametro iniziale della fune pari al 10%;

b) la sezione dei fili rotti € maggiore del 10% della sezione della fune;
c) lafune presenta un trefolo rotto;

d) lafune presenta segni evidenti di corrosione;

e) siano presenti schiacciamenti o piegature accentuate;

f)  fuoriuscita dell'anima della fune.

Nella scelta delle funi si deve tener presente che esse devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo
ammissibile, un coefficiente di sicurezza pari a 6.

Tale coefficiente si ricava dal rapporto fra il carico di rottura della fune (certificato dal costruttore) e lo sforzo relativo
all'applicazione del carico massimo in condizioni statiche. Nel caso esse vengano avvolte su piu strati € necessario, in
fase di calcolo, prevedere una maggiorazione del 10% del carico massimo.

Nella scelta delle funi vanno inoltre rispettate delle lunghezze minime che dipendono dalla distanza dei ganci
sull'elemento prefabbricato, come indicato nella figura sopra riportata:

Cio sta a significare che I'angolo minimo fra la fune e il piano dell’'elemento & di 45°.

Gli attacchi delle funi devono essere eseguiti in modo da evitare sollecitazioni pericolose, impigliamenti o accavallamenti.
Le estremita libere delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura, legatura o
morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari. Gli attacchi possono essere effettuati:
con manicotti metallici, con attacco o morsetti a cuneo, con impiombatura o impalmatura.
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742 Ganci

| ganci per gli apparecchi di sollevamento devono essere prowvisti di dispositivi di chiusura dellimbocco, o essere
conformati, per particolare profilo della superficie interna o per limitazione dell'apertura di imbocco, in modo da impedire
lo sganciamento delle funi, delle catene e degli altri organi.
Devono portare in rilievo, o incisa, la chiara indicazione della loro portata massima ammissibile: senza tale individuazione
non possono essere utilizzati. Per quanto riguarda i dispositivi di chiusura dell'imbocco, questi possono essere del tipo a
molla, a gravita, a baionetta, o a vite; quelli a manicotto, funzionanti a gravita, devono essere provvisti di traversino di
sicurezza, che ne impedisca limpiego rovesciato. Questultimo tipo di gancio e quello con dispositivo di chiusura a
contrappeso non devono essere impiegati quando sussistano eventuali pericoli di incrocio.
| ganci montati nei mezzi di sollevamento utilizzati per la imbracatura dei carichi devono essere comunque provvisti del
dispositivo di chiusura dell'imbocco.
La portata indicata deve essere quella del gancio: se é diversa da quella dell'apparecchio sul quale & montato, deve
essere rispettata quella inferiore.
E’ assolutamente vietato utilizzare ganci fatti con tondini di ferro di armatura o simili, comunque non rispondenti a quanto
previsto dalla normativa. Come per le funi anche i ganci sono previsti una serie di controlli, tra i quali fra i piu importanti
vanno considerati:
1. usura ed eventuali cricche;
2. apertura dellimbocco;
3. deformazione.
In base a tali verifiche i ganci andranno sostituiti nei seguenti casi:

« quando in qualunque punto si ha una diminuzione di sezione superiore al 10%;

« quando hanno subito una sollecitazione che li ha deformati in modo permanente del 7% rispetto al pezzo nuovo

(allungamento o allargamento dell'imbocco)

Durante il sollevamento va sempre verificato che il carico sia disposto in maniera corretta in quanto se cosi non fosse la
portata del gancio pud diminuire anche notevolmente. Inoltre durante i movimenti della gru senza carico il gancio deve
sempre trovarsi sulla punta del braccio: tale operazione deve essere sempre realizzata anche quando restino appese
imbracature, bilancini, o qualsiasi altro dispositivo di sollevamento facendo attenzione in tale operazione che tali
dispositivi non restino impigliati alle strutture o costituiscano pericolo per le persone.
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1.5

RELAZIONE GENERALE

ALLEGATO VIl VERIFICHE DI ATTREZZATURE D.LGS 81/2008

Attrezzatura

Scale aeree ad inclinazione variabile

Verifica annuale

Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato

\Verifica annuale

Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano

Verifica biennale

Ponti sospesi e relativi argani

Verifica biennale

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero
di giri > 450 (m x giri/min.)

Verifica biennale

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di
giri > 450 (m x giri/min.)

Verifica triennale

Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a
miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500
mm.

\Verifica annuale

Carrelli semoventi a braccio telescopico

\Verifica annuale

Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne

Verifica biennale

Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente

\Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a
mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalita di utilizzo riscontrabili in settori di
impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a
mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalita di utilizzo regolare e anno di
fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifica biennale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a
mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalita di utilizzo regolare e anno di
fabbricazione antecedente 10 anni

Verifiche annuali

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a
mano, di tipo fisso, con modalita di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali
costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente
10 anni

Verifiche annuali

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a
mano, di tipo fisso, con modalita di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali
costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non
antecedente 10 anni

Verifiche biennali

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg non azionati a
mano, di tipo fisso, con modalita di utilizzo regolare e anno di fabbricazione
antecedente 10 anni

Verifiche biennali
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Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg non azionati a
mano, di tipo fisso, con modalita di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non
antecedente 10 anni

Verifiche triennali

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Igs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi classificati in Il e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili
appartenenti alla categoria dalla | alla IV, forni per le industrie chimiche e affini,

Verifica di funzionamento:
biennale
\Verifica di integrita:

generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua. decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Igs. 93/2000 art. 3) \Verifica di funzionamento:
Recipienti/insiemi classificati in | e Il categoria. quadriennale
\Verifica di integrita:
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Igs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, Il e Il categoria

Verifica di funzionamento:
quinquennale

\Verifica di integrita:
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Igs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni per liquidi classificati nella |, Il e Il categoria

Verifica di funzionamento:
quinquennale

\Verifica di integrita:
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.Igs. 93/2000 art. 3)
Recipienti per liquidi appartenenti alla I, Il e Ill categoria.

Verifica di funzionamento:
quinquennale

\Verifica di integrita:
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Igs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal
vapor d'acqua classificati in lll e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua
surriscaldata appartenenti alle categorie dalla | alla IV

\erifica di funzionamento:
triennale

\Verifica di integrita:
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Igs. 93/2000 art. 3)
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal
vapor d'acqua classificati in | e |l categoria

Verifica di funzionamento:
quadriennale

\Verifica di integrita:
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Igs. 93/2000 art. 3)
Generatori di vapor d'acqua.

Verifica di funzionamento:
biennale

Visita interna: biennale
\Verifica di integrita:
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Igs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella Il categoria, aventi TS <
350 °C

\Verifica di integrita:
decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.Igs. 93/2000 art. 3)
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella Il categoria, aventi TS >
350 °C

Verifica di funzionamento:
quinquennale

\Verifica di integrita:
decennale

Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o0 gassoso per impianti
centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura
dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica,
aventi potenzialita globale dei focolai superiore a 116 kW

\Verifica quinquennale
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Requisiti fondamentali delle piattaforme aeree

Piattaforma aerea Se immessa sul mercato Se immessa sul mercato
prima del 14 giugno 2002 dopo il 14 giugno 2002
Costruita e certificata La macchina risponde a quello che era | La piattaforma deve essere adeguata allo
prima del 14 giugno 2002 | lo stato dell'arte nel momento stato dell'arte esistente nel momento
(data di pubblicazione della dell'immissione sul mercato. Pertanto la | dellimmissione sul mercato, cioe la EN
norma armonizzata EN macchina pud essere regolarmente 280. Pertanto, si dovra procedere ad
280) usato senza nessun intervento di adeguare il prodotto o a dimostrare il pieno
adeguamento. soddisfacimento dei requisiti essenziali di

sicurezza previsti.

Costruita e certificata dopo Occorre garantire una copertura del

il 14 giugno 2002 non in rischio equivalente a quella fornita dalla

applicazione della norma norma, dimostrando il pieno

armonizzata EN 280 soddisfacimento dei requisiti essenziali
di sicurezza.

Costruita e certificata dopo La piattaforma elevabile gode della

il 14 giugno 2002 in presunzione di conformita alla Direttiva

applicazione della norma Macchine.

armonizzata EN 280.
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] DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.P... E INDUMENTI AD ALTA
VISIBILITA

| Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.l.) sono corredo indispensabile dei lavoratori che devono sempre provvedere al
loro uso in relazione ai rischi specifici di lavorazione evidenziati sia nelle schede specifiche d'impiego di macchine e
attrezzature e sostanze potenzialmente pericolose (parte 1.5 e 1.6 del presente piano di sicurezza e coordinamento), che
durante le sovrapposizioni di lavorazione evidenziate nel presente piano di sicurezza e di coordinamento.

Compito dei RSPP delle Imprese partecipanti € di fornire DPI adeguati, di curare I'informazione e la formazione all'uso e
di sorvegliare sulla corretta applicazione in cantiere, cosi come riportato nelle suddette schede.

Si ricorda infine che oltre agli usuali DPI previsti nella cantieristica tradizionale, i lavoratori delle imprese che
effettueranno lavorazioni, forniture, etc., in prossimita dei veicoli in transito sulla carreggiata sono obbligati ad indossare
indumenti ad alta visibilita (di classe 3 - D.M. 22.01.2019), cosi come previsto dal Codice della Strada, dal suo
Regolamento di attuazione e dal relativo Disciplinare Tecnico.

All'interno di tutto il cantiere si rende inoltre obbligatorio 'uso delle scarpe antinfortunistiche (con puntale in acciaio),
mentre sul ponteggio sospeso, sui ponteggi in genere e nelle aree sottostanti il ponte si rende sempre obbligatorio 'uso
del casco.

Il CSE ha facolta di apportare indicazioni specifiche se venissero rilevate situazioni fuori norma al presente piano.

Abbigliamento da lavoro ad alta visibilita
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Nella tabella allegata sono date indicazioni in merito a dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere forniti

RELAZIONE GENERALE

ed utilizzati durante lo svolgimento di specifiche fasi lavorative.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

LAVORAZIONE

Indumenti ad alta visibilita

Tutte le attivita di cantiere

Calzature con suole anticalore

Stesa di asfalto su strade

Guanti resistenti al calore

Stesa di asfalto su marciapiedi
Stesa di asfalto su strade

Tuta monouso in tyvek

Spruzzatura manuale di emulsione bituminosa

Cappello a tesa larga

Attivita in cantiere stradale in presenza di sole

Casco

Attivita di sollevamento carichi con mezzi

Occhiali con protezione anche laterale

Spruzzatura manuale di emulsione bituminosa,
demolizioni

Occhiali anti-Uv

Attivita in cantiere stradale in presenza di sole

Facciale filtrante antipolvere di classe 1

Fresatura asfalto da sostituire
Spazzatura a raccolta del fresato, demolizioni

Facciale filtrante antipolvere di classe 2 con filtro in
carbone attivo (FFP2SL)

Spruzzatura manuale di emulsione bituminosa

Stesa di asfalto su strade in particolari situazioni
(gallerie, ecc.)

Stesa di asfalto su marciapiedi in particolari situazioni
(sottopassi, ecc.)

Protezione auricolare

Lavorazioni con Lex,d superiore a 80 dB(A)

Prodotti antisolari con filtri UVA e UVB (Fattore di
protezione solare di almeno 20 ed adeguato al
fototipo)

Attivita in cantiere stradale in presenza di sole

imbragatura

Lavori eseguiti in altezza con pericolo di caduta dall’alto
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H SOSTANZE UTILIZZATE - PRODOTTI CHIMICI - AGENTI CANCEROGENI

9 . 1 SOSTANZE UTILIZZATE E LORO USO

Premessa

Nel settore delle costruzioni vengono sempre pil spesso usati prodotti che contengono sostanze pericolose.

Questi prodotti, il cui impiego & sovente necessario per motivi tecnici, possono gravemente danneggiare la salute e
I'ambiente a causa dell'utilizzo non appropriato degli stessi. Si tratta di irritazioni, reazioni allergiche ed incisione della
cute, occhi e vie respiratorie, ma anche il danneggiamento degli organi interni come fegato, rene, sistema nervoso, ecc.
L'informazione sulle caratteristiche pericolose del prodotto viene riportata sull'etichetta del prodotto, che ogni
contenitore o recipiente deve riportare, e risulta anche dalla scheda di sicurezza. In quest'ultima sono contenute anche
ulteriori indicazioni circa le misure di pronto soccorso, misure in caso di fuoriuscita accidentale, ecc. Predette schede se
non gia accompagnate dai prodotti, devono essere richieste al produttore o fornitore in modo da poterla consultare
prima dell’'uso.

Dall'analisi delle lavorazioni che caratterizzano le varie categorie, si sono individuate una serie di sostanze che per il
loro contenuto potrebbero essere potenzialmente pericolose. Nel loro uso si dovra quindi tenere conto delle
informazioni che le relative schede informative di sicurezza contengono.

Di seguito sono riportati tali prodotti suddivisi per categorie di lavoro dell’'opera da realizzare.
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FASI PRINCIPALI

FASI PARTICOLARI

SCHEDE DI SICUREZZA
PRODOTTI POTENZIALMENTE
PERICOLOSI

SEGNALETICA PROVVISORIA
E NEW-JERSEY

Posa della segnaletica per la deviazione
del traffico sulla carreggiata
autostradale e delimitazione della zona
di intervento

Tracciamento della segnaletica
orizzontale provvisoria di cantiere

Posa dei new-jersey in cls di protezione
e delimitazione sulla carreggiata
autostradale

Individuazione di reti e sottoservizi e
loro protezione o spostamento
Predisposizione degli accessi all'area
dei lavori

Sistemazione dei baraccamenti

DEMOLIZIONE =~ STRUTTURE

Smontaggio barriera antirumore
Smontaggio manuale o con l'ausilio di
ossitaglio o flessibile degli elementi

g\lMONT ACGJgI 0 Cgﬁgﬁggﬁ costituenti il sicurvia
ANTIRUMORE Demolizione strutture in cemento
armato
Asportazione del materiale di risulta
TAGLIO  PAVIMENTAZIONE, | Taglio pavimentazione, scavo,
SCAVO, COMPATTAZIONE compattazione
MAGRONE DI Lavqri di tracciamento, picchettazione e
SOTTOFONDAZIONE modinatura dell’intervento, con

identificazione dell’asse e delle sezioni di
riferimento

CASSERATURA, ARMATURA
E GETTO 1%  FASE
FONDAZIONE E FONDAZIONE
MURO DI SOSTEGNO

Casseratura, posa armatura cordolo con
tirafondi barriera e getto cls per fondazione/
cordolo barriera antirumore

CASSERATURA, ARMATURA

E GETTO 2% FASE
FONDAZIONE ED
ELEVAZIONE  MURO DI
SOSTEGNO

Casseratura, posa armatura cordolo con
tirafondi barriera e getto cls per fondazione/
cordolo barriera antirumore

INTERVENTI SU PONTI OD
OPERETTE

Casseratura, posa armatura cordolo con
tirafondi barriera e getto cls per fondazione/
cordolo barriera antirumore

POSA E ALLINEAMENTO

Posa ed allineamento montanti barriera e

MONTANTI BARRIERA | serraggio bulloni tirafondi
ANTIRUMORE

POSA PANNELLO DI BASE . .
PREFABBRICATO posa pannello di base prefabbricato

A1-A5-A9

B1-B2-B3

C1-C2-C4

D1-D2

F1-F2-F3

G3-G4-G5
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POSA PANNELLI
ANTIRUMORE E SCOSSALINA
IN ACCIAIO

POSA PANNELLI ANTIRUMORE E
SCOSSALINA IN ACCIAIO

POSA BARRIERA DI
SICUREZZA

Montaggio sicurvia

Rimozione dei new-jersey in cls di

RIMOZIONE NEW-JERSEY :

protezione
ESECUZIONE Stesa pavimentazione stradale
PAVIMENTAZIONE

LAVORI DI FINITURA
(EMBRICI, SCARICHI ECC.)
CHIUSURA  CANTIERE E
RIMOZIONE OPERE
PROVVISIONALI

Lavori di finitura

Rimozione della segnaletica per Ila
deviazione del traffico sulla carreggiata
autostradale

Ripristino della segnaletica orizzontale
autostradale

RELAZIONE GENERALE
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In allegato vengono riportate delle schede informative di sicurezza tipo riferite a prodotti presenti sul mercato, le cui
sostanze contenute sono riconducibili a quelle indicate nel Capitolato. Queste schede in nessun modo vincolano
limpresa nella scelta del prodotto ritenuto pit idoneo per la lavorazione, ma sono state introdotte in fase di progettazione
del Piano di Sicurezza e Coordinamento ex art. 100 D.Lgs. 81/2008 per fare una prima valutazione dei rischi dovuti
alluso di sostanze potenzialmente pericolose. Tale valutazione andra comunque rivista nel momento in cui impresa
scegliera il prodotto da utilizzare nelle singole lavorazioni. Di tali sostanze, il datore di lavoro dell'impresa prima dell’uso,
dovra sempre fornire al coordinatore per I'esecuzione la relativa scheda informativa di sicurezza e nello svolgimento della
lavorazione dovra tenere conto delle informazioni contenute nella stessa .

Nel caso le Imprese partecipanti intendano utilizzare prodotti particolari (oltre a quelli previsti nella parte - schede di
sicurezza tipo, allegate alle fasi di lavorazione), oltre ad approntare tutte le procedure del caso per la sicurezza dei propri
lavoratori, devono trasmettere copia della scheda di sicurezza del prodotto stesso al CSE in modo che possano essere
valutate le procedure da attuare all'interno del cantiere in relazione ad eventuali interferenze con altri prodotti utilizzati o
procedure lavorative effettuate al contempo da altre imprese (sovrapposizioni).

TABELLA RIASSUNTIVA

A PRODOTTI A BASE CEMENTIZIA

A1 LEGANTE PER CALCESTRUZZO REOPLASTICO
A5 MALTE PER INGHISAGGI

A9 MALTA PER RIPRISTINO

B ADDITIVI PER CALCESTRUZZI E MALTE
B1 ADDITIVO FLUIDIFICANTE

B2 ADDITIVO AREANTE

B3 INIBITORI DI CORROSIONE

c TRATTAMENTI SUPERFICIALI
C1 ANTICORROSIVO

C2 ANTIEVAPORANTE

C4 DISARMANTE

D IMPERMEABILIZZAZIONI
D1 MALTA POLIMERICA
D2 SILANI

F BITUMI E CONGLOMERATI BITUMINOSI
F1 EMULSIONI

F2 BITUMI MODIFICATI

F3 CONGLOMERATI BITUMINOSI

G PITTURE E VERNICI

G3 ANTIRUGGIINE

G4 PITTURA PER ACCIAIO

G5 VERNICI PER LA SEGNALETICA STRADALE

Le schede sono riportate in allegato al presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
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A) Estratto dalla documentazione di informazione PLEXILITH

MISURE DI PROTEZIONE DURANTE LE LAVORAZIONI: VALORI DI TLV, CODICIRED §

Nel corso delle lavorazioni con resine metacriliche, devono essere presi alcuni accorgimenti per la sicurezza del luogo di
lavoro ed alcune misure protettive per tutelare I'igiene del personale. Durante la posa in opera del materiale, e fino
quando questi non sono completamente induriti, & possibile che si liberino vapori di metiimetacrilato. Se, ne avvertira,
allora, il caratteristico odore, anche se le concentrazioni presenti sono molto basse. La soglia di percezione dell’'odore del
metilmetacrilato & compresa tra 0.05 e 0.21 ppm (ml/m3), quindi ben al di sotto del valore di TLV, che € di 50 ppm. | TLV,
valori limiti di soglia, indicano la concentrazione limite alla quale si ritiene che una persona possa rimanere esposta
ripetutamente, giorno dopo giorno, senza effetti negativi sulla salute.

I valore limite di 50 ppm del metiimetacrilato per brevi periodi di tempo pud anche venire superato. Nel caso del
metilmetacrilato € stabilito un valore di TLV-STEL, limite per breve tempo di esposizione, di 100 ppm a cui & possibile
rimanere esposti per 5 minuti ogni ora per turno di lavoro.

Duranti le lavorazioni in ambienti chiusi & necessario provvedere ad un efficiente ricambio d’aria, tenendo presente che i
vapori di metilmetacrilato sono circa quattro volte pil pesanti dell'aria e quindi eventuali bocche d’aspirazione devono
essere poste il pit basso possibile.

Lavorando le resine metacriliche e i prodotti contenenti metilmetacrilato € necessario usare occhiali protettivi, guanti di
gomma, mascherine di protezione, abiti con pantaloni e maniche lunghe da cambiare immediatamente dopo la loro
contaminazione. Le attrezzature elettriche devono essere in versione antideflagrante e particolare attenzione va posta,
specialmente durante i travasi, all’accumulo di cariche elettrostatiche.

| recipienti vanno tenuti ben chiusi, per evitare 'evaporazione delle parti pit volatili e vanno inoltre protetti dalla luce e
tenuti ben distanti da fiamme libere.

La temperatura di stoccaggio consentita & di 30° C.

Le resine metacriliche non vanno disperse nel’ambiente .In caso di versamenti accidentali sara necessario provvedere
alla bonifica del posto evitando accuratamente che vengano contaminate canalizzazioni o corsi d’acqua.

Per metilmetacrilato ed i sui derivati sono da segnalare i seguenti rischi particolari, (lettera R) e consigli di prudenza
(lettera S).

Facilmente infiammabile

Irritante per gli occhi, per le vie respiratorie e per la pelle
Puo provocare sensibilizzazione per il contatto con la pelle
Conservare i contenitori in luoghi ventilati

Conservare lontano da fiamme, e scintille — non fumare
Non disperdere nelle fognature

Prendere misure contro 'accumulo di cariche elettrostatiche

9 -2 NORME GENERALI SULLA TENUTA IN DEPOSITO

Le sostanze potenzialmente pericolose andranno depositate in aree sopraelevate rispetto le zone esondabili e in
posizione facilmente accessibile per un loro rapido allontanamento in caso di pericolo (possibile esondazione, incendio,
ecc).

I materiale depositato dovra essere trattenuto in adeguati bacini di contenimento e nelle immediate vicinanze si dovranno
sistemare almeno due estintori con caratteristiche ABC conformi a quanto riportato sulle schede di sicurezza dei prodotti
depositati.
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1 0 H SORVEGLIANZA SANITARIA

1 0 . 1 TIPI DI ACCERTAMENTI

Di seguito viene riportato il protocollo sanitario previsto per I'attivita cantieristica in genere.
Tutto il personale presente in cantiere deve essere in possesso del Certificato d’idoneita alla mansione.

Nota:

Per eventuali accertamenti specifici le Imprese esecutrici dei lavori sono tenute ad inviare al CSE dichiarazione
dell'idoneita alla mansione del personale e del rispetto delle visite mediche.

Sorveglianza sanitaria — Protocollo di minima

Tipo di accertamento Periodicita Note

Visita medica annuale salvo lavorazioni con sostanze bituminose che richiedono
visite semestrali

Visita medica Trimestrale/se | Per gli addetti alla verniciatura la visita dovra avere cadenza

mestrale conforme alle sostanze utilizzate

Visita medica trimestrale | per gli addetti alla saldatura vige I'obbligo della visita media
trimestrale

Spirometria annuale /

Audiometria annuale /

Esami di laboratorio da stabilire | da definire da parte del Medico competente

Elettrocardiogramma da stabilire | da definire da parte del Medico competente

1 0-2 »  VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE RUMORE

II Titolo VIII capo Il del D.Lgs.81/08 prescrive I'obbligo di valutare il rischio rumore al fine di proteggere i lavoratori. La
valutazione deve essere disponibile attraverso un documento di cui anche il singolo lavoratore pud prendere visione.
Consultando il documento di valutazione si ha il quadro degli adempimenti di prevenzione che l'impresa deve adottare.
L'impresa in occasione di acquisti, deve privilegiare le macchine meno rumorose. Deve informare ed addestrare i
lavoratori all’'uso corretto dei macchinari in maniera da ridurre al minimo I'esposizione al rumore. Nel caso vengano
superati i limiti inferiori di azione Lex = 80 dB(A) o Ppeak = 135 dB(C) devono essere messi a disposizione dei lavoratori
dispositivi di protezione individuale dell'udito per i quali deve essere effettuata una corretta informazione e formazione.
Vanno ridotti al minimo, ove possibile, gli accessi alle aree di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti ad un
rumore al di sopra dei valori superiori di azione Lex = 85 dB(A) o Ppeak = 137 dB(C). Tali aree vanno indicate con
apposita segnaletica ed eventualmente, qualora il rischio lo giustifichi, perimetrate per limitarne l'accesso. Al
raggiungimento del valore superiore di azione I'uso dei DPI uditivi diventa obbligatorio.

II livello di esposizione giornaliera al rumore (L ex8h) [dB(A) riferito a 20 pPa] € il valore medio, ponderato in funzione del
tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore definito dalla norma
internazionale ISO 1999:1990 punto 3.6 e si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo.

Per pressione acustica di picco (Ppeak) si intende il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata “C”
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Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche dell’attivita lavorativa I'esposizione giornaliera al rumore varia
significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, € possibile sostituire, ai fini dell’applicazione dei valori limite di
esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale;
come fissato dalla norma ISO 1999:1990 punto 3.6 nota 2 a condizione che:
1. illivello di esposizione settimanale al rumore come dimostrato da un controllo idoneo non ecceda il valore limite
di esposizione di 87 dB(A)
2. siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attivita.
Nel caso di variabilita del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo.
II'livello di esposizione settimanale al rumore (Lex,w) & il valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di
esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore (ISO 1999:1990
punto 3.6 nota 2)
Ai fini degli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di
avvertimento vanno valutate e se necessario misurate le caratteristiche acustiche dei segnali di avvertimento o altri suoni
utilizzati al fine di ridurre gli infortuni presenti nei luoghi di lavoro. Infatti, per evitare il rischio d'infortuni dovuti a tale effetto
di mascheramento, i segnali di avvertimento devono sempre essere indipendentemente dal clima acustico presente nei
luoghi di lavoro, chiaramente udibili, discriminabili e inequivocabili.
Nella valutazione del rischio rumore, il datore di lavoro deve prendere in considerazione in particolare i seguenti fattori:
1. individuazione delle fasi lavorative e valutazione del tipo e della durata dell’esposizione, inclusa ogni esposizione a
rumore impulsivo;
2. ivalori limite di esposizione ed i valori di azione;
tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;
4. tutti gli effetti derivanti da interazioni tra rumore e sostanze ototossiche connesse con ['attivita svolta e tra rumore e
vibrazioni;
5. tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di
avvertimento o altri suoni con finalita di riduzione del rischio di infortuni;
6. le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformita alle vigenti
disposizioni in materia;
7. l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre I'emissione di rumore;
il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre I'orario di lavoro normale, in locali di cui é responsabile;
9. le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica;
10.la disponibilita di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione
Se a seguito della valutazione come sopra indicata, si pud ritenere che i valori inferiori di azione possono essere superati,
il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti. | risultati di tali misurazioni devono essere riportati
nel documento di valutazione.
| metodi e le strumentazioni utilizzati per le misurazioni devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da
misurare, alla durata dell’'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. Nell'ambito della
misura il datore di lavoro deve tener conto delle imprecisioni delle misurazioni determinate secondo la prassi metrologica.
L’ ISPESL nelle “Linee Guida per la valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro” indica nella “Tabella di
classificazione di attivita e mansioni ai fini dell'obbligo di misurazione strumentale” in riferimento all’edilizia, le attivita dei:
-« Carpentieri edili
* Costruttori edili, muratori
« Costruzione prefabbricati
-« Lavorazione terracotta (fornaci)
-« Lavori stradali
-+ Levigatori
-+ Marmisti
-+ Lavorazione lapidei
-+ Pavimentatori, piastrellisti
-« Perforazioni suolo, pozzi
come “Attivita che generalmente superano gli 80 dB(A) e per le quali generalmente ricorre I'obbligo della misurazione
strumentale”.

w
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Effettuate le valutazioni i lavoratori in base all'esposizione al rumore rientrano in uno dei tre gruppi sotto elencati:

a)

lavoratori addetti ad attivita comportanti il non raggiungimento dei valori inferiori di azione: rispettivamente Lex,8h = 80

dB(A) o Ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 pPa)

In tali casi il datore di lavoro:

- Redigere il documento di valutazione a firma di personale qualificato che attesti i criteri di giudizio adottati per
escludere il superamento dei valori inferiori di azione;

- Effettuare la valutazione con cadenza almeno quadriennale;

lavoratori addetti ad attivita comportanti un'esposizione uguale o superiore ai valori inferiori di azione: rispettivamente

Lex,8h = 80 dB(A) o Ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 pPa) ma inferiore ai valori superiori di azione

rispettivamente Lex,s8h = 85 dB(A) o Ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 pPa)

In tali casi il datore di lavoro:

- elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre I'esposizione al rumore con
lintento di eliminare o ridurre i rischi alla fonte, ossia:

o adotta altri metodi lavorativi che implicano una minore esposizione al rumore

o sceglie attrezzature di lavoro adeguate, tenendo conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor
rumore possibile

o riprogetta la struttura dei luoghi e dei posti di lavoro

o fornisce un'adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da
ridurre al minimo I'esposizione al rumore

o  adotta misure tecniche per il contenimento del rumore sia esso trasmesso per via aerea o strutturale

o  applica opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi
sul posto di lavoro

o riduce I'esposizione al rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione
della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi
di riposo

- Redigere il documento di valutazione a firma di personale qualificato;

- Misurare i livelli di esposizione al rumore con apparecchiature adatte (i risultati vanno riportati nel documento di
valutazione);

- Mette a disposizione DPI-uditivi scelti, previa consultazione dei RLS/lavoratori;

- Verificare 'efficacia dei DPI-uditivi;

- Garantire la formazione ed informazione dei lavoratori in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al
rumore;

- Garantire la sorveglianza sanitaria se richiesta dai lavoratori qualora il medico competente ne confermi
I'opportunita;

- Se la sorveglianza sanitaria evidenzia anomalie, sottopone a revisione la valutazione dei rischi; sottopone a
revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; tiene conto del parere del medico competente
nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio

lavoratori addetti ad attivita comportanti un'esposizione uguale o superiore ai valori superiori di azione:

rispettivamente Lex,8h = 85 dB(A) o Ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 pPa) ma inferiore ai valori limite di

esposizione rispettivamente Lex,8h = 87 dB(A) o Ppeak =200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 pPa)
In tali casi il datore di lavoro:
elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre I'esposizione al rumore con
lintento di eliminare o ridurre i rischi alla fonte, ossia:
o adotta altri metodi lavorativi che implicano una minore esposizione al rumore

o sceglie attrezzature di lavoro adeguate, tenendo conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor
rumore possibile

o riprogetta la struttura dei luoghi e dei posti di lavoro

o fornisce un'adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da
ridurre al minimo I'esposizione al rumore

o  adotta misure tecniche per il contenimento del rumore sia esso trasmesso per via aerea o strutturale

o  applica opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi
sul posto di lavoro

o riduce l'esposizione al rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione

della durata e dell'intensita dell'esposizione e I'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi
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di riposo

- Redigere il documento di valutazione a firma di personale qualificato;

- Misurare i livelli di esposizione al rumore con apparecchiature adatte (i risultati vanno riportati nel documento di
valutazione);

- Fornire DPI-uditivi scelti, previa consultazione dei RLS/lavoratori;

- Verificare 'efficacia dei DPI-uditivi;

- Obbliga I'utilizzo dei DPI uditivi da parte del personale esposto;

- Garantire la formazione ed informazione dei lavoratori in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al
rumore;

- Sorvegliare i lavoratori affinché usino i DPI uditivi;

- Garantire la sorveglianza sanitaria ai lavoratori che deve essere effettuata di norma una volta I'anno;

- Assicurare l'intensificazione della sorveglianza sanitaria nel caso di richiesta di deroga all'uso dei DPI-uditivi;

- Se la sorveglianza sanitaria evidenzia anomalie, sottopone a revisione la valutazione dei rischi; sottopone a
revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; tiene conto del parere del medico competente
nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio

Per i lavoratori addetti ad attivita comportanti un esposizione uguale o superiore ai valori limite di esposizione
rispettivamente Lex,8h = 87 dB(A) o Ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 uPa)
In tali casi il datore di lavoro visto 'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione:

- adotta misure immediate per riportare I'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;

- valuta se con I'adozione dei DPI-uditivi si garantisce che non siano superati tali valori limite di esposizione;

- individua le cause dell’esposizione eccessiva;

- modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta;

Nel caso in cui anche con DPI-uditivi indossati il lavoratore sia esposto ad un Lex,sh > 87 dB(A) il datore di lavoro deve
immediatamente prevedere una serie di iniziative volte alla rimozione delle cause che determinano tale situazione.

Ai fini dell'applicazione della metodologia di valutazione, fermo restando la necessita di elaborare specifiche valutazioni in
cantiere da parte delle imprese esecutrici dei lavori, I'art.190 comma 5-bis del D.Lgs 81/08 prevede espressamente che
I'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore possa essere stimata in fase preventiva facendo riferimento
ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validita sia riconosciuta dalla
Commissione consultiva permanente.

Come indicato sulle “Prime indicazioni applicative” elaborate dal “Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di
lavoro delle Regioni e delle Province autonome” in collaborazione con ISPESL in riferimento al “Decreto Legislativo
81/2008, Titolo VIII sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro” si
procede ad indicare la previsione della valutazione del rischio rumore dividendo il personale in gruppi omogenei.
All'interno dei gruppi sono state individuate le esposizioni generiche per le diverse attivita. Per tale valutazione vengono
utilizzati i livelli di rumore individuati dagli studi del CPT di Torino (Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzioni
Infortuni, I'lgiene e I'’Ambiente di lavoro di Torino e Provincia).
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RELAZIONE GENERALE
MANSIONI ATTIVITA' Leq %
(gruppo dB(A) %
omogeneo)
CARPENTIERI 84,5 100%
Carpenteria 79,0 50%
Getti 87,0 40%
Disarmo 89,0 5%
Fisiologico (preparazione materiali, spostamenti, ecc.) 68,0 5%
FERRAIOLI 79,2 100%
Lavorazione ferro 80,0 40%
Posa 79,0 55%
Fisiologico (preparazione materiali, spostamenti, ecc.) 68,0 5%
OPERAIO CUMUNE E DUPERISTA 84,8 100%
Utilizzo dumper 88,0 30%
Carico e scarico (generica disarmo) 89,0 10%
Carico e scarico (generica carpenteria) 79,0 40%
Manutenzione e pause tecniche 68,0 15%
Fisiologico 68,0 5%
ADDETTI AUTOBETONIERA 84,0 100%
Carico 84,0 10%
Getti 86,0 55%
Trasporto 77,0 15%
Manutenzione e pause tecniche 68,0 15%
Fisiologico (preparazione materiali, spostamenti, ecc.) 68,0 5%
ESCAVATORISTA 84,3 100%
Utilizzo escavatore gommato 85,0 85%
Manutenzione e pause tecniche 68,0 10%
Fisiologico (preparazione materiali, spostamenti, ecc.) 68,0 5%
OPERATORE GRADER 89,3 100%
Utilizzo Grader 90,0 85%
Manutenzione e pause tecniche 68,0 10%
Fisiologico (preparazione materiali, spostamenti, ecc.) 68,0 5%
OPERATORE AUTOCARRO 79,3 100%
Utilizzo autocarro 80,0 85%
Manutenzione e pause tecniche 68,0 10%
Fisiologico (preparazione materiali, spostamenti, ecc.) 68,0 5%
ADDETTO FRESA 92,1 100%
Utilizzo fresa 94,0 65%
Manutenzione e pause tecniche 68,0 30%
Fisiologico (preparazione materiali, spostamenti, ecc.) 68,0 5%
OPERATORE ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE 89,3 100%
Utilizzo escavatore con martello demolitore 90,0 85%
Manutenzione e pause tecniche 68,0 10%
Fisiologico (preparazione materiali, spostamenti, ecc.) 68,0 5%
ADDETTO MARTELLO DEMOLITORE 96,0 100%
Utilizzo martello demolitore pneumatico 99,0 50%
Manutenzione e pause tecniche 68,0 45%
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Fisiologico (preparazione materiali, spostamenti, ecc.) 68,0 5%
ADDETTO PIASTRA BATTENTE 89,0 100%
Utilizzo piastra battente 92,0 50%
Manutenzione e pause tecniche 68,0 45%
Fisiologico (preparazione materiali, spostamenti, ecc.) 68,0 5%

Principali disposizioni previste dal Titolo VIl capo Il del D.Lgs.81/08.

MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI

Il datore di lavoro riduce ai minimi, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti
dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli
interventi alla fonte. Nel caso di utilizzo di attrezzature rumorose organizzera il lavoro in maniera da evitare o minimizzare
le interferenze dovute alle diverse lavorazioni. Se nelle vicinanze dovessero esserci sorgenti rumorose indichera le
misure concrete da attuare sia dal punto di vista della distanza dalla fonte che sui momenti nei quali si verificano le
interferenze e se necessario dara disposizione dell'utilizzo dei DPI-uditivi.

Nei luoghi che possono comportare, per un lavoratore che vi svolga la propria mansione per l'intera giornata lavorativa,
un'esposizione quotidiana personale superiore dei valori superiori di azione Lex,sh = 85 dB(A) o Ppeak = 137 dB(C) &
esposta una segnaletica appropriata.

Tali luoghi sono inoltre perimetrati e soggetti ad una limitazione di accesso ove sia ci6 tecnicamente possibile e qualora il
rischio di esposizione lo giustifichi.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Nelle attivita che comportano un valore dell'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore superiore a 80
dB(A) 0 135 dB(C)piceo , il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano informati su:

a) i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore,

b) le misure adottate in applicazione delle presenti norme;

c) le misure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi;

d) la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze in cui ne & previsto |'uso e le modalita di uso;
e) il significato ed il ruolo del controllo sanitario per mezzo del medico competente;

f) i risultati ed il significato della valutazione del rumore;

Se le attivita comportano un valore dell'esposizione quotidiana personale al rumore superiore a 85dB(A) o 137dB(C)picco il

datore di lavoro provvede che i lavoratori ricevano altresi un'adeguata informazione su:

a) I'uso corretto dei mezzi individuali di protezione dell'udito;

b) l'uso corretto, ai fini della riduzione al minimo dei rischi per l'udito, degli utensili, delle macchine, delle
apparecchiature, che, utilizzati in modo continuativo producono un'esposizione quotidiana personale di un
lavoratore al rumore pari o superiore a 85 dB(A) o 137 dB(C)picco.

USO DEI MEZZI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE DELL'UDITO

Il datore di lavoro fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito a tutti i lavoratori la cui esposizione quotidiana
personale pud verosimilmente superare 80 dB(A) o0 135 dB(C)picco.

| mezzi individuali di protezione dell'udito sono adattati al singolo lavoratore ed alle sue condizioni di lavoro, tenendo
conto della sicurezza e della salute.

| mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati,
mantengono un livello di rischio uguale od inferiore a quello derivante da un'esposizione giornaliera al rumore (L exgh) di
80 dB(A) 0135 dB(C)picco.

CONTROLLO SANITARIO
| lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore superi 85 dB(A), 0 137 dB(C) picco SON0 sottoposti a
controllo sanitario.
Detto controllo comprende:
a) una visita medica preventiva, integrata da un esame della funzione uditiva eseguita, per accertare I'assenza di
controindicazioni al lavoro specifico ai fini della valutazione della idoneita dei lavoratori;
b) visite mediche periodiche, di norma una volta all'anno, integrate dall'esame della funzione uditiva, per controllare
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lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita. Esse devono tenere conto, oltre che
esposizione, anche della sensibilita acustica individuale.
II controllo sanitario € esteso ai lavoratori in cui esposizione quotidiana personale sia compresa tra 80 e 85 dB(A) 0 135 e
137dB(C) picco qualora i lavoratori interessati ne facciano richiesta e il medico competente ne confermi l'opportunita anche
al fine di individuare eventuali effetti extrauditivi.
Il datore di lavoro in conformita al parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli
lavoratori, al fine di favorire il recupero audiologico. Tali misure possono comprendere la riduzione dell'esposizione
quotidiana personale del lavoratore, conseguita mediante opportune misure organizzative.

NUOVE APPARECCHIATURE, NUOVI IMPIANTI E RISTRUTTURAZIONI

I nuovi utensili, macchine e apparecchiature destinate ad essere utilizzati durante il lavoro che possono provocare ad un
lavoratore che li utilizzi in modo appropriato e continuativo un'esposizione quotidiana personale al rumore pari 0 superiore
ad 85 dB(A) o 137 dB(C) picco. SONO corredati da un'adeguata informazione relativa al rumore prodotto nelle normali
condizioni di utilizzazione ed ai rischi che questa comporta.

Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuovi utensili, macchine, apparecchiature, quelli che producono, nelle
normali condizioni di funzionamento, il pit basso livello di rumore.

Protettori acustici

Non essendo possibile ridurre sufficientemente i rumori nocivi e la loro propagazione, per ridurre il loro effetto lesivo

sull'udito si impiegheranno mezzi individuali di protezione acustica.

| mezzi individuali di protezione si individuano in:

- Inserti auricolari: Si tratta di protettori auricolari che vengono inseriti nel meato acustico esterno oppure posti nella
conca del padiglione per chiudere a tenuta l'imbocco del meato acustico esterno. Talvolta sono
provvisti di un archetto o di un cordino di interconnessione. Gli inserti auricolari possono essere:
inserti monouso, utilizzabili una sola volta; inserti riutilizzabili, utilizzabili piu volte da una stessa
persona. Sono prodotti in materiali morbidi quale ovatta minerale, silicone, gomma o plastica e
sono disponibili in pit taglie
Presentano un buon potere di attenuazione e proprieta filtranti selettive.

- cuffie: Sono realizzate da una coppia di conchiglie, imbottite con materiale fonoisolante, che coprono le
orecchie e creano una tenuta ermetica con la testa grazie a cuscinetti morbidi solitamente
riempiti con liquido o espanso. Le conchiglie sono collegate tra loro da un archetto di sostegno di
metallo o plastica. Alcune cuffie hanno una conchiglia sagomata destinata solo all'orecchio
sinistro e un‘altra simmetrica destinata solo all'orecchio destro. Presentano un potere di
attenuazione maggiore.

Nei criteri di assegnazione dei mezzi personali di protezione sara seguito il criterio della fornitura personalizzata degli

stessi tanto per motivi di igiene quanto per motivi di adattabilita ed abitudine all'uso.

Interventi in cui si prescrive I'utilizzo:

- utilizzo martelli demolitori e macchine per la movimentazione materiali;

- utilizzo in lavorazioni prossime a macchine operatrici in cantiere.

Norme fondamentali per il loro uso saranno:

- assegnazione personale;

- applicazione corretta: tutti questi mezzi agiscono solo se ben applicati in quanto anche una piccola fessura tra
sordina e parete del condotto uditivo, riduce di 12-15 dB il potere di attenuazione;

- manutenzione: tutti i mezzi elencati, se non monouso, dovranno essere in materiale lavabile.

| mezzi di protezione saranno utilizzati dal personale che impiega le attrezzature e i mezzi sopra menzionati e per quelli
agenti nell'area circostante.

Al momento della consegna del mezzo di protezione personale il preposto dovra illustrare ai lavoratori interessati le
modalita d'uso del mezzo stesso, facendo ricorso ad esempi pratici di impiego dei mezzi protettivi, il preposto deve
accertarsi che i lavoratori abbiano ben compreso la natura dei rischi che con il mezzo personale di protezione si
intendono evitare ed il modo corretto di impiego del mezzo stesso.

[ lavoratori a cui vengono consegnati i mezzi personali di protezione non possono esimersi dall'utilizzarli.

Il preposto qualora durante il lavoro dovesse constatare il mancato impiego del mezzo personale di protezione da parte
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del lavoratore, deve far sospendere immediatamente il lavoro in atto ed esigere I'utilizzo da parte dello stesso lavoratore
del mezzo personale avuto in consegna.

In caso di accertata inosservanza dell'obbligo di cui sopra, il preposto deve effettuare la prescritta segnalazione al
direttore di cantiere per I'adozione, a carico del lavoratore inadempiente, dei provvedimenti disciplinari.

Per richiamare I'attenzione dei lavoratori, in tutti i luoghi in cui devono essere usati i mezzi personali di protezione si deve
procedere all'affissione di appositi cartelli indicanti I'obbligo dell'uso dei mezzi stessi.

La scelta e I'assegnazione dei mezzi personali di protezione deve essere effettuata dal preposto sulla base delle direttive
impartite dal direttore di cantiere, in relazione alla natura dei rischi presenti nelle lavorazioni in atto.

Prima dell'inizio del lavoro, il preposto deve verificare il permanere delle condizioni di idoneita del mezzo personale di
protezione. Qualora nel corso della lavorazione il mezzo personale dovesse perdere le caratteristiche di idoneita, il
lavoratore dovra segnalare tali anomalie al preposto per la sostituzione del mezzo stesso.

Al momento della consegna al lavoratore del mezzo di protezione, il preposto deve farsi lasciare dall'interessato apposita
dichiarazione con la quale lo stesso si impegna ad utilizzare, custodire e conservare in buono stato il mezzo protettivo
avuto in dotazione.

Nell’eventualita che si pensi di introdurre una macchina rumorosa non prevista nel POS si richiede la segnalazione al
Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione prima dell’utilizzo della stessa.

1 0 -3 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
D.lgs 81/08 allegato XXXIII

Per la movimentazione dei carichi I'Appaltatore dovra fare in modo di evitare il piu possibile la movimentazione manuale

dei carichi anche attraverso I'ausilio di mezzi meccanici come carrelli elevatori, gru su autocarro, ecc.

Tuttavia ove fosse tecnicamente impossibile sollevare i carichi con mezzi meccanici, I'Appaltatore fara adottare idonee

misure organizzative atte a ridurre il rischio dorso-lombare conseguente alla movimentazione di detti carichi Gli operatori

impegnati nella movimentazione manuale dei carichi dovranno essere adeguatamente informati dall’Appaltatore sulle

seguenti regole comportamentali:

- valutare il peso del carico;

- valutare il centro di gravita o il lato pil pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia collocazione
eccentrica;

- controllare che sul percorso non vi siano ostacoli e che il terreno non sia scivoloso;

- durante il sollevamento la schiena va tenuta il pit possibile verticale e le ginocchia piegate, in modo da distribuire lo
sforzo non gia sulla colonna vertebrale, ma sul fascio muscolare delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo.

- nelle manovre di elementi non stabilmente assicurati contro la caduta evitare la sosta entro le aree pericolose;

- nel sollevare, trasportare 0 semplicemente spostare le pannellature, afferrare i fogli per i loro bordi perimetrali;

- non fare eccessivo affidamento sulla propria o altrui forza muscolare nel trattenere i pannelli in posizione inclinata
quando essi poggiano con un loro lato sul piano di deposito;

- destinare agli spostamenti verticali/orizzontali un numero sufficiente di lavoratori (carico troppo pesante per
lavoratore 25 Kg);

- ricorrere nel limite del possibile a mezzi ausiliari, quali impugnature, piccoli carrelli, mezzi di sollevamento con
organi di presa rispondenti alle condizioni di manovra;

- usare i mezzi tecnici di difesa e i dispositivi di protezione individuali messi a disposizione dal datore di lavoro
(scarpe antinfortunistiche, casco, protezioni antitaglio);

- rilasciare i pannelli in posizione verticale o sub-verticale soltanto dopo aver accertato scrupolosamente la loro
stabilita;

- nello stoccaggio di lamiere interporre tra foglio e foglio distanziali in legno o altro materiale tenero;

- nell'appoggio verticale di coils di lamiere provvedere alla loro stabilita ricorrendo a calzatoie o zeppe;
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1 0 -4 RISCHIO VIBRAZIONI

Il datore di lavoro & tenuto alla redazione della valutazione del rischio vibrazioni mano-braccio e corpo intero per i propri
addetti nel rispetto del Titolo VIII capo Il del D.Lgs 81/08.

Le vibrazioni, che comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, possono essere trasmesse al sistema
mano-braccio o al corpo intero. Le prime possono portare a disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari; le
seconde a lombalgie e traumi del rachide.

La valutazione put essere effettuata tramite misurazioni sul campo o utilizzando informazioni gia disponibili.

La valutazione del rischio di esposizione a vibrazione deve cominciare analizzando la situazione in generale; valutando,
attraverso la lettura delle indicazioni sulle vibrazioni presenti sui libretti di manutenzione e d’'uso, le attrezzature ed i
mezzi che possono comportare un rischio e valutando i tempi di esposizione mediante l'osservazione dei metodi di
lavoro.

Va tenuto presente che i dati di certificazione del produttore possono essere fortemente fuorvianti in quanto i macchinari
sottoposti a controllo sono nuovi e le misurazioni non sono state effettuate nellambiente di lavoro in esame ma in
condizioni di impiego standardizzate. Nel caso in cui si decida comunque di procedere alla valutazione utilizzando questi
dati occorre far riferimento alle metodologie stabilite dalla “Linea Guida UNI CEN/TR 15350 Vibrazioni meccaniche —
Linee guida per la valutazione dell’'esposizione al sistema mano-braccio partendo dalle informazioni disponibili, comprese
quelle fornite dal fabbricante della macchina”. Perché tale processo sia valido bisogna che ci sia una corrispondenza tra
le condizioni reali di impiego e quelle presenti nella linea guida sopra citata e che il macchinario sia in buone condizioni di
manutenzione. In caso contrario non & possibile avvalersi dei fattori di correzione presenti nella linea guida.

Se sul libretto di istruzioni sono presenti i coefficienti moltiplicativi per le diverse condizioni di impiego che consento di
stimare i dati in campo a partire dai dati di certificazione; questi ultimi vanno utilizzati a condizione che siano riportati nei
libretti di istruzione ed uso ai sensi della Nuova Direttiva Macchine (2006/42/CE).

Nel caso in cui il macchinario non sia in ottime condizioni non & possibile individuare gli appropriati fattori moltiplicativi
che consentono la stima del valore nelle reali condizioni di impiego del macchinario con un grado di incertezza
accettabile.

Per la valutazione possono essere utilizzati i dati reperibili presso la banca dati del'ISPESL o presso le banche dati delle
regioni. La stessa ISPESL avverte perd, nella “Guida all'utilizzo della Banca Dati Vibrazioni”, che i dati rilevati in campo,
presenti nella banca dati, sono molto influenzati dalle effettive condizioni operative d'impiego e sconsiglia quindi di
utilizzare tali dati quando:

- il'macchinario non ¢ usato nelle condizioni operative indicate nella scheda descrittiva delle condizioni di misura della
Banca Dati;

- il macchinario non € in buone condizioni di manutenzione;
- il'macchinario non & uguale a quello indicato in banca dati (differente marca — modello);

- nel caso di esposizione al corpo intero: differenti caratteristiche del fondo stradale, velocita di guida, tipologia di
sedili montati incidono fortemente sui livelli di esposizione prodotti da macchinari, anche se dello stesso tipo.

Invita quindi in tutti i casi in cui l'impiego della Banca Dati Vibrazioni pud portare ad una sottostima del rischio a ricorrere
a misurazione diretta dell'esposizione a vibrazione nelle effettive condizioni di impiego dei macchinari.

Anche il DLgs.81/2008 all'art.202 indica come metodo di riferimento per la valutazione la misurazione attraverso l'impiego
di attrezzature specifiche.

La misurazione dell'esposizione a vibrazioni devono essere effettuate da personale qualificato con attrezzature e
metodologie adeguate, operando piu misurazioni nelle diverse condizioni di utilizzo del macchinario in maniera da avere
una maggiore stima dell'effettiva esposizione del lavoratore.
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Livelli di azione giornalieri e valori limite per I'esposizione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore A(8) a
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio ed al corpo intero

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

Livello d'azione giornaliero di esposizione Valore limite giornaliero di esposizione
A(8) = 2,5 m/s? A(8) = 5 m/s?
su periodi brevi & pari a 20 m/s?

Vibrazioni trasmesse al corpo intero

Livello d'azione giornaliero di esposizione Valore limite giornaliero di esposizione
A(8) = 0,5 m/s? A(8) = 1,0 m/s?
su periodi brevi & pari a 1,5 m/s?

Per periodi brevi si intende un valore di aw che corrisponda al minimo tempo di acquisizione statisticamente significativa
delle grandezze in indagine. Con la strumentazione attuale disponibile tali tempi corrispondono ad almeno 1 minuto per
HAV (Hand Arm Vibration) e almeno 3 minuti per WBV (Whole Body Vibration).

Ai fini della valutazione il datore di lavoro deve tener conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;

b) i livelli limite di esposizione e i valori d'azione (sopra riportati in tabella)
C) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e

['ambiente di lavoro o altre attrezzature;

e) le informazioni fornite dal costruttore dell'apparecchiatura ai sensi della direttiva macchine;

f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione a vibrazioni meccaniche;

a) condizioni di lavoro particolari che possano incrementare il rischio, quali ad esempio il lavoro a basse temperature,
il bagnato, I'elevata umidita o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;

h) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura
scientifica.

In base alla valutazione dei rischi, quando sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un
programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo I'esposizione e i rischi che ne conseguono,
considerando in particolare quanto segue:

a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;

b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto
conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;

C) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che
attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie 0 guanti che attenuano la vibrazione
trasmessa al sistema mano-braccio;

d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di
lavoro e dei DPI;

e) la progettazione e I'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;

f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei
DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;

a) la limitazione della durata e dell'intensita dell'esposizione;

h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;

i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita;

) formare i lavoratori ad utilizzare correttamente e in modo sicuro le attrezzature di lavoro riducendo cosi
I'esposizione a vibrazioni meccaniche.

Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione & stato superato, il datore di lavoro prende misure

immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta di

conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
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Nel caso delle vibrazioni, nella maggior parte dei casi la riduzione del rischio alla fonte & 'unica misura da adottare al fine
di riportare I'esposizione a valori inferiori ai limiti.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Per tutti i lavoratori esposti a rischi da vibrazioni il datore di lavoro deve informare e formare i propri lavoratori con
particolare riguardo:

a)  airisultati della valutazione e delle misurazioni delle vibrazioni;

b)  alsignificato dei valori limite di esposizione e dei valori d’azione;

c) alle potenziali lesioni derivanti dalle attrezzature di lavoro utilizzate;

d) alle misure adottate volte ad eliminare o a ridurre al minimo i rischi;

e) alle modalita per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;

f) alluso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni

sanitarie;
Q) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto ad una sorveglianza sanitaria;
h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo I'esposizione.

L’addestramento & fondamentale per spiegare al lavoratore I'utensile piu adatto per un certo tipo di lavoro e per istruirlo al
corretto uso. Un’attrezzatura in cattive condizioni o usata in modo errato richiede uno sforzo maggiore e quindi provoca
una piu elevata esposizione da parte dell'utilizzatore.

CONTROLLO SANITARIO

Tutti i lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria con
cadenza di norma una volta I'anno o con periodicita inferiore decisa dal medico competente con adeguata motivazione
riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione
della valutazione del rischio.

| lavoratori esposti a vibrazioni sono altresi sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente,
si verificano una o piu delle seguenti condizioni: I'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni & tale da rendere possibile
lindividuazione di un nesso tra I'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed &
probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistano
tecniche sperimentate che consentano di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.

Di seguito viene riportata una scheda estratta dalla Banca dati Vibrazioni delISPESL dove viene evidenziato attraverso
I'uso di frecce la diversita della rilevazione dell'esposizione, normalizzata a un periodo di riferimento di 8 ore A(8), delle
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio dovuta al diverso lavoro effettuato e al diverso materiale lavorato.

Tale esempio serve a ribadire I'importanza dell’effettuare misurazioni specifiche per ogni tipo di lavorazione che si intende
effettuare.
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% L 7 ;. e 7 ll i -
Ti trovi in: ISPESL / Documentazione / Banca dati Vibrazioni / HAV / Elenco utensili / Dettaglio Utensile

[Home BDV] Guida | HAV (utensili) | WBV (Elenco mezzi) | Tabelle di supporto | Bibliografia | Link utili [1t] [En]
ISPESL - Banca dati Vibrazioni - Dettaglio Utensile
Stampa
Marca / Modello|[ATLAS COPCO |[coBRA 149
Tipologia imartello pi e d litore (per d i leggere), d litori stradali e picconatori, per
roccia, edilizia, etc.
Dati forniti da: ||[AUSL 7 Siena - Laboratorio Agenti Fisici J[1993

Specifiche tecniche
Marca

Modello

Tipologia

Norma di riferimento

Potenza [KW]
Cilindrata [Cc]
Dispositivi antivibranti
Peso [Kg]
Alimentazione

[Lw(A)]

Anno di immissione sul
mercato

Note tecniche

Rumore dichiarato [dB(A)] 99
Potenza acustica dichiarata

Vibrazioni dichiarate [ m/sec?] 2 —

Anno di cessata produzione

ATLAS COPCO

COBRA 149

martello picconatore demolitore (per demolizioni leggere), demolitori stradali e picconatori,
per roccia, edilizia, etc.

UNI EN ISO 8662-5: 1997 | EN50144-2-6 (tutte le edizioni) | EN 60745-2-6:2003 |
EN60745-2-6/A11: 2007 | EN60745-2-1/A11:2007

90

PRESENTI

24

Motore a scoppio benzina

Impugnatura laterale 250 giri/min 2500-2700 colpi/min

Misure sul campo (analitiche)

Data misure

1993 | Impugnatura Destra

Referente misure IAUSL 7 Siena - Laboratorio Agenti Fisici I | Valori pesati ISO 5349/2001 (0=n.d.)
aw X 9,3|\m/sec?
Luogo misure Manciano (GR) - Cava |
aw y 9,3||m/sec?
Comparto misure Manufatti e laterizi edili |aw z 9,9||m/sec?
|Accessorio usato a(w) sum 16,5||m/sep?

|Lavoro effettuato

A(8) (m/sec?)

|
|
|
|
I |

Demolizione verticale su blocco | | EJ
" 58 | 82]10,1)[11,7|13,0|/14,3]15,4 16,5}

[ |

‘Materiale lavorato Pietra 1 2 3 2 5 5 7 B
|Leq misurato [dB(A)] Tempo di esposizione (ore)
Note sulla misura

2006

‘Data misure

Impugnatura Centrale

|Referente misure

[ASSTRA - FERROVIENORD S.p.A. Valori pesati ISO 5349/2001 (0=n.d.)

A(8) (m/sec?)

— Iaw X 6,1||m/sec? I

Luogo misure Parco manovra Bornato (BS |
aw y 2,2||m/sec? |
|Comparto misure Iaw z 2,8|m/sec? |
‘Accessorio usato |a(w) sum 7:{m/secy |

|Lavoro effettuato

Rincalzatura massicciata

[25][36][43][5.0][56 ][ 61 ][ 66 ][ 7.1]

|Materia|e lavorato

Treni e materiale tranviario |
Pietrisco ferroviario |

[tl2 351 a1sell7]s]

|Leq misurato [dB(A)]

| Tempo di esposizione (ore) |

Note sulla misura

\Valori dichiarati (m/sec?)

Valore di a(w) dichiarato
A8

a(w)
[og[12][14|[re][t8][20[[22] 23] A®) |
23 [t ]2 f[3 4] 5] el 7] 8 oreex
TSPFSI - Ranra dati Vihrazinni - HllFimn It - 2008 Cnntatti | Realizzazinne

RELAZIONE GENERALE

Nella tabella seguente, presente sul “Vademecum per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle
opere di asfaltatura — Regione Lombardia” vengono riportati, a titolo esemplificativo, i valori minimi e massimi in m/s2,
relativi al vettore massimo (AWmax) del valore quadratico medio dell’'accelerazione ponderata in frequenza, riscontrabili
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in varie situazioni tipo e con diverse marche di macchinari utilizzati nelle operazioni di stesa dell'asfalto su strade; i dati
sono stati estrapolati, nel corso della indagine condotta dal Gruppo di Lavoro Regionale incaricato dello studio PPTP-
POPA, dall'esame di banche dati nazionali (Data Base ISPESL) ed internazionali (Data Base VINET citato nelle Linee
Guida all'applicazione del Data Base dellISPESL) in materia (tabella tratta da “Il cantiere stradale — Salute e sicurezza
nelle opere di asfaltatura’, ed. ASLE, 2004). Tali valori risultano solo indicativi dei livelli di esposizione alle vibrazioni
trasmesse al corpo intero: ogni singolo caso & meritevole di appropriata valutazione dipendente dalla tipologia/marca
della macchina utilizzata, dallo stato di manutenzione e dalle modalita di impiego della stessa.

AWMAX (m/s?)
Minimo Massimo
Pala gommata su asfalto 0,43 1,10
Pala gommata su sterrato 0,32 0,98
Pala con benna in potenza 0,50 2,30
Fresatrice manto 0,31 1,12
Camion su asfalto 0,32 0,50
Camion su strada sterrata 0,40 1,67
Vibrofinitrice — posto di guida 0,32 0,62
Rullo - posto di guida 0,32 0,61

Tabella - Vibrazioni trasmesse al corpo intero (m/s?):
valori del vettore massimo (AWmax) in differenti situazioni

In alcune fasi lavorative specifiche possono essere utilizzati alcuni strumenti vibranti (“talpa”, tagliasfalto a disco, trapani
elettrici, ecc.), per altro dotati di accorgimenti progettuali atti a minimizzare la trasmissione delle vibrazioni al sistema
mano-braccio dei lavoratori. Per |a valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema manobraccio
ci si deve basare sul disposto dell’allegato XXXV, parte A del citato decreto, conforme alla norma internazionale 1SO
5349/1.

Nella tabella seguente, presente sul “Vademecum per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle
opere di asfaltatura — Regione Lombardia”, vengono riportati i valori minimi € massimi in m/s2, relativi al vettore somma
(AWsum) del valore quadratico medio dell'accelerazione ponderata in frequenza, riscontrabili in alcune situazioni tipo e
con diverse marche di attrezzature nelle operazioni di stesa dell’asfalto su strade; tali dati sono stati estrapolati, nel corso
della indagine condotta dal Gruppo di Lavoro Regionale incaricato dello studio PPTP-POPA, dall'esame di banche dati
nazionali (Data Base ISPESL) ed internazionali (Data Base VINET citato nelle Linee Guida all'applicazione del Data Base
dellISPESL) in materia (tabella tratta da “Il cantiere stradale — Salute e sicurezza nelle opere di asfaltatura’, ed. ASLE,
2004). Tali valori risultano solo indicativi dei livelli di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: ogni
singolo caso & meritevole di appropriata valutazione dipendente dalla tipologia/marca della macchina utilizzata, dallo
stato di manutenzione e dalle modalita di impiego della stessa.

AWMAX (m/s?)
Minimo Massimo
Compattatore manuale (“talpa” o “rana”) 1,8 7.2
Tagliasfalto a disco 2,2 4,3

Tabella - Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (m/s?):
valori del vettore somma (AWsum) distinti per lavorazione
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1 1 H PROCEDURE DI EMERGENZA

Si veda il piano di emergenza allegato al presente piano di coordinamento

1 1 . 1 PROCEDURE DI PRONTO SOCCORSO

Poiché nelle emergenze & essenziale non perdere tempo, & fondamentale conoscere alcune semplici misure che

consentano di agire adeguatamente e con tempestivita:

1. garantire I'evidenza del numero di chiamata per il Pronto Soccorso, VV.F., (scheda “numeri utili’);

2. predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell'incidente (indirizzo,
telefono, strada piu breve, punti di riferimento) ;

3. cercare di fornire gia al momento del primo contatto con i soccorritori, unidea abbastanza chiara di quanto &
accaduto, il fattore che ha provocato l'incidente, quali sono state le misure di primo soccorso € la condizione attuale
del luogo e dei feriti;

4. in caso di incidente grave, qualora il trasporto dellinfortunato possa essere effettuato con auto privata, avvisare il
Pronto Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti;

5. in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso;

6. prepararsi a riferire con esattezza quanto € accaduto, le attuali condizioni dei feriti,

7. controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso.

Infine si ricorda che nessuno € obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumita per portare soccorso e

non si deve aggravare la situazione con manovre 0 comportamenti scorretti.

1 1 -2 COME SI PUO ASSISTERE L'INFORTUNATO

- Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio;

- evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all'infortunato c’é pericolo (di scarica elettrica, esalazioni
gassose, ...) prima di intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie;

- spostare la persona dal luogo dellincidente solo se necessario o c'é pericolo imminente o continuato, senza
comunque sottoporsi agli stessi rischi;

- accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale,...), regione corporea colpita, probabili conseguenze
immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria);

- accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta,...), agente fisico o chimico
(scheggia, intossicazione, ...);

- porre nella posizione pit opportuna (di sopravvivenza) l'infortunato e apprestare le prime cure;

- rassicurare l'infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di reciproca fiducia;

- conservare stabilita emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d'urgenza e controllare
le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi.

Morsi - Serpenti

In caso di morso di serpente, rassicurate e fate sdraiare la vittima: cio rallenta la circolazione del sangue e il diffondersi
del veleno.

A questo punto mantenete la calma e pensate: & velenoso questo morso? Se lo €, compariranno rapidamente i sintomi
dell'avvelenamento: vivo dolore con infiammazione della parte colpita, emorragia a chiazze, sete intensa con secchezza della
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bocca, seguiti poi da ittero, crampi, agitazione, delirio.

Se viene effettuato un bendaggio compressivo di tutto I'arto leso, con sua completa immobilizzazione, possono passare
anche 6 ore prima che si manifestino i primi disturbi. In caso contrario di solito passa circa un’ora. Sappiate che in almeno
il 30% dei casi la vipera morde senza iniettare il veleno.

Generalmente il morso interessa un arto. Occorre un rotolo di benda piuttosto spessa e larga (5-10 cm.), meglio se
elastica. Si parte a fasciare I'arto iniziando dall'estremita e continuando fino alla radice dell’arto.

Non & necessario stringere molto la benda in quanto I'effetto che si vuole ottenere & quello di fermare la circolazione
linfatica. Si pud stringere come se si dovesse immobilizzare una caviglia dopo una distorsione. A questo punto &
altrettanto importante steccare I'arto per immobilizzarlo. Se vi € possibile tenete sopra la parte ferita un po’ ghiaccio
triturato avvolto in un panno.

Evitate 'uso del laccio emostatico o lincisione e la suzione della ferita, che hanno sempre dimostrato scarsissima
efficacia e sono invece fonte di danni a volte seri.

Chiedete il soccorso il piu presto possibile. Se avete ucciso il serpente, portatelo con voi, affinché possa essere
identificato.
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H COSTI DELLA SICUREZZA

| costi della sicurezza nel seguito individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte
del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

Si riportano di seguito i valori di stima dei costi relativi alle misure di sicurezza ed igiene da adottare redatti secondo le
prescrizioni riportate nel D.Lgs.81/2008 (allegato XV)
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Tre barriere fonoassorbenti nel comune di Villafranca di Verona (VR)

pag.2

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1

A.CPT.IMIG03080

2/2

A.SC.A0.0210.a

3/3

A.SC.A0.0210.b

LAVORI A MISURA

APPRESTAMENTI (allegato XV punto 4.1.1 lett. a) D.Lgs. 81/2008)
(Cat1)

Recipiente in polietilene per alimenti da 50 1, con rubinetto, per fornitura di
acqua potabile.

B.A. loc. Mezoi - carr. nord:

B.A. loc. Alpo Dosdega - carr. sud:

B.A. Alpo Ognisanti - carr. nord:

2,000
2,000
2,000

SOMMANO cadauno

6,000

Formazione, su piano orizzontale o inclinato, di ponteggio tubolare metallico
fisso autorizzato, costituito prevalentemente da telai prefabbricati o montanti
tubolari dotati di piastre forate con spinotti di collegamento e correnti di
campo, in opera per tutta la durata del cantiere, a qualsiasi altezza, completo
di idonei ancoraggi, di piedini e basette, impalcati di lavoro corredati di
fermapiede e mensole a sbalzo di serie per tutto lo sviluppo in pianta ed ogni
due metri circa di elevazione, parapetti regolamentari, sottoponti ed impalcati
con botola e scale di accesso. Gli ancoraggi dovranno essere di tipo
permanente ed idonei per essere riposizionati e riutilizzati nel caso di
successivi interventi manutentivi.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il
montaggio anche ripetuto in piu fasi, i trasporti, il disfacimento anche in piu
fasi, con la pulizia ed il trasporto a discarica dei materiali di risulta
(indennita di discarica compresa), la manutenzione giornaliera, le eventuali
modifiche al ponteggio in corso d'opera ed il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia antinfortunistica.

E' altresi compreso il calcolo statico, il disegno esecutivo con indicati, tra
T'altro, i sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato (carico di
esercizio >=1.5 kN/m2, carico vento=2.0 kN/m2), l'indicazione degli
appoggi e degli ancoraggi.

1l compenso sara valutato sull'effettiva superficie verticale e/o orizzontale del
ponteggio.

Ponteggio di tipo modulare - Trasporto A/R, montaggio, smontaggio e
movimentazione.

Per il primo mese o frazione.

B.A. loc. Mezoi - carr. nord:

B.A. loc. Alpo Dosdega - carr. sud:

B.A. Alpo Ognisanti - carr. nord:

989,000
815,000
490,000

SOMMANO m2

27294,000

Formazione, su piano orizzontale o inclinato, di ponteggio tubolare metallico|
fisso autorizzato, costituito prevalentemente da telai prefabbricati o montanti
tubolari dotati di piastre forate con spinotti di collegamento e correnti di
campo, in opera per tutta la durata del cantiere, a qualsiasi altezza, completo|
di idonei ancoraggi, di piedini e basette, impalcati di lavoro corredati di
fermapiede e mensole a sbalzo di serie per tutto lo sviluppo in pianta ed ogni
due metri circa di elevazione, parapetti regolamentari, sottoponti ed impalcati|
con botola e scale di accesso. Gli ancoraggi dovranno essere di tipo|
permanente ed idonei per essere riposizionati e riutilizzati nel caso di
successivi interventi manutentivi.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il
montaggio anche ripetuto in piu fasi, i trasporti, il disfacimento anche in pil|
fasi, con la pulizia ed il trasporto a discarica dei materiali di risultal
(indennita di discarica compresa), la manutenzione giornaliera, le eventuali
modifiche al ponteggio in corso d'opera ed il puntuale e scrupoloso rispetto|
delle normative vigenti in materia antinfortunistica.

E' altresi compreso il calcolo statico, il disegno esecutivo con indicati, tra|
I'altro, i sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato (carico di
esercizio >=1.5 kN/m2, carico vento=2.0 kN/m2), l'indicazione degli|
appoggi e degli ancoraggi.

11 compenso sara valutato sull'effettiva superficie verticale e/o orizzontale del

34,41

24,83

206,46

567960,02

A RIPORTARE

57°166,48

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

57°166,48

4/4
AELINT.01.010

5/5
ASC.A20.a

6/6
A.SC.A20b

7117
A.SC.A20e

ponteggio.

Ponteggio di tipo modulare.

Nolo per ogni mese in pill o frazione.
B.A. loc. Mezoi - carr. nord:

B.A. loc. Alpo Dosdega - carr. sud:
B.A. Alpo Ognisanti - carr. nord:

SOMMANO m2 x 30 gg

Acquisto, montaggio e smontaggio portale provvisorio per individuare la
sagoma limite a protezione di linee aeree esterne sotto ai 15,00 m costituito da
due elementi lignei e da una fune in fibra della larghezza dell'area di lavoro.

SOMMANO cadauno

Compenso per l'utilizzo di barriera tipo New Jersey H4b del tipo sia centrale
che laterale costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio
armato, certificata, completa di strisce riflettenti e catadiottri ad interasse
minimo di 12 m, compresi il nolo, il trasporto, la posa, il riposizionamento e
la rimozione a fine utilizzo, anche in presenza di traffico, comprese le barre
dywidag complete di manicotti per le giunzioni di testa e di piastre/bulloni
per le giunzioni al piede, compresi gli eventuali elementi terminali ad
assorbimento d'urto e tutto quanto necessario per dare la barriera completa e
perfettamente efficiente. Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi
in calcestruzzo tipo New Jersey H4b. Classe 4a. Nolo per un mese.

B.A. loc. Mezoi - carr. nord: 770 m*6,3 mesi

B.A. loc. Alpo Dosdega - carr. sud: 1014 m*6,3 mesi

B.A. Alpo Ognisanti - carr. nord: 1020 m*3,07 mesi

SOMMANO m x 30 gg

Compenso per l'utilizzo di barriera tipo New Jersey H4b del tipo sia centrale
che laterale costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio
armato, certificata, completa di strisce riflettenti e catadiottri ad interasse
minimo di 12 m, compresi il nolo, il trasporto, la posa, il riposizionamento e la
rimozione a fine utilizzo, anche in presenza di traffico, comprese le barre
dywidag complete di manicotti per le giunzioni di testa e di piastre/bulloni per
le giunzioni al piede, compresi gli eventuali elementi terminali ad
assorbimento d'urto e tutto quanto necessario per dare la barriera completa e
perfettamente efficiente.

Compenso relativo alla posa e rimozione di new jersey H4b a protezione di
aree di lavoro; nel prezzo ¢ compreso e compensato l'onere da sostenere per il
trasporto, il carico/scarico, la posa ed il lievo dei new jersey, per la loro
movimentazione anche in piu fasi, per la loro manutenzione/integrazione; i
new jersey in cemento armato, del tipo bifilare e/o monofilare di altezza
minima cm 100 da terra, dovranno essere posati in continuitd per tutta la
lunghezza del cantiere ed essere dotati di testata ad inizio cantiere; sui new
jersey dovranno essere montati, sul fianco dei new jersey esposto verso traffico
dovranno essere montati i catadiottri ad interasse minimo di 12 ml e bande
rifrangenti sull'intera testata; i new jersey devono essere collegati con barre
dywidag complete di manicotti per le giunzioni di testa e di piastre/bulloni per
le giunzioni al piede opportunamente dimensionate. Il prezzo verra applicato
una sola volta per 'operazione complessiva di posa e rimozione.

B.A. loc. Mezoi - carr. nord:

B.A. loc. Alpo Dosdega - carr. sud:

B.A. Alpo Ognisanti - carr. nord:

980,000
770,000
490,000

27240,000

6,000

6,000

4°851,000
67388,200
37131,400

147370,600

770,000
17014,000
17020,000

SOMMANO m

2°804,000

Realizzazione di recinzione di cantiere H = 1.00 m da installare su barriere
tipo New Jersey.

Compenso per l'utilizzo di barriera tipo New Jersey del tipo sia centrale che|
laterale costituita da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio|

2,49 5°5717,60

459,93 27759,58

4,12 597206,87

15,24 427732,96

A RIPORTARE

167°443,49

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1677443,49

8/8
A.CPT.RECG02040

9/9
A.CPT.RECG02050

10/10
A.CPT.RECG02051

11711
A.CPT.RECGO05110

12712
A.CPT.RECG05120

armato, certificata, completa di strisce riflettenti e catadiottri ad interasse|
minimo di 12 m, compresi il nolo, il trasporto, la posa, il riposizionamento e|
la rimozione a fine utilizzo, anche in presenza di traffico, comprese le barre|
dywidag complete di manicotti per le giunzioni di testa e di piastre/bulloni|
per le giunzioni al piede, compresi gli eventuali elementi terminali ad|
assorbimento d'urto e tutto quanto necessario per dare la barriera completa ¢|
perfettamente efficiente.

Compenso per la realizzazione di recinzione di cantiere H = 1.00 m da
installare su barriere tipo New Jersey, composta da rete elettrosaldata @6
maglia 200x200 mm, opportunamente fissata a paletti di sostegno realizzati
con tubolari zincati @48.3x3.2 mm, ancorati alla barriera new jersey. Sulla
rete elettrosaldata ¢ applicata una rete segnaletica arancione ed un telo
protettivo opportunamente fissato e sostenuto da una tavola in abete
posizionata orizzontalmente.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla
fornitura, al trasporto, al montaggio ed allo smontaggio della recinzione,
anche in piu fasi, nonche la parziale rimozione ed il ripristino di alcuni tratti
della recinzione per consentire l'esecuzione di particolari lavorazioni o per
I'approvvigionamento dei materiali.

SOMMANO m

Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta da ferri tondi
diametro mm 20, infissi nel terreno a distanza di mt 1,00 con altezza fino a mt
2,00 compreso montaggio in opera e successiva rimozione.

area logistica:

B.A. loc. Mezoi - carr. nord:

B.A. loc. Alpo Dosdega - carr. sud:

B.A. Alpo Ognisanti - carr. nord:

SOMMANO ml

Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche continue
costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di lamiera di altezza
approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate bianco/rosso. Nolo per un
mese posa e rimozione.

40 m*9,33 mesi

SOMMANO ml

Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche continue
costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di lamiera di altezza
approssimativa cm 15 colorate a bande inclinate bianco/rosso. Allestimento in
opera e successiva rimozione.

40 m* 25 movimentazioni

SOMMANO ml

Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, a lavorazione saldata,
rivestito con rete metallica o lamiera grecata, con una ripresa antiruggine, in
opera, compresi pilastri metallici di sostegno. Altezza m. 2, peso indicativo 25
Kg./mq.CLASSE 4a

area logistica:

B.A. loc. Mezoi - carr. nord:

B.A. loc. Alpo Dosdega - carr. sud:

B.A. Alpo Ognisanti - carr. nord:

SOMMANO ml
Portoncino per l'accesso pedonale con telaio metallico saldato e rivestito con

rete metallica o lamiera grecata, dato in opera con una ripresa antiruggine,
compreso controtelaio metallico alt.m.2,largh.m.1 peso indicativo kg. 25/

2°804,000

2°804,000

400,000
200,000
100,000
200,000

900,000

373,200

373,200

17000,000

17000,000

5,000
10,000
10,000
10,000

35,000

11,80

10,10

3,85

1,29

153,35

33°087,20

97090,00

17436,82

17290,00

57367,25

A RIPORTARE

2177714,76

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2177714,76

13/13
A.CPT.BAR0O1

14714
A.CPT.BAR003

15/15
A.SIC.01.02.025.a

mq.Classe 4a
area logistica:

SOMMANO cadauno

Nolo di box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevato
da terra e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e
tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni e pannello sandwich, infissi
in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffittatura, completo di impianto elettrico, idrico e fognario, termico,
elettrico, dotato di armadietti a due scomparti - dim. mt 2,40x6,40x2,40 -
compreso montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls di appoggio
- nolo mensile.

area logistica: n. 19,33 mesi

SOMMANO cadauno

Nolo di box di cantiere uso servizi igienico-sanitari realizzato da struttura di
base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna
ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni e pannello
sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc,
eventuale controsoffittatura, completo di impianto elettrico, idrico (acqua calda
e fredda) e fognario, termico, elettrico interni, dotato di wc alla turca, un
lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori - dim. mt 2,80x5,40x2,40
- compreso montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls di
appoggio - nolo mensile.

area logistica: n. 19,33 mesi

SOMMANO cadauno

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete
pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto
traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono
permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace
ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno
deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro
per il contenimento dellacqua pulita necessaria per il risciacquo del wc,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box.

Sono compresi:

- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire
ligiene dei lavoratori;

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e
ligiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pill volte durante il corso
dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;

- il documento che indica le istruzioni per 'uso e la manutenzione;

- il trasporto presso il cantiere;

- la preparazione della base di appoggio;

- I'uso dell'autogrii per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita
e per l'allontanamento a fine opera.

Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.

11 bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dellimpresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile.
Misurato per il primo mese o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e ligiene dei
lavoratori.

B.A. loc. Mezoi - carr. nord:

B.A. loc. Alpo Dosdega - carr. sud:

B.A. Alpo Ognisanti - carr. nord:

SOMMANO cadauno

1,000

1,000

9,330

9,330

3,000
4,000
5,000

12,000

153,35

348,34

311,81

289,00

153,35

37250,01

2909,19

37468,00

A RIPORTARE

22749531

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

22749531

16/16

A.SIC.01.02.025.b

17/17

A.SIC.02.01.055.b

18/18
A.CPT

19719
A.CPT

20/20
A.CPT

.PONKO01130

.PROKO01210

.PROKO1211

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢ presente la rete
pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto
traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono
permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace
ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno
deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro
per il contenimento dellacqua pulita necessaria per il risciacquo del wc,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box.

Sono compresi:

- l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire
ligiene dei lavoratori;

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e
ligiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pill volte durante il corso
dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;

- il documento che indica le istruzioni per I'uso e la manutenzione;

- il trasporto presso il cantiere;

- la preparazione della base di appoggio;

- I'uso dell'autogrii per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita
e per l'allontanamento a fine opera.

Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.

11 bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dellimpresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile.
Misurato per ogni mese in piui o frazione di mese per assicurare la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e ligiene dei
lavoratori.

B.A. loc. Mezoi - carr. nord: n. 3*5,3 mesi

B.A. loc. Alpo Dosdega - carr. sud: n. 4*5,3 mesi

B.A. Alpo Ognisanti - carr. nord: n. 52,07 mesi

SOMMANO cadauno

Protezione per tutta la durata del cantiere della sommita delle barre di armatura
in acciaio per ripresa dei getti ed emergenti dagli stessi, mediante tappi a fungo
in polipropilene colore rosso aranciato.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei
materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli
accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il
puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 81/2008 e quanto
altro necessario per dare la protezione in efficienza per tutta la durata del
cantiere.

Saranno misurati il numero dei tappi impiegati. Diametro ferri 18-32 mm.

SOMMANO cadauno

Parapetto normale completamente in legno, compresi fermapiede, eventuali
controventi, fissaggio alle strutture. Compresi montaggi e smontaggi.

SOMMANO ml

Tavolato in legno dello spessore di cm. 5 a protezione di aperture nei solai,
allestito e fissato su traversine in legno poste ad interasse di mt. 1.80 max.
Nolo per un anno del solo materiale. CLASSE 4a.

10 mq*0,77 anni

SOMMANO m2

Tavolato in legno dello spessore di cm. 5 a protezione di aperture nei solai,
allestito e fissato su traversine in legno poste ad interasse di mt. 1.80 max.
Montaggio e smontaggio in opera.

10 mq*40 movimentazioni

17200,000

17200,000

27850,000

2850,000

7,700

7,700

400,000

70,30 37335,74

0,50 600,00

7,69 217916,50

8,97 69,07

A RIPORTARE

400,000

2537416,62

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
T;RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

unitario TOTALE
RIPORTO 400,000 253416,62
SOMMANO m2 400,000 11,97 47788,00)
A RIPORTARE 2587204,62

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2587204,62

21721
B.SIC.06.005.a

22/22
B.SIC.06.020.a

23/23
B.SIC.06.030

24724
B.SIC.06.035

LAVORAZIONI INTERFERENTI (allegato XV punto 4.1.1 lett. b)
D.Lgs. 81/2008) (Cat 2)

Maschera di protezione delle vie aeree tipo FFP2 senza valvola fornita dal
datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.

Sono compresi:

- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;

- la verifica e la Manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento;

- lo smaltimento a fine opera.

1l dispositivo ¢ e resta di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per lutilizzo temporaneo del
dispositivo durante le lavorazioni interferenti.

Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano
di Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

11 DPI deve essere accompagnato dal Certificato valido di attestazione della
Conformita emesso ai sensi del Regolamento UE 425/2016 da un organismo
notificato.

Certificata CE ai sensi della UNI EN 149, o nel caso non siano provviste di
marcatura CE, devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme
vigenti ai sensi dell'art. 15 DL n.18 del 17 Marzo 2020.

600,000

SOMMANO cadauno

600,000

Occhiali semplici (dpi II cat.) protettivi forniti dal datore di lavoro e usati
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti certificate CE ai Sensi della
UNIEN 166.

Sono compresi:

- l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;

- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento;

- lo smaltimento a fine opera.

1l dispositivo ¢ e resta di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del
dispositivo durante le lavorazioni interferenti.

Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piano
di Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

11 DPI deve essere accompagnato dal Certificato valido di attestazione della
Conformita emesso ai sensi del Regolamento UE 425/2016 da un organismo
notificato.

20,000

SOMMANO cadauno

20,000

Dispenser di soluzioni idroalcoliche fornito e installato nel rispetto di quanto
disciplinato dal Ministero della Salute e dalle normative di riferimento
emanate in materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti.

Prezzo per dispenser manuale da parete con capienza 500ml integrata da|
cartello dedicato, da affiggere a parete o su supporto.

3,000

SOMMANO cadauno

3,000

Fornitura di soluzione disinfettante in gel per igienizzazione mani, prodotti|
classificati "Biocidi" per l'igiene umana o come PMC (Presidio Medico|
Chirurgico) conforme al regolamento (UE) 528/2012 e al DPR 392/1998, a|
base di etanolo (Alcool Etilico), ipocloruro di Sodio, Propan-2-olo (Alcool|
isopropilico), Perossido di Idrogeno (acqua ossigenata), ammonio|
quaternario e acido lattico in contenitori con tappo. Il presente articolo si|

0,75

1,74

29,88

450,00

34,80

89,64

A RIPORTARE

2587779,06

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2587779,06

25/25
B.SIC.06.040.a

26/26
B.SIC.06.040.b

27121
B.CPT.DPIG09190

intende comprensivo degli oneri per il riempimento dei dispenser (dispenser|
pagato a parte).

6,000

SOMMANO 1

6,000

Sanificazione dei locali ad uso servizi igienico-assistenziali incluso mense e
spogliatoi fatta da ditte specializzate per sanificare ambienti chiusi mediante
operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) art. 1 del Decreto Ministeriale
07/07/1997 n 274, che definisce l'attivita di disinfezione quelle che riguardano
il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati
ambienti, mediante la distruzione o inattivazione di microorganismi patogeni.
Trattamento eseguito scegliendo almeno tra i seguenti prodotti contenenti:

- ipoclorito di sodio diluito al 0,1%;

- etanolo al 70%;

- perossido di idrogeno al 0,1%.

11 prezzo non comprende le operazioni connesse strettamente alla pulizia degli
ambenti, in quanto riconducibili ad adempimenti di natura igienico-sanitaria
obbligatori, gia compresi nel prezzo a nolo dell'apprestamento compensato can
altra voce di Elenco Prezzi, mentre comprende i prodotti e i DPI necessari per
le operazioni di disinfezione e lo smaltimento del Materiale di risulta.
Posizionati all'interno del cantiere, ivi comprese le attrezzature in essi collocate
(tavoli, sedie, ante degli armadietti, maniglie, tastiere, monitor, ecc.),
ricompresi nell'allegato XIII del d.lgs. 81/2008, con la sola eccezione della
sanificazione dei locali ad uso gabinetto compensala con altra voce di Elenco
Prezzi, ma compresa la sanificazione del box ad uso ufficio di cantiere, da
svolgersi con l'uso dei prodotti previsti per ambienti di lavoro non sanitari della
Circolare n. 5443 del 22 febbrai 2020 del Ministero della Salute.

Prezzo al mq, per ciascuna sanificazione, per ciascun box modulare a uno o
pit locali escluso il we.

30 mq*40 sanificazioni

17200,000

SOMMANO m2

17200,000

Sanificazione del gabinetto di cantiere fatta da ditte specializzate per sanificare
ambienti chiusi mediante operazioni previste di cui al comma 1 lettera b) art. 1
del Decreto Ministeriale 07/07/1997 n 274, che definisce lattivita di
disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni
atti a rendere sani determinati ambienti, mediante la distruzione o inattivazione
di microorganismi patogeni.

Trattamento eseguito scegliendo almeno tra i seguenti prodotti contenenti:

- ipoclorito di sodio diluito al 0,1%;

- etanolo al 70%;

- perossido di idrogeno al 0,1%.

11 prezzo non comprende le operazioni connesse strettamente alla pulizia degli
ambenti, in quanto riconducibili ad adempimenti di natura igienico-sanitaria
obbligatori, gia compresi nel prezzo a nolo dell'apprestamento compensato can
altra voce di Elenco Prezzi, mentre comprende i prodotti e i DPI necessari per
le operazioni di disinfezione e lo smaltimento del Materiale di risulta.

Di cui all'allegato XIII del D.Lgs 81/2008, da svolgersi con l'uso dei prodotti
previsti per ambienti di lavoro non sanitari delta Circolare n 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute.

Prezzo per ciascuna sanificazione, per ciascun box modulare a uno o piu locali
a uso gabinetto antibagno.

B.A. loc. Mezoi carr. nord:

B.A. loc. Alpo Dosdega - carr. sud:

B.A. loc. Alpo Ognisanti - carr. nord:

SOMMANO cadauno

Inserti auricolari malleabili monouso. Fornitura.

SOMMANO per ogni 100

70,000
90,000
60,000

220,000

4,000

4,000

7,00

1,08

2,84

14,77

42,00

17296,00

624,80

59,08

A RIPORTARE

2607800,94

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
T;RiFFAl DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

unitario TOTALE
RIPORTO 260°800,94
28728 Imbracatura di sicurezza con bretelle e cosciali, aggancio doppio, fune
B.CPT.DPIG09420 trattenuta di lunghezza regolabile da 1 a 2 mt, fornita di doppio moschettone e
dissipatore di energia. Per mese. CLASSE 4a.
n. 10%9,33 mesi 93,300
SOMMANO cadauno 93,300 13,08 17220,36
A RIPORTARE 262021,30
COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

unitario TOTALE
RIPORTO 2627021,30
IMPIANTI (allegato XV punto 4.1.1 lett. ¢) D.Lgs. 81/2008) (Cat 3)
29/29 Verifica del rischio scariche atmosferiche per edificio o grande massa
C.CPT.IMEGO07135 metallica (verifica della probabilita e relazione).
4,000
SOMMANO cadauna 4,000 330,57 17322,28
30/30 Dispersore in acciaio zincato @ 20 mm. della lunghezza di m. 1,50, per
C.CPT.IMEG07131 impianto di terra. Dato in opera collegato alla rete di terra mediante capocorda.
4,000
SOMMANO cadauno 4,000 34,88 139,52
31/31 Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio per ispezioni
C.CPT.IMEG07132 dispersori o raccordi impianto di terra, compreso scavo e reinterro.
4,000
SOMMANO cadauno 4,000 80,10 320,40
32/32 Collegamenti all'impianto di terra con treccia di rame sezione 35 mmgq.
C.CPT.IMEG07134 400,000
SOMMANO m 400,000 14,45 57780,00]
33/33 Controllo efficienza e sicurezza impianti di terra. Per impianto, ogni due anni.
C.CPT.IMEG07139 4,000
SOMMANO cadauno 4,000 433,94 17735,76
34/34 Fossa di decantazione per cantiere volume indicativo 5 mc tipo IMHOF in
C.CPT.IMIG03140 opera compreso scavo e allacciamento alla fognatura esistente.
1,000
SOMMANO cadauna 1,000{  27799,95 27799,95
A RIPORTARE 274°119,21

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

274°119,21

35/35
D.ELINT.17.040

36/36
D.ELINT.17.060

37137
D.ELNT.17.145

PROTEZIONE COLLETTIVA (allegato XV punto 4.1.1 lett. d) D.Lgs.
81/2008) (Cat4)

Compenso fisso per la realizzazione di chiusura di corsia di emergenza su
autostrada a 2 corsie, come da schema allegato facente parte del “Quaderno di
procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica
temporanea” di Autostrada del Brennero.

Il prezzo comprende e compensa tutti gli oneri per l'installazione della
segnaletica temporanea:

- gli oneri per il prelievo, il carico, il trasporto e la restituzione del materiale
dal magazzino al luogo del cantiere;

- gli oneri per I’esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del
personale preposto alla posa) nel rispetto di quanto previsto nel Decreto
Interministeriale del 22 gennaio 2019;

- tutto il materiale d’usura necessario all’installazione della segnaletica
(collante, batterie, segnaletica complementare, ecc.);

- linstallazione del materiale per segnaletica verticale, luminosa e
complementare, nella quantita e modalita prevista dal “Quaderno di procedure
e schemi segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica temporanea” di
Autostrada del Brennero;

- I’abbattimento al termine delle lavorazioni.

SOMMANO cadauno

Compenso fisso per la realizzazione di chiusura di corsia di marcia o sorpasso
su autostrada a 2 corsie, come da schema allegato facente parte del "Quaderno
di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica
temporanea" di Autostrada del Brennero. Il prezzo comprende e compensa tutti
gli oneri per l'installazione della segnaletica temporanea:

- gli oneri per il prelievo, il carico, il trasporto e la restituzione del materiale
dal magazzino al luogo del cantiere;

- gli oneri per l'esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del
personale preposto alla posa) nel rispetto di quanto previsto nel Decreto
Interministeriale del 22 gennaio 2019;

- tutto il materiale d’usura necessario all’installazione della segnaletica
(collante, batterie, segnaletica complementare, ecc.);

- linstallazione del materiale per segnaletica verticale, luminosa e
complementare, nella quantita e modalita prevista dal “Quaderno di procedure
e schemi segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica temporanea” di
Autostrada del Brennero;

- I’abbattimento al termine delle lavorazioni.

SOMMANO n.

Compenso fisso per la realizzazione di deviazione di carreggiata su autostrada
a 2 corsie (1+1), come da schema allegato facente parte del “Quaderno di
procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica
temporanea” di Autostrada del Brennero.

Il prezzo comprende e compensa tutti gli oneri per l'installazione della
segnaletica temporanea:

- gli oneri per il prelievo, il carico, il trasporto e la restituzione del materiale
dal magazzino al luogo del cantiere;

- gli oneri per I’esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del
personale preposto alla posa) nel rispetto di quanto previsto nel Decreto
Interministeriale del 22 gennaio 2019;

- tutto il materiale d’usura necessario all’installazione della segnaletica
(collante, batterie, segnaletica complementare, ecc.);

- linstallazione del materiale per segnaletica verticale, luminosa e
complementare, nella quantita e modalita prevista dal “Quaderno di procedure
e schemi segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica temporanea” di
Autostrada del Brennero;

- I’abbattimento al termine delle lavorazioni.

6,000

6,000

40,000

40,000

6,000

277,42

865,16

1664,52

34°606,40

A RIPORTARE

6,000

3107390,13

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6,000

3107390,13

38/38
D.ELINT.17.025

39/39
D.ELINT.17.020

40/ 40
D.ELINT.17.135

SOMMANO n.

Compenso per la posa in opera di segnaletica complementare, quali delineatori
flessibili a lamella trapezoidale, per la realizzazione di deviazione di
carreggiata su autostrada a 2 corsie, come da schema allegato facente parte del
“Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione della
segnaletica temporanea” di Autostrada del Brennero.

1l prezzo comprende e compensa:

- gli oneri per I’esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del
personale preposto alla posa) nel rispetto di quanto previsto nel Decreto
interministeriale del 22 gennaio 2019;

- linstallazione del materiale per segnaletica complementare (fornito dal
Committente), delineatori mobili a lamella trapezoidale, nella quantita e
modalita prevista dal “Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa
e rimozione della segnaletica temporanea” di Autostrada del Brennero;

- gli oneri per il collante per la posa in opera dei delineatori flessibili a lamella
trapezoidale (defleco);

- I’abbattimento dei delineatori al termine delle lavorazioni.

3.500 m*6 deviazioni

SOMMANO m

Compenso per la posa in opera di segnaletica complementare, quali coni in
gomma, per la realizzazione di chiusura di corsia su autostrada a 2 corsie,
come da schema allegato facente parte del “Quaderno di procedure e schemi
segnaletici per la posa e rimozione della segnaletica temporanea” di Autostrada
del Brennero.

1l prezzo comprende e compensa:

- gli oneri per I’esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del
personale preposto alla posa) nel rispetto di quanto previsto nel Decreto
interministeriale del 22 gennaio 2019;

- linstallazione del materiale per segnaletica complementare (fornito dal
Committente), quali coni in gomma, nella quantita e modalita prevista dal
“Quaderno di procedure e schemi segnaletici per la posa e rimozione della
segnaletica temporanea” di Autostrada del Brennero;

- la rimozione dei coni al termine delle lavorazioni.

B.A. loc. Mezoi - carr. nord:

B.A. loc. Alpo Dosdega - carr. sud:

B.A. Alpo Ognisanti - carr. nord:

SOMMANO m

Compenso per la guardiania di deviazione su autostrada a 2 corsie, come da
schemi allegati facente parte del “Quaderno di procedure e schemi segnaletici
per la posa e rimozione della segnaletica temporanea” di Autostrada del
Brennero.

11 prezzo comprende e compensa:

- gli oneri per I’esecuzione delle prestazioni (compreso il presegnalamento del
personale preposto alle attivita di guardiania) nel rispetto di quanto previsto nel
Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019;

- la guardiania della segnaletica verticale, di quella luminosa e di quella
complementare per tutta la durata dell’installazione;

- gli oneri per il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale, di
quella luminosa e di quella complementare per tutta la durata
dell’installazione;

- gli oneri per il mantenimento e sostituzione delle batterie necessarie al
funzionamento in efficienza della segnaletica luminosa;

- gli oneri per il collante per la posa in opera dei delineatori flessibili a lamella
trapezoidale (defleco);

- Il prezzo sara applicato per il periodo compreso tra la fine della posa della
segnaletica e l'inizio della rimozione della stessa.

- Il prezzo di tale servizio compensa lo svolgimento delle prestazioni anche in
orario notturno, dalle ore 22,00 alle ore 6,00. Per tale prestazione non sard
applicato il compenso notturno.

6,000

217000,000

217000,000

10670,000
167996,000
187300,000

457966,000

1°882,65

0,34

0,26

117295,90

7°140,00

11951,16

A RIPORTARE

3407777,19

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3407777,19

41741
D.ELINT.17.005

42742
D.CPT.IMEGO1180

43743
D.SIC.04.02.015.1.b

44/ 44
D.CPT.CARG12010

45745
D.CPT.CARG12030

46/ 46
D.CPT.CARG12070

47747
D.SIC.04.01.001.c

6 deviazioni*8 ore+40 chiusure*§ ore

368,000

SOMMANO h

368,000

Compenso da applicarsi agli articoli d'elenco prezzi per compensare lo|
svolgimento delle lavorazioni eseguite in orario notturno, dalle ore 22,00 alle]
ore 6,00.

1l compenso sara applicato solo sugli articoli che prevedono la posa in opera
di segnaletica verticale (artt. D.ELINT. 17.040; DELINT.17.045;
D.ELINT.17.050; D.ELINT.17.051; D.ELINT.17.055; D.ELINT.17.060;
D.ELINT.17.065; D.ELINT.17.070; D.ELINT.17.145; D.ELINT.17.165;
D.ELINT.17.105; D.ELINT.17.125; D.ELINT.17.115)

34.606,40 euro+11.295,90 euro

457902,300

SOMMANO per ogni euro

457902,300

Segnalazione di linee interrate, (percorso e profondita) con picchetti di legno e
bandella colorata e cartelli alle estremita segnalati a terra con continuita.

2°000,000

SOMMANO ml

27000,000

In materiale plastico rettangolare, da impiegare allinterno e all'esterno del
cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori.

Sono compresi:

i sostegni per i segnali;

la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la
funzionalita e 1'efficienza;

l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

E inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali
per l'intera durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Dimensioni max cm 50x70

50,000

SOMMANO cadauno

50,000

Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, formato
triangolare e/o circolare, lato o diametro fino a 60 cm. Fornitura e posa.

15,000

SOMMANO cadauno

15,000

Cartello segnalatore in lamiera metallica posato a parete o su palo, formato
rettangolare fino a 50 x 33 cm. Fornitura e posa.

15,000

SOMMANO cadauno

15,000

Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali stradali fino a 80 cm di lato
compreso di zavorra. Fornitura.

30,000

SOMMANO cadauno

30,000

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce
rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate,
continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente di qualsiasi colore
premiscelata con perline di vetro.

Compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale,

51,04

0,15

5,39

51,05

54,57

13,79

187782,72

67885,35

107780,00

344,00,

765,75

818,55

413,70

A RIPORTARE

3797567,26

COMMITTENTE:
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IMPORTI
?:‘;ig;‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 3797567,26
tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione delle
zone di impianto prima della posa, linstallazione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro
onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche
fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere
conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436 e a
quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto e
dovranno essere mantenute per lintera durata della fase di lavoro al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni metro lineare effettivamente
ricoperto per strisce continue e discontinue da cm 25 di colore giallo.
37400,000
SOMMANO m|  37400,000 0,60 2°040,00
48748 Cancellazione di segnaletica orizzontale con impiego di attrezzatura abrasiva
D.SIC.04.01.005.a per strisce continue e discontinue compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico
in idonee discariche di raccolta del materiale di risulta ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per ogni metro
lineare effettivamente cancellato per strisce continue e discontinue.
37400,000
SOMMANO m|  37400,000 1,80 67120,00]
49749 Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, comprese verifiche
D.CPT.IMAG04010 periodiche, da 5 kg posato su staffa a parete e cartello indicatore. Nolo per un
anno. CLASSE 4a.
area logistica: n. 2*0,77 anni 1,540
B.A. loc. Mezoi - carr. nord: n. 10*0,52 anni 5,200
B.A. loc. Alpo Dosdega - carr. sud: n. 15%0,52 anni 7,800
B.A. Alpo Ognisanti - carr. nord: n. 15%0,25 anni 3,750
SOMMANO cadauno 18,290 49,74 909,74,
50/50 Cassetta di pronto soccorso
D.CPT.SANG04010 7,000
SOMMANO cadauna 7,000 74,40 520,80
511751 Servizio costituito da 2 persone addestrate a gestire le emergenze e le
D.CPT.SERG04010 attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e addestramento periodico
per l'uso delle stesse. Costo al mese (4ore/mese).
B.A. loc. Mezoi - carr. nord: n. 1¥6,3 mesi 6,300
B.A. loc. Alpo Dosdega - carr. sud: n. 1#6,3 mesi 6,300
B.A. Alpo Ognisanti - carr. nord: n. 1#3,07 mesi 3,070
SOMMANO coppie 15,670 243,74 37819,41
52/52 Lampada emergenza per baraccamenti con batteria tampone, collegata a linea
D.CPT.IMEG03022 esistente a parete.
14,000
SOMMANO cadauna 14,000 170,60 27388,40]
A RIPORTARE 3957365,61

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
T;RiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

unitario TOTALE
RIPORTO 3957365,61
PROCEDURE (allegato XV punto 4.1.1 lett. e) D.Lgs. 81/2008) (Cat 5)
53/53 Motogeneratore elettrico di emergenza trasportabile, compresi verifica del
D.CPT.NOLGO01070 funzionamento una volta alla settimana, esclusi oneri per il funzionamento,
carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 30 kw. Nolo per un mese.
CLASSE 2a.
B.A. loc. Mezoi - carr. nord: n. 1¥6,3 mesi 6,300
B.A. loc. Alpo Dosdega - carr. sud: n. 1*6,3 mesi 6,300
B.A. Alpo Ognisanti - carr. nord: n. 1¥3,07 mesi 3,070
SOMMANO cadauno 15,670 330,39 5°177,21
54/54 Motogeneratore ~ elettrico di emergenza trasportabile, oneri per il
D.CPT.NOLG01080 funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 30 kw.
Costo di esercizio.
150,000
SOMMANO ora 150,000 12,41 1861,50]
A RIPORTARE 402°404,32

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
T:EF; N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 4027404,32
COORDINAMENTO USO COMUNE (allegato XV punto 4.1.1 lett. g)
D.Lgs. 81/2008) (Cat 7)
55755 Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere
G.CPT.SERG10010 e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di
ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. Costo
medio pro-capite per ogni riunione.
20,000
SOMMANO pro capite 20,000 165,28 37305,60)
Parziale LAVORI A MISURA euro 4057709,92
TOTALE euro 4057709,92
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

COSTI DELLA SICUREZZA

€ 405.709,92
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1 3 n DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE

1 3 . 1 DOCUMENTI DI CANTIERE

| documenti da conservare in cantiere e da tenere a disposizione dell’autorita di vigilanza sono i seguenti:

1.
2.
3.

_ = O oo N O

—
N

—
w

14.

15

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

Copia del presente Piano di sicurezza e coordinamento.
Copia dei piani operativi di sicurezza delle ditte operanti in cantiere.
Registro degli infortuni.
II registro infortuni deve essere intestato all'azienda, alla quale si riferisce, legato e numerato in ogni sua pagina
Prima di essere messo in uso, il registro deve essere presentato allispettorato del lavoro competente per territorio, il
quale, constatata la conformita del registro al modello stabilito col presente decreto, lo contrassegna in ogni sua
pagina, dichiarando nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono e la data del rilascio. Il registro deve
essere tenuto senza alcuno spazio in bianco; le scritturazioni devono essere fatte con inchiostro indelebile, non
sono concepite abrasioni e le eventuali rettifiche o correzioni debbono eseguirsi in modo che il testo sostituito sia
tuttavia leggibile. Il registro deve essere conservato almeno per quattro anni dall’ultima registrazione e, se non
usato, dalla data in cui fu vidimato).
Elenco dei lavoratori presenti in cantiere.
Registro vaccinazione antitetanica.
Registro delle visite ed elenco accertamenti sanitari periodici.
Giudizi di idoneita dei lavoratori (Medico competente).
Libretti degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg. completi dei verbali di verifica periodica.
Copia della richiesta all INAIL (ex ISPESL) (della omologazione di sicurezza degli apparecchi di sollevamento.
Copia della richiesta di verifica annuale degli apparecchi di sollevamento.
In cantieri con impianto elettrico: copia della dichiarazione di conformita dell'impianto elettrico di cantiere, redatta da
ditta installatrice abilitata.
In cantieri con impianto elettrico: copia della verifica dellimpianto di messa a terra effettuata prima della messa in
esercizio da ditta abilitata in cui siano riportati i valori della resistenza di terra.
Libretto dei recipienti a pressione aventi capacita superiore a 25 |, nonché istruzioni per 'uso redatte dal fabbricante
per recipienti saldati soggetti ad una pressione interna relativa superiore a 0,50 bar.
Libretto, copia dell'autorizzazione ministeriale e copia del progetto e disegni esecutivi di ponteggi ed opere
provvisionali. Documentazione relativa all'autorizzazione di intervenire in alveo
S.C.ILA. antincendio per depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per capacita geometrica complessiva
superiore a 0.5 mc. e S.C.I.A. antincendio per depositi/distributori mobili di carburante
Registro per la consegna ai lavoratori dei DPI (Dispositivi di protezione individuale).
Schede tossicologiche dei materiali impiegati (vernici, solventi, disarmanti, additivi, ecc.).
Registro di carico e scarico di rifiuti, assimilabili agli urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi
Copia comunicazione inizio lavori (entro 30 giorni) alla Cassa edile, agli enti previdenziali, assicurativi e
antinfortunistici.
Copia del rapporti di valutazione del rumore.
Copia del rapporto di valutazione delle vibrazioni
Fogli di prescrizione dell'organo di vigilanza.
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1 3-2 TELEFONI UTILI

RELAZIONE GENERALE

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI TRE BARRIERE FONOASSORBENTI DAL KM
230+459 AL KM 233+079 NEL COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

Recapiti telefonici utili

&2

a

EMERGENZA COVID-19

Ministero della salute ( dalle 8 alle 20) 1500
Numero unico di emergenza 112
Polizia 113
Carabinieri 112
Pronto Soccorso Ambulanze 118
Vigili del Fuoco VV. F. 115

Direttore dei Lavori

Direttore Operativo e/o Ispettore di cantiere

Coordinatore per la sicurezza in fase
d’esecuzione

Responsabile di cantiere:
impresa Appaltatrice

(FOTOCOPIARE ED AFFIGGERE IN CANTIERE)
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1 3.3 COORDINAMENTO CON IL CENTRO DI ASSISTENZA UTENZA DELL’AUTOSTRADA
DEL BRENNERO S.P.A.

La Societa Autostrada del Brennero s.p.a. & dotata di un Centro di Assistenza Utenza (CAU) attivo 24 ore su 24, che
deve essere coinvolto in caso di incidenti e/o disfunzioni che interessino I'esercizio autostradale.

I CAU puo servire inoltre di supporto per I'attivazione di soccorsi e/o emergenze interessanti il cantiere in oggetto.

I CAU puo essere contattato, o attraverso le colonnine SOS presenti sulla sede autostradale o attraverso i seguenti n. di
telefono:

800279940

0461/212851
0461/212901
0461/212902
0461/980085
0461/212611 (centralino)

Il CAU provvedera ad attivare i servizi autostradali e gli Enti preposti al soccorso e alla gestione delle emergenze.
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B CAPITOLATO PER LA SICUREZZA

VOCI DI CAPITOLATO
PER LA SICUREZZA E COORDINAMENTO

Art. 1- OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 2. - OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 3 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 4 - OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 5- OBBLIGHI ED ONERI DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 6- OBBLIGHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 7- PROPOSTA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI, DI ALLONTANAMENTO O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

IN CASO DI GRAVI INOSSERVANZE

Art. 8- SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMINENTE

Art. 9- NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 1. - Obblighi ed oneri dell'appaltatore in materia di sicurezza

L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel seguente capitolato e
nel piano di sicurezza e coordinamento.

In particolare provvede a:

1

2

3

nominare il direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al committente ovvero al responsabile dei lavori, coordinatore
per I'esecuzione prima dell'inizio dei lavori;

consegnare copia del piano di sicurezza e coordinamento ai rappresentati dei propri lavoratori, almeno 10 giorni
prima dell'inizio dei lavori;

promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza di tutti
gli operatori del cantiere i contenuti del piano di sicurezza e coordinamento;

richiedere tempestivamente entro giorni 30 (trenta) dalla firma dell'appalto e comunque non oltre l'inizio dei lavori
disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero
proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza,
senza che cio sia motivo di modifica 0 adeguamento dei prezzi concordati nel contratto;

dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (spogliatoi, servizi igienici, docce, presidio sanitario,
ecc.);

designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza;

organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta
antincendio e gestione dell'emergenza;

assicurare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

- la pit idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

- le pit idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
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10

11

12

13

14

15

16
17
18
19

20
21

- il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di
pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

- la pit idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

comunicare al coordinatore per I'esecuzione, in funzione dell'evoluzione del cantiere, I'effettiva durata da attribuire ai

vari tipi di lavoro, allo scopo di adeguare il piano dei lavori contenuto nel piano di sicurezza e coordinamento;

disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessita delle

singole fasi lavorative, segnalando al coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed

amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in

cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;

rilasciare dichiarazione al committente di aver sottoposto i lavoratori per i quali & prescritto 'obbligo e presenti in

cantiere a sorveglianza sanitaria;

tenere a disposizione dei coordinatori per la sicurezza, del committente ovvero del responsabile dei lavori e degli

organi di vigilanza, copia controfirmata del piano di sicurezza e coordinamento;

fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere adeguata documentazione,

informazione e supporto tecnico-organizzativo, relativamente ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali delle

immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire e

dall'interferenza con altre lavorazioni;

assicurare |'utilizzo, da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di impianti comuni, quali

infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo;

cooperare con le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto tutte le misure di

prevenzione e protezione previste nel piano di sicurezza e coordinamento;

informare il committente ovvero il responsabile dei lavori e i coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica

ai piani di sicurezza formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;

Informare di eventuali infortuni in cantiere il C.S.E.;

affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare.

Redigere e consegnare al committente e al C.S.E. prima della consegna dei lavori un piano di sicurezza “operativo”,

che integra il piano di sicurezza trasmesso dal committente e che indica le scelte autonome dellimpresa in materia

di sicurezza: rientra in tale ambito per esempio, lindicazione del responsabile del servizio di prevenzione

dellimpresa esecutrice e degli addetti a tale servizio, gli addetti all'antincendio e al pronto soccorso, la definizione

delle caratteristiche specifiche delle macchine e delle attrezzature e le loro modalita d’'uso; le tipologie e le modalita

di utilizzo dei mezzi personali di protezione.

L'appaltatore & in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni

tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 2. - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti in materia di sicurezza
1. | datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato Xl del D.Lgs.81/2008;

b) predispongono I'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili;

c) curano la disposizione o 'accatastamento di materiali 0 attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e
la loro salute;

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il
responsabile dei lavori;

f) curano che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h D.Lgs.81/2008).

2. La previsione di cui al punto 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi

trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26. D.Lgs.81/2008.

Art. 3 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria in materia di sicurezza
1. Il datore di lavoro dellimpresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e I'applicazione delle

disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

2. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del D.Lgs.81/2008;
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b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della
trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per I'esecuzione.

Art. 4 - Obblighi dei lavoratori autonomi in materia di sicurezza

| lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al D.Lgs.81/2008, si
adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Art. 5. - Obblighi ed oneri del direttore tecnico di cantiere in materia di sicurezza

II direttore tecnico di cantiere deve:

1 gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

2 osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani per la
sicurezza e nel presente capitolato e le indicazioni ricevute dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori;

3 allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che si comportassero in
modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere;

4 vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.

'appaltatore & in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni

tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

—

Art. 6. - Obblighi dei lavoratori dipendenti in materia di sicurezza

| lavoratori dipendenti del cantiere sono tenuti ad osservare:

1. iregolamenti in vigore in cantiere;

2. le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;

3. le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal direttore tecnico di cantiere in materia di
prevenzione degli infortuni;

Art 7. - Proposta di sospensione dei lavori, di allontanamento o di risoluzione del contratto in caso di gravi
inosservanze

In caso di inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/20008 e alle prescrizioni del piano di cui

all'art. 100 sempre del D.Lgs. 81/2008, da parte delle imprese o dei lavoratori autonomi il Coordinatore della sicurezza

per I'esecuzione dell'opera deve, previa contestazione scritta all'impresa ed ai lavoratori autonomi interessati, presentare

al Committente ovvero al Responsabile dei lavori la proposta di sospensione, allontanamento o di risoluzione del

contratto.

II' Committente o il Responsabile dei lavori, per il tramite del Direttore dei lavori, accertato il caso, provvedera

all'applicazione del provvedimento del caso.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non

comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 8. - Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza
(art 92 comma 1 lett. ) D.Lgs.81/2008)

Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il coordinatore per I'esecuzione provvedera a sospendere i lavori,

disponendone la ripresa solo quando sia avvenuta la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle

imprese interessate.

Il coordinatore per I'esecuzione deve, nel caso di sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato, comunicare per

scritto al committente ovvero al responsabile dei lavori e al direttore dei lavori la data di decorrenza della sospensione e

la motivazione. Successivamente dovra comunicare, sempre per iscritto, al committente ovvero al responsabile dei lavori

e al direttore dei lavori la data di ripresa dei lavori.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non

comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 9. - Normativa di riferimento in materia di sicurezza

L' appaltatore dichiara di aver preso conoscenza delle procedure esecutive, degli apprestamenti e dei dispositivi di
protezione individuale e collettiva necessari all'esecuzione dei lavori in conformita alle disposizioni contenute nel piano di
sicurezza e coordinamento e nel piano generale di sicurezza; nonché dei relativi costi.

L'appaltatore, quindi, non potra eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati,
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tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice civile (e non escluse da
altre norme nel presente capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel
contratto).

Con l'accettazione dei lavori 'appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione
degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

La realizzazione e I'utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive relative al
presente capitolato dovranno essere conformi alle presenti norme di cui si riporta un elenco indicativo e non esaustivo:

- D.Lgs. 81/2008;

- D.Lgs. 27 gennaio 2010. n. 17, il quale ha abrogato il precedente D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, con la sola
esclusione delle disposizioni transitorie contenute nellart. 11 allo scopo di salvaguardare un mercato residuale, ma
ancora esistente, riguardante le macchine costruite “ante direttiva 89/392/CEE”, quindi prima del 21 settembre 1996,
e che continuano comunque a essere vendute, noleggiate, concesse in uso o in locazione finanziaria;

- D.Lgs. 475/92 Attuazione della direttiva 891686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale;

- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. Norme per la sicurezza nell'installazione degli impianti (e relativo regolamento di
applicazione);

- D.M. 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da
adottare per il segnalamento temporaneo”

- D.M. 22 gennaio 2019 “Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica
stradale destinata alle attivita lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.”

- art. 2087 C.c. relativo alla tutela delle condizioni di lavoro;

- Normativa tecnica di riferimento Uni, Iso, Din, Ispesl, Cei, ecc.;
- Prescrizioni del locale Comando dei Vigili del fuoco;

- Prescrizioni del’'USSL (Asl);

- Prescrizioni dell'lspettorato del lavoro.
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1 5 n NOTA E ALLEGATI

Si richiamano infine le competenze del coordinatore della sicurezza in fase d’esecuzione (D.Lgs 81/2008) :

Durante la realizzazione dell’opera il coordinatore per I'esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei

lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica I'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del

piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto
adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91,
comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte
delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se
necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle

attivita nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i

rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori

autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni
del piano di cui all’articolo 100 ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o
dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei
lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore
per 'esecuzione da comunicazione dellinadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale
del lavoro territorialmente competenti;

sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
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ALLEGATO N.1 - VERIFICHE DI SICUREZZA DEI PONTEGGI METALLICI FISSI
(Allegato XIX D.Lgs. 81/2008)

OGGETTO: Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi

Nel ponteggio metallico fisso la sicurezza strutturale, che ha un rilievo essenziale, dipende da numerosi parametri, quali:
la frequenza di utilizzo, il numero dei montaggi e smontaggi, il corretto stoccaggio dei componenti, I'ambiente di lavoro,
I'utilizzo conforme all’'autorizzazione ministeriale e lo stato di conservazione degli elementi costituenti lo stesso. In
relazione a quanto sopra, non essendo possibile stabilire una durata limite di vita del ponteggio, sono state elaborate le
seguenti istruzioni, che ribadiscono i controlli minimali, ritenuti necessari, che l'utilizzatore deve eseguire prima del
montaggio e durante 'uso del ponteggio, focalizzando, per le diverse tipologie costruttive, gli elementi principali in cui
eventuali anomalie riscontrate potrebbero influire sulla stabilita complessiva del sistema o ridurre la sicurezza dei
lavoratori.

In particolare, le schede che seguono elencano le verifiche che I'utilizzatore deve comunque eseguire prima di ogni
montaggio, rispettivamente per i ponteggi metallici a telai prefabbricati, a montanti e traversi prefabbricati e a tubi giunti.
L'ultima parte, infine, elenca le verifiche da effettuarsi durante 'uso delle attrezzature in argomento.

1- VERIFICHE DEGLI ELEMENTI DI PONTEGGIO PRIMA DI OGNI MONTAGGIO

A -PONTEGGI METALLICI A TELAI PREFABBRICATI

da libretto

Elementi Tipo di verifica Modalita di verifica Misura adottata

GENERALE Controllo esistenza del |Visivo Se non esiste il libretto, il ponteggio
libretto di cui non puo essere utilizzato. Occorre
all'autorizzazione richiedere il libretto, che deve
ministeriale, rilasciata contenere tutti gli elementi del
dal Ministero del Lavoro ponteggio, al fabbricante del
e della Previdenza ponteggio
Sociale
Controllo che gli Visivo Se il controllo € negativo, &
elementi in tubi e giunti, necessario utilizzare elementi
eventualmente utilizzati, autorizzati appartenenti ad un unico
siano di tipo autorizzato fabbricante, richiedendone il relativo
appartenenti ad unico libretto
fabbricante

TELAIO Controllo marchio come |Visivo Se il marchio non ¢ rilevabile, o &

difforme rispetto a quello indicato nel
libretto, occorre scartare I'elemento

Controllo stato di
conservazione della
protezione contro la
corrosione

Visivo

Se il controllo € negativo, procedere al
controllo degli spessori:

» Seil controllo degli spessori
€ negativo (tenuto conto
delle tolleranze previste dal
fabbricante del ponteggio),
scartare I'elemento

» Seil controllo degli spessori
& positivo, procedere al
ripristino della protezione, in
conformita alle modalita
previste dal fabbricante del
ponteggio

Controllo verticalita
montanti telaio

Visivo, ad esempio con
utilizzo filo a piombo

Se la verticalita dei montanti non &
soddisfatta occorre scartare

I'elemento
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Controllo spinotto di
collegamento fra
montanti

Visivo e/o funzionale

Se il controllo & negativo occorre
scartare |'elemento

Controllo attacchi
controventature: perni
e/o boccole

Visivo e/o funzionale

Se il controllo & negativo, occorre:

e Scartare I'elemento, 0

» Ripristinare la funzionalita
dell’elemento in conformita
alle modalita previste dal
fabbricante del ponteggio

piani di calpestio

Controllo orizzontalita  |Visivo Se il controllo & negativo occorre
traverso scartare I'elemento
CORRENTI E Controllo marchio come |Visivo Se il marchio non & rilevabile, 0 &
DIAGONALI da libretto difforme rispetto a quello indicato nel
libretto, occorre scartare I'elemento
Controllo stato di Visivo Se il controllo & negativo, procedere al
conservazione della controllo degli spessori:
protezione contro la » Se il controllo degli spessori
corrosione € negativo (tenuto conto
delle tolleranze previste dal
fabbricante del ponteggio),
scartare I'elemento
» Se il controllo degli spessori
€ positivo, procedere al
ripristino della protezione, in
conformita alle modalita
previste dal fabbricante del
ponteggio
Controllo linearita Visivo Se il controllo & negativo occorre
dell'elemento scartare I'elemento
Controllo stato di Visivo e/o funzionale Se il controllo & negativo occorre
conservazione scartare |'elemento
collegamenti al telaio
IMPALCATI Controllo marchio come |Visivo Se il marchio non & rilevabile, 0 &
PREFABBRICATI da libretto difforme rispetto a quello indicato nel
libretto, occorre scartare I'elemento
Controllo stato di Visivo Se il controllo & negativo, procedere al
conservazione della controllo degli spessori:
protezione contro la » Se il controllo degli spessori
corrosione € negativo (tenuto conto
delle tolleranze previste dal
fabbricante del ponteggio),
scartare 'elemento
» Se il controllo degli spessori
€ positivo, procedere al
ripristino della protezione, in
conformita alle modalita
previste dal fabbricante del
ponteggio
Controllo orizzontalita  |Visivo Se il controllo & negativo occorre

scartare I'elemento

Controllo assenza di

deformazioni negli

Visivo e/o funzionale

Se il controllo & negativo occorre

scartare I'elemento
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appoggi al traverso

Controllo efficienza dei

Visivo:

Se il controllo & negativo:

da libretto

sistemi di collegamento * Integrita del Scartare I'elemento, o
tra: piani di calpestio, sistema di Procedere, a cura del
testata con ganci di collegamento fabbricante del ponteggio, al
collegamento al per rivettatura, ripristino dell’efficienza dei
traverso ed irrigidimenti bullonatura e sistemi di collegamento
(saldatura, rivettatura, cianfrinatura
bullonatura e » Assenza, nel
cianfrinatura) sistema di

collegamento, di

cricche,

distacchi ed

ossidazioni

penetranti per

saldatura

BASETTE FISSE Controllo marchio come |Visivo Se il marchio non & rilevabile, 0 &
da libretto difforme rispetto a quello indicato nel
libretto, occorre scartare I'elemento
Controllo orizzontalita  |Visivo, ad esempio con [Se il controllo & negativo occorre
piatto di base un piano di riscontro scartare I'elemento
BASETTE REGOLABILI |Controllo marchio come |Visivo Se il marchio non & rilevabile, 0 &

difforme rispetto a quello indicato nel
libretto, occorre scartare I'elemento

Controllo orizzontalita
piatto di base

Visivo, ad esempio con
un piano di riscontro

Se il controllo & negativo occorre
scartare I'elemento

Controllo verticalita
stelo

Visivo

Se il controllo & negativo occorre
scartare I'elemento

Controllo stato di
conservazione della
filettatura dello stelo e
della ghiera filettata

Visivo e funzionale

* Visivo: stato di
conservazione
della filettatura

e Funzionale:
regolare
avvitamento
della ghiera

Se i controlli, visivo e
funzionale, sono negativi
occorre scartare I'elemento
Se & negativo il solo controllo
funzionale occorre
ripristinare la funzionalita
(pulizia e ingrassaggio). Se
Ciod non & possibile, scartare
I'elemento

N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali ad esempio: fermapiede, trave per
passo carraio, mensola, montante per parapetto di sommita, scala, parasassi), riportati nel libretto di cui
all'autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo, modalita di verifica e misure, analoghi a quelli
descritti per gli elementi sopraelencati.

B -PONTEGGI METALLICI A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI

Elementi

Tipo di verifica

Modalita di verifica

Misura adottata

GENERALE

libretto di cui
all’autorizzazione

Controllo esistenza del

ministeriale rilasciata dal
Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale

Visivo

Se non esiste il libretto, il
ponteggio non pud essere
utilizzato. Occorre richiedere
il libretto, che deve contenere
tutti gli elementi del

ponteggio, al fabbricante del
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ponteggio

Controllo che gli elementi
in tubi e giunti,
eventualmente utilizzati,
siano di tipo autorizzato
appartenenti ad unico
fabbricante

Visivo

Se il controllo & negativo, &
necessario utilizzare elementi
autorizzati appartenenti ad
un unico fabbricante,
richiedendone il  relativo
libretto

[MONTANTE

Controllo marchio come da
libretto

Visivo

Se il marchio non é rilevabile,
0 ¢ difforme rispetto a quello
indicato nel libretto, occorre
scartare I'elemento

Controllo stato di
conservazione della
protezione contro la
corrosione

Visivo

Se il controllo & negativo,
procedere al controllo degli
Spessori:

e Seil controllo degli
spessori & negativo
(tenuto conto delle
tolleranze previste dal
fabbricante del
ponteggio), scartare
l'elemento

e Seil controllo degli
spessori & positivo,
procedere al ripristino
della protezione, in
conformita alle modalita
previste dal fabbricante
del ponteggio

Controllo verticalita

Visivo, ad esempio con
utilizzo filo a piombo

Se la verticalita del montante
non €& soddisfatta occorre
scartare I'elemento

Controllo spinotto di
collegamento fra montanti

Visivo e/o funzionale

Se il controllo & negativo
occorre scartare I'elemento

Controllo attacchi elementi

Visivo e/o funzionale

Se il controllo & negativo
occorre scartare I'elemento

TRAVERSO

Controllo marchio come da
libretto

Visivo

Se il marchio non é rilevabile,
0 ¢ difforme rispetto a quello
indicato nel libretto, occorre
scartare I'elemento

Controllo orizzontalita

traverso

Visivo

Se il controllo & negativo
scartare I'elemento

Controllo stato di
conservazione della
protezione contro la
corrosione

Visivo

Se il controllo & negativo,
procedere al controllo degli
Spessori:

e Seil controllo degli
spessori & negativo
(tenuto conto delle
tolleranze previste dal
fabbricante del
ponteggio), scartare
I'elemento

e Seil controllo degli
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spessori € positivo,
procedere al ripristino
della protezione, in
conformita alle
modalita previste dal
fabbricante del
ponteggio

Controllo stato di
conservazione
collegamenti ai montanti

Visivo e/o funzionale

Se il controllo & negativo
occorre scartare I'elemento,
o ripristinare la funzionalita
dell’elemento in conformita
alle modalita previste dal
fabbricante del ponteggio

CORRENTI E DIAGONALI

Controllo marchio come da
libretto

Visivo

Se il marchio non &
rilevabile, o & difforme
rispetto a quello indicato nel

collegamenti ai montanti

libretto, occorre  scartare
I'elemento
Controllo stato di Visivo Se il controllo & negativo,
conservazione della procedere al controllo degli
protezione contro la Spessori:
corrosione e Seil controllo degli
spessori & negativo
(tenuto conto delle
tolleranze previste dal
fabbricante del
ponteggio), scartare
l'elemento
e Seil controllo degli
spessori & positivo,
procedere al ripristino
della protezione, in
conformita alle modalita
previste dal fabbricante
del ponteggio
Controllo linearita Visivo Se il controllo & negativo
dell'elemento occorre scartare I'elemento
Controllo stato di Visivo e/o funzionale Se il controllo & negativo
conservazione occorre scartare I'elemento,

o ripristinare la funzionalita
dell’'elemento in conformita
alle modalita previste dal
fabbricante del ponteggio

IMPALCATI
PREFABBRICATI

conservazione della
protezione contro la
corrosione

Controllo marchio come da|Visivo Se il marchio non &

libretto rilevabile, o € difforme
rispetto a quello indicato nel
libretto, occorre scartare
I'elemento

Controllo stato di Visivo Se il controllo & negativo,

procedere al controllo degli
Spessori:
e Seil controllo degli

spessori & negativo
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(tenuto conto delle
tolleranze previste
dal fabbricante del
ponteggio), scartare
I'elemento

e Seil controllo degli
spessori € positivo,
procedere al
ripristino della
protezione, in
conformita alle
modalita previste
dal fabbricante del
ponteggio

Controllo orizzontalita
piani di calpestio

Visivo

Se il controllo & negativo
occorre scartare 'elemento

Controllo assenza di

al traverso

deformazioni negli appoggi

Visivo e/o funzionale

Se il controllo & negativo
occorre scartare 'elemento

Controllo efficienza dei

tra: piani di calpestio,
testata con ganci di

cianfrinatura)

sistemi di collegamento

collegamento al traverso
ed irrigidimenti (saldatura,
rivettatura, bullonatura e

Visivo:

e Integrita del sistema
di collegamento per
rivettatura,
bullonatura e
cianfrinatura

¢ Assenza, nel
sistema di
collegamento, di
cricche, distacchi
ed ossidazioni
penetranti per

Se il controllo & negativo:

»  Scartare I'elemento,
0

¢ Procedere, a cura
del fabbricante del
ponteggio, al
ripristino
dell’efficienza dei
sistemi di
collegamento

libretto

saldatura
BASETTE FISSE Controllo marchio come da|Visivo Se il marchio non &
libretto rilevabile, o & difforme
rispetto a quello indicato nel
libretto, occorre  scartare
I'elemento
Controllo orizzontalita Visivo, ad esempio conun  [Se il controllo & negativo
piatto di base piano di riscontro occorre scartare I'elemento
BASETTE REGOLABILI Controllo marchio come da|Visivo Se il marchio non &

rilevabile, o & difforme
rispetto a quello indicato nel
libretto, occorre  scartare
I'elemento

Controllo orizzontalita
piatto di base

Visivo, ad esempio con un
piano di riscontro

Se il controllo € negativo
occorre scartare 'elemento

Controllo verticalita stelo

Visivo

Se il controllo & negativo
occorre scartare 'elemento

Controllo stato di
conservazione della
filettatura dello stelo e

della ghiera filettata

Visivo e funzionale

e Visivo: stato di
conservazione della
filettatura

+ Seicontrolli, visivo
e funzionale, sono
negativi occorre
scartare I'elemento
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e Funzionale:
regolare
avvitamento della
ghiera

e Se é negativo il solo
controllo funzionale
occorre ripristinare
la funzionalita
(pulizia e
ingrassaggio). Se
cio non & possibile,
scartare I'elemento

N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali ad esempio: fermapiede, trave per passo
carraio, mensola, montante per parapetto di sommita, scala, parasassi), riportati nel libretto di cui
all'autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo, modalita di verifica e misure, analoghi a quelli
descritti per gli elementi sopraelencati.

C -PONTEGGI METALLICI A TUBI E GIUNTI

conservazione della
protezione contro la
corrosione

Elementi Tipo di verifica [Modalita di verifica Misura adottata
GENERALE Controllo esistenza del Visivo Se non esiste il libretto, il
libretto di cui ponteggio non puo essere
all’'autorizzazione utilizzato. Occorre
ministeriale rilasciata dal richiedere il libretto, che
Ministero del Lavoro e della deve contenere tutti gli
Previdenza Sociale elementi del ponteggio, al
fabbricante del ponteggio
TUBI Controllo marchio come da |Visivo Se il marchio non &
libretto rilevabile, o € difforme
rispetto a quello indicato
nel libretto, occorre
scartare I'elemento
Controllo stato di Visivo Se il controllo & negativo,

procedere al controllo
degli spessori:

e Seil controllo
degli spessori &
negativo (tenuto
conto delle
tolleranze
previste dal
fabbricante del
ponteggio),
scartare
I'elemento

e Seil controllo
degli spessori &
positivo,
procedere al
ripristino della
protezione, in
conformita alle
modalita previste
dal fabbricante
del ponteggio

Controllo verticalita

Visivo, ad esempio con
uutilizzo filo a piombo

Se la verticalita del tubo
non € soddisfatta occorre
scartare I'elemento
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GIUNTI

Controllo marchio come da
libretto

Visivo

Se il marchio non &
rilevabile, o € difforme
rispetto a quello indicato
nel libretto, occorre
scartare I'elemento

Controllo stato di
conservazione della
protezione contro la
corrosione

Visivo

Se il controllo & negativo
occorre scartare
I'elemento

Controllo bulloni completi di
dadi

Visivo e funzionale

Visivo: stato di

* Seil controllo
visivo & negativo

conservazione della
filettatura

¢ Funzionale: regolare
avvitamento del dado

occorre :
sostituire il
bullone e/o il
dado con altro

fornito dal
fabbricante del
giunto

e Seénegativolil
solo controllo
funzionale
occorre
ripristinare la
funzionalita
(pulizia e
ingrassaggio).
Se cido non &
possibile,
sostituire
I'elemento con
altro fornito dal
fabbricante del
giunto

Controllo linearita
martelletti

Visivo

Se il controllo & negativo
occorre scartare
I'elemento

Controllo perno rotazione
giunto girevole

Visivo e funzionale
Visivo: parallelismo

dei due nuclei

Funzionale: corretta

rotazione

Se i controlli  sono
negativi occorre scartare
I'elemento

IMPALCATI
PREFABBRICATI
(non strutturali)

Controllo marchio come da
libretto

Visivo

Se il marchio non &
rilevabile, o € difforme
rispetto a quello indicato
nel libretto, occorre
scartare I'elemento

Controllo stato di
conservazione della
protezione contro la
corrosione

Visivo

Se il controllo & negativo,
procedere al controllo
degli spessori:

» Seil controllo
degli spessori &
negativo (tenuto
conto delle
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tolleranze
previste dal
fabbricante del
ponteggio),
scartare
I'elemento

e Seil controllo
degli spessori &
positivo,
procedere al
ripristino della
protezione, in
conformita alle
modalita previste
dal fabbricante
del ponteggio

Controllo orizzontalita piani
di calpestio

Visivo

Se il controllo & negativo
occorre scartare
I'elemento

Controllo assenza di
deformazioni negli appoggi

Visivo e/o funzionale

Se il controllo & negativo
occorre scartare

al traverso I'elemento

Controllo efficienza dei Visivo: Se il controllo & negativo:
sistemi di collegamento tra:| ¢ Integrita del sistemadi | ¢ Scartare

piani di calpestio, testata collegamento per I'elemento, o

con ganci di collegamento
al traverso ed irrigidimenti
(saldatura, rivettatura,
bullonatura e cianfrinatura)

rivettatura, bullonatura e
cianfrinatura

e Assenza, nel sistema di

collegamento, di cricche,
distacchi ed ossidazioni
penetranti per saldatura

e Procedere, a cura
del fabbricante del
ponteggio, al ripristino
dell'efficienza dei
sistemi di collegamento

libretto

BASETTE FISSE Controllo marchio come da |Visivo Se il marchio non é
libretto rilevabile, o & difforme
rispetto a quello indicato
nel libretto, occorre
scartare I'elemento
Controllo orizzontalita Visivo, ad esempio con un Se il controllo & negativo
piatto di base piano di riscontro occorre scartare
I'elemento
BASETTE REGOLABILI Controllo marchio come da |Visivo Se il marchio non é

rilevabile, o & difforme
rispetto a quello indicato
nel libretto, occorre
scartare I'elemento

Controllo orizzontalita
piatto di base

Visivo, ad esempio con un
piano di riscontro

Se il controllo & negativo
occorre scartare
I'elemento

Controllo verticalita stelo

Visivo

Se il controllo & negativo
occorre scartare

I'elemento
Controllo stato di Visivo e funzionale + Seicontrolli,
conservazione della * Visivo: stato di Visivo e
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filettatura dello stelo e della conservazione della funzionale, sono
ghiera filettata filettatura negativi occorre
¢ Funzionale: regolare scartare
avvitamento della I'elemento
ghiera e Seé negativolil
solo controllo
funzionale
occorre
ripristinare la
funzionalita
(pulizia e
ingrassaggio).
Se cido non &
possibile,
scartare
l'elemento

N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali ad esempio: fermapiede, trave per passo
carraio, mensola, montante per parapetto di sommita, scala, parasassi), riportati nel libretto di cui
all'autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo, modalita di verifica e misure, analoghi a quelli
descritti per gli elementi sopraelencati.

2-Verifiche durante I'uso dei ponteggi metallici fissi

Controllare che il disegno esecutivo:

Sia conforme allo schema tipo fornito dal fabbricante del ponteggio;

Sia firmato dal responsabile del cantiere per conformita agli schemi tipo forniti dal fabbricante del ponteggio;

Sia tenuto in cantiere, a disposizione degli organi di vigilanza, unitamente alla copia del libretto di cui
all'autorizzazione ministeriale.

Controllare che per i ponteggi di altezza superiore a 20 metri e per i ponteggi non conformi agli schemi tipo:

Sia stato redatto un progetto, firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della
professione;

Che tale progetto sia tenuto in cantiere a disposizione dell'autorita di vigilanza, unitamente alla copia del libretto
di cui all'autorizzazione ministeriale.

Controllare che vi sia la documentazione dell'esecuzione, da parte del responsabile di cantiere, dell'ultima
verifica del ponteggio di cui trattasi, al fine di assicurarne l'installazione corretta ed il buon funzionamento.
Controllare che qualora siano montati sul ponteggio tabelloni pubblicitari, graticci, teli o altre schermature sia
stato redatto apposito calcolo, eseguito da Ingegnere o da Architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della
professione, in relazione all'azione del vento presumibile per la zona ove il ponteggio & montato.

In tale calcolo deve essere tenuto conto del grado di permeabilita delle strutture servite.

Controllare che sia mantenuto un distacco non superiore a 20 cm tra il bordo interno dell'impalcato del ponteggio
e I'opera servita.

Controllare che sia mantenuta ['efficienza dell'elemento parasassi, capace di intercettare la caduta del materiale
dall'alto.

Controllare il mantenimento dell'efficienza del serraggio dei giunti, secondo le modalita previste dal fabbricante
del ponteggio, riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.

Controllare il mantenimento dell'efficienza del serraggio dei collegamenti fra gli elementi del ponteggio, secondo
le modalita previste dal fabbricante del ponteggio, riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.
Controllare il mantenimento dell'efficienza degli ancoraggi, secondo le modalita previste dal fabbricante del
ponteggio riportate nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.

Controllare il mantenimento della verticalita dei montanti, ad esempio con l'utilizzo del filo a piombo.

Controllare il mantenimento dell'efficienza delle controventature di pianta e di facciata mediante:

- Controllo visivo della linearita delle aste delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta;

- Controllo visivo dello stato di conservazione dei collegamenti ai montanti delle diagonali di facciata e delle
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diagonali in pianta;
» - Controllo visivo dello stato di conservazione degli elementi di impalcato aventi funzione di controventatura in
pianta.
»  Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco degli elementi di impalcato.
»  Controllare il mantenimento in opera dei dispositivi di blocco o dei sistemi antisfilamento dei fermapiedi.
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ALLEGATO N.Il - PRESCRIZIONI DA ADOTTARE NELLA POSA E RIMOZIONE DEI SICURVIA

L'uso dei battipalo deve essere affidato
a personale maggiorenne, qualificato ed
addestrato per il suo impiego.

Trasporto: il battipalo & una macchina
cingolata semovente estremamente pratica
e maneggevole. Ad ogni modo, pero, essa
deve limitare la sua movimentazione,
obbligatoriamente, allinterno di cantieri
chiusi o delimitati da apposito nastro
segnaletico, in quanto, su strada, essendo
priva di conducente e di omologazione. per
la circolazione, le & vietato qualsiasi
movimento. Cid significa che, fuori dai
cantieri, anche per brevi tratti, il battipalo
deve essere necessariamente trasportato su
un automezzo.

Il carico e lo scarico della macchina sull'automezzo avviene, mediante apposite rampe
ancorate su di esso o, nel caso in cui l'automezzo stesso né fosse sprowvisto,
utilizzando una gru o un sollevatore. Entrambe le operazioni (carico e scarico)
comportano sempre delle situazioni di pericolo, per cui & necessario usare molta cautela
durante tutto l'intervento ed osservare, sempre, le seguenti precauzioni:

O lintervento deve avvenire su terreno piano ed a distanza di sicurezza dai bordi di
fossati o scarpate;
O utilizzando le rampe, sara indispensabile assicurarsi che: TRASPORTO & PER SPOSTAMENTI

[J abbiano una portata sufficiente al carico da sostenere (equivalente al peso

complessivo del battipalo riportato sulla targhetta di identificazione);

[J siano in perfette condizioni e pulite da ogni traccia di olio, grasso, ghiaccio o terra;

[J siano fermamente ancorate all'automezzo, disposte parallele fra loro e posizionate con un'angolazione

massima di 30°;

[J acarico avvenuto, il motore sia arrestato, la chiave d'avviamento estratta dal quadro e che la macchine sia

immobilizzata con dei tiranti o delle catene impegnate nei punti di ancoraggio o di sollevamento;

[J l'automezzo sia bloccato con dei cunei applicati davanti e dietro ogni ruota, come mostrato in figura;

0 utilizzando una gru o un sollevatore, invece, assicurarsi che:

[J il mezzo di sollevamento abbia caratteristiche idonee al carico da sostenere (equivalente al peso
complessivo del battipalo riportato sulla targhetta di identificazione);

[J  vengano utilizzate esclusivamente le apposite catene di carico, omologate e fornite dai Costruttore.

[  Effettuare una verifica della loro integrita prima di utilizzarle;

[J acarico avvenuto, la macchina sia immobilizzata con dei tiranti o delle catene impegnate nei punti di
ancoraggio o sollevamento;

[J  l'automezzo sia bloccato con dei cunei applicati davanti e dietro ogni ruota, come mostrato in figura;

Entrambe le operazioni di carico e di scarico, ma in modo particolare quando il battipalo deve essere sollevato (cioé
utilizzando una gru o un gruppo sollevatore), devono essere eseguite da personale- qualificato, addestrato allo scopo e
nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste, finanche quelle inerenti ai carichi sospesi.

Per ripartire il peso totale ed ottenere piu equilibrio negli spostamenti o nel sollevamento, & necessario che il battipalo
assuma una precisa "configurazione da trasporto e per spostamenti”. Questa si ottiene nel seguente modo:

a. qualora fosse estesa, fare rientrare completamente la slitta retraendo il relativo martinetto al punto di fine corsa;

b. successivamente fare rientrare completamente la colonna retraendo il relativo martinetto al punto di fine corsa;

c. infine, adagiare 'intera colonna, nella sua posizione di riposo, retraendo il relativo martinetto al punto di fine corsa.
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SPOSTAMENTO LONGITUDINALE SPOSTAMENTO TRASVERSALE
MACCHINA IN CONFIGURAZIONE DA TRASPORTO E PER SPOSTAMENTI

Spostamenti: per qualsiasi spostamento, sia su una superficie piana che su una superficie inclinata, il battipalo deve
sempre assumere la configurazione da trasporto o per spostamenti, come nella figura a lato.
Per gli spostamenti del battipalo, su superfici inclinate, sono necessarie le seguenti precauzioni:
[J in senso longitudinale, la pendenza massima consentita dei suolo, affinché la macchina possa muoversi
con sicurezza ed equilibrio, deve essere di 20° sempre che il suolo sia duro e compatto, altrimenti, se il
suolo fosse ghiaioso e poco compatto la pendenza massima consentita sarebbe di 10 °;
[J in sansa trasversale, invece, la pendenza massima consentita del suolo, affinché la macchina possa
muoversi con sicurezza ed equilibrio, deve essere di 10° con il suolo duro e compatto, altrimenti, se il suolo
fosse ghiaioso e poco compatto la pendenza massima consentita sarebbe di 5°;

I
l

POSIZIONAMENTO CORRETTO POSIZIONAMENTO VIETATO

Avviamento e comandi: I'operatore, prima dell'avviamento della macchina, deve effettuare i seguenti controlli:
verificare che tutte le leve di comando siano in posizione neutra;

- accertarsi che il pulsante di emergenza non risulti attivato;
- controllare il livello dell'olio idraulico nel relativo serbatoio e nei riduttori;
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- verificare che le tubazioni idrauliche siano collegate in modo sicuro e non presentino strozzature;

- controllare il giusto tensionamento del cingolo (max 200 bar).
Nota: se l'avviamento avviene dopo uno o piu giorni di inattivita, allora sara necessario consultare
i programmi di manutenzione ed intervenire, prima dell'avviamento, secondo quanto prescritto. Stessa cosa se il
tempo di riposo della macchina dovesse essere pill lungo.

Impiego: Il battipalo deve essere impiegato soltanto per l'infissione di paletti per guard-rails.

Prima di posizionare la macchina nel cantiere e, quindi, prima del suo impiego, & indispensabile accertare che, dove
deve avvenire l'infissione dei paletti o eseguire una perforazione, non vi siano linee di servizio sotterrate. Pertanto, &
necessario interpellare il proprietario dei terreno o gli Enti responsabili, affinché possano fornire informazioni o piantine
dettagliate circa il luogo qui si deve operare. Tuttavia, se si dovesse accertare la presenza di una linea sotterranea, &
obbligatoria, durante le fasi di lavorazione, la presenza di un tecnico dell'Ente responsabile.

Per le linee aeree, invece, se si dovesse accertare la presenza di una di esse sulla zona di impiego del battipalo, &
necessario osservare che, tra i cavi della linea e la parte piu alta del battipalo, vi sia una distanza minima di
sicurezza di 5m.

In merito alla movimentazione
effettuata con cingoli, [l'operatore
deve necessariamente osservare le
seguenti indicazioni:

- édiregola che il battipalo si muova
con le ruote motrici, posizionate
posteriormente, rispetto al senso di
marcia.  L'inversione di tale
condizione mette a .dura provo
I'accoppiamento cingolo-ruota
motrice e deve essere riservato
solo al casi ove & strettamente
necessario. Il senso preferenziale di avanzamento deve essere quello in cui la parte tesa del cingolo si trova a
terra e la parte allentata si trova in alto;

- quando si procede sopra un ostacolo, si crea un punto di vuoto tra i rulli portanti ed il cingolo, con il rischio che
quest'ultimo esca dalla propria sede;

- evitare di procedere lungo il margine di un pendio o su un terreno accidentato con un cingolo sul piano
orizzontale e I'altro sul piano inclinato;

- selamacchina procede in retromarcia, si crea una zona
di vuoto tra il rullo portante, la ruota anteriore ed il —
cingolo, con il rischio che quest'ultimo esca dalla
propria sede;

- non effettuare cambi di direzione durante la marcia su Y
cordoli, rocce o grandi dislivelli. In tal caso procedere
sempre perpendicolarmente rispetto agli ostacoli.

Analogamente, durante la retromarcia in salita,

- non sterzare nel passaggio dal terreno pianeggiante a quello
inclinato. Se cio & assolutamente necessario, effettuare la manovra
gradualmente;

- quando si cambia direzione in una condizione in cui il cingolo si
muove lentamente, a causa di un ostacolo che sta superando, il
cingolo potrebbe danneggiarsi ed uscire dalla propria sede;

- selamacchina procede in retromarcia nelle condizioni mostrate nella
figura A, il cingolo pud uscire dalla propria sede;

- se si sterza nelle condizioni mostrate nella figura B, il cingolo uscira
dalla propria sede.
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Qualsiasi spostamento del battipalo, malgrado sia effettuato all'interno della zona operativa o cantiere, deve essere
sempre eseguito con il lampeggiante acceso.

La preparazione all’infissione dei paletti, € molto semplice: il corpo del palo viene posizionato in un apposito supporto,
definito guidapalo, posto nella parte inferiore, della colonna e che ne facilita I'andamento verticale, mentre la sua testa
viene inserita all'interno della mascherina guidapalo che oltre a guidarla, in modo rapido e preciso, sulla massa battente,
durante la fase di martellamento, ne impedisce la fuoriuscita. Dopodiché sara possibile attivare il martello dando inizio
allinfissione.

Il battipalo & dotato di un piede stabilizzatore, posto nella parte inferiore della colonna, che ha lo scopo di fornire pil
stabilita alla macchina quando la stessa viene utilizzata per I'estrazione dei paletti. Al momento di posizionare il piede
stabilizzatore € consigliabile sempre interporre tra lo stesso ed il suolo un supporto solido (un pezzo di legno o una
piastra metallica) in quanto non & possibile accertare la reale consistenza del suolo. L'impiego del piede stabilizzatore &
obbligatorio per I'estrazione dei paletti, mentre non & assolutamente necessario per la loro infissione.

PIEDE
STABILIZZATORE -

SUPPORTO
DI LEGNO
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Allegato - LISTA DI CONTROLLO POS PER
EMERGENZA COVID-19
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ALLEGATO- LISTA DI CONTROLLO POS PER EMERGENZA COVID-19
LISTA DI CONTROLLO SULL’IDONEITA DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA - D.Lgs. 81/2008, allegato XV punto 3
- SALUTE DEI LAVORATORI, CONTRASTO E CONTENIMENTO EMERGENZA COVID-19 -

COMMITTENTE: AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A
IMPRESA:

CANTIERE: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI TRE BARRIERE FONOASSORBENTI DAL KM 230+459 AL KM 233+079 NEL COMUNE DI
VILLAFRANCA DI VERONA (VR)

SONO PRESENTI | SEGUENTI ELEMENTI PRESENTI Integrazioni richieste

1 | INFORMAZIONE EMERGENZA COVID-19

= previsto che siano informati tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa LIst [Ino

le disposizioni delle Autorita in tema di salute dei lavoratori e contrasto alla
diffusione del virus COVID-19, anche con consegna e/o affissione all'ingresso
del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati di appositi cartelli che
segnalino le corrette modalita di comportamento.

12]p indicato che il personale & stato informato del fatto di non poter fare ingresso LIt [No

o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente
laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di
pericolo (sintomi di influenza, temperatura).

13 p indicato che il personale é stato informato dellimpegno a comunicare LIt [No

tempestivamente al datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo
influenzale durante I'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

141p previsto che i lavoratori siano informati dell'obbligati di lavarsi le mani con LIst [ INo

soluzione detergente almeno all'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause
pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici
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SONO PRESENTI | SEGUENTI ELEMENTI

PRESENTI

Integrazioni richieste

ACCESSO DEL PERSONALE E DEI FORNITORI ESTERNI Al CANTIERI

2.1

E’ previsto che nel caso di presenza di sintomi influenzali e se la temperatura
corporea risultasse superiore ai 37,5°C, non sara consentito I'accesso al
cantiere e che le persone in tale condizioni saranno momentaneamente isolate
e fornite di mascherine FFP2 ed informate che piu breve tempo dovranno
contattare il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque,
l'autorita sanitaria.

[ ]Sl

[_INO

2.2

Per I'accesso di fornitori esterni sono individuate procedure di ingresso, transito
e uscita, mediante modalita, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre
le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere.

[ ]Sl

[_INO

2.3

E’ previsto che gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere per quanto
possibile a bordo dei propri mezzi e che siano informati del protocollo attuato
dall'Affidataria.

[ ]Sl

[_INO

2.5

Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per
raggiungere il cantiere, & garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo
ogni spostamento, se del caso ad esempio uscite dal cantiere con orari flessibili
e scaglionati ed & prevista la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di
portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione
allinterno del veicolo.

[ ]Sl

[_INO

2.6

Sono indicati i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle
disposizioni previste (dirigenti/preposti).

[ ]Sl

[_INO

PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
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SONO PRESENTI | SEGUENTI ELEMENTI

PRESENTI

Integrazioni richieste

3.1

E’ prevista la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi, delle
aree comuni e dei servizi igienici; ai fini della sanificazione e della igienizzazione
sono inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio.
Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di
lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere.

[ s

[_INO

3.2

E’ istituita una apposita procedura per attuare e verificare la corretta pulizia degli
strumenti individuali di lavoro impedendone 'uso promiscuo, fornendo anche
specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante
che al termine della prestazione di lavoro.

[ s

[_INO

3.3

E’ istituita una apposita procedura per attuare e verificare ['avvenuta
sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno
del cantiere ma utilizzati per tale finalita, nonché dei mezzi d’opera dopo ciascun
utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre
per le finalita del cantiere.

[ s

[_INO

34

E’ previsto che tutte le operazioni di pulizia debbano essere condotte da
personale addestrato. La pulizia riguarda tutte le superfici toccate di frequente,
quali maniglie, superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e
sanitari.

[ s

[_INO

3.5

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 allinterno del cantiere €
prevista una procedura per la tempestiva pulizia e sanificazione dei locali,
alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della Circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro
ventilazione.

[ s

[_INO
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SONO PRESENTI | SEGUENTI ELEMENTI

PRESENTI

Integrazioni richieste

3.6

E’ stabilita la periodicita della sanificazione dal datore di lavoro in relazione alle
caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione
del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione
e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT
territorialmente competente).

[Isi [INO

3.7

Per lo svolgimento delle attivita di sanificazione vengono indicati prodotti aventi
le caratteristiche indicate nella Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del
Ministero della Salute.

[Isi [INO

3.8

Sono indicati i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle
disposizioni previste (dirigenti/preposti).

[Isi [INO

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

4.1

E’ indicata per il personale la messa a disposizione di idonei mezzi detergenti
per le mani.

[Isi [INO

DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
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SONO PRESENTI | SEGUENTI ELEMENTI

PRESENTI

Integrazioni richieste

5.1

Per le lavorazioni da eseguire in cantiere che impongano di lavorare a distanza
interpersonale minore di un metro, & prevista I'informativa da parte del Datore di
Lavoro in ordine al fatto che durante I'esecuzione delle lavorazioni in contesti di
lavoro in ambienti chiusi e condivisi da piu lavoratori o aperti al pubblico o
dove comunqgue non sia possibile il distanziamento interpersonale di un
metro per le specificita delle attivita lavorative, I'uso, oltre a quelli previsti per
la lavorazione specifica, dei DPI delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti
FFP2, (c.d. “mascherine” FFP2), ancorché -obbligatorio solo per alcuni settori
(trasporti e sanita) - rimane un presidio importante per la tutela della salute dei
lavoratori ai fini della prevenzione del contagio, e per tale motivo ne é previsto
I'impiego in tali contesti.

[ s

[_INO

5.2

Per ogni lavoratore che ne faccia richiesta & prevista la disponibilita giornaliera
di mascherine FFP2/FFP3, guanti monouso in lattice, occhiali protettivi e tute
protettive monouso.

[ s

[_INO

5.3

E’ previsto il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, I'apposito servizio medico
e apposito pronto intervento.

[ s

[ INO

5.4

Sono indicati i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle
disposizioni previste (dirigenti/preposti).

[ s

[ INO

ESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI) E UFFICI

6.1

E’ previsto che I'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi
oltre agli uffici sia contingentato, con la previsione di una ventilazione continua
dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi.

[ s

[_INO
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SONO PRESENTI | SEGUENTI ELEMENTI

PRESENTI

Integrazioni richieste

6.2 Sono previste la pulizia almeno giornaliera nonché la sanificazione periodica e

l'organizzazione degli spazi per la mensa, per gli spogliatoi e per gli uffici in
modo da lasciare nella disponibilita dei lavoratori luoghi per il deposito degli
indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

[Isi [INO

6.3 | Sono indicati i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle
disposizioni previste (dirigenti/preposti).

[Isi [INO

7 |PERNOTTAMENTO LAVORATORI

7.1 Laddove sia previsto il pernottamento dei lavoratori sono definite le soluzioni

organizzative adottate

[ ]I [INO

8 |GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

81p presente una procedura per la gestione di persone sintomatiche (persona

presente in cantiere che sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5°C e
sintomi di infezione respiratoria quali la tosse o altri sintomi riconducibile agli
effetti del COVID 19).

[ ]I [INO

L’elaborato esaminato € stato giudicato IDONEO [ ]

Idoneo con prescrizioni [

NON IDONEO [ ]

Prescrizioni o integrazioni richieste:

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione/Esecuzione

(CSPICSE)

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI TRE BARRIERE FONOASSORBENTI DAL KM 230+459 AL KM 233+079 NEL COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
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