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◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

INTERFERENZA CON IL TRAFFICO AUTOSTRADALE:

- n° 12 notti [6 per ciascuna pila] con chiusura notturna (dalle ore 20 alle ore 6) della 
corsia di marcia su una carreggiata per lavorazioni varie da effettuarsi dall'interno della 
sede autostradale. 
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LAVORAZIONI EFFETTUATE IN PARALLELLO SULLE DUE PILE 

MEDIANTE L'IMPIEGO DI 2 SQUADRE
28 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Posa New Jersey 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Posa torrini 2 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Smontaggio sicurvia e reti di recinzione 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Scavo di fondazione meccanico e manuale 2 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Scarifica fondazione, perforazioni, posa acciaio e getto fondazione 2 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Riempimento e sistemazione del piano 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Montaggio ponteggio 2 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Scarifica pilastri, sabbiatura e passivazione ferri 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Smontaggio ponteggio 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Posa armature/casseri metallici su pilastri e setti 3 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Montaggio ponteggio 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Saldatura e/o bullonatura delle armature /casseri metallici 2 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Getto rinforzi pile e setti 2 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Sabbiatura e verniciatura 3 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Smontaggio ponteggio, posa recinzione e lavori di ripristino 3 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Rimozione torrini 2 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Posa sicurvia e rimozione New Jersey 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Chiusura corsia di emergenza più marcia
Chiusura corsia di emergenza

SOVRAPPASSO TIPO 2 TRAVI

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI
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◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

INTERFERENZA CON IL TRAFFICO AUTOSTRADALE:

- n° 12 notti [6 per ogni pila] con chiusura notturna (dalle ore 20 alle ore 6) della corsia di 

marcia su una carreggiata per lavorazioni varie da effettuarsi dall'interno della sede 
autostradale. 
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 LAVORAZIONI EFFETTUATE IN PARALLELLO SULLE DUE PILE MEDIANTE 

L'IMPIEGO DI 2 SQUADRE
32 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Posa New Jersey 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Posa torrini 2 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Smontaggio sicurvia e reti di recinzione 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Scavo di fondazione meccanico e manuale 2 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Scarifica fondazione, perforazioni, posa acciaio e getto fondazione 3 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Riempimento e sistemazione del piano 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Montaggio ponteggio 2 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Scarifica pilastri, sabbiatura e passivazione ferri 2 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Smontaggio ponteggio 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Posa armature/casseri metallici su pilastri e setti 3 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Montaggio ponteggio 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Saldatura e/o bullonatura delle armature /casseri metallici 3 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Getto rinforzi pile e setti 2 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Sabbiatura e verniciatura 4 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Smontaggio ponteggio, posa recinzione e lavori di ripristino 3 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Rimozione torrini 2 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Posa sicurvia e rimozione New Jersey 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Chiusura corsia di emergenza più marcia
Chiusura corsia di emergenza
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◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

INTERFERENZA CON IL TRAFFICO AUTOSTRADALE:

- n° 12 notti [6 per ogni pila] con chiusura notturna (dalle ore 20 alle ore 6) della corsia di 

marcia su una carreggiata per lavorazioni varie da effettuarsi dall'interno della sede 

autostradale. 
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LAVORAZIONI EFFETTUATE IN PARALLELLO SULLE DUE PILE MEDIANTE 

L'IMPIEGO DI 2 SQUADRE
35 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Posa New Jersey 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Posa torrini 2 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Smontaggio sicurvia e reti di recinzione 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Scavo di fondazione meccanico e manuale 2 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Scarifica fondazione, perforazioni, posa acciaio e getto fondazione 4 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Riempimento e sistemazione del piano 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Montaggio ponteggio 2 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Scarifica pilastri, sabbiatura e passivazione ferri 3 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Smontaggio ponteggio 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Posa armature/casseri metallici su pilastri e setti 4 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Montaggio ponteggio 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Saldatura e/o bullonatura delle armature /casseri metallici 3 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Getto rinforzi pile e setti 2 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Sabbiatura e verniciatura 4 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Smontaggio ponteggio, posa recinzione e lavori di ripristino 3 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Rimozione torrini 2 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Posa sicurvia e rimozione New Jersey [Posa barriera antirumore se presente] 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Chiusura corsia di emergenza più marcia

Chiusura corsia di emergenza

SOVRAPPASSO TIPO 4 TRAVI

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI
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◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

INTERFERENZA CON IL TRAFFICO AUTOSTRADALE:

- n° 18 notti [9 per ogni pila] con chiusura notturna (dalle ore 20 alle ore 6) della corsia di 

marcia su una carreggiata per lavorazioni varie da effettuarsi dall'interno della sede 
autostradale. 
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 LAVORAZIONI EFFETTUATE IN PARALLELLO SULLE DUE PILE MEDIANTE 

L'IMPIEGO DI 2 SQUADRE
41 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Posa New Jersey 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Posa torrini e rimozione barriera antirumore [barriera presente solo su pila ovest] 3 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Smontaggio sicurvia, reti di recinzione 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Scavo di fondazione meccanico e manuale 2 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Scarifica fondazione, perforazioni, posa acciaio e getto fondazione 5 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Riempimento e sistemazione del piano 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Montaggio ponteggio 2 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Scarifica pilastri, sabbiatura e passivazione ferri 4 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Smontaggio ponteggio 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Posa armature/casseri metallici su pilastri e setti 5 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Montaggio ponteggio 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Saldatura e/o bullonatura delle armature /casseri metallici 4 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Getto rinforzi pile e setti 3 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Risanamento intradosso campata laterale (lato ovest) 4 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Sabbiatura e verniciatura 4 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Smontaggio ponteggio, posa recinzione e lavori di ripristino 3 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Rimozione torrini e posa barriera antirumore [barriera presente solo su pila ovest] 3 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Posa sicurvia, rimozione New Jersey e posa barriera antirumore 1 g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Chiusura corsia di emergenza più marcia
Chiusura corsia di emergenza
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CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI
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◄ INIZIO LAVORI
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CRONOPROGRAMMA GENERALE 210 g

Sovrappasso N° 42 (3 Travi) 32 g

Sovrappasso N° 48 (4 Travi) 35 g

Sovrappasso N° 51 (6 Travi) 41 g

Sovrappasso N° 61 (2 Travi) 28 g

Sovrappasso N° 109 (3 Travi) 32 g

Sovrappasso N° 110 (3 Travi) 32 g

Sovrappasso N° 117 (3 Travi) 32 g

Sovrappasso N° 118 (4 Travi) 35 g

Sovrappasso N° 120 (4 Travi) 35 g

Sovrappasso N° 126 (4 Travi) 35 g

Sovrappasso N° 127 (4 Travi) 35 g

Sovrappasso N° 134 (3 Travi) 32 g
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CRONOPROGRAMMA GENERALE 210 g

Sovrappasso N° 42 (3 Travi) 32 g

Sovrappasso N° 48 (4 Travi) 35 g

Sovrappasso N° 51 (6 Travi) 41 g

Sovrappasso N° 61 (2 Travi) 28 g

Sovrappasso N° 109 (3 Travi) 32 g

Sovrappasso N° 110 (3 Travi) 32 g

Sovrappasso N° 117 (3 Travi) 32 g

Sovrappasso N° 118 (4 Travi) 35 g

Sovrappasso N° 120 (4 Travi) 35 g

Sovrappasso N° 126 (4 Travi) 35 g

Sovrappasso N° 127 (4 Travi) 35 g

Sovrappasso N° 134 (3 Travi) 32 g

INTERFERENZA CON IL TRAFFICO AUTOSTRADALE:

- n° 150 notti [6 per ciascuna pila fatta eccezione per il SVP 51 dove sono 9 

per ciascuna pila] con chiusura notturna (dalle ore 20 alle ore 6) della corsia di 

marcia su una carreggiata per lavorazioni varie da effettuarsi dall'interno della 

sede autostradale. 
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N.B.:

E’ consentita la contemporanea esecuzione delle lavorazioni su un 

massimo di due sovrappassi.

4° MESE

LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE DELLE PILE DEI SOVRAPPASSI AUTOSTRADALI N° 42-48-51-61-109-110-117-118-120-126-127-134

CRONOPROGRAMMA GENERALE
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