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SCHEMA DI CONTRATTO

relativo ai lavori di rinforzo strutturale delle pile dei sovrappassi autostradali n. 42,
n.48,n.51,n.61,n.109, n. 110, n. 117, n. 118, n. 120, n. 126, n. 127, n. 134.

Premesso che:

- la S.p.A. Autostrada del Brennero & concessionaria per la costruzione ed esercizio
dell’autostrada Brennero-Verona-Modena;

- il Comitato Esecutivo della Spa Autostrada del Brennero, nella riunione di data 30
giugno 2017, ha approvato il progetto dei lavori di rinforzo strutturale delle pile dei
sovrappassi autostradali n. 42, n. 48, n. 51, n. 61, n. 109, n. 110, n. 117, n. 118, n.
120, n. 126, n. 127, n. 134;

- per la scelta del contraente la Spa Autostrada del Brennero ha proceduto mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 18 aprile 2016, n 50, con selezione
dell’'offerta migliore secondo il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa,
individuata sulla base del migliore rapporto qualita/prezzo nel rispetto dell’art. 95,
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- a seguito dello svolgimento della citata procedura di selezione, tenutasi in data
.......... , € risultata aggiudicataria dei lavori di che trattasi, per un importo

complessivo di € ... ,dicui € , al netto del
ribasso del ..... % sull’elenco prezzi di progetto per lavori ed € 233.819,34 per costl
per la sicurezza, I'lmpresa ....................... consede iN.......coeeiiiiiiiiiiien

- Ilmpresa .............. dichiara di aver preso visione degli atti a base di gara

compreso il computo metrico, di essersi recata sul posto dove debbono eseguirsi i
lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso,
delle cave necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le condizioni
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi. L'impresa dichiara altresi di aver verificato la disponibilita della mano
d'opera necessaria per I'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di
attrezzature adeguate all’entita ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

cio premesso, che é parte integrante del presente atto,

frail signor ...l ,hatoa ............. [ , hella sua qualita di
....................................... della S.p.A. Autostrada del Brennero, con sede in Trento, Via
Berlino, 10 — Registro delle Imprese n°1839/TN — Codice Fiscale n. 00210880225 —
(che di seguito, per brevita, sara denominata Societa) da una parte, e |l

Signor................ , hato a .............. il nella sua qualita di
.................. delllmpresa ........................, con sede in ....................., Vvia
............. n°.............., (giusto atto di costituzione di associazione di imprese di data
........... n°.............. di repertorio del dott. ..............., notaio in ................), Codice
Fiscale n° ...................... , (che di seguito, per brevita, sara denominata Impresa)

dall’altra, si conviene e si stipula quanto segue.
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ART. 1
DEFINIZIONI

Le premesse al presente contratto, cosi come il Codice, il Regolamento, il D.M. 7
marzo 2018, n. 49 e il Capitolato Speciale d’Appalto, ne formano parte integrante e
sostanziale a tutti gli effetti.

Ai fini del presente contratto si intende per:

- Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”;

- Regolamento: il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via
transitoria ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- Capitolato Generale: il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n.
145.

ART. 2
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere, le prestazioni e le forniture
necessarie per la realizzazione dei lavori di rinforzo strutturale delle pile dei
sovrappassi autostradali n. 42, n. 48, n. 51, n. 61, n. 109, n. 110, n. 117, n. 118, n.
120, n. 126, n. 127, n. 134.

Le opere da realizzarsi sono quelle dettagliatamente descritte nell’art. “DESCRIZIONE
SOMMARIA DELLE OPERE” della parte | del capitolato speciale, negli elaborati di
progetto facenti parte integrante del contratto ed in tutti i documenti messi a
disposizione dell’appaltatore.

Sono altresi vincolanti e formano parte integrante del contratto le soluzioni proposte
dall’Appaltatore nell’ambito dell’offerta tecnica.

ART. 3
CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L’importo dei lavori a misura previsti dal contratto, ammonta a complessivi Euro (in
cifre) (Euro (in lettere)) come risulta dal seguente prospetto:

importo lavori al netto del ribasso offerto €
a sommare costi per la sicurezza € 233.819,34
IMPORTO CONTRATTUALE €

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di modifiche al contratto
durante il periodo di efficacia e dal presente documento, ai sensi del comma 5-bis
dell’'art. 59 del Codice per le prestazioni a misura il prezzo complessivo convenuto pud
variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita effettiva dei lavori eseguiti.

| prezzi e gli importi dei lavori dell'appalto sono sempre al netto dell'imposta sul valore
aggiunto (1.V.A.).
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Anche [l'offerta dell'lmpresa non dovra tener conto dell'l.V.A. in quanto I'ammontare di
detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, verra versata all'lmpresa dalla
Societa Appaltante come previsto dalle vigenti norme di Legge.

ART. 4
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dellappalto viene determinato a misura, nelle proporzioni e nelle
categorie di lavoro specificate nellart. “AMMONTARE DELL'APPALTO” e descritte
nell’articolo “DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE” della Parte Prima del
Capitolato Speciale d’Appalto.

Le opere da compensare a misura sono tutte quelle identificate o ricavabili dagli
elaborati di progetto facenti parte integrante del presente contratto.

La contabilizzazione dei costi della sicurezza verra effettuata a misura, sulla base delle
apposite voci di elenco prezzi e in funzione delle quantita realmente eseguite. Tali costi
non saranno comunqgue soggetti a ribasso.

Secondo quanto previsto dall’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633, cosi come modificato dal D.L. 10 ottobre 2017 n.148 (convertito dalla L. 4
dicembre 2017 n. 172, in G.U. 05.12.2017 n. 284), trova applicazione il meccanismo
della scissione dei pagamenti “split payment” in ragione del quale la Societa
provvedera a versare direttamente all’Erario I'lmposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) in
relazione alle fatture emesse dall’Appaltatore, che dovranno recare obbligatoriamente
la dicitura “IVA in regime di scissione dei pagamenti ex articolo 17-ter del D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633”.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e inviate alla Societa a
mezzo SDI (Sistema di Interscambio), ai sensi della legge n. 205 del 27 dicembre
2017.

Il codice destinatario a tal fine attribuito ad Autostrada del Brennero Spa &: P62QHVQ.

Pagamento del corrispettivo:

Su specifica richiesta scritta dell’ Appaltatore e previa consegna dell’apposita garanzia
fideiussoria, la Societa procedera all’erogazione dell’anticipazione del 30% dell'importo
contrattuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35 comma 18 del Codice. La
garanzia, da costituirsi secondo le modalita di cui al comma 18 citato e da redigersi in
conformita al relativo schema tipo contenuto nell’'«Allegato A — Schede Tecniche» al
D.M. 19 gennaio 2018, n. 31, dovra essere di importo pari all'anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Societa. Il
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei
lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.

Si dara luogo alla compilazione di uno stato di avanzamento dei lavori ogni qualvolta il
credito dell’Appaltatore raggiunga 'ammontare corrispondente al 20% dell'importo
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contrattuale, al lordo delle ritenute di legge oppure qualora i lavori rimangano sospesi
per cause non dipendenti dall’appaltatore per un periodo superiore a 45 giorni.

Lo stato di avanzamento dei lavori sara emesso entro 45 giorni dalla data in cui
verranno a verificarsi le condizioni di cui sopra. A tal fine I'Appaltatore dovra
provvedere a consegnare tempestivamente alla Societa tutta la documentazione
necessaria.

Il relativo certificato di pagamento sara emesso entro 30 giorni dall’adozione dello stato
di avanzamento lavori, previo accertamento della sussistenza di ogni necessaria
condizione (dichiarazioni liberatorie dei subappaltatori, documenti di regolarita
contributiva ecc.).

Nel rispetto di quanto previsto dallart. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, il
pagamento avverra entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della fattura
relativa allo stato di avanzamento nell’importo stabilito dal certificato di pagamento.
L’Appaltatore dovra presentarsi nel giorno stabilito per la firma del registro di contabilita
relativo a ogni stato di avanzamento lavori.

Eventuali ritardi imputabili all’Appaltatore modificheranno i termini indicati nel presente
articolo senza che per tale motivo I’Appaltatore medesimo abbia diritto a riconoscimenti
o indennita.

[l pagamento del certificato di acconto sara effettuato, fatte salve eventuali detrazioni o
trattenute in seguito ad interventi sostitutivi della Stazione Appaltante disposti ai sensi
e per gli effetti dell’art. 30, commi 5, 5-bis e 6 del Codice, entro il termine come sopra
indicato, a fronte di fatture, corredate degli estremi del contratto (numero e data) e
dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono, che non potranno essere emesse
anteriormente alla data di firma del Certificato di Pagamento.

La Societa provvedera alla corresponsione diretta ai subappaltatori degli importi dovuti
per le prestazioni dai medesimi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Nel caso di subappalti in relazione ai quali la Societa non provvede al pagamento
diretto del subappaltatore ai sensi del periodo precedente, I'Impresa dovra trasmettere
alla Societa, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti
dellimpresa o imprese subappaltatrici e comunque con cadenza mensile, copia delle
fatture quietanzate relative a detti pagamenti con indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate alle medesime imprese subappaltatrici. Fatto salvo quanto sopra stabilito in
merito al pagamento diretto del subappaltatore da parte della Societa, qualora
'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista
entro il predetto termine, la Societa sospende il successivo pagamento a favore degli
affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione
appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la
specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Nel rispetto di quanto previsto dall’'art. 30, comma 5-bis del Codice, su ogni certificato
di acconto sara effettuata, secondo le norme vigenti, la trattenuta di garanzia dello
0,50% sullimporto netto progressivo dei lavori, per la tutela, sicurezza, salute,
assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Qualora i risultati delle verifiche compiute durante il corso dei lavori non avessero dato
esito nel complesso favorevole, la Societa potra effettuare altre trattenute nella misura
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che riterra opportuna, in pendenza dell'esito del collaudo.

Una volta rilasciato il certificato di ultimazione dei lavori ai sensi dell’art. 12 del D.M. 7
marzo 2018, n. 49, sara corrisposta, nelle modalita come sopra previste, I'ultima rata di
acconto qualunque sia il tempo trascorso dal precedente acconto e qualunque sia la
somma risultante al netto delle ritenute suddette.

Pagamento a saldo:

Entro e non oltre il trentesimo giorno dall’emissione del Certificato di collaudo,
effettuato I'accertamento della regolarita contributiva verso gli Istituti assicurativi INPS,
INAIL, CASSA EDILE, ovvero verso quegli altri Enti eventualmente competenti
secondo la natura giuridica e la qualificazione dell’ Appaltatore e dei subappaltatori, si
procedera alla corresponsione all’Appaltatore del saldo risultante dalle relative
liquidazioni, a fronte di preventiva garanzia fidejussoria, prestata dall’Appaltatore
medesimo a norma dell’articolo “GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE” del
presente contratto, di durata pari al periodo di provvisorieta del certificato di collaudo.
Nel caso in cui I'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia
fidejussoria, il termine di trenta giorni decorre dalla presentazione della garanzia
stessa.

Prestazioni in economia:

La Societa ha facolta di richiedere all’Appaltatore, nei limiti previsti dalla normativa
vigente, mediante singoli ordini di servizio, la prestazione di manodopera, la fornitura di
materiali e il noleggio di macchine. Ai sensi dell’art. 14, comma 3 del D.M. 7 marzo
2018, n. 49, le quantita di tali prestazioni, documentate dalle rispettive fatture
quietanzate, saranno annotate da parte del Direttore Lavori o di un suo assistente
incaricato in apposite liste settimanali che saranno sottoposte a sottoscrizione
dell’Appaltatore.

Le prestazioni di manodopera saranno compensate maggiorando della percentuale del
13% per spese generali, piu il 10% per utile, le retribuzioni orarie contrattuali per i
dipendenti delle imprese Edili ed affini, in vigore al momento delle prestazioni, nella
Provincia interessata dall’intervento, comprendenti tutti i contributi previsti dalla Legge
e dai contratti collettivi ed i gravami previsti nella Provincia.

Ai fini della definizione dei costi elementari da riconoscersi all’appaltatore per le altre
prestazioni in economia verranno presi a riferimento i rispettivi prezzi unitari riportati
sull’Elenco dell’Ente Nazionale per le Strade.

ART. 5
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PENALITA PER RITARDI
E RIMBORSO PER MAGGIORI DANNI

Tempo utile per I'ultimazione dei lavori

Fatta salva I'eventuale riduzione dei tempi prevista dall’'offerta tecnica presentata
dall'aggiudicatario in sede di gara (sub-criterio di valutazione T.4.1), per l'ultimazione
dellintero lavoro & stabilito un tempo utile di complessivi 210 (duecentodieci) giorni
naturali e consecutivi come da cronoprogramma di progetto, decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori. In detto tempo &€ compreso quello necessario
allimpianto del cantiere ed all'ottenimento di ogni concessione, permesso od
autorizzazione necessari per I'esecuzione dei lavori.

All'interno del periodo come sopra indicato per l'ultimazione dell’'intero lavoro, ossia n.
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210 giorni naturali e consecutivi o periodo minore stabilito dall'offerta tecnica
presentata in gara dall’Appaltatore, sono altresi stabiliti i tempi utili per l'ultimazione
delle lavorazioni relative a ciascun singolo sovrappasso come di seguito indicato:

- 32 (trentadue) giorni naturali e consecutivi, 0 periodo minore risultante dalla
riduzione dei tempi offerta dall’Appaltatore (sub-criterio di valutazione T.4.1), per
l'ultimazione delle lavorazioni inerenti al sovrappasso n. 42 (3 Travi);

- 35 (trentacinque) giorni naturali e consecutivi, o periodo minore risultante dalla
riduzione dei tempi offerta dall’Appaltatore (sub-criterio di valutazione T.4.1), per
l'ultimazione delle lavorazioni inerenti al sovrappasso n. 48 (4 Travi);

- 41 (quarantuno) giorni naturali e consecutivi, o periodo minore risultante dalla
riduzione dei tempi offerta dall’Appaltatore (sub-criterio di valutazione T.4.1), per
I'ultimazione delle lavorazioni inerenti al sovrappasso n. 51 (6 Travi);

- 28 (ventotto) giorni naturali e consecutivi, o periodo minore risultante dalla
riduzione dei tempi offerta dall’Appaltatore (sub-criterio di valutazione T.4.1), per
I'ultimazione delle lavorazioni inerenti al sovrappasso n. 61 (2 Travi);

- 32 (trentadue) giorni naturali e consecutivi, 0 periodo minore risultante dalla
riduzione dei tempi offerta dall’Appaltatore (sub-criterio di valutazione T.4.1), per
I'ultimazione delle lavorazioni inerenti al sovrappasso n. 109 (3 Travi);

- 32 (trentadue) giorni naturali e consecutivi, 0 periodo minore risultante dalla
riduzione dei tempi offerta dall’Appaltatore (sub-criterio di valutazione T.4.1), per
I'ultimazione delle lavorazioni inerenti al sovrappasso n. 110 (3 Travi);

- 32 (trentadue) giorni naturali e consecutivi, 0 periodo minore risultante dalla
riduzione dei tempi offerta dall’Appaltatore (sub-criterio di valutazione T.4.1), per
I'ultimazione delle lavorazioni inerenti al sovrappasso n. 117 (3 Travi);

- 35 (trentacinque) giorni naturali e consecutivi, 0 periodo minore risultante dalla
riduzione dei tempi offerta dall’Appaltatore (sub-criterio di valutazione T.4.1), per
l'ultimazione delle lavorazioni inerenti al sovrappasso n. 118 (4 Travi);

- 35 (trentacinque) giorni naturali e consecutivi, 0 periodo minore risultante dalla
riduzione dei tempi offerta dall’Appaltatore (sub-criterio di valutazione T.4.1), per
l'ultimazione delle lavorazioni inerenti al sovrappasso n. 120 (4 Travi);

- 35 (trentacinque) giorni naturali e consecutivi, o periodo minore risultante dalla
riduzione dei tempi offerta dall’Appaltatore (sub-criterio di valutazione T.4.1), per
l'ultimazione delle lavorazioni inerenti al sovrappasso n. 126 (4 Travi);

- 35 (trentacinque) giorni naturali e consecutivi, o periodo minore risultante dalla
riduzione dei tempi offerta dall’Appaltatore (sub-criterio di valutazione T.4.1), per
l'ultimazione delle lavorazioni inerenti al sovrappasso n. 127 (4 Travi);

- 32 (trentadue) giorni naturali e consecutivi, 0 periodo minore risultante dalla
riduzione dei tempi offerta dall’Appaltatore (sub-criterio di valutazione T.4.1), per
I'ultimazione delle lavorazioni inerenti al sovrappasso n. 134 (3 Travi).

E’ consentita la contemporanea esecuzione delle lavorazioni su un massimo di due
sovrappassi.

Non & consentita la contemporanea esecuzione delle lavorazioni riguardanti:

- sovrappasso 109 e sovrappasso 110;

- sovrappasso 117 e sovrappasso 118;

- sovrappasso 118 e sovrappasso 120;

- sovrappasso 126 e sovrappasso 127.

Nell'ambito del periodo contrattuale sono inoltre previste 150 (centocinquanta) notti
complessive, o il periodo minore stabilito dall’aggiudicatario nellambito della propria
offerta tecnica presentata in sede di gara (sub-criterio di valutazione T.4.2), con la
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chiusura (dalle ore 20 alle ore 6) della corsia di marcia su una carreggiata.

Il conteggio delle notti di chiusura delle corsie di marcia andra effettuato
separatamente per ciascuna carreggiata nellambito dello stesso cantiere
(sovrappasso) e per ciascun cantiere, anche nel caso di chiusura contemporanea di
piu corsie.

Tutte le occupazioni del piano viabile dovranno essere rispettose dell’Ordine di Servizio
emesso annualmente dalla Societa nel quale sono definiti i giorni ove non saranno
autorizzati lavori che richiedano scambi di carreggiata o riduzioni di corsia di marcia o
sorpasso. Per motivi legati alla gestione del traffico la Societa si riserva comunque la
facolta di far rimuovere la segnaletica di occupazione della corsia di marcia al fine di
ripristinare la regolare transitabilita, senza che I'lmpresa possa accampare richieste.

Al fine di rispettare il tempo utile contrattuale per l'ultimazione dei lavori, I'lmpresa
affidataria dovra obbligarsi ad eseguire i lavori anche con piu squadre che operino
contemporaneamente, sia di giorno sia di notte, giorni festivi compresi, senza per cio
aver diritto a compensi o oneri aggiuntivi, essendo questi da intendersi valutati nei
prezzi di offerta.

Nella definizione delle tempistiche di cui sopra si & tenuto conto, nella misura delle
normali previsioni, dellincidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole,
purché in rapporto alla zona in cui si verifica non abbia carattere di eccezionalita,
pertanto, per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i
rallentamenti e le soste.

Si fa inoltre obbligo all'Appaltatore di ultimare le opere, o gruppi di opere, nei termini di
tempo che lo stesso Appaltatore ha previsto nel programma presentato alla Direzione
Lavori e da questa accettato.

L'Appaltatore comunichera alla Direzione Lavori la data nella quale ritiene di aver
ultimati i lavori. La Direzione Lavori procedera allora, in contraddittorio con
I'Appaltatore, all’effettuazione dei necessari accertamenti e all’elaborazione del
certificato di ultimazione dei lavori. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.M. 7 marzo
2018, n. 49, il Direttore dei Lavori nel certificato di ultimazione potra prevedere
l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per |l
completamento di lavorazioni di piccola entita accertate da Direttore dei Lavori
medesimo come del tutto marginali e non incidenti sulluso e sulla funzionalita dei
lavori. Il mancato rispetto del termine come sopra assegnato comportera l'inefficacia
del Certificato di ultimazione e la necessita di redazione di un nuovo certificato che
accerti 'avvenuto completamento delle lavorazioni sopra indicate.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato
finale e per l'effettuazione del collaudo.

Penale per ritardo nell’ultimazione dei lavori

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dell’intero lavoro
appaltato (n. 210 o periodo minore stabilito dall’aggiudicatario nell’ambito della propria
offerta tecnica presentata in sede di gara — sub-criterio di valutazione T.4.1) verra
applicata una penale pari allo 1,0%. (unopermille) del’lammontare netto contrattuale.
Inoltre, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione delle
lavorazioni inerenti a ciascun singolo sovrappasso rispetto ai termini stabiliti
dall’offerta tecnica dell’aggiudicatario verra applicata una penale pari allo 0,3%o
(zerovirgolatrepermille) del’ammontare netto contrattuale.
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Oltre alle penali di cui sopra, I'Appaltatore, in caso di ritardo nell’'ultimazione dei lavori,

dovra rimborsare alla Societa le maggiori spese eventualmente sostenute dalla

medesima per effetto dei ritardi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle

relative al prolungamento delle attivita di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della

sicurezza.

A giustificazione del ritardo nellultimazione dei lavori, I'lmpresa non potra mai

attribuirne la colpa, in tutto o in parte, ad altri operatori economici che, per conto

delllmpresa stessa, provvedano ad altri lavori o forniture.

Non sono ammesse sospensioni 0 proroghe dipendenti da:

- ritardi per mancanza di materiali, mezzi d’opera o altro che non consentano il
regolare svolgimento dei lavori;

- ritardo per motivi imputabili all'impresa;

- carenze di attrezzature e di personale;

- normale andamento stagionale sfavorevole.

Rimborso per maggiori danni
Per ogni ulteriore notte di chiusura delle corsie di marcia (n. 150 notti o periodo
inferiore in base all'offerta tecnica presentata): euro 6.000,00 (seimila/00).

| maggiori danni sono quelli conseguenti a:

- mancati e/o minori introiti causati dalla scelta, da parte dell’utenza, di percorsi
alternativi;

- maggiori oneri per prolungata assistenza alla viabilita;

- maggiori costi di segnaletica stradale temporanea;

- danni dimmagine.

La penale non esclude il diritto di rivalsa verso I'Appaltatore, da parte della Societa, per

i danni verificatisi per qualsiasi altro titolo.

L’ammontare della penale e I'importo dovuto dall’Appaltatore a titolo di rimborso per
maggiori danni saranno detratti dai crediti vantati dall’Appaltatore nei confronti della
Societa per I'esecuzione delle prestazioni previste nellambito del presente appalto.
Qualora il credito residuo dell’appaltatore non fosse sufficiente a coprire I'intero importo
dovuto a titolo di penale, la Societa avra il diritto di escutere, per parte qua, la cauzione
definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 1 del Codice.

L’ipotesi di una penale non preclude alla Societa il diritto di rivalsa verso I'’Appaltatore
per ulteriori danni che potranno verificarsi a qualsiasi altro titolo connesso ad
inadempienze contrattuali.

ART. 6
PROGRAMMA DEI LAVORI

Successivamente alla stipula del contratto d’appalto e prima della consegna dei lavori
si terra una riunione nel corso della quale I'’Appaltatore dovra presentare alla Societa, a
norma dell’art. 43, comma 10, del Regolamento, il programma esecutivo dei lavori di
cui allart. 1, lettera f) del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 redatto nel rispetto dello schema e
delle modalita previste dal Cronoprogramma, come eventualmente modificato in base
all'offerta presentata in sede di gara dall’Appaltatore (criterio di valutazione T.4); tale
programma sara dettagliato per i primi 30 giorni, mentre rappresentera una previsione
di massima per i successivi giorni contrattuali; il programma, una volta approvato dal
Direttore dei Lavori, sara allegato al verbale di consegna dei lavori; nel prosieguo dei
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lavori I’Appaltatore ha 'obbligo di presentare ogni 30 (trenta) giorni il nuovo programma
dettagliato dei lavori e la previsione di massima dei lavori previsti per il periodo
successivo.

[l programma esecutivo dei lavori dovra comunque prevedere il rispetto dell'Ordine di
Servizio emesso dalla Societa ogni inizio anno e relativo ai periodi di non occupazione
della sede autostradale.

Il programma esecutivo dei lavori dovra essere aggiornato in base all’effettivo
andamento dei lavori e/o modificato su richiesta del Direttore Lavori in base ad
esigenze della Societa; per tali variazioni I'’Appaltatore non potra vantare alcun titolo
per richieste di risarcimenti.

Al programma esecutivo sara allegato, su richiesta della Direzione Lavori, un grafico
che dovra evidenziare, per ciascun cantiere:

- inizio, avanzamento mensile e termine di ultimazione delle principali categorie dei
lavori, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dellimporto
corrispondente all’avanzamento dei lavori;

- tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che I'Appaltatore si
impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Il tutto secondo le direttive che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori; tali direttive
non autorizzano I'Appaltatore ad alcuna richiesta di compensi, né ad accampare
pretese di sorta.

La proposta approvata sara impegnativa per I'’Appaltatore, il quale rispettera i termini di
avanzamento mensili ed ogni altra modalita proposta.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di modificare il programma esecutivo dei lavori
dell’Appaltatore in qualsiasi momento per proprie motivate necessita senza che
I’Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque
genere.

La Societa si riserva, inoltre, la facolta di prescrivere eventuali scadenze differenziate
di varie parti dei lavori in relazione a determinate esigenze, come nel caso di messa a
disposizione di parti parziali in anticipo.

A richiesta della Societa, I'’Appaltatore & tenuto all’esecuzione di tutti o parte dei lavori
in piu turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni meteorologiche, prendendo
tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il buon esito dellopera e I'esecuzione dei
lavori in piena sicurezza; I'Appaltatore non potra richiedere alcuna maggiorazione né
accampare pretese di sorta al di fuori di quanto riconosciuto dalla legislazione e
normativa vigente.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, impedendo la effettiva
consegna dei lavori, da la facolta alla Societa di non stipulare o risolvere il contratto e
di incamerare la garanzia versata dall’Appaltatore.

ART. 7
CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverra entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di
stipulazione del contratto.

Divenuta efficace I'aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32, comma 8
del Codice, la consegna dei lavori in via d’'urgenza potra essere effettuata anche in
pendenza della stipula del contratto al verificarsi delle circostanze di cui al medesimo
disposto normativo.

In ogni caso la consegna dei lavori rimane subordinata allassunzione da parte
dell’Appaltatore di tutti gli oneri che dovessero derivare da eventuali ritardi nella
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eliminazione o spostamento di interferenze o sottoservizi ovvero dalla ricerca,
acquisizione e predisposizione delle aree necessarie all’esecuzione dei lavori.

La Societa comunichera all'Appaltatore, tramite la Direzione dei Lavori, il giorno e il
luogo in cui dovra trovarsi per ricevere in consegna i lavori.

Della consegna dei lavori verra redatto apposito verbale.

Con la firma del verbale il legale rappresentante dell’Appaltatore o persona abilitata,
indichera il nominativo del responsabile di cantiere, che firmera la corrispondenza, la
contabilita e ricevera gli Ordini di Servizio.

Dalla data di detto verbale decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione dei
lavori fissati dal presente contratto.

| tracciati e i rilievi che eventualmente venissero consegnati dalla Societa
all’Appaltatore dovranno essere considerati solo indicativi e I'Appaltatore avra I'obbligo
di controllarli e riferire alla Societa le eventuali discordanze riscontrate.

L'Appaltatore sara responsabile della perfetta rispondenza delle opere ai disegni di
progetto nonché a quelli di dettaglio e alle istruzioni che la Societa si riserva di dare di
volta in volta.

Qualora I'Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal
direttore dei lavori per la consegna, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 3 del
D.M. 7 marzo 2018, n. 49 la Societa avra facolta di risolvere il contratto e di incamerare
la cauzione oppure di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la
decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Nel caso di
consegna dei lavori in via di urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, qualora
I'Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore
dei lavori per la consegna medesima la Societa avra la facolta di procedere alla revoca
dell'aggiudicazione e all’escussione della cauzione provvisoria.

La consegna dei lavori potra essere effettuata anche in piu volte, cioé frazionata con
successivi verbali di consegna parziale. Ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.M. 7 marzo
2018, n. 49, in caso di consegna parziale I'’Appaltatore & tenuto a presentare, a pena di
decadenza alla possibilita di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione
dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli
immobili disponibili. Qualora successivamente permangano le condizioni di
indisponibilita si applica la disciplina delle sospensioni di cui all'art. 107 del Codice.

In caso di consegna parziale, il termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, secondo
quanto previsto dall’art. 107, comma 5 del Codice, decorre dall’ultimo dei verbali di
consegna.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante,
I'Appaltatore potra chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento
dell'istanza di recesso da parte della Societa, I'’Appaltatore avra diritto al rimborso delle
spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate
nella misura all’art. 12, comma 5 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Ove l'istanza dell’Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna,
I'Appaltatore avra diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari
allinteresse legale calcolato sullimporto corrispondente alla produzione media
giornaliera prevista dal cronoprogramma (come eventualmente modificato in base
all'offerta tecnica presentata in gara dall’Appaltatore) nel periodo di ritardo, calcolato
dal giorno di notifica dellistanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei
lavori.

La Societa, nelllambito del tratto autostradale oggetto del presente appalto, si riserva il
diritto insindacabile di assegnare lavori di qualsiasi tipo e importo anche ad altre
imprese senza che I'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.
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ART. 8
SOSPENSIONE, RIPRESA DEI LAVORI E PROROGA DEL TEMPO
CONTRATTUALE

L’Appaltatore non potra di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o
interrompere i lavori.

In tema di sospensione e ripresa dell’esecuzione dei lavori trovano applicazione le
disposizioni di cui all’art. 107 del Codice e di cui all’art. 10 del D.M. 7 marzo 2018, n.
49.

In particolare, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utiimente a regola d'arte, e che non siano
prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori pud
disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con
l'intervento dell'Appaltatore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni
che determinano la necessita di interrompere i lavori, nonché dello stato di
avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele
adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza
oneri aggiuntivi, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in
cantiere al momento della sospensione.

La sospensione puo, altresi, essere disposta dal Responsabile del Procedimento per
ragioni di necessita o di pubblico interesse. Qualora la sospensione, o le sospensioni,
durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi
complessivi, I'Appaltatore pud chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se
la Societa si oppone, I'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo &
dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

La sospensione & disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause
della sospensione, il Responsabile del Procedimento dispone la ripresa
dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale determinato in base alla durata
della sospensione disposta nel rispetto del presente articolo. Ove successivamente alla
consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze
che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'Appaltatore & tenuto
a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale
dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni
dell’Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza
nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali e sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei
lavori; qualora I'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di
sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.

La sospensione parziale dei lavori determina, altresi, il differimento dei termini
contrattuali pari a un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di
sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della
sospensione parziale e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo
il cronoprogramma.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Societa per cause
diverse da quelle di cui allart. 107, commi 1, 2 e 4 del Codice, I'Appaltatore pud
chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto
dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri individuati dall’art. 10, comma 2
del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
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termine fissato puo richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza
del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti
spettanti all'Appaltatore per I'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della
Societa. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il
Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento, dandone comunicazione
all’Appaltatore.

ART. 9
ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI

Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo, si fara
riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal Codice, dal D.M. 7 marzo 2018, n.
49, dal Capitolato Generale e dal presente Contratto.

E’ di competenza del Direttore dei Lavori, anche su disposizione del Responsabile del
Procedimento, I'emanazione di ordini di servizio nei confronti dell Appaltatore con
riguardo agli aspetti tecnici, contabili ed economici della gestione del contratto.

Qualora non vengano utilizzati gli strumenti informatici per il controllo tecnico,
amministrativo e contabile dei lavori di cui all’art. 15 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, dli
ordini di servizio sono redatti in forma scritta e comunicati all’Appaltatore che i
restituisce firmati per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito
dal Direttore dei Lavori, deve essere vistato dal Responsabile del Procedimento.
L’Appaltatore sara tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di
servizio, fatte salve le facolta di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di
decadenza, le riserve dovranno essere iscritte nel registro di contabilita all’atto della
firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.

Il Direttore dei Lavori potra altresi disporre, mediante ordini di servizio scritti, che
I’Appaltatore esegua i lavori in un determinato ordine e in un determinato periodo e che
proceda, con ritmo pitu o meno celere all’esecuzione di una parte di essi, sia per ragioni
tecniche sia per altre esigenze, assicurandosi comunque che i lavori siano eseguiti a
regola d’arte, in conformita al progetto e nel pieno rispetto dei patti contrattuali e della
normativa vigente, senza che I'Appaltatore abbia diritto ad alcun compenso aggiuntivo
a tale titolo.

Qualora risulti che le prestazioni non siano effettuate a termine di contratto o secondo
le regole dell'arte, il Direttore dei Lavori ordinera all’Appaltatore i provvedimenti
necessari per eliminare le irregolarita, salvo e riservato il riconoscimento alla Societa di
danni eventualmente subiti.

L'Appaltatore non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli
ordini della Direzione Lavori, compresi quelli riguardanti il rifiuto o la sostituzione dei
materiali, salva la facolta di fare le sue osservazioni e riserve, in base all'articolo
“CONTESTAZIONI E RISERVE” del presente schema di contratto.

La Societa, per il tramite dei suoi organici tecnici, si riserva la facolta di far demolire, a
cura e spese dell’Appaltatore, i lavori arbitrariamente eseguiti, fatto salvo il diritto della
Societa al risarcimento dei danni conseguenti.

Tutti, indistintamente, i lavori ordinati dovranno essere intrapresi al piu presto con
personale e mezzi adeguati entro il tempo utile assegnato.

| lavori che, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, saranno definiti “urgenti”
dovranno essere iniziati entro e non oltre 24 ore dal ricevimento dell’ordine.

11
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ART. 10
RAPPRESENTANTE E PERSONALE DELL’APPALTATORE
RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’

L’Appaltatore, qualora non segua direttamente in loco i lavori e/o non risieda in localita
limitrofa alla zona nella quale ricadano i lavori di appalto, &€ tenuto a depositare presso
la Societa il nominativo della persona designata a rappresentarlo, in permanenza, in
loco, in possesso dei requisiti di provata capacita tecnica e morale, munita di regolare
procura notarile, e destinato per tutta la durata dell’appalto a domiciliare nel comune o
nei comuni interessati dai lavori o circostanti, alla quale & stato conferito mandato di
rappresentanza con le seguenti ulteriori specifiche:

a) di sostituire I'Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi quelli
subappaltati nella legittimita e nei limiti contrattuali, e quindi prendere decisioni su
qualsiasi problema;

b) diricevere, sottofirmare e fare eseguire gli ordini di servizio emanati dalla Direzione
dei Lavori;

c) difirmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni
o riserve, considerandosi sia per la liquidazione sia per ogni altro effetto di Legge,
valida la sua firma atta a rappresentare I'Appaltatore tanto quanto quella
dell’Appaltatore medesimo;

d) di intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche tutte le volte che verra
richiesto dalla Direzione dei Lavori.

Restano ferme, al riguardo, le disposizioni contenute nellart. 4 del Capitolato

Generale.

L’Appaltatore & tenuto a comunicare alla Societa anche il nominativo di chi, in caso di

temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre
tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il home del nuovo
rappresentante.

La Societa si riserva il diritto di giudicare sulla regolarita dei documenti prodotti e sulla
conseguente accettabilita del rappresentante.

Tale rappresentante pud essere anche lo stesso responsabile di cantiere, al quale
verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simili.

Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi
per iscritto, sara suo obbligo farne immediata richiesta scritta; altrimenti I'Appaltatore
non potra, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di
disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che esse non siano state
impartite per iscritto.

Nel caso in cui il capo cantiere sia persona diversa dal rappresentante dell’ Appaltatore,
ne potra fare le veci in caso di assenza.

Dei rappresentanti designati devono essere notificati alla Societa ed al Direttore dei
Lavori, residenza, numeri telefonici anche di apparecchi portatili di cui ognuno dovra
essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore
su 24.

Resta inteso che [I'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell’operato del
rappresentante da lui delegato.

L’Appaltatore & tenuto a comunicare alla Societa con lettera raccomandata le
generalita dei tecnici incaricati dello sviluppo del progetto di dettaglio e costruttivo delle
opere civili e degli impianti tecnologici; tali tecnici devono essere in possesso dei
necessari titoli abilitanti all’esercizio della professione ed essere iscritti ai relativi albi
professionali in conformita con le norme vigenti ed avere comprovata esperienza nella
progettazione di complesse opere civili ed impiantistiche.
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L’Appaltatore dovra provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori,
avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacita e
adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessita di una corretta
esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il programma esecutivo.
L’Appaltatore & tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere al Direttore di
cantiere indicato nella propria offerta tecnica.

L’Appaltatore risponde dell’idoneita del Direttore di cantiere e, in generale, di tutto il
personale addetto ai lavori e operante in cantiere, personale che dovra essere tutelato
a norma delle sopra specificate Leggi ed essere di gradimento della Direzione dei
Lavori; la stessa si riserva il diritto di ottenere 'allontanamento motivato dai cantieri di
qualunque addetto ai lavori, senza rispondere delle conseguenze, ai sensi e per dli
effetti dell’art. 6 del Capitolato Generale.

La Societa sara rappresentata nei confronti dell'Appaltatore, per quanto concerne
I'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni conseguente effetto, dalla Direzione
Lavori che verra designata dalla Societa medesima.

ART. 11
ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui agli artt. 4 e 6 del Capitolato Generale e agli altri oneri specificati

nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto — Norme Tecniche e nelle

descrizioni delle voci di Elenco Prezzi, sono a carico dell’Appaltatore e si intendono
compensati nei prezzi unitari contrattuali dei singoli lavori, tutti gli oneri derivanti dalle
soluzioni tecniche offerte dall’Appaltatore medesimo in sede di gara nonché gli obblighi

e gli oneri sotto riportati:

1) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, di cui & indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali;

2) l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per I'approntamento del
cantiere, quali: passaggi ed allacciamenti stradali provvisori, realizzati in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori
e che comunque siano autorizzate ad accedervi;

3) la guardiania costante del cantiere al fine di garantire iI mantenimento delle
condizioni di sicurezza e visibilita del cantiere;

4) la predisposizione di tutte le pratiche (rilievi, relazioni, calcoli ed elaborati grafici), e
oneri conseguenti, per il conseguimento di licenze, concessioni, permessi,
autorizzazioni, necessari per l'impianto/esercizio del cantiere e piu in generale per
la esecuzione dei lavori; in particolare per:

- lallacciamento di cantiere all’energia elettrica, allacquedotto e alla
canalizzazione per lo smaltimento delle acque luride e di quelle piovane e/o
meteoriche in genere;

- l'occupazione temporanea di aree pubbliche o private necessarie per la
formazione dell’accesso ai vari cantieri e per la creazione di aree di deposito ed il
ricavo di cave di prestito;

- le deviazioni e/o conservazioni provvisorie di strade ed acque pubbliche e
private, anche con la costruzione di ponti di servizio, passerelle, opere di
protezione;

- le interferenze con ferrovie e altre infrastrutture/sottoservizi;

- le interferenze con proprieta private e/o immobili;

- il conferimento in impianti autorizzati di recupero/smaltimento di materiali
dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori e di eventuali rifiuti anche speciali,
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nel rispetto della normativa vigente;

- la realizzazione di eventuali nuovi by-pass, comunque soggetta a preventiva
autorizzazione da parte del D.L., e il successivo ripristino della barriera di
sicurezza spartitraffico al termine dei lavori;

- tutto quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori.

L’appaltatore dovra sottoporsi a tutte le eventuali prescrizioni che saranno imposte

dall’'Ufficio del Genio Civile, Ufficio Provinciale Difesa o Magistrato delle Acque

nella cui giurisdizione si svolgeranno i lavori, in merito agli attraversamenti di fiumi

e corsi d’'acqua, nonché a tutte le eventuali prescrizioni impartite dagli Enti

proprietari o gestori di linee ferroviarie, linee elettriche, strade di qualsiasi tipo, piste

ciclabili;

5) la realizzazione delle aree cantiere su superfici eventualmente messe a
disposizione dalla stazione appaltante: I'asportazione dello strato vegetale, il suo
deposito in cumuli di altezza massima inferiore a 4 metri, il riporto di materiale
idoneo a rendere l'area utilizzabile, I'asportazione dello stesso a fine lavori, la stesa
del terreno vegetale inizialmente asportato e ogni altro onere necessario per il
ripristino della fertilita iniziale dei terreni oggetto di occupazione temporanea;

6) I'esecuzione del lavoro con piu squadre in contemporanea, anche in piu turni, sia
feriali che festivi, sia diurni che notturni, anche in contemporanea con altre Imprese
presenti sui luoghi dei lavori in oggetto, senza alcuna dilazione nei tempi o richiesta
di oneri aggiuntivi; 'esecuzione di modeste quantita di lavorazioni anche in modo
discontinuo e in piu fasi, anche di notte e con limitazioni dell’orario del lavoro
diurno; 'attivazione ed il mantenimento, durante la realizzazione delle lavorazioni in
orario notturno, di idoneo impianto di illuminazione;

7) l'esecuzione dei lavori in presenza di sottoservizi ed impianti interrati di vario
genere in esercizio (linee elettriche, telefoniche, gasdotti, acquedotti, fognature,
canali irrigui, fibre ottiche, etc.), la cui individuazione e protezione nel corso dei
lavori rimane ad esclusivo carico dell’Appaltatore; I'Appaltatore resta totalmente
responsabile degli eventuali danni causati a detti sottoservizi, anche qualora la loro
ubicazione non risulti conforme a quanto indicato nel Progetto Esecutivo. Ogni
intervento dovra essere effettuato d'intesa con la Direzione Lavori ed in conformita
alle prescrizioni fornite dai vari Enti Gestori dei sottoservizi;

8) l'esecuzione degli scavi, con le modalita previste dalle relative voci di elenco prezzi,
da eseguirsi secondo le indicazioni impartite da archeologi incaricati dalla
committenza, anche in piu strati di limitata profondita, al fine di consentire
I'effettuazione di analisi stratigrafiche finalizzate alla verifica dell'interesse
archeologico;

9) Il'esecuzione dei lavori in presenza di linee aeree di qualsiasi tipo (elettrodotti, linee
telefoniche, etc.) con I'onere dell’esecuzione delle eventuali protezioni necessarie
per eseguire i lavori in sicurezza, anche quando non sono specificatamente previsti
nel progetto, secondo le autorizzazioni e prescrizioni impartite dai vari Enti gestori
delle linee;

10) la predisposizione, a proprie cure e spese, della pratica relativa alla bonifica da
ordigni esplosivi residuati bellici, la presentazione della stessa all’Autorita Militare
competente, l'esibizione dei certificati di collaudo e delle attestazioni circa
'adempimento degli obblighi di cui trattasi rilasciati dall'Autorita Militare
competente;

11)la fornitura e linstallazione, prima dell'inizio dei lavori, dei cartelli riportanti le
indicazioni prescritte dalla Circolare Ministeriale Lavori Pubblici n° 1729/UL del
01.06.1990, secondo le disposizioni fornite dalla Direzione Lavori sul loro numero,
posizione e contenuto. Ai sensi del comma 15 dell’art. 105 del Codice, nei cartelli di
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cantiere dovranno essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici;

12)la presentazione alla Direzione Lavori, prima dellavvio del cantiere, di una
relazione di valutazione degli aspetti ambientali associati alle lavorazioni previste in
cantiere (es: approvvigionamenti idrici e scarichi, suolo, stoccaggio sostanze
pericolose, serbatoi, terre e rocce da scavo, rifiuti, rumore) e la descrizione delle
misure di contenimento dei potenziali impatti e la loro tenuta sotto controllo;

13) il rispetto delle normative sulla limitazione del rumore nelle aree urbane (normativa
sia nazionale che provinciale); in particolare & compreso e compensato ogni onere
per le richieste di eventuali necessarie deroghe e permessi alle competenti autorita,
nonché l'onere per il rispetto delle fasce orarie di lavorabilita imposte dalle vigenti
norme, per I'apprestamento e l'utilizzo di opportuni ed idonei macchinari, mezzi e
quanto altro necessario, al fine del contenimento del rumore prodotto durante le
varie lavorazioni previste in progetto; & inoltre compreso e compensato ogni onere
per la turnazione degli operai al fine di rispettare i limiti di esposizione al rumore
previsti dalle normative vigenti, nonché qualsiasi altro onere necessario per |l
rispetto di tali limiti;

14)la mitigazione dell'impatto ambientale degli impianti di cantiere e in particolare, in
via indicativa e non esaustiva:

- accumulo e conservazione per il reimpiego del terreno vegetale;

- predisposizione di barriere antirumore e di coperture insonorizzate per gli
impianti fissi e mobili, ove necessario, per la vicinanza di insediamenti abitativi;

- impiego di mezzi di cantiere ad emissione ridotta di vibrazioni/rumore;

- provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri e ad evitare il rilascio di
materiale sulle strade da parte dei mezzi di trasporto;

- lavaggio e pulizia delle strade di accesso e della viabilita pubblica/privata
interessata dai lavori;

- trattamento delle acque reflue fino a riportarle al’interno dei parametri previsti
dalla Legge per la loro reimmissione nei ricettori idrici;

- predisposizioni di segnaletica stradale e di cartellonistica informativa;

- ripristino morfologico ed idraulico dei luoghi, nonché della vegetazione
autoctona (prato, arbusti ed alberi), al termine dei lavori;

15)la messa a disposizione, per tutta la durata dei lavori, nellambito del cantiere
principale in posizione da concordare con il Direttore Lavori, di adeguati locali ad
uso ufficio per il personale di Direzione Lavori e di assistenza, arredati, illuminati e
riscaldati; i locali suddetti dovranno essere dotati di telefono ed avere la
disponibilita di fax e fotocopiatrice; a carico dell’Appaltatore saranno, inoltre, le
relative spese per la custodia, la pulizia, l'illuminazione e il riscaldamento, la
manutenzione ordinaria, il canone telefonico;

16) 'impianto di idonei edifici per I'alloggio del personale addetto ai lavori e per la loro
mensa, dimensionati in relazione alle esigenze, dotati di servizi igienico-sanitari,
con docce, debitamente illuminati e riscaldati, con allacciamenti idrico, elettrico e di
smaltimento dei liquami conformi alle normative vigenti; tali fabbricati dovranno
essere in un’idonea zona del cantiere, o in prossimita di esso, in modo da
consentire l'accesso libero dall’esterno e la separazione dall’area destinata a
cantiere vero e proprio;

17)nel rispetto di quanto offerto dall’Appaltatore in sede di gara, linstallazione e
limpiego di tutte le attrezzature e i mezzi d’opera adeguati in relazione all’entita
dellopera, o di parte dellopera, e tali da garantire il buon funzionamento del
cantiere, la compatibilita dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con
la sicurezza per gli operai e gli utenti della viabilita stradale; tali mezzi sono
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comunque soggetti, prima dell’'uso, al preventivo benestare della Direzione Lavori;
la fornitura di tutti i materiali di consumo, carburanti, lubrificanti, ecc, necessari per
I'esecuzione dei lavori, manutenzione della segnaletica e sicurezza del lavoro;

18) nel rispetto di quanto offerto dallAppaltatore in sede di gara, la messa a
disposizione degli operai e dei tecnici qualificati, nonché degli strumenti occorrenti,
per rilievi, tracciamenti, misurazioni e stesura di tavole grafiche relative alle
operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo dei lavori nonché le
prestazioni occorrenti per le prove, misurazioni ed assaggi previste dal Capitolato
Speciale d’'Appalto e quelle ulteriori che la Direzione Lavori ritenga di effettuare;

19)'osservanza delle disposizioni relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul
lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidita e
vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra
disposizione in vigore, o che potra intervenire in corso di appalto, per la tutela
materiale e morale dei lavoratori.

Nell’'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore
si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto
collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese edili, Aziende
industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L’Appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei
rapporti con i soci;

20) ’'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e
l'incolumita degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque
presenti o passanti sul luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici e privati,
richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito dall'articolo del
presente contratto “OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE, DEI
SUBAPPALTATORI E DEI LAVORATORI AUTONOMI IN MATERIA Dl
SICUREZZA”; I'Appaltatore rispondera del pregiudizio arrecato a persone e cose di
terzi in tutti i casi in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito,
sollevando la Societa da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di essa.

21)la redazione dei progetti costruttivi di dettaglio di tutte le opere civili e degli impianti
tecnologici da eseguire secondo quanto previsto e prescritto dalle Norme Tecniche
d'Appalto, sulla base e nel rigoroso rispetto del progetto esecutivo oggetto di
appalto.

L’Appaltatore dovra dichiarare per iscritto, prima dell'inizio dei lavori e provviste, di
avere preso perfetta e particolareggiata conoscenza del progetto esecutivo e di
averlo verificato, di concordare nei risultati finali e di riconoscere quindi il progetto
esecutivo perfettamente attendibile e realizzabile e di assumere piena ed intera
responsabilita tanto del progetto come della sua esecuzione.

| progetti costruttivi di dettaglio dovranno rispettare tutte le vigenti disposizioni di
Legge e norme ministeriali in materia; inoltre essi dovranno rispettare tutte le
prescrizioni ed indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Il progetto costruttivo di
dettaglio dovra essere corredato dalle verifiche di stabilita necessarie di tutte le
opere civili (opere darte, edifici, corpo stradale e relative fondazioni,
pavimentazioni, ecc.) e dei calcoli di verifica di tutti gli impianti tecnologici.
L’Appaltatore dovra effettuare tutti gli ulteriori rilievi, le indagini, gli accertamenti, le
sperimentazioni e gli studi necessari ad integrazione del progetto esecutivo, per la
redazione del progetto costruttivo di dettaglio. Tali progetti (disegni e calcoli)
saranno consegnati alla Direzione Lavori su base informatica (nei formati che
saranno indicati dalla stessa) e su supporto cartaceo e dovranno essere firmati
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dall’Appaltatore e da un professionista abilitato iscritto all’Albo professionale in
qualita di tecnico per conto dell’Appaltatore.

L’Appaltatore sottoporra all’approvazione della Direzione Lavori il progetto
costruttivo di dettaglio, suddiviso per fasi, in coerenza con quanto previsto dal
programma di dettaglio delle attivita di cui all’articolo “Programma dei lavori’ del
presente contratto, con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data prevista
nel programma stesso per la relativa esecuzione.

La Direzione Lavori & tenuta entro 15 giorni dalla consegna dei suddetti elaborati a
far conoscere le proprie determinazioni in proposito.

L’Appaltatore & tenuto a completare ed a predisporre, su supporto informatico (nei
formati che saranno indicati dalla Direzione Lavori) e cartaceo, tutti i disegni
costruttivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite, ai fini della
valutazione degli stati di avanzamento e della formazione della banca dati per la
manutenzione e futura gestione dellopera. L'Appaltatore & altresi responsabile
delle opere ai sensi e per gli effetti dei disposti degli artt. 1667, 1668 e 1669 del
Codice Civile, per cui risulta corresponsabile della progettazione di dettaglio delle
opere stesse, dovendo essere tale dettaglio accettato dalla Direzione Lavori. A tale
riguardo I'’Appaltatore pud proporre gli approfondimenti tecnici che riterra necessari.
Al termine dei lavori I'Appaltatore dovra effettuare un dettagliato rilievo plano-
altimetrico di tutti i principali elementi delle opere realizzate, riferito ai capisaldi
topografici concordati con la D.L. Entro sessanta giorni dall’'ultimazione dei lavori,
I'Appaltatore dovra consegnare alla Direzione Lavori la restituzione grafica di tale
rilievo in due copie: una su supporto cartaceo in scala concordata con la Direzione
Lavori ed una su supporto informatico prodotta utilizzando il formato grafico DXF o
altro formato che sara indicato dalla Direzione Lavori stessa;

22)la comunicazione, entro ogni lunedi, di tutte le notizie relative allimpiego della
mano d’opera e mezzi riferite alla settimana precedente di tutte le Imprese presenti
sul cantiere. Per ogni giorno di ritardo, rispetto a tale data di comunicazione, per
l'inoltro delle suddette notizie, verra applicata una multa pari al 10% della penalita
prevista dall’articolo “TEMPO UTILE PER LULTIMAZIONE DEI LAVORI,
PENALITA PER RITARDI E RIMBORSO PER MAGGIORI DANNI” del presente
contratto, restando salvi, bene inteso, i piu gravi provvedimenti che potranno
essere adottati a suo carico, in analogia a quanto sancisce il Regolamento o il
Capitolato Generale per lirregolarita di gestione e per le piu gravi inadempienze
contrattuali;

23)il pagamento delle spese per tutti i prelievi di materiali da sottoporre a prova

(confezionamento, maturazione in cantiere e trasporto), richiesti dalla Direzione
Lavori o dal’Ente Concedente, nonché la messa a disposizione di tutti i mezzi e le
attrezzature necessari per le operazioni di prova, statica, dinamica e di verifica dei
requisiti delle opere fornite o realizzate, da eseguirsi presso i laboratori indicati
dalla Direzione Lavori. Si precisa che i Collaudatori incaricati della vigilanza dei
lavori oggetto del presente appalto, hanno la facolta di eseguire prove, esperienze,
misurazioni e saggi, a norma della Convenzione vigente tra 'Ente Concedente e la
Societa; I'onere della sola esecuzione delle prove sui materiali rimane a carico della
Societa, salvo quando tali prove debbano essere ripetute per negligenza
delllmpresa e comunque per risultati non corrispondenti alle prescrizioni di
Capitolato.
L'lmpresa & obbligata a mettere a disposizione, del personale della Direzione
Lavori e dei Laboratori incaricati di eseguire le prove, tutte le attrezzature e gli
apprestamenti necessari per accedere ai luoghi di prova, in condizioni di
funzionalita e sicurezza;
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24)la messa a disposizione da parte dell’Appaltatore degli schemi di carico per il
collaudo statico delle opere, sottoscritti da un tecnico abilitato e condivisi con la
Direzione Lavori e con il collaudatore;

25)lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiale residuo, detriti,
ecc., con perfetta pulizia delle sedi stradali ed autostradali e loro pertinenze;

26)il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutti i mezzi di trasporto
occorrenti all’Appaltatore per I'esecuzione dei lavori, il pagamento delle spese per il
conseguimento di tutte le licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni inerenti
allimpianto e all’esercizio del cantiere e concernenti I'esecuzione dei lavori;

27)la fornitura di fotografie e video delle opere in corso nei vari periodi del loro
sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Direzione
Lavori; & fatto divieto all’Appaltatore, salvo autorizzazione scritta dalla Direzione
Lavori o della Societa, di fare o di autorizzare a terzi la pubblicazione di notizie,
articoli, disegni, fotografie o documenti cinematografici delle opere oggetto
dell'appalto;

28)l'informazione tempestiva alla Societa di eventuali infortuni occorsi al proprio
personale o di Imprese terze all'interno del cantiere;

29)il mantenimento a deposito presso i cantieri, in perfetto stato di conservazione, del
materiale eventualmente consegnato da altra Impresa fornitrice per il tempo
necessario fino al momento dell’installazione in opera con relativa guardiania
continuativa;

30) la possibilita di lavoro in contemporanea con altre Imprese presenti sui luoghi dei
lavori in oggetto, senza alcuna dilazione nei tempi o richiesta di oneri aggiuntivi;
31)la fornitura del “Piano di manutenzione dell’'opera e delle sue parti” aggiornato in

ottemperanza all’art. 23 comma 8 del Codice nonché agli artt. 38 comma 8 e 15

comma 4 del Regolamento;

32) la fornitura, alla Societa Appaltante, oltre ai disegni di contabilita redatti in formato
DWG o DXF, a proprie cure e spese, subito dopo la fine dei lavori e comunque non
oltre sei mesi dalla fine stessa, della seguente documentazione, sempre redatta in
formato DWG o DXF:

a) opere realizzate - disegni generali (piante, prospetti, sezioni) in scala non
maggiore di 1:100; disegni di dettaglio (particolari) in scala non maggiore di
1:20; i disegni debitamente quotati dovranno essere esaustivi e dovranno
evidenziare, con retini o con diciture, i tipi di materiali usati nonché le principali
finiture; in particolare in eventuali locali dovra essere evidenziata la superficie
netta di pianta e il rapporto di illuminazione, 'altezza netta interna e qualsiasi
altro dato utile all’ottenimento della agibilita ed a successivi interventi di
manutenzione;

b) impianti realizzati - disegni generali e di dettaglio di tutti gli impianti realizzati
(elettrico, idrico-sanitario, riscaldamento/raffrescamento, condizionamento,
esazione pedaggio, irrigazione, illuminazione, etc.) anche mediante schemi
unificati, con evidenziazione dell'inserimento di tali impianti all'interno dell'opera
realizzata; ogni impianto dovra essere corredato da relazione tecnico-descrittiva
e da relazione di calcolo (in n. 3 copie), nonché da dichiarazioni di conformita
previste dal D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 sottoscritta da tecnico abilitato; se
sono presenti impianti che richiedono, a seguito di norme vigenti, autorizzazioni,
collaudi, agibilita, nulla osta da parte di organi di vigilanza e controllo, I'lmpresa
dovra predisporre tempestivamente la documentazione e quanto di propria
competenza, ivi compresi gli oneri per tutte le misure, prove strumentali, calcoli
di controllo, necessari per I'ottenimento di tali permessi e nulla osta; I'lmpresa
dovra consegnare alla Societa Appaltante tutte le certificazioni, prodotte dalle
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ditte fornitrici, di tutte quelle apparecchiature e macchinari compresi e facenti
parte integrante degli impianti oggetto dell’appalto;

c) parti strutturali - disegni generali e di dettaglio, con evidenziazione delle
armature, di tutte le parti strutturali (presenti all'interno dell’'opera realizzata);
ogni parte strutturale dovra essere corredata da relazione tecnico-descrittiva e
da relazione di calcolo (in n. 3 copie).

La documentazione sopra richiesta dovra altresi essere preparata e consegnata,

su richiesta specifica della Societa Appaltante, anche prima dei termini sopra

assegnati, nel caso la Societa stessa intendesse disporre I'agibilita di parte o di

tutta I'opera realizzata;

33) tutti gli eventuali maggiori oneri necessari per la creazione, il mantenimento e lo
smantellamento degli accessi esterni alla sede autostradale e le piste di servizio
(quali: occupazioni, indennizzi, danni, lavori, pavimentazioni, demolizioni, ripristini,
etc.). Tali oneri sono da intendersi compresi nei prezzi di appalto;

34) ’esecuzione dei lavori nel pieno rispetto della normativa nazionale e locale
vigente ratione temporis in tema di gestione del’emergenza Covid-19
ponendo in essere tutte le misure, indicate dalle Autorita competenti, atte a
contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2 per la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro;

35) ogni altro onere esplicitamente previsto a carico dell’appaltatore dagli allegati di
progetto, dal bando di gara o dalla lettera di invito, dal disciplinare, dall’offerta
tecnica presentata e dalla normativa tecnica di riferimento.

ART. 12
MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO;
MANUTENZIONE DELLE OPERE IN VERDE

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la
manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore, il quale,
anche in presenza del traffico esistente sull’Autostrada in esercizio o sulla viabilita
ordinaria, la eseguira senza portare turbamento al traffico medesimo e comunque nel
rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione e dell'incolumita pubblica,
restando al riguardo a suo carico ogni responsabilita sia civile che penale.
L’Appaltatore sara inoltre tenuto allosservanza, oltre che delle disposizioni di legge,
anche delle prescrizioni che dovesse fissare la Societa, senza che, per gli oneri che
potessero derivarne, abbia nulla a pretendere.

Per tutto il periodo corrente tra I'esecuzione e I'approvazione del certificato di collaudo
e salve le maggiori responsabilitd sancite all’art.1669 del Codice Civile, 'Appaltatore &
quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le
riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione € a carico dell’Appaltatore, la manutenzione
stessa dovra essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo
I’Appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il
traffico e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione Lavori.

Ove pero I'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con
invito scritto, si procedera d’ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali,
andra a debito dell’Appaltatore stesso.

Per quanto riguarda le massicciate e le pavimentazioni eventualmente di competenza
dell’Appaltatore, sia per ragioni particolari di stagione, sia per altre cause, potra essere
concesso allo stesso di procedere alle riparazioni con procedimenti di carattere
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provvisorio e cid sempre allo scopo di permettere I'intervento immediato di cui sopra;
per ogni riparazione di questo tipo, I'Appaltatore & obbligato ad informare con
tempestivita la Direzione Lavori, € provvedere poi, appena possibile, alla sistemazione
ed al rifacimento delle riparazioni provvisorie in maniera definitiva, con i materiali e nei
modi prescritti dal contratto.

Nel caso in cui, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e il collaudo, si
verificassero delle variazioni, ammaloramenti o dissesti nelle opere oggetto
dellappalto, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite
dall’Appaltatore, questo ha I'obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti alla
Societa entro cinque giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere
tempestivamente alle necessarie constatazioni. L’Appaltatore tuttavia & tenuto a
riparare dette variazioni od ammaloramenti tempestivamente, ed i relativi lavori
verranno contabilizzati applicando, ove previsti, i prezzi di Elenco. In casi di particolare
urgenza, la Societa si riserva la facolta di ordinare che detti lavori vengano effettuati
anche durante le ore notturne. All'atto del collaudo le opere oggetto dell’appalto
dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza irregolarita o difetti.
Relativamente alle massicciate ed alle pavimentazioni stradali, quando i rifacimenti
manutentori apportati dall’Appaltatore nel periodo in cui la manutenzione & a suo
carico, ammontino complessivamente, all’atto del collaudo, a piu di un decimo della
superficie totale della pavimentazione, la Societa potra rifiutare il collaudo dell’intera
estensione della medesima, riservandosi la richiesta dei danni conseguenti.

Per le opere in verde potra essere applicato I'art. 231 del Regolamento.

ART. 13
SUBAPPALTI E COTTIMI

E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni e nei limiti di cui allart. 105 del
Codice.

E’ sempre considerato subappalto il contratto con il quale I'Appaltatore affida a terzi
'esecuzione di parte di prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa
in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora I'incidenza della
manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice, potranno essere autorizzati subappalti o
cottimi nel limite del 40% dell’importo complessivo contrattuale e solo per i lavori o le
parti di opere indicati dall'Impresa in sede di offerta.

Con riferimento alle opere di cui all’art. 89, comma 11 del Codice, e fermi restando i
limiti previsti dal medesimo comma, I'eventuale subappalto non pud superare il 30%
dell'importo delle opere e non pud essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Ai sensi
dellart. 1 comma 2 del DM 10/11/16 n. 248 tale limite non & computato ai fini del
raggiungimento del limite di cui all’art. 105 comma 2 del Codice.

Secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, lettera ggggg-undecies) del Codice, per
cottimo & da intendersi l'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria
subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di
qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati al cottimista e
non allimporto del contratto, che pud risultare inferiore per effetto dell’eventuale
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fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d’'opera da
parte dell’appaltatore.

Nel caso di modifiche al contratto eventualmente disposte nel rispetto dell’art. 106 del
Codice e dell’art. 8 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, le limitazioni e prescrizioni di cui ai
periodi precedenti si applicano alle prestazioni contrattuali modificate e l'indicazione
dellintenzione di subappaltare dovra avvenire al momento dell'affidamento
all’Appaltatore delle predette modifiche.

Il contratto o i contratti di subappalto saranno efficaci nei confronti della Societa solo a
fronte dell’eventuale autorizzazione dalla stessa rilasciata entro trenta giorni dalla
relativa richiesta. Tale termine potra essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi; trascorso inutilmente tale termine [l'autorizzazione si intende
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo delle
prestazioni affidate o di importo inferiore a euro 100.000,00, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della Societa sono ridotti della meta.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto I'Appaltatore dovra presentare tutta
la documentazione che verra richiesta dalla Societa.

L’autorizzazione al subappalto verra rilasciata previo accertamento, nei confronti
dell’'affidatario del subappalto o del cottimo, di ogni necessario requisito e
autorizzazione previsti dalla normativa vigente. L'Appaltatore dovra altresi dimostrare
'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice
stesso.

Il contratto di subappalto dovra essere depositato presso la Societa almeno 20 giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di
subappalto.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Societa I'Appaltatore
dovra trasmettere altresi la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante 'assenza in
capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice stesso. I
contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e
grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente
I'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici anche ai fini
di quanto previsto dall’art. 105, comma 9 del Codice. L'Appaltatore deve praticare, per
le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'Appaltatore dovra corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi
alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
L'Appaltatore & solidalmente responsabile con il subappaltatore in relazione alle
prestazioni al medesimo affidate nonché agli adempimenti, da parte di quest’ultimo,
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La Societa provvedera alla corresponsione diretta ai subappaltatori degli importi dovuti
per le prestazioni dai medesimi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Ai fini del’'emissione da parte della Societa del certificato di pagamento, I'Appaltatore
dovra trasmettere la contabilita relativa ai lavori eseguiti dal subappaltatore,
debitamente firmata da entrambe le parti, indicando I'importo da corrispondere al
subappaltatore evidenziando le eventuali trattenute previste dal contratto di
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subappalto.

La contabilita dovra essere corredata dalla quantificazione in euro delle prestazioni
eseguite in base ai prezzi di subappalto risultanti dal relativo contratto. Dovranno
essere altresi esplicitati i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle
prestazioni affidate in subappalto.

Nel caso di subappalti in relazione ai quali la Societa non provvede al pagamento
diretto del subappaltatore ai sensi di quanto precede, I'’Appaltatore dovra trasmettere
alla Societa, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti
dellimpresa o imprese subappaltatrici e comunque alla redazione di ogni SAL copia
delle fatture quietanzate relative a detti pagamenti con indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate alle medesime imprese subappaltatrici. Fatto salvo quanto sopra
stabilito in merito al pagamento diretto del subappaltatore da parte della Societa,
qualora I'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del
cottimista entro il predetto termine, la Societa sospende il successivo pagamento a
favore dell’Appaltatore.

Ferma restando ogni responsabilita solidale prevista in capo all’Appaltatore, qualora
nel corso dell’esecuzione dei lavori la Societa riscontri situazioni di indisciplina,
incapacita o grave negligenza in capo ai subappaltatori, la stessa potra richiedere
all’Appaltatore di provvedere alla sostituzione dei medesimi.

Qualora nell’'ambito del subappalto sia prevista I'esecuzione di una delle prestazioni
ricadenti nelle categorie elencate all’art. 1, comma 53 della Legge 190 del 2012, ossia:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f)  fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

h) autotrasporti per conto di terzi;

i) guardiania dei cantieri;

a prescindere dallimporto della prestazione Iimpresa incaricata della relativa
esecuzione deve essere iscritta nella white list della prefettura della provincia ove
limpresa medesima ha sede.

ART. 14
PRESCRIZIONI E NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI IN
PRESENZA DI TRAFFICO

Sono a completo carico dell'Appaltatore, qualora non diversamente ed espressamente
previsto, tutti gli oneri che derivano dalla esecuzione dei lavori in presenza di traffico ed
in particolare:

- dagli oneri specificati all'art. “PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA POSA/RIMOZIONE
ED ALLA GESTIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE RELATIVA Al CANTIERI
IN SEDE AUTOSTRADALE”;

- dalla frammentarieta dei lavori che dovranno essere condotti per tratti, anche
saltuari e comunque secondo quanto sara stabilito in corso d'opera a giudizio
insindacabile della Direzione Lavori;

- dalla necessita di eseguire i lavori in presenza di traffico, garantendo sempre la
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sicurezza e la continuita della circolazione autostradale come di volta in volta
concordato con il direttore lavori;

- dalla natura, dalla consistenza, dalle condizioni e dalle limitazioni di transitabilita
della rete viaria che adduce alle zone dei lavori;

- dalla eventuale necessita di dover creare strade, rampe e cancelli di accesso al
cantiere e di collegamenti tra I'autostrada e la viabilita ordinaria;

- dal ripristino di strade pubbliche e private danneggiate dal transito dei mezzi di
lavoro o comunque dall'esecuzione dei lavori.

Prima dell’apertura del cantiere I'Appaltatore dovra essere in possesso di specifica

autorizzazione da parte della Societa o dell’Ente proprietario e/o concessionario della

strada.

L’autorizzazione dovra riguardare anche le attivita di cantiere sulle pertinenze delle

strade ovvero sulle fasce di rispetto e/o sulle aree di viabilita.

L’originale dell’autorizzazione, ovvero una copia conforme, deve essere conservata

presso il cantiere.

ART. 15
PRESCRIZIONI IN MERITO ALLA POSA/RIMOZIONE ED ALLA GESTIONE
DELLA SEGNALETICA STRADALE RELATIVA Al CANTIERI IN SEDE
AUTOSTRADALE

Sono a completo carico dell'Appaltatore, qualora non diversamente ed espressamente

previsto, tutti gli oneri relativi alla posa/rimozione ed alla gestione della segnaletica

come di seguito elencati:

- lacquisto o il noleggio di tutta la segnaletica stradale orizzontale e verticale di
indicazione dei percorsi stradali alternativi;

- l'esecuzione delle operazioni di manutenzione dell'intera segnaletica stradale
(compresi coni e delineatori flessibili);

- l'esecuzione della guardiania diurna e notturna dell’intera segnaletica stradale;

L’'lImpresa deve certificare che gli operatori addetti alla movimentazione della
segnaletica stradale abbiano eseguito un corso di formazione specifico in conformita al
D.M.I. 4 marzo 2013; in assenza di tale corso tali operatori non possono essere
utilizzati allo scopo; la squadra che opera in sede stradale deve, per quanto piu
possibile, essere composta dagli stessi operatori.

L’'Impresa dovra attenersi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all'atto
dell'esecuzione dei lavori, al nuovo Codice della Strada, alle sue eventuali modifiche
ed al relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, alle disposizioni che verranno
impartite dalla Direzione Lavori e, nel caso di viabilita ordinaria, alle prescrizioni fornite
dall’Ente gestore.

L’Appaltatore dovra rispettare quanto previsto nel manuale “Norme di Sicurezza per
I'esecuzione di lavori in autostrada in presenza di traffico” facente parte integrante del
contratto e a quanto previsto dal D.M.I. 4 marzo 2013.

La segnaletica corrispondera ai tipi prescritti dal Nuovo Codice della Strada approvato
con Decreto Legislativo 30.04.1992, n° 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione,
nonché ai tipi previsti dal Decreto 10 luglio 2002 (“Disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per |l
segnalamento temporaneo” pubblicato sulla G.U. n° 226 del 26.09.2002 suppl.
straordinario).
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~ ART.16
CONTABILITA E MISURAZIONE DEI LAVORI

La contabilita dei lavori verra tenuta secondo le norme del D.M. 7 marzo 2018, n. 49
(artt. da 13 a 15) e del presente schema di contratto.

Dallimporto di ogni Stato di Avanzamento Lavori sara detratto, in proporzione,
limporto dell’anticipazione eventualmente erogata all’appaltatore ai sensi dell’art. 35,
comma 18 del Codice.

La Direzione Lavori, col procedere dei lavori, provvedera a redigere la contabilita in
base alle quantita delle prestazioni eseguite, allo scopo di procedere alla liquidazione
dei certificati di acconto di cui allarticolo “MODALITA DI PAGAMENTO DEL
CORRISPETTIVO” del presente schema di contratto e fermo I'obbligo dell’Appaltatore
di iscrivere le eventuali riserve all’atto della sottoscrizione della contabilita stessa, cosi
come previsto dall’articolo “CONTESTAZIONI E RISERVE” del presente schema di
contratto, pena la decadenza di ogni diritto o pretesa dell’Appaltatore medesimo al
riguardo.

L’Appaltatore dovra predisporre gli elaborati grafici necessari alla redazione della
contabilita (in formato DWG o DXF) e mettere a disposizione il personale tecnico allo
scopo richiesto dalla Direzione Lavori.

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate secondo quanto indicato
nella Parte Seconda del Capitolato Speciale d’Appalto.

L’'importo di ogni acconto, al lordo delle ritenute di legge come specificato all'art.
“MODALITA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO” del presente schema di
contratto, risultera dalla somma dei lavori “a misura” liquidati applicando i prezzi unitari,
opportunamente ribassati, alla effettiva quantita di lavoro eseguito, e dei costi per la
sicurezza, contabilizzati e liquidati sulla base delle apposite voci di elenco prezzi e in
funzione delle quantita realmente eseguite.

Ciascuna rata di acconto va commisurata allimporto del lavoro regolarmente ed
effettivamente eseguito, misurato e registrato, in concorso e in contraddittorio con il
tecnico incaricato dall’Appaltatore.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente e non conformi al
contratto e in contraddizione agli ordini di servizio emessi ai sensi dell’art. “ORDINI
DELLA DIREZIONE LAVORI” del presente schema di contratto e del D.M. 7 marzo
2018, n. 49.

ART. 17
REVISIONE DEI PREZZI

| prezzi contrattuali, come risultanti dall’aggiudicazione, rimangono fissi e invariabili per
l'intera durata del contratto e fino allo scioglimento di ogni vincolo tra Appaltatore e
Societa in ordine all’esecuzione delle prestazioni.
Le parti concordano altresi atto che non si dara luogo alla revisione dei prezzi e non si
applica il comma 1 dell’art.1664 del Codice Civile.

ART. 18
PREZZI DI ELENCO

| prezzi unitari, in base ai quali saranno liquidati i lavori e le somministrazioni appaltati
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a misura, sono quelli del’Elenco Prezzi di progetto soggetti al ribasso offerto in sede di

gara.

| suddetti prezzi sono invariabili e indipendenti da ogni circostanza.

| prezzi contenuti nel’Elenco Prezzi sono comprensivi, oltre che di tutti gli oneri previsti

negli altri articoli del presente contratto e negli altri documenti costituenti il contratto,

delle seguenti prestazioni:

a) per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali,
perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti
all'impiego, a pié d'opera, in qualsiasi punto del lavoro;

b) per gli operai ed i mezzi d’'opera: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi,
spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nhonché la
spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per
assicurazioni sociali;

c) per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a pieé d'opera, pronti
alluso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla
loro manutenzione (lubrificanti, combustibili, carburanti, pezzi di ricambio, ecc.),
nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento,
compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito
dell’Appaltatore al luogo di impiego;

d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere;
tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le
specificazioni contenute nella Parte Seconda del Capitolato Speciale d’Appalto; le
spese generali; le spese e le indennita di passaggio attraverso proprieta private o
di occupazione di suolo pubblico o privato.

Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per I'esecuzione dei lavori in

presenza di traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte,

la segnaletica, i ponteggi, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere

provvisionali, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Per i lavori che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di

personale, non verra corrisposto dalla Societa alcun compenso o maggiorazione,

restando ogni conseguente onere a carico dell'Appaltatore, salvo le stesse prestazioni
straordinarie siano state espressamente ordinate dalla Direzione Lavori.

Tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente articolo, negli altri articoli del

Capitolato Speciale di Appalto e negli altri documenti facenti parte integrante del

contratto si intendono quindi accettati dall'Appaltatore in base ai suoi calcoli di

convenienza.

| materiali di risulta eventualmente utilizzabili potranno essere ceduti all'Appaltatore,

addebitandoglieli a norma dell’art. 36 del Capitolato Generale. Qualora, pero, di essi

non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verra desunto dai

prezzi di elenco per fornitura di materiali a pié d'opera, diviso per il coefficiente 1,10.

ART. 19
LAVORI NON PREVISTI NELL’ELENCO PREZZ|

La Societa ha la facolta di apportare al contratto le modifiche che reputera opportune e
convenienti, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 106 del Codice e dall’'art. 8 del D.M.
7 marzo 2018, n. 49.

Per l'esecuzione di categorie di lavorazioni non previste o per le quali non si abbiano
corrispondenti voci nell’elenco prezzi e per I'impiego di materiali per i quali non risulta
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fissato il prezzo contrattuale, si procedera alla determinazione di nuovi prezzi.

Gli eventuali nuovi prezzi delle prestazioni verranno valutati:

a) desumendoli dai prezzari di cui all'art. 23, comma 16 del Codice, ove esistenti;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a
riferimento i prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti, alla data di
formulazione dell’offerta attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e
I'Appaltatore;

Della determinazione di tali nuovi prezzi verra redatto apposito verbale, in

contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'Appaltatore, da trasmettersi a cura del

Direttore dei Lavori al responsabile del procedimento.

Ove lintroduzione dei nuovi prezzi comporti maggiori spese rispetto alle somme

previste nel quadro economico, tali nuovi prezzi saranno approvati dalla Societa su

proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilita
dei lavori. | nuovi prezzi, determinati al lordo, sono soggetti al ribasso offerto
dall’Appaltatore in sede di gara.

Qualora I'’Appaltatore non accetti i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Societa

potra ingiungere al medesimo I'esecuzione delle lavorazioni e la somministrazione dei

materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita. Ove

I’Appaltatore non iscriva riserva secondo le modalita stabilite nel presente schema di

contratto e comunque nel D.M. 7 marzo 2018, n. 49, i prezzi si intendono

definitivamente accettati.

ART. 20
CONTO FINALE

Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera e) del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, il conto finale
dei lavori sara compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione
dell'ultimazione. Il conto finale dovra essere sottoscritto dall’Appaltatore. All’'atto della
firma, I'’Appaltatore non potra iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da
quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori e dovra
confermare le riserve gia iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la
transazione di cui all’articolo 208 del Codice o I'accordo bonario di cui all’articolo 205
del Codice. Qualora I'’Appaltatore non firmi il conto finale nel termine assegnato, non
superiore a trenta giorni, o qualora lo sottoscriva senza confermare le domande gia
formulate nel registro di contabilita, il conto finale si avra come definitivamente
accettato.

ART. 21
MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

L’esecuzione dei lavori dovra avvenire nel pieno rispetto di quanto stabilito dal
contratto e dai documenti ad esso allegati e pertanto nessuna variazione o modifica
potra essere introdotta dall’Appaltatore, se non & disposta dal Direttore dei Lavori e
preventivamente approvata dalla Societa nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti
dall’'articolo 106 del Codice e dall’art. 8 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di
sorta.

Ferma restando la facolta di procedere alla risoluzione del contratto, qualora per effetto
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dellintroduzione da parte dellAppaltatore di modifiche non preventivamente
autorizzate dovessero derivare danni diretti o indiretti alla Societa, quest’ultima potra
rivalersi in qualunque sede nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento dei danni
subiti, anche mediante escussione della garanzia definitiva.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, in caso di modifiche al
progetto non disposte dal direttore dei lavori, 'Appaltatore dovra provvedere alla
rimessa in pristino secondo le disposizioni fornite dal direttore dei lavori e con spese a
carico dell’Appaltatore medesimo.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Societa
potra imporre all'Appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario ossia agli stessi prezzi, patti e condizioni inizialmente previsti. L'Appaltatore
non avra pertanto diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo ai
lavori.

Qualora 'importo delle variazioni rientri nel limite del quinto dell'importo del contratto, la
relativa perizia € accompagnata da un atto di sottomissione che I'’Appaltatore & tenuto
a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

Nel caso in cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni
per un valore oltre al quinto dell'importo del contratto, il responsabile del procedimento
ne da comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo
ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori
e a quali condizioni. Nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della
dichiarazione la Societa dara comunicazione all’Appaltatore delle proprie
determinazioni. Qualora I'’Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del
responsabile del procedimento si intende manifestata la volonta di accettare la
modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la Societa non
comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le
condizioni avanzate dall’Appaltatore.

Nel caso di cui al periodo precedente, la perizia € accompagnata da un atto aggiuntivo
al contratto principale.

In riferimento alle modifiche si fa presente che eventuali atti aggiuntivi, modificativi od
integrativi del presente contratto, saranno subordinati per la loro esecutorieta alla
preventiva approvazione da parte della Societa, nel rispetto della Convenzione vigente
tra ’'Ente Concedente e la Societa medesima.

Ai sensi dell’art. 8, comma 7 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, il direttore dei lavori potra
disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo
contrattuale.

ART. 22
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE VERSO LA SOCIETA’
APPALTANTE E VERSO TERZI

L’Appaltatore rispondera totalmente ed incondizionatamente della stabilitd dell’opera,
oggetto dei lavori 0 comunque da questi interessata, sia civiimente che penalmente,
tenendo sollevate ed indenni, per qualsiasi infortunio od evenienza anche nei confronti
di terzi, sia la Societa che la Direzione Lavori, i cui compiti e responsabilita sono
indicati nel Regolamento.

L’Appaltatore & responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni
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di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso
esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato
Speciale d’Appalto e negli elaborati di progetto, sono riconosciute idonee al
raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi, né riduce, comunque,
la sua responsabilita.

La presenza sul luogo del personale di direzione e sorveglianza e I'eventuale
approvazione di opere o di disegni da parte della Direzione Lavori non limitano né
riducono tale piena incondizionata responsabilita.

L’Appaltatore & tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le particolari modalita esecutive
ad eseguire tutte le opere necessarie a prevenire eventuali danni ai fabbricati ed agli
immobili in genere di terzi in dipendenza dei lavori oggetto del presente appalto, tali da
non alterare lo stato dei luoghi, nonché a garantire, a costruzione ultimata, la perfetta
stabilita dei fabbricati stessi.

Il relativo onere & a totale carico dell’Appaltatore, il quale dichiara di averne tenuto
conto nell'offerta presentata.

L’Appaltatore dovra provvedere all’'uopo, a propria cura e spese, alle constatazioni dei
fabbricati ricadenti nelle aree vicine ai lavori, anche preliminarmente all’inizio dei lavori
stessi.

L’Appaltatore sara in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dalla Societa, o da
terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare e tenere indenne da ogni
corrispondente richiesta, anche giudiziaria, sia la Societa che le persone che la
rappresentano, senza potersi giustificare adducendo I'obbligo di ottemperare agli ordini
che la Direzione Lavori avra emanato.

La responsabilita dellAppaltatore & estesa agli eventuali danni, diretti ed indiretti,
provocati nel corso dei lavori a sopra/sottoservizi di varia natura presenti nelle zone dei
lavori; I'Appaltatore dovra rispondere direttamente agli Enti Gestori anche delle
conseguenze e dei danni lamentati per temporanea interruzione del servizio.
L’Appaltatore dovra tenere indenne e sollevata la Societa da ogni responsabilita per
privative industriali e per brevetti da cui fosse coperto il prodotto fornito, estesi anche ai
cicli di lavorazione, con espresso obbligo per I'Appaltatore stesso di rispondere in
proprio ed in modo esclusivo verso gli aventi diritto per tali titoli, anche in caso di
richieste di risarcimento.

L’Appaltatore & parimenti tenuto a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i
suoi dipendenti o collaboratori.

Ai fini suddetti I'Appaltatore sara tenuto a presentare le garanzie e le coperture
assicurative indicate nell’articolo “GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE” del
presente contratto.

ART. 23
DANNI DA FORZA MAGGIORE

L’Appaltatore non pud pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste, fatto
salvo qualora i danni medesimi siano dovuti a caso fortuito o di forza maggiore e nei
limiti consentiti dal contratto.

Nessun compenso sara dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in
opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'Appaltatore ne fa denuncia al direttore
dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto
allindennizzo.

Ricevuta la denuncia di cui sopra, al fine di determinare I'eventuale indennizzo al quale
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pud avere diritto I'Appaltatore, il direttore dei lavori procede tempestivamente,

redigendone processo verbale alla presenza dell’Appaltatore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa lipotesi di
erronea esecuzione del progetto da parte dell’ Appaltatore;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei
lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa

dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

| danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua sono valutati in base alla
misurazione fatta dal Direttore dei Lavori. Mancando la misurazione, I'Appaltatore pud
dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di
quella testimoniale.

Non saranno considerati danni da forza maggiore:

- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;

- i dissesti del corpo stradale;

- gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia;

- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche di
eccezionale intensita o geli;

- il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e di trovanti rocciosi o strati di elevata
durezza.

L’Appaltatore & tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure

preventive atte ad evitare questi danni, e comunque & tenuto alla loro riparazione a sua

cura e spese.

Restano pertanto a carico dell’Appaltatore:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il
verificarsi di danni alle opere, al’ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione
dell'appalto;

b) 'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti.

L’Appaltatore non pud sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle
parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia
eseguito I'accertamento dei fatti.

ART. 24
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in piu all'Appaltatore rispetto
alle risultanze della liquidazione finale, e salva comunque la risarcibilita del maggior
danno, I'Appaltatore, ai sensi, per gli effetti e nel rispetto dell’art. 103 del Codice ha
prestato garanzia definitiva per un ammontare pari al .....% (......cocoeveennnnee. percento)
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dellimporto dei lavori oggetto del contratto e quindi per un importo pari ad €
...................... (in cifre) Euro ....................... (in lettere).
La garanzia definitiva & progressivamente svincolata secondo le modalita e nei limiti di
cui al comma 5 dell’art. 103 del Codice.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
e/o di regolare esecuzione.
La Societa ha il diritto di valersi della cauzione, per la copertura delle spese inerenti i
lavori da eseguirsi d’ufficio e per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione d’ufficio del contratto.
La Societa ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza delle
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati per
I'esecuzione dei lavori.
La Societa pud richiedere allAppaltatore la reintegrazione della cauzione qualora
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la Societa
provvedera a trattenere la somma corrispondente sullammontare dei pagamenti in
corso.
Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di
una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata
di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente
tra la data di emissione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione e
I'assunzione del carattere di definitivita del medesimo.
L’Appaltatore & inoltre obbligato a costituire e consegnare alla Societa almeno dieci
giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i
danni subiti dalla Societa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione
dei lavori nonché per danni causati a terzi in corso di esecuzione, per i seguenti
importi:
* “Danni alle cose”:

- “Danni alle opere” per I'importo di aggiudicazione dei lavori;

- “Danni alle opere preesistenti” per Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00);

- “Demolizione e sgombero” per Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
* “Responsabilita civile verso terzi” per Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione o comunque decorsi 12
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Ai fini del presente articolo e di quanto previsto dal comma 9 dell’art. 103 del Codice, le
garanzie fideiussorie e le polizze assicurative dovranno essere conformi agli schemi
tipo approvati con il D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

ART. 25
NOMINA DEI COLLAUDATORI

Nel corso dei lavori la Societa provvedera alla nomina di uno o piu collaudatori.

Ai soggetti incaricati dovra essere fornita da parte del’Appaltatore tutta Ila
collaborazione necessaria per lo svolgimento delle competenze, ivi compresa la messa
a disposizione di mezzi e personale per I'esecuzione di prove che si rendessero
necessarie anche dopo l'ultimazione delle opere stesse.
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ART. 26
COLLAUDI

All'ultimazione dei lavori, il Responsabile del Procedimento congiuntamente al Direttore
dei Lavori eseguira, in contraddittorio con I'’Appaltatore, una verifica sulla funzionalita e
completezza delle opere, provvedendo alle verifiche, prove e constatazioni necessarie
per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con
facolta d’uso, pur restando a completo carico dell’Appaltatore la responsabilita e la
manutenzione delle opere stesse, qualora non dipendente dall’'uso.

Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del Codice e fatto salvo quanto previsto dall’art. 219
del Regolamento, il collaudo dellintervento dovra essere ultimato non oltre sei mesi
dalla data di ultimazione dei lavori, salvo eventuali ritardi dipendenti da responsabilita
dell’Appaltatore accertate in sede di verifica.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 102, comma 3, del Codice e dall’art. 229 del
Regolamento, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio per i due anni successivi
al’emissione. Esso assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di
quest’'ultima e si intende tacitamente approvato ancorché I'atto formale di approvazione
non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti per le operazioni di collaudo dall’art.
224 del Regolamento.

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente articolo, trovano
applicazione le disposizioni di cui allart. 102 del Codice e degli articoli da 215 a 238
del Regolamento.

In ogni caso il collaudo, anche se favorevole, non esonera I'Appaltatore dalle
responsabilita sancite dal Codice Civile.

ART. 27
PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL’OPERA

Qualora la Societa abbia necessita di occupare e/o utilizzare, in tutto o in parte, I'opera,

immediatamente dopo la sua ultimazione e prima del collaudo, pud procedere alla

presa in consegna anticipata a condizione che:

a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico delle opere in c.a., c.a.p. e
metalliche;

b) sia stata eseguita, con esito favorevole, la visita di ricognizione ed agibilita da parte
dellEnte Concedente;

c) sia stato redatto, in contraddittorio con I'’Appaltatore, un debito stato di consistenza
dettagliato, da allegare al verbale di presa in consegna dell’'opera.

In tal caso la Societa, pur rimanendo a carico del’Appaltatore la manutenzione delle

opere stesse, cosi come previsto dall’articolo “MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO

AL COLLAUDO; MANUTENZIONE DELLE OPERE IN VERDE” del presente contratto,

le prendera in consegna, con facolta d’uso, fermo restando che cid non esonera

I’Appaltatore dalle responsabilita sancite dal Codice Civile.

ART. 28
CONTESTAZIONI E RISERVE

Per quanto attiene a contestazioni e riserve, ai sensi dell’art. 9 del D.M. 7 marzo 2018,
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n. 49 si dovra fare riferimento alle disposizioni contenute nel presente schema di
contratto. Trovano altresi applicazione le disposizioni di cui agli articoli 205 e 208 del
Codice.

L’Appaltatore &€ sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori,
senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la
contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Qualora I'’Appaltatore intenda porre delle domande o avanzare delle richieste, dovra, a
pena di decadenza, firmare con riserva il primo atto dell'appalto idoneo a riceverle
(verbali, registro di contabilita, ordini di servizio, ecc.), successivo all'insorgenza o alla
cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore medesimo. In
ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve dovranno essere iscritte anche nel
registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al
cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto
finale si intendono abbandonate.

Entro i 15 giorni successivi alla loro iscrizione I'Appaltatore dovra esplicare le riserve
iscritte e quantificare I'importo al quale ritiene di aver diritto.

L’'omessa o tardiva iscrizione da parte dell’Appaltatore secondo le modalita ed i termini
di cui sopra o la mancata o tardiva esplicazione e quantificazione delle riserve,
comporta la decadenza del diritto di far valere con qualunque tempo e modo le riserve
medesime relative ai fatti registrati.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le
ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di
inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che I'esecutore ritiene gli siano
dovute.

La quantificazione della riserva € effettuata in via definitiva, senza possibilita di
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

In caso di contabilizzazione di lavori in partita provvisoria, sui libretti e di conseguenza
sugli altri documenti contabili 'onere dellimmediata riserva diventa operante quando in
sede di contabilizzazione definitiva delle lavorazioni interessate le partite provvisorie
vengono portate in detrazione.

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico
dellopera possa variare in misura compresa tra il 5 e il 15 per cento dell'importo
contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario,
cosi come disciplinati dall’art. 205 del Codice. | medesimi procedimenti saranno altresi
attivati da parte del responsabile del procedimento, indipendentemente dall’importo
delle riserve ancora da definirsi, prima dell’approvazione del certificato di collaudo e/o
di regolare esecuzione. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 205, comma 2 del Codice,
non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati
assoggettati a verifica ai sensi dell’art. 26 del Codice stesso.

ART. 29
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
PER FATTO DELL’APPALTATORE

Ferme le cause di risoluzione di cui al comma 1 dell’art. 108 del Codice, la Societa
procedera alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dellAppaltatore sia
intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci o sia intervenuto un provvedimento definitivo
che dispone l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159 del
2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di

32



AUTOSTRADA DEL BRENNERO

SOCIETA’ PER AZIONI CON SEDE IN TRENTO

cui all’art. 80 del Codice.

Il contratto sara altresi risolto alla presenza delle circostanze di cui ai commi 3 e 4
dell’art. 108 del Codice e nel rispetto delle modalita ivi previste.

Nel caso di risoluzione del contratto I'Appaltatore ha diritto al pagamento delle
prestazioni relative alle lavorazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri
aggiuntivi che la Societa dovra sopportare per effetto della risoluzione del contratto, ivi
compresa I'eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Societa, I'’Appaltatore
deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di
lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dalla stessa Societa; in
caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Societa provvede d'ufficio
addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. La Societa, in alternativa
all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o
d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o
lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, pud depositare cauzione in
conto vincolato a favore dell’Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
assicurativa con le modalita di cui all'articolo 93 del Codice, pari all'uno per cento del
valore del contratto.

Dato il carattere pubblico dell'opera e gli impegni assunti dalla Societa verso I'Ente
concedente, le parti convengono espressamente che ogni contestazione in ordine alla
risoluzione d'ufficio potra dar luogo soltanto al risarcimento dei danni.

In relazione al carattere essenziale della clausola sopraindicata, si conviene fra le parti
che, in caso di opposizione o di ritardo nella riconsegna delle opere, saranno sospesi
da parte della Societa i pagamenti di quanto ancora dovuto a qualsiasi titolo
all'Appaltatore e questo sara tenuto al pagamento di una penale pari al ventesimo
dell'importo netto dei lavori appaltati; qualora il ritardo si prolunghi per oltre 30 giorni, la
penale sara raddoppiata. La sospensione dei pagamenti e la penale si applicano per il
solo fatto del ritardo o del rifiuto alla consegna, indipendentemente dalla fondatezza o
meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione d'ufficio e fatto salvo, in
ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra.
L'entrata in possesso da parte della Societa sara preceduta dal verbale di
constatazione dello stato dei lavori e dei cantieri, da redigersi in contraddittorio con
I'Appaltatore. Nel caso in cui I'Appaltatore, regolarmente invitato, non intervenga, il
verbale sara redatto, a richiesta della Societa, dal Direttore dei Lavori e dall’organo di
collaudo, qualora nominato, con assistenza di perito e di due testimoni da scegliersi fra
persone estranee al lavoro.

Ad avvenuta consegna delle opere ed alla immissione in possesso, si dara corso al
conto finale dei lavori eseguiti.

Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari, degli utensili e del cantiere
sara fissato d'accordo fra le parti.

In caso di mancato accordo, decide provvisoriamente la Societa. Tale controversia
sara risolta a norma dellarticolo “DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE” del
presente contratto.

La Societa dara corso ai pagamenti per i lavori regolarmente eseguiti e per il rilievo dei
materiali, utensili, macchinari e cantiere nella misura concordata o provvisoriamente
liquidata, salvo deduzione di quanto, per qualsiasi titolo, sia dovuto dall'Appaltatore alla
Societa.
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ART. 30 ‘
RECESSO PER VOLONTA DELLA SOCIETA

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, & facolta della Societa recedere in
qualunque momento dal contratto, previo pagamento all’Appaltatore sia dei lavori
regolarmente eseguiti, sia del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al
decimo dell'importo delle opere non eseguite, ai termini dellart. 109 del Codice,
escluso ogni altro compenso.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra I'importo
dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e
I'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Resta peraltro fermo quanto previsto al precedente articolo “CONSEGNA DEI LAVORYI”
per l'ipotesi della mancata consegna dei lavori da parte della Societa.

Il recesso di cui al presente articolo dovra avvenire nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 109, commi da 2 a 6, del Codice.

ART. 31
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dall’iscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero
insorgere, in relazione all'interpretazione ed all’esecuzione del presente contratto di
appalto e delle norme di legge vigenti in materia, saranno deferite, in via esclusiva, al
Foro di Trento.

Troveranno applicazione le norme stabilite in materia dal Codice.

ART. 32
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente contratto di

appalto i seguenti documenti:

a) il Capitolato Generale;

b) il Capitolato Speciale di Appalto;

e Parte Prima — descrizione delle lavorazioni
¢ Parte Seconda — prescrizioni tecniche
e Schema di contratto;

c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni, eventualmente integrati/modificati in
base all'offerta tecnica presentata dall’appaltatore in sede di gara;

d) gli Elenchi Prezzi di progetto;

e) il Modulo Riduzione Tempi come compilato dall’Appaltatore in sede di gara;

f) il Computo Metrico Estimativo;

g) i Piani di Sicurezza di cui al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;

h) il Cronoprogramma di cui allart. 40 del Regolamento, eventualmente
integrato/modificato in base all’'offerta tecnica presentata dall’appaltatore in sede di
gara;

i) [l'offerta tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara;

j) le polizze di garanzia;

k) il “Manuale per la sicurezza dell'operatore in autostrada” ed il “Quaderno di
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procedure e schemi di segnaletica per la posa e rimozione della segnaletica
temporanea — imprese appaltatrici” consegnate all’appaltatore unitamente al
presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto e dai documenti che ne formano
parte integrante, ivi compreso il Capitolato Speciale d’Appalto, troveranno
applicazione:

¢ il Codice;

¢ il Regolamento;

e il D.M. 7 marzo 2018, n. 49;

o tutte le altre norme della legislazione speciale vigenti in materia di opere pubbliche;

¢ le norme del Codice Civile.

ART. 33
SPESE DI CONTRATTO E ONERI FISCALI

Sono a carico dell'lmpresa tutte le spese, imposte, bolli e tasse, inerenti e conseguenti
al presente contratto.

| prezzi e gli importi dei lavori dell’appalto sono sempre considerati al netto dell'imposta
sul valore aggiunto (I.V.A.).

Anche Tlofferta dellAppaltatore non dovra tenere conto delll.V.A., in quanto
'ammontare di detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, verra versata dalla
Societa direttamente all’Erario, come previsto dalle vigenti norme di Legge (D.P.R. n.
633 del 26 ottobre 1972 cosi come modificato dal D.L. 10 ottobre 2017 n.148 convertito
dalla L. 4 dicembre 2017 n. 172, in G.U. 05.12.2017 n. 284).

L’l.V.A. e I'onorario del collaudatore saranno a carico della Societa.

Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, & da registrarsi
solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R.. 26.04.1986 n°131.

ART. 34
ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale, I'Appaltatore ha comunicato che intende
eleggere il proprio domicilio per tutti gli effetti del contratto presso ................... , Via
........................ , N ....., localita .............................., ritenendo esclusivo Foro
competente, in caso di controversia, quello di Trento, sede della Societa.

Il domicilio legale suindicato, viene eletto e mantenuto per tutta la durata dell’appalto,
fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia, e costituisce il luogo dove la
Societa e la Direzione dei Lavori, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare
eventuali atti giudiziari.

ART. 35
DIRETTORE TECNICO DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore dichiara che le funzioni di Direttore Tecnico, per tutti gli adempimenti
inerenti e conseguenti al presente contratto, verranno svolte da ................ nato a.......
| I
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ART. 36
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’APPALTATORE

Ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle relative norme di attuazione
e recepimento nellordinamento nazionale, le Parti del presente contratto si danno
reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente potranno essere
trattati per finalita funzionali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, per adempimenti
contabili e fiscali, per la gestione del contenzioso, per la tutela dei diritti contrattuali e
per tutte le attivita previste dalla normativa vigente. Nel rispetto di quanto previsto
dallart. 13, comma 1, lettera c) del predetto Regolamento, si comunica che la base
giuridica del trattamento dei dati personali & costituita dalla stipulazione del presente
contratto, comprensivo della gestione degli eventuali relativi contenziosi. | dati saranno
conservati per un periodo pari a quello richiesto dalla normativa vigente applicabile.

| dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica, nel
rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa vigente applicabile e/o da
Regolamenti interni.

| dati personali saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e
operante sotto l'autorita e la responsabilita del Titolare. | dati personali potranno essere
trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di
comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici
informatici, societa di trasporto delle merci, banche ed istituti di credito, societa di
recupero crediti, societa o studi di consulenza legale, fiscale e commerciale, imprese di
assicurazione e altri fornitori di servizi inerenti alle finalita sopracitate. Ai soggetti sopra
indicati saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per I'espletamento delle
relative funzioni. L'elenco aggiornato di tutti i destinatari e dei responsabili &€ disponibile
presso la sede del Titolare del trattamento.

L’interessato potra esercitare in ogni momento i diritti previsti dal CAPO Il del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In particolare l'interessato ha diritto di
chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la
cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di
ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico; di opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati; nonché di esercitare gli
altri diritti a questi riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere
esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO).

Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha diritto di
proporre reclamo all’Autorita Garante per la Protezione dei Dati personali nel caso in
cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Per la Societa il Titolare del trattamento & Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in
via Berlino 10, 38121 Trento. |l Responsabile della protezione dei dati (DPO) e
domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare ed & contattabile presso i

seguenti  recapiti:  tel. 0461.212611 - Fax 0461.234976 - email:
privacy@autobrennero.it.

Per I'Appaltatore il Titolare del trattamento & ...................... , con sede in
........................... e il Responsabile della protezione dei dati (DPO), se nominato, &
....................... , domiciliato in ........................... e contattabile presso
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ART. 37
SISTEMA QUALITA’ DELL'IMPRESA

L’Autostrada del Brennero S.p.A. puo richiedere I'accesso a tutta la documentazione

del Sistema Qualita delllmpresa inerente la gestione dell’appalto e I'lmpresa ha

I'obbligo di fornirla, senza oneri per il Committente.

Autostrada del Brennero S.p.A. pud eseguire ispezioni ed acquisire copia della

documentazione al fine di verificare la conformita della gestione alle norme di qualita

adottate; a titolo esemplificativo potranno essere richiesti documenti quali:

e il piano dei controlli che I'lmpresa deve autonomamente disporre nell’ambito del
Sistema Qualita;

e la documentazione inerente la gestione dei reclami eventualmente avanzati da
parte di Autostrada del Brennero o di terzi aventi titolo per farlo.

Autostrada del Brennero S.p.A. adotta le opportune misure per tutelare la riservatezza

delle informazioni acquisite in virtu del presente articolo.

ART. 38
OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE, DEI SUBAPPALTATORI E DEI
LAVORATORI AUTONOMI IN MATERIA DI SICUREZZA.

Ai fini della sicurezza nell’esecuzione dei lavori, in generale I'Appaltatore dovra
attenersi a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 ed in particolare dovra
attuare quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento facente parte
integrante del presente contratto.

Ai sensi dellart. 100 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed
integrazioni, I'Appaltatore pud presentare al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori
proposta di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento, ove ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche od
adeguamento dei prezzi pattuiti.

Il datore di lavoro dell’Appaltatore dovra attenersi alle disposizioni e prescrizioni
impartite dal Coordinatore per 'Esecuzione dei lavori.

L’Appaltatore, durante I'esecuzione dell’opera, dovra osservare le misure generali di
tutela di cui allart. 15 del D.Lgs. 81/2008 e curare, in particolare, quanto contenuto
allart. 95 del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

L’Appaltatore dovra inoltre rispettare quanto previsto nel manuale per la sicurezza
dell'operatore in autostrada e schemi segnaletici e procedure di posa facenti parte
integrante del contratto.

L’Appaltatore deve osservare, nei confronti dei propri dipendenti tutte le leggi, i
regolamenti e gli accordi riguardanti il trattamento economico e normativo, le
assicurazioni sociali, la tutela ed assistenza del personale medesimo contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali. Pertanto, restano a carico dell'lmpresa
Appaltatrice tutti i relativi oneri e le responsabilita civili e penali previste dalle leggi
vigenti in materia;

L’Appaltatore si assume I'obbligo dellosservanza, da parte del proprio personale,
nonché di quello delle eventuali imprese subappaltatrici, di tutte le norme in materia di
sicurezza e tutela della salute e comunque richieste dalla natura dei lavori.
L’Appaltatore si assume anche I'onere di eseguire gli occorrenti sopralluoghi nelle zone
di lavoro al fine di realizzare quanto commissionatogli nel pieno ed assoluto rispetto
delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro.
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L’Appaltatore si assume l'obbligo della piena e scrupolosa osservanza sia di quanto
previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento che negli eventuali adeguamenti del
Piano di Sicurezza e Coordinamento apportati dal Coordinatore della sicurezza in fase
d’esecuzione dell’opera ed in particolare provvede a:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al

Responsabile dei lavori, al Direttore dei lavori e al Coordinatore della sicurezza

per l'esecuzione dell’opera almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;

consegnare copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai rappresentati dei
propri lavoratori, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;

promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo

scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti dei

Piani di Sicurezza;

proporre tempestivamente modifiche ai Piani di Sicurezza nel caso in cui tali

modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza, senza che cid sia motivo

di modifica o adeguamento dei prezzi concordati nel contratto;

dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (spogliatoi,

servizi igienici, docce, presidio sanitario, ecc.);

designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione

dell'emergenza e soccorso (artt. 18 € 43 D.Lgs. n. 81/2008);

organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di

pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (art.

43 D.Lgs. n. 81/2008);

assicurare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente
salubrita;

- la pit idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

- le pit idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

- il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che
possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei
lavoratori;

- la pit idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
comunicare al Coordinatore per I'esecuzione, in funzione dell'evoluzione del
cantiere, l'effettiva durata da attribuire ai vari tipi di lavoro, allo scopo di
adeguare il piano dei lavori contenuto nel piano di sicurezza e coordinamento;
disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate,
in funzione delle necessita delle singole fasi lavorative, segnalando al
coordinatore per l'esecuzione dei lavori I'eventuale personale tecnico ed
amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e

previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei

contratti collettivi di lavoro;

rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto i lavoratori per i quali

e prescritto 'obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria;

tenere a disposizione dei coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero

del responsabile dei lavori e degli organi di vigilanza, copia controfirmata dei

Piani di Sicurezza;

fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere

adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo,

relativamente ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali delle immediate
vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle
lavorazioni da eseguire e dall'interferenza con altre lavorazioni;
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portare preliminarmente a conoscenza dei subappaltatori ogni modifica e/o
integrazione ai Piani di Sicurezza e al Fascicolo, informandoli dei rischi dovuti
alle lavorazioni ed alla sequenza temporale e spaziale delle stesse nonché
delle misure di prevenzione e protezione da adottare per far fronte a tali rischi. Il
coordinamento operativo dei lavori subappaltati dovra essere gestito, nel pieno
rispetto dei Piani di Sicurezza dalllmpresa Appaltatrice titolare del presente
contratto;

assicurare l'utilizzo, da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori
autonomi, di impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione
collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo;

cooperare con le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di
mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste nei Piani di
Sicurezza;

informare il Committente ovvero il Responsabile dei lavori e i Coordinatori per la
sicurezza delle proposte di modifica ai Piani di Sicurezza formulate dalle
imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;

affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

informare tempestivamente di eventuali infortuni il Coordinatore in materia di
sicurezza in fase d’esecuzione (C.S.E.);

redigere e consegnare al Committente e al C.S.E. entro 30 giorni
dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori il Piano
Operativo di Sicurezza, che integri il Piano di Sicurezza e di Coordinamento
trasmesso dal Committente e che indichi le scelte autonome dell’Appaltatore in
materia di sicurezza: rientra in tale ambito per esempio, l'indicazione del
responsabile del servizio di prevenzione dell'lmpresa esecutrice e degli addetti
a tale servizio, gli addetti all’antincendio e al pronto soccorso, la definizione
delle caratteristiche specifiche delle macchine e delle attrezzature e le loro
modalita d’uso; le tipologie e le modalita di utilizzo dei mezzi personali di
protezione;

consegnare al C.S.E. i Piani Operativi delle Imprese subappaltatrici prima
dell’inizio effettivo delle lavorazioni date in subappalto.

Le imprese subappaltatrici devono redigere e consegnare all'lmpresa Appaltatrice il
proprio Piano Operativo per le specifiche lavorazioni svolte in subappalto, prima
dell’inizio effettivo di tali lavorazioni;

Le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi devono:

1.

rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e tutte
le richieste in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite
dal Direttore Tecnico di cantiere;

attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per I'esecuzione, ai fini della
sicurezza;

utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in
conformita alla normativa vigente (titolo 11l D.Lgs. n. 81/2008);

collaborare e cooperare tra loro e con I'lmpresa Appaltatrice;

informare I'appaltatore o il Direttore tecnico di cantiere sui possibili rischi per gli
altri lavoratori presenti in cantiere derivanti dalle proprie attivita lavorative;

i lavoratori autonomi che esercitano la propria attivita nei cantieri, fermo
restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle
indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della
sicurezza.

L’'Impresa Appaltatrice, i Subappaltatori ed i lavoratori autonomi sono in ogni caso
responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni
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tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti
vigenti.

ART. 39
PROPOSTA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI, DI ALLONTANAMENTO O DI
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI GRAVI INOSSERVANZE
(ART.92 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 81/2008)

In caso di inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008 e
alle prescrizioni del piano di cui all’art. 100 dello stesso D.Lgs. 81/2008, da parte delle
imprese o dei lavoratori autonomi il Coordinatore della sicurezza per I'esecuzione
dellopera deve, previa contestazione scritta alllmpresa ed ai lavoratori autonomi
interessati, presentare al Committente ovvero al Responsabile dei lavori la proposta di
sospensione, allontanamento o di risoluzione del contratto.

II Committente o il Responsabile dei lavori, per il tramite del Direttore dei lavori,
accertato il caso, provvedera all'applicazione del provvedimento del caso.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle
norme in materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione
dei lavori previsti dal contratto.

ART. 40
SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O
PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA
(ART.92 COMMA 1 LETT. F) DEL D.LGS. 81/2008)

Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il coordinatore per
I'esecuzione provvedera a sospendere i lavori, disponendone la ripresa solo quando
sia avvenuta la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle
imprese interessate.

Il coordinatore per I'esecuzione deve, nel caso di sospensione dei lavori per pericolo
grave ed immediato, comunicare per scritto al committente ovvero al responsabile dei
lavori e al direttore dei lavori la data di decorrenza della sospensione e la motivazione.
Successivamente dovra comunicare, sempre per iscritto, al committente ovvero al
responsabile dei lavori e al direttore dei lavori la data di ripresa dei lavori.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle
norme in materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione
dei lavori previsti dal contratto.

ART. 41
RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI EX D.LGS. 231/01

L’Appaltatore, nell’ambito del rapporto contrattuale con Autostrada del Brennero S.p.A.,

si obbliga a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori,

consulenti, nonché propri soci e amministratori:

- atti o comportamenti in contrasto con i principi fondamentali del “Modello di
organizzazione e gestione — D.Lgs. 231/01” e del “Codice Etico e di
Comportamento” di Autostrada del Brennero S.p.A., consultabili sul sito internet
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all’indirizzo www.autobrennero.it;

- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. 231/01, ovvero che
potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto
stesso, a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilita.

L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di
documenti da parte dell’Organismo di vigilanza di Autostrada del Brennero S.p.A. e del
Responsabile interno dell’area cui il presente contratto si riferisce.

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, Autostrada
del Brennero S.p.A. avra facolta di risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.,
fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale,
l'obbligo per ['Appaltatore di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante
dallinadempimento, ivi compresa I'obbligazione di manlevare e tenere indenne la
Societa da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

Letto, confermato e sottoscritto

Trento, li

L'IMPRESA LA SOCIETA’

Si approvano espressamente gli articoli “DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE” e

“‘ELEZIONE DI DOMICILIO".

L'IMPRESA LA SOCIETA’
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