STATO DI FATTO:

L CORSIA DI L CORSIA DI L CORSIA DI
1 SORPASSO 1 MARCIA 1 EMERGENZA 1

—

_ASSE
AUTOSTRADA
LIMITE ASFALTO
ESISTENTE

0
T

RECINZIONE
ESISTENTE

¥

T SOTTOSERVIZI SIRTI

N.B: LA PRESENZA E LA POSIZIONE DEI SOTTOSERVIZI E DA RITENERSI PURAMENTE INDICATIVA. NEL CASO DELLA PRESENZA DELLA LINEA
SIRTI, DOVRA ESSERE CONTATTATO L'ENTE GESTORE CHE PROVVEDERA AD INDIVIDUARE PREVENTIVAMENTE | SOTTOSERVIZI DI COMPETENZA.

LE OPERAZIONI DI SCAVO IN CORRISPONDENZA DEI SOTTOSERVIZI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE A MANO.

FASE 4a:

— CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DELLA CARREGGIATA.

— DEMOLIZIONE FONDAZIONE STRADALE £ SCAVO PER FONDAZIONE NUOVA BARRIERA DI SICUREZZA.
— RIAPERTURA DELLE CORSIE AL TRAFFICO.

L CORSIA DI L CORSIA DI ! AREA DI CANTIERE L
1 SORPASSO 1 MARCIA 1 1

ASSE
AUTOSTRADA

RECINZIONE
ESISTENTE

FASE 6:

— CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DELLA SOLA CORSIA DI MARCIA.
— GETTO CALCESTRUZZO PER FONDAZIONE.

— RIAPERTURA DELLA CORSIA DI MARCIA AL TRAFFICO.

— APPLICAZIONE VERNICE ANTIEVAPORANTE (SE RITENUTO NECESSARIO DALLA D.L.).

! CORSIA DI ! CORSIA DI ) AREA DI CANTIERE !
1 SORPASSO 1 MARCIA 1 1

 ASSE
AUTOSTRADA

RECINZIONE
ESISTENTE

N.B: £ PREVISTA LA CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA PER CONSENTIRE LE SOLE OPERAZIONI DI GETTO DEL CALCESTRUZZO.

FASE 9:

— CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DELLA SOLA CORSIA DI MARCIA.
— RIMOZIONE DEI' CASSERI.

— RIEMPIMENTO DELLO SCAVO CON MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI.
— RIAPERTURA DELLA CORSIA DI MARCIA AL TRAFFICO.

— MONTAGGIO BARRIERA DI SICUREZZA.

L CORSIA DI L CORSIA DI ! AREA DI CANTIERE L
1 SORPASSO 1 MARCIA 1 1

ASSE
AUTOSTRADA

RECINZIONE
ESISTENTE

FASE 1:

— CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DELLA CARREGGIATA.
— FRESATURA DELLO STRATO DI USURA, BINDER E BASE.

— POSA NEW JERSEY E RECINZIONE DI CANTIERE.

— RIAPERTURA DELLE CORSIE AL TRAFFICO.

L CORSIA DI L CORSIA DI L CORSIA DI
1 SORPASSO 1 MARCIA 1 EMERGENZA

o ASSE
AUTOSTRADA
LIMITE_ASFALTO |
ESISTENTE

0
0

¢

RECINZIONE
ESISTENTE

N.B: PRIMA DELLA FASE DI FRESATURA, DEMOLIZIONE E SCAVO E NECESSARIO INDIVIDUARE IL CORRETTO TRACCIATO DEI SOTTOSERVIZI.

FASE 4b:

— CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DELLA SOLA CORSIA DI MARCIA.
— GETTO CALCESTRUZZO MAGRO DI' FONDAZIONE.

— RIAPERTURA DELLA CORSIA DI' MARCIA AL TRAFFICO.

L CORSIA DI L CORSIA DI L AREA DI CANTIERE L
1 SORPASSO 1 MARCIA 1 1

- ASSE
AUTOSTRADA

RECINZIONE
ESISTENTE

FASE /:

— SPOSTAMENTO FIBRA OTTICA DA PARTE DELL’ENTE GESTORE SIRTI IN POSIZIONE DA DEFINIRE CON LA D.L.

L CORSIA DI L CORSIA DI L AREA DI CANTIERE L
1 SORPASSO 1 MARCIA 1 1

ASSE
AUTOSTRADA

RECINZIONE
ESISTENTE

=3

N.B: £ ONERE DELLA COMMITTENZA CONTATTARE L’ENTE GESTORE SIRTI. DURANTE LE OPERAZIONI DI INTERCETTAZIONE DEI
SOTTOSERVIZI E SPOSTAMENTO NON POTRANNO ESSERE EFFETTUATE ALTRE LAVORAZIONI.

FASE 10:

— CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DELLA CARREGGIATA.

— RIMOZIONE NEW JERSEY.

— REALIZZAZIONE DELLO STRATO DI BINDER.

— POSIZIONAMENTO DELINEATORI STRADALI A CHIUSURA CORSIA DI EMERGENZA.
— RIAPERTURA DELLE CORSIE DI MARCIA £ SORPASSO AL TRAFFICO.

L CORSIA DI L CORSIA DI L AREA DI CANTIERE L
1 SORPASSO 1 MARCIA 1 1

. ASSE
AUTOSTRADA

RECINZIONE
ESISTENTE

FASE 2:
— INTERCETTAZIONE FIBRA OTTICA DA PARTE DELL'ENTE GESTORE SIRT.

— SPOSTAMENTO FIBRA OTTICA DA PARTE DELL’ENTE GESTORE SIRTI IN POSIZIONE DA DEFINIRE CON LA D.L.

L CORSIA DI L CORSIA DI L AREA DI CANTIERE

1 SORPASSO 1 MARCIA 1

ASSE
AUTOSTRADA

RECINZIONE
ESISTENTE

N.B: £ ONERE DELLA COMMITTENZA CONTATTARE L’ENTE GESTORE SIRT!.

DURANTE LE OPERAZIONI DI INTERCETTAZIONE DEI SOTTOSERVIZI E SPOSTAMENTO NON POTRANNO ESSERE EFFETTUATE ALTRE LAVORAZIONI.

FASE 5:

— CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DELLA SOLA CORSIA DI MARCIA.

— POSA CASSERATURA.

— RIAPERTURA DELLA CORSIA DI' MARCIA AL TRAFFICO.

— POSA ARMATURA DELLA FONDAZIONE PER LA NUOVA BARRIERA DI SICUREZZA.

L CORSIA DI L CORSIA DI L AREA DI CANTIERE

1 SORPASSO 1 MARCIA 1

 ASSE
AUTOSTRADA

RECINZIONE
ESISTENTE

N

N.B: £ PREVISTA LA CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA PER CONSENTIRE LE SOLE OPERAZIONI DI CASSERATURA.

FASE 8:

— CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DELLA SOLA CORSIA DI' MARCIA.
— CASSERATURA PER CORDOLO.

— GETTO CALCESTRUZZO PER CORDOLO.

— GETTO CALCESTRUZZO MAGRO DI RIEMPIMENTO.

— RIAPERTURA DELLA CORSIA DI MARCIA AL TRAFFICO.

— APPLICAZIONE VERNICE ANTIEVAPORANTE (SE RITENUTO NECESSARIO DALLA D.L.).

L CORSIA DI L CORSIA DI L AREA DI CANTIERE

1 SORPASSO 1 MARCIA 1

 ASSE
AUTOSTRADA

\V

RECINZIONE
ESISTENTE

N.B: £ PREVISTA LA CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA PER CONSENTIRE LE SOLE OPERAZIONI DI CASSERATURA E DI GETTO DEL

CALCESTRUZZ0.

FASE 11:

— CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DELLA CARREGGIATA.

— RIMOZIONE DELINEATORI STRADALI.

— STESA DELL'EMULSIONE BITUMINOSA E DELLO STRATO DI USURA.
— RIAPERTURA DELLE CORSIE AL TRAFFICO.

— SMOBILITAZIONE CANTIERE E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE.

L CORSIA DI L CORSIA DI L AREA DI CANTIERE

1 SORPASSO 1 MARCIA 1

ASSE
AUTOSTRADA

0
T

RECINZIONE
ESISTENTE

FASE 3:
~ RIMOZIONE SICURVIA ESISTENTE.

L CORSIA DI L CORSIA DI L AREA DI CANTIERE L
1 SORPASSO 1 MARCIA 1 1

ASSE
AUTOSTRADA

RECINZIONE
ESISTENTE

NOTE

— TUTTE LE LAVORAZIONI CHE RICHIEDONO LA CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA E/O SORPASSO

(COMPRESA LA POSA E RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA DI CANTIERE) DEVONO ESSERE ESEGUITE
IN ORARIO NOTTURNO, DALLE ORE 20:00 ALLE ORE 6:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO.
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