
CENTRI DI SICUREZZA
SERVIZIO

AUTOSTRADALE

R.U.P.: dott. ing. Marco Zocchio



◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►
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CRONOPROGRAMMA GENERALE 1 54 54 54 sett. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

SOSTITUZIONE SICURVIA CARREGGIATA NORD 1 21 21 21 sett. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

SOSTITUZIONE SICURVIA CARREGGIATA SUD 22 33 54 33 sett. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

PROTEZIONE PORTALI E SOVRAPPASSI CARREGGIATA NORD 6 21 26 21 sett. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

PROTEZIONE PORTALI E SOVRAPPASSI CARREGGIATA SUD 32 21 52 21 sett. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

CRONOPROGRAMMA GENERALE DELLE LAVORAZIONI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BARRIERE DI SICUREZZA 

NEL TRATTO COMPRESO TRA AFFI (VR) E MANTOVA NORD


