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TRATTO INTERVENTO:

CARREGGIATA

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI
CARREGGIATA

BY-PASS UTILIZZATI
LUNGHEZZA DEVIAZIONE

DURATA INTERVENTI

2S - dal km 277+900 al km 280+700

SuD
3+1 diurna - 2+1 notturna

KM 277+250 - KM 281+925

KM 4,675

dalle ore 22:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 10

200 ore di occupazione sede stradale

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI PER SINGOLO CANTIERE

< INIZIO LAVORI

Z:\Dir_Eser\Public\20_06-20_PAVIMENTAZIONI_TRATTO_MN-NORD_CAMPOGALLIANO\File DOC ed EXCEL\CRONOPROGRAMMA 06-20_rev0.xIsx

FINE LAVORI »

giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8 giorno 8 giorno 9 giorno 9 giorno 10
g 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 3
S o |& o |& o |& o1& S |& o1& & S & ©
DURATA 1° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte 8 ° notte 9 ° notte

NOTE

9 notti TOTALI

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

Chiusura tratto autostradale:

Segnaletica temporanea di cantiere . . . MANTOVA SUD - REGGIOLO-ROLO 1 notte
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del |
| dalle ore 22.00 alle ore 6:00
Committente
Fresatura corsia di emergenza e marcia 2 notti
Rigenerazione fondazione con la tecnica del 1 )
N ) N notti
cemento ed emulsione bituminosa
posa base c. di marcia Dalle: ore 6:00 alle ore'20:.00 schema segnaletico ] 1 notti
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.
Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere
. . . da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa .
posa binder c. di marcia appaltatrice. Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno 1 notti
dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione
2+1 con esclusione delle lavorazioni della
prima notte che dovranno essere eseguite
posa binder c. di emergenza dalle ore 22:00 alle ore 6:00 1 notti
posa drenante emergenza + marcia (stesa
. 1 notte
con giunto a caldo)
Fresatura corsia sorpasso 1 notte
Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
posa drenante sorpasso previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico 1 notte
nella carreggiata di lavoro.
rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte
segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
rimozione segnaletica temporanea di cantiere dellimpresa appaltatrice 1 notte

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente
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