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3.2.7 2N 290+200-289+000_rev0

TRATTO INTERVENTO:

CARREGGIATA

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI
CARREGGIATA

BY-PASS UTILIZZATI
LUNGHEZZA DEVIAZIONE

DURATA INTERVENTI

2N - dal km 290+200 al km 289+000

NORD
3+1 diurna - 2+1 notturna

KM 291+900 - KM 288+600
KM 3,300

dalle ore 22:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 9

176 ore di occupazione sede stradale

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI PER SINGOLO CANTIERE

< INIZIO LAVORI

Z:\Dir_Eser\Public\20_06-20_PAVIMENTAZIONI_TRATTO_MN-NORD_CAMPOGALLIANO\File DOC ed EXCEL\CRONOPROGRAMMA 06-20_rev0.xisx

FINE LAVORI »

giorno 1 giorno 2

giorno 2

giorno 3

giorno 3

giorno 4

giorno 4

giorno 5

giorno 5

giorno 6

giorno 6

giorno 7

giorno 7

giorno 8

giorno 8

giorno 9

22:00

6:00
20:00

6:00
20:00

6:00
20:00

6:00
20:00

6:00
20:00

6:00
20:00

6:00
20:00

6:00

DURATA

1 ° notte

NOTE

8 notti TOTALI

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

Chiusura tratto autostradale:

2 ° notte

3 ° notte

4 ° notte

5 ° notte

6 ° notte

7 ° notte

8 ° notte

Segnaletica temporanea di cantiere . . . REGGIOLO-ROLO - CARPI 1 notte
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
N dalle ore 22.00 alle ore 6:00
Committente
Fresatura corsia di emergenza e marcia 2 notti
Rigenerazione fondazione con la tecnica del .
- L 1 notti
cemento ed emulsione bituminosa
Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico
, ) nella carreggiata di lavoro. )
posa base c. di marcia . . . . 2 notti
Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere
da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa
appaltatrice. Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno
dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione
posa binder c. di marcia 2+1 con esclusione delle lavorazioni della 1 notti
prima notte che dovranno essere eseguite
dalle ore 22:00 alle ore 6:00
posa drenante emergenza + marcia (stesa con .
X 1 notti
giunto a caldo)
Fresatura corsia sorpasso 1 notti
Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.
posa drenante sorpasso 1 notte
rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte
segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
rimozione segnaletica temporanea di cantiere dell'impresa appaltatrice 1 notte

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente
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