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TRATTO INTERVENTO:

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE

BY-PASS UTILIZZATI

DURATA INTERVENTI

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI PER SINGOLO CANTIERE

STAZIONE AUTOSTRADALE PEGOGNAGA
Ramo entrata direzione Brennero

chiusura totale ramo di svicolo in orario notturno

dalle ore 22:00 del lunedi
alle ore 6:00 del venerdi successivo

5 notti (40 ore di occupazione sede stradale)

< INIZIO LAVORI FINE LAVORI »
lunedi martedi martedi mercoledi | mercoledi giovedi mercoledi giovedi giovedi venerdi
S 3|8 8|8 3|8 8|8 =
N AN CARN AN ©|& ©
DURATA 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte

NOTE

5 notti TOTALI

segnaletica a carico
dell'impresa appaltatrice

Fresatura (10cm)

posa binder (6cm)

posa SMA (4cm) previa stesa di emulsione
elastomerica

Lavorazioni da eseguirsi in orario
notturno dalle ore 22:00 alle ore 06:00
con chiusura del ramo di entrata dalla
stazione di Pegognaga alla carr. nord

(direzione Brennero).
In orario diurno dovra essere consentita

rifacimento segnaletica orizzontale

la circolazione con apertura provvisoria

a carico del committente su fresato efo binder

3 notti

3 notti

2 notti

1 notte

CRONOPROGRAMMA 06-20_rev0.xlsx
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