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TRATTO INTERVENTO:

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE

BY-PASS UTILIZZATI

DURATA INTERVENTI

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI PER SINGOLO CANTIERE

STAZIONE AUTOSTRADALE PEGOGNAGA
Ramo uscita dalla carr. nord (provenienza da Modena)

chiusura totale ramo di svicolo in orario notturno

dalle ore 22:00 del lunedi
alle ore 6:00 del venerdi successivo

5 notti (40 ore di occupazione sede stradale)

< INIZIO LAVORI FINE LAVORI »
lunedi martedi martedi mercoledi | mercoledi giovedi mercoledi giovedi giovedi venerdi
8 g g3 3| 8|3 8
N oY oY oY © | ©
DURATA 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte

NOTE

5 notti TOTALI

segnaletica a carico
dell'impresa appaltatrice

Fresatura (10cm)

posa binder (6cm)

posa SMA (4cm) previa stesa di emulsione
elastomerica

Lavorazioni da eseguirsi in orario
notturno dalle ore 22:00 alle ore 06:00
con chiusura del ramo di uscita dalla

carr. nord (provenienza Modena) per la
stazione di Pegognaga.
In orario diurno dovra essere consentita

rifacimento segnaletica orizzontale

la circolazione con apertura provvisoria

a carico del committente su fresato efo binder

3 notti

3 notti

2 notti

1 notte

CRONOPROGRAMMA 06-20_rev0.xlsx
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