
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. ing. Marco Zocchio



TRATTO INTERVENTO: 1S - dal km 276+400 al km 277+300

CARREGGIATA SUD ◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI 
CARREGGIATA 3+1 diurna - 2+1 notturna

BY-PASS UTILIZZATI KM 275+500 - KM 278+800

LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 3,300 giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8

DURATA INTERVENTI

22
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

DURATA

7 notti TOTALI

Segnaletica temporanea di cantiere 

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico 
dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del 
Committente

Chiusura tratto autostradale:
 MANTOVA SUD - REGGIOLO-ROLO

dalle ore 22.00 alle ore 6:00
1 notte

Fresatura corsia di emergenza e marcia 2 notti

Rigenerazione fondazione con la tecnica del 
cemento ed emulsione bituminosa 1 notti

posa base c. di marcia 1 notti

posa binder c. di marcia + emegregenza 1 notti

posa drenante emergenza + marcia (stesa 
con giunto a caldo) 1 notte

Fresatura corsia sorpasso 1 notte

posa drenante sorpasso
Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico 
previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico 
nella carreggiata di lavoro. 

1 notte

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte

rimozione segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico 
dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del 
Committente

1 notte

Grado di sovrapposizione delle attività in cantiere

Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE

6 7

7

1 2 3 4 5

76

6 7

7

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

6 71 2 3 4 5

2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico 
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico 
nella carreggiata di lavoro.                                                 
Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere 
da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa 
appaltatrice.

Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno 
dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione 
2+1 con esclusione delle lavorazioni della 
prima notte che dovranno essere eseguite 
dalle ore 22:00 alle ore 6:00                                 

1 2 3

1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7

1

1 2 3 4 5 6 7

dalle ore 22:00 del giorno 1 
alle ore 6:00 del giorno 8

152 ore di occupazione sede stradale 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte

NOTE 1 2 3 4 5 6 7

4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte



TRATTO INTERVENTO: 2S - dal km 277+900 al km 280+700

CARREGGIATA SUD ◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI 
CARREGGIATA 3+1 diurna - 2+1 notturna

BY-PASS UTILIZZATI KM 277+250 - KM 281+925

LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 4,675 giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8 giorno 8 giorno 9 giorno 9 giorno 10

DURATA INTERVENTI

22
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0

6:
00

20
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0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00
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:0
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20
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DURATA

9 notti TOTALI

Segnaletica temporanea di cantiere 

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico 
dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del 
Committente

Chiusura tratto autostradale:
 MANTOVA SUD - REGGIOLO-ROLO

dalle ore 22.00 alle ore 6:00
1 notte

Fresatura corsia di emergenza e marcia 2 notti

Rigenerazione fondazione con la tecnica del 
cemento ed emulsione bituminosa 1 notti

posa base c. di marcia 1 notti

posa binder c. di marcia 1 notti

posa binder c. di emergenza 1 notti

posa drenante emergenza + marcia (stesa con 
giunto a caldo) 1 notte

Fresatura corsia sorpasso 1 notte

posa drenante sorpasso
Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico 
previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico 
nella carreggiata di lavoro. 

1 notte

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte

rimozione segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico 
dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del 
Committente

1 notte

Grado di sovrapposizione delle attività in cantiere
Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE

8 9

2 3 4 5 6 8 9

1 2 3 4 5 6 7

9

1

1 2 3 4 5 6 7

7

8

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5

9

7 8 9

6 7 8 9

6 7 8 93 4 5

8 9

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7

7 8 9

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico 
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico 
nella carreggiata di lavoro.                                                 
Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere 
da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa 
appaltatrice. Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno 

dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione 
2+1 con esclusione delle lavorazioni della 
prima notte che dovranno essere eseguite 
dalle ore 22:00 alle ore 6:00                            

1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8

4 5 6 7 8 9

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

dalle ore 22:00 del giorno 1 
alle ore 6:00 del giorno 10

200 ore di occupazione sede stradale 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte

NOTE 1 2 3 4 5 6 7

4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte 8 ° notte 9 ° notte

8 9



TRATTO INTERVENTO: 3S - dal km 288+000 al km 290+500

CARREGGIATA SUD ◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI

CARREGGIATA
3+1 diurna - 2+1 notturna

BY-PASS UTILIZZATI KM 286+800 - KM 291+900

LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 5,100 giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8 giorno 8 giorno 9 giorno 9 giorno 10

DURATA INTERVENTI
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DURATA

9 notti TOTALI

Segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico

dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del

Committente

Chiusura tratto autostradale:

REGGIOLO-ROLO - CARPI

dalle ore 22.00 alle ore 6:00

1 notte

Fresatura corsia di emergenza e marcia 2 notti

Rigenerazione fondazione con la tecnica del
cemento ed emulsione bituminosa

1 notti

posa base c. di marcia 1 notti

posa binder c. di marcia 1 notti

posa binder c. di emergenza 1 notti

posa drenante emergenza + marcia (stesa con
giunto a caldo)

1 notte

Fresatura corsia sorpasso 1 notte

posa drenante sorpasso

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico

previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico

nella carreggiata di lavoro.

1 notte

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte

rimozione segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico

dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del

Committente

1 notte

Grado di sovrapposizione delle attività in cantiere

Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA

SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI

ATTIVITA' CONFINANTI

ATTIVITA' SOVRAPPOSTE

dalle ore 22:00 del giorno 1

alle ore 6:00 del giorno 10

200 ore di occupazione sede stradale 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte

NOTE 1 2 3 4 5 6 7

4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte 8 ° notte 9 ° notte

8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8

4 5 6 7 8 9

9

1 2 3 4 5 6 7

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico

previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico

nella carreggiata di lavoro.

Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere

da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa

appaltatrice. Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno

dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione

2+1 con esclusione delle lavorazioni della

prima notte che dovranno essere eseguite

dalle ore 22:00 alle ore 6:00

1 2 3

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

6 7

8 9

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7

8 9

7 8 9

8 9

7 8 96

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

6

6

7 8 9

7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9



TRATTO INTERVENTO: 4S - dal km 295+000 al km 297+000

CARREGGIATA SUD ◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI 
CARREGGIATA 3+1 diurna - 2+1 notturna

BY-PASS UTILIZZATI KM 293+600 - KM 297+450

LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 3,850 giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8

DURATA INTERVENTI

22
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0
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00
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:0
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6:
00

20
:0

0
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DURATA

7 notti TOTALI

Segnaletica temporanea di cantiere 

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico 
dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del 
Committente

Chiusura tratto autostradale:
REGGIOLO-ROLO - CARPI
dalle ore 22.00 alle ore 6:00

1 notte

Fresatura corsia di emergenza e marcia 2 notti

posa base c. di marcia 1 notti

posa binder c. di marcia + emegregenza 1 notti

posa drenante emergenza + marcia (stesa 
con giunto a caldo) 1 notte

Fresatura corsia sorpasso 1 notte

posa drenante sorpasso
Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico 
previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico 
nella carreggiata di lavoro. 

1 notte

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte

rimozione segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico 
dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del 
Committente

1 notte

Grado di sovrapposizione delle attività in cantiere
Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE

7

7

6

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

6

6

7

71 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico 
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico 
nella carreggiata di lavoro.                                                 
Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere 
da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa 
appaltatrice.

Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno 
dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione 
2+1 con esclusione delle lavorazioni della 
prima notte che dovranno essere eseguite 
dalle ore 22:00 alle ore 6:00                            

1 2 3

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

6 7

4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

dalle ore 22:00 del giorno 1 
alle ore 6:00 del giorno 8

152 ore di occupazione sede stradale 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte

NOTE 1 2 3 4 5 6 7

4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte



TRATTO INTERVENTO: 5S - dal km 301+200 al km 303+200

CARREGGIATA SUD ◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI 
CARREGGIATA 3+1 diurna - 2+1 notturna

BY-PASS UTILIZZATI KM 299+850 - KM 305+000

LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 5,150 giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8

DURATA INTERVENTI

22
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

DURATA

7 notti TOTALI

Segnaletica temporanea di cantiere 

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico 
dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del 
Committente

Chiusura tratto autostradale:
REGGIOLO-ROLO - CAMPOGALLIANO

dalle ore 22.00 alle ore 6:00
1 notte

Fresatura corsia di emergenza e marcia 2 notti

posa base c. di marcia 1 notti

posa binder c. di marcia + emegregenza 1 notti

posa drenante emergenza + marcia (stesa 
con giunto a caldo) 1 notte

Fresatura corsia sorpasso 1 notte

posa drenante sorpasso
Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico 
previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico 
nella carreggiata di lavoro. 

1 notte

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte

rimozione segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico 
dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del 
Committente

1 notte

Grado di sovrapposizione delle attività in cantiere
Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE

7

7

6

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

6

6

7

71 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico 
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico 
nella carreggiata di lavoro.                                                 
Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere 
da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa 
appaltatrice.

Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno 
dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione 
2+1 con esclusione delle lavorazioni della 
prima notte che dovranno essere eseguite 
dalle ore 22:00 alle ore 6:00                            

1 2 3

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

6 7

4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

dalle ore 22:00 del giorno 1 
alle ore 6:00 del giorno 8

152 ore di occupazione sede stradale 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte

NOTE 1 2 3 4 5 6 7

4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte



TRATTO INTERVENTO: 1N - dal km 287+000 al km 285+900

CARREGGIATA SUD ◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI 
CARREGGIATA 3+1 diurna - 2+1 notturna

BY-PASS UTILIZZATI KM 288+600 - KM 285+050

LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 3,550 giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8

DURATA INTERVENTI

22
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

DURATA

7 notti TOTALI

Segnaletica temporanea di cantiere 

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico 
dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del 
Committente

Chiusura tratto autostradale:
 PEGOGNAGA - CARPI

dalle ore 22.00 alle ore 6:00
1 notte

Fresatura corsia di emergenza e marcia 1 notti

Rigenerazione fondazione con la tecnica del 
cemento ed emulsione bituminosa 1 notti

posa base c. di marcia 1 notti

posa binder c. di marcia + emegregenza 1 notti

posa drenante emergenza + marcia (stesa 
con giunto a caldo) 1 notte

Fresatura corsia sorpasso 1 notte

posa drenante sorpasso
Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico 
previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico 
nella carreggiata di lavoro. 

1 notte

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte

rimozione segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico 
dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del 
Committente

1 notte

Grado di sovrapposizione delle attività in cantiere
Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE

7

7

6

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

6

6

7

71 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico 
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico 
nella carreggiata di lavoro.                                                 
Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere 
da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa 
appaltatrice.

Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno 
dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione 
2+1 con esclusione delle lavorazioni della 
prima notte che dovranno essere eseguite 
dalle ore 22:00 alle ore 6:00                            

1 2 3

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

6 7

1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

dalle ore 22:00 del giorno 1 
alle ore 6:00 del giorno 8

152 ore di occupazione sede stradale 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte

NOTE 1 2 3 4 5 6 7

4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte



TRATTO INTERVENTO: 2N - dal km 290+200 al km 289+000

CARREGGIATA NORD ◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI 
CARREGGIATA 3+1 diurna - 2+1 notturna

BY-PASS UTILIZZATI KM 291+900 - KM 288+600

LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 3,300 giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8 giorno 8 giorno 9

DURATA INTERVENTI

22
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

DURATA

8 notti TOTALI

Segnaletica temporanea di cantiere 

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico 
dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del 
Committente

Chiusura tratto autostradale:
 REGGIOLO-ROLO - CARPI
dalle ore 22.00 alle ore 6:00

1 notte

Fresatura corsia di emergenza e marcia 2 notti

Rigenerazione fondazione con la tecnica del 
cemento ed emulsione bituminosa 1 notti

posa base c. di marcia 2 notti

posa binder c. di marcia 1 notti

posa drenante emergenza + marcia (stesa 
con giunto a caldo) 1 notti

Fresatura corsia sorpasso 1 notti

posa drenante sorpasso 1 notte

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte

rimozione segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico 
dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del 
Committente

1 notte

Grado di sovrapposizione delle attività in cantiere
Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico 
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico 

nella carreggiata di lavoro.                         
Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere 

da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa 
appaltatrice.

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico 
previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico 

nella carreggiata di lavoro. 

6 7 8

6 7

7 8

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

8

7 86

6 7 8

7 8

8

1 2 3 4 5 6

2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5

Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno 
dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione 
2+1 con esclusione delle lavorazioni della 
prima notte che dovranno essere eseguite 
dalle ore 22:00 alle ore 6:00                            

1 2 3

1

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8

4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

dalle ore 22:00 del giorno 1 
alle ore 6:00 del giorno 9

176 ore di occupazione sede stradale 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte

NOTE 1 2 3 4 5 6 7

4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte 8 ° notte

8



TRATTO INTERVENTO: 3N - dal km 293+700 al km 292+200

CARREGGIATA NORD ◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI 
CARREGGIATA 3+1 diurna - 2+1 notturna

BY-PASS UTILIZZATI KM 295+700 - KM 291+900

LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 3,800 giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8 giorno 8 giorno 9

DURATA INTERVENTI

22
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

DURATA

8 notti TOTALI

Segnaletica temporanea di cantiere 

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico 
dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del 
Committente

Chiusura tratto autostradale:
 REGGIOLO-ROLO - CARPI
dalle ore 22.00 alle ore 6:00

1 notte

Fresatura corsia di emergenza e marcia 2 notti

Rigenerazione fondazione con la tecnica del 
cemento ed emulsione bituminosa 1 notti

posa base c. di marcia 1 notti

posa binder c. di marcia 1 notti

posa drenante emergenza + marcia (stesa 
con giunto a caldo) 1 notti

Fresatura corsia sorpasso 1 notti

posa drenante sorpasso 1 notte

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte

rimozione segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico 
dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del 
Committente

1 notte

Grado di sovrapposizione delle attività in cantiere
Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

8

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico 
previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico 

nella carreggiata di lavoro. 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8

8

7 8

8

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico 
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico 

nella carreggiata di lavoro.                         
Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere 

da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa 
appaltatrice. Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno 

dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione 
2+1 con esclusione delle lavorazioni della 
prima notte che dovranno essere eseguite 
dalle ore 22:00 alle ore 6:00                            

1 2 3

6 7

1 2 3 4 5 6 7 8

4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

dalle ore 22:00 del giorno 1 
alle ore 6:00 del giorno 9

176 ore di occupazione sede stradale 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte

NOTE 1 2 3 4 5 6 7

4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte 8 ° notte

8



TRATTO INTERVENTO: 4N - dal km 296+000 al km 293+700

CARREGGIATA NORD ◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI 
CARREGGIATA 3+1 diurna - 2+1 notturna

BY-PASS UTILIZZATI KM 297+450 - KM 293+600

LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 3,850 giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8 giorno 8 giorno 9 giorno 9 giorno 10

DURATA INTERVENTI

22
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

DURATA

9 notti TOTALI

Segnaletica temporanea di cantiere 

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico 
dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del 
Committente

Chiusura tratto autostradale:
 REGGIOLO-ROLO - CARPI
dalle ore 22.00 alle ore 6:00

1 notte

Fresatura corsia di emergenza e marcia 2 notti

posa base c. di marcia 1° strato (8cm) 1 notti

posizionamento geocomposito 1 notti

posa base c. di marcia 2° strato (8cm) 1 notti

posa binder c. di marcia 1 notti

posa binder c. di marcia 1 notti

posa drenante emergenza + marcia (stesa con 
giunto a caldo) 1 notte

Fresatura corsia sorpasso 1 notte

posa drenante sorpasso
Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico 
previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico 
nella carreggiata di lavoro. 

1 notte

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte

rimozione segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico 
dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del 
Committente

1 notte

Grado di sovrapposizione delle attività in cantiere
Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE

9

7 8 9

9

7 8 9

7 8 9

1 2 3 4 5 6

6 7 81 2 3 4 5

7

4 5

6

6 7 8 9

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

6

1 2 3 4 5 6

9

7 8 9

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico 
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico 
nella carreggiata di lavoro.                                                 
Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere 
da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa 
appaltatrice. Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno 

dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione 
2+1 con esclusione delle lavorazioni della 
prima notte che dovranno essere eseguite 
dalle ore 22:00 alle ore 6:00                            

1 2 3

8

1 2 3 4 5 6

6 7 8

1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8

4 5 6 7 8 9

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

dalle ore 22:00 del giorno 1 
alle ore 6:00 del giorno 10

200 ore di occupazione sede stradale 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte

NOTE 1 2 3 4 5 6 7

4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte 8 ° notte 9 ° notte

8 9



TRATTO INTERVENTO: 5N - dal km 305+200 al km 304+400

CARREGGIATA SUD ◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI 
CARREGGIATA 3+1 diurna - 2+1 notturna

BY-PASS UTILIZZATI KM 306+650 - KM 302+975

LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 3,675 giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8

DURATA INTERVENTI

22
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

DURATA

7 notti TOTALI

Segnaletica temporanea di cantiere 

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico 
dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del 
Committente

Chiusura tratto autostradale:
CARPI - CAMPOGALLIANO
dalle ore 22.00 alle ore 6:00

1 notte

Fresatura corsia di emergenza e marcia 1 notti

Rigenerazione fondazione con la tecnica del 
cemento ed emulsione bituminosa 1 notti

posa base c. di marcia 1 notti

posa binder c. di marcia + emegregenza 1 notti

posa drenante emergenza + marcia (stesa 
con giunto a caldo) 1 notte

Fresatura corsia sorpasso 1 notte

posa drenante sorpasso
Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico 
previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico 
nella carreggiata di lavoro. 

1 notte

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte

rimozione segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico 
dell'impresa appaltatrice
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del 
Committente

1 notte

Grado di sovrapposizione delle attività in cantiere
Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE

7

7

6

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

6

6

7

71 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico 
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico 
nella carreggiata di lavoro.                                                 
Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere 
da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa 
appaltatrice.

Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno 
dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione 
2+1 con esclusione delle lavorazioni della 
prima notte che dovranno essere eseguite 
dalle ore 22:00 alle ore 6:00                            

1 2 3

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

6 7

1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

dalle ore 22:00 del giorno 1 
alle ore 6:00 del giorno 8

152 ore di occupazione sede stradale 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte

NOTE 1 2 3 4 5 6 7

4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte



TRATTO INTERVENTO:

◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE chiusura totale ramo di svicolo in orario notturno

BY-PASS UTILIZZATI lunedì martedi martedì mercoledì mercoledì giovedì mercoledì giovedì

DURATA INTERVENTI

22
:0

0

6:
00

22
:0

0

6:
00

22
:0

0

6:
00

22
:0

0

6:
00

DURATA

4 notti TOTALI

segnaletica a carico 
dell'impresa appaltatrice 4 notti

Fresatura (10cm) 2 notti

posa binder (6cm) 2 notti

posa SMA (4cm) previa stesa di emulsione 
elastomerica 2 notti

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte

Grado di sovrapposizione delle attività in cantiere
Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE

STAZIONE AUTOSTRADALE PEGOGNAGA
Ramo entrata direzione Modena

dalle ore 22:00 del lunedi
alle ore 6:00 del venerdi successivo

4 notti (32 ore di occupazione sede stradale) 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte

NOTE 1 2 3 4

Lavorazioni da eseguirsi in orario 
notturno dalle ore 22:00 alle ore 06:00 
con chiusura del ramo di entrata dalla 
stazione di Pegognaga alla carr. sud 

(direzione Modena).
In orario diurno dovrà essere consentita 
la circolazione con apertura provvisoria 

su fresato e/o binder

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4



TRATTO INTERVENTO:

◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE chiusura totale ramo di svicolo in orario notturno

BY-PASS UTILIZZATI lunedì martedi martedì mercoledì mercoledì giovedì mercoledì giovedì giovedì venerdì

DURATA INTERVENTI

22
:0

0

6:
00

22
:0

0

6:
00

22
:0

0

6:
00

22
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

DURATA

5 notti TOTALI

segnaletica a carico 
dell'impresa appaltatrice 5 notti

Fresatura (10cm) 3 notti

posa binder (6cm) 3 notti

posa SMA (4cm) previa stesa di emulsione 
elastomerica 2 notti

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte

Grado di sovrapposizione delle attività in cantiere
Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE

STAZIONE AUTOSTRADALE PEGOGNAGA
Ramo entrata direzione Brennero

dalle ore 22:00 del lunedi
alle ore 6:00 del venerdi successivo

5 notti (40 ore di occupazione sede stradale) 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte

NOTE 1 2 3 4 5

Lavorazioni da eseguirsi in orario 
notturno dalle ore 22:00 alle ore 06:00 
con chiusura del ramo di entrata dalla 
stazione di Pegognaga alla carr. nord 

(direzione Brennero).
In orario diurno dovrà essere consentita 
la circolazione con apertura provvisoria 

su fresato e/o binder

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



TRATTO INTERVENTO:

◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE chiusura totale ramo di svicolo in orario notturno

BY-PASS UTILIZZATI lunedì martedi martedì mercoledì mercoledì giovedì mercoledì giovedì giovedì venerdì

DURATA INTERVENTI

22
:0

0

6:
00

22
:0

0

6:
00

22
:0

0

6:
00

22
:0

0

6:
00

20
:0

0

6:
00

DURATA

5 notti TOTALI

segnaletica a carico 
dell'impresa appaltatrice 5 notti

Fresatura (10cm) 3 notti

posa binder (6cm) 3 notti

posa SMA (4cm) previa stesa di emulsione 
elastomerica 2 notti

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte

Grado di sovrapposizione delle attività in cantiere
Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE

STAZIONE AUTOSTRADALE PEGOGNAGA
Ramo uscita dalla carr. nord (provenienza da Modena)

dalle ore 22:00 del lunedi
alle ore 6:00 del venerdi successivo

5 notti (40 ore di occupazione sede stradale) 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte

NOTE 1 2 3 4 5

Lavorazioni da eseguirsi in orario 
notturno dalle ore 22:00 alle ore 06:00 
con chiusura del ramo di uscita dalla 

carr. nord (provenienza Modena) per la 
stazione di Pegognaga.

In orario diurno dovrà essere consentita 
la circolazione con apertura provvisoria 

su fresato e/o binder

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5



TRATTO INTERVENTO:

◄ INIZIO LAVORI FINE LAVORI ►

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE chiusura totale ramo di svicolo in orario notturno

BY-PASS UTILIZZATI lunedì martedi martedì mercoledì mercoledì giovedì mercoledì giovedì

DURATA INTERVENTI

22
:0

0

6:
00

22
:0

0

6:
00

22
:0

0

6:
00

22
:0

0

6:
00

DURATA

4 notti TOTALI

segnaletica a carico 
dell'impresa appaltatrice 4 notte

Fresatura (10cm) 2 notti

posa binder (6cm) 2 notti

posa SMA (4cm) previa stesa di emulsione 
elastomerica 2 notti

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte

Grado di sovrapposizione delle attività in cantiere
Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE

STAZIONE AUTOSTRADALE PEGOGNAGA
Ramo uscita dalla carr. sud (provenienza da Brennero)

dalle ore 22:00 del lunedi
alle ore 6:00 del venerdi successivo

4 notti (32 ore di occupazione sede stradale) 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte

NOTE 1 2 3 4

Lavorazioni da eseguirsi in orario 
notturno dalle ore 22:00 alle ore 06:00 
con chiusura del ramo di uscita dalla 

carr. sud (provenienza Brennero) per la 
stazione di Pegognaga.

In orario diurno dovrà essere consentita 
la circolazione con apertura provvisoria 

su fresato e/o binder

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4




