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Progetto 06-20

LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMONOSO DI TRATTI SALTUARI DEL NASTRO
AUTOSTRADALE TRA MANTOVA NORD ED CAMPOGALLIANO

CRONOPROGRAMMA TUTTI | CANTIERI

settimana 1

settimana 2

settimana 3

settimana 4

settimana 5

settimana 6

settimana 7

domenica

lunedi

martedi
mercoledi
giovedi

venerdi

sabato

domenica

lunedi

martedi
mercoledi
giovedi

venerdi

sabato

domenica

lunedi

martedi
mercoledi
giovedi

venerdi

sabato

domenica

lunedi

martedi
mercoledi
giovedi

venerdi

sabato

domenica

lunedi

martedi
mercoledi
giovedi

venerdi

sabato

domenica

lunedi

martedi
mercoledi
giovedi

venerdi

sabato

domenica

lunedi

martedi
mercoledi
giovedi

venerdi

sabato

lungh.

Intervento da a lungh.

Cantiere | Direz. | dakm akm (m) Deviaz. tipologia di intervento
By-Pass By-Pass

sup. Intervento (m)

(ma)

Durata
cantieri

Tipologia di
deviazione per
eseguire i lavori

OCCUPAZIONE SEDE STRADALE
oppure chiusura Aree di Servizio
oppure chiusura rampa di svincolo

lgg

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):

Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +

solamente sotto la c. di marcia+temergenza (largh. 6,75m)

1S SUD |276+400 | 277+300 900 275+500 | 278+800 3.300 |ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +

Solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la
tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)

7 notti
(8 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna

152 ore

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +

solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) + 9 notti
Solamente da 277+900 a 279+600 (1700m) solamente sotto la c. di marcia (largh. (10 giorni)
4,00m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la
tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)

2s SUD | 277+900 | 280+700 2.800 277+250 | 281+925 | 4.675

3+1 diurna
2+1 notturna

200 ore

2499
399
499

5499

699

7499

8499

999
1099
1199

1299

1399

1499

1599

16 gg
1799
1899

1999

2099

21499

2299

2399
24 g9
2599

26 g9

27 99

2899

2999

30499
31gg
3299

3399

34 g9

3599

36 99

3799
3899
3999

40 gg

41 g9

42 g9

43 gg

44 gg
45 gg
46 gg

47 g9

48 gg

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +

solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) + 9 notti
Solamente da 288+200 a 290+500 (2300m) solamente sotto la c. di marcia (largh. (10 giorni)
4,00m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la
tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)

3s SUD |288+000 | 290+500 2.500 286+800 | 291+900 | 5.100

3+1 diurna
2+1 notturna

200 ore

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +

solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) + 7 notti
Solamente da 295+300 a 296+000 e da 296+700 a 297+000 (totale 1000m) solamente | (8 giorni)
sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + geotessuto + Base a caldo
(16cm)

4s SUD | 295+000 | 297+000 2.000 293+600 | 297+450 | 3.850

3+1 diurna
2+1 notturna

152 ore

TUTTA CARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m)
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +

solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) + 7 notti
Solamente da 301+900 a 303+050 (1150m) solamente sotto la c. di marcia (largh. (8 giorni)
4,00m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + geotessuto + Base a caldo
(16cm)

558 SUD |301+200 | 303+200 2.000 299+850 | 305+000 | 5.150

3+1 diurna
2+1 notturna

152 ore

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +

solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) + 7 notti
Solamente da 287+000 a 286+830; da 286+780 a 286+710 e da 286+660 a 285+900 (8 giorni)
(totale 1000m) solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la
tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)

IN NORD | 287+000 | 285+900 1.100 288+600 | 285+050 | 3.550

3+1 diurna
2+1 notturna

152 ore

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):

Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +

solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)

2N NORD | 290+200 | 289+000 1.200 291+900 | 288+600 3.300 |ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +

Solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la
tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)

8 notti
(9 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna

176 ore

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):

Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +

solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)

3N NORD | 293+700 | 292+200 1.500 295+700 | 291+900 3.800 |ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +

Solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la
tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)

8 notti
(9 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna

176 ore

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):
Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +

solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) + 9 notti
Solamente da 295+700 a 293+700 (2000m) solamente sotto la c. di marcia (largh. (10 giorni)
4,00m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + 2 strati di Base a caldo (8+8cm
con interposto, tra gli strati di base, di un Geocomposito

4N NORD | 296+000 | 293+700 2.300 297+450 | 293+600 | 3.850

3+1 diurna
2+1 notturna

200 ore

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):

Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +

solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)

5N NORD | 305+200 | 304+400 800 306+650 | 302+975 3.675 |ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +

Solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la
tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)

7 notti
(8 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna

152 ore

TUTTA LARGHEZZA DELLA PISTA (largh. 6,0m): 4 notti

Chiusura totale rampa di svincolo |Fresatura (10cm) + Binder (6cm) + SMA (4cm) + dalle ore
in orario notturno solamente sotto parte centrale (largh. 4,0m) 22:00 alle

ULTERIORE approfondimento della fresatura (10cm) + geotessuto + Base calda (10cm) ore 6:00

Rampa di entrata

direzione Modena 1,680 mg

8ore

Chiusura totale
rampa di

8ore

svincolo in orarig

8ore

notturno

8ore

TUTTA LARGHEZZA DELLA PISTA (largh. 7,0m): 5 notti

Chiusura totale rampa di svincolo [Fresatura (10cm) + Binder (6cm) + SMA (4cm) [escluso sovrapsso dove solo SMA] + dalle ore
in orario notturno solamente sotto parte centrale (largh. 4,0m) 22:00 alle

ULTERIORE approfondimento della fresatura (10cm) + geotessuto + Base calda (10cm) ore 6:00

Rampa di entrata

direzione Brennero 5.325mq

Stazione di

8ore

Chiusura totale

8ore

rampa di
svincolo in orarig

8ore

notturno

8ore

8ore

Pegognaga

TUTTA LARGHEZZA DELLA PISTA (largh. 7,0m): 5 notti

Chiusura totale rampa di svincolo [Fresatura (10cm) + Binder (6cm) + SMA (4cm) [escluso sovrapsso dove solo SMA] + dalle ore
in orario notturno solamente sotto parte centrale (largh. 4,0m) 22:00 alle

ULTERIORE approfondimento della fresatura (10cm) + geotessuto + Base calda (10cm) ore 6:00

Rampa di uscita
provenienza da 4.760 mq
Modena

8ore

Chiusura totale

8ore

rampa di
svincolo in orarig

8ore

notturno

8ore

8ore

TUTTA LARGHEZZA DELLA PISTA (largh. 6,0m): 4 notti

Chiusura totale rampa di svincolo |Fresatura (10cm) + Binder (6cm) + SMA (4cm) + dalle ore
in orario notturno solamente sotto parte centrale (largh. 4,0m) 22:00 alle

ULTERIORE approfondimento della fresatura (10cm) + geotessuto + Base calda (10cm) ore 6:00

Rampa di uscita
provenienza da 1.920 mq
Brennero

8ore

Chiusura totale
rampa di

8ore

svincolo in orariq

8ore

notturno

8ore




Progetto 06-20

LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMONOSO DI TRATTI SALTUARI DEL NASTRO

AUTOSTRADALE TRA MANTOVA NORD ED CAMPOGALLIANO
CRONOPROGRAMMA TUTTI | CANTIERI

settimana 8

settimana 9

settimana 10

settimana 11

settimana 12

settimana 13

settimana 14

settimana 15

domenica

lunedi

martedi
mercoledi
giovedi

venerdi

sabato

domenica

lunedi

martedi
mercoledi
giovedi

venerdi

sabato

domenica

lunedi

martedi
mercoledi
giovedi

venerdi

sabato

domenica

lunedi

martedi
mercoledi
giovedi

venerdi

sabato

domenica

lunedi

martedi
mercoledi
giovedi

venerdi

sabato

domenica

lunedi

martedi
mercoledi
giovedi

venerdi

sabato

domenica

lunedi

martedi
mercoledi
giovedi

venerdi

sabato

domenica
lunedi
martedi

mercoledi

lungh.
Intervento
akm (m)
sup. Intervento
(maq)

da lungh.

dakm By-Pass

. . a
Cantiere| Direz.

By-Pass

Y m

Deviaz.

tipologia di intervento

Durata
cantieri

Tipologia di
deviazione per
eseguire i lavori

OCCUPAZIONE SEDE STRADALE
oppure chiusura Aree di Servizio
oppure chiusura rampa di svincolo

49 gg

5099

5199
5299
5399

54 g9

5599

56 g9

57 g9

58 gg
59 gg
60 gg

6199

6299

63 g9

64 gg

65 gg
66 gg
6799

68 g9

69 gg

70 g9

7199

7299
7399
74 g9

7599

76 g9

77 99

7899

79 99
804gg
81499

8299

83499

84 gg

85499

86 gg
87 gg
88 gg

8999

90 g9

91gg

92 gg

93 gg
94 gg
9599

96 g9

97 gg

98 gg
99 gg
100 gg

101 gg

1s SUD |276+400 | 277+300 900 275+500 | 278+800 | 3.300

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):

Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +

solamente sotto la c. di marcia+temergenza (largh. 6,75m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +

Solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la
tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)

7 notti
(8 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna

152 ore

2s SUD | 277+900 | 280+700 2.800 277+250 | 281+925 | 4.675

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):

Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +

solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +

Solamente da 277+900 a 279+600 (1700m) solamente sotto la c. di marcia (largh.
4,00m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la
tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)

9 notti
(10 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna

200 ore

3s SUD |288+000 | 290+500 2.500 286+800 | 291+900 | 5.100

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):

Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +

solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +

Solamente da 288+200 a 290+500 (2300m) solamente sotto la c. di marcia (largh.
4,00m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la
tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)

9 notti
(10 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna

200 ore

4s SUD | 295+000 | 297+000 2.000 293+600 | 297+450 | 3.850

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):

Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +

solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +

Solamente da 295+300 a 296+000 e da 296+700 a 297+000 (totale 1000m) solamente
sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + geotessuto + Base a caldo
(16cm)

7 notti
(8 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna

152 ore

558 SUD |301+200 | 303+200 2.000 299+850 | 305+000 | 5.150

TUTTATARG

Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +
solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +

Solamente da 301+900 a 303+050 (1150m) solamente sotto la c. di marcia (largh.
4,00m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + geotessuto + Base a caldo
(16cm)

argh. 10,50m,

7 notti
(8 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna

152 ore

IN NORD | 287+000 | 285+900 1.100 288+600 | 285+050 | 3.550

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):

Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +

solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +

Solamente da 287+000 a 286+830; da 286+780 a 286+710 e da 286+660 a 285+900
(totale 1000m) solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la
tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)

7 notti
(8 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna

152 ore

2N NORD | 290+200 | 289+000 1.200 291+900 | 288+600 | 3.300

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):

Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +

solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +

Solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la
tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)

8 notti
(9 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna

176 ore

3N NORD | 293+700 | 292+200 1.500 295+700 | 291+900 | 3.800

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):

Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +

solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6¢cm) +

Solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la
tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)

8 notti
(9 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna

176 ore

4N NORD | 296+000 | 293+700 2.300 297+450 | 293+600 | 3.850

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):

Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +

solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +

Solamente da 295+700 a 293+700 (2000m) solamente sotto la c. di marcia (largh.
4,00m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + 2 strati di Base a caldo (8+8cm
con interposto, tra gli strati di base, di un Geocomposito

9 notti
(10 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna

200 ore

5N NORD | 305+200 | 304+400 800 306+650 | 302+975 | 3.675

TUTTA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA (largh. 10,50m):

Fresatura (4cm) + Drenante (4cm) +

solamente sotto la c. di marcia+emergenza (largh. 6,75m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (6cm) + Binder (6cm) +

Solamente sotto la c. di marcia (largh. 4,00m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (16cm) + Fondazione rigenerata con la
tecnica del cemento ed emulsione bituminosa (20cm) + Base a caldo (13cm)

7 notti
(8 giorni)

3+1 diurna
2+1 notturna

152 ore

Rampa di entrata

direzione Modena 1,680 mg

in orario notturno

Chiusura totale rampa di svincolo

TUTTA LARGHEZZA DELLA PISTA (largh. 6,0m):
Fresatura (10cm) + Binder (6cm) + SMA (4cm) +
solamente sotto parte centrale (largh. 4,0m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (10cm) + geotessuto + Base calda (10cm)|

4 notti
dalle ore
22:00 alle
ore 6:00

8ore

Chiusura totale
rampa di

8ore

svincolo in orarig

8ore

notturno

8ore

Rampa di entrata

direzione Brennero 5.325mq

in orario notturno

Stazione di

Chiusura totale rampa di svincolo

TUTTA LARGHEZZA DELLA PISTA (largh. 7,0m):

Fresatura (10cm) + Binder (6cm) + SMA (4cm) [escluso sovrapsso dove solo SMA] +
solamente sotto parte centrale (largh. 4,0m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (10cm) + geotessuto + Base calda (10cm)|

5 notti
dalle ore
22:00 alle
ore 6:00

8ore

Chiusura totale

8ore

rampa di
svincolo in orarig

8ore

notturno

8ore

8ore

Pegognaga

Rampa di uscita
provenienza da
Modena

4.760mq in orario notturno

Chiusura totale rampa di svincolo

TUTTA LARGHEZZA DELLA PISTA (largh. 7,0m):

Fresatura (10cm) + Binder (6cm) + SMA (4cm) [escluso sovrapsso dove solo SMA] +
solamente sotto parte centrale (largh. 4,0m)

ULTERIORE approfondimento della fresatura (10cm) + geotessuto + Base calda (10cm)|

5 notti
dalle ore
22:00 alle
ore 6:00

8ore

Chiusura totale

8ore

rampa di
svincolo in orarig

8ore

notturno

8ore

8ore

Rampa di uscita
provenienza da
Brennero

1.920mq in orario notturno

Chiusura totale rampa di svincolo

TUTTA LARGHEZZA DELLA PISTA (largh. 6,0m):
Fresatura (10cm) + Binder (6cm) + SMA (4cm) +
solamente sotto parte centrale (largh. 4,0m)
ULTERIORE approfondimento della fresatura (10cm) + geotessuto + Base calda (10cm)|

4 notti
dalle ore
22:00 alle
ore 6:00

8ore

Chiusura totale
rampa di

8ore

svincolo in orariq

8ore

notturno

8ore




