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TRATTO INTERVENTO: 1S - dal km 276+400 al km 277+300

CARREGGIATA SuD < INIZIO LAVORI FINE LAVORI »

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI 341 diurna - 2+1 notturna

CARREGGIATA
BY-PASS UTILIZZATI KM 275+500 - KM 278+800
LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 3,300 giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8
dalle ore 22:00 del giorno 1 ° -8 .- -8 .- -8 .- °
DURATA INTERVENTI alle ore 6:00 del giorno 8 § = § e § = § e § = § e § =
152 ore di occupazione sede stradale DURATA 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte
NOTE 7 notti TOTALI

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

Chiusura tratto autostradale:
MANTOVA SUD - REGGIOLO-ROLO 1 notte
dalle ore 22.00 alle ore 6:00

Segnaletica temporanea di cantiere

Fresatura corsia di emergenza e marcia 2 notti

Rigenerazione fondazione con la tecnica del

X L 1 notti
cemento ed emulsione bituminosa

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
posa base c. di marcia previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico 1 notti
nella carreggiata di lavoro.

Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere |Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno

posa binder c. di marcia + emegregenza da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione 1 notti
appaltatrice. 2+1 con esclusione delle lavorazioni della
posa drenante emergenza + marcia (stesa prima notte che dovranno essere eseguite
: (stesa. dalle ore 22:00 alle ore 6:00 1 notte
con giunto a caldo)
Fresatura corsia sorpasso 1 notte

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
posa drenante sorpasso previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico 1 notte
nella carreggiata di lavoro.

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

rimozione segnaletica temporanea di cantiere 1 notte

Grado di sovrapposizione delle attivita in cantiere

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE



TRATTO INTERVENTO:

CARREGGIATA

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI
CARREGGIATA

BY-PASS UTILIZZATI
LUNGHEZZA DEVIAZIONE

DURATA INTERVENTI

2S - dal km 277+900 al km 280+700

SuD
3+1 diurna - 2+1 notturna

KM 277+250 - KM 281+925

KM 4,675

dalle ore 22:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 10

200 ore di occupazione sede stradale

< INIZIO LAVORI

FINE LAVORI »

giorno 1 giorno 2

giorno 2 giorno 3

giorno 3 giorno 4

giorno 4 giorno 5

giorno 5 giorno 6

giorno 6 giorno 7

giorno 7 giorno 8

giorno 8 giorno 9

giorno 9

giorno 10

22:00
6:00
20:00

6:00
20:00

6:00
20:00

6:00
20:00

6:00
20:00

6:00
20:00

6:00
20:00

6:00
20:00

6:00

DURATA

1 ° notte

2 ° notte

3 ° notte

4 ° notte

5 ° notte

6 ° notte

7 ° notte

8 ° notte

9 ° notte

NOTE

9 notti TOTALI

Segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

Chiusura tratto autostradale:
MANTOVA SUD - REGGIOLO-ROLO
dalle ore 22.00 alle ore 6:00

1 notte

Fresatura corsia di emergenza e marcia

Rigenerazione fondazione con la tecnica del
cemento ed emulsione bituminosa

posa base c. di marcia

posa binder c. di marcia

posa binder c. di emergenza

posa drenante emergenza + marcia (stesa con

giunto a caldo)

Fresatura corsia sorpasso

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.

Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere
da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa
appaltatrice.

2 notti

1 notti

1 notti

Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno
dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione

1 notti

2+1 con esclusione delle lavorazioni della
prima notte che dovranno essere eseguite
dalle ore 22:00 alle ore 6:00

1 notti

1 notte

1 notte

posa drenante sorpasso

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.

rifacimento segnaletica orizzontale

a carico del committente

1 notte

rimozione segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

1 notte

1 notte

|Grado di sovrapposizione delle attivita in cantiere

[Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI

ATTIVITA' SOVRAPPOSTE




TRATTO INTERVENTO:

CARREGGIATA

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI
CARREGGIATA

BY-PASS UTILIZZATI
LUNGHEZZA DEVIAZIONE

DURATA INTERVENTI

3S - dal km 288+000 al km 290+500

SUD

3+1 diurna - 2+1 notturna

KM 286+800 - KM 291+900

KM 5,100

dalle ore 22:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 10

200 ore di occupazione sede stradale

< INIZIO LAVORI

FINE LAVORI »

giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8 giorno 8 giorno 9 giorno 9 giorno 10
8 3|8 g[8 3|8 g[8 3|8 g[8 3|8 g[8 g
] 6IR G 6IR G 6IR G 6IR G ©
DURATA 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte 8 ° notte 9 ° notte

NOTE

9 notti TOTALI

Segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

Chiusura tratto autostradale:
REGGIOLO-ROLO - CARPI
dalle ore 22.00 alle ore 6:00

1 notte

Fresatura corsia di emergenza e marcia

Rigenerazione fondazione con la tecnica del
cemento ed emulsione bituminosa

posa base c. di marcia

posa binder c. di marcia

posa binder c. di emergenza

posa drenante emergenza + marcia (stesa con

giunto a caldo)

Fresatura corsia sorpasso

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.

Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere
da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa
appaltatrice.

2 notti

1 notti

1 notti

Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno
dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione

1 notti

2+1 con esclusione delle lavorazioni della
prima notte che dovranno essere eseguite
dalle ore 22:00 alle ore 6:00

1 notti

1 notte

posa drenante sorpasso

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.

1 notte

rifacimento segnaletica orizzontale

a carico del committente

1 notte

rimozione segnaletica temporanea di cantiere

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

1 notte

1 notte

|Grado di sovrapposizione delle attivita in cantiere

[Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI

ATTIVITA' SOVRAPPOSTE




TRATTO INTERVENTO: 4S - dal km 295+000 al km 297+000

CARREGGIATA SubD < INIZIO LAVORI FINE LAVORI »

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI 341 diurna - 2+1 notturna

CARREGGIATA
BY-PASS UTILIZZATI KM 293+600 - KM 297+450
LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 3,850 giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8
dalle ore 22:00 del giorno 1 ° B B B B B B o
DURATA INTERVENTI alle ore 6:00 del giorno 8 § 2 § = § 2 § = § 2 § = § 2
152 ore di occupazione sede stradale DURATA 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte
NOTE 7 notti TOTALI

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

Chiusura tratto autostradale:
REGGIOLO-ROLO - CARPI 1 notte
dalle ore 22.00 alle ore 6:00

Segnaletica temporanea di cantiere

Fresatura corsia di emergenza e marcia 2 notti

posa base c. di marcia Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico 1 notti

previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico

nella carreggiata di lavoro.

posa binder c. di marcia + emegregenza Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere |Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno 1 nott
da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione
posa drenante emergenza + marcia (stesa_ |appaltatrice. 2+1 con esclusione delle lavorazioni della 1 notte
con giunto a caldo) prima notte che dovranno essere eseguite
dalle ore 22:00 alle ore 6:00
Fresatura corsia sorpasso 1 notte

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
posa drenante sorpasso previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico 1 notte
nella carreggiata di lavoro.

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

rimozione segnaletica temporanea di cantiere 1 notte

Grado di sovrapposizione delle attivita in cantiere

Tipo di coordinamento I I
SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA
ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE




TRATTO INTERVENTO: 58 - dal km 301+200 al km 303+200

CARREGGIATA SubD < INIZIO LAVORI FINE LAVORI »

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI 341 diurna - 2+1 notturna

CARREGGIATA
BY-PASS UTILIZZATI KM 299+850 - KM 305+000
LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 5,150 giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8
dalle ore 22:00 del giorno 1 ° B B B . B B B o
DURATA INTERVENTI alle ore 6:00 del giorno 8 § 2 § = § 2 § = § e § = § 2
152 ore di occupazione sede stradale DURATA 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte
NOTE 7 notti TOTALI

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

Chiusura tratto autostradale:
REGGIOLO-ROLO - CAMPOGALLIANO 1 notte
dalle ore 22.00 alle ore 6:00

Segnaletica temporanea di cantiere

Fresatura corsia di emergenza e marcia 2 notti

posa base c. di marcia 1 notti

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico

previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.

posa binder c. di marcia + emegregenza Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere |Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno 1 nott
da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione
posa drenante emergenza + marcia (stesa |appaltatrice. 2+1 con esclusione delle lavorazioni della 1 notte
con giunto a caldo) prima notte che dovranno essere eseguite
dalle ore 22:00 alle ore 6:00
Fresatura corsia sorpasso 1 notte

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
posa drenante sorpasso previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico 1 notte
nella carreggiata di lavoro.

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

rimozione segnaletica temporanea di cantiere 1 notte

Grado di sovrapposizione delle attivita in cantiere

Tipo di coordinamento I I I
SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA
ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE




TRATTO INTERVENTO:

CARREGGIATA

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI
CARREGGIATA

BY-PASS UTILIZZATI
LUNGHEZZA DEVIAZIONE

DURATA INTERVENTI

1N - dal km 287+000 al km 285+900

SuD
3+1 diurna - 2+1 notturna

KM 288+600 - KM 285+050
KM 3,550

dalle ore 22:00 del giorno 1
alle ore 6:00 del giorno 8

152 ore di occupazione sede stradale

< INIZIO LAVORI FINE LAVORI »
giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8
S 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8|8 8
N ©I& ©|Q ©|& ©|Q ©|& ©|Q ©
DURATA 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte

NOTE

7 notti TOTALI

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

Chiusura tratto autostradale:

Segnaletica temporanea di cantiere . . . PEGOGNAGA - CARPI 1 notte
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
. dalle ore 22.00 alle ore 6:00
Committente
Fresatura corsia di emergenza e marcia 1 notti
Rigenerazione fondazione con la tecnica del .
. . . 1 notti
cemento ed emulsione bituminosa
Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
posa base c. di marcia previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico 1 notti
nella carreggiata di lavoro. L ioni d . ) "
Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere danorazu)zr:)l.og eﬁegulrs(;.;)r:) orang m? L!rno
posa binder c. di marcia + emegregenza da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa ELLE CIXa ZHUY G CIH0 EHUY (el CIREFRINS 1 notti
appaltatrice 2+1 con esclusione delle lavorazioni della
] prima notte che dovranno essere eseguite
posa Qrenante emergenza + marcia (stesa_ dalle ore 22:00 alle ore 6:00 1 notte
con giunto a caldo)
Fresatura corsia sorpasso 1 notte
Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
posa drenante sorpasso previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico 1 notte
nella carreggiata di lavoro.
rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte
segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
. . ) . __|dell'impresa appaltatrice
rimozione segnaletica temporanea di cantiere p pp 1 notte

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

Grado di sovrapposizione delle attivita in cantiere

Tipo di coordinamento

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI

ATTIVITA' SOVRAPPOSTE




TRATTO INTERVENTO: 2N - dal km 290+200 al km 289+000

CARREGGIATA NORD <« INIZIO LAVORI FINE LAVORI »

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI .

CARREGGIATA 3+1 diurna - 2+1 notturna

BY-PASS UTILIZZATI KM 291+900 - KM 288+600

LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 3,300 giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8 giorno 8 giorno 9
dalle ore 22:00 del giorno 1 ° ° ° ° ° ° ° °

DURATA INTERVENTI alle ore 6:00 del giorno 9 § gF E g E g E gF g
176 ore di occupazione sede stradale DURATA 1° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte 8 ° notte

NOTE 8 notti TOTALI

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico Chiusura tratto autostradale:

Segnaletica temporanea di cantiere dell |m|p:.esa alilpaltatrlce iat " ico del REGGIOLO-ROLO - CARPI 1 notte
segnaletica nella carreggiata opposta a carico de| dalle ore 22.00 alle ore 6:00

Committente

Fresatura corsia di emergenza e marcia 2 notti

Rigenerazione fondazione con la tecnica del .
X o 1 notti
cemento ed emulsione bituminosa
Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico
’ . nella carreggiata di lavoro. )
posa base c. di marcia A 7 q q 2 notti
Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere
da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa
appaltatrice. Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno
dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione
posa binder c. di marcia 2+1 con esclusione delle lavorazioni della 1 notti
prima notte che dovranno essere eseguite
dalle ore 22:00 alle ore 6:00
posa drenante emergenza + marcia (stesa 1 notti
con giunto a caldo)
Fresatura corsia sorpasso 1 notti
Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.
posa drenante sorpasso 1 notte
rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte
segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
rimozione segnaletica temporanea di cantiere dell |mpr.e sa appaltatrice . . 1 notte
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

Grado di sovrapposizione delle attivita in cantiere

Tipo di coordinamento I A I I
SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA
ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE




TRATTO INTERVENTO: 3N - dal km 293+700 al km 292+200

CARREGGIATA NORD < INIZIO LAVORI FINE LAVORI »
TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI .
CARREGGIATA 3+1 diurna - 2+1 notturna
BY-PASS UTILIZZATI KM 295+700 - KM 291+900
LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 3,800 giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8 giorno 8 giorno 9

dalle ore 22:00 del giorno 1 ° ° ° ° ° ° ° °

. o o o o o o o o

DURATA INTERVENTI alle ore 6:00 del giorno 9 § = § = § = § = § = § = § = § =

176 ore di occupazione sede stradale DURATA 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte 8 ° notte

NOTE 8 notti TOTALI

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

Chiusura tratto autostradale:
REGGIOLO-ROLO - CARPI 1 notte
dalle ore 22.00 alle ore 6:00

Segnaletica temporanea di cantiere

Fresatura corsia di emergenza e marcia 2 notti

Rigenerazione fondazione con la tecnica del .
. L 1 notti
cemento ed emulsione bituminosa
Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico
’ . nella carreggiata di lavoro. )
posa base c. di marcia oA q q q 1 notti
Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere
da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa
appaltatrice. Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno
dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione
posa binder c. di marcia 2+1 con esclusione delle lavorazioni della 1 notti
prima notte che dovranno essere eseguite
dalle ore 22:00 alle ore 6:00
posa drenante emergenza + marcia (stesa_ 1 notti
con giunto a caldo)
Fresatura corsia sorpasso 1 notti
Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.
posa drenante sorpasso 1 notte
rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte
segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
L . ’ . dell'impresa appaltatrice
rimozione segnaletlca temporanea di cantiere p . pp . . 1 notte
segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

Grado di sovrapposizione delle attivita in cantiere

Tipo di coordinamento I A I

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE



TRATTO INTERVENTO: 4N - dal km 296+000 al km 293+700

CARREGGIATA NORD <« INIZIO LAVORI FINE LAVORI »

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI .

CARREGGIATA 3+1 diurna - 2+1 notturna

BY-PASS UTILIZZATI KM 297+450 - KM 293+600

LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 3,850 giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8 giorno 8 giorno 9 giorno 9 giorno 10
dalle ore 22:00 del giorno 1 ° ° ° ° ° ° ° ° °

DURATA INTERVENTI alle ore 6:00 del giorno 10 S ¢ E ¢ E ¢ E ¢ E S
200 ore di occupazione sede stradale DURATA 1° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte 8 ° notte 9 ° notte

NOTE 9 notti TOTALI

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

Chiusura tratto autostradale:
REGGIOLO-ROLO - CARPI 1 notte
dalle ore 22.00 alle ore 6:00

Segnaletica temporanea di cantiere

Fresatura corsia di emergenza e marcia 2 notti

posa base c. di marcia 1° strato (8cm) 1 notti

posizionamento geocomposito 1 notti

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico

previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico
nella carreggiata di lavoro.

osa base c. di marcia 2° strato (8cm . N f n 1 notti
B (i Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere
da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa
appaltatrice. Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno
dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione
posa binder c. di marcia 2+1 con esclusione delle lavorazioni della 1 notti
prima notte che dovranno essere eseguite
dalle ore 22:00 alle ore 6:00
posa binder c. di marcia 1 notti
posa drenante emergenza + marcia (stesa con
" 1 notte
giunto a caldo)
Fresatura corsia sorpasso 1 notte

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
posa drenante sorpasso previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico 1 notte
nella carreggiata di lavoro.

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

rimozione segnaletica temporanea di cantiere 1 notte

|Grado di sovrapposizione delle attivita in cantiere

[Tipo di coordinamento 7 D 2 S

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE



TRATTO INTERVENTO: 5N - dal km 305+200 al km 304+400

CARREGGIATA SuD < INIZIO LAVORI FINE LAVORI »

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE DI 341 diurna - 2+1 notturna

CARREGGIATA
BY-PASS UTILIZZATI KM 306+650 - KM 302+975
LUNGHEZZA DEVIAZIONE KM 3,675 giorno 1 giorno 2 giorno 2 giorno 3 giorno 3 giorno 4 giorno 4 giorno 5 giorno 5 giorno 6 giorno 6 giorno 7 giorno 7 giorno 8
dalle ore 22:00 del giorno 1 ° olB B olB B olB B o
DURATA INTERVENTI alle ore 6:00 del giorno 8 § = § e § = § e § = § e § =
152 ore di occupazione sede stradale DURATA 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte 5 ° notte 6 ° notte 7 ° notte
NOTE 7 notti TOTALI

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

Chiusura tratto autostradale:
CARPI - CAMPOGALLIANO 1 notte
dalle ore 22.00 alle ore 6:00

Segnaletica temporanea di cantiere

Fresatura corsia di emergenza e marcia 1 notti

Rigenerazione fondazione con la tecnica del

cemento ed emulsione bituminosa 1 notti
Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico

posa base c. di marcia previsto 3+1 con corsia di sorpasso aperta al traffico 1 notti
nella carreggiata di lavoro. Lavorazioni da eseguirsi in orario notturno
Le modifiche della segnaletica temporanea di cantiere |dalle ore 20:00 alle ore 6:00 con deviazione

posa binder c. di marcia + emegregenza da 3+1 a 2+1 e viceversa sono a carico dell'impresa 2+1 con esclusione delle lavorazioni della 1 notti
appaltatrice. prima notte che dovranno essere eseguite

posa drenante emergenza + marcia (stesa da"e ore 2200 a"e ore 600 1 notte

con giunto a caldo)

Fresatura corsia sorpasso 1 notte

Dalle ore 6:00 alle ore 20:00 schema segnaletico
posa drenante sorpasso previsto 3+1 con corsia di emergenza aperta al traffico 1 notte
nella carreggiata di lavoro.

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente 1 notte

segnaletica nella carreggiata di lavoro a carico
dell'impresa appaltatrice

segnaletica nella carreggiata opposta a carico del
Committente

rimozione segnaletica temporanea di cantiere 1 notte

Grado di sovrapposizione delle attivita in cantiere

Tipo di coordinamento ] I .

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA
SOVRAPPOSIZIONE ALTA

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE




TRATTO INTERVENTO:

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE

BY-PASS UTILIZZATI

DURATA INTERVENTI

STAZIONE AUTOSTRADALE PEGOGNAGA
Ramo entrata direzione Modena

chiusura totale ramo di svicolo in orario notturno

dalle ore 22:00 del lunedi
alle ore 6:00 del venerdi successivo

4 notti (32 ore di occupazione sede stradale)

NOTE

< INIZIO LAVORI FINE LAVORI »
lunedi martedi martedi mercoledi mercoledi giovedi mercoledi giovedi
S 8|8 8|3 8|8 S
N CREN RN RN ©
DURATA 1 ° notte 2 ° notte 3 ° notte 4 ° notte
4 notti TOTALI

segnaletica a carico

. . 4 notti
dell'impresa appaltatrice
Fresatura (10cm) o .. . 2 notti
Lavorazioni da eseguirsi in orario
notturno dalle ore 22:00 alle ore 06:00
posa binder (6cm) con chiusura del ramo di entrata dalla 2 notti
stazione di Pegognaga alla carr. sud
posa SMA (4cm) previa stesa di emulsione . !d'rez'°“e I‘Vlodena). . .
s In orario diurno dovra essere consentita 2 notti
la circolazione con apertura provvisoria
rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente su fresato efo binder 1 notte

Grado di sovrapposizione delle attivita in cantiere

Tipo di coordinamento

*

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA

I SOVRAPPOSIZIONE ALTA



TRATTO INTERVENTO:

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE

BY-PASS UTILIZZATI

DURATA INTERVENTI

STAZIONE AUTOSTRADALE PEGOGNAGA
Ramo entrata direzione Brennero

chiusura totale ramo di svicolo in orario notturno

dalle ore 22:00 del lunedi
alle ore 6:00 del venerdi successivo

5 notti (40 ore di occupazione sede stradale)

<« INIZIO LAVORI

FINE LAVORI »

lunedi

martedi

martedi

mercoledi

mercoledi giovedi

mercoledi giovedi

giovedi

venerdi

22:00

o
=
o

22:00

o
=
o

22:00

o
=
o

22:00

o
=
o

20:00

o
=
o

DURATA

1 ° notte

2 ° notte

3 ° notte

4 ° notte

5 ° notte

NOTE

5 notti TOTALI

segnaletica a carico

. . 5 notti
dell'impresa appaltatrice

Fresatura (10cm) Lavorazioni da eseguirsi in orario 3 notti
notturno dalle ore 22:00 alle ore 06:00

posa binder (6¢m) con chiusura del ramo di entrata dalla 3 notti
stazione di Pegognaga alla carr. nord

posa SMA (4cm) previa stesa di emulsione _ (direzione Brennero). ) > noti

elastomerica In orario diurno dovra essere consentita notti

la circolazione con apertura provvisoria
rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente su fresato e/o binder 1 notte

Grado di sovrapposizione delle attivita in cantiere

Tipo di coordinamento

*

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA

I SOVRAPPOSIZIONE ALTA

o



TRATTO INTERVENTO:

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE

BY-PASS UTILIZZATI

DURATA INTERVENTI

STAZIONE AUTOSTRADALE PEGOGNAGA
Ramo uscita dalla carr. nord (provenienza da Modena)

chiusura totale ramo di svicolo in orario notturno

dalle ore 22:00 del lunedi
alle ore 6:00 del venerdi successivo

5 notti (40 ore di occupazione sede stradale)

<« INIZIO LAVORI

FINE LAVORI »

lunedi

martedi

martedi

mercoledi

mercoledi giovedi

mercoledi giovedi

giovedi venerdi

22:00

o
=
©

22:00

o
=
o

22:00

o
=
©

22:00

o
=
o

20:00

o
=
©

DURATA

1 ° notte

2 ° notte

3 ° notte

4 ° notte

5 ° notte

NOTE 5 notti TOTALI
segnaletica a carico 5 ot
dell'impresa appaltatrice

[ irzsEllE (L) Lavorazioni da eseguirsi in orario 3 notti

notturno dalle ore 22:00 alle ore 06:00

posa binder (6cm) con chiusura del ramo di uscita dalla 3 notti

carr. nord (provenienza Modena) per la

posa SMA (4cm) previa stesa di emulsione . st.azmne di P‘egognaga. . 2 noti

elastomerica In orario diurno dovra essere consentita notu

la circolazione con apertura provvisoria

rifacimento segnaletica orizzontale a carico del committente su fresato e/o binder 1 notte

Grado di sovrapposizione delle attivita in cantiere

Tipo di coordinamento

*

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA

R SOVRAPPOSIZIONE ALTA

B



TRATTO INTERVENTO:

TIPOLOGIA DI DEVIAZIONE

BY-PASS UTILIZZATI

DURATA INTERVENTI

STAZIONE AUTOSTRADALE PEGOGNAGA
Ramo uscita dalla carr. sud (provenienza da Brennero)

chiusura totale ramo di svicolo in orario notturno

dalle ore 22:00 del lunedi
alle ore 6:00 del venerdi successivo

4 notti (32 ore di occupazione sede stradale)

< INIZIO LAVORI

FINE LAVORI »

lunedi martedi

martedi

mercoledi

mercoledi

giovedi

mercoledi

giovedi

22:00

o
=
©

22:00

o
2
©

22:00

o
=
©

22:00

o
2
©

DURATA

1 ° notte

2 ° notte

3 ° notte

4 ° notte

NOTE

4 notti TOTALI

segnaletica a carico
dell'impresa appaltatrice

Fresatura (10cm)

posa binder (6cm)

posa SMA (4cm) previa stesa di emulsione
elastomerica

Lavorazioni da eseguirsi in orario
notturno dalle ore 22:00 alle ore 06:00
con chiusura del ramo di uscita dalla

carr. sud (provenienza Brennero) per la
stazione di Pegognaga.
In orario diurno dovra essere consentita

rifacimento segnaletica orizzontale

la circolazione con apertura provvisoria

. . su fresato e/o binder
a carico del committente

2 notti

2 notti

2 notti

1 notte

Grado di sovrapposizione delle attivita in cantiere

Tipo di coordinamento

*

ATTIVITA' DISTANTI
ATTIVITA' CONFINANTI
ATTIVITA' SOVRAPPOSTE

SOVRAPPOSIZIONE BASSA
SOVRAPPOSIZIONE MEDIA

I SOVRAPPOSIZIONE ALTA





